

CÓD	META 2020 -2024	INDICADOR	2020				2021				2022				2023				2024				PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"			
			MAGNITUD META		PRESUPUESTO EN MILLONES		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META PROGRAMADA	MAGNITUD META EJECUTADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
			Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado				
129	Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas".	Porcentaje de avance en la implementación del proyecto piloto "Plan Terrazas"	5%	5%			30%	26,5%			65%	63%			90,0%	79,2%			100%	80,0%			100%	80,0%	\$ -	\$ -
129	1250 proyectos que desarrollen un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas", con los componentes técnico, social, jurídico y financiero para determinar la viabilidad del predio y el hogar por movilidad de intervención (habitabilidad, reforzamiento, construcción en sitio propio).	Número de proyectos estructurados que desarrollan un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas"	20	20	\$ 1.562	\$ 1.073	280	280	\$ 4.680	\$ 4.545	565	536	\$ 4.975	\$ 4.964	414	493	\$ 7.031	\$ 6.923	0	0	\$ -	\$ -	1.250	1.329	\$ 18.248	\$ 17.505
129	Ejecutar 1250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del Plan Terrazas para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población para mejorar sus condiciones habitacionales con la supervisión e interventoría requerida para este tipo de proyectos	Número de predios intervenidos en el proyecto piloto del Plan Terrazas	0	0	\$ -	\$ -	0	0	\$ 1.457	\$ 1.454	546	546	\$ 6.658	\$ 6.635	519	519	\$ 7.549	\$ 7.519	185	0	\$ 2.808	\$ 24	1.250	1.065	\$ 18.672	\$ 15.830
129	Implementar 5.000 acciones administrativas técnicas y sociales que generen condiciones para iniciar las intervenciones del proyecto piloto Plan Terrazas.	Número de predios intervenidos en el proyecto piloto del Plan Terrazas.	0	0	\$ -	\$ -	406	406	\$ 165	\$ 124	1647	1647	\$ 163	\$ 159	1.576	1576	\$ 554	\$ 481	1.371	75	\$ 2.709	\$ 148	5.000	3.704	\$ 3.591	\$ 921
129	Entregar y firmar acuerdo para la sostenibilidad de 1250 viviendas mejoradas en el marco de Plan Terrazas										58	58	\$ 27	\$ 16	56	56	\$ 68	\$ 68	1.136	29	\$ 580	\$ 0	1.250	143	\$ 675	\$ 84
129	Estructurar 250 proyectos con apoyo técnico, asesoría técnica para expedición de actos de reconocimiento de la Curaduría Pública Social solicitada por la ciudadanía y los que se requieren para Plan Terrazas.																		250	2	\$ 2.385	\$ 24	250	2	\$ 2.385	\$ 24
125	Crear una curaduría pública social.	Curaduría social implementada como parte de la estructura misional de la CVP	30%	30%			70%	67,2%			90%	100%			95%	94%			100%	94%			100%	94%	\$ -	\$ -
125	Crear una curaduría pública social.	Curaduría Pública Social Creada	100%	100%			0%	0,0%			0%	0%			0%	0%			0%	0%			100%	100%	\$ -	\$ -
124	Expedir 1500 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social definida en la estructura misional de la CVP	Número de actos de reconocimiento expedidos	50	50	\$ 3.103	\$ 2.914	250	250	\$ 3.932	\$ 3.806	500	500	\$ 1.940	\$ 1.927	390	390	\$ 1.684	\$ 1.683	310	7	\$ 1.496	\$ 0	1.500	1.197	\$ 12.155	\$ 10.330
124	Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas	Porcentaje de avance en la implementación del Banco de materiales.	20%	20%			45%	40,75%			80%	78,4%			90%	89%			100%	91%			100%	91,1%	\$ -	\$ -
124	Implementar el 100% del banco de materiales como un instrumento de soporte técnico y financiero para la ejecución del proyecto piloto del Plan Terrazas que contribuya a mejorar la calidad de los materiales y disminuir los costos de transacción	Porcentaje de avance en la implementación del Banco de materiales	20%	20%	\$ 80	\$ 38	45%	40,75%	\$ 2.986	\$ 2.979	80%	78,4%	\$ 836	\$ 832	90%	89%	\$ 3.054	\$ 3.050	100%	91%	\$ 1.415	\$ 0	100%	91,1%	\$ 8.372	\$ 6.899
					\$ 4.745	\$ 4.024			\$ 13.221	\$ 12.907			\$ 14.800	\$ 14.734			\$ 19.940	\$ 19.734			\$ 11.302	\$ 39			\$ 64.098	\$ 54.592

- 1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.
- 8 Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural
- 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural
- 3 Sistema Distrital de cuidado

CÓD	META 2020 -2024	INDICADOR	2020				2021				2022				2023				2024				PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"			
			MAGNITUD META		PRESUPUESTO EN MILLONES		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META PROGRAMADA	MAGNITUD META EJECUTADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
			Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado				
134	Titular 3.900 predios registrados en las 20 localidades	Número de predios titulados	300	433			1.005	1.005			907	907			784	784			771	2			3.900	3.131	\$ -	\$ -
134	Obtener 3900 Títulos De Predios Registrados	Número de predios titulados	300	433	\$ 2.486	\$ 2.483	1.005	1.005	\$ 3.174	\$ 3.174	907	907	\$ 2.790	\$ 2.722	784	784	\$ 2.154	\$ 2.127	771	2	\$ 1.446	\$ 11	3.900	3.131	\$ 12.050	\$ 10.497
134	Hacer el cierre de 2 proyectos constructivos y de urbanismo para vivienda VIP	Cierre de proyectos constructivos y de urbanismo para vivienda VIP	1	1	\$ 3.933	\$ 3.930	0,35	0,35	\$ 786	\$ 784	0,25	0,25	\$ 781	\$ 665	0,27	0,1	\$ 906	\$ 816	0,13	0	\$ 978	\$ 8	2	1,73	\$ 7.384	\$ 6.193
134	Entregar 4 zonas de cesión obligatoria	Zonas de cesión entregadas	1	1	\$ 1,15	\$ 1,15	1	1	\$ 705	\$ 701	0,7	0,70	\$ 545	\$ 545	1,3	1,1	\$ 1.319	\$ 1.288	0	0	\$ -	\$ 0	4	3,75	\$ 2.569	\$ 2.515
134	Desarrollar el 100 % de actividades de gestión predial encaminadas al saneamiento, la enajenación onerosa, adquisición e intervención de predios con posible afectación a terceros.	Porcentaje de actividades de gestión predial desarrolladas.	0	0			0	0			100%	95%	\$ 4.835	\$ 4.775	100%	99%	\$ 643	\$ 628	100%	0	\$ 1.567	\$ 20	100%	97,0%	\$ 7.045	\$ 5.423
					\$ 6.420	\$ 6.384			\$ 4.665	\$ 4.658			\$ 8.950	\$ 8.707			\$ 5.022	\$ 4.840			\$ 3.991	\$ 39			\$ 29.048	\$ 24.628

- 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reversionar a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
- 15 Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales
- 29 Asentamientos y entornos protectores.
- 3 Sistema Distrital de cuidado

CÓD	META 2020 -2024	INDICADOR	2020				2021				2022				2023				2024				PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"			
			MAGNITUD META		PRESUPUESTO EN MILLONES		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META PROGRAMADA	MAGNITUD META EJECUTADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
			Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado				
220	Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 253 de 2013 o la última norma vigente, o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos.	Número de hogares trasladados	410	410			526	526			703	703			218	218			293	57			2.150	1.914	\$ -	\$ -

	A	F	G	J	K	L	M	O	P	Q	R	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AD	AE	AF	AG	AI	AJ	AK	AL
58	7698	Beneficiar 1.223 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para su reubicación definitiva.	Hogares beneficiados con instrumentos financieros para su reubicación definitiva.	54	55	\$ 5.072	\$ 4.330	207	207	\$ 10.671	\$ 10.624	422	422	\$ 21.096	\$ 20.872	208	208	\$ 5.680	\$ 5.680	331	0	\$ 3.533	\$ 0	1.223	892	\$ 46.062	\$ 41.497
59		Asignar 116 instrumentos financieros para la adquisición de predios localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos.	Resoluciones de oferta para adquisición de predios.	28	27	\$ 2.969	\$ 2.839	37	37	\$ 2.732	\$ 2.709	41	41	\$ 2.063	\$ 2.059	10	10	\$ 800	\$ 800	1	0	\$ 548	\$ 0	116	115	\$ 9.111	\$ 8.497
60		Beneficiar 1706 Hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para relocalización transitoria.	Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria	1.497	1.484	\$ 3.668	\$ 3.203	1.598	1.588	\$ 5.905	\$ 5.824	1.706	1.706	\$ 3.927	\$ 3.927	0	0	\$ -	\$ 0	0	0	\$ -	\$ -	1.706	1.706	\$ 13.499	\$ 12.955
61		Beneficiar 1749 Hogares Con La Entrega De Viviendas Para Su Reubicación Definitiva	Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria	0	0			797	797	\$ 279	\$ 279	437	437	\$ 478	\$ 478	104	104	\$ 447	\$ 442	411	49	\$ 643	\$ 50	1.749	1.387	\$ 1.846	\$ 1.199
62		Gestionar el 100% de las actividades del programa de reasentamiento mediante las acciones establecidas en el Decreto 200 de 2020 con el cual "por el cual se regula el programa de reasentamiento de familias por encontrarse en condiciones de alto riesgo no mitigable en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".	Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria	0	0			100%	100%	\$ 4.077	\$ 4.077	100%	100%	\$ 5.558	\$ 5.558	100%	100%	\$ 6.323	\$ 6.049	100%	100%	\$ 4.373	\$ 5.231	100%	100%	\$ 20.331	\$ 15.915
63		Beneficiar 497 Nuevos Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales O Actos Administrativos,	Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria	0	0			0	0	\$ -	\$ -	266	266	\$ 150	\$ 150	114	114	\$ 241	\$ 198	117	8	\$ 458	\$ 50	497	388	\$ 850	\$ 348
64		Atender el 100% de la demanda efectiva de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, que cumplan los requisitos para permanecer en la modalidad de Relocalización Transitoria.	Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria	0%	0%			0%	0%	\$ -	\$ -	100%	100%	\$ 992	\$ 991	100%	92%	\$ 3.488	\$ 3.440	100%	0%	\$ 6.824	\$ 50	100%	0%	\$ 11.304	\$ 4.431
65		Intervenir el 100% de la demanda de actividades de adecuación preliminar, demarcación y señalización de los predios descuadrados en desarrollo del proceso de reasentamientos por alto riesgo no mitigables, acorde a la delegación establecida en el Decreto 555 de 2021 del POT.	Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria													100%	0%	\$ 865	\$ 865	100%	0%	\$ 997	\$ 50	100%	0%	\$ 1.862	\$ 865
66						\$ 11.709	\$ 10.452			\$ 23.664	\$ 23.514			\$ 34.264	\$ 34.036			\$ 17.844	\$ 17.474			\$ 17.375	\$ 231			\$ 104.856	\$ 85.796

- 1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.
- 8 Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural
- 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural
- 3 Sistema Distrital de cuidado

CÓD	META 2020-2024	INDICADOR	2020				2021				2022				2023				2024				PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"			
			Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Magnitud Meta Programada	Magnitud Meta Ejecutada	Presupuesto Programado en Millones	Presupuesto Ejecutado en Millones
7701	133. Realizar mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana en 8 territorios prioritizados (Puede incluir espacios públicos, mailla vial, andenes, abrimiento a escuela, barrial o bandas eléctricas)	107.000 m2 de en espacio público en los territorios prioritizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Upr tipol.	17.305,6	17.000			14.571	14.571			40.000	38.899			10.518	10.518			19.012	753			100.000	81.741	\$ -	\$ -
79		Construir 100.000 m2 de en espacio público en los territorios prioritizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Upr tipol.	17.305,6	17.000	\$ 3.603	\$ 3.502	14.571	14.571	\$ 61.555	\$ 56.013	40.000	38.899	\$ 18.751	\$ 18.723	10.518	10.518	\$ 14.961	\$ 13.608	19.012	753	\$ 4.100	\$ 3.168	100.000	81.741	\$ 102.370	\$ 92.014
80		Ejecutar el 100% de la estructuración, formulación y seguimiento del proyecto.	100%	96,7%	\$ 1.600	\$ 1.436	100%	97,3%	\$ 5.840	\$ 5.444	100%	95%	\$ 4.799	\$ 4.638	100%	95%	\$ 10.983	\$ 8.673	100%	92%	\$ 12.561	\$ 2.551	100%	92%	\$ 35.783	\$ 22.702
81			\$ 5.203	\$ 4.937			\$ 67.395	\$ 61.497			\$ 23.550	\$ 23.361			\$ 25.945	\$ 22.281			\$ 16.661	\$ 2.680			\$ 138.153	\$ 114.716		

- 5 Contrar Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
- 30 Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local.
- 56 Gestión Pública Efectiva

CÓD	META 2020-2024	INDICADOR	2020				2021				2022				2023				2024				PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"			
			Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Magnitud Meta Programada	Magnitud Meta Ejecutada	Presupuesto Programado en Millones	Presupuesto Ejecutado en Millones
91	520. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SMI, CVP y UMSIP	Gestión institucional y modelo de gestión de La Caja de la Vivienda Popular, fortalecidos.	10%	10,0%			25%	25%			30%	30,0%			25%	25%			10%	2%			100%	92%	\$ -	\$ -
94		Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.	10%	10,0%	\$ 3.048	\$ 2.948	25%	25%	\$ 3.679	\$ 3.665	30%	30,0%	\$ 4.405	\$ 4.405	25%	25%	\$ 4.995	\$ 4.873	10%	4%	\$ 4.301	\$ 742	100%	94%	\$ 20.428	\$ 16.833
95		Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y desarrollo institucional requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad	10%	10%	\$ 1.332	\$ 1.314	25%	25%	\$ 2.927	\$ 2.923	30%	30,0%	\$ 3.180	\$ 3.180	25%	25%	\$ 3.204	\$ 3.147	10%	4%	\$ 3.103	\$ 675	100%	94%	\$ 13.745	\$ 11.239
96	7686	Aumentar en 15 puntos la calificación del índice de Transparencia de Bogotá 2018-2019, en particular en los ítems "Divulgación de datos y acceso al ciudadano", "Prácticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación ciudadana"	1,50	1,50	\$ 148	\$ 148	3,75	3,75	\$ 227	\$ 227	4,50	4,50	\$ 329	\$ 329	3,75	3,75	\$ 264	\$ 264	1,50	0,65	\$ 283	\$ 0	15	14,2	\$ 1.230	\$ 968
97		Articular e implementar el 100,00 % el proceso de arquitectura empresarial de TIC, los sistemas de información de los procesos misionales y administrativos, y el sistema de seguridad de la información.	0%	0%	\$ -	\$ -	35%	35,0%	\$ 322	\$ 322	30%	30%	\$ 1.183	\$ 1.183	25%	25%	\$ 984	\$ 984	10%	4%	\$ 759	\$ 513	100%	94,0%	\$ 3.247	\$ 2.500
98		Renovar y fortalecer el 50% de la infraestructura TIC.	3%	3%	\$ 2.200	\$ 1.998	12,5%	12,50%	\$ 2.091	\$ 2.084	15%	15,0%	\$ 2.904	\$ 2.885	12,5%	13%	\$ 3.179	\$ 3.154	5%	0%	\$ 6.200	\$ -	50%	40%	\$ 16.574	\$ 10.119
100			\$ 6.728	\$ 6.409			\$ 9.246	\$ 9.231			\$ 12.000	\$ 11.980			\$ 12.626	\$ 12.423			\$ 14.026	\$ 1.490			\$ 55.216	\$ 42.460		