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ANEXO TECNICO
[ 1. DETALLE Y DESCRIPCION DEL OBJETO }
1.1 OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANGIERA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SSTMA
PARA LAS OBRAS DE INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LAS REPARACIONES
LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXOS TECNICOS Y DEMAS
DOCUMENTOS DEL. PROCESC

1.2 ALCANCE DEL OBJETO:

La INTERVENTORIA implica el seguimiento, control y vigilancia del cumplimiento de los cantratos que se suscriban en virtud
al proceso de licitacion cuyo objeto es “REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL
CONSISTENTES EN LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS
EN LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE BOCGOTA D.C., DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICONES,
ANEXOS TECNICOS Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO”.

La INTERVENTORIA ejercera el control y la vigilancia de las acciones que el  contratista gjecutarg, con el fin de lograr &l
cumplimiento a cabalidad del contrato, conforme a los documentos que hacen parte integral de este proceso (Anexo técnico,
anexo SISOMA, anexo Social, pliego de condiciones), asi las cosas resulia oporfuna y conveniente para la Entidad la
contratacion de la Interventoria con el propésite de asegurar el maximo cumplimiento de! objeto contractual de! confrato de
obra al qua se reslizara el control y seguimisnto.

La INTERVENTORIA garantizaré el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contractuales, teniendo en
cuenta que la ejecucion del contrato debe ser de manera simultanea de todos los frentes de trabajo.

La entidad a partir de [a suscripcion del contrato y previa suscripeion del acta de inicio de la INTERVENTORIA, pondra a su
disposicién copia del respectivo pliego de condiciones con sus respectivos anexos, anexo técnice, manuales y demas
decumentos que hacen parte integral del confrato de la obra objeto de INTERVENTORIA.

Las actividades que ejecutara el contrafista de la obra, y a las cuales la interventoria realizara el estricto control y
seguimiento, con el fin de garantizar el cabal cumplimiento del contrato de obra consistentes en reparaciones locativas de los
siguientes salones comunales distribuidos por grupos asf:

GRUPC LOCALIDAD BARRIO DIRECCION

1 SAN CRISTOBAL JUAN REY Carrera 13 este No. 70 - 36 sur
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GRANADA SUR Carrera 2 este No. 20 A- 05
SANTAFE EGIPTO ALTO Calle 9 A No. 5~ 54 Este
USME NUEVQ PORVENIR Diagonal 98 A sur No. 51 - 28 Este
MILLAN Diagenal 66 sur No. 19 A- 83
CIUDAD BOLIVAR
2 MINUTO DE MARIA Carrera 18 A Bis B No. 80 A~ 31 sur
BOSA ARGELIA Carrera 81 C No. 60 ~ 51 sur
SUBA LISBOA Carrera 51 ANo. 132 A- 16
3 VERBENAL Calle 186 C No. 18 B- 65
USAQUEN
CERRC DEL NORTE Carrera 1 A No. 161 -24

La INTERVENTORIA implica e seguimiento de fas obligaciones a cargo del contratista o contratistas de obra para el grupo
1, 2 y &, de la licitacién publica de reparaciones locativas de salones comunales con el fin de lograr el cumplimienio a
cabalidad de los contratos, conforme a los docimentos que hacen parte integral del piiego de condiciones {Estudios previos,
Anexo técnico, anexo SSTMA, anexo Social, pliego de condiciones) y garantizara el cumplimienio contractual, teniendo en
cuenta que la gjecucion de cada uno de los contratos debe ser de manera simulianea en fodos los frentes de trabajo.

| 2. CARACTERISTICAS DE LA INTERVENTORIA ]

2.1 CARACTERISTICAS DE LA INTERVENTORIA:

La Interventoria sera responsable de velar por el cumplimiente de fos contratos de reparaciones locativas, las programaciones
de Ejecucion y ejercer un control sobre los Costos del contrato en forma tal que los pagos por servicios profesicnales,
suministros de materiales, alquiler de aquipos e impuestos de ley por parte de los Contratistas sean oportunos y
transparentes.

Asf mismo, debera presentar informes mensuales y quincenales, de conformidad a lo estipulado en el presente documento.

Debe velar por a permanencia durante ef proceso constructivo de las reparaciones locativas, del cumplimiento de las
normas de seguridad industrial, impacto ambiental y sefializacion de acuerdo con los manuales de minimas implicaciones
ambientales, y por la seguridad en general por las zonas de influencia de as reparaciones locativas durante la ejecucion de
los trabajos.
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2.2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista deberd contar con el equipo humano profesional y técnico, con el cual se realizara la interventoria a los
confratos de reparaciones locativas, que cumplan con los perfiles y la experiencia de los profesionales que hacen parie del
personal minimo requerido, anexando las certificaciones que acrediten la experiencia y la formacion académica de los
profesionales y técnicos de acuerdo a lo que se requiere; el personal minimo requeridc es:

EQUIPO DE TRABAJO
CANTIDAD CARGO PERFIL PROFESIONAL EXPERIENCIA DEDICACION
Con experiencia general minima de
cinco {5} afios, contados a partir de
::[{\E’SEE\E/SI-\EECS)R| ADE Arquitecto(a) la fecha de expedicion de la farjeta
Ingeniero(a) Civil profesional.
3 Experiencia especifica minima de 100%
tres (3) contrafos como Director o
Residente de interventoria a las
reparaciones focativas yfo
mantenimiente de edificaciones.
Con experiencia general minima de
Ingeniero Civil P q seis (6) afios, contados a partir de
1 ng;mterot Il eon Fosgrado | 14 fecha de expedicidn de la tarjela
ESPECIALISTA en | SN EStucluras profesional. Experiencia especifica 30%
ESTRUCTURAS Con tafjeta  profesional de tres _(3) contrato§ ejecutados de
. reparaciones locafivas donde se
vigente N
haya desempefiado como
ESPECIALISTA estructural.
Con experiencia general minima de
Ingeniero Civil con Posgrado | seis (8) afios, contados & partir de
ESPECIALISTA en|en Hidrosanitaria o redes | la fecha de expedicién de la tarjeta
1 s . S ;
REDES eléctricas orofesional. Experiencia especifica 30
HIDRGSANITARIAS de TRES (3) confratos ejecutados ’
Y ELECTRICAS Con  tarjeta  profesional | de reparaciones locativas donde se
vigente haya desempefiado como
ESPECIALISTAEN REDES,
Con experiencia general minima de
ESPECIALISTA 'NGrEIN'EROt ! Ag"B‘ENTALI seis (B) afios, contados a partir de 00
3 ASESOR ssTMA | P® Iegsﬁwi\ eeidos N €11 1a fecha de expedicion de la tarjeta °
anexo ) profesional. Experiencia especifica
de TRES (3} contratos ejecutados

g cencha ekt TH

Calle 54 N* 13-30

Codigs Postal - 110231, Bogeta B.C.
FOX: 3494320

Fax 3105684
www.ealaviviendapopular.gov.es
soluclon2s@oaaviviendapoplLiar gov.oe




Caodigo: 208-DGC-Ft-43

> ANEXO TECNICO
ALCAL DA MAYOR Version: 1 Pag: 4 de 26
DE BOGOTAD.C.
HABITAT
Caja o la Viviends Popuiar
Vigente desde: 19/10/2016
de reparaciones locativas donde se
haya desempefiado como
PROFESIONAL SSTMA.
Con experiencia general minima de
seis (8) afios, contados a partir de
TRABAJADCR SQOCIAL la fecha de expedicién de la tarjeta
profesional. Experiencia especifica "
3 ASESOR SOCIAL (perfiles establecidos en el|de un (1) contrato ejecutado de 100%
anexo Secial) reparaciones locativas donde se
haya desempefiado como
RESIDENTE SOCIAL.
CONSIDERACIONES GENERALES:
1. Los residentes de interventoria por ser objeto de evaluacién no seran verificados nuevemente a menos gue el
interventor decida hacer algin cambio de uno de ellos.
2. Elpersonal que no fue chjeto de evaluacion, sera verificado y aprobado por el supervisor del contrato.
3. Este recurso humano es obligatcrio parz la ejecucidn del contrato y lo deberén tener en cuenta en su totalidad al
momento de elakorar su propuesta econdmica.
4. Los soportes para acreditar las condiciones minimas exigidas deberan sujetarse a las siguientes condiciones:

I. Para los profesionales del equipo de trabajo, se debera presentar la respectiva matricuta o tarjeta profesional
vigente a pariir de cuya fecha de expedicion se iniciara el computo de la experiencia. (para todas aquellas profesiones
que se requiera [a tarjeta profesional)

Il. Los posgrados se acreditaran mediante la copia de los diplemas respectivos o de las actas de grado. Iguaimente,
podran ser acreditados medianie certificados en los que conste la obtencion del titulo.

ill. La experiencia general y especifica se acreditaran mediante cerfificaciones, actas de liquidacién o cualgquier atro
documento proveniente del contratante, el interventor o supervisor en e} cual conste la ejecucién y terminacion del
contrato y que confenga, come minimo, 1a siguiente informacién:

Nombre del contratante

Nombre de fos Contratistas

Objeta del contraic

Cargo desempefiado

Fechas de inicio y fecha de terminacion del contrato

3. Contar con el recurso humano requerido para cumplir cabalmente el contrato en las cantidades y porcentajes de
participacion establecidos por la Caja de la Vivienda Popuiar en los documentos del proceso.

4. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrcllo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente.

5. Suministrar y mantener, duranie la ejecucion del contrate y hasta la enfrega y recibo a salisfaccion, el personal
profesional propuesto, exigido y necesario. En caso de que el interventor requiera cambiar alguno de los
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10.

Nota 1:

Nota 2:

profesionales y demas personal propuesto yfo presentado, este debera tener un perfil igual o supericr al exigido
en el presente esiudio previo, anexo técnico y demés documentos de la etapa precontractual, sin perjuicic de la
regulacidn especifica que sobre este aspecic se establece para el equipo de frabajo principal. En todo caso, la
supervision debera aprobar previamente el remplazo.

Dedicar el personal minime requerido en los salones comunales y contar con la disponibilidad para trabajo en
horario extendido, de acuerdo con el cronograma de ejecucién del proyecto y las necesidades del mismo.
tgualmente, se deberd tener disponibilidad de personal para atender emergencias; para esta actividad, se
informara al supervisor sobre el personal disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar.
Distribuir el equipo de frabajo feniendo en cuenta los frentes de trabajo proyectados para las reparaciones
locativas.

Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios. de
todo el personal que ocupe en la ejecucion los contratos, quedando claro que no existe ning(in tipo de vinculo
laboral de tal personal con la CVP, ni responsabilidad en fos riesgos que se deriven de esa contratacion.
Responder por cuaiquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve
54 personal o sus subcontratistas contra [a CVP, por causa o con ocasion del contrato.

Los especialistas exigidos en la anterior lista del personal minimo requerido, debers realizar las siguientes funciones:

Dar asesoria técnica durante el desarrollo de los contratos de reparaciones locativas

Deber estar presente en los comités de seguimiento y cuando la CVP lo considere necesario,

Realizar visitas a los salones comunales cuando sea requerido ¢ cuando a CVP lo considere necesario.
Diagnosticar y conceptuar todos aquellos detalles que se requieran para la correcta ejecucion de las reparaciones
locativas, en su especialidad, de acuerde con las normas vigentes, sin que esto implique un mayor valor al
confrato.

Tratandose de personas naturales exiranjeras que quieran desempefiar actividades laborsles en Colombia, fa

permanencia de los ciudadanos extranjeros, deben estar previamente permitida por las autoridades de Migracién Golombia.,
Las acreditaciones profesionales de los ciudadanos extranjeros deben estar acordes con las disposiciones que scbre
homologacion o convalidacion de la actividad profesional especifica se regulan por el Ministerio de Educacion Nacicnal,
respetando en todo caso los convenics, acuerdos y fratados sohre reciprocidad.

Personal para suscripcion del acta de inicio del contrato

Para efectos de la suscripcién del acta de inicio, el INTERVENTOR deberé presentar al Supervisor de la CYP para su
aprobacién, los documentos exigidos en este numeral para:
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= PERSONAL PONDERABLE (En el evento que se realicen cambios al equipo de trabajo que presents con la
propuesta econémica).

¢ PERSGNAL NO HABILITANTE EN LA PROPUESTA;

L.a aprobacion del personal citado constituye requisito previo para la suscripcidn del acta de inicio del Contrato.
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Sustitucion de miembros del equipo de trabaio del Interventor

Una vez la CVP apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a
menoes que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada ante la CVP, para su evaluacidn y posterior autorizacién.
En caso de no aprobarse el nuevo personal por parte de la CVF, el Interventor debera presentar en un término de cinco (5)
dias hahiles al recibo de la comunicacidn de no aprobacidn de las hojas de vida de los profesionales, nuevas hojas de vida
que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

La CVP, se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleade o trabajador vinculado al confrato.

Computo de la experiencia: El proponente debe tener en cuenta que la Ley 842/03 dispone: “Arficulo 12. Experiencia
profesional. Para los efectos def ejercicio de fa ingenieria o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, /a experiencia
profesional sGlo se computard a partir de la fecha de expedicién de Ja matricula profesional o def ceriificado de inscripeion
profesional, respectivamente. Todas las matriculas profesionales, certificados de inscripcidn profesional y certificados de
matricula oforgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se presumen auténticas.”

Para cada uno de los profesionales antes mencionados, se deberan anexar a la propuesta los documentos exigidos en el
pliego de condiciones y estudio previc.

Para cada uno de los profesionales antes mencionados, se deberd anexar fotocopia de a Tarjeta Profesional y Certificado
de Vigencia expedido por el Concejo Profesional competente. {Ingenieros, Arquitectos, Constructor, psicologia, trabajador
social, entre otras)

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum académico de educacion
superior para aquellas carreras que ast lo establezcan (Ejemplo: sociologia, Cemunicador Social, entre otras). Los estudios
de Pestgrado que se exijan como requisito minimo, se acreditarén mediante fotocopia de los diplomas respectivos o
certificado de obtencion del titulo correspondients. Ademas, la CVP podra solicitar las certificaciones laborales que permitan
verificar la informacién relacionada en los Anexos.

El consultor se obliga a que los prafesionales estén disponibles fisicamente cada vez que la CVP lo requiera, so pena de
hacerse acreedor a las sanciones confractuales consagradas en la Ley 80 de 1983 y sus articulos modificatorios.

2.3 PROCESOS A CONTROLAR Y PRODUCTOS ESPERADOS

E! Interventor deberd dasarroliar los procesos que se indican en el presente capituls, come un mecanismo de control y
seguimiento de las actividades realizadas por los Contratistas de reparaciones locativas, considerando que los
procedimientos aqui descritos son, en todo caso, el minimo de las actividades a ser realizadas por parte del Interventor para
el cumplimiento de sus funciones. La aplicacién de los procedimientos aqui descritos, en adicidn con fodos aquelios que
resulten pertinentes para el cumplimiento de sus funciones, deberan estar orientados al cumplimiento por parte de los
Contratistas de los resultados previstos en los Contratos de Reparaciones Locativas y en sus Anexos. El Interventor debera
tener en cuenta que, el fnice pago de acuerdo con el Contrato de Interventoria par concepto de la ejecucién de sus
funciones, seré aquella descrita en el Contrato de Interventoria.
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PROCESO - CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS.

E! proceso tendrd como objetivo comprobar que los recursos de materiales que van a ufilizar los Contratistas, corresponden
a las normas minimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los cbjetivos previstos en los Confratos de
Reparaciones Localivas y en sus Anexos.

A, Control de materiales.

E! Interventor realizar4 las verificaciones que sean necesarias de acuerde con lo establecido en los pliegos y sus Anexos,
ademas de todos aquellos gue sin estar expresamente cansignados en éste sean técnicamente necesarios e idoneos para
corroberar que las reparaciones locativas cumplen con los requerimientos contenidos en les Contratos de Reparaciones
Locativas, y lo indicado en cada uno de los anexcs. Asi mismo, debera verificar la calidad de los materiales y elementos
empleados, sirviendo de comprobacién a los controles de calidad que realice el Confratista.

B. Insumos.
Para adelantar dicha labor el Inferventor debera contar, entre ofros y ¢como minimo, con los siguientes insumos:

» Muestras, catalogos y certificaciones de la calidad de los materiales.
¢ Visitas de inspeccion a los sitios en los cuales se fabriquen o elaboren los productos elaborados fuera del area del
proyecto {CUANDO SE REQUIERA).

C. Productos.
Los productos resultantes de este proceso, corresponderan a:

» Informes de centrol de calidad de materiales, el cual debe ser un capitulo del informe mensual exigido en el Contrato de
Interventoria.

= Requerimienios a los Contratistas para corregir los defectos de calidad.

» Exigir a los Contratistas {a implementacion de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera que se cumpla con lo
estabiecido en los Contratos de Reparaciones Locativas y sus Anexos.

= Iniciar, cuando sea procedente, el procedimiento para la imposicion de multas a fos Confratistas, de acuerdo con lo
establecido en los Contrates de Reparaciones Locativas.

PROCESO No. 3 - CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, OPERATIVOS, SOCIALES Y
AMBIENTALES.

A Objetivo

Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y cronograma de los mismos y establecer y
evaluar si los recursos utilizados le permitirén a éste cumplir con los resultados esperados y la Programacién de Obra y
Cronograma de Metas Fisicas enfregados por el Contratista.

B. Insumos
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* Retniones semanales, las cuales seran realizadas de conformidad can le establecido por ta supervision designada por 1a
CVP, y las establecidas en el Estudio previo y demas documentos del proceso de contratacion de la Licitacién Plblica.
Informes de Inspeccién, los cuales deberan ser elaborados diariamente por los inspectores de obra de la Interventoria.

o Llevar el libro de bitacora o libro diario de control de reparaciones locativas, asi como el libro de gestidn social o Biticora
secial.

= Mediciones y control de las cantidades de reparaciones locativas.

» Registro fotografico o filmico de las reparaciones locativas, registrando la secuencia de todo el proceso de construccicn
del proyecto (antes — después), estos regisiros deben hacer parie del Informe Mensual de Interventoria.

C. Productos
Informe mensual que analice y reporte como minimo |08 resultados de:

o Verificacién del cumplimiento del objeto contractual, especificamente lo establecido en los Confratos de Reparaciones
Locativas, especialmente en los Anexos del Plisgo de condiciones.

¢ Control y verificacidn del cumplimiento de lineas, niveles y superficies.

s Control de los procesos de conservacion de las reparaciones locativas durante la construccién, supervisando gue
durante el desarollo de las actividades el Contratista no realice actividades que puedan causar dafic a los elementes ya
construidos.

» Sugerencias de cambios o modificacicnes en los procesos constructivos que puedan mejorar el Proyecto, de manera
que se puedan lograr los resultados esperados en [os Contratos de Reparaciones Locativas y en sus Anexos, y cumplir
con la Programacion de Obra y Cronograma de Metas Fisicas entregados por el Contratista.

» Seguimiento a las medidas correciivas que se hayan ordenado.

s Qrden de reparacion y/o reconstruccion de actividades defectuosas.

« Presentacion y andlisis de la curva de progreso fisico o curva “S" describiendo claramente los planes de chogue gue se
implementaren o se deban implamentar para poner al dia, en caso de afrasos, la programacién propuesta,

» Reprogramaciones que sean necesarias para dar cumplimiento a la ejecucién de los frabajos dentro del plazo
contractual, describiends claramente los recursos necesarios y suficientes para dar cumplimiento.

= Control y verificacion de los amparos y vigencias de las pdlizas y garantias.

« Contrel y verificacion de los pagos realzados tanto a la INTERVENTORIA como a los Contratistas de Reparaciones
Locativas.

» Control y verificacién del personal vinculado tanto de la INTERVENTORIA como de los Contratistas de Reparaciones
Locativas.

« Histograma de personal de [os Centratistas de Reparaciones Locativas.

= Presentacion y andlisis de los programas de compra y suministro de materiales.

« Presentacion y analisis de los programas de suministro de equipo y maquinaria para la correcta gjecucion de los trabajos

« Actas Mensuales de reparaciones locativas.

¢ Elinforme mensual debera contener un informe detallado por cada uno de los componentzs mas importantes para el
desarrollo de los contratos obra: técnico, social, ambiental, SSTMA, y los demés requeridos como minimos por la
Entidad

« Verificacién y seguimiento a las actividades sociales programadas, st gjecucion y resuitados de orden cuaniitativo y
cualitativo.

« Verificacion del estado de vinculacién y pagos dsl personal al sisterna general de seguridad social y riesgos [aborales, el
gue se indiquen fechas de ingrescs y/o novedades, estado de los pagos realizados, nombres de las enfidades a las que

bk
bRk TR TH

Caile 54 §° 1340

Couligs Fostat 1 110231, Bogota DLC.
FOX: 3424320

Fax: 3105684

ww cejaviviendapopular.gov.to
SORICICRESICa)aviendapCpar gov.co




Codigo: 208-DGC-Fi-43

ANEXO TECNICO

ALCALDIA MAYOR Version: 1 Pag: 9de 26

DE BOGOTAD.C.
HABITAT
Caja de la Vivienda Popular

Vigente desde: 19/10/2016

se encuentra afiliado el personal y se describa ademés |a forma en que [a interventoria verifico el cumplimiento de los
paqos y/o las consultas realizadas al respecto.
Registro fotografico de las actividades realizadas durante e perfodo reportado.

Conclusiones y recomendaciones,

En virtud de lo anterior, ef Informe Mensual deberé contener en detalle, el conirol de todas las actividades desarrolladas por
el Contratista durante el periodo evaluade, de acuerdo con o indicado en los Contratos de Reparaciones Locativas, sus
Anexos y siguiendo las especificaciones que se describen en el presente documento, sin perjuicio de todos aquellos
informes que deban estar contenidos en el mismo, de conformidad con el Contrato de Interventoria y sus demas Anaxos.

PROCESO No.5 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE |AS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE L0S
CONTRATISTAS.

A

Obijetivo

Vigiter que el Contratista, y la CVP cumplan cen todas sus obligaciones derivadas de los Contratos de Reparaciones
Locativas, en los campos laboral, juridico, técnico, financiero y administrativo.

B.

Insurmos

Contratos de reparaciones locativas

Consultas de los Contratistas

Informes de reclamaciones y demoras por parte de los Contratistas o la CVP.

Instrucciones que la CVP le imparta al Interventor, con ocasion del desarrollo de los confratos.
Actas Parciales de Pago Mensuales de Obras de reparaciones locativas.

Ordenes expedidas a los Contratistas, por el Interventor

Programacicn de obra

Garantias

Productos

Informes Mensuales de la Intervenioria que incluya la gestion de los Contratistas, que contenga los componentes
técnicos, social, SSTMA y demas del proyacto.

Solucion a las consultas que formule ef Contratisia

Solicitud de iniciacién de procesos de aplicacion de mulias los Contratistas.

Comunicaciones por parte del Interventor a los Contratistas sobre Ja ocurrencia de hechos constitutivos de multas,
descritos en los Contratos de Reparaciones Locativas.

Conceptos técnicos de los especialistas sobre consultas de la CVP o requeridas en los salones comunales, las cuales
deben responder denfro de los términos gue exija ¢l representante de ta CVP,

PROCESO No. 6 - CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL.

A

Objetivo

Controlar la ejecucion presupuestal de los contratos de reparacicnes locativas.
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B. [nsumos

Programacion de Obra y Cronograma de Metas Fisicas.

Precios unitarios del Contrato.

Acta de [niciacion del Contrato.

Mediciones de las cantidades de reparaciones locativas ejecutadas. {memorias de célculo}.
Fiujo de caja establecido en los Confratos de Reparaciones Locativas.

C. Preductos

o Actas Mensuales de reparaciones locativas debidamente aprobadas, recoleccion y diligenciamiento de todos los
documentos necesarios para el tramite de la Orden de Pago por parte de la CVP.

» Informe Mensual, con ia evaluacidn de ejecucion detallada del presupuesto.

» Balance del presupuesto, indicando, como minimo, los recursos que han sido utiizades por el Contrafista, y el
remanenie de cada uno de los concepios para Acta Mensual de Obra, frenie a los valores establecides en los Contraios
de Reparaciones Locativas.

o Revision y aprobacién para los fiems de precios unitarios no previstos.

» Visto bueno de la CVP para los items de precios unitarios no previstos.

PROCESO No. 7 - CONTROL DE LA PROGRAMACION DE OBRA Y CRONOGRAMA DE METAS FISICAS.
A Objetivos
Controlar Ia ejecucién fisica de los Contratos en el tiempe, tomande como medida de comparacion el Cronograma de Metas

Fisicas y la verificacion del cumplimiento de las Metas Fisicas establecidas por el Contratista para cada unc de los Salones
Comunales.

B. Insumos

Programacion de Obra y Cronograma de Metas Fisicas presentado por el Contratista.
Controles mensuzles y semanales de avance de obra fisicamente gjecutada.
Bitacora de reparacicnes locativas y Bitacora de gestion social.

Informes de inspectores.

C. Productos

» Informes mensuales del avance de las reparaciones locativas, valorade en semanas en los aspectos fisicos y de
inversion, con indicadores y con seguimiento de medidas correciivas.

» Analisis del avance de ejecucién de la obra fisica y presupuestal.

» Solicitud los Contratistas de acelerar el ritmo de las obras y requerimiento de presentacion de un Plan de Contingencias,
cuando se defecten alrasos respecto al Programacion de Obra y Cronograma de Metas Fisicas que puedan generar
incumplimiento de las Metas Fisicas establecidas por el Contratista e indicados en los Contratos de reparaciones
locativas.
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¢ Revision y aprobacion de las reprogramaciones del Cronograma de Metas Fisicas.
¢ Apremios los Contratistas por presuntes incumplimientos del Cronograma de Metas Fisicas,

PROCESO No. 8 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO EN COMPONENTE SSTMA QUE SE ENCUENTRAN
REFERENCIADOS EN EL ANEXQ TEGNICO DE LOS CONTRATOS DE REPARACIONES LOCATIVAS

A. Objetivo

Supervisar y confrolar la gestion ambiental, en seguridad industrial y salud ocupacional desarrollada por los contratistas y la
interventoria, en el proceso de ejecucion del contrato.

B. Insumas

1. Legislacion Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes.
2. Manuales y guias ambientales del IDU:
3 Guia de Manejo Ambiental para el sector de la Construccion de la Secretaria Distrital de Ambiente.

C. Actividades

* Realizar lainterventoria de las actividades ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacicnal en la etapa de ejecucién
del contrato, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los Contratos de Reparaciones Locativas y de interventoria,
con ef fin de dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el componente SSTMA del anexo técnico de los Contratistas
de Reparaciones Locativas.

» Revisar y aprobar las hojas de vida del personal SSTMA de los Contratistas de Reparaciones Locativas, con el objeto de
verificar si cumplen lcs requerimientos exigidos per la legislacién vigente.

» Visitas de reconocimiento al &rea del proyecto

» Participar en reuniones y/o comités semanales de seguimiento con la Supervision de la CVP y los contratistas, donde se
abordaran temas y actividades planeadas de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiental.

=  Proponer solucicnes y/o recomendaciones para optimizar el desarrollo de las acfividades en la construccian.

»  Vigilar el cumplimiento por parte de los Confratistas de Reparaciones Locativas del Sistema de Gestion en seguridad y
salud ocupacional y del reglamento de higiene y seguridad industrial.

e Verificacidn aleateria en terreno y campamento, del cumplimiento de los requerimientos SSTMA establecidos en el
componente de SISO Y Medio Ambiente en los anexos técnicos de los Contratistas de Reparaciones Locativas.

»  Hacer seguimiento a las emergencias y o contingencias en el desarrolio de construccién, para solicitar [z implementacion de
las acciones correctivas a los Contratistas de Reparaciones Locativas en caso de que haya lugar.

e Verificacién de parametros SSTMA en las diferentes actividades de construccion que adelantar los contratistas
{levantamiento de actas de vecindad).

»  Controlar y Verificar que el personal en los salones comunales se encuentre con todos los pagos al Sistema de Seguridad
Social teniende en cuenta el formato establecide por la entidad.

» FEfectuar las revisiones, generando las respectivas observaciones y/o comentarios, con referencia a las entregas parciales
que haga el contratista dz los diferentes procedimientos y documentos a entregar a la Entidad.

D. Froducios
«  Elaborar los informes guincenales de intervenioria componente SSTMA resumiendo las actividades desarrolladas por los
contratistas de reparaciones locativas, asi como anexar a estos informes el control diario de personal.
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¢  Elaborar los informes Mensuales de interventoria componente SSTMA en donde plantee |a gestién realizada durante &l
periodo que corresponda.

Aprobacion de Precios Nuevos o no previstos.

En caso de presentarse actividades no previstas inicialmente en €l confrato, los coniratistas deberan realizar el respectivo
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, para determinar el precio comercial de estas actividades, para lo cual deberé hacer al
menos Tres (03) cotizaciones previamente avaladas por |z Interventoria.

En caso de que entre el Contratista y ia Interventoria no se pueda llegar a un acuerdo, se debera remitir la informacion a la
CVP quien tendra la (ltima palabra y cuya decision debera ser respetada por el Contratista y la Interventeria del proyecis,
per tal razén las actividades para pactar precios unitarios nuevos no seran excusa vélida para la solicitud de prorrogas al
contraio por refrasos en el cronograma.

Si por la ejecucidn de estas actividades resultare un maycr valor de los contratos de reparaciones locativas, el interventor
deber4 informar a la supervision de la CVP con &l fin de hacer la apropiacion de los recursos y se procedera de acuerdo alo
establecido en la Ley 80 de 1993.

ACTIVIDADES DE REPARACIONES LOCATIVAS.

La Interventoria deberd garantizar el cumplimento de lo establecido en los Centratos de Reparaciones Locativas, sus
anexos, asi como con fa normatividad vigente para este tipo de contratos.

Adicienalmente, se debe cumplir con los siguientes parametros que deberén ser verificados por el Interventor durante fa
gjecucion de los contratos y que serén regquisite para que una vez transcurride el Plazo Total Estimado del Contrato contado
a partir de la firma del Acta de Inicio, se verifique la correcta terminacion de las reparaciones locativas ejecutadas por el
Contratista.

El confrol de los contrates, se realizard de acuerde con las Especificaciones Técnicas Generales de construccion para
proyectos de reparaciones locativas, segun las especificaciones y normativas vigentes preferidas por los fabricantes de los
materiales o productos a emplear, asi come lo contemplado en las Normas Técnicas Colombianas — NTC - para o cual la
Interventoria debe verificar su aplicabilidad y verificaciones necesarias para garantizar su cumplimiento por parte de los
Contratistas.

CONTROLES DE EJECUCION DE REPARACIONES LOCATIVAS

Los aspectos que se describen a continuacion son controles que se deben llevar en los salones comunales, adicionales al
control de propiedades de todos los procedimientos y los materiales uiilizados en la ejecucién de los trabajos.

. Caracter t&cnico

1.1. Velar por el adecuado cumplimiento del contrato de construccion, exigiendo el estricto cumplimiente del mismo y
de las especificaciones técnicas para los materiales.
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1.2. Bajo ningln aspecio le es posible aceptar al Interventor despachos de materiales que no hayan sido previamente
aprobados de acuerde con la programacién presentada por el Contrafista, la cual debe ir con &l visto buenc de la
[nterventoria

1.3. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, pliego de condicicnes, estudios, disefios y contrato de
construccion, propuesta técnica y econdmica de los Confratistas, cronogramas de ejecucién de construccion y
cualquier otro documento que haga parte de los contratos. Para el efecto, la Interventoria debera revisar y
verificar previamente a Ia iniciacion de las actividades, e informacion suministrada por la CVP.

1.4. Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con los Contratistas el programa de trabajo para la ejecucion de
ias actividades.

1.5. Verificar y controlar la vinculacion del personal propuesto para la ejecucion de los contratos, de acuerdo con la
calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios 0 su incremento para el normal desarrollo de los
contrates. Para ello se deben revisar |as hojas de vida correspondientes.

1.6. informar a la Supervision de la CVP, previamente acerca de las modificaciones relativas a las especificaciones de
los contratos como sclicitudes de promogas, adiciones, ete. Toda solicitud de modificacion deberd estar
acompanada de |a correspondiente justificacién técnica.

1.7. Controlar el avance de los frabajos de acuerde con el programa y efectuar las evaluaciones periddicas
cerrespondientes; Establecer los incumplimienfcs y recomendar las sanciones y corrsctivos que a ellos
correspondan.

1.8. Impartir instrucciones sobre los trabajos de campe y oficina y demés observaciones que al respecto juzgue
perfinentes.

1.9. Rechazar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su correspondiente correccidn.

1.10. Tomar los datos y hacer los célculos necesarios para cuantificar el avance de los trabajos realizados y
compararlos con los previstos en el cronograma contractual como juséificacion para la autorizacion de los pages
establecidos.

1.11. Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes
para el normal desarrolle de los trabajos contratados y en defensa de los intereses de la CVP.

1.12. Presentar guincenalmente o de acuerde cor lo convenido con la Supervision de la CVP, los informes escritos
sobre el desarrcllo de los trabajos, problemas presentades, scluciones y determinaciones, avances, aclividades
de la Interventoria, efc. en forma tal que permita una visidn clara y completa del estado de los trabajos.

1.13. Consultar a la Supervisién de la CVP en forma inmediata fodas las determinaciones sobre cambios, fomadas en
&l desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u érdenes dirigidas a los Contratistas.

1.14. Alender tas reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por los Contratistas, resolviendo aguellas
que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.
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1.15. Ejecutar las demés actividades que se detallen en el contrato como funciones de caracter #cnico.

1.16. Evaluar y presentar con su correspondiente justificacion anfe [a Supervision de la CVP cuelquier cambio
sustancial en el desarrolio de las actividades, en los alcances de los pliegos de condiciones, en los insumos que
los Confratistas presentaron en las propuestas técnicas y en todas las actividades que afecten el desarrolio de
los contratos.

1.17. Resolver toda consulta schre la interpretacion de plancs, especificaciones, pruebas y ensayos y pliegos de
condiciones.

1.18. Contrclar permanentemente la calidad de las reparaciones locativas.

1.19. Controlar el cumplimiento de los programas de trabajo, efectuar modificaciones a los mismos dentro de los
plazos aprobados y controlar los programas por el sistema de ruta critica con la Supervision de la CVP. Estudiar
los incumplimientos y recomendar sobre la aplicacion de las sanciones.

1.20. Realizar las funciones especificas deferminadas en los contratos de construccion asi:
1.21. Vigilar el cabal cumplimiento de las actividadas a efecto de lograr el correcic desarolle de los trabajos.

1.22. Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con los Confratistas los informes y las cuentas que estos
presenten a la CVP.

1.23. Hacer las observaciones que estime convenientes sobre el desarrolle de 1os trabajos.
1.24. Inspeccionar las labores de los Contrafistas y dar su aprobacion a las mismas y hacer los reparos a ellas.

1.25. Facilitar el acceso, en calidad de préstamo a los planos, dafos, estudios e informes y otros documentos en poder
de la CVP, que sean necesarios para los trabajos de los Contratistas.

1.26. Servir de conducto regular para las relaciones enfre la CVP y ios CONTRATISTAS y coordinar las refaciones de
la Interventoria entre si y aquellas con las diversas dependencias de la CVP y de terceras personas o entidades.

1.27. Ordenar a los CONTRATISTAS la intensificacion de las labores que no estén desarrollando de conformidad con
lo previsto en el contrato o la suspensidn de actividades no contempladas en el mismo o Inconducentes para el
cumplimiento del objeto.

1.28, Hacer las observaciones a los informes finales de Construccion por escrito por lo menos diez (10) dias antes de
la fecha de entrega de los mismos, verificar y velar porque los informes finales se entreguen con las fechas
indicadas.

CARACTER ADMINISTRATIVO
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1.1. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demas servicios necesarios para el
normal desarrollo de la Interventoria.
1.2. Vigilar €l cumplimiento por parte de los Contratistas de las disposiciones legales de caracter laboral vigentes y
exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que sean de cumplimiento obligatorio.
1.3. Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los que se refiere para
los contratos e Inferventoria.
- Acta de iniciacidn.
- Acta de Recibo Final
- Acta de reuniones
- Acta de Suspension
- Acta de Reanudacion
- Acta de aprobacidn de los trabajos y Recibo Definitive de los salones comunales.
- Acta de Liquidacion de los confratos
- Acta de Recibo, Entrega y Liguidacion del contrato de 1a Interventoria.
1.4, Tener especial cuidado en que la enfidad esté amparada por las garantias coniraciuales establecidas. Asi mismo
exigir con la debida anticipacidn su renovacion o modificacion si fuere el caso.
1.5. Propender por fa adecuada disponibilidad presupuestal para la ejecucion de los trabajos.
1.8. Verificar y aprobar los informes y pagos que se presenten en desarrollo de los confratos.
1.7. Facilitar el acceso en calidad de préstamo a los planos, estudios, decumentos e informacion general en poder de
la CVP que sean necesarios para el desarrcllo de las actividades por parte de los Contratistas.
1.8. Servir de conducto regular para las relaciones entre la CVP y los Con'ratistas y coordinar tas relaciones de la
interventoria entre si y aquellas con las diversas dependencias de la CVP y de terceras personas o entidades.
1.9. Ejecutar las demas actividades que se detallen de caracter administrative.

CARACTER SOCIAL.

Vigilar el cumplimiento por parie de los contratistas de las obligacionss scciales, establecidas en los anexos técnicos
correspondientes.

Velar por el adecuado manejo y registro de actividades en et libro de gestién social o bitacora social, correspondiente
al proyecto.

Revisar y hacer las sugerencias necesarias a los documentos sociales presentados por los contratistas, asegurando
su calidad y soporte metodolagico ylo conceptual, segin sea el caso.

Dar visto bueno a cada una de las piezas comunicativas o graficas producidas por fos contratistas, (formatos,
volantes, plegables, pendones, afiches, etc.), con el fin de que se ajusten al manejo de imagen institusional de la CVP.
Hacer estricto seguimiento al cumplimiento de ta normatividad vigente en relacién con afiliacion al sistema general de
seguridad social y riesgos laborales, realizando las consultas necesarias para dar cugnta de los pagos realizados por
los confratistas.

Informar a la supervision méaximos durante los 3 dias calendario siguientes a la presentacion de una solicitud de
comunidad, (queja, rectamo, petician, sugerencia o similar), con ¢l fin de verificar su pronta solucion.

Verificar y hacer seguimiento a las respuestas de solicitudes o inquietudes de comunidad, con el fin de garantizar su
ciere efectivo.

Acompafiar la ejecucion de actividades sociales con comunidad.

Revisar y dar visto bueno a las actas de reuniones, actas de compromiso y deméas actividades realizadas con
comunidad.

Vigilar que los contratistas ejecuten las actividades correspondientes a los diferentes programas contenidos en el plan
de gestion social, (programa de divulgacion del proyecto, Programa de atencion al ciudadano, Programa de
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informacién, Programa de sostenibilidad, Programa de apropiacién y mejoramiento de entornos, Programa de apoyo
para la generacion de empleo)

k. Vigilar que los contratistas acompafien y promuevan la participacion del comité de veeduria durante la €jecucién de
los contratos.

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL INTERVENTOR
& Informe Quincenal de Avance de los Trabgjos:

Debe presentar a la CVP un Informe Quincenal de Avance de los trabajos y de Interventoria, en original y una copia, dentrc
de los des (2) primeros dias calendario de la semana siguiente y debe contemplar entre otros los siguientes aspacios:

1

Descripcidn general del contrato de Construccion

Descripcion de las actividades desarrolladas durante la semana por los Contratistas y su equipo

Descripcion del estado técnico y adminisirativo (econdmico, financiero y legal) de los frabajos

Descripcién del Avance (con diagrama) de fa Programacién fisica y econoémica de los contratos a la fecha de corte.

- Descripcion de los atrasos con su respectiva justificacion, en relacion con el desarrollo de los trabajos conforme al
programa aprobado por la Interventoria y la CVP. Descripcion de las medidas correctivas en los aspectos técnicos,
administrativos y legales, y de las medidas preventivas que deben implementarse para evitar futuros atrasos.

1

Inclusion de los planos, figuras, fotos, cuadros y demas informacion relevante relacionada con el avance del contrafo.

Descripcion de las actividades desarrolladas durante la semana por la Interventoria.

Informe Mensual de Interventoria

Resurmen consolidado del avance general tanto fisico, econdmico, financiero y legal, de los contratos de construccion y
el de la Interventorfa. Observaciones y recomendacicnes del Interventor.

b. Entregar al supervisor de la CVP a més tardar dos (2) dias después de realizadas las reuniones de seguimiento a
los contratos de consiruccion y de interventoria, las Actas de fos Comités respectivos en medio magnético compatible con el
software de la CVP y una copia en papel.

d. Entrega a la CVP para su tramite, de todas las actas contractuales debidamente revisadas y firmadas por parte de
los Contratistas y el Interventor.

e Reporte de solicitudes, quejas, reclamos o sugerencias de la comunidad, con su respectivo seguimiente o clerre.
f. Informe cuzlitativo y cuantitativo de las actividades de gestion soclal,
g. Directorio de personal vinculado, indicando come minime lo siguiente: nombres y apellidos, nimero de

identificacion, direccidn de residencia, teléfono de contacto, correo electrdnico, carge, fecha de vinculacion al proyecto,
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tiempo de dedicacion, nombre de las entidades a las que se encuentra afiliado, (EPS, AFP, ARL, Caja de Compensacion
Familiar, si aplica segun tipo de vinculacion).

REGISTRO FOTOGRAFICO CRONOLOGICO

El Interventor debe llevar un registro fotogréfico cronoldgico, tomado desde un mismo punto. Este registro debe llevarse
como minimo en 4 sitios y deben ser las areas méas representativas; Igualmente el interventor debe llevar un registro
fotogréfico cronologico de cada una de las actividades correspondientes al plan de gestion social.

Las fotos impresas de este registro deben tener las siguientes caracteristicas:

o 13cmporifcom.
*  Papel mate.
»  Alrespaldo: Direccion exacta y fugar donde se tomé, especificando el costado, sentido y/o tipo de actividad realizada.

El Interventor debe adjuntar este registro en medio magnético.

TODA LA INFORMACION ENTREGADA POR LA INTERVENTQRIA DEBERA HACERSE EN MEDIO IMPRESO Y EN
MEDIO MAGNETICO. Debe tenerse en cuenta el uso de scanner para documentos gue no estén digitalizados.

COMITE DE SEGUIMIENTO:

Se debera presentar por parte de [a interventoria un informe ejecutivo que contendré los principales aspectos del proyecto:
técnico, administrativo, social, ambiental SISO y demas aspectos relevantes del periodo, revisando los compromises y el
cumplimiento de los mismos por las partes involucradas.

Termingdo el comité, se firmara un acta por parte de todos los parficipantes tanto de los Contratistas como de l1a
Interventoria y de la CVP.

Para cada comité se debera presentar un informe con los balances econémicos del proyecto y los avances de ejscucion
correspondientes a la semana, teniendo como base el cronograma y los compromisos sefialados en las actas de comité.

Miembros del comité: CVP, Contratista e Interventoria.
Peridiciocidad: deberan de sesionar por [0 menos una vez al mes,
Lugar: instalacicnes de la CVP o en e! lugar indicado por el supervisor del contrate de interventeria.

COMITES TECNICOS QUINCENALES

Durante el desarrollo de fas reparaciones locativas, se deberan realizar comités tcnicos guincenales de acuerdo a la
necesidad y condiciones de los contratos, dentro de las instalaciones de la CVP o en el sitio de las reparaciones locativas, a
los cuales deberén asistir los profesionales de los Contratistas y la interventoria y en los casos que se requiera para
actaraciones por parte de los especialistas.

MIEMBROS DEL COMITE: serén obligatoria la participacién en los comités el CONTRATISTA & INTERVENTOR, quienes
deberén reunirse cen la frecuencia establecida y cuando la necasidad y condiciones del proyects lo requieran.
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CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION

La Interventoria deberé expedir una constancia adicicnal al acta de recibo final de los contratos en la cual se manifieste
inequivocamente que los trabajos de la Consfruccion, se realizaron conforme a los requerimientos exigidos en los
documentos del procese o de acuerdo a los estandares de calidad y que las medidas correctivas tomadas durante la
ejecucion de las actividades, si las hubiere, llevaron las estructuras al nivel de calidad exigido por las normativas vigentes y
laCVP.

L.a interventoria debera expedir una constancia de paz y salvo por requerimientos, solicitudes, quejas, reclamos y
sugerencias de la comunidad, asi como una constancia correspordiente al pago y paz y salvo per conceptos como salarios,
honorarios y demés con el personal vinculado & las actividades.

MANUAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

La Interventoria debera solicitar, revisar, corregir y aprobar a los Contratistas, antes del recibo final de los frabajos, el
manual de mantenimiento y conservacién especifico para cada saldn comunal. Dicho manual debera elaborarse en forma
tal que pueda ser materializado por la CVP y que a fravés de ello se garanfice la estabilidad y durabilidad de las actividades
realizadas.

VIGILANCIAY CONTROL

El Interventor debera garantizar e! cumplimiento de los Pliegos de Condicicnes y demés documentos de! proceso para el logro
de los objetivos que busca |a enfidad con ésta coniratacian.

l 3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

31 GENERALES DEL CONTRATISTA

1) Conccer a cabalidad el estudio previo, anexc técnico, pliego de condiciones definitivo, que originan el contrato, para
realizar la ejecucién del imismo con eficiencia y eficacia.

2) Suscribir oportuniamente el acta de inicio y el acta liguidacion del contrato (si existe) y las modificaciones si las hubiera
conjuntamente con el supervisor del mismo.

3) Dar cumplimiento a sus obligacicnes frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual debera
realizar los apories a que se refiere el articuio 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo
relacionade con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos gue rigen |a materia.

4) Mantener vigente las garantias exigidas por el tiempo pactado en el contrato y en los documentos del preceso, asi
como de las modificaciones que se presenten en |a ejecucicn del mismo.

5) Suministrar alfla supervisor/a del contrato toda la informacién que le sea sclicitada para verificar el correcto y oportuno
cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1983.

6) Presentar los informes sobre Iz ejecucion del contrato que le sean solicitados per el supervisor del mismo.

7) Presentar oportunamente las facturas, los sopertes correspondientes y demés documentos necesarios para el pago.

8) Responder ante las auforidades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del confrato, cuando
en ellos se cause perjuicio a la administracion ¢ a terceros en los términos del articulo 52 de la ley 80 de 1983,
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9) Pagar a LA CAJA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razén de la accién que contra ella inicien
terceros que hayan sufrido dafios por causa de los Contratistas, durante la ejecucion del contrato.

10) Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a LA CAJA por el incumgplimiento del confrato.

11) Se consideran imputables a los Contrafistas todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratisias y
proveedores, asi como del personal al servicio de estos (iltimos. En case de que se intente una accién ¢ se presente
una reclamacion contra LA CAJA por ia cual deba responder EL CONTRATISTA, aquella procedera a notificarle a la
mayor brevedad para que EL CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas las medidas nacesarias para resolver
el conflicto y evitar perjuicios a LA CAJA. Si EL CONTRATISTA no logra resolver [a controversia en el plazo que file LA
CAJA, la misma podra hacerla directamente y EL CONTRATISTA asumira fodos los costos en que se incurra por tal
motivo.

12) Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por ella supervisor/a del
contrato.

13) Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecucion del
mismo, el cumplimiento de las obligaciones a carge de los Contratistas o cualquier aspecto téenico referente al mismoe.

14) Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las condiciones técnicas
{establecidas en los documentos del proceso) y por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del mismo.

3.2 ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Entregar & la supervision designada por la CVP para su revision y aprobacion previo a la suscripcion del acta de
inicio del confrato, las hojas de vida del personal de la Interventoria que no fueron objeto de evaluacion.

2. Verificar que los contratistas ejecute su objeto confractual, garantizande el cumpiimiento de fa normatividad
vigente.

3. Realizar una revision completa de los documentos técnicos existentes para el proyecto, e informar de manera
oportuno en el evenic de encontrar aspectos fEcnicos que afecten la normal ejecucion del contrato y el
cumplimento del cronograma establecido.

4. Asegurar la calidad de los productos entregados. Para ello debe iniciar desde la revision completa y preliminar de
fa informacion fécnica existente v que reposa en [a Entidad de los disefios, y de los demas documentos sometidos
con [a oferta de los Confratistas de Reparaciones Locativas.

5. Assgurar que se mitigara el impacto social, buscara gue los confrafistas implementen las acciones necesarias para
evitar que las ejecuciones de [os contratos generen impacto social negativo en el entorno que le rodea.

6. Asegurar que se mitigar4 el impacto ambiental, buscara que el contratista implemente las acciones necesarias para -
evitar que las reparaciones locafivas generen impactc ambiental negativo en el entorno que le rodea.

Garantizara el cumplimiento por las partes de todas las exigencias de indole legal y reglamentario

7. Armenizar la interaccion de contratante y contratistas, siempre en procura def cumplimiento del objetiva general el
cual es obtener las reparaciones locativas de ferma adecuada que sirva de la mejor manera posible & las
necesidades establecidas por fa CVP no solo al terminar los trabajos sino durante la ejecucicn de la misma.

8. Vigilar la disponibilidad, calidad y cantidad de los recursos materiales, recurso humano, la planta fisica y las
disponibilidades financieras de los Confratistas, advirtiendo opertunamente a este sobre posibles deficiencias de
tales recursos.

9. Evitar la generacion de reclamaciones por falta de agilidad, precipitud, oportunidad o desacertada toma de
decisiones.

10. Mantener una actitud conciliadora ante cualquier discrepancia que se presente entre las partes, evitando en todo
momento k& generacion de conflictos de cualguier naturaleza.

11. Vigilar la disponibilidad de recursos de los Contratistas, en especial equipos, planta de personal, abasic de
materiales y recursos financieros.

Bl 200 LA F 5T
Fprmion- it
i bl DT 2N

Calle 54 N” 13-30

Cheligs Postat : 110231, Sogota DC.
PEX: 3404520

Fax; 2108E34

wn cajaviviendapopulargoves
sokciones@cajaviviendapcpulargon




Codigo: 208-DGC-Ft-43

ANEXO TECNICO

ALCALDIA MAYOR Version: 1 ag: 2
DE BOGOTA B.C. : Pag: 20 de 26
HABITAT
Caje de la Vivienda Poputar

Vigente desde: 18/10/2016

12. Mantener adecuadas relaciones técnico-administraiivas con los confratistas, para permitir [a optimizacidn técnica y
administrativa de los confratos, permitiendo asi la deteccion oportuna de cualquier problema asociado con la
calidad.

13. Proteger las propiedades de terceros, velando porque durante la ejectcién de las reparaciones locativas no se
ocasionen dafios y si esto legare a suceder tomar las medidas necesarias para por parte de los Confratistas y
avitar el riesge de fuiuras reclamaciones ante la CVP.

14. Organizar un programa de relaciones y seguridad industrial para reducir al minimo el efecte de los incidentes y
accidentes dentro de la misma. .

15. Controlar la implementacion y cumplimiento del plan SSTMA, y gestion social de los Contratistas de Reparaciones
Locativas.

16. Establecer un procedimiento de comunicaciones agil y ordenado, que permita la répida toma de decisiones.

17. Confrofar el cronograma de los Contratistas en cada salén comunal, de manera permanente, evaluando los
recursos y anticipando los pasibles atrasos que puedan presentarse.

18. Estabiecer un programa preventivo de control de calidad aplicable no sclamente a las reparaciones locativas
gjecutadas sino también a los materiales, a los equipos, al personal y a la estruciura administrativa de los
Contratistas.

19. Anticiparse a la ocurrencia de problemas cnicos y constructivos y no permitir que se adelanten frabajos mal
hechos.

20. Adelantar Agilmente los tramites administrativos necesarios, de manera que sean los absolutamente
indispensables para que esta funcion sea transparente ante el objeto real de la Interventoria, pero que sin embargo
nc ocasione demoras.

21. Asumir la funcién de coordinacién de actividades dentro del contexto del confrato, citando las reuniones,
programando y vigilando eventos, interviniendo ante terceros, entre ofros, para permitir el correcto desarralle de la
actividad contractual.

22. Controlar y mantener el equilibrio financierc del contrato, evitando los sobrecostos originados en la construccién y
vigilando el flujo de fondos para verificar siempre que los desembolsos coinciden con las apropiaciones
presupuestales de la CVP.

23. Vigilar que los pagos se hagan los Contratistas con la debida oportunidad

24. Evaluar con prontiiud las circunstancias que alteren las condiciones originales tomando las medidas para evitar
que se llegue a presentar el desequitibric.

25. Evaluar el impacto de las actividades extras y adicionales no solamente para corregir los desbalances sino para
evitar dentro de lo posible que el presupuesto inicial sufra alteraciones que no sean indispensables

26. Vigilar de manera permanente que [a CPV reciba los beneficios de cualquier alteracion de circunstancias iniciales y
que pueden redundar en su favor.

27. Lainterventoria debera establecer una estructura administrativa adecuada, con una definicion y correlacidn pracisa
de funciones, delegacion progresiva y equilibrada de las mismas.

28, Efectuar una delegacion de autoridad perfectamente delimitada, estableciendo medios de comunicacion efectivos
de manera que las decisiones se puedan tomar a la mayor brevedad posible, si la naturaleza del asunto exceds del
nivel de autoridad de la persona presente en los salones comunales.

29, Asignar profesionales altamente calificados y conocedores de la cultura empresarial al desarrollo de sus funciones.

30. Estimular la capacitacion técnico-administrativa del personal, crientandole siempre hacia la toma de decisiones
agiles y oportunas, para que de esta manera pueda asumir plenamante su responsabilidad.

31. Proveer la suficiente dotacion de personal y recursos, pero sin incurrir en excesos.

32. Implementar los canales internos de comunicacion de manera clara y precisa

33. Intervenir sobre las diferentes incidencias de las reparaciones locativas en forma inmediata y oportuna,
desarrollando una cultura general de agilidad en los tramites
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34, Opinar con agilidad y oportunidad para minimizar sobrecostos en los contratos y evitar posibles problemas

35. Verificar el cumplimiento def pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas obligaciones
laborales a cargo de los Confratistas de Reparaciones Locativas, asi como de las obligacicnes parafiscales del
personal vinculado en |a ejecucion de los contraigs.

36. Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los términos de referencia del procesc de
seleccion que antecedic la celebracion de los Contratos de Reparaciones Locativas, las hojas de vida, con sus
soportes, dei personal que intervendra en la ejecucion de diche contrato, asi como la de aquel que remplace al
existente. Para estos efectos, emitira concepto que serd enviado a la CVP, con copia a los Contratistas.

37. Observar el desempeiio del personal de los Contratistas, exigiéndole que provea una direccion competente y
emplee personal técnico y/o profesional, segan corresponda, en cada frenie de trabajo de conformidad con lo
establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo.

38. Llevar un registro diario de la actividades ejecutadas, del personal y de los equipos empleados en cada frente de
trabajo y otros aspectos relevanies de I ejecucion del contrato.

39. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demas servicios necesarics para el
normal desarrollo de la Interventoria.

40. Verificar y asegurar que el personal de los Contrafistas de Reparaciones Locativas y de Interventorfa, para su
proteccion, mantenga durante el tiempo de trabaje una dotacion adecuada a la labor desempeiiada, ast como los
elementos de seguridad industrial necesarios para la efecucion de las actividades.

41. Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los que se refiere para los
contratos e Interventoria:

Acta de reunicnes, comités técnico, social, ambiental y de seguridad industrial
Acta de suspension

Acta de reiniciacién

Acta de aprobacion de los frabajos y recibo definitivo de los proyectos.

Acta de liquidacion

. Acta de recibo, entrega y quidacién del contrato de la Intervenioria.

42. Verificar y aprobar los informes y pagos que se presenten en desarrollo de los contratos. (revisar y aprobar les
actas parciales y final, verificando el cumplimiento de los requisitos para el tramite)

43. Presentar informe mensual de avance de los trabsjos para fodos los componentes: técnico, social, ambiental,
SSTMA, y demas componentes del proyecto, de los Contratistas y de la actividad realizada por la Interventoria, en
original y una copia, dentro de los cince (5) primeros dias calendario del mes siguiente. El informe debe contemplar
entre otros los siguientes aspectos:

. Descripeidn general de los Contratos de Reparaciones Locativas

. Descripcion de las aclividades desarroliadas durante ei mes por los contratistas y st equipo durante el
mes.

. Descripcion del estado técnico y administrativo (econdmico, financiero y legal) de los trabajos

. Descripcién del Avance {con diagrama) de ia Programacion fisica y econdmica de los coniratos a la fecha
de corte.

. Descripcion de los atrasos con su respectiva justificacion, en relacion con el desarrollo de los trabaios
conforme al programa aprobado por la Interventoria y ia Entidad contratante.

. Descripcién de fas medidas correctivas en los aspectos técnicos, administrativos y legales y de las

medidas preventivas gue deben implementarse para evitar futurcs atrasos.
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. Descripcién de las actividades desarrolladas durante el mes por la Interventoria, en cada uno de los
componentes: técnico, social, SSTMA y deméas componentes del proyecto.
. Resumen consolidado del avance general tanie fisico, econémice, financiero y legal, del contrato de
consfruccién y de Interventoria.
. Entrega a la CVP poer escrito durante el desarrollo de su contrato de Interventoria, de las soluciones a las
dificultades que eventualmente pudieran presentarse en ef desarrollo de los contratos.
. Entrega a la CVP para su trémite, de todas las actas confractuales debidamente revisadas y firmadas por
parte de los Contralistas y el Inferventor.
. Entrega & la CVP, antes de los dltimos cinco dias {5) de cada mes la informacion correspondiente al

estado del contrato y de la programacion de obra.

&4, Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, ajustandose a las especificaciones de materiales de
acuerdo con los ANEXOS TECNICOS para la ejecucion de los contratos, proporcionado por la Direccion de
Meioramiento de Barrios de 1a CAJA DE VIVIENDA POPULAR y que hacen parte del proceso licitatorio.

45. Concertar con los CONTRATISTAS de reparaciones locativas, el cronograma de ejecucion de actividades. Para el
efecto, presentara ia programacién de manera detallada, uilizando el sisterna GANTT o similar, el cual sera
presentado a fa Direccidn de Mejoramiento de Barrios de la CVP.

48. Verificar que el CONTRATISTA lleve en debida forma la bitacora, como instrumento técnico de control durante el
desarrollo del objeto contratado. Adicionalmente registrar, entre ofros, los asuntes relevantes que se presenten,
considerando los acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en el contrafo y sus anexos, asi como
dar fe del cumplimiento de eventos significativos en ismpo.

47. Solicitar a los Contratistas de Reparaciones locativas que responda a todas las observacicnes técnicas y
administrativas en cuanto a la calidad, presupuesto, programacion, seguridad industrial y manejo ambiental a la
solicifud que pueda hacer la Direccion de Mejoramientc de Barrios de la CVP. Adicionalmente la Interventoria
podra exigir ef reemplazo o refiro de cualquier empleado o trabajador vinculado al Contrato existiende de por medic
plena justificacion técnica.

48. Responder a los requerimientos o solicitudes de cualquier fipo que realice los contratistas, durante la ejecucién de
los contratos y hasta la liquidacién del contrato de interventoria.

49. Firmar, conjuntamente con los Contratistas y el Supervisor designado por fa Direccion de Mejoramiento de Barrios
de la CVP, las actas de inicio de los contratos de reparaciones locativas, suspension, reinicio, de cortes parciales,
recibo definitivo, liquidacion final del contrate y llevar debidamente aciualizada la Bitacora. Para su validez, las
Actas de Suspensidn, reinicio y liquidacién requieren de la agrobacién de la Direccion de la CVP.

50. Verificar |a elaboracion de la totalidad de las actas de vecindad antes del inicio de las acfividades de construccion,
desarrolladas por los CONTRATISTAS con la poblacion directamente afsctada.

51. Verificar y aprobar el espacio propuesto por los CONTRATISTAS para atender las consultas, quejas y demas
informacidn que requiera la comunidad, ademéas de! horario de atencion & implementando, la sistemaiizacion y
atencion de los requerimientos.

52. Conocer los documentos del procesoe, la oferta, los estudios previos, anexos técnicos, pliegos de condiciones de los
Contratistas de Reparaciones Locativas, asi como cumplir las obligacicnes a cargo de la interventoria que en estos
documentos se refieran al interventor.

53. Adelantar y acompafiar a la CVP en el proceso de liquidacién de los Contratos de Reparaciones Locativas y
suscribir el acta correspondiente.

54. Dedicar el personal minimo requerido en €l sifio para el desarrollo de las actividades de control y seguimiento en los
salones comunales y contar con la disponibilidad para trabajo en horario extendido, de acuerdo con el cronograma

Limbiges S D FEET
Fen i
“igortse SRR S0

Calle 34 N* 13-30

Cadigs Postat : 110231, Bogot: DO
FEX: 3424330

Fax: IH}5E34 ;
www.najaviviendagopuiar.goves t
soncieRres@candviendapcpuEargov.oe




Caodigo: 208-DGC-Ft-43

ANEXO TECNICO

ALCALDIA MAYOR Versién: 1 Paq:

DE BOGOTADLC- ersién: ag: 23 de 26
HABITAT

Caja dm k2 Viviends Popuiar

Vigente desde: 19/10/2016

de ejecucion del proyecio y las necesidades del mismo. La CVP no reconocera costo algunc por el trabajo en
horaric extendido y el PROPONENTE debera tenerlo en cuenta en su evaluacicn economica.

55. Dar el acompaiiamiento SSTMA, social y técnico a todas las actividades realizadas por los contratistas de
reparaciones locativas.

3.3 OBLIGACIONES DE LA CAJA

1. Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el Estudic previo, ylo Anexo Técnico, yio Pliego
de condicicnes.

2. Verificar el cumplimiento y los compromisos adquiridos.

3. Las demas que correspendan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza del mismo.

4. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

41 PLAZO

El plazo maximo previsto para la ejecucion del contrato de interventoria, es de cuatro (4) Meses, el cual se contara a partir
de la fecha de suscripcion del acta de inicio suscrita por el Interventor y e¥la SUPERVISOR/A del contrato, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y eiecucion del mismo.

En ningln caso la Interventoria admitira tiempos mayores para la entrega de las reparaciones locativas.

42 LIQUIDACION

El presente contrato si requiere liquidacion. Por tanto, se debera tener en cuenta lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80
de 1993 modificado por el articulo 217 del Decreto Ley 018 de 2012.

4.3 FORMA DE PAGO
La Entidad cancelar ef valor del contrato de INTERVENTORIA, de la siguiente manera:

La Caja de la Vivienda Popular, pagara al interventor PAGOS MENSUALES SUCESIVOS HASTA NOVENTA POR CIENTOQ
(90%} DEL VALOR del contrato de la siguiente manera:

a.  PAGOS MENSUALES: Se pagaré hasta el veinte por ciento (20%) del valor total de la Interventoria,
mediante cuatro (4) pagos mensuales de igual valor, previa presentacion del correspondients informe
mensual aprobado por el supervisor del contrato.

b.  PAGOS POR AVANCE DE OBRA: se pagara hasta un setenta por ciento (70%) del valor total de la
Interventoria, se pagara mensualmente en proporcion con el avance y cumplimiento alcanzado en la
ejecucion fisica por parte de los Contratistas. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance en la
ejecucion fisica y presentacién de actas parciales en concordancia con la programacién de obra vigente, la
aprobacion para pago se encuentra sujeta al visto bueno del supervisor del contrato.

Fara el pago mensual del contrato de Interventoria, por avances de obra, se aplicara la siguiente formulacion:
VPM = An * Pc (%)

Donde:
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VPM = Valor a pagar en el mesn
An = Avance de obra ejecutada en el mesn
Pc (%) = Porcentaje que resulta de dividir el costo de la Interventoria entre el costo de la obra a

la cual se le hace Interventoria. Se fomaré en porcentaje con dos decimales.

L.as actas mensuales contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada, esto es, mensual.
Cada solicitud debera ir con la cuenta de cobro, informes, las demas obligaciones establecidas en el contrato y las

requeridas por el supervisor del contraio resultado del presente proceso de concurso de meritos.
Para cada uno de los pagos se deberd acreditar:

a. Cuenta de cobro, factura o su equivalenie.
b. Los demés requisitos establecidos en el Contrato y por parte de la Subdireccion Financiera de la Caja de la
Vivienda Popular

ULTIMO PAGO: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO CONTRA LA LIQUIDACION DEL MISMO

La Caja de la Vivienda Popular realizara un ultimo pago a LA INTERVENTORIA con la liquidacion del confrato de
interventoria y su porcentaje no podréa ser inferior al DIEZ (10%) por ciento del valor del contrato, a la suscripcion del Acta de
Liquidacion del Contrato de interventoria, previo cumplimiento de fos requisitos y documentos establecidos para la
liquidacion del contrato de interventoria.

Para iniciar con los framites de la liquidacidn de ta interventoria deberd eniregar, con aprobacion de la INTERVENTOR{A
como minimo los siguientes documentos:

- Acta de Recibo Final del contrafc de interventoria & Satisfaccion, suscrita por LA INTERVENTORIA, y el
SUPERVISOR POR PARTE DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

- Acta de Recibe Final a Satisfaccion del contrato de interventoria, suscrita por LA INTERVENTCRIA, y el
SUPERVISOR POR PARTE DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

- PAZy SALVO de todo el recurse humano empleado en la ejecucion det contrato de interventoria.

Todos los pagos relacionados con la ejecucion del contrato, se deben radicar en la Enfidad para aprobacion del
SUPERVISCR POR PARTE DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, dentro de los primeros quince (15) dias calendario
siguientes, para gue se ajusten dentro de la programacion del PAC cerrespondiente.

PARAGRAFO PRIMERQ. EL. CONTRATISTA debera acreditar el pago de los aportes establecidos en el Articulo 50 de la ley
789 de 2002, lo cual se hara mediante certificacion expedida por &l revisor fiscal o el representante legal si no tiene ravisor
fiscal, y demés normas que lo modifiquen, reglamentan ¢ complementen. El contratista deber& anexar con la factura, el
certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, de lo contrario no se tramitara la respectiva
faciura.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectle la CAJA en virtud del contrato estardn sujetos a la programacion de los
recursos del Programa Anual de Caja — PAC v a los recursos disponibles en Tesoreria.
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PARAGRAFO TERCERO: La cancelacion del valor del contrato, por parte de la CAJA los Contratistas, se hara mediante el
Sistema Automatico de Pagos — SAP, que maneja la Tesoreria Distrital de Bogota, realizando consignaciones en las cuentas
que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo a la informacion suministrada por el misme, en los
documentos de la propuesta.

Por lo anterior, se entendera aceptada la forma de pago al momento de la presentacion de la propuesta.

5. SUPERVISION.,

La supervision del contrato sera responsabilidad de DIRECCION DE MEJCRAMIENTO DE BARRIOS, En virtud de lo
sefialado por el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el Articulo 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015, se podra contar con
el apoyo a la Supervision por parte de un profesional o un equipe de profesionales, sin que dicho apoyo implique el traslado
de la respensabilidad del ejercicio de [a supervision.

La Direccion de Mejoramiento de Barrios designar4 la labor de supervision de la ejecucion del contrato que hacen parte del
presente Concurso de Méritos con el objetivo de garantizar el cumplimiento a cabalidad de lo expresado en el pliego de
condiciones, de lo propuesto por los contratistas, asi como de las especificaciones, planes de trabajo, forma de pago, y todo
aquello que genere una adecuada ejecucion de [os contratos de reparaciones ocativas.

El supervisor fendra entre ofras las siguientes funciones:

1.

www.eaiaviviendagpopular.gov.co

Velar por &l cabal cumglimiento del objeto del contrato.

e

2. Facilitar los medios necesarios para e! buen desarroflo del contrato.

3. Dar el Visto Bueno (Vo. Bo.) a los informes que sobre la ejecucion de los Contratos de Reparaciones Locativas
presente &l Interventor contratado por la entidad.

4. Revisar para efecto de los pagos respeciivos a los contratistas la informacion y soportes presentados por el
Interventor contratade por la entidad.

5. Revisar las actas y demés documentos que se generen en la ejecucion de los Contratos de Reparaciones
Locativas, presentada por el Interventor contratado por la entidad.

6. Verificar el cumglimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales de los
contratistas con respecto al personal minimo requerido, presentados por el Interventor centratado por a enfidad.

7. Garantizar el cumplimiento a cabalidad de lo expresado en el pliego de condiciones, de lo propuesto por los
contratistas, asi como de las especificaciones, planes de trabajo, forma de pago, y todo aquello que genere una
adecuada ejecucion de los contratos.

8. Informar por escrito y oportunamente a la Direccién Juridica sobre el incumplimiento de las obligaciones del
contrato, para efectos de tomar las acciones necesarias dentro del término legal.

9. Recibir toda fa informacion que en medio fisico o magnético, segln corresponda, haya sido producida por el
Contratista en [a ejecucidn def contrato.

10. Las demés que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean inherentes & su naturaleza
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PARAGRAFO PRIMERQ: El supervisor ejercera [a labor encomendada de acuerdo con lo establecido en el articulo 84 de la
Ley 1474 de 2011, los documentos que sobre supervisién expida o haya expedido la CAJA y demés establecidos legalmente

sabre supervision.

.L-.

PARAGRAFO SEGUNDO: El supervisor verificara cumpl mieath . los requisitos para der inicio a la ejecucion del

presente contrato y gjercera todas las obllgac:riz/vyde o stpeipisic

ireccion fe Mejoramiento de Barrios

Elabord aspectos Técnioos: Ral Tovar Martinez ~ Contratista DMB & N £ L
Elabord aspectos Juridices: Beris Damian Angulo — Contratista DB,
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