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[Número del Proceso de Contratación]  
 

 
ANEXO 1 

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SST  AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA 
DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES, PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CONFORME A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS 
DOCUMENTOS DEL PROCESO 

 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  
 
El proyecto consiste en realizar la vigilancia y control del contrato de obra resultado del Proceso Licitatorio 
CVP-LP-001-2023, o el que hiciera sus veces, el cual consiste en las obras necesarias para “EJECUTAR 
A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A 
ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES, 
PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CONFORME A LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO”, para 24 
segmentos viales de la UPL 9, distribuidos en los barrios SAN FRANCISCO SUBA CENTRO (LA 
CAROLINA III), DESARROLLO SAN PEDRO DE TIBABUYES, DESARROLLO LA ISABELA y BERLÍN. 
 
La intervención estipulada en el presente proceso contractual contempla la ejecución de las calzadas 
vehiculares como complemento de lo realizado dentro del contrato de obra CVP-CTO-599-2021, donde 
se ejecutó la construcción de andenes y espacio público para 20 CIV de los 24 CIV objeto del presente 
proceso licitatorio, generando bienestar de los habitantes de la localidad de Suba. 

De acuerdo con lo dispuesto en el pliego de condiciones, anexos y capítulos técnicos y conforme a los 
productos elaborados a través del contrato de consultoría No. 345-2018 del FDLS y los ajustes que 
tuvieron lugar de acuerdo con la necesidad y pre existencias del territorio, el equipo especializado de la 
Caja de Vivienda Popular – CVP ejecutó lo necesario para tal fin.  

A continuación, se especifica la ubicación. Área y códigos de identificación para cada una de las 
intervenciones: 

  CIV BARRIO UPL 

ÁREA 
INTERVENCIÓN 

(M2) 
TIPO DE 

INTERVENCIÓN LOCALIDAD 

1 11003454 
DESARROLLO LA 
ISABELA 9 -TIBABUYES 72,18 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
ARTICULADO) SUBA 

2 11003174 

DESARROLLO 
SAN PEDRO DE 
TIBABUYES 9 -TIBABUYES 223,7 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
FLEXIBLE) SUBA 

3 11003154 

DESARROLLO 
SAN PEDRO DE 
TIBABUYES 9 -TIBABUYES 210,17 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
FLEXIBLE) SUBA 
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  CIV BARRIO UPL 

ÁREA 
INTERVENCIÓN 

(M2) 
TIPO DE 

INTERVENCIÓN LOCALIDAD 

4 11003159 

DESARROLLO 
SAN PEDRO DE 
TIBABUYES 9 -TIBABUYES 200,5 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
FLEXIBLE) SUBA 

5 11002680 BERLIN 9 -TIBABUYES 498,93 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
FLEXIBLE) SUBA 

6 11003155 

DESARROLLO 
SAN PEDRO DE 
TIBABUYES 9 -TIBABUYES 201,16 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
ARTICULADO) SUBA 

7 11003000 

DESARROLLO 
SAN PEDRO DE 
TIBABUYES 9 -TIBABUYES 392,85 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
ARTICULADO) SUBA 

8 11002769 BERLIN 9 -TIBABUYES 116,63 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
ARTICULADO) SUBA 

9 11002722 

DESARROLLO 
SAN PEDRO DE 
TIBABUYES 9 -TIBABUYES 84,62 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
ARTICULADO) SUBA 

10 11002746 

DESARROLLO 
SAN PEDRO DE 
TIBABUYES 9 -TIBABUYES 90,89 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
ARTICULADO) SUBA 

11 11002760 

DESARROLLO 
SAN PEDRO DE 
TIBABUYES 9 -TIBABUYES 89,07 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
ARTICULADO) SUBA 

12 11002723 BERLIN 9 -TIBABUYES 54,3 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
ARTICULADO) SUBA 

13 11002891 

DESARROLLO 
SAN PEDRO DE 
TIBABUYES 9 -TIBABUYES 146,97 

VÍA VEHICULAR-
ANDEN 
(PAVIMENTO 
ARTICULADO) SUBA 

14 11002819 

DESARROLLO 
SAN PEDRO DE 
TIBABUYES 9 -TIBABUYES 259,25 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
ARTICULADO) SUBA 

15 11002897 

DESARROLLO 
SAN PEDRO DE 
TIBABUYES 9 -TIBABUYES 148,56 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
ARTICULADO) SUBA 

16 11003347 

DESARROLLO 
SAN PEDRO DE 
TIBABUYES 9 -TIBABUYES 29,86 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
ARTICULADO) SUBA 

17 11002999 

DESARROLLO 
SAN PEDRO DE 
TIBABUYES 9 -TIBABUYES 282,4 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
FLEXIBLE)-ANDEN 
(PAVIMENTO 
ARTICULADO) SUBA 

18 11003008 

DESARROLLO 
SAN PEDRO DE 
TIBABUYES 9 -TIBABUYES 303,69 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
FLEXIBLE)-ANDEN 
(PAVIMENTO 
ARTICULADO) SUBA 
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  CIV BARRIO UPL 

ÁREA 
INTERVENCIÓN 

(M2) 
TIPO DE 

INTERVENCIÓN LOCALIDAD 

19 11003017 

DESARROLLO 
SAN PEDRO DE 
TIBABUYES 9 -TIBABUYES 253,66 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
FLEXIBLE)-ANDEN 
(PAVIMENTO 
ARTICULADO) SUBA 

20 11003023 

DESARROLLO 
SAN PEDRO DE 
TIBABUYES 9 -TIBABUYES 411,3 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
FLEXIBLE)-ANDEN 
(PAVIMENTO 
ARTICULADO) SUBA 

21 1100759 

SAN FRANCISCO 
SUBA 
CENTRO(LA 
CAROLINA III) 9 -TIBABUYES 128,26 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
ARTICULADO) SUBA 

22 11007592 

SAN FRANCISCO 
SUBA 
CENTRO(LA 
CAROLINA III) 9 -TIBABUYES 249,49 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
ARTICULADO) SUBA 

23 11007613 

SAN FRANCISCO 
SUBA 
CENTRO(LA 
CAROLINA III) 9 -TIBABUYES 367,89 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
ARTICULADO) SUBA 

24 11002747 BERLIN 9 -TIBABUYES 70,98 

VÍA VEHICULAR 
(PAVIMENTO 
ARTICULADO) SUBA 

 
 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
 
Actualmente los 24 CIVs priorizados se encuentran en afirmado, así como infraestructura de 
alcantarillado con las connotaciones que se presentan dentro de los estudios y diseños producto del 
contrato de consultoría No. FDLS-345-2018 y CVP-CTO-899-2020. 
 

2.1 Alcance 
 

La interventoría abarca el seguimiento, vigilancia y control de los componentes: Técnico, 

Administrativo, Jurídico, Social, Ambiental y SST, para realizar las obras de intervención física 

a escala barrial consistentes en la construcción de los tramos viales, priorizados en la Localidad 

de Suba de la ciudad de Bogotá D.C. El objeto del presente proceso abarca el seguimiento, control 

y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra sobre la programación 

de obra, cantidades ejecutadas, maquinaria, mayores y menores cantidades, ítems no previstos, 

diseño de mezcla asfáltica, calidad de las obras, calidad de materiales y demás actividades de 

índole técnico, administrativo, financiero, jurídico, social, ambiental y SST, derivadas del 

proceso constructivo. 
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El recurso actualmente asignado a la CVP para la realización de obras en el marco de la Intervención 

Integral del territorio de la localidad de Suba y de acuerdo con la viabilidad técnica y social determinada 

a través de la consultoría de Estudios y Diseños, conformada por 24 CIVs, priorizó los recursos en los 

siguientes segmentos viales, cada uno identificado con Código de Identificación Vial (CIV) así: 

# CIV BARRIO TIPOLOGÍA NOMENCLATURA 

ÁREA 

INTERVENCIÓN 

(M2) 

1 11003454 
DESARROLLO LA 

ISABELA 
VÍA VEHICULAR KR 143A CON CL 132D 72,18 

2 11003174 
DESARROLLO SAN 

PEDRO DE TIBABUYES 
VÍA VEHICULAR 

CL 135 ENTRE KR 143A Y 

KR 142 
223,7 

3 11003154 
DESARROLLO SAN 

PEDRO DE TIBABUYES 
VÍA VEHICULAR 

CL 135 ENTRE KR 144 Y KR 

143A 
210,17 

4 11003159 
DESARROLLO SAN 

PEDRO DE TIBABUYES 
VÍA VEHICULAR 

KR 144 ENTRE CL 135 Y CL 

137 
200,5 

5 11002680 BERLIN VÍA VEHICULAR 
CARRERA 143 BIS ENTRE 

CALLE 139 Y CALLE 142 
498,93 

6 11003155 
DESARROLLO SAN 

PEDRO DE TIBABUYES 
VÍA VEHICULAR 

KR 144 ENTRE CL 135 Y CL 

137 
201,16 

7 11003000 
DESARROLLO SAN 

PEDRO DE TIBABUYES 
VÍA VEHICULAR 

KR 145A ENTRE CL 138A Y 

CL 136 
392,85 

8 11002769 BERLIN VÍA VEHICULAR 
KR 145A ENTRE CL 138A Y 

CL 139 
116,63 

9 11002722 
DESARROLLO SAN 

PEDRO DE TIBABUYES 
VÍA VEHICULAR 

CALLE 138A ENTRE 144A Y 

CALLE 143 BIS  
84,62 

10 11002746 
DESARROLLO SAN 

PEDRO DE TIBABUYES 
VÍA VEHICULAR 

CL 138A ENTRE KR 144A Y 

KR 144B 
90,89 

11 11002760 
DESARROLLO SAN 

PEDRO DE TIBABUYES 
VÍA VEHICULAR 

CL 138A ENTRE KR 145 Y 

KR 144B 
89,07 

12 11002723 BERLIN VÍA VEHICULAR 
KR 144A ENTRE CL 138A Y 

CL 139 
54,3 
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# CIV BARRIO TIPOLOGÍA NOMENCLATURA 

ÁREA 

INTERVENCIÓN 

(M2) 

13 11002891 
DESARROLLO SAN 

PEDRO DE TIBABUYES 

VÍA VEHICULAR-

ANDÉN 

TRANS 144 BIS ENTRE CL 

137 A Y CL 138 
146,97 

14 11002819 
DESARROLLO SAN 

PEDRO DE TIBABUYES 
VÍA VEHICULAR 

CL 138 ENTRE KR 145 Y TV 

144BIS 
259,25 

15 11002897 
DESARROLLO SAN 

PEDRO DE TIBABUYES 
VÍA VEHICULAR 

CL 137A ENTRE  KR 145 Y 

TV 144BIS 
148,56 

16 11003347 
DESARROLLO SAN 

PEDRO DE TIBABUYES 
VÍA VEHICULAR KR 143A CON CL 134 29,86 

17 11002999 
DESARROLLO SAN 

PEDRO DE TIBABUYES 

VÍA VEHICULAR-

ANDÉN 

CL 136 ENTRE CR 145 Y CR 

145A 
282,4 

18 11003008 
DESARROLLO SAN 

PEDRO DE TIBABUYES 

VÍA VEHICULAR-

ANDÉN 

CL 136 ENTRE CR 145A Y 

CR 145B 
303,69 

19 11003017 
DESARROLLO SAN 

PEDRO DE TIBABUYES 

VÍA VEHICULAR-

ANDÉN 

CL 136 ENTRE CR 145B Y 

CR 146 
253,66 

20 11003023 
DESARROLLO SAN 

PEDRO DE TIBABUYES 

VÍA VEHICULAR-

ANDÉN 

CL 136 ENTRE CR 146 Y CR 

147 
411,3 

21 11007571 

SAN FRANCISCO SUBA 

CENTRO(LA CAROLINA 

III) 

VÍA VEHICULAR 
KR 118D BIS ENTRE CL 

126F Y TV 119 
128,26 

22 11007592 

SAN FRANCISCO SUBA 

CENTRO(LA CAROLINA 

III) 

VÍA VEHICULAR 
KR 118C ENTRE TR 119 Y 

CL 126F 
249,49 

23 11007613 

SAN FRANCISCO SUBA 

CENTRO(LA CAROLINA 

III) 

VÍA VEHICULAR 
KR 118B ENTRE CL 126F Y 

TV 119 
367,89 

24 11002747 BERLIN VÍA VEHICULAR 
KR 144B ENTRE CL 138A Y 

CL 139 
70,98 
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En caso de que, por causas de fuerza mayor, ajenas a su competencia y/o en caso de requerirse agotar 

los recursos de la presente contratación, se evidencie la necesidad de cambiar, sustituir o adicionar algún 

CIV, el constructor deberá informar de esta novedad a la Caja de Vivienda Popular autorice su ejecución. 

Este cambio y/o sustitución y/o adición debe tener características técnicas similares a las contratadas en 

este proceso y debe encontrarse en la base de datos del banco de proyectos dentro de las priorizaciones 

definidas por la Secretaría Distrital de Hábitat y la Caja de Vivienda Popular. 

El CONSTRUCTOR deberá ejecutar de manera SIMULTÁNEA cinco (5) frentes de obra de los CIV y/o 

obras de espacio público (andenes) dentro del plazo de ejecución del contrato adjudicado, según la 

Programación de la Obra que el CONSTRUCTOR presente a la INTERVENTORÍA, quien podrá realizar 

las observaciones del caso y que serán acogidas por el CONSTRUCTOR, hasta que el INTERVENTOR 

dé el respectivo aval. 

Cabe resaltar que antes de iniciar actividades el CONTRATISTA (INTERVENTORÍA) deberá realizar 

visita técnica a los sectores donde se realizarán las obras con el fin de verificar las actividades a efectuar 

y las cantidades de obra en cada tramo vial. 

El objeto contractual se desarrollará para la interventoría, de acuerdo a la ejecución de las obras de 

construcción de los CIV y de espacio público (andenes) indicados por la entidad de conformidad con el 

anexo técnico y todos los demás documentos del proceso de contratación; sin embargo, para lograr este 

objetivo el contratista deberá realizar la revisión y apropiación de los estudios y diseños para cada uno 

de los tramos viales y/o obras de espacio público, los cuales fueron obtenidos en el marco de la ejecución 

del contrato de consultoría No. 345-2018 del FDLS y ajustado por la Caja de la Vivienda Popular, bajo 

los siguientes parámetros mínimos: 

1. Informe Normativo. 

2. Planos Topográficos. 

3. Estudio y Diseño de suelos y Geotécnico. 

4. Estudio y Diseño de tránsito y señalización 

5. Proyecto Arquitectónico Geométrico y Paisajístico. 

6. Estudios y diseños de redes de servicios públicos, acueducto y alcantarillado. 

7. Estudios y Diseños de Redes de alumbrado público. 

8. Presupuesto de Obra Especificaciones técnicas de Construcción. 

9. Análisis de precios unitarios y presupuestos de obra. 

10. Programación de obra. 

11. Gestión Social y Ambiental. 

12. Espacio Público y Urbanismo 

Los documentos del presente proceso de selección, anexos, estudios previos, presupuesto y demás 

documentos del proyecto, así como los productos derivados del Contrato de Consultoría No. 345-2018 

del FDLS, estarán disponibles para la consulta del interesado en caso de solicitud. 
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2.2 Localización  
 

El proyecto se desarrolla e implanta en la localidad Suba en los barrios que se relacionan en la Tabla No 
1 del presente anexo, por ello se determina que el área de influencia directa es la interacción con respecto 
a movilidad dentro de las UPL`S de cada localidad relacionadas y su área de influencia interna en la 
Localidad de Suba. 

 

Figura 1.1. Fuente. Imagen Google Maps – Localidad de Suba 

La implementación de las obras se va a realizar en dos zonas de la UPL 9 – Tibabuyes, 3 CIV se 
ejecutarán en el barrio SAN FRANCISCO SUBA CENTRO (LA CAROLINA III), según se muestra en la 
Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Fuente. https://mapas.bogota.gov.co/ - Barrio SAN FRANCISCO SUBA CENTRO (LA CAROLINA III) 

 

Los 21 CIV restantes se ejecutarán en los barrios DESARROLLO SAN PEDRO DE TIBABUYES, 
DESARROLLO LA ISABELA y BERLÍN según se específica en la figura 1.3. 

 

 

 

https://mapas.bogota.gov.co/
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En la figura 1.3 Fuente. https://mapas.bogota.gov.co/ - Barrios DESARROLLO SAN PEDRO DE TIBABUYES, 
DESARROLLO LA ISABELA y BERLÍN  

En la figura 1.2 y 1.3 se encuentran los 24 segmentos viales a intervenir en el presente proyecto, de los 
cuales 20 corresponden a construcción de calzada vehicular y los 4 restantes a construcción de calzada 
vehicular y andenes, las actividades planteadas corresponden a 4.887 m2 de intervención.  

 
3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:  
 
La interventoría debe garantizar la ejecución del objeto contractual del contrato de obra, los tramos y CIV 
priorizados, teniendo en cuenta y actualizando siempre que se requiera la información legal y en debida 
forma de las exclusiones y adiciones si las hubiere. 
 
La interventoría deberá velar por el cumplimiento de lo establecido en el anexo topográfico, SST-MA y 
social para llevar a cabo las actividades de ejecución de obra de Construcción, como también el Plan de 
Manejo de Tránsito, señalización y desvíos. 
 
La interventoría es el responsable de verificar que el contratista, eleve al inicio de la ejecución contractual 
comunicaciones a todas y cada una de las Entidades Distritales, presentando el Proyecto y con su 
respectivo alcance, cronograma y programación. 
 
Todo el equipo de trabajo de parte del Contratista y de la Interventoría deben conocer todos y cada uno 
de los segmentos viales que hacen parte del presente proyecto, esta actividad deberá realizarse previa 
intervención de los CIV. Con un proceso (visita) de identificación que deriva en un acta de reconocimiento 
de los CIV o sitios a intervenir. 
 
La interventoría será la responsable de que el contratista respete y preserve la infraestructura de redes 
de servicios que tengan intersecciones o se encuentren paralelas a los segmentos viales a ejecutar en el 
presente proyecto. 
 
Los términos que no se hallen definidos expresamente, se entenderán de acuerdo con su sentido natural 
y obvio, según su uso común o según el lenguaje técnico respectivo.  

 

https://mapas.bogota.gov.co/
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La correcta ejecución de las obras de Conservación de la Malla Vial del presente proceso, su coherencia 
con respecto de las especificaciones contempladas en los estudios y diseños derivados del contrato de 
consultoría No. FDLS-345-2018 y CVP-CTO-899-2020 cuyo objeto es “Realizar La Interventoría Técnica, 
Administrativa, Jurídica, Social, Ambiental y SSTMA al contrato de obra cuyo objeto es “REALIZAR LA 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST  AL 
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES, PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CONFORME A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS 
DOCUMENTOS DEL PROCESO.”, permitirán el cumplimiento del objeto del Contrato.  
 
Las actividades que deberá cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:  
La interventoría debe cumplir con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Caja de 
la Vivienda Popular versión en que se encuentre vigente a la fecha en la que se dé inicio y ejecute el 
contrato de Interventoría, como también cumplir las obligaciones derivadas de la ley 80 de 1993 y 1474 
de 2011.  
 
El interventor deberá contar con los conocimientos especializados para realizar de manera adecuada y 
oportuna el seguimiento, vigilancia y control, deberá conocer las especificaciones técnicas y especificidad 
de las intervenciones que se realizarán en el contrato al cual le ejercerá interventoría, revisando y 
haciendo cumplir la normatividad que en materia de INTERVENCIONES DE LA MALLA VIAL LOCAL, se 
encuentren vigentes e impedir que la calidad, alcance, tiempo y recursos destinados se vean 
comprometidos.  
 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por La Caja de la Vivienda Popular – CVP.  
 

I. Facultades del interventor  
 

Las obligaciones que a continuación se describen, deberán ser atendidas por el interventor, 
dentro de lo que cada uno le competa, en el evento de coexistir ambas en un mismo contrato:  
CONTROLAR: Adelantar actividades periódicas de inspección, asesoría, comprobación y 
evaluación, con el fin de establecer si la ejecución contractual se ajusta a lo pactado. 
  
El control se orienta a verificar que el Contratista cumpla con el objeto y con todas las obligaciones 
pactadas, de acuerdo con las especificaciones técnicas, administrativas, legales, presupuestales 
y financieras establecidas en el contrato. Y deberá mantener informado a la Caja de la Vivienda 
Popular – CVP de cualquier anomalía que vaya en contra de la debida ejecución del contrato al 
cual ejerce interventoría.  
 
VIGILAR: El interventor deberá apersonarse con diligencia de las actividades que requieran de 
inspección dentro de la ejecución contractual, para lo cual debe asistir periódicamente al lugar 
donde se ejecuta el contrato, así como solicitar la documentación necesaria que le permita 
advertir cualquier situación. Y deberá mantener informado a la Caja de la Vivienda Popular – CVP 
de cualquier anomalía que vaya en contra de la debida ejecución del contrato al cual ejerce 
interventoría. 
 
PREVENIR: Con base en el permanente desarrollo de las actividades de vigilancia y control, el 
interventor deberá evitar que se presenten situaciones que puedan afectar el cumplimiento del 
objeto y las obligaciones contractuales, a través de la aplicación inmediata de las medidas 
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necesarias para atenderlas. No sólo se pretende sancionar el incumplimiento de las obligaciones, 
sino advertir con anticipación el mismo, procurando que no se presente, o impidiendo que se 
extienda. Y deberá mantener informado a la Caja de la Vivienda Popular – CVP de cualquier 
anomalía que vaya en contra de la debida ejecución del contrato al cual ejerce interventoría. 
 
VERIFICAR: Valoración permanente del nivel de cumplimiento del objeto y de cada una de las 
obligaciones contractuales, y de la calidad y eficiencia de este. Y deberá mantener a la Caja de 
la Vivienda Popular – CVP de cualquier anomalía que vaya en contra de la debida ejecución del 
contrato al cual ejerce interventoría. 
 
EXIGIR: En el desarrollo de la ejecución contractual el interventor deberá requerir de manera 
permanente y oportuna la realización de las actividades necesarias para obtener el cumplimiento 
de cada una de las obligaciones del contrato. 
 
SUGERIR: A manera preventiva y correctiva, el interventor deberá sugerir oportunamente 
acciones eficaces frente a cualquier circunstancia que ponga en peligro la buena marcha de la 
ejecución contractual. 
 
INFORMAR: El interventor deberá mantener informado a la Caja de la Vivienda Popular – CVP, 
de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
cuando tal incumplimiento se presente. Así mismo, deberán mantener informado al contratista, 
de cualquier situación que sea de su conocimiento, relacionada con la ejecución contractual. 
 
EVALUAR: Luego de la verificación del cumplimiento del objeto contractual y de todas las 
obligaciones, el interventor deberá establecer si se ha desarrollado eficientemente la ejecución 
contractual, tomando como base aspectos medibles como el cumplimiento de cronogramas, la 
discriminación del presupuesto, el porcentaje de avance, entre otros; y concluirán su evaluación 
con pronunciamientos específicos sobre la ejecución contractual. 
 
*En el desarrollo de las facultades, el interventor no deberá desconocer los límites de sus 
atribuciones, incursionando en campos donde los contratistas sean autónomos 
 

II. Principios orientadores de la interventoría 
 

Teniendo en cuenta que las acciones desarrolladas en la interventoría se enmarcan en las 
actuaciones administrativas señaladas en el Código Contencioso Administrativo, éstas se 
cumplirán en atención a los siguientes principios: 
 
ECONOMÍA: Los procedimientos deben adelantarse en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos. 
 
CELERIDAD: Las autoridades tendrán el impulso directo de los procedimientos, suprimiendo 
trámites innecesarios y utilizando formularios para actuaciones en serie, entre otras herramientas 
que permitan agilizar los trámites. 
 
EFICACIA: Los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos formales e 
innecesarios 
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IMPARCIALIDAD: Las autoridades deberán actuar con el fin de asegurar y garantizar los 
derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; en los procedimientos se 
debe otorgar igualdad de tratamiento y respeto al orden en que actúen. 
 
PUBLICIDAD: Las autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, 
notificaciones o publicaciones necesarias. 
 
CONTRADICCIÓN: Los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir esas 
decisiones por los medios legales. 
 

III. Facultades de la interventoría y medidas de prevención que deben tener en cuenta 
 

A continuación, se establecen las medidas mínimas que debe tener en cuenta el interventor en 
relación con las obligaciones contractuales, así: 
 

● Modificar las condiciones contractuales inicialmente pactadas en el contrato o el 
convenio, a través de documento formal (modificatoria) debidamente suscrito por las 
partes; el supervisor o interventor deberá abstenerse de suscribir documentos o dar 
órdenes verbales al contratista, que modifiquen o alteren las condiciones inicialmente 
pactadas en el contrato o convenio. 

● Realizar por escrito y dejar constancia de las recomendaciones, instrucciones, 
sugerencias y/o requerimientos relacionados con el cumplimiento del objeto contractual, 
que el supervisor o interventor le haga al contratista, las órdenes verbales impartidas y 
acatadas por el contratista serán de exclusiva responsabilidad del interventor. 

● Responder oportunamente las solicitudes que el contratista realice, para evitar la 
ocurrencia del Silencio Administrativo Positivo. 

● Diligenciar correctamente los formatos dispuestos por la Entidad en el ejercicio de las 
labores de seguimiento y control de los contratos o convenios. 

● Solicitar asesoría en las diferentes dependencias a la Caja de la Vivienda Popular – CVP 
en caso de necesitar apoyo jurídico, financiero, técnico, ambiental entre otros. • Brindar 
información clara y oportuna al contratista, para lo cual debe conocer los procedimientos 
existentes en la Caja de la Vivienda Popular – CVP. 

● Verificar permanentemente los términos del contrato en lo relacionado con plazo, valor, 
para evitar el vencimiento del contrato y garantizar que el valor ejecutado no sobrepase 
el pactado en el contrato, e igualmente que siempre estén cubiertos por las garantías 
respectivas. 

● Solicitar con la debida anticipación de acuerdo con lo establecido en los procedimientos 
e instructivos, cualquier modificación que se requiera. 
 

IV. Prohibiciones o limitaciones a los interventores 
 

Además de los casos previstos en la ley, en el ejercicio de las labores de supervisión o 
interventoría de contratos o convenios, están prohibidas las siguientes prácticas: 
 

● Iniciar el contrato antes del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (firma 
de las partes) legalización y ejecución (registro presupuestal y aprobación de garantía 
única si la requiere) a los que se refiere la Ley 80 de 1993. Lo anterior aplica también 
para cesiones y cualquier tipo de modificación. 

● Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo o entrabar las 
actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en 
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relación con el contrato o convenio sobre el cual se ejerce la labor de seguimiento y 
control. 

● Omitir la obligación de exigirle al contratista, como requisito para el pago, efectuar mes a 
mes los pagos de salud, pensión y parafiscales (cuando sea el caso Decreto 862 de 
2013). Así como la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. Artículo 2 de la 
Ley 1562 de 2012), y el Decreto reglamentario 723 de 2013. (las leyes normas que las 
modifiquen, prorroguen o deroguen). • Exigir al contratista renuncias a cambio de 
modificaciones o adiciones al contrato o convenio o exonerarlo del cumplimiento de 
cualquiera de sus obligaciones. 

● Transar divergencias o conciliar diferencias. En estas situaciones se limitará a adelantar 
las gestiones necesarias ante el contratista y el ordenador del gasto, para que se 
obtengan los acuerdos y se suscriban los documentos a que haya lugar. 

● Suscribir documentos y dar órdenes verbales al contratista que modifiquen o alteren las 
condiciones inicialmente pactadas en el contrato o convenio sin el lleno de requisitos 
legales y normativos internos pertinentes. 

● Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores 
o cualquier otra clase de beneficios o prebendas del contratista o de la entidad contratista. 

● Gestionar indebidamente a título personal asuntos relacionados con el contrato o 
convenio o constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o 
indirectamente en los mismos. 

● Permitir a terceros el indebido acceso a la información del contrato o convenio. Parágrafo: 
En ninguna circunstancia se deben cambiar las condiciones iniciales del contrato sin el 
previo tramite y autorización correspondiente a una solicitud de modificación del contrato, 
la cual debe estar debidamente justificada por el supervisor y avalada por el contratista 
y nominador del gasto, en las condiciones de los numerales siguientes, la cual se 
entiende perfeccionada con la firma de las partes. 
 

V. Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de la interventoría 
 

Teniendo en cuenta que los interventores de los contratos estatales actúan en representación de 
la Administración y son los encargados de velar por la correcta ejecución e inversión de los 
recursos, la ley ha previsto cuatro tipos de responsabilidad por la acción defectuosa u omisión en 
el ejercicio de esta función. 
 
Responsabilidad Civil: Lo (a) s interventores(a)s, responderán pecuniariamente como 
consecuencia de sus acciones u omisiones, cuando la Caja de la Vivienda Popular – CVP, sufra 
algún daño. 
 
Responsabilidad Penal: Lo(a)s interventores(a)s, serán responsables penalmente cuando por 
sus acciones u omisiones en el desarrollo de las actividades de interventoría, se establezca la 
ocurrencia de alguno de los delitos tipificados en la ley y en materia de contratación estatal. 
 
De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, para efectos penales el interventor se 
considera como un particular que ejerce funciones públicas en todo lo relacionado con la 
celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con la Caja de la Vivienda 
Popular – CVP, por lo cual está sujeto a la responsabilidad que en esta materia señala la ley para 
los servidores públicos. 
 
En caso de declaratoria de responsabilidad civil o penal y sin perjuicio de las sanciones 
disciplinarias, los servidores públicos quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos y para 
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proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por diez (10) años contados a partir de 
la fecha de ejecución de la respectiva sentencia. 
 
Responsabilidad Fiscal: Lo(a)s interventores(a)s, serán responsables fiscalmente cuando por 
acción u omisión de las obligaciones de interventoría, se produzca detrimento del patrimonio 
público. 
 
Responsabilidad Disciplinaria: Lo(a)s servidores públicos(a)s o particulares que desempeñen 
labores u obligaciones de interventoría, están sometidos a lo establecido en el Código 
Disciplinario Único (Artículo 53 del Decreto Ley 734 de 2002). 
 
Los consultores, interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría o asesoría, 
como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las 
entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, interventoría o asesoría. 
 

VI. Precisiones puntuales interventoría 
 
a. Plan de Calidad Interventoría 

 
En cumplimiento del objeto contractual, la interventoría debe presentar para su revisión y 
aval de la supervisión o del apoyo designado a la supervisión, el PLAN DE CALIDAD, donde 
establecerá todas las actividades, para la correcta ejecución de cada etapa, los involucrados, 
los responsables, los entregables, las codependencias entre actividades, los criterios y 
tiempos de recibo y entrega de los productos. Deberá tener reflejado las fases y sus 
traslapos. 
 
Este PLAN DE CALIDAD, deberá ser revisado periódicamente, con todos los involucrados y 
actualizado a todos los interesados, para su seguimiento y control. 
 
Este PLAN DE CALIDAD debe cumplir con los requisitos de la norma NTC 9001:2008, o la 
vigente en la materia, deberá contener la curva de seguimiento “CURVA S” y será presentado 
a la supervisión a los cinco (5) días calendario de la firma del acta de inicio. Control de 
Documentos Acorde al PLAN DE CALIDAD del interventor, donde se encuentran descritos 
los controles y criterios de entrega de los documentos, que emitirá en marco de la ejecución 
de la interventoría, deberá definir su tipología, los tipos de documentos a realizar, el control 
de trazabilidad, deberán ser legibles, siempre deben estar firmados por las personas 
autorizadas para su aprobación, deben conservar los requerimientos de la Gestión de 
Calidad, (manual, procedimientos, instructivos, registros), al control documental de los 
informes, registros, documentos, actas, formatos, bitácoras (por UPZ y por tramo, 
preferiblemente), o cualquier documento resultante de la ejecución de la interventoría. 
Documentos internos y de orden externo, deberá asegurar que los documentos lleguen a 
manos del interesado de la comunicación emitida y quien debe tomar las decisiones en virtud 
de ser requeridas. 
 
Control de Registros Se deberán definir juntamente con el supervisor o el apoyo designado 
a la supervisión los requisitos que tendrá la interventoría para realizar el cumplimiento de sus 
obligaciones en menester de ejercer la interventoría al contrato de obra, cómo y cuándo 
deberá entregar los controles del desarrollo de los contratos (interventoría y obra), y la 
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respectiva trazabilidad que regirá en las comunicaciones y de las actividades, (requisito NTC 
ISO 9001:2008 Núm. 4.2.4). Identificación de Requisitos Legales Se deberá generar una 
matriz de requisitos legales y normativos que tengan injerencia en las actividades del 
proyecto (permisos o trámites ante entidades PMT, provisionales de servicios públicos, etc.), 
con los controles para supervisar el cumplimiento de los requisitos de estas. (Formato NTC 
ISO 9001 Núm. 7.2.1, 7.2.2.) 
 
Se debe asegurar su aplicabilidad, en todos los tipos de comunicaciones. Comunicación con 
el Cliente La interventoría deberá mantener y respetar los conductos regulares de 
comunicación, con respecto a los interesados e involucrados y sus jerarquías en el proyecto. 
(CVP y contratista) remitirse a NTC ISO 9001 Núm. 7.2.3. Control de Bienes del Cliente La 
interventoría identificará los Bienes que deben ser objeto de control por parte del Contratista 
y establecer los controles para asegurar su estado, inventario del total de la infraestructura, 
zonas aledañas, definir el responsable de su verificación y ejecución y definir los registros 
que llevará para asegurar que todos los elementos, espacios, mobiliario, documentos, entre 
otros, se les identifica su estado y se asegurará su calidad hasta la entrega posterior (NTC 
ISO 9001 Núm. 7.5.4). 
 
b. Infraestructura 

 
La interventoría deberá asegurar que cuenta con los recursos físicos y profesionales, para 
atender el contrato y todas sus fases y etapa de ejecución, en el plazo determinado y con la 
calidad, debe asegurar que el contratista también cuente con el personal, equipos, 
instalaciones para responder a cabalidad con su contrato. 
 
Deberán disponer de sedes de trabajo, equipos, recursos humanos, servicios de apoyo, 
laboratorios, equipos de topografía, acorde a la magnitud y alcance del contrato. Ambiente 
de Trabajo La interventoría establecerá los controles y condiciones aplicables de seguridad 
industrial, condiciones de almacenamiento temporal de materiales y demás condiciones 
necesarias para el desarrollo del proyecto, que exigirá al contratista, así como las condiciones 
ambientales (temperatura, humedad, entre otras) necesarias para asegurar la correcta 
ejecución de todas las actividades. 
 
 
 
 
c. Planificación y Control del Proyecto 

 
El interventor deberá establecer para cada actividad o grupos de actividades los controles 
que implementará para su vigilancia y control, la aceptación por calidad de materiales y 
actividades y la periodicidad de verificación, así como los responsables de entrega y recibo, 
como se llevará a cabo este control y cómo revisará y aprobará las mismas, para dar aval de 
avance del proyecto, debe entregarse un documento (plan de inspección y ensayo) y 
socializarse esta información en comité con las partes. 
 
Dicho documento será claro y detallado, tendrá la especificación, criterios de revisión, 
correcciones y aprobaciones, debe definir si es actividad o material, debe contener la manera 
detallada de las inspecciones o pruebas o ensayos requeridos, la periodicidad o frecuencia 
con la que se realizarán. Responsables de toma de decisiones. 
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Dicho plan de inspección y ensayo deberá contener los materiales y actividades del proyecto 
que cumplan con el alcance de este, y definir las periodicidades de los ensayos de laboratorio 
requeridos, las especificaciones técnicas para las actividades a ejecutar, y las necesidades 
de validación que ejercerá la interventoría para asegurar la calidad y estabilidad de las obras. 
 
La interventoría es la responsable de aprobar el PLAN DE CALIDAD Y EL PLAN DE 
INSPECCIÓN Y ENSAYO elaborados por el contratista, (NTC ISO 9001 Núm. 7.5.2). 
 
d. Identificación y Trazabilidad 

 
La interventoría deberá establecer los procesos, mecanismos y metodologías para 
establecer y rastrear el estado del proyecto, avance, cumplimiento de especificaciones 
técnicas, etc. Definirá los registros a usar para la trazabilidad de las actividades y productos 
de las obras, acorde a los requerimientos contractuales y precontractuales, estas evidencias 
deberán ser incluidas en los informes mensuales de la interventoría. 
 
Preservación del Producto El PLAN DE CALIDAD debe contener la planificación de 
actividades que el interventor solicitará sean implementadas para la preservación de la obra 
en sus etapas constructivas hasta la liquidación contractual, para asegurar que se mantiene 
en las condiciones de calidad y estabilidad (NTC ISO 9001 Núm. 7.6). Control de Equipos de 
seguimiento y medición En el PLAN DE CALIDAD se identificarán los equipos, periodicidad 
y controles que exigirá la interventoría para el seguimiento y medición de los utilizados por el 
contratista. Equipos de laboratorio de suelos, de topografía, manómetros, entre otros, La 
interventoría deberá identificar los equipos que utilizará para asegurar que las actividades 
ejecutadas cumplen las especificaciones técnicas exigidas y realizar lo mismo para los 
equipos del contratista. Se deberán entregar los certificados de calibración y/o verificación 
de equipos y los registros de verificación de los equipos antes del uso. (NTC ISO 9001 Núm. 
7.6). Control del Producto No Conforme. 
 
En el PLAN DE CALIDAD se debe identificar y establecer el procedimiento para el manejo y 
tratamiento del PRODUCTO NO CONFORME, así como los responsables para su 
identificación, tratamiento, seguimiento y posterior aceptación. La interventoría es la 
responsable de registrar los productos no conformes del contratista y reportar mensualmente 
en los informes. 
 
e. Gestión del Riesgo 

 
La interventoría debe analizar continuamente las variaciones, afectaciones que puedan tener 
injerencia en el proyecto, identificando las acciones correctivas y preventivas, apoyándose 
en la matriz de riesgos, alimentándola y actualizándola mes a mes en los informes. 
 
f. Procesos por controlar y productos esperados 

 
El interventor deberá desarrollar los procesos que se indican en el presente capítulo, como 
un mecanismo de control y seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, 
considerando que los procedimientos aquí descritos son, en todo caso, el mínimo de las 
actividades a ser realizadas por parte del Interventor para el cumplimiento de sus funciones, 
por lo cual y en complemento a lo aquí establecido, el Interventor está obligado a verificar y 
controlar que el Contratista cumpla de manera estricta lo establecido en los Documentos del 
Proceso, Estudios Previos, Anexo Técnico, Contrato y demás documentos. 
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La aplicación de los procedimientos aquí descritos, en adición con todos aquellos que, a juicio 
del Interventor, resulten pertinentes para el cumplimiento de sus funciones, deberán estar 
orientados al cumplimiento por parte del Contratista de los resultados previstos en el Contrato 
de Conservación y en sus capítulos y apéndices. 
 
El Interventor deberá tener en cuenta que, el único pago de acuerdo con el Contrato de 
Interventoría por concepto de la ejecución de sus funciones será aquella descrita en el 
Contrato de Interventoría. 
 
El Interventor deberá garantizar la supervisión continúa a cada una de las actividades de 
obra en ejecución según la programación del proyecto. Proceso Revisión de las actividades 
del contrato de obra al cual se ejerce interventoría Corresponde a las actividades 
contempladas en el CONTRATO DE OBRA, a las cuales el Interventor deberá verificar el 
cumplimiento por parte del Contratista de Obra, acorde con lo establecido para el efecto en 
los Capítulos, Apéndices y Anexos del Proceso Licitatorio de obra. 
 
● La interventoría deberá verificar, vigilar y controlar que se realicen todas las actividades 

propias del desarrollo del contrato de obra, su cumplimiento en cuanto a calidad, alcance, 
tiempo y presupuesto. 

 
El interventor deberá entregar: 
 

● Estudio de los documentos, que incluyan una completa revisión de la ejecución de 
los parámetros de diseño definidos en los Apéndices y del Plan de Manejo de 
Tránsito. 

● Verificación del replanteo preliminar de las obras en el sitio. El Interventor, mediante 
el empleo de equipos topográficos deberá verificar que el Contratista realice una 
correcta localización del proyecto en el sitio, de acuerdo con los documentos 
entregados por el Contratista, estableciendo puntos de control de coordenadas y de 
nivel. 

● Entrega de un documento donde se demuestre la condición exacta del Proyecto 
(registro fotográfico, datos iniciales, área a intervenir, programa para la realización 
de las actas de vecindad, inventario de redes de las empresas de servicios públicos, 
etc.). 

● Entrega de un informe técnico, en los términos señalados en el Contrato de 
Interventoría, acerca de la información presentados por el Contratista de Obra, donde 
se verifiquen, entre otras cosas, los parámetros a respetar en los diseños 
presentados por el Contratista de acuerdo con lo establecido en la apropiación de 
los Estudios y Diseños. Este informe deberá ser entregado máximo a los diez (10) 
días calendario siguientes después de haber recibido la información por parte del 
Contratista, en todo caso ese informe de apropiación a los estudios y diseños no 
podrá superar el primer mes de ejecución del contrato. 

● Verificación del Inventario de los accesorios y elementos de las Empresas de 
Servicios Públicos, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra, y de los 
sondeos realizados por el Contratista sobre las redes, dicha verificación deberá 
realizarla el Interventor de manera previa a la remisión de dicho informe a las 
Empresas de Servicios Públicos. 

● Revisión y aprobación del cronograma propuesto por el Contratista. 
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● El Interventor deberá consultar con las entidades competentes (SDP, SDM, GAS 
NATURAL, CODENSA, EPM BOGOTÁ, CAPITEL, ETB Y EAAB, entre otras), los 
documentos que permitan el correcto desarrollo del objeto del contrato (normas, 
especificaciones técnicas, guías, manuales, procedimientos, y demás). 

 
Con la presentación de la propuesta se da por aceptado que los Proponentes conocen los 
requerimientos de las diferentes entidades distritales y empresas de servicios públicos que 
operan en el Distrito Capital. Para enmarcar la labor de la Interventoría, a continuación, se 
contemplan las siguientes actividades generales del Contrato de obra a las cuales hay que 
realizar la respectiva interventoría. 

 
g. Laboratorio de Ensayos de Materiales. 

 
La Interventoría deberá revisar y aprobar los laboratorios de ensayo de materiales, 
asegurándose que los laboratorios cumplen con todas las disposiciones legales establecidas 
por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, para lo cual deberá elaborar un 
informe escrito donde quede constancia de la visita, las irregularidades presentadas y los 
controles realizados, efectuando finalmente una revisión de los equipos y procedimientos 
empleados para los ensayos descritos por el Plan de Aseguramiento de la Calidad revisado 
y aprobado previamente al Contratista. 
 
La documentación, pruebas, ensayos de campo y laboratorio, entre otros, son de entera 
responsabilidad del Contratista y su veracidad podrá ser verificada por el Interventor y la 
CVP, en cualquier momento del proyecto, incluyendo sus periodos de garantía y vida útil de 
servicio, con sus correspondientes acciones legales por parte de la CVP como consecuencia 
de lo encontrado en la verificación 
 
Así mismo la Interventoría deberá realizar las pruebas, ensayos de campo y laboratorio entre 
otros, de acuerdo con su plan de inspección de ensayos incluido en su Plan de 
Aseguramiento de la Calidad con el aval de la CVP, además de todos aquellos que sin estar 
expresamente consignados en éste sean técnicamente necesarios e idóneos para corroborar 
con certeza que los Estudios y Diseños y la obra ejecutada por el Contratista cumplen con 
los requerimientos contenidos en el Contrato de Conservación y las especificaciones 
técnicas. 
 
h. Verificación de los Aspectos Conceptuales 

 
La Interventoría deberá verificar los conceptos de diseño básico relacionados con el tipo de 
estructura definida, los materiales utilizados, las condiciones de servicio, los procedimientos 
constructivos y de demolición, las condiciones locales del sitio donde se realizará el proyecto, 
así como también las consideraciones estéticas y las características funcionales del mismo, 
efectuando los comentarios a la CVP que puedan implicar cambios en los diseños y trazados 
que suministren información más confiable para la realización del cronograma de obra y del 
presupuesto. 
 
i. Verificación del Cumplimiento de los Manuales de Diseño 

 
La Interventoría deberá verificar el cumplimiento de la Cartilla de Andenes y la Cartilla de 
Mobiliario Urbano, vigentes, publicadas por la Secretaría Distrital de Planeación, y demás 
documentos normativos aplicables al proyecto; haciendo la claridad sobre el criterio de la 
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aplicación total, parcial, o no aplicabilidad, de dichos manuales de acuerdo con los 
requerimientos propios de la ejecución. 
 
j. Cumplimiento de los Códigos y Normativas de Diseño 

 
La interventoría deberá efectuar un seguimiento del cumplimiento por parte del Contratista, 
de los requisitos exigidos por las normas y códigos vigentes entre los cuales se destacan: 
las Normas Colombianas de Diseño y Construcciones Sismorresistentes NSR-10, AWS D1.5 
(1996), AWS D1.1 (1998), AISC-LRFD (1994), Norma Colombiana de Diseño de Puentes – 
LRFD – CCP 14 (Ministerio de Transportes – INVIAS), Ley 1523 de 2012, Resolución 111 de 
2022 y el Estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá publicado por INGEOMINAS, del 
cual se deberá utilizar el espectro correspondiente a la zona sísmica, entre otros, 
mencionados en los Pliegos de Condiciones del Contratista de Obra, Apéndices y Anexos 
técnicos. 
 
k. Verificación de los productos de la ejecución del Contrato de Obra. 

 
El Interventor deberá dar revisión y aprobación a los productos entregados por el Contratista 
durante esta etapa, verificando el cumplimiento de acuerdo con lo establecido para las 
entregas de productos de los Pliegos de Condiciones del contrato. 
 
El Interventor no se encuentra limitado a realizar únicamente la revisión de dichos productos 
en la ejecución del Contrato, todo lo contrario, deberá analizarlos con el fin de conseguir el 
éxito del proyecto, es decir, su cabal terminación, con la calidad, durabilidad y estabilidad 
exigidas, conforme a las especificaciones técnicas dadas y los propios diseños elaborados 
por el Contratista. 
 
La Interventoría debe revisar mensualmente los productos entregados por el Contratista y 
tendrá un plazo máximo de cinco (5) días para devolver al contratista los productos con las 
observaciones del caso. De lo contrario, se aplicarán las sanciones estipuladas en el contrato 
y demás normas legales vigentes. A su vez el Contratista tendrá máximo dos (2) días para 
realizar los ajustes solicitados por parte de la Interventoría. 
 
En caso de incumplimiento en las entregas mensuales o en la entrega de productos 
corregidos en los plazos establecidos en los presentes Pliegos de Condiciones, el Interventor 
se hará acreedor de las acciones legales correspondientes 
 
Nota: Será responsabilidad de la Interventoría la revisión y aprobación de todos los productos 
generados y construidos a partir de los estudios y diseños entregados por la CVP y 
apropiados por el Contratista. 
 
Con la presentación de la propuesta se da por aceptado que los proponentes conocen los 
requerimientos de las diferentes entidades distritales y empresas de servicios públicos que 
operan en el Distrito Capital. 
 
Una vez obtenidas las aprobaciones por parte de la Interventoría, gestionará ante las ESP’s 
y demás entidades Distritales competentes (SDA, SDP, Gas Natural, Codensa, EPM Bogotá, 
UNE, Claro, Movistar, ETB, EAB, SDM, entre otras), los trámites correspondientes en el 
marco del inicio del proyecto, para la gestión interinstitucional, dicha actividad tendrá 
acompañamiento por parte de la Caja de Vivienda Popular dentro del principio de gestión 
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interinstitucional entre entidades del Distrito; para la construcción de las obras acorde a las 
normas actuales y la obtención de los paz y salvo de las empresas y entidades al finalizar 
las intervenciones. 
 
De acuerdo con el alcance del Contrato de construcción, la Interventoría y el Contratista son 
responsables del seguimiento de trámites y peticiones que deberán radicarse en cada una 
de las Empresas de Servicios Públicos y entidades distritales (si aplicase), con el fin de 
facilitar el desarrollo del contrato. 
 
Los informes mensuales de Interventoría se deben entregar a la CVP en medio físico y 
magnético, la información no digitalizada debe escanearse. 
 
La Interventoría deberá revisar: las memorias de cálculo, los planos de los análisis y diseños 
y las especificaciones técnicas de materiales y construcción, y asegurarse que la información 
contenida en los planos corresponda adecuadamente con los diseños y con las obras 
construidas, memorias de cálculo, cantidades de obra y programación, y que los planos y las 
especificaciones técnicas de construcción con su forma de pago reflejen adecuadamente las 
consideraciones e idealizaciones hechas en los cálculos. 
 
Adicionalmente deberá manifestar con antelación a la iniciación de la ejecución de los 
trabajos, sus inquietudes y desacuerdos o aquellos aspectos que quedaron inconclusos o 
indefinidos y que son relevantes para poder realizar la ejecución de estos en una forma 
adecuada impidiendo así que se generen retrasos en los cronogramas de ejecución y 
variaciones de los presupuestos. 
 
En caso de que la Interventoría no encuentre inconsistencias en los diseños, planos y 
especificaciones, ésta deberá velar en todo momento por el cumplimiento por parte del 
Contratista, de todos los aspectos relacionados con los Estudios y Diseños, en términos de 
una adecuada materialización en obra de la información contenida en los planos incluyendo: 
revisión de la localización, revisión de las dimensiones, cotas y materiales componentes de 
todos los elementos; y exigiendo que los procedimientos constructivos se ajusten a las 
especificaciones técnicas de construcción. 
 
Igualmente, debe revisar y aprobar el Plan de Manejo de Tráfico Específico suministrado por 
el Contratista con la propuesta de señalización, desvíos y tipo de tráfico afectado para el 
trámite ante la SDM. 
 
La interventoría deberá velar en todo momento por el cumplimiento por parte del Contratista 
de todos los aspectos relacionados con dichas Especificaciones de Construcción, tales como 
descripción, materiales, equipos, procedimientos constructivos, controles y tolerancias, 
medida, pago e ítem de pago. 
 
l. Aprobación de Precios Nuevos del Contrato 

 
En caso de que antes del inicio de las labores de construcción y a juicio de la Interventoría y 
visto bueno de la CVP, sea necesario ejecutar otros ítems no contemplados en el contrato 
inicial, el Contratista y la Interventoría pactarán nuevos precios para estos ítems dentro de 
los términos estipulados en la Ley 80 de 1993. Así el Contratista estará obligado a ejecutar 
las labores correspondientes a los ítems no previstos previo trámite legal respectivo. En 
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aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades de ejecución, 
se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente apartado. 
 
Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la 
Interventoría, previo visto bueno del ordenador del gasto de la CVP, teniendo en cuenta que 
los precios vigentes en el mercado en la fecha en la cual se estudian los precios, sin variar 
los porcentajes del A.I.U. de la propuesta. 
 
Para tal efecto el Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la 
justificación técnica correspondiente y el Análisis de los Nuevos Precios Unitarios, el cual 
será sometido a su revisión y aprobación. La Interventoría podrá solicitar al Contratista la 
modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en el 
Acta de Fijación de Precios no Previstos suscrita entre el Interventor y el Contratista, 
soportado adicionalmente por el Cuadro Comparativo de Precios no Previsto del respectivo 
Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio 
Público vigente del IDU, como una guía metodológica del procedimiento, sin dejar de lado el 
trámite propio de la CVP, todo lo anterior previo visto bueno del ordenador del gasto de la 
CVP. 
 
En caso de que el Contratista y la Interventoría no puedan llegar a un acuerdo, se deberá 
remitir la información a la CVP quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser 
respetada por el Contratista y la Interventoría del proyecto, por tal razón las actividades para 
pactar precios unitarios nuevos no será excusa válida para la solicitud de prórrogas al 
contrato por retrasos en el cronograma. 
 
Si por la ejecución de estas obras resultare un mayor valor del contrato, se procederá de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993. 
 
m. Revisión de planos, memorias, cantidades de obra, programación y 

especificaciones técnicas 
 

La interventoría deberá asegurarse que la información contenida en los planos corresponda 
adecuadamente con los diseños, memorias de cálculo, cantidades de obra, programación y 
especificaciones técnicas de materiales, y que los planos y las especificaciones técnicas de 
construcción con su forma de pago reflejen adecuadamente las consideraciones e 
idealizaciones hechas en los cálculos. 
 
Todos los planos deberán ser entregados en físico y en medio magnético, tanto en su archivo 
y extensión original, y escaneado en medio magnético debidamente firmado por las partes 
actoras. 
 
n. Verificación de las especificaciones técnicas de construcción 

 
El Interventor debe asegurarse que los materiales y procesos constructivos previstos en el 
diseño de pavimentos rígido, flexible y/o articulado, según corresponda, cumplan con las 
Especificaciones Generales de Construcción para Materiales y Procesos Constructivos IDU-
ET-2018, las Especificaciones Particulares de Construcción que genere el Contratista a partir 
de sus propios estudios y diseños de detalle y la normatividad vigente. 
 
o. Proceso Control de Calidad de los recursos 
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El proceso tendrá como objetivo comprobar que los recursos de materiales que va a utilizar 
en las obras el Contratista corresponden a las normas mínimas de calidad requeridas para 
el cumplimiento de los objetivos previstos en el Contrato de construcción y en sus Capítulos, 
Apéndices y sus Anexos. 
 
p. Control de materiales 

 
El Interventor realizará las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias de 
acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas IDU-ET-2018, además de todos 
aquellos aspectos que sin estar expresamente consignados en éste sean técnicamente 
necesarios e idóneos para corroborar con certeza que los Estudios y Diseños de detalle 
producto de los diseños y la obra ejecutada por el Contratista cumplen con los requerimientos 
contenidos en el Contrato. Así mismo, deberá verificar la calidad de los materiales y 
elementos empleados en obra (Agregados, concreto, anclajes, mezclas asfálticas, acero de 
refuerzo, adoquines, elementos prefabricados, etc.), sirviendo de comprobación a los 
controles de calidad que realice el Contratista. Por tal razón, deberá presentar el programa 
específico determinando el tipo de ensayo, su frecuencia y los procedimientos posteriores a 
los resultados, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Conservación y en las 
Especificaciones Técnicas. En caso de presentarse discrepancias en los resultados de los 
ensayos y/o pruebas que adelanten el Contratista e Interventoría, primarán para efectos de 
la comprobación de las Metas Físicas y las Actas de Pago, los ejecutados y obtenidos por 
esta última. 
 
Adicionalmente, deberá controlar los procesos de fabricación y transporte de los productos 
elaborados fuera del área del proyecto, para su utilización en la ejecución de las Obras de 
Construcción y Obras para Redes, haciendo referencia a materiales pétreos, concretos, 
asfaltos, marcos para cámaras, tapas, sumideros, bancos de productos, elementos 
prefabricados y demás implementos. En caso de no ser posible la verificación directa de los 
procesos de fabricación de los productos elaborados fuera del área del Proyecto por parte 
del Interventor, éste deberá solicitar al Contratista los protocolos de ensayos de tales 
materiales, en los cuales deberán constar las pruebas efectuadas a tales materiales y los 
resultados obtenidos en cada una de ellas, los cuales deben reflejar que tales materiales 
cuentan con las calidades exigidas en el Contrato de Conservación y sus Apéndices, o que 
tales calidades resultan ser superiores a las que allí se especifican. Los productos resultantes 
de este proceso corresponderán a: 

 

● Plan de inspección de ensayos de la interventoría 
● Informes de control de calidad de materiales, el cual debe ser un capítulo del informe 

mensual exigido en el Contrato de Interventoría. 

● Presentación y análisis de resultados de laboratorio aplicados a los materiales realizados 
por la interventoría especificando los frentes de obra en donde fueron tomados. 

● Requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad. 
● Informe de inspección a las instalaciones de fabricación. 
● Notificar al Contratista y a la CVP respecto de las no conformidades o desviaciones 

encontradas en los ensayos realizados. 
● Exigir al Contratista la implementación de las medidas correctivas a que haya lugar, de 

manera que se cumpla con lo establecido en el Contrato y sus Apéndices y Anexos. 
 

q. Proceso Control y ajuste de los procesos constructivos de obra 
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Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y cronograma 
de estos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirán a éste cumplir con los 
resultados esperados y la Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas entregados 
por el Contratista, conforme a lo establecido en el Capítulo de Cronograma, y Apéndice del 
Contrato Principal. En el informe mensual debe reportarse como mínimo los resultados de: 
 

● Preactas de competencia de pago 
● Verificación del cumplimiento del objeto contractual, específicamente lo establecido en 

el Contrato de Obra y sus anexos. 

● Control y verificación del cumplimiento de líneas, niveles y superficies, de acuerdo con 
los Estudios y Diseños de detalle. 

● Control de los procesos de construcción de las obras durante la ejecución, supervisando 
que durante el desarrollo de la obra el Contratista no realice actividades que puedan 
causar daño a los elementos ya construidos 

● Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos constructivos que puedan 
mejorar el proyecto, de manera que se puedan lograr los resultados esperados en el 
Contrato de obra y en sus apéndices y anexos, y cumplir con la Programación de Obra 
y Cronograma de Metas Físicas entregados por el Contratista. 

● Seguimiento a las medidas correctivas que se han ordenado 
● Orden de reparación y/o reconstrucción de obras defectuosas. 
● Actas Mensuales de Obra. En virtud de lo anterior, el Informe Mensual deberá contener 

en detalle, el control de todas las actividades desarrolladas por el Contratista durante el 
período evaluado, de acuerdo con lo indicado en el Contrato de obra y siguiendo las 
especificaciones que se describen en el presente capítulo, sin perjuicio de todos aquellos 
informes que deban estar contenidos en el mismo, de conformidad con el Contrato de 
Interventoría y sus demás Apéndices. 

 
r. Proceso Control relaciones con las empresas de servicios públicos 

 
Coordinar las relaciones con las empresas de servicios públicos para solución de 
interferencias de las obras del proyecto con las redes de servicios públicos localizadas en la 
zona del Proyecto. Los productos de este proceso serán: 
 

● Programa de pasos previos que debe cumplir el Contratista para el trámite 
relacionado con la solución a la interferencia con redes de servicios públicos 
presentada y cómo se verificará el control de su cumplimiento. 

● Verificar que el Contratista realice los trámites ante las Empresas de Servicios 
Públicos para la solución de las interferencias presentadas y que atiendan las visitas 
de los funcionarios de las ESP encargados del control de las redes, las conexiones 
y los cortes temporales de los servicios. 

● Actas de competencias de pago por las obras a ejecutar para cada una de las ESP. 
● Verificar que el Contratista cumpla con la obligación establecida en el Contrato de 

Conservación, en cuanto al recibo y paz y salvo a satisfacción de las obras 
ejecutadas en las redes y accesorios de servicios públicos. 

● Poner en conocimiento a la CVP, las interferencias presentadas y las medidas 
tomadas por parte del Contratista para dar solución a las mismas, con el fin de que 
la Entidad colabore en la obtención de respuestas y acciones por parte de las 
empresas. 
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● Llevar el control y seguimiento de los elementos reutilizables que sean de carácter 
devolutivo, tales como: señales de tránsito, paraderos, módulos de venta, mobiliario 
urbano, elementos constitutivos de espacio público, barandas, entre otros, de las 
diferentes ESP y Entidades Distritales, para su entrega a las mismas, de tal forma 
que se haga entrega formal de los mismos por parte del Contratista a la ESP o 
Entidad correspondiente. 
 

s. Proceso Control de cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista 
 

Vigilar que el Contratista, y la CVP cumplan con todas las obligaciones derivadas del Contrato 
de Conservación, en los campos laborales, jurídico, técnico, financiero y administrativo. 
Como productos de este proceso serán: 
 

● Informes Mensuales de la Interventoría que incluya la gestión del Contratista. 
● Solución a las consultas que formule el Contratista. 
● Concepto técnico sobre la formulación por parte del Contratista, de soluciones 

alternas, en caso de que éstas sean presentadas por el Contratista. 

● Solicitud de iniciación de procesos de aplicación de multas al Contratista. 
● Comunicaciones por parte del Interventor al Contratista sobre la ocurrencia de 

hechos constitutivos de multas, descritos en el Contrato de Conservación. 

● Conceptos técnicos especializados sobre consultas elevadas por la CVP, las cuales 
deben responder dentro de los términos que exija la CVP. Proceso Control de la 
ejecución presupuestal La interventoría deberá controlar la ejecución presupuestal 
del proyecto. 

● Actas Mensuales de Obra debidamente aprobadas, de acuerdo con lo establecido en 
el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y 
Espacio Público vigente del IDU como una guía metodológica adicional a los criterios 
y procedimientos establecidos por la CVP para dicho trámite. 

● Informe Mensual, con la evaluación estadística de ejecución detallada del 
presupuesto. 

● Análisis de rendimientos de las actividades desarrolladas en el Contrato 
● Remisión y/o presentación del PAC para toda la vigencia del contrato de 

Interventoría. 

● Reprogramación mensual, ajustada contra pre actas o actas de recibo parcial de 
obra, cuyas cantidades hayan sido conciliadas previamente entre el Contratista y la 
Interventoría. 

● Balance del presupuesto, indicando, como mínimo, los recursos que han sido 
utilizados por el Contratista, y el remanente de cada uno de los conceptos para Acta 
Mensual, frente a los valores establecidos en el Contrato de Conservación. 

● Diligenciamiento del formato de Metas Físicas, establecido por el IDU para sus 
procesos de conservación el cual será una guía para el presente proceso y en 
conjunto entre las partes se determinará la aplicabilidad, parcial o total de dicho 
formato para el correcto desarrollo del proyFecto. ∙ Revisión y aprobación de ítems y 
precios unitarios no previstos. 

● La Interventoría deberá coordinar con las empresas de servicios públicos (ESP) y 
otras entidades que interfieran en el proyecto, para solución de interferencias de las 
obras del proyecto. Será responsabilidad de la interventoría la consecución de la 
información adicional o faltante que estime necesaria para cumplir dicha actividad. 
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● Verificar, conminar y coadyuvar para que el contratista de obra realice los trámites 
ante las Empresas de Servicios Públicos o entidades de orden distrital, para la 
solución de las interferencias o intervenciones presentadas, que coordine y atienda 
las visitas de los funcionarios delegados por estas empresas de servicios públicos o 
entidades, encargados de la aprobación de las redes o intervenciones, maniobras o 
cortes temporales de los servicios públicos. 

● Verificar, conminar o coadyuvar para que el Contratista de Obra cumpla con la 
obligación establecida en el Anexo Técnico del Contrato de Obra, en cuanto a realizar 
el inventario de las redes y elementos propiedad de las empresas de servicios 
públicos que se encuentren dentro de la zona en que se desarrollará el proyecto. 

● Verificar, conminar o coadyuvar para que el Contratista de Obra, de ser necesario, 
en la Etapa de Preconstrucción actualice el catastro de redes y proceda con el 
respectivo ajuste a los diseños para la construcción, los cuales deberán contar con 
los respectivos avales o no objeciones de las ESP. 

● Verificar, conminar o coadyuvar para que el Contratista de Obra cumpla con la 
obligación establecida en el Contrato de Obra y sus anexos, en cuanto al recibo a 
satisfacción por parte de las ESP, según la normatividad vigente, así como la 
obtención de los diferentes paz y salvos. 

● Verificar, conminar o coadyuvar para que en caso de ser necesario se realicen las 
modificaciones, ajustes y actualizaciones por cambios normativos que exigen las 
empresas de servicios públicos o Entidades, hasta el aval correspondiente por parte 
de las ESP. 

● Verificar, conminar y coadyuvar para que el Contratista de Obra emita los diferentes 
conceptos técnicos requeridos por las diferentes ESP o por la Entidad. 

 
t. ASPECTOS PREVIOS A INICIAR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y DURANTE 

SU EJECUCIÓN 
 

Además de todas las obligaciones que, como interventor adquiere para el cabal cumplimiento 
de las condiciones y plazos de entrega de requerimientos y documentos por parte del 
Contratista de Obra objeto de interventoría, los cuales se encuentran establecidos en los 
documentos del contrato de obra, y que deben ser conocidos, exigidos y aprobados por el 
Interventor para presentación a la Caja de la Vivienda Popular, el interventor para el efecto 
del cumplimiento de su propio contrato de interventoría, previo a la suscripción de su Acta de 
Inicio, y/o dentro de las etapas correspondientes a la ejecución del mismo de acuerdo con 
cada factor, deberá dar cumplimiento a los siguientes requisitos: 
 

i. Aprobación del personal del CONTRATISTA.  
 
EL INTERVENTOR presentará dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la suscripción del 
Contrato de interventoría las hojas de vida de los profesionales que empleará en desarrollo de la 
Interventoría, al Supervisor del contrato designado por la CVP, quien verificará y aprobará el cumplimiento 
de los perfiles exigidos del personal requerido. 

•    Un (1) DIRECTOR DE OBRA 

•    Un (1) RESIDENTE DE OBRA 

•    Un (1) ARQUITECTO URBANISTA 
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•    Un (1) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 

•    Un (1) ESPECIALISTA HIDRÁULICO 

•    Un (1) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS 

•    Un (1) ESPECIALISTA ELÉCTRICO 

•    Un (1) ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE 

•    Un (1) ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO 

•    Un (1) PROFESIONAL SST-MA 

•    Un (1) PROFESIONAL SOCIAL 

•    Un (1) AUXILIAR SOCIAL 

•    Un (1) INSPECTOR DE OBRA. 

•    Un (1) LABORATORISTA INSPECTOR 

•    Dos (2) INSPECTOR SST Y/O APOYO SST-MA 

 
 

La SUPERVISIÓN verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales 
definidos en la oferta para la ejecución del contrato. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los 
contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los 
integrantes del proponente plural. Deberá tenerse en cuenta lo descrito en el numeral “RECURSO 
HUMANO O EQUIPO DE TRABAJO” del Anexo Técnico y sus respectivos sub numerales. 

 
El recurso humano restante (Especialista Estructural y Especialista Estructural), será presentado una vez 
haya iniciado el contrato. 
 

ii. Afiliación a la seguridad social integral. 
 
EL INTERVENTOR debe presentar los soportes de afiliación y pago de seguridad social integral vigente 
de todo el personal propuesto para la ejecución del contrato, para la revisión y aprobación de la Entidad. 

 
Y verificar los soportes de afiliación y pago de seguridad social integral vigente de aquellos profesionales 
que se requieren para el acta de inicio del contrato de obra. 

 
iii. Verificación de garantías.  

 
LA INTERVENTORÍA presentará las garantías de su contrato para aprobación de la CVP dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de firma del acta de inicio de interventoría. 

 
iv. Seguimiento a la implementación del programa de gerencia de proyectos 

del Contratista de Obra.  
 
El CONTRATISTA presentará la implementación del programa de gerencia de proyectos a los cinco (5) 
días después del inicio del contrato de obra. LA INTERVENTORÍA revisará la implementación del 
programa de gerencia de proyectos durante los siguientes cinco (5) días calendario, si llegase a tener 
observaciones el CONTRATISTA deberá subsanar dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la 
solicitud para su respectiva aprobación. El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al 
seguimiento de la INTERVENTORÍA durante la ejecución del contrato, este deberá ser remitido para aval 
de la supervisión. 
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v. Aprobación de la metodología y programación de actividades.  
 
El CONTRATISTA presentará la metodología y programación de actividades proyectos a los cinco (5) 
días después del inicio del contrato de obra. LA INTERVENTORÍA revisará este requerimiento durante 
los siguientes cinco (5) días calendario, si llegase a tener observaciones el contratista deberá subsanar 
dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la solicitud para su respectiva aprobación. LA 
INTERVENTORÍA aprobará la metodología y programación de actividades, en el cual se establecerán 
secuencias, duración (fecha de inicio y fecha de terminación), responsable, recursos físicos y método de 
seguimiento y monitoreo a la programación. Para ello deberá respetar el tiempo de ejecución estimado 
utilizando el programa Project. 

 
El cronograma servirá como herramienta de comunicación para gestionar e informar a la CAJA DE 
VIVIENDA POPULAR el estado de avance del proyecto, en tal sentido El CONTRATISTA deberá cumplir 
con los siguientes procesos y la INTERVENTORÍA DEBERÁ hacer el siguiente seguimiento: 
 

 
1. Definir las actividades: Identificar cada una de las acciones que se deben ejecutar para la 

ejecución del contrato desde la apropiación hasta la construcción de cada CIV y en su conjunto 
la totalidad de la obra. 

2. Secuenciar las actividades: Analizar qué tipo de dependencias y relaciones existen entre las 
actividades. 

3. Estimar la duración de las actividades: Calcular el tiempo necesario para completar cada 
actividad. 

4. Desarrollar el cronograma: En el marco del plazo establecido, deberá integrar en un diagrama 
Gantt la secuencia, establecer hitos de entrega, requisitos de recursos, restricciones y duración 
de actividades para cada CIV y/o frente de obra según se establezca, definiendo fecha de inicio 
y fecha de terminación. 

5. Por último y de manera conjunta con La INTERVENTORÍA, El CONTRATISTA deberá controlar 
el cronograma, monitoreando continuamente la ruta crítica y estados de ejecución incluyendo la 
curva “S” de avance físico de la obra por cada uno de los CIV y el estado general del contrato, 
monitorear las cantidades ejecutadas por m2 terminado e informar a la supervisión cualquier 
cambio o ajuste por atrasos o contingencias generadas en el transcurso del contrato. 

 
Para llevar a cabo el control de la programación, la INTERVENTORÍA y El CONTRATISTA deberán 
implementar una metodología de seguimiento continuo a intervalos cortos de una o dos semanas y 
evaluar el porcentaje de actividades completadas en cada intervalo de manera que permita establecer 
qué o cuales actividades rezagadas o no completadas en un determinado intervalo, se deben ejecutar en 
el siguiente. De esta forma se busca detectar de manera temprana posibles retrasos en la ejecución y 
evitar su acumulación igualmente formular planes de contingencia y choque para mitigar estos atrasos. 

 
Nota: Por ningún motivo se aceptará que en la programación todas las actividades tengan como fecha 
final, la fecha de finalización del plazo estipulado. Deberá respetarse una secuencia lógica. 

 
El contratista debe presentar los anteriores requisitos en los tiempos estipulados, so pena del inicio 
inmediato de las acciones administrativas que haya lugar dado que, la no entrega de estos insumos 
genera retrasos inmediatos en la ejecución del contrato de obra. 

 
En caso de presentarse atrasos imputables al contratista de acuerdo con el seguimiento realizado a la 
programación de la obra aprobada por la INTERVENTORÍA, estos deberán ser manejados de la siguiente 
manera: 
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Para un atraso de obra menor a 3% ponderado en la programación general, la INTERVENTORÍA deberá 
requerir a EL CONTRATISTA en los comités de obra, y establecerán la manera de subsanar la situación 
para el siguiente corte de programación (siguiente semana), dejando constancia de lo anterior en la 
respectiva acta de comité. 

 
Para un atraso de obra superior a 3% y hasta 6% ponderado en la programación general, la 
INTERVENTORÍA deberá requerir por escrito a EL CONTRATISTA para la presentación de un PLAN DE 
CONTINGENCIA o Programa Remedial con plazo determinado, donde se estipulan de manera puntual y 
detalladas por actividades, las acciones a implementar para subsanar el atraso, el cual deberá ser objeto 
de aprobación y seguimiento de la INTERVENTORÍA. 

 
Para un atraso superior al 6%, la INTERVENTORÍA deberá remitir a la supervisión un informe por 
presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales, acorde a lo establecido por la norma 
y al manual de supervisión de la Entidad, con el fin de que la Dirección de Mejoramiento de Barrios pueda 
adelantar el proceso administrativo que dé a lugar ante la Dirección de Gestión Corporativa y CID. 

 
La supervisión podrá solicitar soportes e informes en los formatos de seguimiento de cantidades 
ejecutadas establecidas por la entidad. 

 
vi. Seguimiento y Aprobación Plan de ensayos del Contratista de Obra: 

 
El contratista deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de firma del 
contrato, el plan de ensayos que se requiera para la etapa de apropiación de estudios y diseños el cual 
debe ser revisado y aprobado por LA INTERVENTORÍA, y ser entregado a la supervisión dentro de los 
tres (3) días calendario siguientes a la entrega del contratista. 

 
NOTA: Dentro del cronograma o programación general del que trata este ítem, se deberá incluir cada 
una de las actividades que se establece posterior al acta de inicio, es decir, todas aquellas que se 
encuentran dentro de los anexos topográficos, técnicos, SST-MA y social. 

 
NOTA: En todo caso, si la INTERVENTORÍA evidencia incumplimiento en algunas de las demás 
obligaciones contractuales, ésta deberá conceptuar sobre las posibles acciones a tomar con el fin de 
conminar al CONTRATISTA al cumplimiento. Si en el rango de tres (3) días hábiles el contratista no ha 
subsanado dicha obligación, la INTERVENTORÍA informará a la supervisión sobre el presunto 
incumplimiento conforme lo dispuesto en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 
vii. Aprobación del CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES para el Desarrollo de la 

Gestión Social. (ver detalle capítulo Anexo Social). 
 

El contratista debe presentar la programación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al inicio del 
contrato de obra. LA INTERVENTORÍA revisará la implementación del programa de gestión social 
durante los siguientes cinco (5) días calendario, si llegase a tener observaciones el contratista deberá 
subsanar dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la solicitud para su respectiva aprobación, so 
pena del inicio inmediato de las acciones sancionatorias a que haya lugar dado que, la no entrega de 
este insumo genera retrasos inmediatos en el inicio del proyecto. LA INTERVENTORÍA aprobará a los 
tres (3) días calendario de la entrega por parte del CONTRATISTA. 
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viii. Aprobación del CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  del contratista de obra 
para el Desarrollo de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST 
(ver detalle capítulo Anexo SST-MA).. 
 

La INTERVENTORÍA tendrá tres (3) días calendario para la revisión del cronograma SST del contratista 
de obra; en caso de presentar observaciones una vez el CONTRATISTA de obra subsane estas. La 
INTERVENTORÍA tendrá dos (2) días calendario para emitir su aprobación y posteriormente presentarlo 
a la CVP para su Visto Bueno., so pena del inicio inmediato de las acciones sancionatorias a que haya 
lugar dado que, la no entrega de este insumo genera retrasos inmediatos en el inicio del proyecto. 

 
NOTA: Cabe resaltar que EL INTERVENTOR deberá presentar su propio cronograma para el desarrollo 
de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el proyecto. Para ello tendrá cinco (5) 
días calendario siguientes de la firma del acta de inicio, así mismo y en caso de presentar observaciones, 
tendrá tres (3) días calendario para realizar los ajustes pertinentes y radicarlo ante la SUPERVISIÓN - 
CVP. (ver detalle Anexo SST-MA de INTERVENTORIA). 

 

ix. Aprobación del CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES del contratista de obra 
para el Desarrollo del Plan de Manejo Ambiental - PMA (ver detalle 
capítulo Anexo SST-MA). 

 

La INTERVENTORÍA tendrá tendrá tres (3) días calendario para la revisión del  cronograma del 
Plan de Manejo Ambiental - PMA del contratista de obra; en caso de presentar observaciones una vez el 
CONTRATISTA de obra subsane estas. La INTERVENTORÍA tendrá tres (3) días calendario para emitir 
su aprobación y posteriormente presentarlo a la CVP para su Visto Bueno., so pena del inicio inmediato 
de las acciones sancionatorias a que haya lugar dado que, la no entrega de este insumo genera retrasos 
inmediatos en el inicio del proyecto.  

NOTA: La descripción a detalle de la actividad se encuentra estipulada en el anexo SST-MA de 
Interventoría. 
 

x. Aprobación Plan de Gestión de Riesgo 
 

El contratista debe presentar dentro de los primeros quince (15) días calendario siguientes al inicio del 
contrato de obra, el Plan de Gestión de Riesgo de desastres de acuerdo con la normatividad aplicable 
(Ej. Ley 1523 de 2012 y en general todas las que apliquen) y la INTERVENTORÍA debe realizar el 
respectivo seguimiento de manera mensual. 

 
Así mismo la INTERVENTORÍA deberá presentar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 
firma del acta de inicio, el Plan de Gestión de Riesgo de desastres de acuerdo con la normatividad 
aplicable para revisión (Ej. Ley 1523 de 2012 y en general todas las que apliquen) y aprobación de la 
entidad. 

 
Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas – PGRDEPP, de 
conformidad con el Decreto 2157 de 2017, el cual reglamenta el Artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. 

 
Para el contenido del plan, se puede tomar como referencia la información contenida en la Resolución 
751 de 2018 y Resolución 1060 de 2018 (no obstante, éste debe ser presentado por frente de obra 
mediante el análisis de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos, de acuerdo con el criterio profesional 
de la supervisión, interventoría y contratista). 
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Contenido del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas – 
PGRDEPP, el contratista deberá presentar un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres por frente de 
trabajo, de conformidad con el Decreto 2157 de 2017, el cual reglamenta el Artículo 42 de la Ley 1523 
de 2012. Para el contenido del plan, se puede tomar como referencia la información contenida en la 
Resolución 751 de 2018 y Resolución 1060 de 2018 (No obstante, el documento deberá realizar un 
análisis de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo en los escenarios previos a la obra, durante la ejecución 
de la obra y posterior a la ejecución de la obra, contemplando los diferentes tipos de amenazas 
(geológicas, hidrometeorológicas y/o antrópicas) de acuerdo con los tres ejes de la gestión del riesgo en 
función de la Política Nacional de Gestión del Riesgos de Desastres, i) Conocimiento del Riesgo, ii) 
Reducción del Riesgo y iii) Manejo de Desastres. 

 
El contenido del plan será presentado por el contratista, aprobado por la interventoría y con visto bueno 
de la supervisión, sin embargo, éste deberá contener lo mínimo establecido en la normatividad aplicable, 
lo encontrado en el estudio hidrológico, hidráulico, geotécnico, consulta normativa, aspectos SSTMA y 
aspectos sociales, el documento debe presentarse con la siguiente estructura: 
 

 
a. Introducción 
b. Antecedentes 
c. Marco legal 
d. Objetivos 
e. Metodología (especificar el modelo de trabajo, si es determinístico o 
probabilístico) 
f. Conocimiento del riesgo (determinación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
dentro de los posibles escenarios de riesgo, matriz de calificación del riesgo) 
g. Reducción del riesgo (medidas a implementar para la reducción de las 
actividades generadoras de riesgo altamente impactantes, programas e 
indicadores de medición de dichos programas, así como definición de 
responsables y periodicidad de medición, y medidas correctivas, cronograma de 
actividades de reducción del riesgo) 
h. Manejo de desastres (especificar los procedimientos de atención de desastres 
de manera detallada, Entidades de apoyo, fuentes de financiación para la 
atención, responsables) 
i. Seguimiento y verificación del plan. 
j. Conclusiones 
k. Recomendaciones 
l. Bibliografía 

 
El plan debe ser firmado por el Director de obra y debe estar sujeto a revisión de interventoría y ha visto 
bueno de la supervisión. Así mismo dentro de la etapa de ejecución se debe presentar de manera 
mensual, e incluir dentro del informe mensual, el seguimiento al Plan de Gestión del Riesgo y si se 
requiere, la respectiva actualización. Lo anterior sin perjuicio de que, en la manifestación de una 
emergencia, se pueda requerir información adicional a la reportada de manera mensual. Y cabe aclarar 
que, dentro del informe final, es necesario realizar un balance del Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

 
xi. Aprobación del Informe de apropiación de estudios y diseños. 
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Una vez suscrita el acta de inicio del contrato de obra, el contratista debe revisar y evaluar los estudios y 
diseños entregados por la CVP producto del contrato de consultoría No. FDLS-345-2018 y CVP-CTO-
899-2020 y deberá generar un informe de apropiación resultado de esta evaluación, contará con veinte 
(20) días calendario para emitir un informe de la apropiación de los estudios y diseños derivados del 
contrato de consultoría No. FDLS-345-2018 y CVP-CTO-899-2020 y el alcance y delimitación 
determinada por la Dirección de Mejoramiento de Barrios, el cual hace parte integral del presente proceso 
y se encuentra disponible para consulta desde la publicación del proceso en SECOP II. 

 
Dicho documento debe ser remitido a la interventoría, para su aprobación y la interventoría debe entregar 
a la CVP el informe de la apropiación de los mismos, donde se establezca de manera detallada que EL 
CONTRATISTA revisó y se apropió de los estudios y diseños incluyendo su validación mediante visita a 
campo junto con el componente social del CONTRATISTA el cual debe realizar recorridos en cada uno 
de los CIV´s contemplados en el proyecto durante los primeros quince (15) días calendario del periodo 
de apropiación indicando para cada uno de estos, las conclusiones y cualquier otro aspecto relevante 
para la ejecución de las obras, de conformidad con la programación del contrato. 

 
Sí definitivamente los estudios y diseños iniciales son objeto de algún ajuste y/o actualización, deberá 
informarse en el mencionado informe discriminando el alcance de dichos cambios anexando los 
diferentes informes de diseño con la respectiva rúbrica de los especialistas, memorias de cálculo y planos 
en planta y perfil, si aplica para aprobación de interventoría y visto bueno de la supervisión. Este 
documento deberá ser presentado a la INTERVENTORÍA y posteriormente a la Caja de la Vivienda 
Popular para visto bueno. Los costos de esta actividad están incluidos dentro de la administración del 
contrato de obra. 

 
Si la INTERVENTORÍA presenta observaciones al informe, productos y/o entregables, para obtener el 
cumplimiento de los requisitos y contenidos de este, deberá solicitarlos por escrito al CONTRATISTA 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega de los productos y/o entregables. El 
CONTRATISTA tomará máximo dos (2) días hábiles para realizar el ajuste o precisiones al informe y una 
vez recibido los ajustes por parte del CONTRATISTA la INTERVENTORÍA revisará y aprobará en los tres 
(3) días hábiles siguientes al recibo de la corrección. 
 
La etapa de apropiación de estudios y diseños tiene una duración de máximo un (1) mes, so pena del 
inicio inmediato de las acciones administrativas a que haya lugar dado que, la no entrega de este insumo 
genera retrasos inmediatos en el inicio del proyecto. 

 
Además de lo anterior, antes de iniciar la ejecución del contrato de obra el contratista deberá elaborar la 
socialización y las actas de vecindad. Esta socialización se realizará en el último comité semanal del 
contrato previo a iniciar las actividades constructivas, no obstante, para realizar esta socialización es 
importante que el producto de esta etapa haya sido aprobado por la interventoría y se cuente con el visto 
bueno de la supervisión. 

 
El CONTRATISTA deberá asistir a los comités de obra semanales programados por la INTERVENTORÍA 
y la supervisión designada por la CVP para el contrato de interventoría y entregará en el mismo comité 
un reporte escrito del respectivo avance de los productos para el periodo semanal que corresponda, 
deberá asistir acompañado de los profesionales que se requieran, para adelantar el respectivo 
seguimiento, el CONTRATISTA deberá revisar, ajustar y cumplir los compromisos adquiridos en dicho 
comité y que quedarán consignados en la respectiva acta de reunión. Todos los plazos anteriormente 
mencionados, se entenderán dentro del plazo contractual. 
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Para la elaboración del presente documento, el contratista deberá tener en cuenta la normatividad urbana 
vigente al momento de la suscripción del contrato de consultoría de estudios y diseños y aplicables al 
barrio y/o a cada segmento o tramo vial y/o CIV. En este sentido, se recomienda verificar, sin que se 
remita únicamente a ésta, la normatividad referente a planeación, usos del suelo, cartilla de andenes, 
cartilla de mobiliario y normas de empresas de servicios públicos. 

 
NOTA: El CONTRATISTA se hará responsable del resultado del ejercicio de la apropiación de los 
estudios y diseños, y, en consecuencia, deberá asumir la responsabilidad de ejecutar las obras con dichos 
diseños. En todo caso, si durante la etapa de apropiación de estudios y diseños, el CONTRATISTA 
evidencia que los diseños contrato de consultoría No. FDLS-345-2018 y CVP-CTO-899-2020 presentan 
inconsistencias, éste deberá informar a la INTERVENTORÍA y a su vez a la supervisión, solicitando si se 
requiere la presencia o consulta del diseñador según las garantías establecidas y vigentes para la calidad 
de los estudios y diseños entregados con el fin de presentar las posibles medidas técnicas de solución. 

 
Cualquier requerimiento por parte del CONTRATISTA con respecto a los estudios y diseños debe hacerse 
a la par de la ejecución de las obras, para que la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR remita los mismos 
al diseñador correspondiente. 

 
Las estrategias o posibles soluciones deben plantearse de manera integral desde los diferentes 
componentes del CONTRATISTA según la situación lo establezca. 

 
Si durante la ejecución de las obras se encuentran situaciones particulares que no fueron reportadas en 
el ejercicio de apropiación a los estudios y diseños, el CONTRATISTA deberá plantear las soluciones 
técnicas del caso y enviarlas a LA INTERVENTORÍA para aprobación y para visto bueno de la 
supervisión. 

 
xii. Verificación e Implementación de PMT 

 
Es responsabilidad y obligatoriedad del CONTRATISTA generar dentro del desglose de la propuesta 
económica, el valor que le asignará al Plan de Manejo de Tránsito. Dicho ejercicio es responsabilidad 
total del proponente, cabe resaltar que no se podrá dar inicio a las actividades de construcción en el CIV 
a ejecutar, si el CONTRATISTA no ha instalado al 100% señalización planteada en el PMT aprobado por 
la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), siendo deber del INTERVENTOR vigilar que se cumpla lo 
anteriormente descrito. 

 
El CONTRATISTA debe asegurarse de tener las aprobaciones de la SDM pertinentes, y la 
implementación del PMT dentro de los primeros treinta (30) días calendario posterior a la firma del acta 
de inicio, previo al inicio de la etapa de construcción, para la correcta ejecución de las actividades propias 
objeto del presente proceso.  

 
NOTA: La descripción a detalle de la actividad se encuentra estipulada en el ANEXO SST-MA de obra. 

 
xiii. Verificación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) del contratista de obra.  
 

La INTERVENTORÍA tendrá tres (3) días calendario para la revisión del SG-SST del contratista de obra 
y en caso de presentar observaciones, una vez el CONTRATISTA de obra subsane estas. La 
INTERVENTORÍA tendrá dos (2) días calendario para emitir su aprobación y posteriormente presentarlo 
a la CVP para su Visto Bueno., so pena del inicio inmediato de las acciones sancionatorias a que haya 
lugar dado que, la no entrega de este insumo genera retrasos inmediatos en el inicio del proyecto. 
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NOTA: Cabe resaltar que EL INTERVENTOR deberá presentar su propio Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el proyecto. Para ello tendrá cinco (5) días calendario siguientes 
de la firma del acta de inicio, así mismo y en caso de presentar observaciones, tendrá tres (3) días 
calendario para realizar los ajustes pertinentes y radicarlo ante la SUPERVISIÓN - CVP. (ver detalle 
Anexo SST-MA de INTERVENTORÍA). 

 
xiv. Verificaciòn del Plan de Manejo Ambiental - PMA del contratista de obra 

 
La INTERVENTORÍA tendrá (3) días calendario, para la revisión del PMA y en caso de presentar 
observaciones, una vez el CONTRATISTA de obra subsane estas. LA INTERVENTORÍA tendrá  tres (3) 
días calendario para emitir su aprobación y posteriormente presentarlo a la CVP para su Visto Bueno., 
so pena del inicio inmediato de las acciones sancionatorias a que haya lugar dado que, la no entrega de 
este insumo genera retrasos inmediatos en el inicio del proyecto. 

 

NOTA: La descripción a detalle de la actividad se encuentra estipulada en el anexo SST-MA de 
Interventoría. 

 
xv. Verificación Manejo apropiado de RCD (Residuos de Construcción y 

Demolición) y materiales de reuso y reutilización generados en obra. 
 

Cabe resaltar que una vez el  CONTRATISTA de obra presente el Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición (PG-RCD), la INTERVENTORÍA tendrá dos (2) días calendario, para la 
revisión del documento y en caso de presentar observaciones, EL CONTRATISTA tendrá dos (2) días 
calendario para realizar los ajustes, presentarla a la INTERVENTORÍA para su visto bueno y 
posteriormente presentarlo a la CVP, lo anterior aplica de igual manera para el informe de no 
aprovechamiento. 

 
NOTA: es deber de la interventorìa vigilar que el PG-RCD se presente previo al inicio de las actividades 
constructivas o FASE EJECUCIÓN DE OBRA, Sin la presentación y expedición del PIN ambiental por 
parte de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), no se podrá dar inicio a ninguna actividad de obra. La 
descripción a detalle de la actividad se encuentra estipulada en el anexo SST-MA de interventoría y obra. 
 

xvi. Acompañamiento Reunión de inicio social de obra.  
 

Es la primera actividad de información y participación que debe realizar el CONTRATISTA, con 
aprobación de la INTERVENTORÍA y visto bueno de la SUPERVISIÓN, con la comunidad beneficiaria 
directa y es a su vez considerada como requisito para iniciar las actividades técnicas. 

 
El CONTRATISTA extenderá invitaciones a los residentes de cada uno de los predios que se encuentran 
colindantes a la zona de influencia del proyecto, adicional debe extenderse la invitación a los líderes 
comunitarios, Junta de Acción Comunal, organizaciones sociales, comerciantes, entidades como Alcaldía 
Local, representantes de la oficina de Planeación Local, Junta de Administración Local (JAL), entre otros. 
 
Metodología: La actividad se debe realizar inmediatamente se firme el acta de inicio por parte del 
CONTRATISTA, teniendo en cuenta los tiempos definidos en el programa de divulgación. 

 
Convocatoria: Para la convocatoria de la reunión se debe desarrollar la siguiente ruta: 
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● El CONTRATISTA debe realizar un acercamiento con la J.A.C. y líderes del barrio de influencia del 
proyecto, para consolidar la información de contacto de los habitantes y representantes del sector, 
elaborando con ello el directorio social del territorio. 
 
● Elaborar seis (6) afiches y el número de volantes requerido para entrega a cada uno de los predios 
directamente beneficiados de la obra. Las piezas deben contar con aprobación de la INTERVENTORÍA 
y visto bueno de la SUPERVISIÓN. 
 
● Una vez aprobados los afiches deben ser ubicados en espacios visibles de la zona de intervención 
directa además de espacios como la J.A.C., lugares comerciales, de alto tránsito y otros que se 
consideren. Se debe tomar registro fotográfico de los afiches ubicados en los sitios de difusión. 
 
● Una vez aprobados los volantes deben ser entregados a todos los predios directamente beneficiados 
de la obra. Se debe realizar el registro de entrega en formato de asistencia y realizar registro fotográfico 
de cada predio. En caso de que en el predio no se encuentre un residente se podrá dejar el volante bajo 
puerta y se debe tomar el respectivo registro fotográfico. 
 
● El CONTRATISTA debe realizar las llamadas a la ciudadanía con el directorio social y en apoyo con la 
J.A.C., para confirmar la asistencia de la comunidad a la reunión. Esta última actividad debe realizarse 
un (1) día antes de la fecha de la reunión. 

 
Insumos: El CONTRATISTA debe disponer del sitio en el sector de influencia del proyecto garantizando 
que sea un lugar adecuado para la reunión, tener los medios de presentación, planos, presentación, y 
demás que se requieran para la actividad, los cuales como mínimo serán: 

 
● Salón de la Junta de Acción Comunal del sector de influencia de la obra, u otro lugar adecuado y que 
no esté por fuera de la zona de influencia directa del proyecto. 
● Video beam, computador y sonido para la reunión. 
● Planos del proyecto de obra - presentación para exposición. 
● Refrigerios para los participantes de la comunidad. Se recomienda que el refrigerio sea entregado al 
finalizar la reunión y a la salida de los asistentes, para evitar el consumo de alimentos en un espacio 
cerrado. 
● Formatos de asistencia, acta de reunión, conformación de comités y otros requeridos para la reunión. 

 
La Interventoría realiza revisión preliminar, aprueba y acompaña ante los asistentes una presentación 
siguiendo la plantilla suministrada por la SUPERVISIÓN, con el contenido descrito a continuación: 

 
a. Presentación institucional de la Caja de la Vivienda Popular (misión, visión, objetivos, encargados y 
responsabilidades) 
b. Presentación del contratista de INTERVENTORÍA (misión, visión, objetivos, encargados y 
responsabilidades) 
c. Presentación del CONTRATISTA (misión visión, objetivos, encargados y responsabilidades) 
d. Objeto de los contratos de OBRA. 
e. Información detallada del proyecto de OBRA (planos y explicación de diseños para los 8 CIV 
priorizados. 
f. Cronograma de ejecución. 
g. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del Contratista. 
h. Plan de Manejo Ambiental. 
i. Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (PG-RCD) 
j. Plan de Gestión Social. 
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k. Información de Contacto. 
l. Conformación comité de veeduría 

 
Al finalizar la totalidad de la presentación el CONTRATISTA presenta un espacio para resolver dudas e 
inquietudes de la comunidad, adicional el CONTRATISTA debe estar atento a la posible aparición de 
comunidad en oposición, de evidenciar la existencia de esta debe reportar esto a la INTERVENTORÍA e 
implementar la metodología para la atención de estos casos. La INTERVENTORÍA debe reportar a la 
SUPERVISIÓN los casos de oposición presentados, las acciones adelantadas por el CONTRATISTA y 
los resultados del proceso. 

 
xvii. Aprobación de actas de vecindad.  

 
El contratista deberá realizar el levantamiento de las actas de vecindad de cada uno de los predios que 
se encuentran localizados dentro del área de influencia directa de los segmentos viales a intervenir. Este 
levantamiento lo deberá llevar a cabo con el respectivo acompañamiento de la interventoría y se remitirá 
a la supervisión para verificación. 

 
El CONTRATISTA a través de su equipo de profesionales deberá adelantar las actas de vecindad de los 
predios colindantes ubicados en el área de influencia directa del proyecto, a través del formato que será 
entregado por la SUPERVISIÓN. 

 
Para el levantamiento de actas de vecindad, se deben definir fecha y hora de visita, la cual será notificada 
al residente de cada predio así: 

 
● Primera visita: Durante la reunión de inicio se informará a la comunidad aspectos relevantes, como 
fechas y franjas horarias programadas para la realización de actas de vecindad, mediante un volante que 
se distribuirá antes de la realización de la actividad, se notificará a la comunidad sobre las visitas, y de 
este modo se llevarán a cabo la actividad en el día y hora programada. 

 
En caso de no encontrarse el propietario y/o encargado del predio en la primera visita; se notificará 
mediante un volante, la fecha y hora de una segunda visita, junto con el número de contacto del 
CONTRATISTA para agendar y/o confirmar esta actividad por parte del propietario y/o encargado del 
predio. 
 
● Segunda Visita: Si en la segunda visita no es posible el encuentro con el propietario y/o encargado del 
predio, se notificará mediante un volante, la fecha y hora de una tercera visita, junto con el número de 
contacto del CONTRATISTA para agendar y/o confirmar esta actividad por parte del propietario y/o 
encargado del predio. 
 
● Tercera Visita: Si en la tercera visita no es posible el encuentro con el propietario y/o encargado del 
predio; se procederá a realizar el levantamiento del acta por fachada. 

 
Adicionalmente, en el volante de actas se informará sobre el personal que asiste al levantamiento, el cual 
se presentará con su respectivo chaleco y carnet de identificación. Esta información podrá ser 
corroborada por los habitantes a través de las líneas de atención a la ciudadanía dispuestas e informadas 
por el CONTRATISTA. 

 
Las actas de vecindad que no puedan ser levantadas en su totalidad por negativa del propietario y/o 
encargado del predio o por no encontrarse un representante que permita el acceso al predio tras agotar 
mínimo tres (3) visitas al predio, contarán con las anotaciones pertinentes y el registro de fachada. 
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El equipo social del CONTRATISTA será el responsable de la entrega para revisión, aprobación y firma 
de la INTERVENTORÍA y posterior visto bueno de la SUPERVISIÓN. Una vez revisadas y aprobadas las 
actas de vecindad por parte de la INTERVENTORÍA, se debe entregar una copia al propietario de la 
vivienda dentro de los diez (10) días hábiles después de realizado el proceso. Se debe dejar constancia 
de esta entrega en el formato “Control entrega de información componente social” 208-MB-Ft-01. 

 
En el punto de atención a la comunidad deben reposar las actas de vecindad para la consulta o copia de 
la ciudadanía, además de una copia en medio magnético que pueda ser consultada fácilmente cuando 
se requiera. 

 
xviii. Ítems de pago: 

 
El Contrato de Obra objeto de esta Interventoría es compuesto por ítems con análisis de precios unitarios 
sin fórmula de reajuste, tomando los valores de referencia para determinar el presupuesto de la obra a 
ser ejecutada correspondientes a los establecidos por el contrato de consultoría No. FDLS-345-2018 y 
CVP-CTO-899-2020  y los precios propuestos en el listado de referencia por el Instituto de Desarrollo 
Urbano – IDU y del IDRD en su última actualización. 

 
Previendo que la mayor parte de ejecución del contrato de obra se desarrollaría durante la vigencia 2023, 
se proyectaron los valores de precios oficiales para el proceso de contratación, indexando según un 
aumento de precio determinado con base en los valores históricos de crecimiento del índice ICOCIV del 
DANE, para estimar las condiciones de mercado de la vigencia de ejecución. 

 
El CONTRATISTA debe presentar sus APUS correspondientes a la licitación para aprobación de la 
INTERVENTORÍA y visto bueno de LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR con los cuales se verificará para 
los correspondientes pagos durante la ejecución contractual. 

 
El CONTRATISTA deberá realizar la totalidad de la intervención dentro del plazo de ejecución del contrato 
adjudicado, de conformidad con la Programación del contrato que el CONTRATISTA presente y que 
INTERVENTORÍA apruebe, conforme con las reglas establecidas en el presente documento, pliego de 
condiciones y demás anexos del proceso. El contratista está obligado a realizar todas las actividades 
necesarias para realizar la entrega en debida forma de las obras a las Empresas de Servicios Públicos y 
Entidades del Distrito que correspondan según la competencia de cada una de ellas. Lo anterior no tendrá 
ningún costo adicional para la Caja De La Vivienda Popular y se entenderá que estas actividades están 
a cargo de los profesionales que hacen parte del recurso humano mínimo establecido en el anexo técnico 
para la ejecución del contrato. 

 
A continuación, se presenta la lista de ítems técnicos a ejecutar en el contrato de Obra objeto de esta 
Interventoría: 

 

ÍTEM 
DE 

PAGO 
DESCRIPCIÓN 

 

  01. PRELIMINARES  

1 REPLANTEO GENERAL  

2 
Cerramiento en lona verde con parales de madera anclados al piso h= 2,00 
m 
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  02.EXPLANACIONES  

3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)  

4 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 
MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA 
ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. 

 

  03.PAVIMENTOS  

5 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE  

6 

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE 
CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR) 

 

7 

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR) 

 

8 

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) 

 

9 
CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y 
TRITURADO DE 3/4") 

 

10 

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE 
CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO 
DIAMANTADO ASFALTO - CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA 

 

11 

CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL 
HIDRATADA TIPO N, IN SITU AL 4%. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION). 

 

12 

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO 
MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y 
COMBUSTIBLE. 

 

13 
IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE 
SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) 

 

14 

MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO 
ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y 
COMPACTADOR DE LLANTAS) 

 

15 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO 
CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN  MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y 
COMPACTADOR DE LLANTAS) 

 

16 
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA) 

 

17 
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, 
BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) 
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18 
MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. 

 

19 

BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR) 

 

20 

GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA 
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E 
INSTALACIÓN) 

 

21 
ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN) 

 

22 

ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE 
SELLO) 

 

  04.URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO  

23 
SARDINEL TIPO A-10 (SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE 3CM 
MORTERO 1:5) 

 

24 

CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TACTIL ALERTA (20X20X6) 
CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 
HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO) 

 

25 

CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) CM. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO 
EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO) 

 

26 
SARDINEL ESPECIAL A110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA). 

 

27 

PIEZA DE REMATE CURVA A115 PARA RAMPA VEHICULAR TIPO C 
/600X400X450). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM 
DE MORTERO 1:5. 

 

28 

ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE 
SELLO) 

 

29 
BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO) 

 

  05.REDES DE ACUEDUCTO 
 

30 
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-
023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

 

31 

EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 8"X4" SEGÚN NORMA NS-023, 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=8" U.M RDE 
21=1 ML, TEE HD EL 8"X4"=1 UN, UZ U.M PVC D=8"=1 UN, UZ U.M PVC 
D=4"=1 UN,  UR U.M PVC D=8"=1 UN, UR U.M PVC D=4"=1 UN (Suministro 
e instalación). 

 

32 
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) 
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33 
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, 
SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN) 

 

34 

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" 
X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, 
REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE 
CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR) 

 

35 
TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

 

36 
EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M 
(INCLUYE CARGUE) 

 

37 
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

 

38 
CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

 

39 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 
MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA 
ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. 

 

40 
CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

 

  06.REDES ALCANTARILLADO SANITARIO  

41 TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
 

42 TRITURADO 3/4" E=0.1M. SUMINISTRO E INSTALACION.  

43 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-
1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 

44 

CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20M X 0.60M E=0.10M 
H= 0.75M (INC. SUMINISTRO E INST. NO INC. ARO DE AJUSTE, ARO-
TAPA Y TAPA) 

 

45 
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV 
PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36" 

 

46 
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, 
SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN) 

 

47 
MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. 

 

48 
EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M 
(INCLUYE CARGUE) 

 

49 

CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=0.5M, 
E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INC. ARO DE 
AJUSTE) 
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50 

CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=0.25M, 
E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INC. ARO DE 
AJUSTE) 

 

51 
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, 
INST.) 

 

52 
PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA) 

 

53 
ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 

54 

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y 
CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE 
IMPERMEAB.) 

 

55 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-
1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 

56 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-
1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 

57 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-
1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 

58 
ALQUILER DE ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN (E1A-E1B) O 
DESLIZANTE (E2) SEGÚN NORMA EAAB (Incluye colocación y transporte) 

 

59 YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). 
 

60 
TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

 

61 
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA) 

 

62 
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) 

 

63 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 
MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA 
ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. 

 

64 
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE 
CARGUE) 

 

  07.REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL 
 

65 TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
 

66 
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV 
PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36" 

 

67 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-
1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
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68 

CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=0.25M, 
E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INC. ARO DE 
AJUSTE) 

 

69 
ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 

70 
TUBERIA CONCRETO D=16" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 

71 
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, 
SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN) 

 

72 
SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO 
PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA) 

 

73 
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) 

 

74 
ALQUILER DE ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN (E1A-E1B) O 
DESLIZANTE (E2) SEGÚN NORMA EAAB (Incluye colocación y transporte) 

 

75 
MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

 

76 
MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52M X 0.90M EAAB NP-023. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

 

77 
MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. 

 

78 
EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M 
(INCLUYE CARGUE) 

 

79 
SUMIDERO LATERAL SL-150A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO 
PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA) 

 

80 
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-
1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 

81 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 
MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA 
ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. 

 

  08.REDES SECAS 
 

82 
BAJANTE GALVANIZADA TIPO PESADO CONDUIT L=6M, Ø=2". 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 

83 
CAMARA TIPO "2XA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-
040 

 

  09.SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN  



 
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 41 de 61 

Versión 

No. 
2 

 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST  AL CONTRATO DE OBRA CUYO 

OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL 

CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES, PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C., CONFORME A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO  

CAJA DE VIVIENDA POPULAR 
Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 2 

 

84 

RETIRO DE CANECAS, SEÑALES DE TRANSITO PROTECTORES DE 
ARBOLES. INCLUYE REPARACION DEL SITIO EN CONCRETO DE 1500 
PSI HECHO EN OBRA Y SUBBASE GRANULAR B-200 E=0.35M 
DISTANCIA DE TRANSPORTE 21KM. 

 

85 

SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 
60CM). CON PLAQUETA INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

 

86 

SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN 
LAMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ANGULO SP/SR/SI. (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 

87 

PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS 
VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 
4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, 
PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, 
ACHURADOS, ETC). 

 

88 
TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 

89 

DEMARCACION TEXTO VEL MAX 30 KM/H AREA: 4.80 M2. (E=2.3 MM, 
TERMOPLASTICA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. 
INCLUYE MICROESFERAS). 

 

90 

SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO 
OCTAGONO CON ALTURA DE 75CM. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION. 

 

91 

DEMARCACION DE LINEA SENDERO PEATONAL. AREA: 0.30 M2. (E= 2.3 
MILS, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. 
INCLUYE MICROESFERAS. 

 

92 

DEMARCACION DE LINEA DE PARE. AREA: 0.60 M2. (E= 2.3 MILS, 
TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE 
MICROESFERAS. 

 

93 

DEMARCACION DE FLECHA DE TERMINACION DE CARRIL (E= 2.3 MILS. 
TERMOPLASTICA. AREA: 4.1850 M2 SEGUN EL MANUAL DE 
SEÑALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. 
INCLUYE MICROESFERAS. 

 

94 

DEMARCACION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE 
SOLVENTE COLOR BLANCO Y/O AMARILLA. LINEA 0.12M Y 16 MILS 
(INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE 
MICROESFERAS TIPO DROP ON PARA LINEAS DE BORDE Y DE 
CARRIL). HORARIO NOCTURNO 

 

95 
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). 

 

96 

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). 
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H 
AREA DE LA MARCA: 1.20 M2. 

 

97 
FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE 
AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) 
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98 

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC. 
MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2 

 

99 
SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75CM X 
75CM). INCLUYE SUMONISTRO E INSTALACION. 

 

100 

BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE 
ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA 
DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA. 

 

101 

DEMARCACION DE LINEA LOGARITMICA. AREA: 0.60 M2. (E= 2.3 MILS, 
TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE 
MICROESFERAS. 

 

 
 
Adicionalmente se reconocen por valor global las actividades de gestión ambiental. Gestión social, PMT, 
bio-seguridad para verificar mayor detalle remitirse a los anexos social y ambiental. 
 
Nota 1. El área relacionada en m² en la tabla anterior es el área total del tramo o CIV a intervenir, mas no 
el área definitiva de intervención por segmento vial. Esta área debe ser actualizada por el contratista por 
medio de la apropiación de los estudios y diseños, las actas de cobro parcial y el consolidado total de 
intervenciones, al momento de desarrollar la liquidación del contrato y con entregas parciales durante la 
ejecución de este. 

 
Nota 2. Sin embargo, se aclara que el presupuesto del proceso de contratación se elabora soportado en 
cantidades de obra estimadas, tomando como referencia diseños conceptuales, tal como se explica en 
el Documento Soporte, concepto de viabilidad IDU. 

   
Sólo cuando el contratista respectivo adelante la apropiación de los estudios y diseños y determine la 
intervención realmente requerida, se podrá establecer con mayor detalle y precisión el presupuesto real. 
 
Sin limitarse a lo anterior, el INTERVENTOR debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 
de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
  
 
4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 
“Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 
 
El plazo previsto para la ejecución del contrato será de OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, 
distribuido de la siguiente manera:  
 

DESCRIPCIÓN DE LA FASE PLAZO DE EJECUCIÓN  PLAZO TOTAL  
Etapa 1: Revisión y aprobación de la apropiación de los  

estudios y diseños por parte del contratista de obra  
Máximo UN (1) MES  

OCHO (8) MESES Y 
QUINCE (15) DIAS Etapa 2: Interventoría para las actividades de obras de 

conservación.  

SIETE (7) MESES  
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Etapa 3: interventoría para las actividades de entrega y 

liquidación  
Quince (15) días  

 
El plazo del Contrato de Interventoría se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio 
suscrita por EL INTERVENTOR y la SUPERVISIÓN, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, de conformidad con el formato establecido para tal fin por parte de la 
ENTIDAD CONTRATANTE. 
 
El contrato de INTERVENTORÍA estará sujeto a la firma e inicio del contrato de obra objeto de esta 
INTERVENTORÍA. 
 
5 FORMA DE PAGO 
 
5.1. PAGO DE INTERVENTORÍA SOBRE ETAPA DE APROPIACIÓN Y PAGOS MENSUALES 
SUCESIVOS DE ACUERDO CON EL AVANCE DE OBRA: 
 
La Caja de la Vivienda Popular pagará a LA INTERVENTORÍA, según lo descrito en la siguiente tabla 
especificando cada una de las etapas del proyecto de acuerdo con el cronograma de obra fijado para el 
proyecto entre las partes y efectivamente cumplido, según actas parciales de obra avaladas: 
 

ETAPA DEL PROYECTO  %  Requisitos para pago  
Interventoría en etapa de 
APROPIACIÓN  

5% del valor total del 
contrato  

Se revisará y aprobará el 
informe de apropiación de 
estudios y diseños al 
contratista y remitirá para 
visto bueno de la 
supervisión (para ver mayor 
detalle el capítulo de 
informe de apropiación de 
estudios y diseños del 
contratista)  

Interventoría en etapa de 
EJECUCIÓN DE OBRA  

85 % del valor total del 
contrato proporcional al 
avance de obra  

en pagos mensuales 
sucesivos, si a ello hubiere 
lugar, conforme al avance 
porcentual de obra.  
Se verificarán actas 
parciales de pago y 
aprobadas por interventoría 
y remitidas a supervisión 
para visto bueno  

LIQUIDACIÓN  10% valor total del 
contrato  
Contra la liquidación del 
proyecto  

Se realizará el pago contra 
acta de liquidación una vez 
se hayan completado los 
requisitos expuestos en el 
numeral respectivo  

 
Para cada uno de los pagos se deberá acreditar: 
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1. Cuenta de cobro, factura o su equivalente, discriminando todos los elementos o servicios 
prestados y cuando se involucre personal se deberá adjuntar la constancia de pago de aportes 
al sistema de seguridad social integral (según corresponda) 
 

1. Informe mensual de actividades aprobado por el supervisor del contrato que dé cuenta de las 
actividades desplegadas por el Interventor e informes mensuales del contratista de obra 
aprobados por la interventoría en donde se registre el avance de los trabajos para el componente 
técnico, social y SSTMA ejecutado por el Contratista de obra, en el periodo de cobro relacionado 
en la factura y de la actividad realizada por la Interventoría. El informe debe contemplar como 
mínimo los aspectos detallados en el capítulo II del presente documento y relacionar el 
cumplimiento / avance / acciones realizadas en cada una de las obligaciones generales y 
específicas supervisadas por la interventoría respecto al contrato de obra y las realizadas por la 
interventoría. 
 
3. Acta parcial de interventoría donde se discrimine el avance del contrato de interventoría de 
manera porcentual, y a su vez, el valor a cobrar y los respectivos acumulados. Esta acta debe ir 
suscrita por el director de interventoría para verificar su validez. 
 
4. Los demás requisitos establecidos en el Contrato y por parte de la Subdirección Financiera de 
la Caja de la Vivienda Popular. 
 
5. Los demás documentos indicados en los estudios previos y anexo técnico y los demás anexos 
y documentos asociados al proceso de selección. 

 
NOTA: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o 
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
5.2. ÚLTIMO PAGO: DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
La Caja de la Vivienda Popular pagará a LA INTERVENTORÍA, el diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, a la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato de Obra Pública y del Contrato de 
Interventoría, previo cumplimiento de los requisitos y documentos establecidos para la liquidación de los 
mismos. 
 
Cabe resaltar que, para adelantar los trámites de la liquidación el INTERVENTOR deberá garantizar que 
el contrato de obra, sobre el que ejerce las funciones de interventoría, se encuentre liquidado, para lo 
cual debe presentar a la CVP, como mínimo: 
 

● Solicitud, Aprobación de la Interventoría para liquidar, donde exprese que se cumplió con el 
objeto, en los componentes Técnico, Administrativo, Financiero, SST-MA y jurídico. 
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● Oficios de aprobación de interventoría y visto bueno de supervisor, respecto del Informe final del 
contrato de obra en donde se consoliden todos los aspectos: Técnico, Administrativo, 
Financiero,SST-MA y jurídico. 

● Paz y salvo emitidos por las empresas de servicios públicos. En caso de ser necesario 
certificación Estado de Redes de Servicios públicos emitida por la Interventoría. 

● Oficio de remisión a la CVP, de la Geo Data Base en los formatos establecidos por el IDU o la 
CVP, con el fin de la actualización de base de datos de vías intervenidas. 

● Declaración paz y salvo emitida por el contratista de obra, por todo concepto por compromisos 
adquiridos con terceros en el marco del contrato (proveedores, empleados etc.), con el respectivo 
aval de la Interventoría. 

● Certificación de la Interventoría acerca de que el contratista dio atención a la totalidad de 
solicitudes y quejas de la comunidad. (en caso de corresponder) 

● Certificación de la Interventoría acerca de la vinculación del porcentaje de mano de obra no 
calificada de la localidad, requerido según las condiciones pre y contractuales, para el desarrollo 
del contrato. (en caso de corresponder) 

● Certificación de la Interventoría que el contratista de obra dio cumplimiento en el desarrollo del 
contrato a todas las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social: Salud, Riesgos 
Profesionales, Pensiones. Acompañada de igual forma por la certificación del contador y/o revisor 
fiscal del contratista de obra. (incluidos contratista persona natural y consorciados cuando lo 
sean) 

● Certificación de la Interventoría que el contratista de obra dio cumplimiento en el desarrollo del 
contrato a todas las obligaciones con los Parafiscales: Aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Acompañada 
de igual forma por la certificación del contador y/o revisor fiscal del contratista de obra. (Incluidos 
contratista persona natural y consorciados cuando lo sean) 

● Certificación emitida por la SDA respecto del cumplimiento de la Resolución 1115 de 2012. 
misma. 

● Certificación por parte de la Interventoría, acerca del buen manejo y cancelación del encargo 
fiduciario para el manejo de anticipo, adjuntando el soporte emitido por la entidad bancaria. 

● Certificación por parte de la Interventoría por concepto del pago de rendimientos financieros a la 
Caja de la Vivienda Popular generados por los dineros destinados como anticipo. Adjuntando 
resumen y los respectivos soportes. 

● Acta de terminación del contrato de Obra y/o Consultoría y/o Interventoría (formato código: 208- 
DGC-Ft-61) 

● ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA, formato Código:208-MB-Ft-17 
● Balance final del contrato, donde se discriminen las cantidades y valores de las actividades 

realizadas en cada uno de los cortes de obra, corte final, y acumulado final ejecutado y donde se 
reflejen las mayores y menores cantidades de obra, así como el acumulado final ejecutado. 

● Modificaciones al Contrato legalizadas ante la CVP (anexar los certificados de modificación o 
anexos emitidos al contrato, prórrogas, suspensiones o adiciones con las copias de las pólizas 
respectivas). 

● Póliza de Estabilidad y/o Calidad actualizada contra ACTA DE ENTREGA Y RECIBO 
DEFINITIVO DE OBRA. 

● Certificación Estado de Incumplimientos y/o Siniestros, emitido por la Interventoría. 
 

De igual manera, debe presentar para la liquidación de su contrato, lo siguiente: 
 

● Acta de Terminación del contrato (formato 208-DGC-Ft-61) 
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● Declaración paz y salvo emitida por el contratista de Interventoría, por todo concepto por 
compromisos adquiridos con terceros en el marco del contrato (proveedores, empleados etc.) 

● Certificación de la Interventoría que dio cumplimiento en el desarrollo del contrato a todas las 
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social: Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones. 
Acompañada de igual forma por la certificación del contador y/o revisor fiscal del contratista. 
(incluidos contratista persona natural y consorciados cuando lo sean) 

● Certificación de la Interventoría que dio cumplimiento en el desarrollo del contrato a todas las 
obligaciones con los Parafiscales: Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Acompañada de igual forma por 
la certificación del contador y/o revisor fiscal del contratista. (incluidos contratista persona natural 
y consorciados cuando lo sean). 

● Informe final de actividades. 
Todos los pagos relacionados con la ejecución del contrato se deben radicar en la entidad para 
aprobación del recurso por parte del SUPERVISOR por parte de la caja de la vivienda popular, dentro 
de los DIEZ (10) primeros días calendario siguientes, para que se ajusten dentro de la programación 
del PAC correspondiente. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el 
Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el 
representante legal si no tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o 
complementen. El contratista deberá anexar con la factura, el certificado de pago de aportes al sistema 
de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. 
 
Se resalta que los pagos al sistema de seguridad social deben ser realizados por el adjudicatario ante la 
existencia de vínculo laboral y si el personal es contratado por la figura de prestación de servicios, el 
pago debe ser asumido por el titular del contrato de prestación de servicios. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectúe la CAJA en virtud del contrato estarán sujetos a la 
programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en 
Tesorería. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La cancelación del valor del contrato, por parte de la CAJA al CONTRATISTA, 
se hará mediante el Sistema Automático de Pagos – SAP, que maneja la Tesorería Distrital de Bogotá, 
realizando consignaciones en las cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo 
con la información suministrada por el mismo, en los documentos de la propuesta. 
 
Por lo anterior, se entenderá aceptada la forma de pago al momento de la presentación de la propuesta. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la CVP podrá requerir documentación adicional, en caso de que así sea 
indicado por la Subdirección Financiera CVP. Se entenderá aceptada la forma de pago al momento de la 
presentación de la propuesta. 
 
6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 
La Caja de Vivienda Popular dará a conocer a la Interventoría toda la información, documentos y anexos 
técnicos que pertenezcan a este proceso y al proceso de contrato de obra, que en todo caso estarán 
publicados en el SECOP II en cada uno de los procesos de selección; así como también dará a conocer 
los estudios y diseños derivados del contrato de consultoría No. FDLS-345-2018 y CVP-CTO-899-2020, 
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los cuales deberán ser actualizados y apropiados por el contratista de obra para la ejecución del proyecto 
en mención. 
 
El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecución 
de las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto 
por la Entidad para la revisión de los estudios y diseños, si el Contratista de obra no se pronuncia en 
sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume 
la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra 
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de 
tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se 
pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra, 
para consideración de la Entidad contratante. 
 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por este último para aprobación de la Entidad, previo 
concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos 
razonables para ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y 
aprobación por parte de la Interventoría. 
 
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y diseños 
se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por 
tal motivo, la Entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o 
complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y 
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el Interventor. 
 
7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR  
 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 
serán verificados por la Entidad las cuales serán verificadas previo a la firma del acta de inicio 
del contrato de interventoría. 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el 
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos 
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 
Proceso de Contratación. 
 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  
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e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán 
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” 
y los lineamientos contenidos en esta. 
 

f)  La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos 
del personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima 
exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos 
en este Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás 
profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de puntuación.  
 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el 
desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 
fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de 
referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 

proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos 
de formación y experiencia. 

 
i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 

medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so 
pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las 
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que 
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura 
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta 
Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben 
cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los 
demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según 
su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 
derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  
 
7.1. Personal Clave Evaluable 
 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 
acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán 
aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento.  
 
Es el definido en el pliego de condiciones y es el que se describe a continuación: 
 

● Un (1) DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
● Un (1) RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 

 
El personal clave evaluable, debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia: 
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PERFIL 

No.  

CARGO  Título 

Profesional  

Título de 

Posgrado  

Experiencia 

General (años 

mínimos)  

Experiencia 

Especifica (años 

mínimos) 

1  DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA  

Dedicación del 20% 
en la etapa de pre 
construcción.  

Dedicación del 40% 
en la etapa de 
construcción.  

30% en la etapa de 
liquidación. 

Ingeniero civil o 
arquitecto o 
ingeniero de vías 
y transporte o 
constructor en 
arquitectura e 
ingeniería.  

Con tarjeta 
profesional 
vigente.  

Posgrado 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
Gerencia de 
Proyectos o 
administración 
o Gerencia de 
Obras o afines.  

No menor de seis 
(6) años contados 
a partir de la fecha 
de expedición de 
la tarjeta 
profesional.  

No menor de 4 
años como director 
de interventoría en 
proyectos de obras 
viales similares al 
presente objeto de 
contratación.  

1 RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

Dedicación del 5% en 
la etapa de pre 
construcción.  

Dedicación del 100% 
en la etapa de 
construcción.  

30% en la etapa de 
liquidación.  

Ingeniero civil o 
arquitecto o 
ingeniero de vías 
y transporte o 
constructor en 
arquitectura e 
ingeniería.  

Con tarjeta 
profesional 
vigente.  

No aplica.  No menor de seis 
(6) años contados 
a partir de la fecha 
de expedición de 
la tarjeta 
profesional.  

No menor de 4 
años como 
residente de 
interventoría en 
proyectos de obras 
viales similares al 
presente objeto de 
contratación.  

 
 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 
El personal mínimo requerido es el siguiente: 
 

CARGO CANT 
 

DIRECTOR INTERVENTORÍA 1,0  

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1,0  

ESPECIALISTA URBANISMO 1,0  

ESPECIALISTA ESTRUCTURAS 1,0  

 ESPECIALISTA GEOTECNIA Y 
PAVIMENTOS 

1,0  

ESPECIALISTA ELÉCTRICO 1,0  

ESPECIALISTA DE TRÁNSITO 1,0  
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ESPECIALISTA DISEÑO GEOMÉTRICO 1,0  

ESPECIALISTA HIDRÁULICO 1,0  

RESIDENTE SST-MA 1,0  

PROFESIONAL SOCIAL 1,0  

TOPOGRAFO 1,0  

CADENERO 1 1,0  

   

 

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave 
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  
 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

1 1 

 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 
 
Dedicación: 20% 
en etapa de 
Preconstrucción, 
40% en etapa de 
Construcción y 
30% en etapa de 
Entrega. 
 
 

Ingeniero civil, o 
ingeniero de Vías 

y Transporte 
 

Con tarjeta 
profesional 

vigente. 

Posgrado en 
Gerencia de Obra 

y/o Gerencia 
Integral de Obras. 

No menor de seis 
(6) años contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la 
tarjeta profesional. 

No menor de 2 
años como director 
de interventoría en 
proyectos de obras 
viales similares al 
presente objeto de 
contratación. 

2 1 

 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 
 
Dedicación: 5% en 
etapa de 
Preconstrucción, 
100% en etapa de 
Construcción y 
30% en etapa de 
Entrega. 

 

 
Ingeniero civil, o 
ingeniero de Vías 

y Transporte 
 

Con tarjeta 
profesional 

vigente 

 
 
 
 

No Aplica 

No menor de seis 
(6) años contados 
a partir de la fecha 
de expedición de la 
tarjeta profesional. 

No menor de 2 
años como 

residente de 
interventoría en 

proyectos de obras 
viales similares al 
presente objeto de 

contratación. 

3 1 

 
ESPECIALISTA 
EN URBANISMO 

 
Dedicación del 5% 
en Preconstrucción 

y 10% 
Construcción. 

 
Ingeniero civil, o 
ingeniero de Vías 

y Transporte o 
Arquitecto 

 
Con tarjeta 
profesional 

vigente 

 
Posgrado en: 
Urbanismo o 

Diseño Urbano. 
 

No menor de 
cuatro (4) años 

contados a partir 
de la fecha de 

expedición de la 
tarjeta profesional. 

No menor de 3 
años 

desempeñando 
funciones como 
especialista en 
urbanismo o 

diseño urbano en 
proyectos de obras 
viales similares al 
presente objeto de 

contratación. 

4 1 

Especialista en 
Estructura 

 
Dedicación del 5% 

Construcción 

 
Ingeniero civil. 

Con tarjeta 
profesional 

vigente. 

 
Posgrado entre 
alguna de las 

siguientes 
alternativas: 
Estructuras o 

 
No menor de tres 
(3) años contados 
a partir de la fecha 
de expedición de la 
tarjeta profesional. 

 
No menor de 1 año 

desempeñando 
funciones como 
especialista en 
estructuras o 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

ingeniería 
estructural. 

 

ingeniería 
estructural en 

proyectos de obras 
viales similares al 
presente objeto de 

contratación. 

5 1 

Especialista en 
geotecnia y 
pavimentos 

 
Dedicación del 5% 
en Preconstrucción 

y 10% 
Construcción 

Ingeniero civil o 
ingeniero de vías 

y transporte o 
ingeniero 
geólogo. 

 
Con tarjeta 
profesional 

vigente. 

Posgrado entre 
alguna de las 

siguientes 
alternativas: 

Geotecnia vial y 
pavimentos. 

No menor de tres 
(3) años contados 
a partir de la fecha 
de expedición de la 
tarjeta profesional. 

No menor de 1 año 
desempeñando 
funciones como 
especialista en 

geotecnia o 
geotecnia y 

pavimentos en 
proyectos de obras 
viales similares al 
presente objeto de 

contratación. 

6 1 

Especialista 
Eléctrico 

 
Dedicación del 5% 

Construcción 

Ingeniero 
eléctrico o 
ingeniero 

Electricista 
 

Con tarjeta 
profesional 

vigente 

No Aplica No menor de tres 
(3) años contados 
a partir de la fecha 
de expedición de la 
tarjeta profesional 

No menor de 1 año 
desempeñando 
funciones como 

especialista 
eléctrico o 

ingeniería eléctrica 
en proyectos de 

obras viales 
similares al 

presente objeto de 
contratación. 

7 1 

Especialista en 
tránsito y 
transporte 

 
Dedicación del 

10% en 
Preconstrucción y 
10% Construcción. 

Ingeniero civil o 
ingeniero de 

transporte y vías 
o ingeniero 
topográfico. 

 
Con tarjeta 
profesional 

vigente 

Posgrado entre 
alguna de las 

siguientes 
alternativas: 
Tránsito y 
transporte. 

No menor de 
cuatro (4) años 

contados a partir 
de la fecha de 

expedición de la 
tarjeta profesional. 

No menor de 3 
años 

desempeñando 
funciones como 
especialista en 

tránsito y 
transporte en 

proyectos de obras 
viales similares al 
presente objeto de 

contratación. 

8 1 

Especialista en 
diseño 

geométrico 
 

Dedicación del 
10% en 

Preconstrucción y 
5% Construcción. 

Ingeniero civil o 
ingeniero de vías 

y transporte o 
ingeniero 

topográfico 
 

Con tarjeta 
profesional 

vigente o con 
licencia vigente. 

Posgrado en 
diseño geométrico. 

No menor de tres 
(3) años contados 
a partir de la fecha 
de expedición de la 
tarjeta profesional 

No menor de 1 año 
desempeñando 
funciones como 
profesional en 

diseño geométrico 
en proyectos de 

obras viales 
similares al 

presente objeto de 
contratación. 

9 1 

Especialista 
hidráulico 

 
Dedicación del 

10% en 
Preconstrucción, 

10% Construcción 
y 5% en etapa de 

Entrega. 

Ingeniero civil o 
ingeniero 

ambiental o 
ingeniero 
sanitario. 

 
Con tarjeta 
profesional 

vigente. 

Posgrado entre 
alguna de las 

siguientes 
alternativas: 
Hidráulica o 
ingeniería 

hidráulica o 
sistemas hídricos. 

No menor de 
cuatro (4) años 

contados a partir 
de la fecha de 

expedición de la 
tarjeta profesional. 

No menor de 3 
años 

desempeñando 
funciones como 
especialista en 

hidráulica o 
ingeniería 

hidráulica o 
hidrosistemas o 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

sistemas hídricos 
en proyectos de 

obras viales 
similares al 

presente objeto de 
contratación. 

10 1 

Residente SST-
MA 

 
Dedicación del 

35% en 
Preconstrucción, 

100% 
Construcción y 

10% en etapa de 
Entrega. 

Profesional en 
disciplina 

académica del 
núcleo básico de 
conocimiento o 
las disciplinas 
académicas o 
profesiones 

específicas en: 
Ingeniería 
Ambiental, 
Sanitaria y 

Afines. 
 

Con tarjeta 
profesional 

vigente según 
aplique. 

Posgrado en 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo ó 
Salud Ocupacional 

ó  
Gerencia de 

riesgos laborales, 
seguridad y salud 

en el trabajo ó 
Higiene y Salud 
Ocupacional ó 
Gestión de la 
Seguridad y la 

Salud Laboral y 
Afines. 

No menor de 
cuatro (4) años 

contados a partir 
de la fecha de 

expedición de la 
tarjeta profesional. 

Experiencia 
especifica como 

RESIDENTE SST, 
SISOMA, SISO, 

salud ocupacional, 
HSEQ y/o afines 

con mínimo tres (3) 
años, en proyectos 
de construcción o 
rehabilitación o 
mejoramiento o 

repavimentación o 
pavimentación de 
infraestructura vial 

para tráfico 
vehicular de vías 
urbanas o de vías 

primarias o 
secundarias, 

espacio público y/o 
parques. 

11 1 

Profesional social 
 

Dedicación del 
60% en 

Preconstrucción, 
100% 

Construcción y 
25% en etapa de 

Entrega. 

Psicología, 
Trabajo social, 
antropología, 
sociología. 

 
Con tarjeta 
profesional 

vigente según 
aplique. 

No Aplica No menor de       
Tres (3) años, 

contada a partir de 
la fecha de 

expedición de la 
tarjeta profesional. 

Experiencia 
Específica mínima 
de un (1) año como 

Residente Social 
de interventoría en 
proyectos de obras 
viales similares al 

presente objeto  de 
contratación. 

12 1 

Topógrafo 
 

Dedicación del 
40% en 

Preconstrucción, 
70% Construcción 
y 20% en etapa de 

Entrega. 

Ingeniero 
topográfico o 

topógrafo 
profesional. 

 
 Con tarjeta 
profesional 

vigente o licencia 
profesional 

según aplique 

No Aplica No menor de tres 
(3) años, contada a 

partir de la fecha 
de expedición de la 
tarjeta profesional 

o licencia 
profesional según 

aplique. 

Experiencia 
relacionada como 

topógrafo en 
mínimo dos (2) 

años, en proyectos 
de construcción o 
rehabilitación o 
mejoramiento o 

repavimentación o 
pavimentación de 
infraestructura vial 

para tráfico 
vehicular de vías 
urbanas o de vías 

primarias o 
secundarias. 

13 

1 Cadenero 1 
 

Dedicación del 
40% en 

Preconstrucción, 
70% Construcción 

Técnico o 
tecnólogo en 
topografía u 
obras civiles 

 

No Aplica Experiencia no 
menor a 1 año 
como técnico o 
tecnólogo en 

topografía u obras 
civiles 

No Aplica 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

y 5% en etapa de 
Entrega. 

Con tarjeta 
profesional 

vigente o licencia 
según aplique 

 
El personal anteriormente descrito, será de carácter obligatorio en cada una de las etapas descritas, por 
lo cual los proponentes lo deberán tener en cuenta en su totalidad al momento de elaborar sus propuestas 
económicas. 
 
Nota 1: La entidad verificará que los profesionales puedan cumplir con el porcentaje de dedicación y las 
actividades establecidas en los documentos del proceso. 
 
Nota 2: Las dedicaciones mínimas establecidas no podrán ser modificadas 
 

● DEDICACIÓN DE PERSONAL. 
 

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o más contratos en la CAJA DE LA VIVIENDA 
POPULAR, se verificará que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicación acumulada, 
en cuyo caso la entidad contratante podrá solicitar el cambio del personal que no cumpla con lo 
solicitado. 
 

● CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO DE LOS ESPECIALISTAS DEL EQUIPO DE 
TRABAJO REQUERIDO 
 
Los especialistas exigidos en la anterior lista del personal mínimo requerido deberán realizar las 
siguientes actividades: 
 

a. Prestar asesoría técnica durante el desarrollo del contrato de obra, sin que esto implique 
un mayor valor al contrato. 

 
b. Deberán estar presente en los comités de seguimiento y cuando la CAJA DE LA 

VIVIENDA POPULAR lo considere necesario sin que esto implique un mayor valor al 
contrato. 

 

c. Realizarán visitas a los tramos viales cuando sea requerido o cuando la CAJA DE LA 
VIVIENDA POPULAR lo considere necesario, sin que esto implique un mayor valor al 
contrato. 
 

d. Diagnosticarán y conceptuarán todos aquellos detalles que se requieran para la correcta 
ejecución de las obras intervenidas, en su especialidad, de acuerdo con las normas 
vigentes, sin que esto implique un mayor valor al contrato. 
 

e. El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 
necesario para la ejecución del proyecto. Si el interventor observa que necesita personal 
adicional, este será por su cuenta, por lo que no habrá a pago alguno por parte de la 
entidad frente al personal extra que el interventor utilice en la ejecución del contrato, toda 
vez que la entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y 
operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato. 
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El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido 
para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad 
estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato. 
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta 
profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional 
competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 
2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante 
copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, 
la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información 
exigida. 
 

7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación 
del Interventor [En caso de aplicar] 

 
El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y 
cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 
 

 
8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada 
la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características 
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para 
las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en 
especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer 
el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la 
explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en general, 
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las 
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  
 
De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideración por 
parte de los interesados:  
 
La intervención comprende la construcción de obras de veinticuatro (24) segmentos viales en los barrios, 

La Carolina III, Berlín, San Pedro de Tibabuyes y la Isabela, cuyos estudios y diseños fueron entregados 

por el Fondo de Desarrollo Local de Suba a la Caja de la Vivienda Popular (Contrato de Consultoría FDLS 

345-2018), los cuales fueron ajustados por parte del equipo de especialistas de la Dirección de 

Mejoramiento de Barrios, en los cuales se interviene una área aproximada de 4.887 M2.  

 

La intervención estipulada en el presente proceso contractual contempla la ejecución de las calzadas 

vehiculares como complemento de lo realizado dentro del contrato de obra CVP-CTO-599-2021, donde 

se ejecutó la construcción de andenes y espacio público para 20 CIV de los 24 CIV objeto del presente 

proceso licitatorio, generando bienestar de los habitantes de la localidad de Suba. 
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En consideración a lo descrito anteriormente, se presenta la necesidad de contratar las obras referidas a 

la intervención de los segmentos viales del territorio de la UPL 9 Tibabuyes, en complementación y 

ejecución integral de los Barrios La Carolina III, Berlín, San Pedro de Tibabuyes y la Isabela de la 

Localidad de Suba, las cuales incluyen obras preliminares, rellenos y bases granulares, estructuras en 

concreto, mamposterías, acabados de pisos y prefabricados, redes de servicios públicos, manejo de 

vegetación, demoliciones, obras nuevas de espacio público y demás ítems de acuerdo con en el producto 

final del contrato del Fondo de Desarrollo Local de Suba y en el marco de las especificaciones y 

priorizaciones realizadas por la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular, 

en razón a los recursos disponibles para la presente vigencia. Lo anterior, con el fin de cumplir con lo 

establecido en el marco del proyecto 7703 “Mejoramiento Integral de Barrios con Participación 

Ciudadana”. 

 
9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES  
 
El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el 
Contratista de obra según disponga la Entidad.  
 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la Construcción, Mejoramiento y 
Conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como Vías provisionales, Vías de acceso y Vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el Contratista 
a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen 
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes 
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán 
ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor. 
 
En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la 
obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo 
su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación.  
 
Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir 
el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de acceso cuyo uso comparta con otros 
Contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá 
existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho 
estado, labor que será vigilada por el Interventor.  
 
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se 
requiera el permiso ante la autoridad competente. Situación que será vigilada y supervisada por el 
Interventor.  
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A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las obras 
provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden 
en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron 
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá 
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias 
cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor.   
 
10 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 
 
De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos 
requeridos para instalar y mantener la Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos 
por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría.  
 
La Interventoría deberá tener presente para proyectos de infraestructura de transporte vial, lo establecido 
en el parágrafo 2 del artículo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya el cual indica: “PARÁGRAFO 2º. En todo contrato de construcción, pavimentación o 
rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio incluir la demarcación vial correspondiente, so 
pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta”. 
 
11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 

INTERVENTOR  
 
Se deberá generar una matriz de requisitos legales, permisos, licencias y normativas que tengan 
injerencia en las actividades del proyecto (permisos o trámites ante entidades PMT, provisionales de 
servicios públicos, etc.), con los controles para supervisar el cumplimiento de los requisitos de estas. 
(Formato NTC ISO 9001 Núm. 7.2.1, 7.2.2.). 
 
12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  
 
La interventoría deberá efectuar un seguimiento del cumplimiento por parte del Contratista, de los 
requisitos exigidos por las normas y códigos vigentes entre los cuales se destacan: las Normas 
Colombianas de Diseño y Construcciones Sismorresistentes NSR-10, AWS D1.5 (1996), AWS D1.1 
(1998), AISC-LRFD (1994), el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes CCP-200-94 (Ministerio 
de Transportes – INVIAS) y el Estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá publicado por 
INGEOMINAS, del cual se deberá utilizar el espectro correspondiente a la zona sísmica, entre otros, 
mencionados en los Pliegos de Condiciones del Contratista de Obra, Apéndices y Anexos técnicos. 
 
Debe cumplir y hacer cumplir por el contratista la imagen institucional con respecto a las normas vigentes 
en el Distrito en el momento de ejecución de los contratos, vallas, señalización, dotación PEP (uniformes 
personales), baños, agua etc. Valorando todas y cada una de las condiciones de respeto a la ciudadanía 
y a los trabajadores. 
 
13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 
Se tendrán en cuenta las obligaciones definidas en manual de supervisión y/o Interventoría de la Caja de 
Vivienda Popular, como también, El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes 
periódicos para constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo 
contengan lo siguiente:  
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1. GENERALIDADES 
 
1. Descripción general del Contrato de Obra.  
2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus 

diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de 

la Entidad.  
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 

suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso 

de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  
8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto 
para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos 
referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos 
domiciliarios, en caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis 
a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de 
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 
Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas 
por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 
Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones 
climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que 
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas 
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la 
Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros 
y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  
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10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos 
y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 
georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 
Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, 
en cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo de vías, tramos, segmentos, o elementos que hagan 
parte del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados 
por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de 
comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 
durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando 
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo 
con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, 
según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades 
que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte.  

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo 
de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con 
los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de 
tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 
relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y 
aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su 
incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del 
contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por 
el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la 
justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría 
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando 
su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben enlistar las acciones 
correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de obra.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no 
conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se 
debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no 
conformes en el período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 

unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de 
transporte; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial 
y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, 
en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos 



 
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 59 de 61 

Versión 

No. 
2 

 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST  AL CONTRATO DE OBRA CUYO 

OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL 

CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES, PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C., CONFORME A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO  

CAJA DE VIVIENDA POPULAR 
Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 2 

 

e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el 
caso del proyecto de infraestructura de transporte.  
 
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 
 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan 
de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión 
del Contratista requeridos en el contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de 
Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, se deben relacionar 
las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 
Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 
 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el 
componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de 
los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el 
componente SST-MA 

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos 
los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.  
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el 
Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia 
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de obra 
como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad 
Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra 
(de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo 
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 
contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra 
y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de 
acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por 
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 
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contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra 
y el periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de 
labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra 
para el respectivo informe.  

 
NOTA: 

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de 
los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  
 

14 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 

El Interventor deberá tener en cuenta todos los documentos que hacen parte integral del proceso de 
contratación del proyecto de obra al cual le hará el seguimiento y el control, así como también el anexo 
técnico, anexo SSTMA y anexo social del presente proceso de contratación. 

 

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de abril de 2023. 
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