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19  $209,744  $141,166  67.30Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural  $10,825  $0  0.00

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)

Millones de pesos corrientes

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

208 - Caja de Vivienda Popular
Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2022

 $16,369

Programado

 $15,345

Ejecutado

 93.75

%

 $85,281

Programado

 $79,022

Ejecutado

 92.66

%

 $47,300

Programado

 $46,799

Ejecutado

 98.94

%

 $49,969

Programado

 $0

Ejecutado

 0.00

%

01  $209,744  $141,166  67.30Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  $10,825  $0  0.00 $16,369  $15,345  93.75  $85,281  $79,022  92.66  $47,300  $46,799  98.94  $49,969  $0  0.00

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Estructurar 1250 Proyectos Que Desarrollen Un Esquema De Solución Habitacional 
"Plan Terrazas", Con Los Componentes Técnico, Social, Jurídico Y Financiero Para 
Determinar La Viabilidad Del Predio Y El Hogar Por Modalidad De Intervencion 
(Habitabilidad, Reforzamiento, Construcción En Sitio Propio).

Ejecutar 1250 Intervenciones En Desarrollo Del Proyecto Piloto Del Plan Terrazas 
Para El Mejoramiento De Vivienda Y El Apoyo Social Requerido Por La Población 
Para Mejorar Sus Condiciones Habitacionales Con La Supervisión E Interventoría 
Requerida Para Este Tipo De Proyectos.

Expedir 1500 Actos De Reconocimiento De Viviendas De Interés Social En Barrios 
Legalizados Urbanísticamente, A Través De La Curaduría Pública Social Definida En 
La Estructura Misional De La Cvp.

Implementar 100 % Del Banco De Materiales Como Un Instrumento De Soporte 
Técnico Y Financiero Para La Ejecución Del Proyecto Piloto Del Plan Terrazas Que 
Contribuya A Mejorar La Calidad De Los Materiales Y Disminuir Los Costos De 
Transacción.

Implementar 5000 Acciones Administrativas, Tecnicas Y Sociales Que Generen 
Condiciones Para Iniciar Las Intervenciones Del Proyecto Piloto Plan Terrazas.

Entregar Y Firmar 1250 Acuerdos Para La Sostenibilidad De Viviendas Mejoradas En 
El Marco De ¿Plan Terrazas¿.

Obtener 2400 Títulos De Predios Registrados

Hacer El Cierre De 2 Proyectos Constructivos De Urbanismo Para La Vivienda Vip

Entregar 4 Zonas De Cesión Obligatoria

Desarrollar El 100 % De Actividades De Gestión Predial Encaminadas Al 
Saneamiento, La Enajenación Onerosa, Adquisición E Intervención De Predios Con 
Posible Afectación A Terceros.
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Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el 
mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C
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Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): A 31 de diciembre, se estructuraron 536 proyectos que 
culminaron la fase de factibilidad quedando radicado los paquetes técnicos en la Curaduría Pública Social.

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Durante el 2022 se adelantaron seis (6) procesos 
contractuales, tres (3) para la contratación de ejecutores de obra y tres (3) para la interventoría de las mismas. 
La totalidad de estos procesos quedaron adjudicados en la vigencia 2022, a partir de los cuales se intervienen 
546 viviendas.

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): A 31 de diciembre se cumplió con el 100% de la Meta 
programada para la vigencia. De los 500 actos de reconocimiento firmados durante el año 2022, quedaron 439 
notificados y ejecutoriados, 2 en términos de ejecutoria, 1 en proceso de notificación, en espera entrega del 
aviso, 55 en proceso de notificación y 3 en citación para notificación.

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): A partir de la Resolución 195 de 2022, se crea el módulo 
tecnológico de herramienta virtual, vinculada a la Ventanilla Única de la Construcción VUC y que permite 
canalizar la oferta y la demanda de materiales, así como, a realizar seguimiento de proyectos, de conformidad 
con las especificaciones técnicas requeridas por la CVP.

Así mismo, el Banco Distrital de Materiales se implementa en las 400 viviendas que iniciaron intervención en 
diciembre de 2022 bajo supervisión de la CVP.

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Al 31 de diciembre del 2022, se desarrollaron 1647 acciones
administrativas, técnicas y sociales que garantizaron la fase previa a la ejecución de las obras; tales como: 
Postulación de hogares para el trámite de subsidios ante la SDHT,  procesos de contratación de obras, 
acompañamiento técnico - social a los hogares intervenidos,  elaboración de anexos técnicos ajustados a las 
nuevas condiciones de la CVP como operadora del Banco Distrital de Materiales.

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Al 31 de diciembre del 2022, se cuenta con 58 viviendas 
finalizadas y entregadas a los beneficiarios mediante actas de acuerdos para la sostenibilidad.

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Con corte a 31 de diciembre de 2022 se logró la titulación 
de 907 predios que facilitaron el acceso de estas familias a los beneficios de una ciudad legal, reconociendo la 
propiedad del predio, las inversiones realizadas y la seguridad de la permanencia; 667 títulos se obtuvieron por 
Cesión a Título Gratuito (ocupación de bienes fiscales), 177 títulos por transferencia por Venta (urbanizaciones) y 
63 sentencias por proceso de pertenencia ante la justicia civil ordinaria.

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Con corte al 31 de diciembre de 2022 se avanzó en las 
actividades que permitirán lograr el cierre del Proyecto Arboleda Santa Teresita

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Con corte al día 31 de diciembre de 2022, se han realizado
las siguientes actividades que impactan en el avance del proceso para la entrega de Zona de Cesión de 
Veraguas, mediante el acompañamiento técnico, jurídico y social a través de estrategias y mecanismos de 
cooperación.

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Con corte al día 31 de diciembre de 2022  se adelantaron 
las siguientes actividades relacionadas con la  venta de predio, Adquisición de predios (70.335,00 m2 de terreno 
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29  $118,891  $68,001  57.20Asentamientos y entornos protectores  $31,411  $0  0.00

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)

Millones de pesos corrientes

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

208 - Caja de Vivienda Popular
Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2022
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02  $118,891  $68,001  57.20Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  $31,411  $0  0.00 $11,709  $10,452  89.27  $23,664  $23,514  99.37  $34,264  $34,035  99.33  $17,844  $0  0.00

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Construir 100000 M2 De  Espacio Público En Los Territorios Priorizados Para Realizar
El Mejoramiento De Barrios En Las Upz Tipo1

Ejecutar 100 % De La Estructuración, Formulación Y Seguimiento Del Proyecto

Beneficiar 1223 Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los 
Ordenados Mediante Sentencias Judiciales O Actos Administrativos, Con 
Instrumentos Financieros Para Su Reubicacion Definitiva.

Asignar 116 Instrumentos Financieros Para La Adquisición De Predios Localizados 
Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales 
O Actos Administrativos.

Beneficiar 1706 Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los 
Ordenados Mediante Sentencias Judiciales O Actos Administrativos, Con 
Instrumentos Financieros Para Relocalizacion Transitoria.

Beneficiar 1749 Hogares Con La Entrega De Viviendas Para Su Reubicación Definitiva

Gestionar 100 Porciento De Las Actividades Del Programa De Reasentamientos 
Mediante Las Acciones Establecidas En El Decreto 330 De 2020 Con El Cual Se 
Regula El Programa De Reasentamiento De Familias Por Encontrarse En Condiciones
De Alto Riesgo No Mitigable En El Distrito Capital Y Se Dictan Otras Disposiciones

Beneficiar 497 Nuevos Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O 
Los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales O Actos Administrativos, Con 
Instrumentos Financieros Para Relocalización Transitoria
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Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá

Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias 
judiciales o actos administrativos. Bogotá.
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Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): A 31 de diciembre de 2022 la Caja de Vivienda Popular a 
través de la Dirección de Mejoramiento de Barrios construyó de 38.899 m2 de espacio público a escala barrial en
8 territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat. Se efectuaron intervenciones en los territorios de San 
Cristóbal-Alto Fucha, Suba, Usaquén, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Usme, Ciudad Bolívar y Bosa. 
Adicionalmente, se recibieron los estudios y diseños del proyecto Caracolí, con lo cual se desarrolló la etapa de 
contratación de las obras (8.000 m2,  que trascenderán a la vigencia 2023).

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Al 31 de diciembre se avanza en un 95% de la meta 
programada para la vigencia. Durante el año 2022 se liquidaron los contratos, 1125 de 2020, contrato 1142 de 
2020, contrato 627 de 2017, contrato 638 de 2017, contrato 599 de 2021, y contrato 899 de 2020. Se adelantó el 
seguimiento de estabilidad para 38 Contratos de obra.

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): En la vigencia 2022 se asignaron 422 instrumentos de Valor 
Único de Reconocimiento destinados a la reubicación definitiva de hogares. En total se han asignado 195 VUR 
en recursos, 221 VUR en especie. 6 ajustes VUR.

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Durante la vigencia 2022, se asignaron 41 instrumentos 
financieros para la adquisición de predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable.

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante la vigencia 2022, se han relocalizado 
transitoriamente 118 nuevos hogares para un acumulado de 1706 hogares beneficiados (teniendo en cuenta el 
acumulado a 2021). Teniendo en cuenta la entrada en vigencia del decreto 330 de 2020, la resolución 2073 de 
2021 y la resolución 1139 de 2022 y con el fin de dar claridad a la meta PDD se termina esta meta con corte a 30 
de septiembre de 2022 y se crean las nuevas metas 6 y 7 del proyecto de inversión a partir de 1 de septiembre 
de 2022.

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Con corte al día 31 de diciembre de 2022, se trasladaron 
437 hogares con viviendas de reposición definitivas; el traslado implicó un apoyo integral a las familias teniendo 
en cuenta condiciones sociales, legales, técnicas, económicas y financieras, mediante una reubicación 
temporal, en primer lugar, y una reubicación definitiva con apoyo en servicios sociales y capacidades 
productivas, para proteger y mejorar su calidad de vida.

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Con corte al día 31 de diciembre de 2022, se adelantaron 
las acciones correspondientes para la ejecución y cumplimiento de las metas, acorde con lo establecido en la 
Resolución 2073 del 26 de mayo de 2021, de la siguiente manera:
11 estudios de documentos jurídicos.
20 informes de prefactibilidad
11 Informes de Factibilidad
2 contratos de compraventa y cesión de la posesión material.
1 escritura del predio en alto riesgo no mitigable.
10 Resoluciones de asignación VUR
Acompañamiento a 39 familias para que seleccionen vivienda.
Se realizaron 220 cruces de cédulas.
Se realizaron 11 estudios de documentos para determinar el derecho real o de dominio sobre el predio, 
indicando si es tenedor, poseedor o propietario.
Se realizaron 8 asesorías inmobiliarias, entregando el Portafolio de Vivienda.
Elaboración de viabilidades técnicas de vivienda usada: 5 
Cargue de paz y salvos de servicios públicos: 139
Actualización del GIS: 751 documentos

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Durante la vigencia 2022, se han ingresado al programa de
relocalización transitoria en la modalidad de arriendo un  total de 266 nuevos hogares ubicados en zonas de alto
riesgo no mitigable. Esta meta sobrepaso lo inicialmente programado,  debido a la ola invernal presentada 
durante el ultimo trimestre del año.
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 $381,273  $236,776 $54,637  $0

56  $52,638  $27,609  52.45Gestión Pública Efectiva  $12,401  $0  0.00

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)

Millones de pesos corrientes

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

208 - Caja de Vivienda Popular
Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2022

 0.00  62.10 $34,805

 $6,728

Programado

 $32,206

 $6,409

Ejecutado

 95.25

%

 92.53  $118,190

 $9,246

Programado

 $111,757

 $9,221

Ejecutado

 99.73

%

 94.56  $93,564

 $12,000

Programado

 $92,813

 $11,980

Ejecutado

 99.83

%

 99.20  $80,077

 $12,263

Programado

 $0

 $0

Ejecutado

 0.00

%

 0.00

05  $52,638  $27,609  52.45Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  $12,401  $0  0.00 $6,728  $6,409  95.25  $9,246  $9,221  99.73  $12,000  $11,980  99.83  $12,263  $0  0.00

TOTAL ENTIDAD 208-CAJA DE VIVIENDA POPULAR

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Atender El 100 Porciento  De La Demanda Efectiva De Hogares Localizados En 
Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales 
O Actos Administrativos, Que Cumplan Los Requisitos Para Permanecer En La 
Modalidad De Relocalización Transitoria.

Fortalecer El 100 % De Las Dimensiones Y Políticas Del Desempeño Institucional Que
Integran El Modelo Integrado De Planeación Y Gestión De La Cvp.

Garantizar El 100 % De Los Servicios De Apoyo Y Del  Desarrollo De Los 
Mecanismos Institucionales Requeridos Para El Buen Funcionamiento De La Entidad.

Aumentar En 15 Puntos La Calificación Del Índice De Transparencia De Bogotá 2018-
2019, En Particular En Los Ítems "Divulgación De Trámites Y Servicios Al Ciudadano",
"Políticas Y Medidas Anticorrupción", "Control Social Y Participación Ciudadana".

Articular E Implementar El 100 % El Proceso De Arquitectura Empresarial De Tic, Los 
Sistemas De Información De Los Procesos Misionales Y Administrativos, Y El Sistema
De Seguridad De La Información.

Renovar Y Fortalecer El 50 % De La Infraestructura Tic.

 100.00

 100.00

 15.00

 100.00

 50.00

 65.00

 65.00

 9.75

 65.00

 32.50

 0.00

 65.00

 65.00

 65.00

 65.00

 65.00

7

1

2

3

4

5

 100.00

 10.00

 10.00

 1.50

 10.00

 5.00

 $2,473

 $5,188

 $3,323

 $361

 $748

 $2,781

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $8,275

 $21,134

 $13,867

 $1,403

 $2,951

 $13,283

 $991

 $11,018

 $7,417

 $704

 $1,505

 $6,965

 11.98

 52.13

 53.49

 50.16

 51.00

 52.44

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

7696

 0.00

 10.00

 10.00

 1.50

 0.00

 5.00

 $0

 $3,048

 $1,332

 $148

 $0

 $2,200

 $6,728

 10.00

 10.00

 1.50

 0.00

 5.00

 $0

 $2,948

 $1,314

 $148

 $0

 $1,998

 $6,409

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 96.73

 98.67

 100.00

 0.00

 90.81

 95.25

 0.00

 25.00

 25.00

 3.75

 35.00

 12.50

 $0

 $3,679

 $2,927

 $227

 $322

 $2,091

 $9,246

 25.00

 25.00

 3.75

 35.00

 12.50

 $0

 $3,665

 $2,923

 $227

 $322

 $2,084

 $9,221

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 99.60

 99.89

 99.82

 100.00

 99.67

 99.73

 100.00

 30.00

 30.00

 4.50

 30.00

 15.00

 $992

 $4,405

 $3,180

 $329

 $1,183

 $2,904

 $12,000

 100.00

 30.00

 30.00

 4.50

 30.00

 15.00

 $991

 $4,405

 $3,180

 $329

 $1,183

 $2,883

 $11,980

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 99.89

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 99.30

 99.83

 100.00

 25.00

 25.00

 3.75

 25.00

 12.50

 $4,810

 $4,814

 $3,106

 $338

 $699

 $3,307

 $12,263

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  $52,638  $27,609  52.45Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja 
de la Vivienda Popular. Bogotá

 $12,401  $0  0.00

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Con corte al 31 de diciembre de 2022 se atendió el 100% 
de los hogares ubicados en zonas de alto riego no mitigable, mediante el pago de arriendos que garantizan su 
relocalización transitoria, lo cual se ve reflejado con la resolución de asignación de 553 hogares.

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Al cierre del mes de diciembre se ejecutaron todas las 
actividades programadas en el año, alcanzando el 100% programado para la vigencia 2022.

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Al cierre del mes de diciembre se ejecutaron todas las 
actividades programadas en el año, alcanzando el 100% programado para la vigencia 2022.

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Al cierre del mes de diciembre se ejecutaron las 
actividades programadas en el año, equivalente a 4.5 puntos programados en el año 2022.

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Al cierre del mes de diciembre se ejecutaron todas las 
actividades programadas en el año, alcanzando el 100% programado para la vigencia 2022, Igualmente se llevó
a cabo la construcción del documento "Plan de Continuidad de la Caja de Vivienda Popular".

Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Al cierre del mes de diciembre se suscribieron y se 
ejecutaron los contratos acordes a lo planeado en el Plan Anual de Adquisiciones, ejecutando todas las 
actividades programadas en el año.

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

Tipo de anualización

(*) Constante

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma


