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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

Millones de pesos corrientes

208 - Caja de Vivienda Popular
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  77.51 $162,564 $209,745 0.00 $0 $10,826 42.82 $21,398 $49,969 98.94 $46,799 $47,300 92.66 $79,022 $85,281 93.75 $15,345 $16,369

 77.51 $162,564 $209,745 0.00 $0 $10,826 42.82 $21,398 $49,969 98.94 $46,799 $47,300 92.66 $79,022 $85,281 93.75 $15,345 $16,36919 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

 77.51 $162,564 $209,745 0.00 $0 $10,826 42.82 $21,398 $49,969 98.94 $46,799 $47,300

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 20.00
 60.00
 80.00

 100.00
 100.00

 30.00
 70.00
 90.00

 100.00
 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 20.00
 45.00
 80.00

 100.00
 100.00

 30.00
 70.00
 90.00

 100.00
 100.00

 20.00
 40.75
 78.43
 92.95
 0.00

 30.00
 67.00
 90.00
 93.36
 0.00

 100.00%
 90.56%
 98.04%
 92.95%
 0.00%

 100.00%
 95.71%

 100.00%
 93.36%
 0.00%

 92.95%

 93.36%

135

137

Banco materiales operando (CVP)

Curaduría social implementada como parte de la estructura misional de la CVP (CVP)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

124

125

 92.97

 78.56

 $6,589

 $9,913

 $7,087

 $12,618

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,810

 86.04

 69.10

 $2,740

 $1,266

 $3,184

 $1,833

 99.55

 99.33

 $832

 $1,927

 $836

 $1,940

 99.75

 96.78

 $2,979

 $3,806

 $2,986

 $3,932

 47.25

 93.90

 $38

 $2,914

 $80

 $3,103

Indicador(es)

Indicador(es)

Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas

Crear una curaduría pública social

0 N/A

a la fecha, se ha avanzado en un 37% de ejecución sobre un 51% programado para la vigencia 2023. El mayor factor limitante es el bajo número de pedidos de compra de materiales por la falta de listados avalados por los interventores de obra.
Como solución se han adelantado mesas de trabajo con el fin de regular el proceso de definición de necesidades de materiales y especialmente contar con un primer listado de materiales requeridos por vía del BDM por los hogares vinculados a los frentes 1 y 2 del segundo grupo de obras.

a la fecha, se tenía programado un avance del 51% para la vigencia 2023,  y se ha avanzado en un 37%. La mayor limitante es el retraso en la proyección y firma de actos de reconocimiento debido al bajo flujo de solicitudes de apoyo técnico y  de actos de reconocimiento. ocasionado por problemas 
administrativos durante el mes de abril y mayo, los cuales redujeron la capacidad operativa de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Al 30 de junio se han obtenido los siguientes logros
DTS Banco de Materiales Distrital revisado.
¿ Procedimiento Banco Distrital de Materiales oficializado en carpeta de calidad.
¿ Dos (2) convocatorias a proveedores. Se evaluaron seis (6) postulados y se habilitaron 5.
¿ Inscripción de los habilitados en la plataforma de la Ventanilla Única de la Construcción en el mes de febrero de 2022.
¿ Contar con un primer listado de materiales requeridos por vía del BDM por los hogares vinculados a los frentes 1 y 2 del segundo grupo de obras.
¿ Haber solicitado a los integrantes de los comités técnico fiduciario y comité fiduciario notificando la solución de modificar el manual operativo fiduciario para vincular la contratación del banco de materiales a través de la VUC.
¿ Haber publicado el proceso de compra y haber seleccionado el proveedor para los dos primeros frentes a través de la plataforma virtual del BDM al cierre del mes de junio.

Contar al 30 de junio con el siguiente balance

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

(C)4 Implementar 100 % del banco de materiales como un instrumento de soporte 
técnico y financiero para la ejecución del proyecto piloto del Plan Terrazas que 
contribuya a mejorar la calidad de los materiales y disminuir los costos de 
transacción.

 0.00 0.00 0.00 86.41 86.41 100.00 98.04 78.43 80.00 90.56 40.75 45.00 100.00 20.00 20.00

 92.97 $6,589 $7,087 0.00 $0 $0 86.04 $2,740 $3,184 99.54 $832 $836 99.75 $2,979 $2,986 47.25 $38 $80

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $16,369  $15,345  93.75  $85,281  $79,022  92.66  $47,300  $46,799  98.94  42.82 $21,398 $49,969  0.00 $0 $10,826  77.51 $162,564 $209,745

 92.95%

 93.36%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

Millones de pesos corrientes

208 - Caja de Vivienda Popular
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  77.51 $162,564 $209,745 0.00 $0 $10,826 42.82 $21,398 $49,969 98.94 $46,799 $47,300 92.66 $79,022 $85,281 93.75 $15,345 $16,369

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 30.00
 65.00
 95.00

 100.00

 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 100.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 5.00
 30.00
 65.00
 95.00

 100.00

 100.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 5.00
 26.50
 63.46
 77.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 88.33%
 97.63%
 81.05%
 0.00%

 100.00  100.00  100.00%

 77.00%

647

141

Curaduría pública social creada

Porcentaje de avance en la implementación del proyecto piloto Plan Terrazas

(S)

(C)

FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

De la Vigencia

De la Vigencia

129  79.83 $29,303 $36,705 0.00 $0 $1,031 64.20 $10,135 $15,786 99.57 $11,972 $12,024 97.16 $6,123 $6,302 68.67 $1,073 $1,562

Indicador(es)

Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional Plan 
Terrazas

A la fecha, el porcentaje de ejecución ejecutado es de 44% sobre el 54% programado para la vigencia. Los factores que han afectado el óptimo rendimiento del proyecto están asociados a la extensión del cronograma del primer proceso contractual para la adjudicación de las Obra, que retraso a su vez la 
publicación del segundo, así como, al déficit de actos de reconocimiento firmados principalmente por acciones de mejoras emprendidas en el primer semestre.

Retrasos y soluciones:

590 solicitudes por parte del ciudadano para apoyo técnico y/o reconocimiento a edificaciones existentes, distribuidas de la siguiente manera: 
Apoyo técnico: 567 solicitudes, con el siguiente estado: 103 procesos que finalizaron su trámite; 87 procesos con viabilidad jurídica y técnica; pendientes de visita, 37 proyectos con viabilidad jurídica, pendientes de revisión técnica; 28 proyectos con radicación incompleta; 312 proyectos pendientes de 
revisión.
Reconocimiento a edificaciones existentes: 26 solicitudes, con el siguiente estado: 13   procesos que finalizaron su trámite; 6 procesos con radicación incompleta; 6 procesos en revisión; 1 proceso con radicación completa. 
Con respecto a la gestión realizada para el trámite de reconocimiento a proyectos estructurados por Plan Terrazas durante la vigencia 2023, el estado es el siguiente:  245 Actos de reconocimiento proyectados en el 2023, radicados en la Dirección Jurídica; 25 Actos de reconocimiento en proceso de 
subsanación; 184 Actos de reconocimiento de la vigencia 2023 firmados; 36 Actos de reconocimiento en la Dirección Jurídica.

Los logros al 30 de junio del 2023
1.273 proyectos en fase prefactibilidad (100%) de lo programado para el cuatrienio.
1.151 proyectos han concluido fase factibilidad y están radicados en CPS para trámite de acto de reconocimiento equivalente al 91% del acumulado para el cuatrienio. 
2.830 acciones técnico-sociales y administrativas.  
1038 actos de reconocimiento expedidos, equivalente al 62%.
777 expedientes estructurados se han radicado ante la SDHT para el trámite de SDVE, modalidad construcción progresiva, equivalente al 62.16% de lo programado
731 subsidios asignados por la SDHT, equivalente al 57,6% de lo programado
646 obras contratadas, equivalente al 51.68% de lo programado. De estas 488 se encuentran en diferentes niveles de ejecución. Se encuentran publicados y en evaluación dos (2) nuevos procesos contractuales para 200 familias.
58 obras de las 646 se han entregado a los beneficiarios equivalente al 4,64% de lo programado.
El Banco Distrital de Materiales. Con la plataforma virtual funcionando, Dos convocatorias a proveedores y ferreteros con cinco (5) proveedores habilitados.  Primera compra para los frentes 1 y 2 de construcción del segundo grupo.

Avances y Logros:

7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

(S)3 Expedir 1,500 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios 
legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social definida en 
la estructura misional de la CVP.

 69.20 1,038.00 1,500.00 0.00 0.00 70.00 37.78 238.00 630.00 100.00 500.00 500.00 100.00 250.00 250.00 100.00 50.00 50.00

 78.56 $9,913 $12,618 0.00 $0 $1,810 69.10 $1,266 $1,833 99.33 $1,927 $1,940 96.78 $3,806 $3,932 93.90 $2,914 $3,103

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 81.05%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172667092961
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

Millones de pesos corrientes

208 - Caja de Vivienda Popular
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  77.51 $162,564 $209,745 0.00 $0 $10,826 42.82 $21,398 $49,969 98.94 $46,799 $47,300 92.66 $79,022 $85,281 93.75 $15,345 $16,369

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 20,000.00
 22,500.00
 23,750.00
 23,750.00
 90,000.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 17,305.60
 15,000.00
 40,000.00
 21,000.00
 8,530.00

 17,000.00
 14,571.00
 38,899.00
 1,028.00

 0.00

 98.23%
 97.14%
 97.25%
 4.90%
 0.00%

 100,000.00  71,498.00  71.50%

611 Metros cuadrados de espacio público construidos(S)

De la Vigencia

133  75.30 $94,468 $125,458 0.00 $0 $3,966 18.60 $4,714 $25,345 99.20 $23,361 $23,550 91.19 $61,457 $67,395 94.89 $4,937 $5,203

Indicador(es)

Realizar mejoramiento integral de barrios con Participación Ciudadana, en 8 territorios priorizados (puede 
incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas)

Al 30 de junio se reciben 1.028 m2 del espacio público construido, correspondiendo al 68% previsto hasta junio, que a su vez, corresponde al 5 % de los 21.000 m2 programados para la vigencia. 
Por otro lado, el contrato de obra 720 de 2022 y de interventoría 761 de 2022 tienen un porcentaje de avance físico de 18,22%, frente a un avance programado de 22,06%

Con el fin de mitigar el retraso, se presentó e implementó un plan de contingencia para frenar la tendencia en el incremento del rezago, logrando reducir los retrasos en los sectores viales que conforman el contrato
.

Retrasos y soluciones:

Al 30 de junio se avanzo en un  5 % de los 21.000 m2 programados para la vigencia. 
Por otro lado, el contrato de obra 720 de 2022 y de interventoría 761 de 2022 tienen un porcentaje de avance físico de 18,22%, frente a un avance programado de 22,06%
Así mismo, mediante la Resolución No. 477 del 27 de junio de 2023 y la Resolución No. 491 del 29 de junio de 2023 la CVP adjudicó el Proceso de Licitación Pública CVP-LP- 001-202 y CVP-CM- 001-2023 respectivamente. Con la adjudicación de los anteriores procesos será posible la construcción de 
4,887 m2 de espacio público para el beneficio de los habitantes de los barrios La Carolina III, Berlín, San Pedro de Tibabuyes y la Isabela, de la localidad de Suba. Con la adjudicación de los anteriores procesos será posible la construcción de 4,887 m2 de espacio público para el beneficio de los habitantes 
de los barrios La Carolina III, Berlín, San Pedro de Tibabuyes y la Isabela, de la localidad de Suba.

Avances y Logros:

7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

7703 - Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá

(S)1

(S)2

(S)5

(S)6

(S)1

(K)2

Estructurar 1,250 proyectos que desarrollen un esquema de solución habitacional 
"Plan Terrazas", con los componentes técnico, social, jurídico y financiero para 
determinar la viabilidad del predio y el hogar por modalidad de intervencion 
(habitabilidad, reforzamiento, construcción en sitio propio).

Ejecutar 1,250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del Plan Terrazas 
para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población para
mejorar sus condiciones habitacionales con la supervisión e interventoría 
requerida para este tipo de proyectos.

Implementar 5,000 acciones administrativas, tecnicas y sociales que generen 
condiciones para iniciar las intervenciones del proyecto Piloto Plan Terrazas.

Entregar y firmar 1,250 acuerdos para la sostenibilidad de viviendas mejoradas en
el marco de ¿Plan Terrazas¿.

Construir 100,000 m2 de  espacio público en los territorios priorizados para 
realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo1

Ejecutar 100 % de la Estructuración, formulación y seguimiento del proyecto

 92.08

 51.68

 56.60

 4.64

 71.50

 1,151.00

 646.00

 2,830.00

 58.00

 71,498.00

 1,250.00

 1,250.00

 5,000.00

 1,250.00

 100,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 247.00

 290.00

 8,530.00

 100.00

 76.09

 14.20

 28.78

 0.00

 4.90

 89.00

 315.00

 100.00

 777.00

 0.00

 1,028.00

 89.00

 414.00

 704.00

 2,700.00

 902.00

 21,000.00

 100.00

 94.87

 100.00

 100.00

 100.00

 97.25

 95.00

 536.00

 546.00

 1,647.00

 58.00

 38,899.00

 95.00

 565.00

 546.00

 1,647.00

 58.00

 40,000.00

 100.00

 93.33

 0.00

 100.00

 0.00

 97.14

 97.00

 280.00

 0.00

 406.00

 0.00

 14,571.00

 97.00

 300.00

 143.00

 406.00

 0.00

 15,000.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 98.23

 97.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 17,000.00

 97.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 17,305.60

 100.00

 86.87

 84.36

 15.40

 8.48

 77.36

 66.68

 $15,302

 $13,597

 $337

 $67

 $78,292

 $16,177

 $17,614

 $16,118

 $2,187

 $786

 $101,199

 $24,259

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $357

 $674

 $2,174

 $1,792

 73.79

 68.05

 3.62

 60.00

 0.36

 45.55

 $4,720

 $5,310

 $54

 $51

 $55

 $4,659

 $6,397

 $7,803

 $1,502

 $85

 $15,117

 $10,227

 99.78

 99.63

 97.38

 56.95

 99.85

 96.64

 $4,964

 $6,833

 $159

 $16

 $18,723

 $4,638

 $4,975

 $6,858

 $163

 $27

 $18,751

 $4,799

 97.11

 99.83

 75.00

 0.00

 91.00

 93.22

 $4,545

 $1,454

 $124

 $0

 $56,013

 $5,444

 $4,680

 $1,457

 $165

 $0

 $61,555

 $5,840

 68.67

 0.00

 0.00

 0.00

 97.19

 89.73

 $1,073

 $0

 $0

 $0

 $3,502

 $1,436

 $1,562

 $0

 $0

 $0

 $3,603

 $1,600

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 78.17%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

Millones de pesos corrientes

208 - Caja de Vivienda Popular
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01

02

Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

 77.51

 63.61

 $162,564

 $75,621

 $209,745

 $118,879

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $10,826

 $31,399

 42.82

 42.70

 $21,398

 $7,620

 $49,969

 $17,844

 98.94

 99.33

 $46,799

 $34,035

 $47,300

 $34,264

 92.66

 99.37

 $79,022

 $23,514

 $85,281

 $23,664

 93.75

 89.27

 $15,345

 $10,452

 $16,369

 $11,709

 63.61 $75,621 $118,879 0.00 $0 $31,399 42.70 $7,620 $17,844 99.33 $34,035 $34,264 99.37 $23,514 $23,664 89.27 $10,452 $11,70929 Asentamientos y entornos protectores

 63.61 $75,621 $118,879 0.00 $0 $31,399 42.70 $7,620 $17,844 99.33 $34,035 $34,264

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 300.00
 600.00
 600.00
 600.00
 300.00

 174.00
 431.00
 764.00
 446.00
 335.00

 2,400.00

 2,150.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 300.00
 900.00
 900.00

 1,140.00
 415.00

 174.00
 516.00
 764.00
 503.00

 8.00

 433.00
 1,005.00

 907.00
 451.00

 0.00

 410.00
 526.00
 703.00
 80.00
 0.00

 144.33%
 111.67%
 100.78%
 39.56%
 0.00%

 235.63%
 101.94%
 92.02%
 15.90%
 0.00%

 3,900.00

 2,150.00

 2,796.00

 1,719.00

 71.69%

 79.95%

146

236

Número de bienes fiscales saneados y titulados

Número de hogares trasladados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

134

220

 79.97

 63.61

 $22,292

 $75,621

 $27,876

 $118,879

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,019

 $31,399

 66.55

 42.70

 $2,543

 $7,620

 $3,822

 $17,844

 97.28

 99.33

 $8,707

 $34,035

 $8,950

 $34,264

 99.86

 99.37

 $4,658

 $23,514

 $4,665

 $23,664

 99.43

 89.27

 $6,384

 $10,452

 $6,420

 $11,709

Indicador(es)

Indicador(es)

Titular 2.400 predios registrados en las 20 localidades

Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades 
establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente, o los ordenados mediante sentencias 
judiciales o actos administrativos

0 N/A

No se han presentado retrasos

Al cierre del semestre, se presentaron retrasos en la entrega de alternativas habitacionales por parte de la dirección de reasentamientos, debido a la falta de documentación por parte de los beneficiarios, especialmente del proyecto Santa Teresita.

Retrasos y soluciones:
A la fecha se han registrado 451 títulos de propiedad, mediante acompañamiento técnico, jurídico y social: 
En la localidad de San Cristóbal 247 títulos, de los cuales 246 fueron cesiòn a titulo gratuito (correspondientes a la urbanización Arboleda Santa Teresita) y 1 por pertenencia.
En la localidad de Ciudad Bolívar un total de 156 títulos, de los cuales 126 fueron por cesión a título gratuito y  30 por pertenencia. 
En la localidad de Santa Fe un total de 36 títulos, todos por pertenencia.
En la localidad de Bosa 7 títulos, 4 por cesión a título gratuito y 3 por pertenencia.
En la localidad de suba 5 títulos, todos por pertenencia.

Avances y Logros:

7684 - Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C

(S)1

(S)2

(S)3

(K)4

Obtener 3,900 títulos de predios registrados

Hacer el cierre de 2 proyectos constructivos de urbanismo para la Vivienda VIP

Entregar 4 zonas de cesión obligatoria

Desarrollar el 100 % de actividades de gestión predial encaminadas al 
saneamiento, la enajenación onerosa, adquisición e intervención de predios con 
posible afectación a terceros.

 71.69

 86.00

 88.00

 2,796.00

 1.72

 3.52

 3,900.00

 2.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 548.00

 0.13

 0.00

 100.00

 39.56

 44.44

 63.08

 59.00

 451.00

 0.12

 0.82

 59.00

 1,140.00

 0.27

 1.30

 100.00

 100.78

 100.00

 100.00

 95.00

 907.00

 0.25

 0.70

 95.00

 900.00

 0.25

 0.70

 100.00

 111.67

 100.00

 100.00

 0.00

 1,005.00

 0.35

 1.00

 0.00

 900.00

 0.35

 1.00

 0.00

 144.33

 100.00

 100.00

 0.00

 433.00

 1.00

 1.00

 0.00

 300.00

 1.00

 1.00

 0.00

 82.10

 95.69

 76.23

 65.19

 $9,910

 $5,867

 $1,439

 $5,076

 $12,071

 $6,132

 $1,887

 $7,786

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,859

 $1

 $0

 $2,160

 88.05

 79.02

 30.12

 38.03

 $1,552

 $499

 $192

 $301

 $1,762

 $632

 $637

 $791

 97.58

 85.19

 100.00

 98.75

 $2,722

 $665

 $545

 $4,775

 $2,790

 $781

 $545

 $4,835

 99.98

 99.71

 99.50

 0.00

 $3,174

 $784

 $701

 $0

 $3,174

 $786

 $705

 $0

 99.06

 99.66

 100.00

 0.00

 $2,463

 $3,920

 $1

 $0

 $2,486

 $3,933

 $1

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $11,709  $10,452  89.27  $23,664  $23,514  99.37  $34,264  $34,035  99.33  42.70 $7,620 $17,844  0.00 $0 $31,399  63.61 $75,621 $118,879

 80.23%

 80.25%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

Millones de pesos corrientes

208 - Caja de Vivienda Popular
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02

05

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

 63.61

 71.47

 $75,621

 $37,621

 $118,879

 $52,638

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $31,399

 $12,401

 42.70

 81.64

 $7,620

 $10,012

 $17,844

 $12,263

 99.33

 99.83

 $34,035

 $11,980

 $34,264

 $12,000

 99.37

 99.73

 $23,514

 $9,221

 $23,664

 $9,246

 89.27

 95.25

 $10,452

 $6,409

 $11,709

 $6,728

 71.47 $37,621 $52,638 0.00 $0 $12,401 81.64 $10,012 $12,263 99.83 $11,980 $12,000 99.73 $9,221 $9,246 95.25 $6,409 $6,72856 Gestión Pública Efectiva

 71.47 $37,621 $52,638 0.00 $0 $12,401 81.64 $10,012 $12,263 99.83 $11,980 $12,000

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 10.00
 25.00
 30.00
 25.00
 10.00

 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 10.00
 25.00
 30.00
 25.00
 10.00

 10.00
 25.00
 30.00
 12.10
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 48.40%
 0.00%

 100.00  77.10  77.10%

558 Gestión institucional y modelo de gestión de entidades del sector hábitat fortalecidos(S)

De la Vigencia

509  71.47 $37,621 $52,638 0.00 $0 $12,401 81.64 $10,012 $12,263 99.83 $11,980 $12,000 99.73 $9,221 $9,246 95.25 $6,409 $6,728

Indicador(es)
Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP

0 N/A

No se han presentado retrasos según la programación de la vigencia a la fecha.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

A 30 de junio se trasladaron 80 hogares, de los cuales 47 pertenecen a hogares con viviendas de reposición definitivas y 33 corresponden a nuevos hogares incluidos en el programa de relocalización transitoria.

Al cierre del semestre se avanza en el desarrollo de las actividades según lo programado, obteniendo a la fecha un 12.1% sobre el 25% proyectado.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7698 - Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá.

7696 - Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá

(S)1

(S)2

(C)3

(S)4

(K)5

(S)6

(K)7

Beneficiar 1,223 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los 
ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con 
instrumentos financieros para su reubicacion definitiva.

Asignar 116 instrumentos financieros para la adquisición de predios localizados 
zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o
actos administrativos.

Beneficiar 1,706 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los 
ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con 
instrumentos financieros para relocalizacion transitoria.

Beneficiar 1,749 Hogares con la entrega de viviendas para su reubicación 
definitiva

Gestionar 100 Porciento de las actividades del programa de reasentamientos 
mediante las acciones establecidas en el Decreto 330 de 2020 con el cual se 
regula el programa de reasentamiento de familias por encontrarse en condiciones 
de alto riesgo no mitigable en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones

Beneficiar 497 nuevos hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o 
los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con 
instrumentos financieros para relocalización transitoria

Atender el 100 porciento  de la demanda efectiva de hogares localizados en zonas
de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos 
administrativos, que cumplan los requisitos para permanecer en la modalidad de 
Relocalización Transitoria.

 59.61

 94.83

 73.24

 60.16

 729.00

 110.00

 1,281.00

 299.00

 1,223.00

 116.00

 1,749.00

 497.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 198.00

 5.00

 0.00

 5.00

 100.00

 8.00

 100.00

 13.16

 83.33

 0.00

 9.22

 100.00

 14.80

 23.78

 45.00

 5.00

 0.00

 47.00

 100.00

 33.00

 23.78

 342.00

 6.00

 0.00

 510.00

 100.00

 223.00

 100.00

 95.91

 100.00

 100.00

 84.04

 100.00

 100.00

 100.00

 422.00

 41.00

 1,706.00

 437.00

 100.00

 266.00

 100.00

 440.00

 41.00

 1,706.00

 520.00

 100.00

 266.00

 100.00

 95.39

 100.00

 99.37

 100.25

 100.00

 0.00

 0.00

 207.00

 37.00

 1,588.00

 797.00

 100.00

 0.00

 0.00

 217.00

 37.00

 1,598.00

 795.00

 100.00

 0.00

 0.00

 101.85

 96.43

 99.13

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 55.00

 27.00

 1,484.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 54.00

 28.00

 1,497.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 59.15

 93.12

 95.96

 66.60

 58.96

 70.82

 25.80

 $36,812

 $8,161

 $12,955

 $1,158

 $14,221

 $179

 $2,135

 $62,231

 $8,764

 $13,499

 $1,739

 $24,118

 $253

 $8,275

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $19,329

 $200

 $0

 $511

 $8,855

 $31

 $2,473

 16.42

 58.01

 0.00

 85.18

 81.48

 40.72

 23.78

 $996

 $464

 $0

 $401

 $4,586

 $29

 $1,144

 $6,063

 $800

 $0

 $471

 $5,628

 $72

 $4,810

 98.94

 99.82

 100.00

 100.00

 100.00

 99.99

 99.89

 $20,872

 $2,059

 $3,927

 $478

 $5,558

 $150

 $991

 $21,096

 $2,063

 $3,927

 $478

 $5,558

 $150

 $992

 99.56

 99.16

 98.64

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $10,624

 $2,709

 $5,824

 $279

 $4,077

 $0

 $0

 $10,671

 $2,732

 $5,905

 $279

 $4,077

 $0

 $0

 85.18

 98.64

 87.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $4,320

 $2,929

 $3,203

 $0

 $0

 $0

 $0

 $5,072

 $2,969

 $3,668

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $6,728  $6,409  95.25  $9,246  $9,221  99.73  $12,000  $11,980  99.83  81.64 $10,012 $12,263  0.00 $0 $12,401  71.47 $37,621 $52,638

 85.67%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

Millones de pesos corrientes

208 - Caja de Vivienda Popular
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  71.47 $37,621 $52,638 0.00 $0 $12,401 81.64 $10,012 $12,263 99.83 $11,980 $12,000 99.73 $9,221 $9,246 95.25 $6,409 $6,728

 72.34 $275,806 $381,262 0.00 $0 $54,626 48.74 $39,030 $80,077 99.20 $92,813 $93,564 94.56 $111,757 $118,190 92.53 $32,206 $34,805TOTAL 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(S)5

Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional 
que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.

Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y del  desarrollo de los mecanismos
institucionales requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad.

Aumentar en 15 puntos la calificación del Índice de Transparencia de Bogotá 
2018-2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al 
ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación 
ciudadana".

Articular e implementar el 100 % el proceso de arquitectura empresarial de TIC, 
los sistemas de información de los procesos misionales y administrativos, y el 
sistema de seguridad de la información.

Renovar y fortalecer el 50 % de la infraestructura TIC.

 77.10

 76.00

 77.47

 75.00

 79.00

 77.10

 76.00

 11.62

 75.00

 39.50

 100.00

 100.00

 15.00

 100.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 10.00

 1.50

 10.00

 5.00

 48.40

 44.00

 49.87

 40.00

 56.00

 12.10

 11.00

 1.87

 10.00

 7.00

 25.00

 25.00

 3.75

 25.00

 12.50

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 30.00

 30.00

 4.50

 30.00

 15.00

 30.00

 30.00

 4.50

 30.00

 15.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 25.00

 25.00

 3.75

 35.00

 12.50

 25.00

 25.00

 3.75

 35.00

 12.50

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 10.00

 10.00

 1.50

 0.00

 5.00

 10.00

 10.00

 1.50

 0.00

 5.00

 72.86

 71.93

 66.86

 74.95

 68.43

 $15,382

 $9,996

 $895

 $2,290

 $9,059

 $21,110

 $13,897

 $1,338

 $3,055

 $13,238

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $5,188

 $3,323

 $361

 $748

 $2,781

 91.10

 82.24

 70.02

 97.79

 64.18

 $4,364

 $2,579

 $191

 $785

 $2,093

 $4,790

 $3,136

 $273

 $803

 $3,262

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 99.30

 $4,405

 $3,180

 $329

 $1,183

 $2,883

 $4,405

 $3,180

 $329

 $1,183

 $2,904

 99.60

 99.89

 99.82

 100.00

 99.67

 $3,665

 $2,923

 $227

 $322

 $2,084

 $3,679

 $2,927

 $227

 $322

 $2,091

 96.73

 98.67

 100.00

 0.00

 90.81

 $2,948

 $1,314

 $148

 $0

 $1,998

 $3,048

 $1,332

 $148

 $0

 $2,200

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


