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El proyecto busca proteger la vida de los hogares que están localizados en zonas de alto riesgo no mitigable por fenómenos de remoción en masa o en condición de riesgo por inundación, desbordamiento, crecientes súbitas o avenidas torrenciales, trasladándolos a una alternativa habitacional legal y económicamente viable, técnicamente segura y ambientalmente salubre.
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1. El proyecto en la estructura del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor Para Todos
1) Plan de Desarrollo Distrital:  Bogotá Mejor Para Todos
	Pilar
	Programa
	Meta Plan de Desarrollo

	01 - Igualdad de Calidad de Vida
	04 - Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
	518 - Reasentar 4.000 hogares en alto riesgo 


	Capítulo
	

	2
	



2. Identificación del problema y justificación
El Distrito en su condición de ciudad capital, recibe flujos migratorios de considerables magnitudes que obedecen a diferentes causas. Estos movimientos migratorios son generadores de la construcción de la ciudad informal; los individuos y sus familias son recibidos por una ciudad con escaso y costoso suelo urbano, con una deficiente oferta cualitativa y cuantitativa de vivienda, que los induce a ocupar territorios en condiciones físicas y urbanas no aptas para un desarrollo integral.

El suelo urbano afectado físicamente por fenómenos de remoción en masa, inundaciones, movimientos sísmicos y amenazas tecnológicas, es el suelo vulnerable de ocupación por parte de familias migratorias provenientes de otras ciudades, regiones o traslados internos. Generalmente las familias se establecen en el suelo de forma irregular y son víctimas de los urbanizadores ilegales que manejan el mercado.

La caracterización del nivel productivo y de escolaridad de este grupo poblacional corresponde en un alto porcentaje a familias muy vulnerables. La ocupación en masa de suelos ilegales por grupos de familias ha generado que las personas que las componen pongan en riesgo sus vidas, además de originar emergencias sobre las cuales el Distrito Capital ha tenido que intervenir desde diferentes entidades.

El Plan de Ordenamiento Territorial para el Distrito estableció en su diagnóstico que cerca de 4.200 familias se encontraban ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable por fenómenos de remoción en masa y cerca de 10.000 familias se encontraban ubicadas en zonas de alto riesgo por inundación e invasión de zonas de preservación de las rondas de los cuerpos de agua
. En Bogotá los fenómenos de remoción en masa se presentan a lo largo de los cerros orientales, del sur, de Suba y sus respectivas franjas de piedemonte (Localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usme, Ciudad Bolívar y Suba)
.  Esta situación afecta en forma eslabonada individuo, familia, sociedad y ciudad, generando que la situación sea preocupante para el Estado, quien al final es la única fuente de recursos para la solución de esta situación.

Durante la vigencia 2012 – 2016 se realizó el reasentamiento de 1.000 hogares, sin embargo, la línea base planteada en el Plan de Ordenamiento Territorial no decreció, dado que durante la misma vigencia ingresaron 5.126 familias, así: 

	Vigencia
	No. Familias

	2012
	851

	2013
	2.650

	2014
	1.504

	2015
	121

	Total
	5.126


Fuente: Base de Datos de Reasentamientos
Como se puede observar en las vigencias 2012-2016 ingresaron gran número de familias; este fenómeno obedece al incremento de la Ola Invernal que azotó la ciudad capital, ocasionando deslizamientos en los terrenos donde las familias han construido sus viviendas.  
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3. Antecedentes y descripción de la situación actual
Históricamente los predios localizados en zonas de condición de riesgo por inundación, desbordamiento, crecientes súbitas o avenidas torrenciales, han tenido intervenciones exclusivas de protección a través de cerramientos, se busca por lo tanto, que los ciudadanos y las ciudadanas cuenten con espacio público amigable y se convierta en un instrumento de usos y disfrute de estos predios aportando a la calidad de vida de las familias del polígono de reasentamiento recuperado.

El 25% de la ciudad tiene un origen informal, el 18% (7.616 ha) del total del área urbana de la ciudad (41.388 ha) está ocupado por asentamientos humanos, con una población de 2.500.000 habitantes.

El Distrito cuenta con polígonos de monitorio para controlar la ocupación de dichas zonas, tanto en áreas de amenaza de riesgo (106 polígonos, 243 ha) cómo en cuerpos de agua (158 Polígonos 569 ha). Para el primer grupo, a septiembre de 2011 se reportaron 1.824 ocupaciones mientras que, para el segundo, fueron 2.026 ocupaciones
.

En el marco del plan de desarrollo Bogotá Mejor Para Todos se busca disminuir el riesgo de pérdidas de vidas humanas, ambientales y económicas, asociadas a eventos de origen natural o social, reduciendo la vulnerabilidad de personas, edificaciones y equipamientos a dichos procesos a través de intervenciones integrales que permitan recuperar corredores ecológicos y disponer de territorios resilientes, adaptados al cambio climático.

En el año de 1996, mediante Acuerdo No. 026, se determinó que una de las funciones primordiales de la Caja de la Vivienda Popular era la relacionada con la oferta de vivienda para la ejecución de los planes de reubicación de familias, que se encontraran en zonas de alto riesgo o en afectaciones viales y/o de servicios públicos, y para ello se estableció como promotora de la construcción de vivienda de interés social que permitiera reubicar a los afectados.

Lo anterior, hizo que la Caja se ocupara del reasentamiento de los hogares en situación de alta vulnerabilidad, ubicados en áreas de riesgo no mitigable y en rondas de cuerpos de agua, para lo cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan de Desarrollo 1998-2001, la Caja de la Vivienda Popular generó un Proyecto denominado “Suministro de Vivienda para reubicar familias en Alto Riesgo y/o ocupantes del Espacio Público”, el cual fue inscrito para la vigencia del 2000 ante el Banco Distrital de Programas y Proyectos. 

La CVP es responsable de atender población estratos 1 y 2 ubicada en zonas de alto riesgo no mitigable. Se ha establecido que un 7,3% (140.610) de hogares en la ciudad viven en zonas de riesgo; de estos hogares el 2.8% (53.522) viven en zonas de inundación, el 1.1% (21.172) de hogares viven en zonas de avalancha, derrumbes o deslizamientos, el 2.3% (45.278) en zonas con problemas de hundimiento en el terreno y el 0.8% (14.980) en zonas con problemas geológicos. La demanda de soluciones habitacionales para la población objeto del programa de reasentamientos, requiere de la oferta de viviendas para suplir dicha deficiencia.
  
Desde el año 2001 para el Plan de Desarrollo 2001-2004, se realizó la inscripción en el  Banco Distrital de Programas y Proyectos como Proyecto 3075 “Reasentamiento de Familias”, sin embargo, solo a partir de la expedición del Decreto 230 de julio 25 de  2003 “Por el cual se asignan funciones para la ejecución del programa de reasentamiento de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable en Bogotá, Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, la Caja de la Vivienda Popular opera totalmente el proyecto a través de la Dirección de Reasentamientos.
Los Planes de Desarrollo, económico, social y de obras públicas de la ciudad, en los cuales se ha vinculado el reasentamiento de familias que habitan zonas de riesgos de manera continua desde 1998, en el marco del plan vigente para el año 2001 se realizó la inscripción del Proyecto de Inversión 3075 “Reasentamiento de Familias” en el Banco Distrital de Programas y Proyectos, el cual ha venido actualizándose y vinculándose a los planes de desarrollo posteriores, a la fecha de formulación y adopción del mismo.
Tabla 1. Reasentamiento de Familias por Alto Riesgo en lo Plan de Desarrollo de Bogotá D.C (Periodo 1998 a 2012)
	Periodo
	Plan de Desarrollo
	Instrumento
	Estructura Programática

	1998 - 2001
	“Por La Bogotá Que Queremos”
	Acuerdo 6 de 1998
	Des marginalización-Adecuación de zonas de riesgo y atención a familias afectadas

	2001-2004
	“Bogotá Para Vivir Todos del Mismo Lado”
	Decreto 440 de 2001
	Eje Estratégico: Justicia Social

Programa: Mejoremos el Barrio y La Casa

	2004-2008
	“Bogotá Sin Indiferencia, Un Compromiso contra la Pobreza y la Exclusión”
	Acuerdo 119 de 2004
	Eje Estratégico: Hábitat desde los Barrios y las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ)

Programa: Reasentamiento de Hogares de Zonas de Alto Riesgo No Mitigable

	2008-2012
	Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor
	Acuerdo 308 de 2008
	Eje Estratégico: Ciudad de Derechos

Programa: Derecho a un Techo

	2012-2016
	Bogotá Humana
	Acuerdo 489 de 2012
	Eje estratégico: Poblaciones resilientes frente al riesgo y cambio climático


Para el año 2016 y en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para todos” se mantiene el proyecto de inversión 3075 incorporado al pilar, Igualdad en Calidad de Vida, con la meta de reasentar 4.000 hogares de alto riesgo no mitigable.

En la actualidad el Decreto Distrital 255 de 2013 que tiene por objeto “Establecer el procedimiento para la ejecución del programa de reasentamiento de familias que se encuentran en condiciones de alto riesgo en el Distrito Capital.” constituye un instrumento y mecanismo para intervenir en los procesos de gestión del riesgo con mayor eficiencia y eficacia, cuya motivación se focaliza hacia la protección a la vida, restablecimiento de derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de la población afectada. 

De acuerdo con los conceptos técnicos de riesgo emitidos por el IDIGER, antes Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE, se puede establecer que los sectores más críticos determinados como zonas de alto riesgo no mitigable por remoción en masa se encuentran en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usme Usaquén y Santa Fe en donde igualmente se hizo la identificación de barrios y familias. 
Este proceso de identificación es permanente, en la Tabla 2 se puede observar la localización de las familias del Programa de Reasentamientos en dos estados primordiales que son, las reasentadas y las que se proyecta reasentar.

Tabla 2- Territorialización por Localidad
	LOCALIDAD
	HOGARES REASENTADOS
	PORCENTAJE HOGARES REASENTADOS
	HOGARES REASENTADOS
	PORCENTAJE HOGARES REASENTADOS
	PROMEDIO DE HOGARES A REASENTAR

	
	2008 -2011
	2008 -2011
	2012-2015
	2012-2015
	2016-2020

	01 Usaquén
	67
	2,1%
	8
	0,5%
	1,3%

	02 Chapinero
	10
	0,3%
	13
	0,5%
	0,4%

	03 Santa Fe
	80
	2,5%
	20
	2,0%
	2,3%

	04 San Cristóbal
	464
	14,7%
	160
	14,1%
	14,4%

	05 Usme
	88
	2,8%
	139
	8,1%
	5,4%

	07 Bosa
	1
	0,0%
	0 
	0,0%
	0,0%

	11 Suba
	3
	0,1%
	0 
	0,0%
	0,0%

	18 Rafael Uribe Uribe
	908
	28,8%
	93
	4,9%
	16,8%

	19 Ciudad Bolívar
	1.537
	48,7%
	926
	69,9%
	59,3%

	20 Sumapaz 
	 
	0,0%
	 
	0,0%
	0,0%

	Total general
	3.158
	100%
	1.359
	100%
	100%


Fuente: FUSS-Formato único de seguimiento sectorial 2008-2015

Principales intervenciones territoriales realizadas:

Altos de la Estancia:

A mediados de agosto de 2003, se activó en el sector de Altos de la Estancia, UPZ Ismael Perdomo de la Localidad de Ciudad Bolívar, un fenómeno de deslizamiento dentro de un área aproximada de 74 ha. A raíz de la emergencia presentada, la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE) determinó desarrollar acciones relacionadas con la normatividad, la evacuación, el reasentamiento y el acompañamiento social de las familias.

 

La Caja de la Vivienda Popular ha atendido la zona desde el 2001 y ha realizado la mayor parte de los reasentamientos de los barrios La Carbonera, Santa Helena, Santo Domingo, Espino, Rodeo y Santa Viviana Sector Vista Hermosa, entre otros.

 

Dicho proceso es catalogado como el fenómeno de remoción en masa más grande de Latinoamérica, el cual se viene presentando y monitoreando por parte de entidades como el IDIGER, antes FOPAE, y en el cual la Caja de la Vivienda Popular a través del Programa de Reasentamientos Humanos ha venido realizando un acompañamiento social, técnico y jurídico para el traslado definitivo de las familias reportadas por IDIGER antes FOPAE.

 

A febrero del 2016 han sido reportadas 3.760 familias, de las cuales se han efectuado 3.060 reasentamientos, que es aproximadamente un avance de más del 81% en la solución definitiva a la problemática de estas familias.  En la actualidad, profesionales del área social realizan el seguimiento sobre los diferentes requerimientos necesarios para dar trámite para el reasentamiento de las familias restantes. 
 

Nueva Esperanza:

El sector de Nueva Esperanza está ubicado en la micro cuenca de la quebrada denominada Hoya del Güira, afluente de la quebrada Chiguaza en límites del barrio Diana Turbay, Rincón del Valle y el Parque Ecológico Distrital Entre Nubes, reserva natural en la que el Distrito lleva a cabo el plan de conservación, recuperación y consolidación.

 

Nueva Esperanza corresponde a un proceso de ocupación no planificado y no legalizado, en el que el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, hoy IDIGER (Instituto Distrital de Gestión del Riesgo), identificó la zona como de alto riesgo no mitigable por fenómenos de remoción en masa, situación que empeora en el mes de noviembre de 2004, por cuanto la temporada de lluvias condujo a múltiples deslizamientos de tierra que causaron el colapso de algunas viviendas y obligaron a la evacuación inmediata de casi un centenar de familias; bajo este antecedente, el IDIGER antes FOPAE, recomendó a la Caja de la Vivienda Popular (CVP), el ingreso de las familias allí asentadas al Programa de Reasentamiento, dado que la vulnerabilidad física y social se refleja en las condiciones del terreno, en el deterioro inminente y progresivo de las viviendas debido a los fenómenos de remoción en masa, a las precarias condiciones de habitabilidad y salubridad y la inexistencia de servicios públicos básicos.

 

Para esto se expidió el Decreto Distrital No. 383 de noviembre 26 de 2004 declarando la situación de emergencia distrital con base en las facultades establecidas en el Decreto Distrital No. 332 del 11 de octubre de 2004 “Por medio del cual se organiza el régimen y el Sistema Distrital de Prevención y atención de Emergencias en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.

 

En ese marco jurídico, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital mediante Resolución 139 de marzo 23 de 2005 adoptó el Plan de Rehabilitación, Reconstrucción y Desarrollo Sostenible Post Evento del Sector Nueva Esperanza en la localidad 18 Rafael Uribe; el Plan establece que se deben reasentar los 1.197 hogares (Censo de junio de 2004) asentados en este sector.

 

Sobre el estado actual de los 1.197 predios localizados en la zona de Nueva Esperanza identificados por el IDIGER antes FOPAE y recomendados a la CVP para ser incluidos en el programa de reasentamiento, se encuentran 1.175 predios demolidos y recuperados por miembros de la misma población beneficiaria del proceso de reasentamiento, quienes conforman el grupo de “vigías ambientales”. 
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4. Localización
La distribución de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable por remoción en masa, proyectadas para el programa de reasentamientos como línea base para el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, están distribuidas por localidad fue la siguiente: 
Tabla 3. Proyección de Hogares pendientes por reasentar de 2016-2020
	LOCALIDAD
	PROMEDIO DE HOGARES A REASENTAR
	HOGARES A REASENTAR

	
	2016-2020
	2016-2020

	01 Usaquén
	1,3%
	52

	02 Chapinero
	0,4%
	16

	03 Santa Fe
	2,3%
	91

	04 San Cristóbal
	14,4%
	576

	05 Usme
	5,4%
	218

	07 Bosa
	0,0%
	1

	11 Suba
	0,0%
	2

	18 Rafael Uribe Uribe
	16,8%
	673

	19 Ciudad Bolívar
	59,3%
	2371

	20 Sumapaz 
	0,0%
	0

	Total general
	100%
	4.000


*Datos calculados a partir de distribución histórica por localidad entre 2008-2015
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5. Población, zona afectada, grupo objetivo
Las zonas afectadas se caracterizan por ser urbanas en riesgo por remoción en masa, estos fenómenos tienen una causa natural, debido a que muchas de las laderas que conforman los cerros de Bogotá tienen una predisposición a la generación de deslizamientos; esto sumado a la intervención de los cerros por medio de explotación de canteras y la adecuación de terrenos para la construcción de vivienda (legal e ilegal) sin el cumplimiento de los mínimos requisitos técnicos.

En Bogotá se tienen diversos sectores sometidos a fenómenos de remoción en masa. Estos fenómenos se presentan con diferentes grados de actividad: desde los que han destruido viviendas e infraestructura de servicios públicos hasta aquellos en los que la amenaza potencial ha sido identificada por medio de estudios.

De acuerdo con el Decreto 469 de diciembre 23 de 2003 “Por el cual se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D. C.” que en su Artículo 209 establece:

..."La Caja de Vivienda Popular ejecutará el Programa de Reasentamiento, en lo concerniente a familias en condiciones de alto riesgo no mitigable, definidas y priorizadas por la Dirección de Prevención de Atención de Emergencias (DPAE), así como el reasentamiento de familias por recuperación de corredores ecológicos identificados por la entidad competente".

Por consiguiente, el grupo objetivo del proyecto será el siguiente:

Hogares propietarios y/o poseedores de predios localizados en zonas de alto riesgo por fenómenos de remoción en masa, en condición de riesgo por inundación, desbordamiento, crecientes súbitos o avenidas torrenciales identificados y priorizados por el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo - IDIGER.
	Capítulo
	

	6
	



6. Objetivos del proyecto
General:

Garantizar la protección del derecho fundamental a la vida de los hogares ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable por fenómenos de remoción en masa, o en condición de riesgo por inundación, desbordamiento, crecientes súbitas o avenidas torrenciales, los cuales se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y requieren ser reasentados a una alternativa habitacional legal y económicamente viable, técnicamente segura y ambientalmente salubre, de igual forma contribuir para que los predios localizados en alto riesgo sean aprovechados para el bienestar de la comunidad y sirvan para prevenir el desarrollo  de asentamientos ilegales. 
El plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos tiene como objetivo principal “Felicidad para todos”, en este contexto, el proyecto de inversión 3075 buscará mejorar la calidad de vida de la población objetivo logrando ser un referente mundial en la gestión integral del riesgo, la protección ambiental y la preservación de las fuentes hídricas. La promoción del mejoramiento integral de barrios, viviendas y asentamientos de origen informal, harán de Bogotá una ciudad más equitativa y en paz.
Específicos:
· Generar las condiciones presupuestales necesarias que permitan reasentar a los hogares en riesgo, de manera tal, que ello incentive la oferta de vivienda de interés prioritario en la ciudad para su atención en el corto plazo.

· Lograr que las familias vinculadas al programa de reasentamientos seleccionen una unidad habitacional de reposición definitiva, seguros y en condiciones dignas, así como técnica y jurídicamente viables.

· Salvaguardar la vida de las familias declaradas en alto riesgo no mitigable a través de la modalidad de relocalización transitoria.

· Adquirir los predios declarados en riesgo mediante la aplicación del Decreto 511 de 2010.
· Entregar a las familias declaradas en riesgo, su predio de reposición definitiva en óptimas condiciones técnicamente y jurídicamente viables, seguros y en condiciones dignas.
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7. Estudios que respaldan la información del proyecto
Los estudios que respaldan el proyecto son:

El IDIGER antes FOPAE elaboró en el año 1999 el Mapa que define las áreas identificadas en su momento como zonas de alto riesgo no mitigable. A través de sus resultados se reconocieron y se geo-referenciaron las zonas, y se categorizaron los niveles de atención: evacuación, emergencia y prioridad. Los resultados del estudio sirvieron como soporte para el desarrollo del POT.

Paralelo a este estudio de zonificación, el IDIGER antes FOPAE elaboró los de amenaza y riesgo por inestabilidad para 366 barrios sujetos del programa de legalización del Distrito Capital, 30 estudios de fenómenos de remoción en masa y diseños de obras de mitigación para 124 barrios localizados en sectores críticos, principalmente de las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Usme, Usaquén y Santa Fe.
Principalmente todos los estudios que respaldan la formulación de Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto 190 de 2004 (junio 22) "por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los decretos distritales 619 de 2000  y 469 de 2003."
Es fundamental tener en cuenta que la problemática del riesgo por remoción en masa no es estática sino obedece a factores variables de orden natural o antrópico,  IDIGER antes FOPAE y otras firmas especializadas en el tema han elaborado periódicamente estudios de riesgo por  remoción en masa en distintas zonas del Distrito Capital, con el fin de evaluar si existen alternativas de mitigación o si es necesario la inclusión de las familias habitantes en dichas zonas en el Programa de Reasentamientos. 
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8. Indicadores del proyecto
Nombre: 
Porcentaje de hogares reasentados 

Fórmula:
	Fórmula
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Qué mide el indicador:
La eficacia del programa en el cumplimiento del proyecto frente a la atención en el servicio ofrecido por la Entidad, frente a la población objeto de atención en cada vigencia. 

Periodo: Puede ser medido en cualquier periodo de tiempo (día, mes, semestre, año). Muestra el avance con corte al momento de la medición.  

Nombre: 
Índice de efectividad de relocalización

Fórmula:
	Fórmula
	[image: image3.png][4; AGET







	
	Dónde

[image: image4.png]HGEt : Hogares con Giros Efectivos en t
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Qué mide el indicador:
La eficacia del programa en la relocalización transitoria de los hogares con memorando de autorización de pago. 
Periodo: Puede ser medido en cualquier periodo de tiempo (día, mes, semestre, año). Muestra el avance con corte al momento de la medición.  

.  

Nombre: 
Asignación de Valor único de Reconocimiento: 

Fórmula:

	Fórmula
	[image: image6.png]VUR






	
	Dónde:
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Qué mide el indicador:

La eficacia del programa en el cumplimiento del proyecto frente a la atención en el servicio ofrecido por la Entidad, frente a la población objeto de atención en cada vigencia. 

Periodo: Puede ser medido en cualquier periodo de tiempo (día, mes, semestre, año). Muestra el avance con corte al momento de la medición.  

Nombre: 
Adquisición de Predios en Alto Riesgo 

Fórmula:

	Fórmula
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	Dónde:
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Qué mide el indicador:

La eficacia del programa en el cumplimiento del proyecto frente a la atención en el servicio ofrecido por la Entidad, frente a la población objeto de atención en cada vigencia. 

Periodo: Puede ser medido en cualquier periodo de tiempo (día, mes, semestre, año). Muestra el avance con corte al momento de la medición.  

Nombre: 
Selección de Vivienda 

Fórmula:

	Fórmula
	[image: image10.png]




	
	Dónde:
[image: image11.png]UHS % de cumplimiento
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 Qué mide el indicador:

La eficacia del programa en el cumplimiento del proyecto frente a la atención en el servicio ofrecido por la Entidad, frente a la población objeto de atención en cada vigencia. 

Periodo: Puede ser medido en cualquier periodo de tiempo (día, mes, semestre, año). Muestra el avance con corte al momento de la medición.  
Nombre: 
Índice de efectividad en atención a familias localizadas en el predio Vereditas en la localidad de Kennedy en el marco del Decreto 457 de 2017.
Fórmula:
	Fórmula
	 E=# HGP/ #HGA E = [# HGA / # HGP]*100

	
	Dónde

HGA: Hogares atendidos
HGP: Hogares en el programa



Qué mide el indicador:

La eficacia del programa en el cumplimiento del Decreto 457 de 2017 frente a la atención en el servicio ofrecido por la Entidad, frente a la población objeto de atención durante La vigencia del mismo. 

Periodo: Puede ser medido en cualquier periodo de tiempo (día, mes, semestre). Muestra el avance con corte al momento de la medición.  
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9. Planteamiento y selección de alternativas
El reasentamiento de hogares en el Distrito Capital mantiene como base el derecho fundamental a la vida, por tanto, actúa directamente sobre los hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable conduciendo a su traslado físico a una alternativa habitacional de reposición legalmente viable y técnicamente segura.

Según el Decreto 255 de 2013, “Por el cual se establece el procedimiento para la ejecución del programa de reasentamiento de familias que se encuentran en condiciones de alto riesgo en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, define en su artículo 2do.“el reasentamiento como estrategia de gestión de riesgos el cual corresponde al proceso de intervención de viviendas en condiciones de alto riesgo en estratos 1 y 2 en el Distrito Capital o su equivalente jurídico, con el fin de proteger la vida de las familias que las habitan” 

Las modalidades definidas en el Decreto son:

1) Relocalización Transitoria: Consiste en el traslado temporal de una familia que ha sido afectada por una emergencia o un riesgo inminente, con el fin de proteger su vida, mientras se logra una solución definitiva a su condición de riesgo a través de la reubicación o reparación o reconstrucción de la vivienda.

2) Reubicación: Consiste en el traslado definitivo de una familia a una vivienda de reposición, por encontrarse en una zona de alto riesgo no mitigable por procesos de remoción en masa o en condición de riesgo por inundación, desbordamiento, crecientes súbitas o avenidas torrenciales
. 

3) Reparación o reconstrucción de viviendas:  Consiste en la intervención física de una vivienda, ya sea estructural o de obras menores, para su protección o estabilización, que haya sido afectada por una emergencia o riesgo inminente y no se encuentre ubicada en zonas de alto riesgo no mitigable. Corresponde al IDIGER antes FOPAE, o quien haga sus veces, la implementación de esta modalidad de reasentamiento. 

En este caso aplicará únicamente la asignación del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie de que trata el Decreto Distrital 539 de 2012 o la norma que lo modifique o sustituya, la cual también será priorizada por la Secretaría Distrital del Hábitat.

Para garantizar la protección del derecho fundamental a la vida de los hogares la única opción para solucionar el problema en forma permanente es el reasentamiento definitivo; sin embargo, dado que el proceso lleva determinado tiempo y consta de varias fases, el Distrito ha diseñado una alternativa que permite el traslado temporal del hogar a una vivienda segura.

A continuación, se detalla tanto la alternativa definitiva como la alternativa temporal que permite proteger la vida de los hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable.

Alternativa Temporal:
La Relocalización Transitoria como alternativa temporal, es un proceso en el cual la familia es atendida por las entidades, sobre la base que su vivienda amenaza con colapsar o ya se ha sufrido dicha situación. 
Esta solución es inicialmente ejecutada por el IDIGER antes FOPAE, quien emite orden de evacuación y otorga a la familia una ayuda humanitaria hasta por un mes, término a partir del cual la Entidad encargada del Reasentamiento definitivo asume el pago de la ayuda temporal mientras se logra una solución definitiva a su condición de riesgo a través de la reubicación o reparación o reconstrucción de la vivienda
.

Alternativa Definitiva: 
Consiste en la ejecución del proceso de Reasentamiento, donde cada hogar
  tiene acceso a una nueva alternativa habitacional y el acompañamiento integral para lograr su traslado físico y la integración a su nuevo entorno.

Considerando que el proceso de reasentamiento se basa en el principio de corresponsabilidad, las familias beneficiarias participan activamente en el desarrollo y ejecución del programa de reasentamiento de su hogar, mediante:

· La vinculación efectiva y participación activa en las acciones determinadas en cada una de las fases del proceso. 

· La entrega de los documentos requeridos para soportar los trámites del proceso dentro de los términos establecidos. 

· La apropiación de estilos y hábitos de vida que favorezcan la convivencia en el ámbito familiar, comunitario y ciudadano.

· Vivienda nueva: Corresponde a una alternativa habitacional fundamentándose en las funciones que debe cubrir una vivienda adecuada: protección, saneamiento, bienestar, independencia, posibilidad de inserción social y territorial pero principalmente en términos de seguridad patrimonial.

Debe cubrir los aspectos como la seguridad jurídica, infraestructura y equipamiento, habitabilidad, seguridad física, protección respecto de riesgos estructurales y climáticos, accesibilidad a todos los sectores de la población, condiciones ambientales, ubicación adecuada.

En este tipo de alternativa habitacional se incluye la posibilidad de que el Proyecto de Vivienda se desarrolle en lotes urbanizados a través de un proceso de contratación coordinado por la Caja de la Vivienda Popular, así como la propuesta de la dirección para establecer convenios que reduzcan los costos asociados a la operación. 
· Vivienda usada: Corresponde a una Alternativa de vivienda cuya adquisición a título oneroso se da en segunda o posterior transmisión, construida con anterioridad y que cuenta con unas condiciones normales de uso en cuanto el estado general de la misma, que cumple con los requisitos técnicos, habitacionales, jurídicos y económicos definidos para ser objeto de reposición de la vivienda elegida por el hogar sujeto de reasentamiento.
Al igual debe cumplir con los fundamentos de una vivienda adecuada: protección, saneamiento, bienestar, independencia, posibilidad de inserción social y territorial pero principalmente en términos de seguridad patrimonial y con tener los aspectos como la seguridad jurídica, infraestructura y equipamiento, habitabilidad, seguridad física, protección respecto de riesgos estructurales y climáticos, accesibilidad a todos los sectores de la población, condiciones ambientales, ubicación adecuada.

Adquisición del Predio en Alto Riesgo sin traslado a Alternativa Habitacional:

Consiste en la adquisición de los inmuebles y/o mejoras localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, identificados y recomendados por el IDIGER antes FOPAE cuyas familias fueron incluidas al programa de reasentamientos, pero no cumplieron con los requisitos establecidos en el Decreto 094 de 2003 para acceder al Valor Único de Reconocimiento - VUR, instrumento económico que posibilita el reasentamiento de las familias.

La adquisición se hace mediante la escrituración o cesión de derechos de posesión a nombre de la Caja de la Vivienda Popular, quien reconocerá el valor de avalúo comercial del predio en alto riesgo no mitigable, siguiendo el procedimiento establecido por la Entidad.   
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10. Descripción del proyecto
El proyecto 3075 responde a la Metodología de Acompañamiento Integral diseñada para la atención de las familias en proceso de reasentamiento, con miras al traslado a un nuevo espacio de vivienda y desarrollo social, lo cual se sustentan en la definición, articulación y alcances de los Componentes de Intervención, que para efectos de la gestión se han establecido los siguientes:

Componente Social

Componente Técnico

Componente Jurídico
Transversal a estos componentes se encuentran las actividades de carácter operativo que articulan en el actuar y permiten el desarrollo exitoso del proceso.  

Normatividad:
[image: image12.png]NORMATIVIDAD
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Fuente: Dirección de Reasentamientos CVP. 
Componentes de Intervención:
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Principios:
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Fuente: Dirección de Reasentamientos CVP. 

Fases del reasentamiento
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La metodología para el presente proyecto de inversión se construye bajo los lineamientos de la cadena de valor, la cual se representa a continuación: 

[image: image16.png]«Familias en Alto Riesgo no mitigable recomendadas por el Idiger, sentencias judiciales o por actos.
administrativos.

*Recurso Fisico
*Recurso Humano
*Recuso Presupuestal
*Recurso Tecnoldgico

v

Acompanamiento en la construccion de redes sociales para un nuevo entorno. \

Acompaftamiento a la familia en la entrega formal de los predios en alto riesgo.

«Asistenciay acompafiamiento a la elaboracién de avaldos.

«Consolidacién del portafolio inmobiliario.

«Asistenciay acompafiamiento técnico en la bisqueda de la alternativa habitacional y desarrollos
progresivos si se requieren.

«Estudio de documentos para establecer derechos de posesién.

Verificacién de cumplimientos de requisitos para asignacién de VUR o para adquisicién del predio
mediante reconocimiento econémico.

«Procesos de enajenacién del inmueble en alto riesgo.
*Elaboracién de actos administrativo de adjudicacién de VUR /

«Procesos de escrituracion y registro de vivienda en reposicion.

ACTIVIDADES

4,000 Familias con Traslado Definitivo

«Asignar 1.428 Valores Unicos de Reconocimiento -VUR

2.102 Familias con Seleccin de vivienda de repocision definitiva

*Incremetar la efectividad de la modalidad de Relocalizaciion Transitoria

1213{0]p) U810 « 370 Predios Adquiridos en aplicacion del decreto 511 de 2010

J/
~

«Garantizar la proteccién del derecho fundamental a la vida de los hogares ubicados en zonas de alto riesgo
no mitigable por fenémenos de remocién en masa, los cuales se encuentran en situacién de alta
vulnerabilidad

RESULTADOS

J






	Capítulo
	

	11
	



11. Metas del proyecto
Programación de metas al inicio del Plan de Desarrollo:

Teniendo en cuenta el objetivo general del proyecto, se establecen la meta en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

	No 
	PROCESO
	MAGNITUD
	UNIDAD DE MEDIDA
	DESCRIPCIÓN
	INDICADOR DE MEDICIÓN 
	PONDERACIÓN (%)

	1
	Reasentar 
	4.000
	Hogares
	Por medio de acciones de intervención integral que conduzcan su traslado físico a una alternativa habitacional de reposición legalmente viable y técnicamente segura.
	Hogares reasentados
	100

	TOTAL
	100


Fuente: Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos”
Anualización de meta:

Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, se proyectó la anualización de metas del proyecto, así:
	METAS
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	Reasentar 4.000 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable
	1436
	900
	832
	582
	250
	4000


Octubre 13 de 2016: 
La modificación en el presupuesto de la vigencia del 2017 afecta las metas  programadas de la siguiente manera:
	METAS
	MAGNITUD TOTAL 2016
	ANUALIZACIÓN

	
	ACTUAL
	NUEVA
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Reasentar 4.000 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable
	4000
	4000
	1436
	900
	832
	582
	250


La reducción en el presupuesto de la vigencia 2017 no afecta la meta de reasentamientos programada. 
Enero 24 de 2017

La meta de reasentamientos para 2016 dejó un rezago de 871 hogares, los cuales se deben reasentar en 2017, afectando las metas de la siguiente manera: 
	METAS
	MAGNITUD TOTAL 2016
	ANUALIZACIÓN

	
	ACTUAL
	NUEVA
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Reasentar 4.000 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable
	4000
	4000
	565
	1771
	832
	582
	250


Enero 31 de 2018

El número de hogares reasentados en el año 2017 fue de 1.045, por lo tanto, el rezago de 726 se reprograma para las vigencias 2019 y 2020 de la siguiente manera: 
	METAS
	MAGNITUD TOTAL 2016
	ANUALIZACIÓN

	
	ACTUAL
	NUEVA
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Reasentar 4.000 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable
	4000
	4000
	565
	1.045
	832
	945
	613


De acuerdo con el documento “Actualización y Reformulación del Proyecto de Inversión 3075.  Anexo Técnico de Justificación”, elaborado por la Dirección de Reasentamientos en 2015, las cuatro (4) metas de proyecto son: i) Relocalización Transitoria, ii) Asignación de VUR, iii) Adquisición de Predios en Alto Riesgo y iv) Selección de Vivienda, las cuales son insumo relevante para el cumplimiento de la meta plan de desarrollo. Por lo anterior, éstos quedarían definidos así:

i) Relocalización Transitoria
Octubre 13 de 2016:

El documento “Soporte meta indicador de relocalización: Anexo Técnico de Justificación”, elaborado por la Dirección de Reasentamientos, presenta argumentos para reprogramar la meta de proyecto a saber: i) Relocalización Transitoria para lo cual se plantea la siguiente proyección:
	METAS
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	Atender 
 el 100% de las familias que se encuentran en relocalización transitoria

	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


ii) Asignación de VUR
	METAS
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	Asignar 1.728 Valor Único de Reconocimiento -VUR- 


	333
	708
	350
	300
	37
	1728


Octubre 13 de 2016: 
La modificación en el presupuesto de la vigencia del 2017 afecta las metas programadas de la siguiente manera:
	METAS
	MAGNITUD TOTAL 2016
	ANUALIZACIÓN

	
	ACTUAL
	NUEVA
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Asignar 1.428 Valor Único de Reconocimiento -VUR- 


	1728
	1428
	333
	408
	350
	300
	37


La reducción en el presupuesto de la vigencia 2017 afecta la meta de asignación VUR programada. 
Enero 24 de 2016: 

Las metas programadas para la vigencia 2016 y 2020 son afectadas de la siguiente manera:

	METAS
	MAGNITUD TOTAL 2016
	ANUALIZACIÓN

	
	ACTUAL
	NUEVA
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Asignar 1.428 Valor Único de Reconocimiento -VUR- 


	1428
	1428
	439
	200
	350
	300
	139


Se identificaron hogares en proceso de reasentamiento de años anteriores, a los que no se les ha asignado el Valor Único de Reconocimiento. Por lo anterior, para la vigencia de 2017, se pretende priorizarlos mediante el estudio de la documentación requerida, con el fin de dar cierre al proceso.
Así mismo, se fortalecerá la asignación de VUR en especie con proyectos propios de la Caja de Vivienda Popular. 

Julio 14 de 2017: 
Se reajusta la meta de asignación de Valor Único de Reconocimiento – VUR para la vigencia en 20 asignaciones más para un total de 220 y, se disminuye en la misma cantidad le meta del año 2018 sin afectar el acumulado del cuatrienio. Lo anterior, debido a la disponibilidad presupuestal acorde al Plan Anual de Adquisiciones de la Dirección de Reasentamientos.
	METAS
	MAGNITUD TOTAL 2016
	ANUALIZACIÓN

	
	ACTUAL
	NUEVA
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Asignar 1.428 Valor Único de Reconocimiento -VUR- 


	1428
	1428
	439
	220
	330
	300
	139


Enero 31 de 2018

La meta de asignación de VUR en al año 2017 fue superada en una unidad, razón por la que se reduce en la misma cantidad la meta para el año 2020 sin afectar el acumulado para el cuatrienio, así:

	METAS
	MAGNITUD TOTAL 2016
	ANUALIZACIÓN

	
	ACTUAL
	NUEVA
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Asignar 1.428 Valor Único de Reconocimiento -VUR- 


	1428
	1428
	439
	221
	330
	300
	138


iii) Adquisición de Predios en Alto Riesgo 
	METAS
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	Adquirir 502 Predios en Alto Riesgo 


	60
	204
	100
	100
	38
	502


Octubre 13 de 2016: 
La modificación en el presupuesto de la vigencia del 2017 afecta las metas programadas de la siguiente manera:
	METAS
	MAGNITUD TOTAL 2016
	ANUALIZACIÓN

	
	ACTUAL
	NUEVA
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Adquirir 370 Predios en Alto Riesgo 


	502
	370
	60
	72
	100
	100
	38


La reducción en el presupuesto de la vigencia 2017 afecta la meta de adquisición de predios en alto riesgo programada. 

Enero 24 de 2017

La modificación en el presupuesto de la vigencia del 2017 afecta las metas programadas de la siguiente manera:
	METAS
	MAGNITUD TOTAL 2016
	ANUALIZACIÓN

	
	ACTUAL
	NUEVA
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Adquirir 370 Predios en Alto Riesgo 


	370
	370
	52
	8
	30
	30
	250


De acuerdo a la asignación presupuestal para cada vigencia, se proyectó una adquisición predial por un monto aproximado de $100.000.0000 cada una. El resultado de esta proyección arrojó que, para el 2017, se debe disminuir la meta programada por la disminución del presupuesto asignado.
Abril 28 de 2017

La incorporación de recursos por la suscripción del Convenio 568 del 20 de diciembre de 2016 con IDIGER, permite adquirir más predios en la vigencia. Por lo tanto, la meta de adquisición de predios se modifica así:

	METAS
	MAGNITUD TOTAL 2016
	ANUALIZACIÓN

	
	ACTUAL
	NUEVA
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Adquirir 370 Predios en Alto Riesgo 


	370
	370
	52
	15
	30
	30
	243


Septiembre 29 de 2017

Teniendo en cuenta que los predios adquiridos vía Decreto 511 de 2010 tienen un valor inferior al programado, la disponibilidad de recursos permite aumentar la meta a 29 adquisiciones para la vigencia.

	METAS
	MAGNITUD TOTAL 2016
	ANUALIZACIÓN

	
	ACTUAL
	NUEVA
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Adquirir 370 Predios en Alto Riesgo 


	370
	370
	52
	29
	30
	30
	229


Diciembre 28 de 2017

Una vez superada la meta anterior de adquisición de predios, se observó que se contaba con los recursos suficientes para el registro de nuevas resoluciones vía Decreto 511 de 2010 dado que se recibieron avalúos prediales para su expedición. Por lo anterior, se fijó como meta para la vigencia 2017 la adquisición de 34 predios.
	METAS
	MAGNITUD TOTAL 2016
	ANUALIZACIÓN

	
	ACTUAL
	NUEVA
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Adquirir 370 Predios en Alto Riesgo 


	370
	370
	52
	34
	30
	30
	224


Enero 31 de 2018

La meta para la vigencia 2017 se superó en 4 unidades, razón por la cual se reduce en la misma cantidad la meta para la vigencia 2018, conservando un total de 370 adquisiciones prediales para el cuatrienio:
	METAS
	MAGNITUD TOTAL 2016
	ANUALIZACIÓN

	
	ACTUAL
	NUEVA
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Adquirir 370 Predios en Alto Riesgo 


	370
	370
	52
	38
	26
	30
	224


iv) Selección de Vivienda 
	METAS
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	Lograr que 2.607 hogares seleccionen vivienda 


	201
	1000
	1000
	284
	122
	2607


Octubre 13 de 2016: 

La modificación en el presupuesto de la vigencia del 2017 afecta las metas programadas de la siguiente manera:
	METAS
	MAGNITUD TOTAL 2016
	ANUALIZACIÓN

	
	ACTUAL
	NUEVA
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Lograr que 2.102 hogares seleccionen vivienda 


	2607
	2102
	201
	495
	1000
	284
	122


La reducción en el presupuesto de la vigencia 2017 afecta la meta de selección de vivienda programada. 

Enero 24 de 2017

Se realiza ajuste de la meta de selección de vivienda para la vigencia de 2017, de la siguiente manera: 
	METAS
	MAGNITUD TOTAL 2016
	ANUALIZACIÓN

	
	ACTUAL
	NUEVA
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Lograr que 2.102 hogares seleccionen vivienda 


	2102
	2102
	277
	419
	1000
	284
	122


En el 2016 se logró que 277 hogares seleccionaran vivienda, esto es, 76 más de lo estimado para esa vigencia. Por tal motivo, la meta para el 2017 disminuye en 76 selecciones. 
Julio 14 de 2017

Se reajusta la meta de Selección de Vivienda para la vigencia en 110 selecciones más para un total de 529 y, se disminuye en la misma cantidad le meta del año 2018 sin afectar el acumulado del cuatrienio. Lo anterior, debido a la disponibilidad de viviendas de reposición en proyectos propios de la Caja de la Vivienda Popular.
	METAS
	MAGNITUD TOTAL 2016
	ANUALIZACIÓN

	
	ACTUAL
	NUEVA
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Lograr que 2.102 hogares seleccionen vivienda 


	2102
	2102
	277
	529
	890
	284
	122


Septiembre 29 de 2017

Se reajusta la meta de Selección de Vivienda en 81 selecciones más para un total de 610 y, se disminuyen para el año 2018 en la misma cantidad. Lo anterior, obedece al compromiso de los beneficiarios en lo que respecta a asistencia a recorridos inmobiliarios y selección de su alternativa habitacional en proyectos propios y propios privados.

	METAS
	MAGNITUD TOTAL 2016
	ANUALIZACIÓN

	
	ACTUAL
	NUEVA
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Lograr que 2.102 hogares seleccionen vivienda 


	2102
	2102
	277
	610
	809
	284
	122


Diciembre 28 de 2017

Se reajusta la meta de Selección de Vivienda en 58 selecciones más para un total de 668 y, se disminuyen para el año 2018 en la misma cantidad, para un total de 751, sin afectar la meta fijada para el cuatrienio. Lo anterior, obedece al compromiso de los beneficiarios en lo que respecta a asistencia a recorridos inmobiliarios y selección de su alternativa habitacional en proyectos propios y propios privados.

	METAS
	MAGNITUD TOTAL 2016
	ANUALIZACIÓN

	
	ACTUAL
	NUEVA
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Lograr que 2.102 hogares seleccionen vivienda 


	2102
	2102
	277
	668
	751
	284
	122


Enero 31 de 2018

Se reajusta la meta de selección de vivienda dado que el total de selecciones para el 2017 fue de 683, superando la meta establecida. Adicionalmente, se reduce en 400 unidades la meta programada para el 2018 por la baja disponibilidad de Vivienda de Interés Prioritario en el departamento, quedando así: 
	METAS
	MAGNITUD TOTAL 2016
	ANUALIZACIÓN

	
	ACTUAL
	NUEVA
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Lograr que 2.102 hogares seleccionen vivienda 


	2102
	2102
	277
	683
	351
	484
	307


v) Vereditas
Septiembre 4 de 2017

De acuerdo con el Decreto 457 de 2017 “Por el cual se crea e implementa el programa de acompañamiento para la mitigación de las acciones derivadas de la recuperación del predio denominado VEREDITAS, ubicado en la localidad de Kennedy”, se incorpora la meta de atención de familias localizadas en el predio denominado Vereditas. A través del cual se atenderá de manera integral e interinstitucional a la población afectada con el fin de ofrecer soluciones sociales. 
Por otra parte, dadas las condiciones particulares que presenta la ocupación del predio Vereditas, la mitigación de las acciones derivadas de su recuperación no se enmarcan en el programa de qué trata el Decreto Distrital 227 de 2015. Adicionalmente, el artículo 301 del Decreto 190 de 2014, establece que el programa de reasentamiento por alto riesgo no mitigable, adelantado por la Caja de la Vivienda Popular, consiste en el “(…) conjunto de acciones y actividades necesarias para lograr el traslado de las familias de estratos 1 y 2 que se encuentran asentadas en zonas declaradas de alto riesgo no mitigable por deslizamiento o inundación…” en el mismo sentido el artículo 2 del Decreto 255 de 2013 establece que “(…) el reasentamiento corresponde al proceso de intervención de viviendas en condiciones de alto riesgo en estratos 1 y 2 en el Distrito Capital o su equivalente jurídico, con el fin de proteger la vida de las familias que las habitan….”. Acorde con las normas citadas, es necesario crear e implementar un programa especial que mitigue el impacto social y coadyuve la recuperación del predio descrito en el presente decreto, teniendo en cuenta que las necesidades particulares para promover la reubicación de la población que deba ser trasladada del predio denominado “Vereditas”, desborda la normatividad vigente que determina el marco de acción de la Caja de la Vivienda Popular. 

Por tales razones, es necesario atender a la población en mención bajo una normatividad particular como lo es el Decreto 457 de 2017 que satisfaga las necesidades de la misma mediante la asignación del instrumento financiero que les asignará la Caja de la Vivienda Popular.
	METAS
	2017
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	Atención al 100% de las familias localizadas en el predio Vereditas en la localidad de Kennedy en el marco del Decreto 457 de 2017, que cumplan los requisitos de ingreso al programa.
	100%
	0%
	0%
	0%
	100%


Diciembre 28 de 2017
En atención a la modificación aprobada por parte del Concejo de Bogotá a la cuota global de presupuesto para la vigencia 2018, con el fin de continuar la ejecución del Decreto 457 de 2017, se hace necesario programar la meta para la vigencia 2018. 
	METAS
	2017
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	Atención al 100% de las familias localizadas en el predio Vereditas en la localidad de Kennedy en el marco del Decreto 457 de 2017, que cumplan los requisitos de ingreso al programa.
	100%
	100%
	0%
	0%
	100%
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12. Beneficios del proyecto
Priorización de la inversión pública en la atención de necesidades de algunas de las zonas que albergan los grupos más vulnerables de la ciudad, a fin de garantizar la protección del derecho fundamental a la vida, y contribuir al mejoramiento de la calidad de la misma, de los hogares que, por estar localizados en zonas de alto riesgo no mitigable por remoción en masa, se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y requieren ser trasladadas a soluciones habitacionales de reposición. 

Con el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor Para Todos se entrega a la ciudad un programa en el cual se desarrollan un conjunto de acciones integrales y de corresponsabilidad dentro de los diferentes grupos de atención, de tal forma que se asegura un acompañamiento integral generando una sólida relación entre la familia-entorno-Estado en el marco de los deberes y derechos.

Se contribuye a la construcción de ciudad, al mejoramiento de las relaciones comunitarias y a la articulación y complementariedad intersectorial, reconstrucción del tejido social, mejoramiento de espacios habitacionales, articulación institucional, participación ciudadana, mejoramiento de las relaciones sociales, entre otras.

Adicionalmente contribuir a la recuperación, la protección, rehabilitación e incorporación a la estructura de espacio público de la ciudad de las zonas intervenidas, lo anterior teniendo como marco de actuación el concurso intersectorial a fin de garantizar la sostenibilidad necesaria para proveer el restablecimiento de condiciones de vida y recuperación de las áreas desocupadas.
	Capítulo
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13. Costos de financiamiento
Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” se proyectó el cuadro de costos del proyecto, así:

Distribución presupuestal por meta:
	META
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	No. de hogares reasentados
	$ 7.683.488.582 
	$ 18.626.624.800 
	$ 13.809.148.606 
	$ 14.361.514.550 
	$ 10.478.567.816 
	$ 64.959.344.354 

	Asignación de VUR
	$ 20.566.505.744 
	$ 25.383.216.000 
	$ 13.199.272.320 
	$ 11.766.208.468 
	$ 1.509.212.340 
	$ 72.424.414.872 

	Selección de vivienda
	$ 56.100.000 
	$ 224.907.200 
	$ 233.903.488 
	$ 243.259.628 
	$ 252.990.012 
	$ 1.011.160.328 

	Relocalización Transitoria
	$ 4.832.233.114 
	$ 15.542.712.000 
	$ 10.548.496.425 
	$ 4.354.099.908 
	$ 1.866.042.818 
	$ 37.143.584.265 

	Adquisición de Predios en Alto Riesgo
	$ 1.892.971.085 
	$ 4.978.152.000 
	$ 2.537.881.412 
	$ 2.639.396.668 
	$ 1.043.089.563 
	$ 13.091.490.728 

	TOTAL
	$ 35.031.298.525 
	$ 64.755.612.000 
	$ 40.328.702.251 
	$ 33.364.479.222 
	$ 15.149.902.549 
	$ 188.629.994.547 


Fuente: Dirección de reasentamientos
Apropiación disponible por tipo de gasto:
	COMPONENTE
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	01-Infraestructura - Adquisición de predios
	$ 1.892.971.085
	$ 4.663.440.000
	$ 2.537.881.412
	$ 2.639.396.668
	$ 1.043.089.563
	$ 12.776.778.728

	01-Infraestructura - Sentencias Judiciales
	$ 300.000.000
	314.712.000
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 614.712.000

	02-Dotación – Reasentamientos
	$ 2.334.799.039
	$ 3.393.312.000
	$ 3.529.044.480
	$ 3.670.206.259
	$ 3.817.014.510
	$ 16.744.376.288

	03-Recurso Humano – Reasentamientos
	$ 2.994.669.543
	$ 10.085.220.000
	$ 10.488.628.800
	$ 10.908.173.952
	$ 6.904.112.423
	$ 41.380.804.718

	04-Investigación y Estudios - Avalúos
	$ 2.110.120.000
	$ 5.373.000.000
	$ 25.378.814
	$ 26.393.967
	$ 10.430.896
	$ 7.545.323.676

	05-Administración Institucional
	$ 508.939.164
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 508.939.164

	06-Subsidios y Operaciones Financieras
	$ 24.889.799.694
	$ 40.925.928.000
	$ 23.747.768.745
	$ 16.120.308.376
	$ 3.375.255.158
	$ 109.059.059.973

	TOTAL
	$ 35.031.298.525
	$ 64.755.612.000
	$ 40.328.702.251
	$ 33.364.479.222
	$ 15.149.902.549
	$ 188.629.994.547


Fuente: Cálculos preliminares sujetos a: Cierre definitivo. 
13 de octubre de 2016

Se modifica el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta la cuota global de presupuesto asignada por la Secretaría Distrital de Hacienda para la vigencia 2017, y la redistribución de los recursos por meta y tipo de gasto en la vigencia 2016, de acuerdo con las necesidades de ejecución, así:

Distribución presupuestal por meta:
	META
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	No. de hogares reasentados
	$ 7.683.488.582 
	$ 6.806.229.254 
	$ 13.809.148.606 
	$ 14.361.514.550 
	$ 10.478.567.816 
	$ 64.959.344.354 

	Asignación de VUR
	$ 20.566.505.744 
	$ 14.746.165.000 
	$ 13.199.272.320 
	$ 11.766.208.468 
	$ 1.509.212.340 
	$ 72.424.414.872 

	Selección de vivienda
	$ 56.100.000 
	$ 82.181.822 
	$ 233.903.488 
	$ 243.259.628 
	$ 252.990.012 
	$ 1.011.160.328 

	Relocalización Transitoria
	$ 4.832.233.114 
	$ 8.510.651.000 
	$ 10.548.496.425 
	$ 4.354.099.908 
	$ 1.866.042.818 
	$ 37.143.584.265 

	Adquisición de Predios en Alto Riesgo
	$ 1.892.971.085 
	$ 1.819.032.924 
	$ 2.537.881.412 
	$ 2.639.396.668 
	$ 1.043.089.563 
	$ 13.091.490.728 

	TOTAL
	$ 35.031.298.525 
	$ 31.964.260.000 
	$ 40.328.702.251 
	$ 33.364.479.222 
	$ 15.149.902.549 
	$ 188.629.994.547 


Fuente: Dirección de reasentamientos
Apropiación disponible por tipo de gasto:

	COMPONENTE
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	01-Infraestructura - Adquisición de predios
	$ 1.892.971.085
	$ 800.000.000 
	$ 2.537.881.412
	$ 2.639.396.668
	$ 1.043.089.563
	$ 12.776.778.728

	01-Infraestructura - Sentencias Judiciales
	$ 300.000.000
	0
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 614.712.000

	02-Dotación – Reasentamientos
	$ 2.334.799.039
	$ 183.940.000 
	$ 3.529.044.480
	$ 3.670.206.259
	$ 3.817.014.510
	$ 16.744.376.288

	03-Recurso Humano – Reasentamientos
	$ 2.994.669.543
	$ 7.124.104.000 
	$ 10.488.628.800
	$ 10.908.173.952
	$ 6.904.112.423
	$ 41.380.804.718

	04-Investigación y Estudios - Avalúos
	$ 2.110.120.000
	$ 599.400.000 
	$ 25.378.814
	$ 26.393.967
	$ 10.430.896
	$ 7.545.323.676

	05-Administración Institucional
	$ 508.939.164
	$ 0 
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 508.939.164

	06-Subsidios y Operaciones Financieras
	$ 24.889.799.694
	$ 23.256.816.000 
	$ 23.747.768.745
	$ 16.120.308.376
	$ 3.375.255.158
	$ 109.059.059.973

	TOTAL
	$ 35.031.298.525
	$ 31.964.260.000 
	$ 40.328.702.251
	$ 33.364.479.222
	$ 15.149.902.549
	$ 188.629.994.547


Fuente: Cálculos preliminares sujetos a: Cierre definitivo. 
31 de octubre de 2016

Se ajusta el flujo financiero del proyecto para las vigencias 2018-2020, de acuerdo con la cuota global asignada por la Secretaría Distrital de Hacienda para la vigencia 2017 y la del 2016, de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto y las modificaciones presupuestales realizadas.

Apropiación disponible por tipo de gasto:

	COMPONENTE
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	01-Infraestructura - Adquisición de predios
	$ 1.892.971.085 
	$ 800.000.000 
	$ 3.226.000.000 
	$ 3.504.000.000 
	$ 1.796.000.000 
	$ 11.218.971.085 

	01-Infraestructura - Sentencias Judiciales
	$ 300.000.000 
	0
	$ 0 
	$ 0 
	$ 0 
	$ 300.000.000 

	02-Dotación - Reasentamientos
	$ 1.264.945.922 
	$ 183.940.000 
	$ 4.486.000.000 
	$ 4.873.000.000 
	$ 6.571.000.000 
	$ 17.378.885.922 

	03-Recurso Humano - Reasentamientos
	$ 2.994.669.543 
	$ 7.124.104.000 
	$ 13.331.000.000 
	$ 14.482.000.000 
	$ 11.886.000.000 
	$ 49.817.773.543 

	04-Investigación y Estudios - Avalúos
	$ 3.688.912.281 
	$ 599.400.000 
	$ 32.000.000 
	$ 35.000.000 
	$ 18.000.000 
	$ 4.373.312.281 

	05-Administración Institucional
	$ 0 
	$ 0 
	$ 0 
	$ 0 
	$ 0 
	$ 0 

	06-Subsidios y Operaciones Financieras
	$ 24.889.799.694 
	$ 23.256.816.000 
	$ 30.184.000.000 
	$ 21.400.718.011 
	$ 5.809.718.011 
	$ 105.541.051.716 

	TOTAL
	$ 35.031.298.525 
	$ 31.964.260.000 
	$ 51.259.000.000 
	$ 44.294.718.011 
	$ 26.080.718.011 
	$ 188.629.994.547 


Distribución presupuestal por meta:

	META
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	Reasentar 4.000 Hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable
	$ 8.177.033.413 
	$ 6.806.229.254 
	$ 17.749.280.455 
	$ 18.301.646.399 
	$ 14.418.699.665 
	$ 65.452.889.185 

	Asignar 1.428 Valor Único de Reconocimiento -VUR- 
	$ 20.072.960.913 
	$ 14.746.165.000 
	$ 16.744.955.987 
	$ 15.311.892.135 
	$ 5.054.896.007 
	$ 71.930.870.041 

	Lograr que 2.102 hogares seleccionen vivienda 
	$ 56.100.000 
	$ 82.181.822 
	$ 281.478.614 
	$ 290.834.754 
	$ 300.565.138 
	$ 1.011.160.328 

	Atender   el 100% de los hogares que se encuentran en relocalización transitoria
	$ 4.832.233.114 
	$ 8.510.651.000 
	$ 12.892.516.758 
	$ 6.698.120.241 
	$ 4.210.063.151 
	$ 37.143.584.265 

	Adquirir 370 Predios en Alto Riesgo 
	$ 1.892.971.085 
	$ 1.819.032.924 
	$ 3.590.921.104 
	$ 3.692.436.360 
	$ 2.096.129.255 
	$ 13.091.490.728 

	TOTAL
	$ 35.031.298.525 
	$ 31.964.260.000 
	$ 51.259.152.918 
	$ 44.294.929.889 
	$ 26.080.353.216 
	$ 188.629.994.547 


Enero 24 de 2017
Se ajusta el flujo financiero del proyecto para las vigencias 2018-2020, de acuerdo con las metas establecidas, las necesidades de ejecución del proyecto y las modificaciones presupuestales realizadas.

Distribución presupuestal por meta:

	META
	2016
	2017
	2018 ACTUAL
	2019 ACTUAL
	2020 ACTUAL
	TOTAL

	No. de hogares reasentados
	$ 5.193.982.746 
	$ 10.904.684.000 
	$ 15.309.148.606 
	$ 15.361.514.550 
	$ 10.978.567.816 
	$ 57.747.897.718 

	Asignación de VUR
	$ 20.057.566.580 
	$ 11.646.165.000 
	$ 16.313.750.825 
	$ 15.169.182.900 
	$ 6.280.958.575 
	$ 69.467.623.880 

	Selección de vivienda
	$ 54.545.000 
	$ 102.760.000 
	$ 233.903.488 
	$ 243.259.628 
	$ 252.990.012 
	$ 887.458.128 

	Relocalización Transitoria
	$ 4.832.233.114 
	$ 8.510.651.000 
	$ 11.194.200.000 
	$ 11.530.026.000 
	$ 11.375.926.780 
	$ 47.443.036.894 

	Adquisición de Predios en Alto Riesgo
	$ 4.892.971.085 
	$ 800.000.000 
	$ 2.537.881.412 
	$ 2.639.396.668 
	$ 2.213.728.762 
	$ 13.083.977.927 

	TOTAL
	$ 35.031.298.525 
	$ 31.964.260.000 
	$ 45.588.884.331 
	$ 44.943.379.746 
	$ 31.102.171.945 
	$ 188.629.994.547 


Apropiación disponible por tipo de gasto:

	CONCEPTO
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	01-Infraestructura - Adquisición de predios
	$ 4.892.971.085 
	$ 800.000.000 
	$ 2.537.881.412 
	$ 2.639.396.668 
	$ 2.213.728.762 
	$ 13.083.977.927 

	01-Infraestructura - Sentencias Judiciales
	$ 300.000.000 
	 
	 
	 
	 
	$ 300.000.000 

	02-Dotación - Reasentamientos
	$ 1.264.945.922 
	$ 300.000.000 
	$ 0 
	$ 0 
	$ 0 
	$ 1.564.945.922 

	03-Recurso Humano - Reasentamientos
	$ 2.994.669.543 
	$ 7.171.216.000 
	$ 11.408.288.134 
	$ 11.057.576.741 
	$ 6.657.056.570 
	$ 39.288.806.988 

	04-Investigación y Estudios -
	$ 688.912.281 
	$ 2.836.228.000 
	$ 3.034.763.960 
	$ 3.247.197.437 
	$ 3.474.501.258 
	$ 13.281.602.936 

	05- Administración Institucional.
	 
	$ 700.000.000 
	$ 1.100.000.000 
	$ 1.300.000.000 
	$ 1.100.000.000 
	$ 4.200.000.000 

	06-Subsidios y Operaciones Financieras
	$ 24.889.799.694 
	$ 20.156.816.000 
	$ 27.507.950.825 
	$ 26.699.208.900 
	$ 17.656.885.355 
	$ 116.910.660.774 

	TOTAL
	$ 35.031.298.525 
	$ 31.964.260.000 
	$ 45.588.884.331 
	$ 44.943.379.745 
	$ 31.102.171.946 
	$ 188.629.994.547 


Abril 28 de 2017
Se ajusta el flujo financiero del proyecto para la vigencia 2017, de acuerdo con la meta establecida de adquisición de predios debido a la incorporación de nuevos recursos por la realización del Convenio 568 del 20 de diciembre de 2016 con IDIGER.

Distribución presupuestal por meta:

	META
	2016
	2017
	2017 ACTUAL
	2018 ACTUAL
	2019 ACTUAL
	2020 ACTUAL
	TOTAL

	No. de hogares reasentados
	$ 5.193.982.746
	$ 10.904.684.000
	$ 10.904.684.000
	$ 15.309.148.606
	$ 15.361.514.550
	$ 10.978.567.816
	$ 57.747.897.718

	Asignación de VUR
	$ 20.057.566.580
	$ 11.646.165.000
	$ 11.646.165.000
	$ 16.313.750.825
	$ 15.169.182.900
	$ 6.280.958.575
	$ 69.467.623.880

	Selección de vivienda
	$ 54.545.000
	$ 102.760.000
	$ 102.760.000
	$ 233.903.488
	$ 243.259.628
	$ 252.990.012
	$ 887.458.128

	Relocalización Transitoria
	$ 4.832.233.114
	$ 8.510.651.000
	$ 8.510.651.000
	$ 11.194.200.000
	$ 11.530.026.000
	$ 11.375.926.780
	$ 47.443.036.894

	Adquisición de Predios en Alto Riesgo
	$ 4.892.971.085
	$ 800.000.000
	$ 1.789.000.000
	$ 2.537.881.412
	$ 2.639.396.668
	$ 2.213.728.762
	$ 14.072.977.927

	TOTAL
	$ 35.031.298.525
	$ 31.964.260.000
	$ 32.953.260.000
	$ 45.588.884.331
	$ 44.943.379.746
	$ 31.102.171.945
	$ 189.618.994.547


Fuente: Dirección de reasentamientos

Apropiación disponible por tipo de gasto:

	TIPO DE GASTO
	2016
	2017
	2017 ACTUAL
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	01-Infraestructura - Adquisición de predios
	$ 4.892.971.085
	$ 800.000.000
	$ 1.499.667.650
	$ 2.537.881.412
	$ 2.639.396.668
	$ 2.213.728.762
	$ 13.783.645.577

	01-Infraestructura - Sentencias Judiciales
	$ 300.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 300.000.000

	02-Dotación - Reasentamientos
	$ 1.264.945.922
	$ 300.000.000
	$ 342.832.350
	 
	 
	 
	$ 1.607.778.272

	03-Recurso Humano - Reasentamientos
	$ 2.994.669.543
	$ 7.171.216.000
	$ 7.417.716.000
	$ 11.408.288.134
	$ 11.057.576.741
	$ 6.657.056.570
	$ 39.535.306.988

	04-Investigación y Estudios -
	$ 688.912.281
	$ 2.836.228.000
	$ 2.836.228.000
	$ 3.034.763.960
	$ 3.247.194.437
	$ 3.474.501.258
	$ 13.281.599.936

	05- Administración Institucional.
	 
	$ 700.000.000
	$ 700.000.000
	$ 1.100.000.000
	$ 1.300.000.000
	$ 1.100.000.000
	$ 4.200.000.000

	06-Subsidios y Operaciones Financieras
	$ 24.889.799.694
	$ 20.156.816.000
	$ 20.156.816.000
	$ 27.507.950.825
	$ 26.699.208.900
	$ 17.656.885.355
	$ 116.910.660.774

	TOTAL
	$ 35.031.298.525
	$ 31.964.260.000
	$ 32.953.260.000
	$ 45.588.884.331
	$ 44.943.376.746
	$ 31.102.171.945
	$ 189.618.994.547


Fuente: Dirección de reasentamientos

Junio 29 de 2017
Se ajusta el flujo financiero del proyecto para la vigencia 2017, por el trámite de un pasivo exigible por $ 5.895.0000 de pesos descontando dicha suma de la meta Asignación de VUR. Adicionalmente, se reajusta la meta de Asignación de VUR en $ 563.172.000 de pesos de acuerdo con la distribución presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones.
Distribución presupuestal por meta:

	META
	2016
	2017
	2017 ACTUAL
	2018 ACTUAL
	2019 ACTUAL
	2020 ACTUAL
	TOTAL

	No. de hogares reasentados
	$ 5.193.982.746
	$ 10.904.684.000
	$ 10.341.512.000
	$ 15.309.148.606
	$ 15.361.514.550
	$ 10.978.567.816
	$ 57.184.725.718

	Asignación de VUR
	$ 20.057.566.580
	$ 11.646.165.000
	$ 12.203.442.000
	$ 16.313.750.825
	$ 15.169.182.900
	$ 6.280.958.575
	$ 70.024.900.880

	Selección de vivienda
	$ 54.545.000
	$ 102.760.000
	$ 102.760.000
	$ 233.903.488
	$ 243.259.628
	$ 252.990.012
	$ 887.458.128

	Relocalización Transitoria
	$ 4.832.233.114
	$ 8.510.651.000
	$ 8.510.651.000
	$ 11.194.200.000
	$ 11.530.026.000
	$ 11.375.926.780
	$ 47.443.036.894

	Adquisición de Predios en Alto Riesgo
	$ 4.892.971.085
	$ 1.789.000.000
	$ 1.789.000.000
	$ 2.537.881.412
	$ 2.639.396.668
	$ 2.213.728.762
	$ 14.072.977.927

	TOTAL
	$ 35.031.298.525
	$ 32.953.260.000
	$ 32.947.365.000
	$ 45.588.884.331
	$ 44.943.379.746
	$ 31.102.171.945
	$ 189.613.099.547


Fuente: Dirección de reasentamientos

Apropiación disponible por tipo de gasto:

	TIPO DE GASTO
	2016
	2017
	2017 ACTUAL
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	01-Infraestructura - Adquisición de predios
	$ 4.892.971.085
	$ 1.499.667.650
	$ 1.499.667.650
	$ 2.537.881.412
	$ 2.639.396.668
	$ 2.213.728.762
	$ 13.783.645.577

	01-Infraestructura - Sentencias Judiciales
	$ 300.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 300.000.000

	02-Dotación - Reasentamientos
	$ 1.264.945.922
	$ 342.832.350
	$ 479.660.350
	 
	 
	 
	$ 1.744.606.272

	03-Recurso Humano - Reasentamientos
	$ 2.994.669.543
	$ 7.417.716.000
	$ 7.417.716.000
	$ 11.408.288.134
	$ 11.057.576.741
	$ 6.657.056.570
	$ 39.535.306.988

	04-Investigación y Estudios -
	$ 688.912.281
	$ 2.836.228.000
	$ 2.836.228.000
	$ 3.034.763.960
	$ 3.247.197.437
	$ 3.474.501.258
	$ 13.281.602.936

	05- Administración Institucional.
	 
	$ 700.000.000
	 
	$ 1.100.000.000
	$ 1.300.000.000
	$ 1.100.000.000
	$ 3.500.000.000

	06-Subsidios y Operaciones Financieras
	$ 24.889.799.694
	$ 20.156.816.000
	$ 20.714.093.000
	$ 27.507.950.825
	$ 26.699.208.900
	$ 17.656.885.355
	$ 117.467.937.774

	TOTAL
	$ 35.031.298.525
	$ 32.953.260.000
	$ 32.947.365.000
	$ 45.588.884.331
	$ 44.943.379.746
	$ 31.102.171.945
	$ 189.613.099.547


Fuente: Dirección de reasentamientos

Septiembre 4 de 2017

Se ajusta el flujo financiero del proyecto para la vigencia 2017, por la incorporación de mil sesicientos cincuenta millones de pesos ($ 1.650.000.000) M/CTE al tipo de gasto 03- Recurso  Humano y nueve mil novecientos sesenta y seis millones quinientos cincuenta y seis mil seiscientos setenta pesos ($ 9.966.556.670) M/CTE al tipo de gasto 06-Subsidios y operaciones financieras, para un total de once mil seiscientos dieciséis millones quinientos cincuenta y seis mil seiscientos setenta pesos ($ 11.616.556.670) M/CTE, para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 457 de 2017 en atención a la población ocupante del predio denominado Vereditas. 

Distribución presupuestal por meta:

	META
	2016
	2017
	2017 ACTUAL
	2018 ACTUAL
	2019 ACTUAL
	2020 ACTUAL
	TOTAL

	No. de hogares reasentados
	$ 5.193.982.746
	$10.904.684.000
	$10.341.512.000
	$ 15.309.148.606
	$ 15.361.514.550
	$ 10.978.567.816
	$ 57.184.725.718

	Asignación de VUR
	$ 20.057.566.580
	$11.646.165.000
	$12.203.442.000
	$ 16.313.750.825
	$ 15.169.182.900
	$ 6.280.958.575
	$ 70.024.900.880

	Selección de vivienda
	$ 54.545.000
	$ 102.760.000
	$ 102.760.000
	$ 233.903.488
	$ 243.259.628
	$ 252.990.012
	$ 887.458.128

	Relocalización Transitoria
	$ 4.832.233.114
	$ 8.510.651.000
	$ 8.510.651.000
	$ 11.194.200.000
	$ 11.530.026.000
	$ 11.375.926.780
	$ 47.443.036.894

	Adquisición de Predios en Alto Riesgo
	$ 4.892.971.085
	$ 1.789.000.000
	$ 1.789.000.000
	$ 2.537.881.412
	$ 2.639.396.668
	$ 2.213.728.762
	$ 14.072.977.927

	Decreto 457 de 2017 - Vereditas
	 
	 
	$11.616.556.670
	 
	 
	 
	$ 11.616.556.670

	TOTAL
	$ 35.031.298.525
	$32.953.260.000
	$44.563.921.670
	$ 45.588.884.331
	$ 44.943.379.746
	$31.102.171.945
	$201.229.656.217


Fuente: Dirección de reasentamientos

Apropiación disponible por tipo de gasto:

	TIPO DE GASTO
	2016
	2017
	2017 ACTUAL
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	01-Infraestructura - Adquisición de predios
	$ 4.892.971.085
	$ 1.499.667.650
	$ 1.499.667.650
	$ 2.537.881.412
	$ 2.639.396.668
	$ 2.213.728.762
	$ 13.783.645.577

	01-Infraestructura - Sentencias Judiciales
	$ 300.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 300.000.000

	02-Dotación - Reasentamientos
	$ 1.264.945.922
	$ 342.832.350
	$ 479.660.350
	 
	 
	 
	$ 1.744.606.272

	03-Recurso Humano - Reasentamientos
	$ 2.994.669.543
	$ 7.417.716.000
	$ 9.067.716.000
	$11.408.288.134
	$ 11.057.576.741
	$ 6.657.056.570
	$ 41.185.306.988

	04-Investigación y Estudios -
	$ 688.912.281
	$ 2.836.228.000
	$ 2.836.228.000
	$ 3.034.763.960
	$ 3.247.197.437
	$ 3.474.501.258
	$ 13.281.602.936

	05- Administración Institucional.
	
	$ 700.000.000
	 
	$ 1.100.000.000
	$ 1.300.000.000
	$ 1.100.000.000
	$ 3.500.000.000

	06-Subsidios y Operaciones Financieras
	$ 24.889.799.694
	$ 20.156.816.000
	$30.680.649.670
	$27.507.950.825
	$ 26.699.208.900
	$17.656.885.355
	$127.434.494.444

	TOTAL
	$35.031.298.525
	$ 32.953.260.000
	$44.563.921.670
	$45.588.884.331
	$ 44.943.379.746
	$31.102.171.945
	$201.229.656.217


Fuente: Dirección de reasentamientos

Octubre 6 de 2017

Se modifica el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta la cuota global de presupuesto asignada por la Secretaría Distrital de Hacienda para la vigencia 2018, así:

Distribución presupuestal por meta:

	META
	2016
	2017
	2018 
	2019
	2020
	TOTAL

	No. de hogares reasentados
	$ 5.193.982.746
	$10.341.512.000
	$ 9.899.907.000
	$ 15.361.514.550
	$ 10.978.567.816
	$ 51.775.484.112

	Asignación de VUR
	$ 20.057.566.580
	$12.203.442.000
	$ 19.430.001.000
	$ 15.169.182.900
	$ 6.280.958.575
	$ 73.141.151.055

	Selección de vivienda
	$ 54.545.000
	$ 102.760.000
	$ 92.082.000
	$ 243.259.628
	$ 252.990.012
	$ 745.636.640

	Relocalización Transitoria
	$ 4.832.233.114
	$ 8.510.651.000
	$ 6.876.768.000
	$ 11.530.026.000
	$ 11.375.926.780
	$ 43.125.604.894

	Adquisición de Predios en Alto Riesgo
	$ 4.892.971.085
	$ 1.789.000.000
	$ 2.537.590.000
	$ 2.639.396.668
	$ 2.213.728.762
	$ 14.072.686.515

	Decreto 457 de 2017 - Vereditas
	 
	$11.616.556.670
	 
	 
	 
	$ 11.616.556.670

	TOTAL
	$ 35.031.298.525
	$44.563.921.670
	$ 38.836.348.000
	$ 44.943.379.746
	$31.102.171.945
	$194.477.119.886


Apropiación disponible por tipo de gasto:

	TIPO DE GASTO
	2016
	2017 
	2018 
	2019
	2020
	TOTAL

	01-Infraestructura - Adquisición de predios
	$ 4.892.971.085
	$ 1.499.667.650
	$ 2.537.590.000
	$ 2.639.396.668
	$ 2.213.728.762
	$13.783.354.165

	01-Infraestructura - Sentencias Judiciales
	$ 300.000.000
	 
	
	 
	 
	$ 300.000.000

	02-Dotación - Reasentamientos
	$ 1.264.945.922
	$ 479.660.350
	$662.500.000  
	 
	 
	$ 2.407.106.272

	03-Recurso Humano - Reasentamientos
	$ 2.994.669.543
	$ 9.067.716.000
	$8.029.489.000
	$ 11.057.576.741
	$ 6.657.056.570
	$ 37.806.507.854

	04-Investigación y Estudios -
	$ 688.912.281
	$ 2.836.228.000
	$ 1.300.000.000
	$ 3.247.197.437
	$ 3.474.501.258
	$ 11.546.838.976

	05- Administración Institucional.
	
	 
	
	$ 1.300.000.000
	$ 1.100.000.000
	$ 2.400.000.000

	06-Subsidios y Operaciones Financieras
	$ 24.889.799.694
	$30.680.649.670
	$26.306.769.000
	$ 26.699.208.900
	$17.656.885.355
	$126.233.312.619

	TOTAL
	$35.031.298.525
	$44.563.921.670
	$ 38.836.348.000
	$ 44.943.379.746
	$31.102.171.945
	$194.477.119.886


Octubre 30 de 2017

Se ajusta el flujo financiero para la vigencia 2017, por las siguientes modificaciones presupuestales: 

-Disminución en la apropiación disponible para la vigencia por valor de $ 431.672.788, para el pago de pasivos exigibles.

-Traslado de recursos entre tipos de gasto, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas del proyecto.

-Traslado presupuestal por $1.800.000.000 de pesos para cubrir las necesidades de los Proyectos de Inversión: 208 “Mejoramiento de Barrios”, 471 “Titulación de predios y gestión de urbanizaciones” y   7328 “Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural”.

Distribución presupuestal por meta:

	META
	2016
	2017
	2017 ACTUAL
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	No. de hogares reasentados
	$ 5.193.982.746
	$10.341.512.000
	$ 9.621.496.323
	$ 9.899.907.000
	$ 15.361.514.550
	$10.978.567.816
	$ 51.055.468.435

	Asignación de VUR
	$ 20.057.566.580
	$12.203.442.000
	$11.868.043.177
	$19.430.001.000
	$ 15.169.182.900
	$ 6.280.958.575
	$ 72.805.752.232

	Selección de vivienda
	$ 54.545.000
	$ 102.760.000
	$ 102.760.000
	$ 92.082.000
	$ 243.259.628
	$ 252.990.012
	$ 745.636.640

	Relocalización Transitoria
	$ 4.832.233.114
	$ 8.510.651.000
	$ 7.110.651.000
	$ 6.876.768.000
	$ 11.530.026.000
	$11.375.926.780
	$ 41.725.604.894

	Adquisición de Predios en Alto Riesgo
	$ 4.892.971.085
	$ 1.789.000.000
	$ 2.012.741.712
	$ 2.537.590.000
	$ 2.639.396.668
	$ 2.213.728.762
	$ 14.296.428.227

	Decreto 457 de 2017 - Vereditas
	 
	$11.616.556.670
	$11.616.556.670
	 
	 
	 
	$ 11.616.556.670

	TOTAL
	$ 35.031.298.525
	$44.563.921.670
	$42.332.248.882
	$38.836.348.000
	$ 44.943.379.746
	$31.102.171.945
	$192.245.447.098


Apropiación disponible por tipo de gasto:

	TIPO DE GASTO
	2016
	2017
	2017 ACTUAL
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	01-Infraestructura - Adquisición de predios
	$ 4.892.971.085
	$ 1.499.667.650
	$ 1.821.771.682
	$ 2.537.590.000
	$ 2.639.396.668
	$ 2.213.728.762
	$ 14.105.458.197

	01-Infraestructura - Sentencias Judiciales
	$ 300.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 300.000.000

	02-Dotación - Reasentamientos
	$ 1.264.945.922
	$ 479.660.350
	$ 315.875.519
	$ 662.500.000
	 
	 
	$ 2.243.321.441

	03-Recurso Humano - Reasentamientos
	$ 2.994.669.543
	$ 9.067.716.000
	$ 8.546.013.460
	$ 8.029.489.000
	$11.057.576.741
	$ 6.657.056.570
	$ 37.284.805.314

	04-Investigación y Estudios -
	$ 688.912.281
	$ 2.836.228.000
	$ 2.703.337.374
	$ 1.300.000.000
	$ 3.247.197.437
	$ 3.474.501.258
	$ 11.413.948.350

	05- Administración Institucional.
	 
	 
	 
	 
	$ 1.300.000.000
	$ 1.100.000.000
	$ 2.400.000.000

	06-Subsidios y Operaciones Financieras
	$24.889.799.694
	$30.680.649.670
	$28.945.250.847
	$26.306.769.000
	$26.699.208.900
	$17.656.885.355
	$124.497.913.796

	TOTAL
	$35.031.298.525
	$44.563.921.670
	$42.332.248.882
	$38.836.348.000
	$44.943.379.746
	$31.102.171.945
	$192.245.447.098


Diciembre 28 de 2017

Se ajusta el flujo financiero para las vigencias 2017 y 2018, por las siguientes modificaciones presupuestales:

- Modificación por parte del Concejo de Bogotá a la cuota global de presupuesto aprobada para la vigencia 2018.
- Disminución en la apropiación disponible para la vigencia por valor de $ 275.514.384, para el pago de pasivos exigibles
-Disminución en la apropiación disponible para la vigencia por valor de $ 9.050.0000.000, por reducción en el presupuesto de gastos de inversión, correspondientes a la asignación de recursos para la ejecución del Decreto 457 de 2017.
-Traslado de recursos entre tipos de gasto, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas del proyecto.

Distribución presupuestal por meta:

	META
	2016
	2017
	2017 ACTUAL
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	No. de hogares reasentados
	$ 5.193.982.746
	$ 9.621.496.323
	$ 9.288.527.898
	$ 9.806.970.100
	$15.361.514.550
	$10.978.567.816
	$50.629.563.110

	Asignación de VUR
	$ 20.057.566.580
	$11.868.043.177
	$11.882.555.253
	$19.430.001.000
	$15.169.182.900
	$ 6.280.958.575
	$72.820.264.308

	Selección de vivienda
	$ 54.545.000
	$ 102.760.000
	$ 102.760.000
	$ 185.018.900
	$ 243.259.628
	$ 252.990.012
	$ 838.573.540

	Relocalización Transitoria
	$ 4.832.233.114
	$ 7.110.651.000
	$7.110.651.000
	$ 6.876.768.000
	$11.530.026.000
	$11.375.926.780
	$41.725.604.894

	Adquisición de Predios en Alto Riesgo
	$ 4.892.971.085
	$ 2.012.741.712
	$2.055.683.677
	$ 2.537.590.000
	$2.639.396.668
	$ 2.213.728.762
	$14.339.370.192

	Decreto 457 de 2017 - Vereditas
	 
	$11.616.556.670
	$2.566.556.670
	$ 9.050.000.000
	 
	 
	$11.616.556.670

	TOTAL
	$ 35.031.298.525
	$ 42.332.248.882
	$ 33.006.734.498
	$ 47.886.348.000
	$ 44.943.379.746
	$ 31.102.171.945
	$ 191.969.932.714


Apropiación disponible por tipo de gasto:

	TIPO DE GASTO
	2016
	2017
	2017 ACTUAL
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	01-Infraestructura - Adquisición de predios
	$ 4.892.971.085
	$ 1.821.771.682
	$ 1.864.683.677
	$ 2.537.590.000
	$ 2.639.396.668
	$ 2.213.728.762
	$ 14.148.370.192

	01-Infraestructura - Sentencias Judiciales
	$ 300.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 300.000.000

	02-Dotación - Reasentamientos
	$ 1.264.945.922
	$ 315.875.519
	$ 493.661.848
	$ 980.575.600
	 
	 
	$ 2.421.107.770

	03-Recurso Humano - Reasentamientos
	$ 2.994.669.543
	$ 8.546.013.460
	$ 8.073.607.613
	$ 9.761.413.400
	$11.057.576.741
	$ 6.657.056.570
	$ 38.862.399.467

	04-Investigación y Estudios -
	$ 688.912.281
	$ 2.703.337.374
	$ 2.548.771.307
	$ 1.300.000.000
	$ 3.247.197.437
	$ 3.474.501.258
	$ 11.259.382.283

	05- Administración Institucional.
	 
	 
	 
	 
	$ 1.300.000.000
	$ 1.100.000.000
	$ 2.400.000.000

	06-Subsidios y Operaciones Financieras
	$ 24.889.799.694
	$ 28.945.250.847
	$ 20.026.010.053
	$ 33.306.769.000
	$26.699.208.900
	$17.656.885.355
	$122.578.673.002

	TOTAL
	$ 35.031.298.525
	$ 42.332.248.882
	$ 33.006.734.498
	$ 47.886.348.000
	$ 44.943.379.746
	$ 31.102.171.945
	$ 191.969.932.714


Enero 31 de 2018
Se ajusta el flujo financiero de la vigencia 2018 por el traslado de recursos programados entre las metas: Reasentamiento de hogares y selección de vivienda, así como por el traslado presupuestal de $614.764 pesos para el pago de honorarios derivados de la atención de una Acción Popular instaurada al programa de reasentamientos. Dicho traslado se efectuó entres los tipos de gasto: 02 Dotación – Reasentamientos y 01 Infraestructura – Sentencias Judiciales.
Distribución presupuestal por meta:

	META
	2016
	2017
	2018
	2018 ACTUAL
	2019
	2020
	TOTAL

	No. de hogares reasentados
	$ 5.193.982.746
	$ 9.288.527.898
	$ 9.806.970.100
	$ 9.843.566.000
	$ 15.361.514.550
	$ 10.978.567.816
	$ 50.666.159.010

	Asignación de VUR
	$ 20.057.566.580
	$ 11.882.555.253
	$ 19.430.001.000
	$ 19.430.001.000
	$ 15.169.182.900
	$ 6.280.958.575
	$ 72.820.264.308

	Selección de vivienda
	$ 54.545.000
	$ 102.760.000
	$ 185.018.900
	$ 148.423.000
	$ 243.259.628
	$ 252.990.012
	$ 801.977.640

	Relocalización Transitoria
	$ 4.832.233.114
	$ 7.110.651.000
	$ 6.876.768.000
	$ 6.876.768.000
	$ 11.530.026.000
	$ 11.375.926.780
	$ 41.725.604.894

	Adquisición de Predios en Alto Riesgo
	$ 4.892.971.085
	$ 2.055.683.677
	$ 2.537.590.000
	$ 2.537.590.000
	$ 2.639.396.668
	$ 2.213.728.762
	$ 14.339.370.192

	Decreto 457 de 2017 - Vereditas
	 
	$ 2.566.556.670
	$ 9.050.000.000
	$ 9.050.000.000
	 
	 
	$ 11.616.556.670

	TOTAL
	$ 35.031.298.525
	$ 33.006.734.498
	$ 47.886.348.000
	$ 47.886.348.000
	$ 44.943.379.746
	$ 31.102.171.945
	$ 191.969.932.714


Apropiación disponible por tipo de gasto:

	TIPO DE GASTO
	2016
	2017
	2018
	2018 ACTUAL
	2019
	2020
	TOTAL

	01-Infraestructura - Adquisición de predios
	$ 4.892.971.085
	$ 1.864.683.677
	$ 2.537.590.000
	$ 2.537.590.000
	$ 2.639.396.668
	$ 2.213.728.762
	$ 14.148.370.192

	01-Infraestructura - Sentencias Judiciales
	$ 300.000.000
	 
	 
	$ 614.764
	 
	 
	$ 300.614.764

	02-Dotación - Reasentamientos
	$ 1.264.945.922
	$ 493.661.848
	$ 980.575.600
	$ 979.960.836
	 
	 
	$ 2.738.568.606

	03-Recurso Humano - Reasentamientos
	$ 2.994.669.543
	$ 8.073.607.613
	$ 9.761.413.400
	$ 9.761.413.400
	$ 11.057.576.741
	$ 6.657.056.570
	$ 38.544.323.867

	04-Investigación y Estudios -
	$ 688.912.281
	$ 2.548.771.307
	$ 1.300.000.000
	$ 1.300.000.000
	$ 3.247.197.437
	$ 3.474.501.258
	$ 11.259.382.283

	05- Administración Institucional.
	 
	 
	 
	 
	$ 1.300.000.000
	$ 1.100.000.000
	$ 2.400.000.000

	06-Subsidios y Operaciones Financieras
	$ 24.889.799.694
	$ 20.026.010.053
	$ 33.306.769.000
	$ 33.306.769.000
	$ 26.699.208.900
	$ 17.656.885.355
	$ 122.578.673.002

	TOTAL
	$ 35.031.298.525
	$ 33.006.734.498
	$ 47.886.348.000
	$ 47.886.348.000
	$ 44.943.379.746
	$ 31.102.171.945
	$ 191.969.932.714


Abril 6 de 2018

Se ajusta el flujo financiero de la vigencia 2018 por el traslado presupuestal de $ 122.953 pesos para complementar el pago de honorarios derivados de la atención de una Acción Popular instaurada al programa de reasentamientos. Dicho traslado se efectuó entres los tipos de gasto: 02 Dotación – Reasentamientos y 01 Infraestructura – Sentencias Judiciales.  
El valor correspondiente a los $318.075.600 de pesos M/CTE, dentro del concepto 0004 Otros Gastos Operativos – Dotación,  se ajusta dentro del PAA incluyéndolos en el concepto 0312 Gastos de Personal operativo
Apropiación disponible por tipo de gasto:

	TIPO DE GASTO
	2016
	2017
	2018
	2018 ACTUAL
	2019
	2020
	TOTAL

	01-Infraestructura - Adquisición de predios
	$ 4.892.971.085
	$ 1.864.683.677
	$ 2.537.590.000
	$ 2.537.590.000
	$ 2.639.396.668
	$ 2.213.728.762
	$ 14.148.370.192

	01-Infraestructura - Sentencias Judiciales
	$ 300.000.000
	 
	 
	$ 737.717
	 
	 
	$ 300.737.717

	02-Dotación - Reasentamientos
	$ 1.264.945.922
	$ 493.661.848
	$ 980.575.600
	$ 661.762.283
	 
	 
	$ 2.420.370.053

	03-Recurso Humano - Reasentamientos
	$ 2.994.669.543
	$ 8.073.607.613
	$ 9.761.413.400
	$ 10.079.489.000
	$ 11.057.576.741
	$ 6.657.056.570
	$ 38.862.399.467

	04-Investigación y Estudios -
	$ 688.912.281
	$ 2.548.771.307
	$ 1.300.000.000
	$ 1.300.000.000
	$ 3.247.197.437
	$ 3.474.501.258
	$ 11.259.382.283

	05- Administración Institucional.
	 
	 
	 
	 
	$ 1.300.000.000
	$ 1.100.000.000
	$ 2.400.000.000

	06-Subsidios y Operaciones Financieras
	$ 24.889.799.694
	$ 20.026.010.053
	$ 33.306.769.000
	$ 33.306.769.000
	$ 26.699.208.900
	$ 17.656.885.355
	$ 122.578.673.002

	TOTAL
	$ 35.031.298.525
	$ 33.006.734.498
	$ 47.886.348.000
	$ 47.886.348.000
	$ 44.943.379.746
	$ 31.102.171.945
	$ 191.969.932.714


Mayo 4 de 2018
Se ajusta el flujo financiero del Proyecto de Inversión por el traslado presupuestal de $406.560 pesos del concepto de gasto 0030 – Relocalización de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable hacia el concepto 0529 - Sentencias Judiciales de la meta de Reasentar hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, dado que Dirección Jurídica de la Entidad, mediante memorando 2018IE5321 del 17 de abril de 2018, requirió a la Dirección de Reasentamientos adelantar las gestiones dirigidas a concretar el cumplimiento de la orden impartida por el Juzgado Treinta y Seis Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D. C.
Por otra parte, se trasladaron $164.060.820 de la fuente 0029 – VUR para reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable hacia la fuente 065- Decreto 227 de 2015 -PAIMIS, para la atención de tres familias cuyos estudios de documentos en principio arrojaron resultado negativo, permitiéndoles hacer las subsanaciones correspondientes, para luego adendar dichos estudios y proceder a la asignación de recursos.
Finalmente, se reduce el presupuesto de la Dirección de Reasentamientos en $1.154.000.000 atendiendo lo dispuesto en el Decreto 259 del 30 de abril de 2018 “Por medio del cual se efectúa una reducción en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y

de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018”
Distribución presupuestal por meta:

	META
	2016
	2017
	2018
	2018 ACTUAL
	2019
	2020
	TOTAL

	No. de hogares reasentados
	$ 5.193.982.746
	$ 9.288.527.898
	$ 9.806.970.100
	$ 9.806.970.100
	$ 15.361.514.550
	$ 10.978.567.816
	$ 50.629.563.110

	Asignación de VUR
	$ 20.057.566.580
	$ 11.882.555.253
	$19.430.001.000
	$ 18.276.001.000
	$ 15.169.182.900
	$ 6.280.958.575
	$ 71.666.264.308

	Selección de vivienda
	$ 54.545.000
	$ 102.760.000
	$ 185.018.900
	$ 185.018.900
	$ 243.259.628
	$ 252.990.012
	$ 838.573.540

	Relocalización Transitoria
	$ 4.832.233.114
	$ 7.110.651.000
	$6.876.768.000
	$ 6.876.768.000
	$ 11.530.026.000
	$ 11.375.926.780
	$ 41.725.604.894

	Adquisición de Predios en Alto Riesgo
	$ 4.892.971.085
	$ 2.055.683.677
	$ 2.537.590.000
	$ 2.537.590.000
	$ 2.639.396.668
	$ 2.213.728.762
	$ 14.339.370.192

	Decreto 457 de 2017 - Vereditas
	
	$ 2.566.556.670
	$9.050.000.000
	$ 9.050.000.000
	
	
	$ 11.616.556.670

	TOTAL
	$35.031.298.525
	$ 33.006.734.498
	$47.886.348.000
	$46.732.348.000
	$44.943.379.746
	$31.102.171.945
	$ 190.815.932.714


Apropiación disponible por tipo de gasto:
	TIPO DE GASTO
	2016
	2017
	2018
	2018 ACTUAL
	2019
	2020
	TOTAL

	01-Infraestructura - Adquisición de predios
	$4.892.971.085
	$1.864.683.677
	$2.537.590.000
	$2.537.590.000
	$2.639.396.668
	$2.213.728.762
	$14.148.370.192

	01-Infraestructura - Sentencias Judiciales
	$300.000.000
	 
	$614.764
	$1.144.277
	 
	 
	$301.144.277

	02-Dotación - Reasentamientos
	$1.264.945.922
	$493.661.848
	$979.960.836
	$661.762.283
	 
	 
	$2.420.370.053

	03-Recurso Humano - Reasentamientos
	$2.994.669.543
	$8.073.607.613
	$9.761.413.400
	$10.079.489.000
	$11.057.576.741
	$6.657.056.570
	$38.862.399.467

	04-Investigación y Estudios -
	$688.912.281
	$2.548.771.307
	$1.300.000.000
	$1.300.000.000
	$3.247.197.437
	$3.474.501.258
	$11.259.382.283

	05- Administración Institucional.
	 
	 
	 
	 
	$1.300.000.000
	$1.100.000.000
	$2.400.000.000

	06-Subsidios y Operaciones Financieras
	$24.889.799.694
	$20.026.010.053
	$33.306.769.000
	$32.152.362.440
	$26.699.208.900
	$17.656.885.355
	$121.424.266.442

	TOTAL
	$35.031.298.525
	$33.006.734.498
	$47.886.348.000
	$46.732.348.000
	$44.943.379.746
	$31.102.171.945
	$190.815.932.714
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14. Aspectos institucionales y legales
Legales:
En el marco legal remitirse al normograma del proceso de reasentamientos ubicado en la carpeta de calidad de la Entidad. 
 Institucionales:

La Caja de la Vivienda Popular a través de la Resolución 2903 de 2017 asigna la función de la Gerencia de los proyectos de inversión y asigna las siguientes acciones a desarrollar en ejercicio de la función de Gerencia del proyecto:

· Elaborar el documento técnico de formulación de los proyectos de inversión a  cargo, así como su correspondiente ficha EBI_D, en concordancia con los objetivos, programas y metas del Plan de Desarrollo Distrital Vigente y con la planeación estratégica de la entidad, utilizando el “Manual para la administración y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos” expedido por la Secretaria Distrital de planeación y los lineamientos metodológicos impartidos por la Oficina Asesora de Planeación de la Caja de la Vivienda Popular.

· Actualizar la formulación técnica de los proyectos de inversión así como su ficha técnica cuando se requiera e informar sobre dichos cambio a la Oficina Asesora de Planeación Formular, actualizar y hacer seguimiento al Plan de Acción de los proyectos de inversión:  componente de gestión, componente de inversión, componente de territorialización y cronograma de actividades y evaluar los avances o resultados del mismo obtenidos frente a lo programado en el Plan de Desarrollo Distrital.

· Tramitar ante la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones de los documentos de formulación técnica del proyecto del plan de actividades generales, del plan de contratación del proyecto y del plan operativo de inversión, de acuerdo con la metodología y procedimiento establecidos para tal fina.

· Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la preparación del anteproyecto de presupuesto de inversión para cada vigencia y participar en el desarrollo de las actividades que se adelante para su presentación y sustentación ante las instancias competentes, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda Distrital, la Secretaría Distrital de Planeación y la Oficina Asesora de Planeación.

· Ejecutar los recursos asignados a los proyectos de inversión y tramitar las correspondientes modificaciones presupuéstales que se requieran para cumplir con las metas de los mismos, siguiendo los procedimientos establecidos para tal fin.

· Formular el correspondiente plan de contratación del proyecto de inversión y solicitar las modificaciones que se requieran al mismo con base en los procedimiento establecidos para tal fin y garantizar la ejecución de éste, mediante la gestión oportuna de los procesos precontractuales para adquirir los bienes y servicios que le permitan cumplir con las metas propuestas en el proyecto de inversión.

· Adelantar directamente o a través de un designado la Interventoría y/o supervisión de los contratos que se suscriban en el marco del proyecto de inversión.

· Documentar, avalar y presentar en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación los informes que sobre el proyecto soliciten los Organismos de Control y demás entidades distritales y nacionales.

· Responder por la calidad, veracidad y oportunidad de la información reportada en relación con la ejecución del proyecto de inversión a cargo.

· Atender los compromisos de la Caja de Vivienda Popular que se deriven de la ejecución de los proyectos de inversión y la coordinación interinstitucional que se requiera para su desarrollo.
· Las demás que se requieran para la correcta y cabal ejecución de los proyectos de inversión.
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15. Aspectos ambientales
Nuestro país se ha caracterizado, a raíz del conflicto armado, por presentar un gran número de migraciones internas hacia las diferentes capitales y ciudades de los departamentos. 

Bogotá, al ser la capital y la principal ciudad del país, ha venido presentando un crecimiento que no obedece a un modelo de ocupación consistente con su entorno, creando asentamientos de origen informal y barrios en proceso de legalización, ocasionado la degradación ambiental de los ecosistemas, la pérdida de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad y la afectaciones en la calidad de vida de la población, debido a que los hogares allí asentados se encuentra en riesgo por fenómenos de remoción en masa, deslizamientos, avenidas torrenciales, entre otros. 
La falta de condiciones dignas para la habitabilidad de los predios, la falta de acceso a servicios públicos, la falta de garantías, las ocupaciones ilegales, etc., ocasionan un impacto ambiental muy alto en el entorno, debido a que se pueden presentan conexiones fraudulentas a los sistemas de acueducto y alcantarillado, vertimientos clandestinos a cuerpos de agua, quema o mala disposición de residuos, aumento en los vectores ambientales de la zona, entre otras. Son familias que se encuentran ubicadas en corredores ecológicos de la ciudad que deben recuperarse; debido al daño ocasionado por las ocupaciones.

Hoy en día, la necesidad de establecer conectores ecológicos a lo largo y ancho del territorio es fundamental dentro del ordenamiento socio-espacial, ya que la pérdida de cobertura de suelo protegido va en detrimento en la calidad de vida de los habitantes. La Caja de la Vivienda Popular juega un papel relevante debido a que dentro de sus funciones se encuentra proteger y salvaguardar la vida a través del reasentamiento de las familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, ayudando a la obtención de una vivienda digna y contribuyendo a disminuir el riesgo de pérdidas de vidas humanas, ambientales y económicas, asociadas a eventos de origen natural o social. Además, se aporta para la recuperación de los elementos de la estructura ecológica principal de la ciudad.
La Dirección de Reasentamientos, se encuentra adelantando las acciones pertinentes para hacer entrega de los Predios de Alto Riesgo –PAR- a la autoridad ambiental del distrito. Es por ello, que dentro de los sectores priorizados para entrega se encuentran los predios ubicados en el barrio Nueva Esperanza – Localidad de San Cristóbal y parte baja del Parque Entrenubes, y los predios que los cobija la sentencia de cerros orientales. 
Adicionalmente se adoptarán los lineamientos y actividades establecidas en el Subsistema de Gestión Ambiental.
	Capítulo
	

	16
	



16. Sostenibilidad del proyecto
· La incidencia del factor económico en la obtención de metas, determina el mayor grado de dificultad en la sostenibilidad de este proyecto por cuanto la financiación depende en gran medida de los recursos que como transferencias, llegaran al presupuesto Institucional.

· Uno de los factores importantes, que determinan la sostenibilidad, y aun la viabilidad del proyecto, es el técnico, referido a la necesidad de contar con conceptos previos de las entidades que adelantan en primera instancia los estudios que determinan la necesidad de llevar a cabo reasentamientos de hogares, sin estos estudios y conceptos previos, se generan demoras en los procesos que hacen incluso que en algunas ocasiones no pueda ser llevado a cabo el proceso, con el consecuente impacto financiero. 

· Otro más de los factores que inciden directamente en la sostenibilidad del proyecto, está referido al componente de desarrollo social entendido como el fortalecimiento de procesos colectivos desde el individuo, su hogar, su barrio y su entorno en una mirada retrospectiva y prospectiva hacia la construcción de cultura ciudadana y ciudad. Componente que depende directamente del compromiso con el proceso por parte de la comunidad afectada por el riesgo o la causa primaria del reasentamiento, compromiso a veces inexistente, factor que puede generar demoras ostensibles en la culminación de actividades de la ruta crítica del proceso con aumentos de costos, que amenazan la sostenibilidad del proyecto.
· Un componente indispensable en la sostenibilidad del proyecto es la corresponsabilidad que tienen las familias con los compromisos que se generan desde el momento de ingreso al proceso de reasentamientos. Históricamente la Dirección de Reasentamientos ha evidenciado que el promedio de una familia dentro de este es de aproximadamente 5.6 años, demostrando que, si bien la Caja de Vivienda Popular debe ser eficiente en todos sus procedimientos, las familias tienen el compromiso de proveer todos los insumos y cumplir con los requisitos de manera oportuna para garantizar el reasentamiento.  

· En concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor Para Todos el reasentamiento de la población en riesgo no mitigable contribuye a que la ciudad cuente con espacios recuperados y transformados donde antes se establecían zonas deterioradas y deprimidas de la ciudad. Además  la renovación en infraestructura permite la generación de mayores dinámicas socioeconómicas, incrementando la productividad y el empleo en la ciudad. Las zonas verdes y el acceso de todos los ciudadanos a los espacios de la estructura ecológica será una realidad. Los elementos de estas estructuras (rondas de ríos y quebradas, humedales y zonas protegidas) se intervendrán con acciones de restauración ecológica controlando los usos ilegales y fomentando una mejor dinámica de ocupación de dichas zonas. 
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17. Datos del responsable del proyecto
JUAN PABLO TOVAR OCHOA
Director de Reasentamientos  
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	Se ajusta el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta traslado al proyecto 208 por valor $243.577.731
	43

	
	Yanneth Rodríguez Osorio
	Olimpo Rojas Rodríguez
	Se ajusta el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta traslado proveniente del proyecto 208 por valor de $2.500.000.000.
	44

	18
	Yanneth Rodríguez Osorio
	Juan Pablo Tovar Ochoa
	Se ajusta el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta la cuota asignada por parte de la Secretará Distrital de Hacienda para la vigencia 2016.
	32, 44, 45 y 46

	19
	Yanneth Rodríguez Osorio
	Juan Pablo Tovar Ochoa
	Se ajusta el presupuesto del proyecto por armonización del PDD Bogotá Humana y PDD Bogotá Mejor para Todos.
	46, 47 Y 48

	20
	Yesica Andrea Achury Plaza y Marcela González Echeverry
	Juan Pablo Tovar
	Armonización Presupuestal PDD Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020
	3-39

	21
	Yesica Andrea Achury Plaza- Marcela González Echeverry- Amanda Jara Gutiérrez
	Juan Pablo Tovar
	Se ajustan las metas del proyecto en su denominación y alcance. Así mismo, se modifica la distribución de recursos por meta y tipo de gasto y se actualiza la formula el indicador de relocalización transitoria de acuerdo con las nuevas variables de la meta.
	15,27,29,31,32,39

	22
	Yesica Andrea Achury Plaza- Marcela González Echeverry- Lady Andrea Córdoba Navarro
	Juan Pablo Tovar
	Se ajusta la meta de relocalización Transitoria en su denominación y alcance.

Se ajustan las metas del cuatrienio teniendo en cuenta la cuota global asignada por la Secretaría Distrital de Hacienda para la vigencia del 2017, así como el presupuesto para dicha vigencia.
Se ajusta tabla No 2 Territorialización por Localidad, en el ítem HOGARES REASENTADOS - 2012-2015, conforme a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación.
	9 - 27-43

	23
	Sonia Milena Gil Montoya
	Juan Pablo Tovar
	Se ajusta el flujo financiero del proyecto para las vigencias 2018-2020, de acuerdo con la cuota global asignada por la Secretaría Distrital de Hacienda para la vigencia 2017 y la del 2016, de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto y las modificaciones presupuestales realizadas.
	34

	24
	Amanda Damariz Jara Gutiérrez
Marian Gheraldine Bermúdez Solano

Lady Andrea Córdoba Navarro
	Juan Pablo Tovar Ochoa
	Ajuste de la meta de reasentamientos de la vigencia 2016 y de la vigencia 2017 y se ajusta el flujo financiero del proyecto para las vigencias 2018-2020, de acuerdo con las nuevas metas y el presupuesto asignado. 
	15 – 27 - 29 - 31- 32 – 33 - 38 - 39

	25
	Marian Gheraldine Bermúdez Solano


	Juan Pablo Tovar Ochoa
	Se ajusta el flujo financiero del proyecto para la vigencia 2017, de acuerdo con la meta establecida de adquisición de predios debido a la incorporación de nuevos recursos por la realización del Convenio 568 del 20 de diciembre de 2016 con IDIGER. Se Modifica la meta de adquisición de predios para la vigencia.
	32-39

	26
	Marian Gheraldine Bermúdez Solano


	Juan Pablo Tovar Ochoa
	Se ajusta el flujo financiero del proyecto y la distribución de los recursos por meta, por el traslado de recursos para Investigaciones y Estudios y el pago de un pasivo exigible.
	40

	27
	Marian Gheraldine Bermúdez Solano


	Juan Pablo Tovar Ochoa
	Se aumenta a 220 la meta de Asignación de VUR y a 529 la meta de Selección de Vivienda para la vigencia, sin afectar la meta del cuatrienio.
	31 y 34

	28
	Marian Gheraldine Bermúdez Solano


	Juan Pablo Tovar Ochoa
	Se ajusta el flujo financiero del proyecto de inversión por la incorporación de recursos y creación de la meta Decreto 457 de 2017 – Vereditas.
	18, 34 -35, 43.

	29
	Marian Gheraldine Bermúdez Solano


	Juan Pablo Tovar Ochoa
	Se aumenta la meta de Selección de Vivienda a 610, y Adquisición de Predios a 29, para la vigencia 2017.
	33 - 35

	30
	Diana Carolina Arteaga Arteaga

Marian Gheraldine Bermúdez Solano
	Juan Pablo Tovar Ochoa
	Se ajusta el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta la cuota asignada por parte de la Secretará Distrital de Hacienda para la vigencia 2016.
	45

	Se ajusta el formato para actualizar el cuadro “Control de Cambios”, acorde al aprobado para el Sistema Integrado de Gestión.


	Versión
	Fecha Aprobación
(dd-mm-aaaa)
	Cambios
	Revisó
Nombre(s) y apellido(s) del líder del proceso
Cargo del líder del Proceso

	32
	30-10-2017
	Se ajusta el presupuesto del proyecto para la vigencia teniendo en cuenta los traslados presupuestales realizados entre tipos de gasto, a otros proyectos de inversión de la entidad y la disminución de la apropiación disponible por el pago de pasivos exigibles.
	Juan Pablo Tovar Ochoa

	33
	29-12-2017
	Se reprograma las metas de Adquisición de Predios y Selección de Vivienda para la vigencia 2017 y la meta: Atención a las Familias del predio Vereditas para la vigencia 2018. 
Se ajusta el flujo financiero para la vigencia 2017 en razón a la reducción en el presupuesto y traslados entre conceptos de gasto y de igual manera para el año 2018, acorde con la modificación aprobada por el Concejo de Bogotá y la distribución de recursos por meta del Plan de Adquisiciones.
	Juan Pablo Tovar Ochoa

	34
	31-01-2018
	De acuerdo a la ejecución de metas de la vigencia 2017, se actualiza la anualización de las metas: Reasentamientos de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Asignación de VUR, Selección de Vivienda y Adquisición de predios. 
Se modifica la distribución del presupuesto entre metas, así como entre conceptos de gasto, por traslado presupuestal.
	Juan Pablo Tovar Ochoa

	35
	10-04-2018
	Se modifica la distribución del presupuesto entre conceptos de gasto, por traslado presupuestal y ajuste en la distribución de recursos por tipo de gasto en el Plan Anual de Adquisiciones.
	Juan Pablo Tovar Ochoa

	36
	04-05-2018
	Se modifica la distribución del presupuesto entre metas y tipos de gasto por dos traslados presupuestales y la reducción del presupuesto de la Entidad conforme a lo dispuesto en el Decreto 259 del 30 de abril de 2018.
	Juan Pablo Tovar Ochoa


	Elaboró:
	Revisó:
	Aprobó:

	Marian Gheraldine Bermúdez Solano

Contratista

Diana Carolina Arteaga Arteaga

Profesional Universitario
	Marian Gheraldine Bermúdez Solano
Contratista Dirección Reasentamientos
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Director de Reasentamientos 
	Carlos Francisco Ardila Polanco
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 



	Fecha: 04/05/2018
	Fecha: 04/05/2018
	Fecha: 04/05/2018


� Decreto 190 de 2004 (junio 22) "por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los decretos distritales � HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769" \l "0" �619� de 2000  y � HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998" \l "0" �469� de 2003."





� http://www.idiger.gov.co/remocion 


� Diagnóstico de Ciudad, Revisión al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. La construcción de un territorio más competitivo equidad, productividad y sostenibilidad. SDP (2010)


� Documento Técnico de Soporte Formulación Política de Ecourbanismo y Construcción Sostenible (2012). 
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� Política pública de ecourbanismo y construcción sostenible para Bogotá D.C - Diciembre 2012.


� Actualmente la entidad competente para la identificación de las familias en condiciones de alto riesgo no mitigable es Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).


� Línea base, según cálculos realizados por la Dirección de Reasentamientos a partir del comportamiento de la información histórica de la modalidad.


� Artículo 4. Decreto 255 de 2013 “Por el cual se establece el procedimiento para la ejecución del programa de reasentamiento de familias que se encuentran en condiciones de alto riesgo en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Junio 12 de 2013





� Ibíd. Artículo 5. 


� Artículo 10. Decreto 255 de 2013 “Por el cual se establece el procedimiento para la ejecución del programa de reasentamiento de familias que se encuentran en condiciones de alto riesgo en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Junio 12 de 2013





� Ibíd. Artículo 4.





� Hogar: Es la persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas. Fuente: DANE Ficha Metodológica Censo general 2005.


� La atención a las familias se refiere al reconocimiento de la ayuda temporal y orden de pago de la misma en el periodo
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