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Capítulo  

1 

 

  

1. El proyecto en la estructura del Plan de Desarrollo Distrital 

Bogotá Mejor para Todos  

 

1) Plan de Desarrollo Distrital:  Bogotá Mejor para Todos 

 

2) Pilar 2:   Democracia Urbana. 

 

 

Pilar/eje Programa  PDD Meta PDD 
Metas Proyecto de 

Inversión 

Democracia 

Urbana 

Intervenciones 

Integrales de 

Hábitat 

Titular 10.000 

predios 
Titular 9.002 predios 

Fuente: PDD Bogotá Mejor para todos 2016-2020 
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Capítulo  

2 

 

2. Identificación del problema y justificación 

Las condiciones críticas del hábitat físico en que debe desenvolverse la vida de la población con 

carencia de recursos económicos para adquirir vivienda.  Por otra parte, los intentos que se han 

venido haciendo para poner y ejemplificar modos de superación de esas condiciones, compatibles 

con las expectativas de la gente, con su derecho a participar de las soluciones a sus problemas y 

con la idea de un desarrollo más equitativo para la sociedad, forman parte de la problemática de lo 

que podemos llamar como vivienda de origen popular espontánea o vivienda de origen informal. 

 

Una de las funciones primordiales del Estado es la de propiciar el acceso democrático y formal a la 

propiedad predial por parte de sus habitantes, con el fin de asegurar la estabilidad, seguridad y 

unidad familiar, base de la organización social. 

 

Visto como problema social la cuestión radica en las condiciones y mecanismos de la apropiación 

del territorio urbano y, sobre todo, en la protección, el reconocimiento o la represión por parte del 

Estado de estos mecanismos y condiciones, por lo tanto el problema del suelo se convierte en el 

problema de la propiedad privada, entendiendo por propiedad privada el arreglo institucional que 

permite a una persona decir “esto es mío” y que existan altas probabilidades de que las expectativas 

de ese dicho sean respetadas, adquirir una vivienda entonces significa poder gozar de un bien y, al 

mismo tiempo, la capacidad de excluir a otros del mismo bien.  

 

Según la Encuesta Multipropósito para Bogotá (EMB) realizada por el DANE, en la ciudad habitan 

2,4 millones de hogares. Dicha encuesta indica que el 9,1% (220.801) de los hogares bogotanos 

presentan algún tipo de carencia habitacional. De estos, el 3,6% requieren de una nueva vivienda, 

es decir, están en déficit cuantitativo y el 5,5% necesitan mejorar la vivienda que tienen, pues 

padecen déficit cualitativo. En atención a lo anterior se establece que la mayor participación sobre 

el déficit lo tienen las privaciones cualitativas, con un 60,4%, en tanto, que las cuantitativas 

representan el 39,6%. 

 

El manejo de la tierra urbana requiere un amplio conjunto de políticas en vez de un enfoque 

fragmentario que trate de dar solución a problemas puntuales.  Por lo tanto un plan de desarrollo 

debe contener entre sus planteamientos la titulación de predios, como el proceso que permita 

acceder a la propiedad del suelo, que en el caso de los sectores de origen informal debe ser 

comprendida como parte del proceso de urbanización.  Si se analiza la situación de la mayoría de 
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ciudades colombianas, se aprecia que los verdaderos constructores y planificadores han sido los 

habitantes de menores recursos económicos.   

 

En el anterior orden de ideas se tiene que desde hace varias décadas la historia del desarrollo urbano 

está caracterizado por dos formas generales de acceso a la vivienda: la institucional (la 

adjudicación) y la informal (la invasión) esta última sustentada en la auto-construcción que ha sido 

un común denominador en las ciudades donde están ubicados los asentamientos de origen informal 

constituidos por personas de escasos recursos quienes por las condiciones políticas y/o económicas 

del país se han visto en la necesidad de habitar terrenos que no le corresponden donde construyen 

sus casas en cualquier material (ladrillo, madera, cartón, latas, etc.), en lugares que tienen las 

características que vemos en los cinturones de miseria, alejados del desarrollo de la ciudad, con 

difíciles vías de acceso, servicios públicos precarios y sin contar con un título que les garantice la 

propiedad sobre tales viviendas para incluirse y ser parte de la ciudad en que viven. 

 

Las intervenciones integrales para el desarrollo, recuperación, mejoramiento y transformación en 

la ciudad y sus bordes, refieren a la gestión de proyectos que mejoren la accesibilidad de todos los 

ciudadanos a un hábitat y vivienda digna, propendiendo por la generación de estructuras urbanas 

que optimicen el espacio público, los equipamientos, la infraestructura de transporte y servicios 

públicos en la ciudad y en el ámbito metropolitano.  

 

Lo anterior permitirá integrar funcionalmente piezas de ciudad en las escalas, local, zonal, urbana 

y regional y que la población se beneficie de la oferta equilibrada de bienes y servicios públicos. 

  

ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Políticas 

Fragmentas 

Alto Costo del 

Suelo 

Acelerado Proceso 

de Urbanización  

Bajos Recursos de 

los Habitantes  

Déficit predios titulados y vivienda 

adecuada 

Ausencia de Mecanismos 

de apropiación del territorio 

Proceso desordenado 

de Urbanización 

Ocupación de territorios en 

condiciones físicas y urbanas no 

aptas para el desarrollo integral 

HOGARES SIN DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA 
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En este sentido este proyecto tendrá tres componentes fundamentales a saber: 

 Transferencia de Zonas de Cesión. 

 Cierre de Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP. 

 Titulación de Predios  

 

Dichos componentes convergen para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá 

Mejor para Todos”, en relación al programa de intervenciones de mejoramiento integral descritas 

tercer componente, en donde se desarrollara mediante el apoyo a los procesos de legalización o 

regularización urbanística, reasentamientos, titulación y formulación de intervenciones integrales, 

donde converjan la dotación de equipamientos urbanos o espacio público de calidad, y las acciones 

de mejoramiento de vivienda y del entorno urbano. Estas acciones están dirigidas a fortalecer la 

seguridad y la convivencia, y las actividades económicas y socioculturales. 
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Capítulo  

3 

 

3. Antecedentes y descripción de la situación actual 

 

Es claro que para poder acceder a ese refugio de protección de la vida que es “Mi Casa”, es decir 

para poder procurarse ese espacio privado se requiere que converjan diversos factores como son el 

trabajo, los ingresos, el ahorro y la iniciativa, y de cómo cada ciudadano combine estos factores 

dependerán el acceso al mercado de la vivienda, de los lotes, y al autoconstrucción por desarrollo 

progresivo. 

 

En una de las revistas de Planeación y Desarrollo del año de 1972, se manifiesta que: “Nuestro 

planteamiento parte de la afirmación de que estos asentamientos son la resultante de la incapacidad 

del Sistema Político para satisfacer la demanda de habitabilidad de una creciente población, 

producto esencial de la rápida urbanización. La Incapacidad del Sistema Político, definido éste en 

términos estructurales, no ideológicos se explica por lo reciente y acelerado del proceso de 

urbanización en América Latina (este hecho no ha permitido que las instituciones políticas y 

sociales se reestructuren) y por las características de la distribución de la población, la cual en gran 

parte determinó las demandas y los apoyos del Sistema1”. 

 

Aproximadamente a finales de los años cincuenta y comienzo de los sesenta casi la totalidad de la 

invasiones de terrenos en Colombia, eran de tipo acumulativo, donde la barriada era el producto de 

una lenta adición de vivienda; ya en la década de los setenta la forma como se llevaban a cabo las 

invasiones de terrenos urbanos, fueron más indicadores de una tendencia a la organización por parte 

de quienes participaban en ella, donde se observaban con frecuencia las invasiones por asalto, estos 

grupos de personas organizados invadían un terreno por un periodo de tiempo corto y así podían 

servir de orientación para los nuevos migrantes en lo que a materia de lucha por un techo o casa se 

refería. 

 

Es fundamental concebir los asentamientos de origen informal, no como algo ajeno o diferente de 

la ciudad sino como parte de ella, ya que son “el desarrollo de un rápido proceso de urbanización 

en sociedades transicionales y dependientes. Como conclusión debe ser posible entender que el 

objeto real de nuestra atención es la ciudad, considerada como un todo (con sus partes en diversas 

etapas de evolución) Las barriadas, como el área central, los suburbios de alto costo o las zonas 

                                                 
1 REVISTA PLANEACIÓN Y DESARROLLO, Volumen IV Nº 1, Enero – Marzo 1972. Publicada por el Departamento Nacional de 

Planeación, Bogotá - Colombia 

 



 

PROYECTO DE TITULACIÓN DE PREDIOS Y 
GESTIÓN DE URBANIZACIONES 

Código: CÓDIGO: 208-TIT-MN-02 

Versión:  55 
Pág.: 9 de 119 

 

Vigente desde: 29-12-2020 

 

9   

 

industriales, no se dan aisladas, sino en la relación o interacción mutua que constituye el fenómeno 

urbano1.” 

 

En la ciudad de Bogotá, históricamente se han adelantado programas y proyectos que atienden los 

desarrollos de origen informal en zonas determinadas y distintos niveles de acción. En síntesis, 

algunas de las acciones de titulación y escrituración más importantes para la consolidación de 

sectores urbanos deficitarios responden a:  

 

1. Mejorar las condiciones de titularidad de los sectores periféricos. 

2. Reconocer los desarrollos ilegales existentes previo cumplimiento de las obligaciones.  

3. Estructurar un programa de asistencia jurídica, técnica y social, que permita la obtención de 

los títulos de propiedad por uno de los mecanismos consagrados en la legislación actual, tanto 

de predios de particulares como los proyectos urbanísticos que ha construido la CVP. 

 

Desde el Acuerdo 6 de 1.998, la Caja de la Vivienda Popular asumió la responsabilidad de coordinar 

las acciones requeridas para la titulación predial en el Distrito Capital; igualmente en el Artículo 

289 del POT, en el cual se establece como componente principal las condiciones individuales de la 

unidad de vivienda abarcando la condición de la tenencia y la titularidad de los predios.  

 

La Encuesta Multipropósito para Bogotá (EMB) indica que en 8 de las 19 localidades urbanas el 

déficit se sitúa por encima del promedio de la ciudad. La localidad donde este es mayor es Santa 

Fe con el 16,8%, seguida de Ciudad Bolívar con el 16,0%, Usme con el 14,3% y San Cristóbal con 

el 13,6%. En contraste, las localidades con menor déficit fueron Teusaquillo con el 2,3%, Chapinero 

con el 3,3%, Antonio Nariño con el 4,3% y Puente Aranda con el 4,7%. 

 

Ahora bien dentro del estudio predial hecho para las Urbanizaciones Sierra Morena y Arborizadora 

Alta, se ha encontrado que existen varios predios afectados por zajones, redes matrices, e 

instalaciones propias del Acueducto, los cuales han sido verificados técnica y jurídicamente, en el 

marco del saneamiento predial, se hace necesario legalizar y actualizar la tenencia de los predios 

dentro de proceso normalización de inmuebles de las Entidades. 

 

De otro lado la Misión de la Caja de Vivienda Popular se orienta a ejecutar las políticas de la 

Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, 

titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos 

técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de 

estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no 

mitigable. 

 

Estos dos derroteros tanto de la política de esta Alcaldía como de las determinaciones misionales a 

las que nos aproximamos, están hoy gravitando en medio del lanzamiento de iniciativas del 
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Gobierno Nacional por concretar esfuerzos en distintos niveles territoriales y abordar soluciones 

siempre atrasadas de brindar un hogar a cientos de miles de colombianos. 

 
Descripción de la situación actual 
 

La falta de titulación predial y gestión integral de urbanizaciones, no permite la aplicación de la política 

de vivienda ni de la canalización de recursos por parte de la oferta financiera local, generando procesos 

constructivos prolongados que dependen de los limitados recursos de los hogares, suscitando un 

desarrollo constructivo discontinuo, con frecuentes cambios en la mano de obra y en los tipos de 

materiales, repercutiendo en la baja calidad estructural de la vivienda.  

 

En relación con los procesos de urbanización informal, se encuentra que aproximadamente el 21% del 

suelo urbano de la ciudad ha sido urbanizado de manera informal. Estos asentamientos se caracterizan 

por condiciones agudas de pobreza y presentan problemas de accesibilidad y conexión con los circuitos 

urbanos los cuales se agravan por la ubicación de algunos de estos asentamientos en zonas de alto riesgo. 

Adicionalmente se observa déficit de espacio público y equipamientos para la prestación de los servicios 

sociales, viviendas en condiciones no aptas para la habitabilidad y que por tanto requieren de 

mejoramiento. 

 

La informalidad crece y la respuesta de la administración es limitada y dispersa, lo cual impide 

contrarrestar dicho fenómeno y dar una solución de fondo a las necesidades de la población y a la 

contención de procesos desarticulados de crecimiento urbano. 

 

Así las cosas, hasta la fecha la Caja de la Vivienda Popular brindó el acompañamiento integral a las 

familias para obtener los siguientes resultados. 

 

 

Tabla 1: Títulos Obtenidos por Mecanismo 

Periodo 2008 – 2012 

 

MECANISMO DE TITULACIÓN 
TOTAL POR 

MECANISMO 

Cesión a Título Gratuito 4.273 

Prescripción Adquisitiva de Dominio (Demandas de Pertenencia) 1.638 

Enajenación Directa a Través de Mediación 221 

Escrituración de Predios 442 

TOTAL 6.574 
Fuente: Dirección de Urbanizaciones y Titulación 
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Asimismo, a continuación, se describen las localidades del Distrito Capital beneficiadas por el 

proceso de titulación predial: 

 

Tabla 2: Títulos Obtenidos por Localidad 

Periodo 2008 -2012 

 

No. LOCALIDAD TITULOS 

1 USAQUEN 31 

2 CHAPINERO 3 

3 SANTA FE 144 

4 SAN CRISTOBAL 45 

5 USME 857 

6 TUNJUELITO 11 

7 BOSA 364 

8 KENNEDY 191 

9 FONTIBON 27 

10 ENGATIVA 8 

18 RAFAEL URIBE URIBE 2.826 

19 CIUDAD BOLIVAR 1.928 

20 SUMAPAZ 139 

TOTAL 6.574 

Fuente: Dirección de Urbanizaciones y Titulación 

 
Tabla 3: Títulos Obtenidos por Mecanismo vigencia 2012-2015 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

MECANISMO DE 

TITULACIÓN 

2012 2013 2014 2015 ACUMULADO  

CESION A TITULO 

GRATUITO 
357 316 3 2115 2791 

PERTENENCIA 350 153 144 256 903 

ESCRITURACION 52 61 669 410 1192 

MEDIACION 0 0 0 6 6 

TOTAL 759 530 816 2787 4892 

 

Por otra parte de la gestión adelantada para Urbanizaciones, consiste en realizar el trámite y 

procedimientos necesarios para hacer la entrega de zonas de cesión de desarrollos urbanísticos de 

la Caja de Vivienda Popular, orientando mecanismos para que el  saneamiento produzca como 

resultado, no solo cumplir con las responsabilidades de urbanizador de cada uno de los desarrollos, 

si no a su vez, planeando acciones conjuntas con otras entidades, para orientar lineamientos que 
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lleven a mejorar las condiciones de vida de las comunidades que habitan las urbanizaciones 

desarrolladas por la Caja de Vivienda Popular, así las cosas  se han entregado: 

 

 

ZONAS DE CESIÓN  2012-2015 

 

LOCALIDAD 
DESARROLLO ESTADO 

Ciudad Bolívar SANTA VIVIANA ENTREGADA 

Ciudad Bolívar CARACOLÍ ENTREGADA 

Barrios Unidos MODELO NORTE (Etapa final) ENTREGADA 

Ciudad Bolívar JUAN PABLO II ENTREGADA 

 

Por otro lado, la Caja de Vivienda inicio procesos de vivienda nueva, las cuales requieren el cierre 

en sus Urbanizaciones; con el fin de hacer una ciudad con acceso a garantías de seguridad tanto en 

la tenencia como en preservación de la vida misma de sus habitantes a través de la mitigación del 

riesgo con urbanizaciones seguras.  

 

En este orden de ideas se adelantan procesos sin concluir en las siguientes urbanizaciones:  

 

N° 
URBANIZACION  - 

BARRIO 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

DIRECCION DEL 

PROYECTO 

1 

ARBOLEDA SANTA 

TERESITA 

ARBOLEDA SANTA 

TERESITA 

TV 15 ESTE 61 A 10 

SUR 

2 
ARBORIZADORA ALTA 

ARBORIZADOR ALTA 

MZ 102 
 

3 
ARBORIZADORA ALTA 

PORTALES DE 

ARBORIZADORA 

MZ 17 Kra 37 N° 73-49 

sur 

4 
ARBORIZADORA BAJA 

ARBORIZADORA 

BAJA MZ 65 

Calle 61 Sur Carrera 

45A 

5 
ARBORIZADORA BAJA 

ARBORIZADORA 

BAJA MZ 54 
Calle 61 Sur TV 26 - 28 

6 
ARBORIZADORA BAJA 

ARBORIZADORA 

BAJA MZ 55 
Calle 61 Sur TV 26 - 28 

7 
CANDELARIA LA NUEVA 

CANDELARIA LA 

NUEVA (MZ 65) 
 

8 

CIUDADELA EL 

PORVENIR 
EL PORVENIR TV 28 Nº 58C- 44 SUR 

9 COMPARTIR COMPARTIR 2 Calle 66A SUR 18 R 10 

10 COMUNEROS COMUNEROS Calle 6 - Carrera 8 

11 LA MARIA RESERVA LA MARIA Kr. 2 No 8 – 20 Sur 
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N° 
URBANIZACION  - 

BARRIO 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

DIRECCION DEL 

PROYECTO 

12 
SIERRA MORENA LA CASONA 

Mz 12: Diag. 68F Sur 

N° 67- 29 

13 
SIERRA MORENA 

SIERRA MORENA MZ 

83, 85 y 91 
TV 73 I # CLL 75C Sur 

14 GUACAMAYAS GUACAMAYAS Kr. 4 #37A-50 Sur 

15 LACHES LACHES 1, 2 y 3 DG 3C#8-60 ESTE 
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Capítulo  

4 

 

4. Localización 

 

De acuerdo al último estudio realizado en la Dirección de Urbanizaciones y Titulación a Abril 2016, 

realizado por el equipo técnico, arrojó como resultado el diagnóstico, de los predios susceptibles 

de adelantar trámite de titulación en el Distrito Capital y que de acuerdo a la tabla 3 se encuentran 

localizados así: 

 
Tabla 3: Predios susceptibles de titular en el Distrito Capital 

 

LOCALIDAD PREDIOS POR TITULAR 

01-USAQUEN 2469 

02-CHAPINERO 943 

03-SANTAFE 2119 

04-SANCRISTOBAL 2915 

05-USME 5424 

06-TUNJUELITO 856 

07-BOSA 2560 

08-KENNEDY 4597 

09-FONTIBON 700 

10-ENGATIVA 965 

11-SUBA 1054 

12-BARRIOS UNIDOS 261 

13-TEUSAQUILLO 58 

14-MARTIRES 136 

15-ANTONIO NARIÑO 182 

16-PUENTE ARANDA 356 

17-CANDELARIA 116 

18-RAFAEL URIBE 2867 

19-CIUDAD BOLIVAR 22872 

Total general 51450 

 

Fuente: Aplicativo de Titulación – Dirección de Urbanizaciones y Titulación 
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Respecto al diagnóstico anterior, se llevó a cabo una descripción de predios sin título en la Unidades 

de Planeamiento Zonal, localizados en las siguientes UPZ’s como lo muestra la tabla 4: 

 

Tabla 4: predios sin título en la Unidades de Planeamiento Zonal 
 

LOCALIDAD - UPZ NUM PREDIOS LOCALIDAD - UPZ NUM PREDIOS 

01-USAQUEN 2469 10-ENGATIVA 965 

VERBENAL 1516 ENGATIVA 362 

SAN CRISTOBAL NORTE 436 MINUTO DE DIOS 254 

SIN UPZ 350 LAS FERIAS 115 

TOBERIN 69 BOYACA REAL 71 

USAQUEN 30 JARDIN BOTANICO 57 

PASEO DE LOS LIBERTADORES 30 GARCES NAVAS 56 

LOS CEDROS 19 SANTA CECILIA 46 

SANTA BARBARA 10 ALAMOS 3 

LA URIBE 7 BOLIVIA 1 

COUNTRY CLUB 1 11-SUBA 1054 

SAN ISIDRO - PATIOS 1 EL RINCON 494 

02-CHAPINERO 943 SUBA 246 

PARDO RUBIO 497 TIBABUYES 101 

SAN ISIDRO - PATIOS 228 NIZA 74 

SIN UPZ 196 EL PRADO 70 

CHICO LAGO 9 CASA BLANCA SUBA 42 

CHAPINERO 7 BRITALIA 13 

EL REFUGIO 6 LA FLORESTA 5 

03-SANTAFE 2119 LA ALHAMBRA 5 

LOURDES 1772 SAN JOSE DE BAVARIA 3 

LA MACARENA 147 LA ACADEMIA 1 

LAS CRUCES 90 12-BARRIOS UNIDOS 261 

LA CANDELARIA 75 DOCE DE OCTUBRE 189 

SAGRADO CORAZON 19 LOS ANDES 39 

LAS NIEVES 15 LOS ALCAZARES 29 

SIN UPZ 1 PARQUE SALITRE 4 

04-SANCRISTOBAL 2915 13-TEUSAQUILLO 58 

SAN BLAS 837 GALERIAS 30 

LA GLORIA 730 TEUSAQUILLO 12 

SIN UPZ 375 QUINTA PAREDES 9 

20 DE JULIO 372 LA ESMERALDA 5 

LOS LIBERTADORES 352 PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN 1 

SOSIEGO 249 CIUDAD SALITRE ORIENTAL 1 

05-USME 5424 14-MARTIRES 136 

LA FLORA 1973 SANTA ISABEL 79 

ALFONSO LOPEZ 1053 LA SABANA 57 

COMUNEROS 1049 15-ANTONIO NARIÑO 182 

GRAN YOMASA 647 RESTREPO 155 

DANUBIO 430 CIUDAD JARDIN 27 

DIANA TURBAY 133 16-PUENTE ARANDA 356 
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LOCALIDAD - UPZ NUM PREDIOS LOCALIDAD - UPZ NUM PREDIOS 

CIUDAD USME 92 CIUDAD MONTES 113 

LOS LIBERTADORES 46 MUZU 110 

SIN UPZ 1 SAN RAFAEL 92 

06-TUNJUELITO 856 ZONA INDUSTRIAL 20 

VENECIA 532 PUENTE ARANDA 17 

TUNJUELITO 242 QUINTA PAREDES 4 

ARBORIZADORA 82 17-CANDELARIA 116 

07-BOSA 2560 LA CANDELARIA 103 

BOSA CENTRAL 974 LA MACARENA 7 

BOSA OCCIDENTAL 645 LAS CRUCES 6 

EL PORVENIR 597 18-RAFAEL URIBE 2867 

APOGEO 180 DIANA TURBAY 1485 

GRAN BRITALIA 164 MARCO FIDEL SUAREZ 533 

08-KENNEDY 4597 MARRUECOS 460 

CORABASTOS 2563 QUIROGA 297 

CARVAJAL 469 SAN JOSE 61 

PATIO BONITO 385 DANUBIO 15 

TIMIZA 369 TUNJUELITO 13 

AMERICAS 235 VENECIA 3 

KENNEDY CENTRAL 197 19-CIUDAD BOLIVAR 22872 

BOSA CENTRAL 110 LUCERO 7343 

GRAN BRITALIA 97 JERUSALEM 7138 

CASTILLA 94 ISMAEL PERDOMO 5153 

CALANDAIMA 69 EL TESORO 2295 

BAVARIA 9 SAN FRANCISCO 359 

09-FONTIBON 700 MONTE BLANCO 224 

FONTIBON 358 ARBORIZADORA 218 

FONTIBON SAN PABLO 304 UPR RIO TUNJUELO 142 

MODELIA 20 Total general 51450 

CAPELLANIA 14   

GRANJAS DE TECHO 3   

CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL 1   

Fuente: Dirección de Urbanizaciones y Titulación 

LOCALIZACION DE ENTREGAS ZONAS DE CESION OBLIGATORIA- PENDIENTES 

 LOCALIDAD DESARROLLO 

1 Barrios Unidos MODELO NORTE  (ETAPA I) 

2 Ciudad Bolívar SIERRA MORENA 

3 Ciudad Bolívar BONANZA 

4 San Cristóbal BUENOS AIRES 

5 Bosa NUEVO CHILE 

6 Rafael Uribe Uribe LAS COLINAS 

7 Kennedy EL CARACOL 

8 Puente Aranda VERAGUAS 

9 Fontibón ATAHUALPA EL CAJÓN  I SECTOR 
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Fuente: Dirección de Urbanizaciones y Titulación 

 

 

GESTION DE URBANIZACIONES – CIERRES DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS  Y DE 

URBANISMO PARA  VIVIENDA VIP 

N° URBANIZACION  - 

BARRIO 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
DIRECCION DEL 

PROYECTO 
N° DE 

VIP 
FECHA DE 

ENTREGA 

1 
ARBOLEDA SANTA 

TERESITA 
ARBOLEDA SANTA TERESITA TV 15 ESTE 61 A 10 SUR 1032 DIC -2017 

2 BOSA PORVENIR PORVENIR CALLE 55 CALLE 55 SUR CRA 99 C 15 DIC - 2016 

3 ARBORIZADORA BAJA ARBORIZADORA BAJA MZ 65 TV 28 Nº 58C- 44 SUR 50 DIC - 2016 

4 ARBORIZADORA BAJA ARBORIZADORA BAJA MZ 54 CL 60 A SUR N° 44 - 11 97 JUN- 2017 

5 ARBORIZADORA BAJA ARBORIZADORA BAJA MZ 55 CL 60 A SUR N° 32 - 05 200 JUN-2017 

6 CANDELARIA LA NUEVA CANDELARIA LA NUEVA (MZ 65) TV. 49 Nº 59C-73 SUR 59 DIC 2016 

7 SIERRA MORENA LA CASONA 
MZ 12: DIAG. 68F SUR N° 

67- 29 
96 JUL - 2017 

TOTAL  1549  

Fuente: Dirección de Urbanizaciones y Titulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Rafael Uribe Uribe LOMAS II PIJAOS 

11 San Cristóbal CALVO SUR 

12 Santafé LACHES  
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Capítulo  

5 

 

5. Población, zona afectada, grupo objetivo 

 

Población: 

 

 Familias que ocupan predios catalogados como vivienda de interés social y/o prioritario. 

 informal legalizada urbanísticamente. 

 Hogares ubicados o asentados en predios de propiedad privada o fiscal. 

 Hogares ubicados en zonas sin restricciones de tipo técnico. (Zonas de manejo y 

preservación ambiental, ronda de rio, líneas de alta tensión, alto riesgo no mitigable por 

remoción en masa, afectaciones viales.)  

 

Población vinculada al proyecto:  

 
El grupo objetivo corresponde a hogares con las siguientes características:  

 

 Hogares ubicados en estratos 1y 2. 

 Hogares ubicados o asentados en predios propiedad del Estado o de particulares. 

 Hogares ubicados en zonas sin restricciones de tipo técnico. (Zonas de manejo y 

preservación ambiental, ronda de rió, líneas de alta tensión, alto riesgo no mitigable por 

remoción en masa, afectaciones viales.)  
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Capítulo  

6 

 

6. Planteamiento y selección de alternativas 

 

Después del análisis de las causas que llevan a que se materialice el problema y de plantar los objetivos 

se formulan las siguientes alternativas de solución: 

 

1. Convocar y promover a través de campaña multimodal a las familias para que realicen el proceso 

de titulación por su propia iniciativa. 

2. La Caja de la Vivienda Popular realizará la asistencia, y acompañamiento social, jurídico y 

técnico a las familias y hogares para que titulen los predios de familias que habitan barrios 

legalizados en estratos I y II. 

 

Selección de  Alternativa. 
Se descarta la alternativa uno teniendo en cuenta el desinterés que muestran las familias para titular sus 

predios, por los supuestos de trámites engorrosos, demorados y caros. Del mismo modo, se presenta 

apatía a la titulación, por verlo como un criterio que acarrea una carga impositiva. 

 

Por lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta la evaluación financiera y normativa arroja que en 

la CVP recae la competencia de titulación de predios a través del acuerdo 004 de  2008, y el Distrito ha 

designado a través del plan de desarrollo Bogotá Mejor Para Todos 2016 - 2019, meta y recursos 

plurianuales para cumplir con este propósito, se da como viable la selecciona de la alternativa Número 2. 

 

Justificación técnica del proyecto: 
Como mecanismos institucionales, para enfrentar la problemática de las viviendas construidas en barrios 

de origen informal, la ciudad a partir de la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial estableció las 

funciones y responsabilidades de las diferentes entidades distritales, para que estas institucionalicen 

programas y acciones tendientes a contrarrestar la oferta de vivienda informal y programas que 

incorporen mecanismos alternativos de producción de vivienda y orientar con programas de promoción, 

formación y divulgación, en los sectores periféricos, a las familias que no cuentan con un título de 

propiedad 

 

Tomando como parámetros la institucionalización de la oferta de vivienda en procesos no formales, 

(Decreto 2620 del Gobierno Nacional), la Caja de Vivienda Popular actuará como operador urbano de la 

ciudad informal, incorporando esta producción a la cadena productiva de la ciudad con mecanismos de 

difusión, capacitación, formación para que las familias tengan su título de propiedad 
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Dentro de los fines esenciales del Estado, está el de ofrecer a sus ciudadanos una vivienda digna, pero 

por nuestro conflicto, por ser este un país subdesarrollado y por la democracia en que vivimos donde no 

hay una clase media consolidada sino una brecha grandísima entre ricos y pobres, es casi imposible 

garantizar tal exigencia constitucional, por lo que le ha correspondido a los propios particulares de escasos 

recursos solucionar dichos problemas invadiendo terrenos de propiedad ajena, o comprando lotes sin 

servicios con el fin de auto-construir su casas a manos de inescrupulosos estafadores de tierra llamados 

“urbanizadores piratas” que no transfieren la propiedad y dejan el problema de los títulos como muchos 

más a los compradores y al municipio. Todo lo anterior se da, porque por la vía legal, el mercado ofrece 

muy pocas posibilidades y la normatividad que rige la materia bien sea para adquirir la propiedad, para 

adquirir un subsidio, para conseguir una licencia de construcción, determinar una zona de cesión, etc.; 

exigen una serie de trámites costosos y requisitos que lo vuelven casi imposible de realizar. 

 

Lo anterior, ha sido objeto de preocupación por parte de los mandatarios y de las personas que trabajan 

en la materia, admitiendo que vivimos en un mundo de rápida urbanización donde la espacialidad de las 

personas está en las áreas metropolitanas y donde el Estado juega un papel importante, inspeccionando, 

controlando, vigilando y sancionando  a los invasores y urbanizadores piratas y buscando mejorar la 

calidad de vida de las personas urbanas promoviendo y planeando una  urbanización legal con los 

servicios requeridos, especialmente para los más necesitados. 

 

Esto se ve reflejado en los Planes de Desarrollo de las administraciones anteriores, adicionalmente, el 

Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto compilador 190 de 2004 POT) establece el acceso a la 

titularidad de los predios como un componente para el mejoramiento de las condiciones individuales de 

la unidad de vivienda.  

 

En el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” a través de su  Intervenciones integrales de Hábitat, 

ha establecido dentro de sus estrategias 1) gestionar acciones de apoyo a los procesos de legalización o 

regularización urbanística, reasentamiento y titulación, como punto de partida para las intervenciones de 

mejoramiento integral de los sectores,  priorizados, en tal sentido es la Caja de la Vivienda Popular, 

entidad adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat, la llamada a la titulación de predios, que con el 

acompañamiento integral expresado en la asistencia jurídica, técnica y social a las comunidades 

priorizadas se buscará que las familias obtengan el título de propiedad del predio que habitan. 

Entendiendo así la titulación predial como un proceso que legitima la propiedad, crea patrimonio y 

fortalece las finanzas territoriales. 

 

El indicador de Plan de Desarrollo es titular 10.000 predios, el cual se espera lograr a través del 

Proyecto de Inversión a cargo de la Caja de la Vivienda Popular Nº 471 “TITULACION DE 

PREDIOS Y GESTIÓN DE URBANIZACIONES”. 
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Capítulo  

7 

 

7. Objetivos del proyecto 

 

General: 

 
Realizar el acompañamiento técnico, jurídico y social a las familias asentadas en predios públicos 

o privados, ocupados con viviendas de interés social, a través de estrategias y mecanismos de 

cooperación, con el fin de lograr la obtención del título de propiedad y concretar la entrega de zonas 

de cesión obligatorias, así mismo cerrar los Proyectos constructivos y de urbanismo para  Vivienda 

VIP;  de esta manera facilitar el acceso a los beneficios que otorga la ciudad legal. 

 

 

Específicos: 

 

 Promover el derecho a la propiedad, determinando y cuantificando la situación de 

titularidad predial en el Distrito Capital. 

 Realizar las gestiones necesarias para escriturar los predios de proyectos urbanísticos 

desarrollados por la CVP. 

 Cerrar los Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP  

 Dar continuidad a los mecanismos de coordinación interinstitucionales para la transferencia 

de zonas de cesión de los proyectos constructivos de la CVP. 

 Desarrollar estrategias e instrumentos que faciliten el acompañamiento social, técnico, 

jurídico y financiero a las familias objeto de atención en el proyecto de titulación y 

urbanizaciones. 
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Capítulo  

8 

 

8. Metas del proyecto 

 

Metas:  

 

 Tabla 5: Meta Proyecto 471 “Titulación de Predios y Gestión de Urbanizaciones” 
 

No. PROCESO MAGNITUD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
INDICADOR DE 

MEDICION 

PONDERACIÓN 

(%) 

1 Obtener 10.000 Títulos De predios 

No. de predios 
titulados /Meta 

Programada 

Bogotá Mejor para 
todos 2016-2020 

100% 

TOTAL 100% 
Fuente: Dirección de Urbanizaciones y Titulación 

 

 

No. PROCESO MAGNITUD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
INDICADOR DE 

MEDICION 

PONDERACIÓN 

(%) 

1 Entregar 8 Número Zonas de Cesión  

Zonas de Cesión 

Entregadas /Meta 
Programada 

100% 

TOTAL 100% 
Fuente: Dirección de Urbanizaciones y Titulación 

 

 

No. PROCESO MAGNITUD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

DESCRIPCIÓN 
INDICADOR DE 

MEDICION 

PONDERACIÓN 

(%) 

1 Hacer cierre 7 Número 

Proyectos 

constructivos  y 
de urbanismo 

para  Vivienda 

VIP 

Cierre de 
Proyectos 

constructivos  y de 

urbanismo para  
Vivienda VIP 

/Meta Programada 

100% 

TOTAL 100% 
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Anualización de las metas: 

 
Tabla 6: Anualización de la Meta PDD “Bogotá Mejor para Todos” 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 
2016 2017 2018 2019 2020 

Obtener 10.000 

Títulos de 
Predios 

1.000 3.000 3.000 2.000 1.000 10.000 

 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 

Entregar 8 

Zonas de 

Cesión  

2 2 1 2 1 8 

 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
Hacer Cierre de 

7 Proyectos 
constructivos  y 

de urbanismo 

para  Vivienda 
VIP 

3 4 0 0 0 7 

 

31 de diciembre de 2016 

Teniendo en cuenta que 31 de diciembre de 2016, se logró titular 1001 predios y que solo se entregó 1 

zona de cesión, se hace necesario reformular la Anualización de las metas, de la siguiente manera: 

 

Anualización de las metas: 
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Tabla 7: Anualización de la Meta PDD “Bogotá Mejor para Todos” 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 
2016 2017 2018 2019 2020 

Obtener 10.000 
Títulos de 

Predios 

1.001 2.999 3.000 2.000 1.000 10.000 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 

Entregar 8 
Zonas de 

Cesión  

1 3 1 2 1 8 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
Hacer Cierre de 

7 Proyectos 
constructivos  y 

de urbanismo 

para  Vivienda 
VIP 

3 4 0 0 0 7 

 

 

29 de septiembre de 2017 – reprogramación anualizacion de metas 

Obtener 10.000 Títulos de Predios 

 

La mayor informalidad en la Ciudad, corresponde a los asentamientos humanos en terrenos 

de particulares. La ruta para su formalización son los Procesos Ordinarios de Pertenencia 

ante la Jurisdicción Civil, el cual es demorado y la entidad no tiene el control frente al 

resultado final, es por ello que durante el 2017 la Caja de la Vivienda Popular se centro en 

sanear los bienes propiedad de la Entidad (bienes fiscales), cuya ruta de saneamiento es la 

ruta administrativa, es decir cesión a título gratuito y habilitación legal de títulos de tal 

forma que se tenga control sobre el resultado. 
 

Conforme lo expuesto, a la fecha los recursos comprometidos en la meta de titulación se 

han enfocado en el análisis y tramite de los bienes de la Caja, que han sido Adjudicados 

y/o invadidos, arrojando como resultado lo siguiente: 
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BIENES ADJUDICADOS POR LA CVP 

DESARROLLO 
Predios con Folio 

de Matricula 

Predios Sin 

Folio de 

Matricula  

Total expedientes 

analizados 

Arborizadora Alta 1.447 145 1.592 

Arborizadora Baja 54 55 109 

Sierra Morena 36 104 140 

Varios 4 98 102 

Total 1.541 402 1.943 

 

Nota: Para el análisis e identificación de los predios sin folio de matrícula inmobiliaria, el 

equipo de trabajo, debe realizar la logística necesaria para hacer el contacto con la 

comunidad, en donde se incluye, verificación uno a uno de los expedientes, con los sistemas 

de información VUC, VUR y SINUPOT; posteriormente debe hacer visita de campo, 

predio a predio para identificar el verdadero ocupante, realizar la sensibilización y 

recolección de la documentación necesaria que soporte la elaboración del acto 

administrativo. 

 

Por otro lado, durante la presente vigencia y hasta el 30 de septiembre, los predios titulados 

son: 

 

MECANISMO DE TITULACIÓN CANTIDAD 

CESIÓN A TITULO GRATUITO 248 

TRANSFERENCIA DE DOMINO 290 

SENTENCIA DE PERTENENCIA 93 

TOTAL  631 

 

Con base en el artículo 6° del decreto 3111 del 2004 compilado en el decreto 1077 de 2015, 

se pretende adquirir terrenos de particulares invadidos u ocupados ilegalmente para 

convertirlos en bienes fiscales y así llevar el título de manera gratuita; es decir mutar la ruta 

judicial a ruta administrativa, y así manejar gratuidad, masividad y tener control frente al 

resultado. Sin embargo, para materializar estas gestiones se requieren de gestiones 

interinstitucionales que, si bien se han adelantado con buenas perspectivas, a la fecha no 

ha sido posible concretarlas. En esta proyección se espera obtener estos resultados: 
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LOCALIDAD BARRIO PROPIETARIO 
ULTIMO 

TRIMESTRE 

CIUDAD BOLIVAR NUEVA ARGENTINA PRIVADOS(Donación) 66 

CIUDAD BOLIVAR POTOSI PRIVADOS(Donación) 34 

BOSA MANZANARES PRIVADOS (Donación) 198 

KENNEDY EL AMPARO PRIVADOS (Donación) 204 

CIUDAD BOLIVAR LA PLAYA I SECTOR  
PRIVADOS (permuta del 

Acueducto) 
310 

USME ALFONSO LOPEZ PRIVADOS (Donación) 600 

   1.412 

 
 

Por último, se aclara que de los procesos proyectados inicialmente y con los cuales se 

contaba para titular en esta vigencia, correspondientes a predios de privados ocupados por 

privados, donde la ruta para su formalización corresponde por regla general a Procesos 

Ordinarios de Pertenencia ante la Jurisdicción Civil, no se ha culminado el proceso, toda 

vez que, no se han proferido las respectivas sentencias pese a las gestiones de 

acompañamiento adelantadas por la CVP, los cuales se relacionan a continuación: 

 
PROCESOS JUDICIALES 

LOCALIDAD 
PREDIOS Y/O 

FAMILIAS 

Bosa 351 

Chapinero 94 

Ciudad Bolívar 314 

Fontibón 22 

Kennedy 74 

San Cristóbal 26 

Santa fe 187 

Suba  12 

Usme  62 

Total general 1.142 

  

De acuerdo con lo expuesto, es claro que la meta programada inicialmente de titular 2.999 

predios durante el año 2017 no es posible cumplirla, toda vez que a la fecha se adelantan 

las gestiones para la mutación de la ruta judicial a ruta administrativa sobre los bienes 

privados y a que no se han proferido las sentencias sobre los predios en terrenos de 

particulares. 
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Consecuentemente, la Dirección de Urbanizaciones y Titulación de la Caja de la Vivienda 

Popular, requiere modificar la meta de titulación, acorde con la realidad de la informalidad 

y la ejecución de la misma en la Ciudad, así: 

 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 
2016 2017 2018 2019 2020 

Obtener 10.000 
Títulos de 

Predios 

1.001 2.000 2.500 2.500 1.999 10.000 

 
 
 
Hacer Cierre de 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP 

 

De acuerdo con la planeación inicial, los documentos contractuales y los cronogramas de obra, para 

el año 2017 se tenía programado hacer cierre de 4 proyectos constructivos y de urbanismo para 

Vivienda VIP así:  

 

 

N° 
URBANIZACION  - 

BARRIO 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
DIRECCION DEL PROYECTO 

N° DE 
VIP 

1 
ARBOLEDA SANTA 

TERESITA 
ARBOLEDA SANTA 

TERESITA 
TV 15 ESTE 61 A 10 SUR 1032 

2 ARBORIZADORA BAJA 
ARBORIZADORA BAJA 

MZ 54 
CL 60 A SUR N° 44 - 11 97 

3 ARBORIZADORA BAJA 
ARBORIZADORA BAJA 

MZ 55 
CL 60 A SUR N° 32 - 05 200 

4 SIERRA MORENA LA CASONA 
MZ 12: DIAG. 68F SUR N° 67- 

29 
96 

TOTAL  1425 

 

 

Pese a lo anterior y de acuerdo con la ejecución de los proyectos de ARBOLEDA SANTA 

TERESITA y LA CASONA se requiere realizar la reprogramación de la anualizacion de la meta, 

de manera tal que dichos proyectos constructivos sean entregados en el 2018.  A continuación, se 

presenta la justificación de su reprogramación: 
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Arboleda Santa Teresita 

 

La fase de construcción estaba proyectada para finalizar el día 19 de septiembre de 2017, no 

obstante, lo anterior y de acuerdo con la certificación expedida por el IDEAM, para los meses de 

septiembre y noviembre de 2016, enero, marzo, mayo, junio, julio y agosto de 2017 se presentaron 

lluvias por encima de lo normal, en comparación con el comportamiento histórico de lluvias sobre 

el cual se elaboró el cronograma de obra inicial. 

  

La fuerte temporada invernal afectó la ejecución de las obras y el buen desarrollo del proyecto, 

presentándose atrasos en el desarrollo de las excavaciones, transportes internos y construcción de 

rellenos, transitabilidad interna para trasporte de concreto y acero, entre otros. 

  

Sustentado en lo anterior, la interventoría aprobó una prórroga al contrato por un término de 130 

días contados entre el 20 de septiembre de 2017 y el 27 de enero de 2018, por lo que la fase de 

construcción finalizará en enero de 2018.  

 

 

 

 

La Casona: 

 

En febrero de 2014, se suscribió el contrato de obra civil No. 041 de 2014, cuyo objeto consiste en 

"REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS DISEÑOS 

ARQUITECTÓNICOS, URBANÍSTICOS, ESTRUCTURALES REDES DOMICILIARIAS Y 

CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO - VIP, BAJO LA 

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN EL PROYECTO " LA CASONA Mz  12, 

13, 14 Y 15" DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTA D.C. 

 

La construcción de las obras de redes externas de acueducto y alcantarillado, eléctricas, y otras 

obras de urbanismo externo no fueron contempladas dentro del contrato de obra del Proyecto La 

Casona. Dichas obras son necesarias para la habitabilidad de las viviendas, por lo que una vez 

analizadas las diferentes alternativas se decidió realizar su contratación a través de la adición del 

contrato de obra No. CPS-PCVN-3-1-30589-041-2014, en lugar de contratar dichas obras de 

urbanismo externo con un tercero.  

 

Así las cosas, y teniendo en cuenta que el avance de ejecución de las viviendas es del 95%, y se 

encuentra pendiente, para la culminación y entrega de las mismas, los componentes urbanísticos 

descritos en el cuadro anterior, el Comité Directivo Fiduciario aprobó mediante acta 107 de 28 de 

julio de 2017 la adición y prórroga del contrato de obra número CPS -PCVN-3-1-30589-041-2014. 
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Las obras tienen un tiempo de ejecución de cinco (5) meses según la programación de obra 

aprobada por la interventoría, por lo que la entrega final del proyecto se realizará en el 2018. 

 

Anualización de las metas: 

 
Tabla 8: Anualización de la Meta PDD “Bogotá Mejor para Todos” 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 
2016 2017 2018 2019 2020 

Obtener 10.000 

Títulos de 
Predios 

1.001 2.000 2.500 2.500 1.999 10.000 

 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 

Entregar 8 
Zonas de 

Cesión  

1 3 1 2 1 8 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
Hacer Cierre de 

7 Proyectos 

constructivos  y 
de urbanismo 

para  Vivienda 

VIP 

3 2 2 0 0 7 

 

 

29 de diciembre de 2017 – reprogramación anualizacion de metas 

 

Obtener 10.000 Títulos de Predios 

 

En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Entidad se fijó como meta para el 

cuatrienio 2016 – 2020 titular 10.000 predios. Atendiendo a que la mayor informalidad predial se 

centra en bienes privados, la Dirección de Urbanizaciones y Titulación, durante los años 2016 y 

2017 adelantó gestiones interadministrativas con la Secretaria Distrital de Hacienda, Secretaria 

Distrital de Planeación, Secretaria Distrital de Hábitat,  Instituto de Desarrollo Urbano, Secretaria 

Jurídica Distrital, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y otras entidades del Distrito, 
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así como con Corabastos y las Juntas de Acción Comunal, tendientes a posibilitar la mutación de 

la ruta de saneamiento predial pasando de aquella de carácter judicial a una de naturaleza  

administrativa, para de esta manera transformar los predios privados en bienes fiscales y así 

entregar el título de manera gratuita y de manera masiva. 

 

El fruto de dicha gestión comenzó a verse reflejado en el mes de diciembre de 2017 con la gestión 

del decreto “Por medio del cual se autoriza a la Caja de la Vivienda Popular para la adquisición 

del derecho real de dominio de algunos bienes inmuebles, y se dictan otras disposiciones” el cual 

permite, para el caso del Barrio María Paz en la localidad de Kennedy, titular 1246 predios 

aproximadamente. De igual manera, se logró la transferencia a título gratuito del barrio la Playa 

Sector I de la Localidad de Ciudad Bolívar, donde se espera titular 324 predios aproximadamente, 

para un total de 1570 predios susceptibles de ser titulados. 

Para el caso específico del Barrio María Paz, es preciso indicar que este nació en los años 90 como 

un asentamiento ilegal, respondiendo a la necesidad de vivienda de la población más vulnerable. 

Por ende y durante la primera administración del actual Alcalde Enrique Peñalosa Londoño, “Por 

la Bogotá que queremos”, el barrio fue legalizado mediante la expedición de la Resolución N° 369 

del 20 de agosto de 1998, por la hoy Secretaria Distrital de Planeación. 

Solo hasta la fecha, la actual administración Distrital vuelve a enfocar sus esfuerzos en el Barrio 

María Paz. En consecuencia, y para el año 2016 la Caja de la Vivienda Popular inicia gestiones 

para efectuar diferentes estudios técnicos, jurídicos, sociales y financieros con el fin de determinar 

la ruta para la legalización de títulos a que hubiere lugar en el señalado barrio, posibilitando de 

igual manera que otras entidades del Distrito desarrollen intervenciones integrales referentes a 

proyectos de infraestructura, recreación, servicios públicos, saneamiento básico y 

equipamientos. 

El decreto en mención autorizará a la Caja de la Vivienda Popular para que en nombre del Distrito 

Capital de Bogotá, adquiera a través de compraventa, los bienes inmuebles ubicados en el Barrio 

María Paz de la Localidad de Kennedy de propiedad de la Corporación de Abastos de Bogotá - 

CORABASTOS S.A., susceptibles de ser titulados, mediante los procedimientos establecidos en 

la Ley 1001 de 2005 y en las demás normas que la modifiquen o reglamenten, a favor de los 

ocupantes de aquellos predios que tengan mejoras construidas constitutivas de vivienda de 

interés social. 

 

Con respecto a la Playa Sector 1, es preciso señalar que este es uno de los barrios priorizados por 

el Distrito para ser titulados, habida cuenta que su población lleva más 20 años asentada ilegalmente 

y cuenta con todos los requisitos para ser titulado. En este sentido, y conforme a todas las gestiones 

realizadas, la Empresa de Acueducto, Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, emitió la Resolución 

No. 0895 del 14 de Diciembre de 2017, por medio de la cual se transfiere un  bien fiscal a favor de 

la Caja de la Vivienda Popular. Sin embargo, teniendo en cuenta la fecha de expedición del Acto 
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administrativo de trasferencia, así como los tiempos requeridos ante la Superintendencia de 

Notariado y Registro y el edicto emplazatorio, los 324 predios a titular aproximadamente, serán 

registrados en el 2018. 

 

En razón a que las gestiones para la titulación de los predios correspondientes al barrio María Paz, 

1246 predios aproximadamente y la Playa Sector I, 324 predios aproximadamente, solo fueron 

concretadas en el mes de diciembre de 2017, la meta estipulada en materia de titulación predial 

para el 2017 no pudo ser ejecutada en su totalidad, por lo que la titulación de verá reflejada en el 

2018, razón por la cual se debe reprogramar la meta de la siguiente manera: 

 

METAS 

META PROGRAMADA  TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 
2016 2017 2018 2019 2020 

Obtener 

10.000 

Títulos de 

Predios 

1.001 1.000 2.500 3.000 2.499 10.000 

 

Hacer el cierre de 7 Proyectos Constructivos y de Urbanismo para Vivienda VIP 

 

El 20 de septiembre de 2017 se suscribió el otrosí No. 6 al contrato de obra CPS-PCVN-3-1-30589-

042-2014 para la construcción de las redes eléctricas externas y otras obras de urbanismo externo 

del Proyecto Arborizadora Baja Manzana 54 y 55, y consecuentemente se adicionó el contrato de 

interventoría No. CPS-PCVN-3-1-30589-044-2014.  

 

En el mencionado otrosí No. 6 al contrato de obra CPS-PCVN-3-1-30589-042-2014 se estableció 

como fecha de terminación de las obras adicionales, el día 24 de diciembre de 2017, sin embargo, 

el cumplimiento de este plazo se vio afectado principalmente por los trámites de aprobación de la 

Serie 3 (media tensión) por parte del prestador del servicio, para este caso CODENSA, por lo que 

se hace necesario ajustar los diseños de acuerdo a las observaciones realizadas por dicha entidad, 

las cuales se estima estén radicadas hacia la segunda semana del mes de enero de 2018, y 

posteriormente esperar los 15 días hábiles para que emita su pronunciamiento.  

 

En caso de ser positivo dicho pronunciamiento, se iniciará con la maniobra de intervención de 

espacio público para realizar la conexión del proyecto a la red eléctrica principal, actividad que 

debe estar finalizando en el mes de marzo del 2018. 

 

Una vez las viviendas que hacen parte del proyecto cuenten con la prestación del servicio de 

energía, se iniciará con el proceso de escrituración y registro de las mismas, para el cual se tiene 

estimado un plazo de un mes. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, no será posible hacer el cierre durante el 2017 de 

los 2 proyectos constructivos de vivienda VIP formulados dentro del plan de inversión, siendo 

necesario realizar la reprogramación en la anualización de la meta para que los mismos sean 

entregados durante el 2018 como se muestra a continuación: 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 

Hacer Cierre de 

7 Proyectos 

constructivos  y 

de urbanismo 

para  Vivienda 

VIP 

3 1 3 0 0 7 

 

En virtud a que para los reportes oficiales de SEGPLAN no es posible reportar la programación de 

la meta del año 2017 en una magnitud de cero, en razón a que en desarrollo de la misma se 

invirtieron recursos en el componente de recurso humano para el seguimiento de los proyectos 

constructivos, el reporte de programación para la vigencia 2017 será de 1 proyecto.   

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto la anualizacion de las metas quedará de la siguiente manera: 

 

Anualización de las metas: 

 
Tabla 9: Anualización de la Meta PDD “Bogotá Mejor para Todos” 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 
2016 2017 2018 2019 2020 

Obtener 10.000 
Títulos de 

Predios 

1.001 1.000 2.500 3.000 2.499 10.000 

 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 

Entregar 8 

Zonas de 
Cesión  

1 3 1 2 1 8 



 

PROYECTO DE TITULACIÓN DE PREDIOS Y 
GESTIÓN DE URBANIZACIONES 

Código: CÓDIGO: 208-TIT-MN-02 

Versión:  55 
Pág.: 33 de 119 

 

Vigente desde: 29-12-2020 

 

33   

 

 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
Hacer Cierre de 

7 Proyectos 

constructivos  y 
de urbanismo 

para  Vivienda 

VIP 

3 1 3 0 0 7 

 

 

30 de enero de 2018 – reprogramación anualizacion de metas 

En consideración al número real de predios titulados y al avance de los proyectos constructivos y de 

urbanismo para Vivienda VIP con corte a 31 de diciembre de 2017, se hace necesario reformular la 

Anualización de las metas, de la siguiente manera: 

 
Tabla 10: Anualización de la Meta PDD “Bogotá Mejor para Todos” 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 
2016 2017 2018 2019 2020 

Obtener 10.000 

Títulos de 

Predios 

1.001 690 2.500 3.000 2.809 10.000 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 

Entregar 8 

Zonas de 

Cesión  

1 3 1 2 1 8 

 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
Hacer Cierre de 

7 Proyectos 

constructivos  y 
de urbanismo 

para  Vivienda 

VIP 

3 0 4 0 0 7 
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27 de septiembre de 2018 

 

El día 29 de agosto del 2018, la Caja de la Vivienda Popular y la Secretaría Distrital de Hábitat 

celebraron el Convenio Interadministrativo No. 000618 cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de adelantar las acciones necesarias para el desarrollo del 

proyecto “Mirador de Illimani”, por valor de $17.125.501.439, respaldado con el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 1072 del 17 de agosto del 2018, expedido por el responsable de 

presupuesto de LA SECRETARÍA. 

 

La cláusula cuarta del convenio establece que el primer desembolso por la suma de DOS MIL 

NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.900.000.000) MONEDA CORRIENTE destinados 

a todas las actuaciones o gestiones necesarias para efectuar la adquisición predial encomendada, 

una vez la Dirección Distrital de Presupuesto apruebe el ajuste presupuestal y sea comunicada a 

LA CAJA. Los restantes ($14.225.501.439) están destinados a la ejecución de las obras que estarán 

a cargo de la Dirección de Barrios de la CVP y que serán incorporados al proyecto de inversión 

208 en la vigencia 2019.    

 

Los objetivos del proyecto “Mirador Illimaní”, se enmarcan dentro de la meta de entregar 8 zonas 

de cesión, del proyecto de inversión 471 – Titulación de Predios y Gestión de Urbanizaciones, toda 

vez que el proyecto pretende: (i) Recuperación paisajística del entorno de intervención, teniendo 

en cuenta sus particularidades características de medio ambiente, geológicas y topográficas. (ii) 

Generar diferentes tipos de recreación pasiva y de contemplación, para beneficiar los diferentes 

grupos poblacionales que demandan este tipo de espacialidad urbana. (iii)Integración de la 

movilidad peatonal y mejora de la accesibilidad, incorporando los flujos peatonales naturales de 

los habitantes del sector. (iv) Evitar la reocupación de las áreas liberadas.  

 

Por lo anterior, la ejecución del proyecto “Mirador Illimaní” impactará directamente magnitud de 

la meta “Entregar 8 Zonas de Cesión” pasando de ocho 8 a nueve 9 zonas de cesión a entregar 

durante el cuatrienio 2016 -2020. Cabe resaltar que el plazo de ejecución del convenio No. 000618 

es hasta el 31 de diciembre de 2019, por lo que la magnitud de la meta se incrementa en dicha 

vigencia. 

 

METAS 2016 2017 2018 
2019 

2020 Total 
Actual Nuevo 

Entregar 9 Zonas de Cesión  1 3 1 2 3 1 9 
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Así las cosas, se hace necesario reformular la magnitud y la anualización de las metas de la siguiente 

manera: 

 
Anualización de la Meta PDD “Bogotá Mejor para Todos” 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 
2016 2017 2018 2019 2020 

Obtener 10.000 

Títulos de Predios 
1.001 690 2.500 3.000 2.809 10.000 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 

Entregar 9 Zonas de 
Cesión  

1 3 1 3 1 9 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
Hacer Cierre de 7 

Proyectos 

constructivos  y de 
urbanismo 

para  Vivienda VIP 

3 0 4 0 0 7 

 

 

18 de octubre de 2018 

Hacer Cierre de 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP 

 

De acuerdo con la planeación inicial, los documentos contractuales y los cronogramas de obra, para 

el año 2018 se tenía programado hacer cierre de 4 proyectos constructivos y de urbanismo para 

Vivienda VIP así:  

 

 

N° 
URBANIZACION  - 

BARRIO 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
DIRECCION DEL PROYECTO 

N° DE 
VIP 

1 
ARBOLEDA SANTA 

TERESITA 
ARBOLEDA SANTA 

TERESITA 
TV 15 ESTE 61 A 10 SUR 1032 

2 ARBORIZADORA BAJA 
ARBORIZADORA BAJA 

MZ 54 
CL 60 A SUR N° 44 - 11 97 
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3 ARBORIZADORA BAJA 
ARBORIZADORA BAJA 

MZ 55 
CL 60 A SUR N° 32 - 05 200 

4 SIERRA MORENA LA CASONA 
MZ 12: DIAG. 68F SUR N° 67- 

29 
96 

TOTAL  1425 

 

 

Pese a lo anterior y de acuerdo con la ejecución de los proyectos de ARBOLEDA SANTA 

TERESITA (1032 VIP) y ARBORIZADORA BAJA MANZANA 54 (97 VIP) y 

ARBORIZADORA BAJA MANZANA 55 (200 VIP) se requiere realizar la reprogramación de la 

anualización de la meta, de manera tal que dichos proyectos constructivos sean entregados en el 

2019.  A continuación, se presenta la justificación de su reprogramación: 

 

Arboleda Santa Teresita 

 

La fase de construcción del contrato CPS-PCVN-3-1-30589-045 -2015, por el cual se desarrolla el 

proyecto ARBOLEDA DE SANTA TERESITA, estaba proyectada para finalizar el día 30 de 

noviembre de 2018, no obstante, para obtener los certificados de existencia y habitabilidad de las 

viviendas se hace necesario contar con los servicios públicos instalados y funcionales, de los cuales, 

para la presente anualidad, no es posible contar el servicio de alcantarillado. Lo anterior justificado 

en las siguientes razones: 

 

1. Hasta el 21 de agosto de 2018 se obtuvo Carta de Compromiso de Urbanizadores 9-99-30100-

0861-2018 por parte de la Empresa de Agua, Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB 

ESP, documento necesario para iniciar con los tramites y obras correspondientes a las redes 

locales que conducen las aguas residuales del proyecto a los interceptores sanitarios, así como 

las redes locales de alcantarillado pluvial de descarga a los afluentes autorizados. El término para 

realizar dichas obras es de 8 meses, de los cuales 2 meses corresponden a trabajo social y 6 meses 

de construcción 

2. Por otra parte, en el otrosí No. 11 del 13 de abril de 2018 del contrato de diseño y construcción, 

quedó establecido que el contratista de obra se obliga a iniciar la construcción de la 

infraestructura relacionada en el numeral anterior, hasta tanto se dirima el proceso arbitral que 

interpuso éste contra la Fiduciaria Bogotá S.A., como vocera y administradora del 

FIDEICOMISO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA.  

3. Como consecuencia del referido proceso arbitral, la Fiduciaria Bogotá S.A., como vocera y 

administradora del FIDEICOMISO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA, contrató a la 

Sociedad Colombiana de Ingenieros, con el fin que rindiera un dictamen pericial, en cual está 

incluida el interrogante de si la construcción de la infraestructura indicada en el numeral 1 hace 

parte del alcance del contrato de obra y diseño. Resultado de esta situación la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, el día 20 de junio del año en curso señaló en el informe que 
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efectivamente la construcción de esta infraestructura NO hace parte del alcance del contrato de 

diseño y construcción. 

4. De conformidad con lo anterior y con las solicitudes realizadas por el contratista de obra, 

avaladas por el interventor, de adicionar con cargo al contrato de diseño y construcción, la 

infraestructura de redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial; se está revisando por parte 

de los órganos contractuales del FIDEICOMISO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA, la 

conveniencia jurídica y técnica de aprobar esta solicitud.  

 

Sustentado en lo anterior, se estima que resuelto el sistema de contratación y de acuerdo con el 

cronograma de obra el proyecto contará con la disponibilidad del servicio de alcantarillado sanitario 

y pluvial para el mes de mayo de 2019 y de esa manera contar con certificados de existencia y 

habitabilidad.  

 

Arborizadora Baja Manzana 54 y Manzana 55: 

 

La fase de construcción del contrato por el cual se desarrolla el proyecto ARBORIZADORA BAJA 

MANZANA 54 Y MANZANA 55, estaba proyectada para finalizar el día 22 de agosto de 2018, 

no obstante, para obtener los certificados de existencia y habitabilidad de las viviendas se hace 

necesario contar con los servicios públicos instalados y funcionales, de los cuales, para la presente 

anualidad, no es posible contar el servicio de energía. Lo anterior justificado en las siguientes 

razones: 

 

1. Es importante señalar que para el inicio de las obras de media tensión era necesario contar con 

los diseños correspondientes al Serie 3, los cuales sólo fueron aprobados por parte CODENSA 

hasta el 20 de marzo Manzana 54 y hasta el 2 de mayo para la Manzana 55, situación que obligó 

a suspender el contrato de obra y diseño por el cual se desarrolla el proyecto hasta el 22 de mayo.  

 

2. Ya el día 23 de mayo de reinicia la fase de construcción y se desarrollan las obras de media 

tensión, hasta que el día 22 de agosto se informa por parte del contratista de obra que existencias 

discrepancias entre lo que está aprobado en los diseños y lo que CODENSA debe recibir para 

aprobar la energización del proyecto. 

 

3. Resultado de lo anterior, se informa por parte de CODENSA que debe realizarse una 

revalidación de los diseños ya aprobados, realizar ajustes a lo ya construido y una vez resuelto 

lo anterior, finalizar las actividades necesarias para la energización del proyecto, situación que 

estaría culminada en un término de 180 días calendario. 

 

Así las cosas, se estima que terminadas las obras demedia tensión y cumplido los trámites de 

aprobación e instalación de medidores, para el mes de abril de 2019 las viviendas de los proyectos 

contarían con la disponibilidad del servicio de energía y de esa manera contar con certificados de 

existencia y habitabilidad. 
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Así las cosas, se hace necesario reformular la magnitud y la anualización de las metas de la siguiente 

manera: 

 
Anualización de la Meta PDD “Bogotá Mejor para Todos” 

 

METAS 

META PROGRAMADA   
TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 
2016 2017 2018 2019 2020 

Obtener 10.000 

Títulos de 

Predios 

1.001 690 2.500 3.000 2.809 10.000 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 

Entregar 9 

Zonas de 

Cesión  

1 3 1 3 1 9 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 

Hacer Cierre de 7 

Proyectos 

constructivos  y 

de urbanismo 

para  Vivienda 

VIP 

3 0 1 3 0 7 

31 de enero de 2019 

Hacer Cierre de 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP. 

 

Para la vigencia 2018 se programó la entrega del proyecto La Casona, el cual con corte a 

31 de diciembre presenta un avance de obra de 98,73%. Las 96 viviendas, así como las 

obras de urbanismo se encuentran terminadas y pendientes de recibo por parte del 

interventor del proyecto. 

 

Por otra parte, se continua con los trámites ante CODENSA y la EAB para matrícula de 

medidores de las unidades habitacionales. 
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A la fecha no se cuenta con la totalidad de las resoluciones de VUR en especie para los 

hogares que cuentan con selección de vivienda en el proyecto, situación que no permitió 

durante el 2018 culminar con el proceso de escrituración de las unidades habitacionales. 

Así las cosas, se estima que para el mes de marzo se cuente con los servicios públicos 

instalados y funcionales en las viviendas que hacen parte del proyecto e iniciar de manera 

inmediata con el proceso de entrega de las. Así las cosas, se hace necesario reformular la 

magnitud y la animalización de las metas de la siguiente manera: 

 
 

METAS 
META PROGRAMADA   TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 

Obtener 10.000 Títulos 

de Predios 
1.001 690 2.500 3.000 2.809 10.000 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 

Entregar 9 Zonas de 

Cesión  
1 3 1 3 1 9 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 

Hacer Cierre de 7 

Proyectos 

constructivos  y de 

urbanismo 

para  Vivienda VIP 

3 0 0 4 0 7 

 

22 de octubre 2019 

Hacer Cierre de 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP. 

 

Para la vigencia 2019 se programó la entrega de 4 proyectos constructivos y de urbanismo 

para vivienda VIP, relacionados a continuación: 

 

Proyecto La Casona con 96 VIP 
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Proyecto Arborizadora MZ 54 con 97 VIP 

Proyecto Arborizadora MZ 55 con 200 VIP 

Proyecto Arboleda santa Teresita con 1.032 VIP. 

 

Con corte a 30 de septiembre de 2019 los logros obtenidos son: 

 

1. La Casona. Porcentaje de avance 100%. 62 viviendas entregadas, 20 viviendas 

pendientes de cierre y registro de la escritura pública. 

 

2. Arborizadora Baja Manzanas 54 -porcentaje de avance 98% y manzana 55- 

Porcentaje de avance 98%.   Fecha proyectada de entrega 30-11-2019. 

 

3. Arboleda Santa Teresita. Porcentaje de avance 96.99%.   Fecha proyectada de inicio 

de entrega de viviendas 26-12-2019 

 

Como se observa el proyecto Arboleda Santa Teresita presenta un retraso de cumplimiento 

de entrega de un 3.01%  

El cierre de este proyecto de construcción de vivienda nueva depende de la subsanación de 

los imprevistos presentados en la obra, en este caso la ruptura del tubo ocurrida en la red 

de impulsión Quindío Juan Rey. 

Por lo anterior se hace necesario la construcción de una serie de obras de mitigación, 

drenaje y sub-drenaje, razón por la cual el plazo de cierre del proyecto se estima realizar 

en el primer trimestre de la vigencia 2020, iniciando entrega de viviendas en el mes de 

diciembre de 2019. 

Así las cosas, es necesario reformular la magnitud y la anualización de las metas de la 

siguiente manera: 

 

 

 
 

METAS 
META PROGRAMADA   TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 

Obtener 10.000 Títulos 

de Predios 
1.001 690 2.500 3.000 2.809 10.000 
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METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 

Entregar 9 Zonas de 

Cesión  
1 3 1 3 1 9 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 

Hacer Cierre de 7 

Proyectos 

constructivos  y de 

urbanismo 

para  Vivienda VIP 

3 0 0 3 1 7 

 

31 de diciembre 2019 

Obtener 10.000 Títulos de Predios  

 

Para la vigencia 2019 se programó la entrega de 3.000 títulos, sin embargo, con corte a 31 

de diciembre se logró cumplir con el 17.83% de la meta planeada inicialmente; en este 

sentido en el desarrollo de estrategias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo 

2016-2020 la cual consiste en obtener 10.000 títulos en dicho periodo, la Caja de la 

Vivienda Popular a través del proyecto 471-Titulacion de Predios y Gestión de 

Urbanizaciones, adelantó la gestión con la Empresa de Renovación Urbana para que ésta 

aportara al indicador a partir de los proyectos de vivienda que ha gestionado y cuya fase 

final culmina con el otorgamiento de 998 títulos de propiedad registrados, disminuyendo a 

9002 la meta programada del indicador para el cuatrienio, razón por la cual se reprograma 

para el año 2019 de 3000 a 535 títulos registrados y para el año 2020 de 2809 a 4.276 títulos 

registrados. 

 

Por lo anterior para el cierre de vigencia se ajusta la magnitud de la meta proyecto de 

inversión “Obtener 10.000 títulos” así: 
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METAS 

META PROGRAMADA 
  

TOTAL META 
PROGRAMADA 
DEL PROYECTO 

2016 2017 2018 2019 2020 

Obtener 9.002 
Títulos de Predios 

1.001 690 2.500 535 4.276 9.002 

  

Hacer Cierre de 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP. 

 

Para la vigencia 2019 se programó la entrega de 4 proyectos constructivos y de urbanismo 

para vivienda VIP, relacionados a continuación: 

 

Proyecto La Casona con 96 VIP 

Proyecto Arborizadora MZ 54 con 97 VIP 

Proyecto Arborizadora MZ 55 con 200 VIP 

Proyecto Arboleda santa Teresita con 1.032 VIP. 

 

Con corte a 31 de diciembre de 2019 los logros obtenidos son: 

 

1. La Casona. cumplido 100%. Se entregaron 89 viviendas a sus benefiarios, 7 

viviendas en registro de la escritura pública, el cierre técnico del proyecto se realizó 

como consta en informe final de obra de fecha 27 de diciembre 2019, radicado 

2019ER19477 de la interventoría del proyecto. 

 

2. Arborizadora Baja Manzanas 54 -porcentaje de avance 99.60% y manzana 55- 

Porcentaje de avance 99.60%.   Fecha proyectada de entrega 24-02-2020. 

 

Como se observa el proyecto Arborizadora Manzanas 54 y 55 presenta un retraso de 

cumplimiento de entrega de un 0.40%. 

 

El cierre de estos proyectos de construcción de vivienda nueva depende de la energización 

de las viviendas, la aprobación de la modificación de las licencias de construcción y RPH 

para incluir las zonas de parqueo. 
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Concluidos estos temas, se debe programar el sorteo para la selección de los beneficiarios 

sin embargo como son resultado de la asignación de Subsidio de Habitat y VUR, se 

encuentra en solicitud de concepto jurídico la ejecución del Convenio 408 de 2014.  

 

3. Arboleda Santa Teresita. Porcentaje de avance 97.06%.   Fecha proyectada de inicio 

de entrega de viviendas 26-02-2020 

 

Como se observa el proyecto Arboleda Santa Teresita presenta un retraso de cumplimiento 

de entrega de un 3.00%. 

 

El cierre de este proyecto de construcción de vivienda nueva depende de la subsanación de 

los imprevistos presentados en la obra, en este caso la ruptura del tubo ocurrida en la red 

de impulsión Quindío Juan Rey. 

 

Por lo anterior se hace necesario la construcción de una serie de obras de mitigación, 

drenaje y sub-drenaje, razón por la cual el plazo de cierre del proyecto se estima realizar 

en el primer trimestre de la vigencia 2020. 

 

Así las cosas, es necesario reformular la magnitud y la anualización de las metas de la 

siguiente manera: 

 

METAS 
META PROGRAMADA   TOTAL META 

PROGRAMADA DEL 
PROYECTO 

2016 2017 2018 2019 2020 

Hacer Cierre de 7 Proyectos 
constructivos  y de 

urbanismo para  Vivienda VIP 
3 0 0 1 3 7 

 

Entregar 9 Zonas de Cesión 

 

Para la vigencia 2019 se programó la entrega de 3 zonas de cesión sin embargo con corte 

a 31 de diciembre, se logra la entrega de 4 zonas de cesión en la urbanización los Laches 

así: 

 
Zona de cesión Escritura 

Laches 

Colegio Cooperativo Escritura 1196 del 30 de diciembre de 
2019 

CAI Escritura 1196 del 30 de diciembre 
de 2019 
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Salón Escritura 1196 del 30 de diciembre 
de 2019 

Centro de salud Escritura 1196 del 30 de diciembre 
de 2019 

 

Lo que ocasiona un impacto positivo en la ejecución de la meta programada en el plan de 

desarrollo en el sentido en que ya fueron entregadas las 9 zonas de cesión programadas 

para el periodo 2016 - 2019. 

 

Adicionalmente se adelantó la entrega parcial mediante Acta de entrega parcial No. 57 del 

26 de diciembre de 2019, de 1 zona de cesión correspondientes a las zonas verdes de la 

urbanización Lomas II Pijaos, actualmente se encuentra en trámite la elaboración de la 

minuta para escrituración, la cual se proyecta incluir a la meta 2020, por lo anterior es 

necesario reformular la magnitud y la anualización de las metas de la siguiente manera: 

 

METAS 
META PROGRAMADA   

TOTAL META 

PROGRAMADA 

DEL 

PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 

Entregar 10 Zonas de 

Cesión  
1 3 1 4 1 10 
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Capítulo  

9 

 

9. Indicadores del proyecto 

 

 

1. Nombre Indicador:  Predios Titulados 

Fórmula 
Qué mide el 

indicador? 
Observaciones 

(No. de predios titulados 

/Meta PDD Bogotá Mejor 

para Todos) * 100 

Eficacia 

La eficacia del proyecto, toda vez 

que, se debe lograr la meta de 10.000 

predios, conforme lo requerido en el 

PDD, del mismo modo este indicador 

me permite identificar el impacto a 

cada familia que se le entrega el 

título, en la medida que del título 

obtenido hay una familia beneficiada 

 
 

2. Nombre Indicador:  Transferencia Zonas de Cesión 

Fórmula 
Qué mide el 

indicador? 
Observaciones 

(Transferencia de Zonas 

de Cesión /Zonas de 

Cesión programadas) 

Eficacia 

Mide la Eficacia en los procesos 

interinstitucionales para dar 

cumplimiento a la entrega de zonas de 

cesión obligatorias. 

 
 

3. Nombre Indicador:  Cierre de Proyectos constructivos  y de urbanismo para  

Vivienda VIP 

Fórmula 
Qué mide el 

indicador? 
Observaciones 

(Cierre de Proyectos 

/Cierre de proyectos 

programados) 

Eficacia 

Mide la Eficacia en los procesos de 

cierres de proyectos constructivos y 

de urbanización de vivienda de 

interés prioritario (VIP). 
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4. Nombre Indicador:  Ejecución de Inversión Se evalúa el nivel de ejecución de los 

recursos ejecutados frente a los programados en cada vigencia 

Fórmula 
Qué mide el 

indicador? 
Observaciones 

(Presupuesto Anual 

asignado a la meta /meta 

cumplida en la vigencia) 

Eficiencia 

Mide la eficiencia en la ejecución de 

los recursos asignados al proyecto. (Presupuesto Ejecutado en 

la vigencia /Presupuesto 

Asignado en la vigencia)  * 

100 

Eficiencia 

 
 
 

5. Nombre Indicador: Ejecución de las personas beneficiadas del programa, frente 

a las personas programadas del beneficio. 

Fórmula 
Qué mide el 

indicador? 
Observaciones 

(Personas Beneficiadas con 

el título /Personas 

proyectadas para beneficio) 

Efectividad 
Mide impacto del proyecto sobre la 

población en general.  

Nota: El número de personas beneficiadas aproximado para este proyecto es de: 35.000  
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Capítulo  

10 

 

10. Costos de financiamiento 

Costos del Proyecto: 

 

Apropiación disponible por fuentes de financiación: 

 

Teniendo en cuenta la formulación del proyecto, se establecen los siguientes costos para su 

ejecución:  
 

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
2016 2017 2018 2019 2020 

VALOR 

TOTAL 

01 – RECURSOS DEL 

DISTRITO 
4.054 8.784 9.662 4.930 1.850 29.280 

12 - OTROS DISTRITO 0 0 0 0 0 0 

     Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda (En miles de millones) 

 
 APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 1.890 2.196 1.932 1.233 278                7.528  

DOTACIÓN 790 1.757 1.932 986 370                5.835  

RECURSO HUMANO 1.274 4.392 5.314 2.465 1.110              14.555  

SUBSIDIOS 100 439 483 247 93                1.361  

TOTAL 4.054 8.784 9.662 4.930 1.850              29.280  

Fuente: DUT  (En miles de millones) 

 
APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 10.000 Títulos de predios 1.039 5.710 9.082 4.634 1.739 22.204 

Entregar 8 Zonas de Cesión 257 527 580 296 111 1.770 

Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización 2.758 2.547 - - - 5.306 

TOTALES 4.054 8.784 9.662 4.930 1.850 29.280 

Fuente: DUT  (En miles de millones) 
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31 de octubre de 2016 

Se ajusta el flujo financiero del proyecto de acuerdo con la cuota global asignada por la Secretaría 

Distrital de Hacienda para la vigencia 2017 y las necesidades de ejecución del proyecto y las 

modificaciones presupuestales realizadas en la vigencia 2016. 

 
Apropiación disponible por fuentes de financiación: 
 
Teniendo en cuenta la formulación del proyecto, se establecen los siguientes costos para su ejecución:  

 

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 

VALOR 

TOTAL 

01 – RECURSOS DEL 

DISTRITO 4.054 6.542 10.409 5.677 2.598 29.280 

12 - OTROS DISTRITO 0 0 0 0 0 0 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 1.890 1.997 2.082 1.420 391 7.780 

DOTACIÓN 780 140 2.081 1.135 520 4.656 

RECURSO HUMANO 1.284 4.300 5.726 2.839 1.558 15.707 

SUBSIDIOS 100 105 520 283 129 1.137 

TOTAL 4.054 6.542 10.409 5.677 2.598 29.280 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 10.000 Títulos de 

predios 
1.077 4.253 9.568 5.119 2.225 22.242 

Entregar 8 Zonas de Cesión 257 393 624 341 156 1.771 
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METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Hacer Cierre de 7 Procesos 
de Urbanización 

2.721 1.896 217 217 217 5.268 

TOTALES 4.054 6.542 10.409 5.677 2.598 29.280 

30 de noviembre de 2016 

Una vez realizada la revisión técnica y financiera de los recursos disponibles  en el patrimonio autónomo 

Fiduciaria Bogotá S.A, incluyendo los rendimientos financieros generados por valor de $1.211 millones,  

se estableció que los recursos que a la fecha se disponen son suficientes para el cumplimiento de la meta 

fijada para el 2016 concerniente en hacer cierre de 3 Proyectos constructivos  y de urbanismo 

para Vivienda VIP. 

 
Por lo anterior, la Dirección de Urbanizaciones y Titulación quien está a cargo de la ejecución del 

proyecto de Inversión 471 - Titulación de predios y gestión de urbanizaciones, considera pertinente 

realizar un traslado presupuestal, por valor de $ 300.000.000 con destino al proyecto de inversión 208 – 

Mejoramiento de Barrios. Dicho traslado no afecta el cumplimiento de la meta del proyecto para la 

vigencia 2016 consistente en hacer cierre de 3 Proyectos constructivos  y de urbanismo para Vivienda 

VIP.  

 

Por su parte, La Dirección de Mejoramiento de Barrios en los estudios previos realizados para definir las 

intervenciones en espacios públicos a escala barrial a contratar con los recursos de la vigencia 2016, 

específicamente en el rubro 134 – Mejoramiento de Barrios (3-3-1-15-02-14-0208-134), evidenció 

necesidades presupuestales adicionales en el proyecto de inversión 208, puntualmente  en el valor total 

de la línea  01- Infraestructura, Componente de Gastos 01 – Construcción, Adecuación y Ampliación de 

Infraestructura propia del Sector, Concepto 0108 – Obras de urbanismo, requiriendo un valor adicional 

de $300.000.000 (crédito). La solicitud del valor a trasladar a crédito no afecta la magnitud de las metas 

del proyecto formuladas en la vigencia 2016 “contribuir al mejoramiento de barrios a través de los 

Estudios y Diseños de Intervenciones en Espacios Públicos a Escala Barrial y contribuir al mejoramiento 

de barrios a través de las Obras de Infraestructura en Espacios Públicos a Escala Barrial”. 

 

Conforme lo expuesto y una vez realizados los trámites pertinentes se ajusta el flujo financiero del 

proyecto y se reduce la cuota global asignada por la Secretaría Distrital de Hacienda para la vigencia 

2016 y se presentan modificaciones entre metas y componentes conforme las necesidades de ejecución 

del proyecto 2016 y necesidades de proyección para la ejecución de recursos 2017, así:  
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
 
 

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 

VALOR 

TOTAL 

01 – RECURSOS DEL 
DISTRITO 3.754 6.542 10.409 5.677 2.598 28.980 

12 - OTROS DISTRITO 0 0 0 0 0 0 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO 

 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 664 1.997 2.082 1.420 391 6.554 

DOTACIÓN 790 140 2.081 1.135 520 4.666 

RECURSO HUMANO 2.169 4.300 5.726 2.839 1.558 16.592 

INVESTIGACION Y 

ESTUDIOS 
31     31 

SUBSIDIOS 100 105 520 283 129 1.137 

TOTAL 3.754 6.542 10.409 5.677 2.598 28.980 

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 VALOR TOTAL 

Obtener 10.000 Títulos de predios 1.793 4.253 9.568 5.119 2.225 22.958 

Entregar 8 Zonas de Cesión 297 393 624 341 156 1.811 

Hacer Cierre de 7 Procesos de 

Urbanización 
1.664 1.896 217 217 217 4.211 

TOTALES 3.754 6.542 10.409 5.677 2.598 28.980 

 

31 de diciembre de 2016 

 

La dirección de Urbanizaciones y Titulación mediante contrato 612 de 2015 contrató la ejecución de unas 

obras de mitigación para algunas zonas verdes de la Urbanización Sierra Morena, así como para el 

reforzamiento estructural de un muro de contención. 
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A fin de garantizar los recursos necesarios para realizar una adición a dicho contrato, se hace necesario 

realizar un traslado entre conceptos de gasto por valor de $9’452.000, pasando de Recurso Humano a 

Infraestructura. 
 

Por otra parte, A fin de surtir los trámites de consecución de pólizas que den cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en el convenio 530 de 2013 (suscrito entre la CVP y la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá), se requiere un valor de $ 22’653.336. 

 

Así mismo se requirieron recursos por valor de $799.768 A fin de solicitar la prórroga a la Licencia 

de Construcción LC-14-3-0580 se requiere pagar ante la Curaduría Urbana número 3 el valor de 

$799.768 y de esta manera permitir la continuidad al proyecto de vivienda VIP denominado 

Manzana 102 Arborizadora Alta. 

 

Conforme lo expuesto y una vez realizados los trámites pertinentes se ajusta el flujo financiero del 

proyecto para la vigencia 2016, así:  

 

 
APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
 

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 

VALOR 

TOTAL 

01 – RECURSOS DEL 

DISTRITO 3.754 6.542 10.409 5.677 2.598 28.980 

12 - OTROS DISTRITO 0 0 0 0 0 0 

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO 

 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 697 1.997 2.082 1.420 391 6.554 

DOTACIÓN 790 140 2.081 1.135 520 4.666 

RECURSO HUMANO 2.136 4.300 5.726 2.839 1.558 16.592 

INVESTIGACION Y 

ESTUDIOS 
31     31 

SUBSIDIOS 100 105 520 283 129 1.137 

TOTAL 3.754 6.542 10.409 5.677 2.598 28.980 
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 VALOR TOTAL 

Obtener 10.000 Títulos de predios 1.769 4.253 9.568 5.119 2.225 22.958 

Entregar 8 Zonas de Cesión 297 393 624 341 156 1.811 

Hacer Cierre de 7 Procesos de 
Urbanización 

1.688 1.896 217 217 217 4.211 

TOTALES 3.754 6.542 10.409 5.677 2.598 28.980 

 

 

27 de febrero de 2017 

Traslado Comunicaciones 

 

La Dirección de Urbanizaciones y Titulación, participará en la contratación de la estrategia de 

comunicaciones que permita la promoción de la gestión pública de cada una de las direcciones misionales 

de la entidad. Para lo anterior se reservaron recursos por valor de $140.000.000 por el concepto de gasto 

“0268-Otros Gastos Operativos de Titulación”, requiriéndose realizar un traslado presupuestal entre 

conceptos de gasto con la misma recurrencia para acreditar dichos recursos al concepto de gasto “0754-

Actividades para el fortalecimiento de estrategias de comunicación”, toda vez que dicho concepto se 

adecua de mejor manera con el objeto de la contratación.  

 

Traslado adecuaciones – Servicio Posventa. 

 

La Dirección de Urbanizaciones y Titulación, suscribió el 1 de diciembre de 2016 el contrato 527 con el 

objeto de prestar los servicios de alistamiento, mantenimiento y reparaciones civiles integrales que se 

requieran en los proyectos de vivienda de interés prioritario -VIP de Bosa Porvenir y Arborizadora Baja 

MZ65. 

 

Durante la ejecución del contrato se evidencio la necesidad de adicionar cantidades de obra en por valor 

total de $5.559.600. En consideración a que dichos recursos se encuentran programados en el presupuesto 

del proyecto por el concepto de gasto 0544-Obras de Urbanismo Titulación se solicitó un traslado 

presupuestal entre conceptos con la misma recurrencia para que dichos recursos fuesen acreditados en el 

concepto de gasto 0526-Desarrollo de Proyectos de Vivienda.  

 

Conforme lo expuesto y una vez realizados los trámites pertinentes se ajusta el flujo financiero del 

proyecto para la vigencia 2016, así:  
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
 

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 

VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.754 6.514 10.409 5.677 2.598 28.980 

0 0    28 0 0 0 0 

TOTAL 
3.754 6.542 10.409 5.677 2.598 28.980 

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO 

 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTUR
A 

697 667 2.082 1.420 391 6.554 

DOTACIÓN 790 220 2.081 1.135 520 4.666 

RECURSO HUMANO 2.136 5.550 5.726 2.839 1.558 16.592 

INVESTIGACION Y 

ESTUDIOS 
31         31 

SUBSIDIOS 100 105 520 283 129 1.137 

TOTAL 3.754 6.542 10.409 5.677 2.598 28.980 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 VALOR TOTAL 

Obtener 10.000 Títulos de predios 1.769 4.134 9.568 5.119 2.225 22.958 

Entregar 8 Zonas de Cesión 297 713 624 341 156 1.811 

Hacer Cierre de 7 Procesos de 
Urbanización 

1.688 1.695 217 217 217 4.211 

TOTALES 3.754 6.542 10.409 5.677 2.598 28.980 

 

 

17 de mayo de 2017 

Traslado para Contratación Publicación de los Actos Administrativos: 
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La Dirección de Urbanizaciones y Titulación requiere contratar, mediante convenio interadministrativo, 

la prestación del servicio de publicación en el diario oficial de los actos administrativos respecto de los 

inmuebles fiscales ocupados y construidos con viviendas de interés social que pretende transferir la CVP 

mediante la modalidad de “cesión a título gratuito” en la ciudad de Bogotá. 

 

Para lo anterior se realizó el traslado de recursos por valor de $36.000.000 incrementando dicho valor al 

componente de gasto de 0754 – Actividades para el fortalecimiento de estrategias de comunicación 

perteneciente al tipo de gasto de Dotación, disminuyó en la misma proporción el tipo de gasto recurso 

Humano. 

 

El traslado reduce los recursos disponibles en 2017 en la meta hacer cierre de 7 proyectos de urbanización 

y los incrementa en la meta de titular 10.000 pedios. 

 

Traslado entre Metas – Planta Temporal  

 

El Consejo Directivo de la Entidad mediante acuerdo 06 del 14 de septiembre de 2016, creo en la planta 

de personal de la Caja de la Vivienda Popular noventa y nueve (99) empleos de carácter temporal, para 

el cumplimiento de los compromisos de la entidad en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. 

 

Una vez surtidas las etapas del proceso de selección, se proveyeron 54 empleos y se declararon los 45 

restantes como desiertos. Para el caso específico de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación, se 

crearon 13 cargos en planta temporal de los cuales 1 se declaró desierto y los 12 restantes fueron 

posesionados en el mes de enero de 2017. 

 

En consideración al número de funcionarios asignados al cumplimiento de cada una de las metas, (8 

funcionarios a la meta de titular 10.000 predios y 4 funcionarios a la meta de hacer cierre de 7 proyectos 

de urbanización), en el mes de marzo se realizó un traslado de recursos entre metas disminuyendo ($ 

71.000.000) a la meta de titular 10.000 predios y aumentando dichos recursos a la meta de hacer cierre 

de 7 proyectos de urbanización. 

 

Conforme lo expuesto y una vez realizados los trámites pertinentes se ajusta el flujo financiero del 

proyecto para la vigencia 2017, así:  

 
APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
 

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 

VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.140 6.514 10.409 5.677 2.598 28.338 

359-Recursos del 

Balance, Donaciones  
110% con Bogotá 

0 28 0 0 0 28 
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TOTAL 3.140 *1 6.542  10.409 5.677 2.598 28.366 

 

*1 - El presupuesto asignado al proyecto 471 para la vigencia 2016 fue de $3.753.53499 pesos, de 

los cuales a 31 de diciembre de 2016 se ejecutaron $3.139.687843 pesos.  

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 623 667 2.082 1.420 391 5.183 

DOTACIÓN 767 256. 2.081 1.135 520 4.759 

RECURSO HUMANO 1.750 5.514 5.726 2.839 1.558 17.387 

INVESTIGACION Y 

ESTUDIOS 
   0  0  0 0 

SUBSIDIOS  105 520 283 129 1.037 

TOTAL 3.140*1 6.542 10.409 5.677 2.598 28.366 

 

*1 – Se ajusta el valor por componente al presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2016 por 

valor total de   $3.139.687843 pesos.  

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 VALOR TOTAL 

Obtener 10.000 Títulos de predios 1.357 4.063 9.568 5.119 2.225 22.363 

Entregar 8 Zonas de Cesión 266 713 624 341 156 2.100 

Hacer Cierre de 7 Procesos de 
Urbanización 

1.517 1.766 217 217 217 3.903 

TOTALES 3.140*1 6.542 10.409 5.677 2.598 28.366 

 

*1 – Se ajusta el valor por meta al presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2016 por valor total 

de   $3.139.687843 pesos.  

 

30 de junio de 2017 

Traslado a Pasivos Exigibles 

 



 

PROYECTO DE TITULACIÓN DE PREDIOS Y 
GESTIÓN DE URBANIZACIONES 

Código: CÓDIGO: 208-TIT-MN-02 

Versión:  55 
Pág.: 56 de 119 

 

Vigente desde: 29-12-2020 

 

56   

 

Una vez surtidos los trámites internos y los requeridos ante las Secretarías de Planeación Distrital y 

Hacienda Distrital para realizar traslados de recursos de proyectos de inversión a pasivos exigibles, el 

Consejo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular, mediante acuerdos 04 y 06 del 2 de junio de 2017, 

efectuó la modificación en el presupuesto de Rentas e Ingresos de la Caja de la Vivienda Popular, para 

la vigencia fiscal 2017, contra-acreditando los recursos de la vigencia en la suma de 791.349.704 y 

acreditando pasivos exigibles por el mismo valor. 

 

De conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de los acuerdos 04 y 06 del 2 de junio de 2017, 

el valor trasladado al rubro de pasivos exigibles correspondientes al proyecto de inversión 471 - 

Titulación de predios y gestión de urbanizaciones, es por $358.955.186 de los cuales $8.112.105 

corresponden al contrato 223 de 2014, y los restantes $350.843.081 corresponden al contrato de obra 612 

de 2015. 

 

La reducción en el presupuesto por $359 millones afecta los recursos de las metas de Entregar 8 zonas 

de cesión reduciéndola en $273 millones y la meta de titular 10.000 predios en $86 millones sin afectar 

la magnitud de la meta de la vigencia. 

 

 

Traslado a Desarrollo de proyectos de vivienda 

 

 

La Caja de la Vivienda Popular y la Fiduciaria Tequendama S.A. hoy Fiduciaria GNB Sudameris S.A., 

suscribieron el contrato de Fiducia Mercantil el 11 de agosto de 1993, mediante el cual la entidad 

transfirió el dominio del lote de mayor extensión denominado ATAHUALPA II para el desarrollo de 

proyectos de vivienda de interés social de acuerdo con la misionalidad de esta Entidad. 

 

Para el desarrollo de la urbanización el lote de mayor extensión aportado por la CVP se desenglobó en 4 

lotes denominados 1A, 2A, 3A y 4A. El constructor designado desarrollo satisfactoriamente las etapas 

2A, 3A y 4A. El lote 1A no pudo ser desarrollado por cambios en las normas urbanísticas que impidieron 

su licenciamiento y posterior construcción (afectación por cono de ruido por proximidad de aeropuerto 

el Dorado). 

 

Con ocasión de la parálisis del proyecto, y desde aproximadamente el año 2009 el lote 1A fue ocupado 

por terceros sin autorización de Fideicomiso ni la CVP. La CVP a través del Fideicomiso y del 

Constructor asignado iniciaron infructuosas acciones policivas para la recuperación del inmueble. Por lo 

anterior, la Junta Directiva del Fideicomiso se encuentra gestionando la representación judicial que 

permita obtener la reivindicación del lote, para lo cual es necesario realizar el traslado de recursos al 

Patrimonio Autónomo Atahualpa II.  
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El Traslado incrementa los recursos en la meta de Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización en $255 

millones y reduce en la misma cantidad la meta de titular 10.000 predios sin afectar la magnitud de la 

meta en la vigencia.   

  

Conforme lo expuesto y una vez realizados los trámites pertinentes se ajusta el flujo financiero del 

proyecto para la vigencia 2017, así:  

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.140 6.155 10.409 5.677 2.598 27.979 

359-Recursos del Balance, Donaciones  110% con Bogotá 0 28 0 0 0 28 

TOTAL 3140 6.183 10.409 5.677 2.598 28.007 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 623 722 2.082 1.420 391 5.238 

DOTACIÓN 767 256 2.081 1.135 520 4.759 

RECURSO HUMANO 1.750 5.100 5.726 2.839 1.558 16.973 

INVESTIGACION Y ESTUDIOS      0  0  0 0 

SUBSIDIOS   105 520 283 129 1.037 

TOTAL 3.140 6.183 10.409 5.677 2.598 28.007 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 10.000 Títulos de predios 1.357 3.722 9.568 5.119 2.225 21.991 

Entregar 8 Zonas de Cesión 266 440 624 341 156 1.827 

Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización 1.517 2.021 217 217 217 4.189 

TOTALES 3.140 6.183 10.409 5.677 2.598 28.007 
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29 de septiembre de 2017 

Traslado a Recurso Humano 

 

Teniendo la necesidad de reforzar los equipos internos de trabajo encaminados al logro de las metas de 

la Dirección, fue necesario realizar un traslado presupuestal contra-acreditando recursos al componente 

de infraestructura para acreditarlos en Recurso Humano por valor de $ 60 millones. 

 

En complemento a lo anterior, se realizaron redistribuciones internas entre metas de manera que se 

incrementaron recursos en las metas de Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización en $54 millones y 

titular 10.000 predios en $ 44 millones y se redujeron $ 98 millones de la meta de Entregar 8 Zonas de 

Cesión.   

 

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
 

 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.140 6.155 10.409 5.677 2.598 27.979 

359-Recursos del Balance, Donaciones  110% con Bogotá 0 28 0 0 0 28 

TOTAL 3140 6.183 10.409 5.677 2.598 28.007 

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 623 662 2.082 1.420 391 5.178 

DOTACIÓN 767 256 2.081 1.135 520 4.759 

RECURSO HUMANO 1.750 5.160 5.726 2.839 1.558 17.033 

INVESTIGACION Y ESTUDIOS      0  0  0 0 

SUBSIDIOS   105 520 283 129 1.037 

TOTAL 3.140 6.183 10.409 5.677 2.598 28.007 
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 10.000 Títulos de predios 1.357 3.766 9.568 5.119 2.225 22.035 

Entregar 8 Zonas de Cesión 266 342 624 341 156 1.729 

Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización 1.517 2.075 217 217 217 4.243 

TOTALES 3.140 6.183 10.409 5.677 2.598 28.007 

 

06 de octubre de 2017 

Se ajusta el flujo financiero del proyecto de acuerdo con la cuota global asignada por la Secretaría 

Distrital de Hacienda para la vigencia 2018 y las necesidades de ejecución del proyecto y las 

modificaciones presupuestales realizadas en la vigencia 2017. 

 

Apropiación disponible por fuentes de financiación: 
 
Teniendo en cuenta la formulación del proyecto, se establecen los siguientes costos para su 
ejecución:  
 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.140 6.155 7.077 9.009 2.598 27.979 

359-Recursos del Balance, Donaciones  110% con Bogotá 0 28 0 0 0 28 

TOTAL 3140 6.183 7.077 9.009 2.598 28.007 

 
APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 623 662 0 1.420 391 3.096 

DOTACIÓN 767 256 162 1.135 520 2.840 

RECURSO HUMANO 1.750 5.160 6.835 6.171 1.558 21.474 

SUBSIDIOS   105 80 283 129 597 

TOTAL 3.140 6.183 7.077 9.009 2.598 28.007 
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 10.000 Títulos de 

predios 
1.357 3.750 5179 8.451 2.225 20.962 

Entregar 8 Zonas de 

Cesión 
266 289 125 341 156 1.177 

Hacer Cierre de 7 

Procesos de Urbanización 
1.517 2.144 1773 217 217 5.868 

TOTALES 3.140 6.183 7.077 9.009 2.598 28.007 

 

29 de diciembre de 2017 

Traslado a Recurso Humano 

 

Una vez surtidos los trámites internos y los requeridos ante las Secretarías de Planeación Distrital y 

Hacienda Distrital para realizar traslados de recursos entre proyectos de inversión, el Consejo Directivo 

de la Caja de la Vivienda Popular, mediante acuerdo, efectuó la modificación en el presupuesto de Rentas 

e Ingresos de la Caja de la Vivienda Popular, para la vigencia fiscal 2017, Incrementando los recursos 

disponibles del proyecto de Inversión 471 en $ 150 millones. 

 

Dichos recursos ingresaron en el componente de Recurso Humano, para contratar la representación 

jurídica de la Caja de la Vivienda Popular en el proceso arbitral que se adelantará contra la sociedad 

comercial CONSTRUCCIONAR Y CIA LTDA, hoy DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

ATAHUALPA II LTDA y la entonces Fiduciaria Tequendama, hoy Servitrust Sudameris, vocera del 

Patrimonio Autónomo Parques de Atahualpa. De igual manera se incrementó el valor de la meta Hacer 

Cierre de 7 Procesos de Urbanización en el mismo valor 

Traslado a Pasivos Exigibles 

Una vez surtidos los trámites internos y los requeridos ante las Secretarías de Planeación Distrital y 

Hacienda Distrital para realizar traslados de recursos de proyectos de inversión a pasivos exigibles, el 

Consejo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular, mediante acuerdos 12 del 12 de diciembre de  2017, 

efectuó la modificación en el presupuesto de Rentas e Ingresos de la Caja de la Vivienda Popular, para 

la vigencia fiscal 2017, reduciendo los recursos de la vigencia en la suma de $80 millones de pesos y 

acreditando pasivos exigibles por el mismo valor. Dichos recursos corresponden al contrato 612 de 2015 

 

La reducción en el presupuesto por $80 millones se efectuó sobre el componente de infraestructura y 

afecta los recursos de la meta de Entregar 8 zonas de cesión sin afectar la magnitud de la meta de la 

vigencia. 
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Traslado Internos entre componentes de gasto 

 

De acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto de inversión se realizaron traslados internos 

entre conceptos de gasto y metas. 

 

Conforme lo expuesto y una vez realizados los trámites pertinentes se ajusta el flujo financiero del 

proyecto para la vigencia 2017, así:  

 
 
APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
 

 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.140 6.225 7.077 9.009 2.598 28.049 

359-Recursos del Balance, Donaciones  110% con Bogotá 0 28 0 0 0 28 

TOTAL 3140 6.253 7.077 9.009 2.598 28.077 

 
 
 
 
APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 623 539 0 1.420 391 2.973 

DOTACIÓN 767 296 162 1.135 520 2.880 

RECURSO HUMANO 1.750 5.313 6.835 6.171 1.558 21.627 

SUBSIDIOS   105 80 283 129 597 

TOTAL 3.140 6.253 7.077 9.009 2.598 28.077 
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 10.000 Títulos de predios 1.357 3.740 5179 8.451 2.225 20.952 

Entregar 8 Zonas de Cesión 266 174 125 341 156 1.062 

Hacer Cierre de 7 Procesos de 

Urbanización 
1.517 2.339 1773 217 217 6.063 

TOTALES 3.140 6.253 7.077 9.009 2.598 28.077 

 

 

 

30 de enero de 2018 

De acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto de inversión se realizaron traslados internos 

entre metas para la Vigencia 2018. Por otra parte, en consideración a que en el 2018 se tiene contemplado 

finalizar la meta de Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización, los recursos asignados para dicha meta 

en las vigencias 2019 y 2020 serán trasladados a la meta de Obtener 10.000 Títulos de predios.  Conforme 

lo expuesto y una vez realizados los trámites pertinentes se ajusta el flujo financiero del proyecto para la 

vigencia 2018, así:  

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.140 6.225 7.077 9.009 2.598 28.049 

359-Recursos del Balance, Donaciones  110% con Bogotá 0 28 0 0 0 28 

TOTAL 3140 6.253 7.077 9.009 2.598 28.077 
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 623 539 0 1.420 391 2.973 

DOTACIÓN 767 296 162 1.135 520 2.880 

RECURSO HUMANO 1.750 5.313 6.835 6.171 1.558 21.627 

SUBSIDIOS   105 80 283 129 597 

TOTAL 3.140 6.253 7.077 9.009 2.598 28.077 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 10.000 Títulos de predios 1.357 3.740 4.659 8.668 2.442 20.866 

Entregar 8 Zonas de Cesión 266 174 196 341 156 1.133 

Hacer Cierre de 7 Procesos de 

Urbanización 
1.517 2.339 2.222 0 0 6.078 

TOTALES 3.140 6.253 7.077 9.009 2.598 28.077 

22 de febrero de 2018 

Se ajusta el valor del proyecto en las metas “obtener 10.000 títulos”, “Hacer cierre de 7 procesos 

de urbanización” y “Entregar 8 Zonas de Cesión”, de acuerdo con las necesidades de ejecución. De 

igual manera se realizó traslado presupuestal al componente de gasto 0268- Otros gastos operativos 

de titulación para sufragar costos relacionados con tramites de escrituración, pólizas, gastos de 

notariado y registro, y curaduría urbana que sean requeridos en la ejecución del proyecto. 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.140 6.225 7.077 9.009 2.598 28.049 

359-Recursos del Balance, Donaciones 110% con Bogotá 0 28 0 0 0 28 

TOTAL 3140 6.253 7.077 9.009 2.598 28.077 
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 623 539 0 1.420 391 2.973 

DOTACIÓN 767 296 252 1.135 520 2.970 

RECURSO HUMANO 1.750 5.313 6.745 6.171 1.558 21.537 

SUBSIDIOS   105 80 283 129 597 

TOTAL 3.140 6.253 7.077 9.009 2.598 28.077 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 10.000 Títulos de predios 1.357 3.740 4.624 8.668 2.442 20.831 

Entregar 8 Zonas de Cesión 266 174 226 341 156 1.163 

Hacer Cierre de 7 Procesos de 
Urbanización 

1.517 2.339 2.227 0 0 6.083 

TOTALES 3.140 6.253 7.077 9.009 2.598 28.077 

26 de junio de 2018 

Una vez surtidos los trámites ante la Secretaria Distrital de Hacienda Se realiza el ajuste del valor 

del proyecto en la “Apropiación Disponible por Tipo de Gasto” por asociación de nuevo concepto 

de gasto “0529-Sentencias Judiciales”, al Plan de Adquisiciones del proyecto. Se realiza reducción 

en Dotación y se hace el correspondiente traslado a Infraestructura; lo anterior con el fin de sufragar 

los gastos que se incurran para la radicación de la demanda ante el Tribunal de Arbitramento, 

relacionada con el proceso arbitral que se adelantará por parte de la Caja de la Vivienda 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS ATAHUALPA II LTDA y la entonces Fiduciaria 

Tequendama hoy SERVITRUST SUDAMERIS, vocera del Patrimonio Autónomo Parques de 

Atahualpa.     
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.140 6.225 7.077 9.009 2.598 28.049 

359-Recursos del Balance, Donaciones 110% con Bogotá 0 28 0 0 0 28 

TOTAL 3140 6.253 7.077 9.009 2.598 28.077 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 623 539 2 1.420 391 2.973 

DOTACIÓN 767 296 250 1.135 520 2.970 

RECURSO HUMANO 1.750 5.313 6.745 6.171 1.558 21.537 

SUBSIDIOS   105 80 283 129 597 

TOTAL 3.140 6.253 7.077 9.009 2.598 28.077 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 10.000 Títulos de predios 1.357 3.740 4.624 8.668 2.442 20.831 

Entregar 8 Zonas de Cesión 266 174 226 341 156 1.163 

Hacer Cierre de 7 Procesos de 

Urbanización 
1.517 2.339 2.227 0 0 6.083 

TOTALES 3.140 6.253 7.077 9.009 2.598 28.077 

 

30 de agosto de 2018 

Se ajustaron las anualidades a los valores realmente ejecutados, De igual manera, durante el tercer 

trimestre del año se realizaron traslados presupuestales desde el componente de Dotación - 

concepto de gasto 0268-otros gastos operativos, hacia infraestructura componentes 0526-

Desarrollo de proyectos de vivienda y 0529 – Sentencias Judiciales, para la adición del contrato de 

reparaciones locativas de los proyectos VIP de El Porvenir, Arborizadora Baja (MZ65) y 

Candelaria La Nueva (MZ67), y la adición al patrimonio Autónomo Atahualpa II en liquidación 

para defensa en proceso de pertenencia. 
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.140 5.978 7.077 9.009 2.598 27.802 

359-Recursos del Balance, 

Donaciones 110% con Bogotá 
0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3140 5.978 7.077 9.009 2.598 27.802 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 623 399 41 1.420 391 2.874 

DOTACIÓN 767 255 211 1.135 520 2.888 

RECURSO HUMANO 1.750 5.303 6.745 6.171 1.558 21.527 

SUBSIDIOS   21 80 283 129 513 

TOTAL 3.140 5.978 7.077 9.009 2.598 27.802 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 10.000 Títulos de predios 1.357 3.635 4.728 8.668 2.442 20.804 

Entregar 8 Zonas de Cesión 266 54 107 341 156 924 

Hacer Cierre de 7 Procesos de 
Urbanización 

1.517 2.289 2.242 0 0 6074 

TOTALES 3.140 5.978 7.077 9.009 2.598 27.802 

27 de septiembre de 2018 

El día 29 de agosto de 20l8, la Caja de la Vivienda Popular y la Secretaría Distrital de Hábitat 

celebraron el Convenio Interadministrativo No. 000618 cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de adelantar las acciones necesarias para el desarrollo del 

proyecto “Mirador de Illimani”, por valor de $17.125.501.439, respaldado con el Certificado de 
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Disponibilidad Presupuestal No. 1072 del 17 de agosto del 2018, expedido por el responsable de 

presupuesto de LA SECRETARÍA. 

 

La cláusula cuarta del convenio establece que el primer desembolso por la suma de DOS MIL 

NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.900.000.000) MONEDA CORRIENTE destinados 

a todas las actuaciones o gestiones necesarias para efectuar la adquisición predial encomendada, 

una vez la Dirección Distrital de Presupuesto apruebe el ajuste presupuestal y sea comunicada a 

LA CAJA. Los restantes ($14.225.501.439) están destinados a la ejecución de las obras que estarán 

a cargo de la Dirección de Barrios de la CVP y que serán incorporados al proyecto de inversión 

208 en la vigencia 2019.    

 

Por lo anterior, se hace necesario incorporar DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS 

($2.900.000.000) al presupuesto del proyecto de inversión 471 – Titulación de Predios y Gestión 

de Urbanizaciones, para la vigencia 2018. A continuación, se presenta el concepto de gasto y la 

fuente de financiación: 

 

Metas proyecto de 

inversión 

Tipo de 

gasto 

Componente de 

gasto 

Concepto de 

gasto 

Fuente de 

financiación 
Modificación  

Entregar 9 Zonas de 

Cesión 

01-

infreaestructu

ra 

02-adquisicion de 

infraestructura 

propia del sector 

0027 - 

Adquisición de 

predios 

 03-20 Recursos 

Administrados de 

Destinación 

Especifica 

$2.900.000.000 

Así las cosas, se hace necesario modificar las fuentes de financiación del proyecto, la apropiación 

por tipo de gasto y la apropiación para meta así: 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
 
 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 VALOR TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 
               

3.140  

               

5.978  

               

7.077  

               

9.009  

               

2.598  
             27.802  

03-20 Recursos Administrados de 

Destinación Especifica 

                      

-  

                      

-  

               

2.900  

                      

-  

                      

-  
               2.900  

TOTAL 
               

3.140  

               

5.978  

               

9.977  

               

9.009  

               

2.598  
             30.702  

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE TITULACIÓN DE PREDIOS Y 
GESTIÓN DE URBANIZACIONES 

Código: CÓDIGO: 208-TIT-MN-02 

Versión:  55 
Pág.: 68 de 119 

 

Vigente desde: 29-12-2020 

 

68   

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 VALOR TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 
                  

623  
                  

399  
               

2.941  
               

1.420  
                  

391  
               5.774  

DOTACIÓN 
                  

767  
                  

255  
                  

211  
               

1.135  
                  

520  
               2.888  

RECURSO HUMANO 
               

1.750  

               

5.303  

               

6.745  

               

6.171  

               

1.558  
             21.527  

SUBSIDIOS   
                    

21  

                    

80  

                  

283  

                  

129  
                  513  

TOTAL 
               

3.140  

               

5.978  

               

9.977  

               

9.009  

               

2.598  
             30.702  

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 VALOR TOTAL 

Obtener 10.000 Títulos de predios 
               

1.357  
               

3.635  
               

4.728  
               

8.668  
               

2.442  
             20.804  

Entregar 9 Zonas de Cesión 
                  

266  

                    

54  

               

3.007  

                  

341  

                  

156  
               3.824  

Hacer Cierre de 7 Procesos de 

Urbanización 

               

1.517  

               

2.289  

               

2.242  

                      

-  

                      

-  
               6.074  

TOTALES 
               

3.140  

               

5.978  

               

9.977  

               

9.009  

               

2.598  
             30.702  

 

05 de octubre de 2018 

Se ajusta el flujo financiero del proyecto de acuerdo con la cuota global asignada por la Secretaría 

Distrital de Hacienda para la vigencia 2019 y las necesidades de ejecución del proyecto y las 

modificaciones presupuestales realizadas en la vigencia 2018. 

 

Apropiación disponible por fuentes de financiación: 
 
Teniendo en cuenta la formulación del proyecto, se establecen los siguientes costos para su 
ejecución:  

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
2016 2017 2018 2019 2020 

VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.140 5.978 7.077 13.559 2.598 32.352 

03-20 Recursos 

Administrados de 

Destinación Especifica 

                      -                        -  2.900                       -                        -  2.900 

TOTAL 3.140 5.978 9.977 13.559 2.598 35.252 
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 623 399 2.941 5.891 391 10.245 

DOTACIÓN 767 255 211 185 520 1.938 

RECURSO HUMANO 1.750 5.303 6.745 7.439 1.558 22.795 

SUBSIDIOS   21 80 44 129 274 

TOTAL 3.140 5.978 9.977 13.559 2.598 35.252 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 10.000 Títulos de 

predios 
1.357 3.635 4.728 12.251 2.442 24.413 

Entregar 9 Zonas de 

Cesión 
266 54 3.007 421 156 3.904 

Hacer Cierre de 7 Procesos 

de Urbanización 
1.517 2.289 2.242 887                       -  6.935 

TOTALES 3.140 5.978 9.977 13.559 2.598 35.252 

 

 

09 de noviembre de 2018 

El acta de Junta Ordinaria del Patrimonio Autónomo Parques de Atahualpa II en liquidación, de 

fecha 2 de noviembre de 2018, informa que Doctor Gabriel Hernández Villareal desistió de la oferta 

presentada para representar al Patrimonio Autónomo en el proceso de pertenencia adelantado por 

el señor Saul Martínez, por lo que se hace necesario anular el CDP 976, el RP 2529 y la viabilidad 

de planeación TIT-119 del proyecto de inversión 471, por valor de $14.280.000. 

 

Por otra parte, en los numerales 2 y 3 del acta mencionada, los miembros de la Junta aprobaron la 

oferta presentada por Silva & CIA Abogados, para representar al Patrimonio Autónomo en dos 

procesos de pertenencia así: El primero instaurado por el Señor Saul Martínez y el segundo 

instaurado por los ocupantes del Lote 1ª.  

 

La oferta por presentada por Silva & CIA Abogados para los dos procesos es por valor total de 

$14.994.000 pesos, por lo que se requiere “SUFRAGAR LOS GASTOS QUE SE INCURRAN EN 

LA ADICIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL SUSCRITO CON FIDUCIARIA 
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TEQUENDAMA S.A. HOY FIDUCIARIA GNB SUDAMERIS S.A, PATRIMONIO 

AUTÓNOMO ATAHUALPA II EN LIQUIDACIÓN, DE ACUERDO CON LO APROBADO EN 

EL ACTA DE JUNTA ORDINARIA DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2018. CONSTITUCIÓN 

MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA N° 1353 DEL 11/08/1993, ID 2-1-9880.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere realizar un traslado presupuestal entre conceptos de 

gasto por valor de $714.000 pesos, acreditando el concepto de gasto 0526- desarrollo de proyectos 

de vivienda y contra acreditando el concepto de gasto 0058 - Subsidios en Especie.  

 

De igual manera se ajusta la apropiación disponible por metas, disminuyendo el valor apropiado en 

la meta “Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización” en 31 millones de pesos para adicionarlo en 

la meta “Obtener 10.000 Títulos de predios” con el objeto de suscribir contratos de prestación de 

servicios profesionales relacionados con la titulación predial. Dicho ajuste no afecta el valor 

asignado por tipo de gasto, toda vez que conserva la destinación asignada a recurso humano.  

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
 

 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.140 5.978 7.077 13.559 2.598 32.352 

03-20 Recursos Administrados 

de Destinación Especifica 
                      

-  

                      

-  
2.900                       -                        -  2.900 

TOTAL 3.140 5.978 9.977 13.559 2.598 35.252 

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO: 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 623 399 2.941 5.891 391 10.245 

DOTACIÓN 767 255 212 185 520 1.938 

RECURSO HUMANO 1.750 5.303 6.745 7.439 1.558 22.795 

SUBSIDIOS   21 79 44 129 274 

TOTAL 3.140 5.978 9.977 13.559 2.598 35.252 
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 10,000 Títulos de predios 1.357 3.635 4.759 12.251 2.442 24.413 

Entregar 9 Zonas de Cesión 266 54 3.007 421 156 3.904 

Hacer Cierre de 7 Procesos de 

Urbanización 
1.517 2.289 2.211 887                       -  6.935 

TOTALES 3.140 5.978 9.977 13.559 2.598 35.252 

 
30 de noviembre de 2018 

Mediante Acta de Conciliación de la Audiencia del 13 de noviembre de 2018, ante la Procuradora 

Delegada No. 3248 para Asuntos Civiles se llegó al siguiente acuerdo conciliatorio:  

 

La parte Convocada CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR se obliga a pagar a cada uno de los 

Convocantes MARIA CRISTINA PRECIADO FUQUENE y JAIRO ANDRES VASQUEZ 

GARCIA, la suma total y definitiva de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE 

($44.686.940), suma que incluye los descuentos correspondientes a impuestos y tasas de ley, si a 

ello hubiere lugar, y que se cancelara el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 

sin perjuicio de que la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, lo realice en fecha anterior, dinero 

que será depositado en las cuentas bancarias de ahorros que suministren por escrito el día veintidós 

(22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) cada uno de los Convocantes a la CAJA DE LA 

VIVIENDA POPULAR, ubicada en la Calle 54 No. 13-30 de la ciudad de Bogotá. A partir del 

primero (1°) de enero de dos mil diecinueve (2019), la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 

suspenderá los pagos de los cánones de arrendamiento que venía realizando en cumplimiento de la 

conciliación suscrita el 3 de septiembre de 2012 y aprobada por el juzgado 25 Civil del Circuito de 

Bogotá dentro del proceso Radicado bajo el No. 2005-00474. Con el presente acuerdo los 

Convocantes renuncian a cualquier reclamación futura de carácter legal y económico que 

consideren tener derecho y declaran cumplida integralmente y a satisfacción la Conciliación 

judicial del 3 de septiembre de 2012 y aprobada por el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá 

dentro del proceso radicado No. 2005-00474." El acuerdo conciliatorio remitido se refiere al caso 
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estudiado por el Comité de Conciliación de la entidad los días 8 y 9 de octubre de 2018, 

aprobándose la presentación de la formula presentada por parte del apoderado.  

 

Teniendo en cuenta que el origen del litigio fue el desarrollo del proyecto "La María", que se 

encontraba en cabeza de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación y que no fue posible llevar a 

cabo, debe procederse a realizar el pago antes del 31 de diciembre de 2018 con cargo a los recursos 

del proyecto de inversión 471 – Titulación de predios y Gestión de Urbanizaciones, para lo cual se 

requiere trasladar 67 millones desde Subsidios y 23 millones desde recurso humano hacia 

Infraestructura. De igual manera se modifica la apropiación por meta disminuyéndose la meta de 

Titular 10.000 predios en 89 millones, la meta de hacer cierre de 9 zonas de cesión en 1 millón, e 

incrementándose la meta de Hacer cierre de 7 proyectos constructivos en 90 millones. 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.140 5.978 7.077 13.559 2.598 32.352 

03-20 Recursos Administrados 

de Destinación Especifica 
                      
-  

                      
-  

2.900                       -                        -  2.900 

TOTAL 3.140 5.978 9.977 13.559 2.598 35.252 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO: 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 623 399 3.030 5.891 391 10.334 

DOTACIÓN 767 255 212 185 520 1.939 

RECURSO HUMANO 1.750 5.303 6.722 7.439 1.558 22.772 

SUBSIDIOS   21 13 44 129 207 

TOTAL 3.140 5.978 9.977 13.559 2.598 35.252 
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 10,000 Títulos de predios 1.357 3.635 4.670 12.251 2.442 24.355 

Entregar 9 Zonas de Cesión 266 54 3.006 421 156 3.903 

Hacer Cierre de 7 Procesos de 

Urbanización 
1.517 2.289 2.301 887                       -  6.994 

TOTALES 3.140 5.978 9.977 13.559 2.598 35.252 

 
30 de diciembre de 2018 

Una vez revisadas las necesidades de ejecución de recursos, la Dirección de Urbanizaciones y 

Titulación realizo durante el mes de diciembre de 2018 2 traslados presupuestales entre conceptos 

de gasto, a fin de ejecutar los saldos libres de destinación. A continuación, se presentan los valores 

netos de los componentes de gasto afectados: 

 

El concepto de gasto 0058 - Subsidios en Especie, presenta un saldo sin ejecutar por valor de 

4.547.900 que inicialmente se programaron para sufragar los gastos que impliquen la trasferencia 

de dominio de los bienes fiscales propiedad de la Caja de la Vivienda Popular por concepto de 

registro y beneficencia, conforme a lo establecido por el Acuerdo N.º 07 de 02 de junio de 2017 de 

la Junta Directiva de la Caja e la Vivienda Popular, los cuales no serán comprometidos en la 

presente vigencia.  

 

El concepto de gasto 0268-Otros Gastos Operativos de Titulación, requiere recursos adicionales 

por valor de $ 1.617.750 que corresponden principalmente a recursos programados para la adición 

de las pólizas de los proyectos constructivos que hacen parte de la convocatoria VIPA. 

 

Finalmente, se requiere trasladar los recursos que no serán comprometidos por valor de $ 2.930.150 

hacia el concepto de gasto 0352-Personal Contratado para Apoyar las Actividades de titulación, 

para sufragar los gastos de la nómina de la Planta Temporal como son cesantías, intereses de 

cesantías y bonificación por año cumplido, que se causaron durante el 2018. 

 

Por su parte, se ajusta la apropiación disponible por metas, incrementando el valor apropiado en la 

meta “Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización” en 47 millones de pesos y disminuyendo la 

meta “Obtener 10.000 Títulos de predios” en 31 millones de pesos y la meta de “Entregar 9 Zonas 
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de Cesión” en 16 millones de pesos. Lo anterior producto de movimientos internos de saldos entre 

líneas del PAA a fin de a fin de ejecutar los saldos libres de destinación. 

 

A continuación, se presenta la apropiación disponible por fuente, tipo de gasto y meta del proyecto 

de inversión: 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.140 5.978 7.077 13.559 2.598 32.352 

03-20 Recursos Administrados 

de Destinación Especifica 
                      

-  

                      

-  
2.900                       -                        -  2.900 

TOTAL 3.140 5.978 9.977 13.559 2.598 35.252 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO: 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 623 399 3.030 5.891 391 10.334 

DOTACIÓN 767 255 214 185 520 1.941 

RECURSO HUMANO 1.750 5.303 6.725 7.439 1.558 22.775 

SUBSIDIOS   21 8 44 129 202 

TOTAL 3.140 5.978 9.977 13.559 2.598 35.252 
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 10,000 Títulos de predios 1.357 3.635 4.639 12.251 2.442 24.324 

Entregar 9 Zonas de Cesión 266 54 2.990 421 156 3.887 

Hacer Cierre de 7 Procesos de 

Urbanización 
1.517 2.289 2.348 887                       -  7.041 

TOTALES 3.140 5.978 9.977 13.559 2.598 35.252 

 

31 de enero de 2019 

Se ajustan la apropiación disponible por fuentes, por tipo de gasto y por meta para las vigencias 

2016 y 2017, al valor de los recursos disponibles con corte a 31 de diciembre de las respectivas 

vigencias, en razón a que los valores consignados correspondían a los compromisos ejecutados.  

 

Por otra parte, para la vigencia 2019, se ajustan los valores apropiados por meta de acuerdo a las 

necesidades de ejecución del proyecto de inversión, donde la meta de   Hacer Cierre de 7 Proyectos 

de Urbanización se incrementa en 1.399 millones y las metas de Entregar 9 Zonas de Cesión y 

Obtener 10,000 Títulos de predios se reducen en 104 y 1295 millones respectivamente. Dicho ajuste 

entre metas obedece a ajustes en la distribución del recurso humano.  

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.754 6.225 7.077 13.559 2.598 33.213 

359-Recursos del Balance, 

Donaciones  110% con Bogotá 
  28       28 

03-20 Recursos Administrados 

de Destinación Especifica 
0 

 

2.900                       -                        -  2.900 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.559 2.598 36.141 
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO: 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 697 539 3.030 5.891 391 10.548 

DOTACIÓN 790 296 214 185 520 2.005 

RECURSO HUMANO 2.136 5.313 6.725 7.439 1.558 23.171 

SUBSIDIOS 100 105 8 44 129 386 

INVESTIGACION Y ESTUDIOS 31         31 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.559 2.598 36.141 

 

 

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 10,000 Títulos de predios 1.769 3.740 4.639 10.956 2.442 23.546 

Entregar 9 Zonas de Cesión 297 174 2.990 317 156 3.934 

Hacer Cierre de 7 Proyectos de 

Urbanización 
1.688 2.339 2.348 2.286                        -   8.661 

TOTALES 3.754 6.253 9.977 13.559 2.598 36.141 

 

 

28 de febrero de 2019 

Se ajustan los valores apropiados por meta de acuerdo a las necesidades de ejecución del proyecto 

de inversión, donde la meta de   Hacer Cierre de 7 Proyectos de Urbanización se disminuye en 85 

millones y la meta de Obtener 10,000 Títulos de predios se incrementa en el mismo valor. Dicho 

traslado obedece a ajustes en la distribución interna del recurso humano.  
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.754 6.225 7.077 13.559 2.598 33.213 

359-Recursos del Balance, 

Donaciones  110% con Bogotá 
  28       28 

03-20 Recursos Administrados 

de Destinación Especifica 
0 

 

2.900                       -                        -  2.900 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.559 2.598 36.141 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO: 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 697 539 3.030 5.891 391 10.548 

DOTACIÓN 790 296 214 185 520 2.005 

RECURSO HUMANO 2.136 5.313 6.725 7.439 1.558 23.171 

SUBSIDIOS 100 105 8 44 129 386 

INVESTIGACION Y ESTUDIOS 31         31 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.559 2.598 36.141 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 10,000 Títulos de predios 1.769 3.740 4.639 11.041 2.442 23.631 

Entregar 9 Zonas de Cesión 297 174 2.990 317 156 3.934 

Hacer Cierre de 7 Proyectos de 
Urbanización 

1.688 2.339 2.348 2.201                        -   8.576 

TOTALES 3.754 6.253 9.977 13.559 2.598 36.141 
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26 de marzo de 2019 

Durante el mes de marzo se adelantó un cambio de fuentes de financiación por valor de $ 

28.259.820, entre los proyectos de inversión 471 “Titulación de predios y Gestión de 

Urbanizaciones” y 1174 “Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación”, 

por la fuente 03-146 Recursos administrados del balance de libre destinación. 

 

Para el mencionado traslado se conta-acreditó el concepto de gasto 0312-Personal contratado para 

apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión, y se acredito el concepto de gasto 

0027-Adquisición de predios, con el fin de respaldar la contratación para el levantamiento 

topográfico y planimétrico, y la identificación con mojones de los vértices de un predio de mayor 

extensión, ubicado en la localidad de ciudad bolívar en la kra 27 no. 70 p -06 sur, para 

posteriormente proceder a la compra de parte del mencionado predio, en el marco del convenio 

interadministrativo 618 de 2018, celebrado entre la CVP y la Secretaría Distrital del Hábitat, 

“proyecto Illimani”. 

 

Por otra parte, se ajustan los valores apropiados por meta de acuerdo a las necesidades de ejecución 

del proyecto de inversión, donde la meta de Obtener 10.000 títulos se disminuye en 19 millones, 

Hacer Cierre de 7 Proyectos de Urbanización se disminuye en 7 millones y la meta de Entregar 9 

Zonas de Cesión se incrementa en 26 millones. Lo anterior como consecuencia de a ajustes en la 

distribución interna del recurso humano y a el traslado para la contratación del levantamiento 

topográfico y planimétrico de la parte restante del predio de mayor extensión del proyecto Mirador 

de Illimani.  

 

A continuación, se presenta la apropiación disponible por fuente, tipo de gasto y meta del proyecto 

de inversión: 

 
APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.754 6.225 7.077 13.531 2.598 33.185 

359-Recursos del Balance, 

Donaciones  110% con Bogotá 
  28       28 

03-20 Recursos Administrados 

de Destinación Especifica 
  

 

2.900                       -                        -  2.900 

03-146 Recursos administrados 

del balance de libre 
destinación 

     28   28 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.559 2.598 36.141 
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO: 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 697 539 3.030 5.919 391 10.576 

DOTACIÓN 790 296 214 185 520 2.005 

RECURSO HUMANO 2.136 5.313 6.725 7.411 1.558 23.143 

SUBSIDIOS 100 105 8 44 129 386 

INVESTIGACION Y ESTUDIOS 31         31 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.559 2.598 36.141 

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 10,000 Títulos de predios 1.769 3.740 4.639 11.022 2.442 23.612 

Entregar 9 Zonas de Cesión 297 174 2.990 343 156 3.960 

Hacer Cierre de 7 Proyectos de 

Urbanización 
1.688 2.339 2.348 2.194                        -   8.569 

TOTALES 3.754 6.253 9.977 13.559 2.598 36.141 

 

30 de abril de 2019 

El 20 de marzo de 2019, la Secretaría Distrital de Hacienda expidió la Circular 001 de 2019, 

mediante la cual estableció el monto a reducir en el presupuesto de la entidad, por exceder los topes 

de reservas establecidos en 4% en funcionamiento y en 20% en inversión, En consecuencia, la 

reducción aplicada a la Caja de la Vivienda Popular en el presupuesto de inversión asciende a la 

suma de cuatrocientos noventa y dos millones de pesos $492.000.000.  

 

De acuerdo a las evaluaciones realizadas por la Entidad, se decidió que la reducción se realizaría 

en los siguientes proyectos de inversión: 3075 por valor de $150.000.000, 471 por $158.140.200, 

y 943 por $183.859.800 sin afectar el cumplimiento de sus metas para la vigencia 2018 de acuerdo 

a la evaluación realizada para cada uno de ellos, como se describe a continuación: 
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En cuanto al proyecto de inversión 471 se afectaron los conceptos de gasto 0754 - Actividades para 

el fortalecimiento de estrategias de comunicación por valor de $100.975.000 destinados para la 

contratación del operador logístico que lleve a cabo la organización, administración y realización 

de actividades y estrategias de comunicación necesarias para la promoción de los programas y 

servicios prestados por la Caja de la Vivienda Popular, en virtud a que actualmente se cuenta con 

el contrato No.762 de 2018, vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. El valor restante, 

$57.165.200 se redujeron del concepto de gasto 0027 - Adquisición de predios, estimando que no 

existe afectación de la meta, en tanto la dinámica del proyecto y las diferentes rutas de titulación 

que emplea la entidad, permiten realizar las proyecciones de recursos para cumplir con la titulación 

de los predios programados en la vigencia. 

 

Por otra parte, se ajustan los valores apropiados por meta de acuerdo a las necesidades de ejecución 

del proyecto de inversión, donde la meta de Obtener 10.000 títulos se disminuye en 158.140.200. 

Lo anterior como consecuencia de a ajustes por reducción presupuestal. 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 
TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.754 6.225 7.077 13.373 2.598 33.027 

359-Recursos del Balance, 
Donaciones  110% con Bogotá 

  28       28 

03-20 Recursos Administrados 
de Destinación Especifica 

  

 

2.900 
                      
-  

                      
-  

2.900 

03-146 Recursos administrados 
del balance de libre destinación 

     28   28 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.401 2.598 35.983 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO: 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 
TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 697 539 3.030 5.862 391 10.519 

DOTACIÓN 790 296 214 84 520 1.904 

RECURSO HUMANO 2.136 5.313 6.725 7.411 1.558 23.143 

SUBSIDIOS 100 105 8 44 129 386 

INVESTIGACION Y ESTUDIOS 31         31 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.401 2.598 35.983 
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 
TOTAL 

Obtener 10,000 Títulos de 
predios 

1.769 3.740 4.639 10.864 2.442 23.454 

Entregar 9 Zonas de Cesión 297 174 2.990 343 156 3.960 

Hacer Cierre de 7 Proyectos de 
Urbanización 

1.688 2.339 2.348 2.194 
                       
-   

8.569 

TOTALES 3.754 6.253 9.977 13.401 2.598 35.983 

 

 

31 de mayo de 2019 

El 29 de agosto de 2018 la Caja de la Vivienda Popular y la Secretaría Distrital de Hábitat 

suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 618 cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de adelantar las acciones necesarias para el desarrollo del 

proyecto “MIRADOR DE ILLIMANI”, por valor de $17.125.501.439.   

 

De conformidad con la cláusula cuarta del convenio, en el 2018 se realizó la incorporación al 

proyecto de inversión 471 - Titulación de predios y gestión de urbanizaciones, por valor de 

($2.900.000.000), destinados a la adquisición del predio de mayor extensión "Mirador de Illimani".  

 

De dichos recursos, en la vigencia 2018 se comprometieron ($2.452.650.200) para la adquisición 

de una parte del predio de mayor extensión distinguido con la matrícula inmobiliaria Nro. 50S-

40135882 destinado al proyecto "MIRADOR DE ILLIMANI", quedando sin comprometer 

($447.349.800) por cuanto, para proceder con la adquisición de la parte restante del predio, se 

requería identificar el bien de acuerdo con lo establecido en la Ley 9 de 1989 y Ley 388 de 1997 y 

demás normas reglamentarias. Una vez realizado el levantamiento topográfico, planimétrico, y la 

identificación con mojones de los vértices del predio de mayor extensión, se realizaron los tramites 

necesarios para disponer de los recursos necesarios para la adquisición de la parte restante del 

predio “MIRADOR DE ILIMANI”. 

 

En virtud de lo anterior, se realizó un traslado presupuestal acreditando el proyecto de inversión 

471 “Titulación de predios y Gestión de Urbanizaciones” y contra-acreditando el proyecto de 

inversión 1174 “Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación”, por valor 

de $ 332.969.495, por la fuente 03-146 Recursos Administrados del balance de libre destinación. 

De igual manera, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.2.1.3.1.3. – “Situaciones que 

se pueden presentar con la suscripción de convenios o contratos” del Manual Operativo 

Presupuestal del Distrito Capital, que establece: “Si la entidad receptora ajustó su presupuesto, 

recibió los recursos a 31 de diciembre y no abrió los procesos de contratación para dar 
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cumplimiento al objeto del convenio o contrato, la entidad receptora debe incorporarlos como 

recursos del balance …”. Se realizó el ajuste por convenio para incorporar $86.120.485 al 

presupuesto del proyecto de inversión 471 “Titulación de predios y Gestión de Urbanizaciones”, 

para la vigencia 2019. 

 

De esta manera, a corte de 31 de mayo de 2019 el proyecto de inversión 471 “Titulación de predios 

y Gestión de Urbanizaciones” en la fuente de financiación 03-146 Recursos Administrados del 

balance de libre destinación, dispone de recursos por valor total de $ 447,349,800. 

 

Así las cosas, se asociaron al concepto de gasto de gasto 0027-Adquisición de predios recursos por 

valor de $ 419,089,980, para posteriormente proceder a la compra de parte del mencionado predio, 

en el marco del convenio interadministrativo 618 de 2018, celebrado entre la CVP y la Secretaría 

Distrital del Hábitat, “proyecto Illimani”. 

Por otra parte, se ajustan los valores apropiados por meta de acuerdo a las necesidades de ejecución 

del proyecto de inversión, donde la meta de Entregar 9 Zonas de Cesión se incrementa en $ 

419.089.980.  

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.754 6.225 7.077 13.373 2.598 33.027 

359-Recursos del Balance, 

Donaciones  110% con Bogotá 
  28       28 

03-20 Recursos Administrados 

de Destinación Especifica 
  

 

2.900                       -                        -  2.900 

03-146 Recursos administrados 

del balance de libre 
destinación 

     447   447 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.820 2.598 36.402 

 

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO: 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 697 539 3.030 6.281 391 10.938 

DOTACIÓN 790 296 214 84 520 1.904 
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COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

RECURSO HUMANO 2.136 5.313 6.725 7.411 1.558 23.143 

SUBSIDIOS 100 105 8 44 129 386 

INVESTIGACION Y ESTUDIOS 31         31 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.820 2.598 36.402 

 

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 10,000 Títulos de predios 1.769 3.740 4.639 10.864 2.442 23.454 

Entregar 9 Zonas de Cesión 297 174 2.990 762 156 4.379 

Hacer Cierre de 7 Proyectos de 

Urbanización 
1.688 2.339 2.348 2.194                        -   8.569 

TOTALES 3.754 6.253 9.977 13.820 2.598 36.402 

 

17 de junio de 2019 

Se ajustan los valores apropiados por meta de acuerdo a las necesidades de ejecución del proyecto 

de inversión, donde la meta de Hacer Cierre de 7 Proyectos de Urbanización se disminuye en 119 

millones y la meta de Obtener 10,000 Títulos de predios se incrementa en el mismo valor. Dicho 

traslado obedece a ajustes en la distribución interna del recurso humano 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.754 6.225 7.077 13.373 2.598 33.027 

359-Recursos del Balance, 

Donaciones  110% con Bogotá 
  28       28 

03-20 Recursos Administrados 

de Destinación Especifica 
  

 

2.900                       -                        -  2.900 

03-146 Recursos administrados 

del balance de libre 
destinación 

     447   447 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.820 2.598 36.402 
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO: 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 697 539 3.030 6.281 391 10.938 

DOTACIÓN 790 296 214 84 520 1.904 

RECURSO HUMANO 2.136 5.313 6.725 7.411 1.558 23.143 

SUBSIDIOS 100 105 8 44 129 386 

INVESTIGACION Y ESTUDIOS 31         31 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.820 2.598 36.402 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 10,000 Títulos de predios 1.769 3.740 4.639 10.983 2.442 23.573 

Entregar 9 Zonas de Cesión 297 174 2.990 762 156 4.379 

Hacer Cierre de 7 Proyectos de 
Urbanización 

1.688 2.339 2.348 2.075                        -   8.450 

TOTALES 3.754 6.253 9.977 13.820 2.598 36.402 

 

11 de octubre de 2019 

Se ajustan los valores apropiados por meta de acuerdo a las necesidades de ejecución del proyecto 

de inversión, donde la meta de Hacer Cierre de 7 Proyectos de Urbanización, el concepto de gasto 

0312-Personal Contratado para Apoyar las Actividades Propias de los Proyectos de Inversión 

Misionales de la Entidad se disminuye en 63 millones y la meta de Obtener 10,000 Títulos de 

predios, en el concepto de gasto 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de 

los proyectos de inversión misionales de la entidad, se incrementa en el mismo valor. Dicho traslado 

obedece a ajustes en la distribución interna del recurso humano por un saldo disponible del contrato 

380 terminado anticipadamente.  

 

Así mismo se ajustan los valores por concepto de gasto del 0268 - Otros Gastos Operativos en el 

cual se tenían los recursos para: 

1. Transferir al proyecto 1174 Fortalecimiento de las tecnologías de información y la 

comunicación por alquiler de equipos de cómputo el valor de $5.520.196  

2. Transferir al proyecto 404 para gastos operativos el valor de $ 10.000.000 

Dichos valores fueron disminuidos en su totalidad y pasan al concepto de gasto 0312-Personal 

contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión misionales de la 

entidad, el cual tiene por objeto cubrir los gastos de personal encargado de prestar servicios 
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profesionales o de apoyo a la gestión a la Dirección de Urbanizaciones y Titulación para el 

cumplimiento de las metas de la dirección, lo anterior con el fin de cubrir las adiciones del personal 

a cargo de la DUT bajo la supervisión de la Dirección Jurídica. 

 

 

 
 APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
2016 2017 2018 2019 2020 

VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.754 6.225 7.077 13.373 2.598 33.027 

359-Recursos del 

Balance, Donaciones  

110% con Bogotá 

  28       28 

03-20 Recursos 

Administrados de 

Destinación Especifica 

  

  

2.900                       -                        -  2.900 

03-146 Recursos 

administrados del 

balance de libre 
destinación 

      447   447 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.820 2.598 36.402 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO: 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 697 539 3.030 6.281 391 10.938 

DOTACIÓN 790 296 214 69 520 1.889 

RECURSO HUMANO 2.136 5.313 6.725 7.426 1.558 23.158 

SUBSIDIOS 100 105 8 44 129 386 

INVESTIGACION Y ESTUDIOS 31         31 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.820 2.598 36.402 
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 10,000 Títulos de predios 1.769 3.740 4.639 11.046 2.442 23.573 

Entregar 9 Zonas de Cesión 297 174 2.990 762 156 4.379 

Hacer Cierre de 7 Proyectos de 

Urbanización 
1.688 2.339 2.348 2.012                        -   8.450 

TOTALES 3.754 6.253 9.977 13.820 2.598 36.402 

 

30 de noviembre de 2019 

Se ajustan los valores apropiados por componente y meta donde la meta “Obtener 10.000 títulos de 

predios” el concepto de gasto 0027-Adquisición de predios, se disminuye en 3.250.080.744 los 

cuales se trasladaron a la meta Hacer Cierre de 7 Proyectos de Urbanización, al concepto de gasto 

0544-Obras de urbanismo titulación, dicho traslado obedece al imprevisto presentado con el 

proyecto constructivo Arboleda Santa Teresita, proyecto que actualmente tiene un avance en obra 

del 97%, y donde se programa la escrituración de 1032 viviendas lo que representa 1.032 títulos, 

este porcentaje de avance se detuvo una vez se presentaron rupturas en el tubo de la red de impulsión 

Quindío Juan Rey, lo que requiere de la contratación de obras de mitigación para dar cierre del 

proyecto constructivo y la entrega de los títulos programados. 

 

De la meta entregar 9 zonas de cesión, concepto de gasto 0544-Obras de urbanismo titulación, 

disminuyen $170.000.000 recurso programado para realizar "La demolición, limpieza, andén, 

canaleta y cerramiento del total de las unidades de vivienda denominadas transitorias (casas 1,2, y 

3, localizadas en la localidad de Santa Fe, barrio Los Laches de la Ciudad de Bogotá) propiedad de 

la Caja de la Vivienda Popular, sin embargo, la Dirección de Urbanizaciones y Titulación solicitó 

un avaluó  por medio del cual puede determinarse que el valor de venta al final es el mismo o 

similar con la demolición o sin ella, pues el valor recae sobre el valor de la tierra, 

independientemente de la construcción existente, es precisamente  por esta razón que se toma la 

decisión de no invertir los recursos programados para dicha demolición y así mismo se trasladaran 

$78.053.667 a la meta Hacer cierre de 7 proyectos de inversión , concepto de gasto 0312-Personal 

contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión misionales de la 

entidad y $91.946.333 a  la meta  obtener 10.000 títulos; lo anterior con el fin de cubrir las adiciones 

de  los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, hasta el 30 de 

enero de 2020,  con el fin de contar con un equipo mínimo de contratistas que, junto con el personal 

de planta, a cargo de la DUT, adelantará las actividades y funciones propias de esta dependencia 

en materia de; estudio de títulos, acompañamiento técnico y social a los beneficiarios de los predios 
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intervenidos, actividades administrativas, financieras y documentales propias de la gestión, trámite 

de requerimientos de entes de control, empalme y armonización.  

 

Así mismo, se ajusta el valor de la meta entregar 9 zonas de cesión concepto de gasto 0268-Otros 

gastos operativos el cual disminuye en $1.901.835 para aumentar el valor de la meta hacer cierre 

de 7 procesos de urbanización al concepto de gasto 0268- Otros gastos operativos titulación por el 

mismo valor con el fin de adicionar la póliza de seguros de los proyectos constructivos Manzana 

54 y Manzana 55. 

 

Por último, se actualizan valores de acuerdo a la cuota global aprobada por la Secretaría de 

Hacienda Distrital para la vigencia 2020. 

 

 APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
2016 2017 2018 2019 2020 

VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.754 6.225 7.077 13.373 9.529 39.958 

359-Recursos del Balance, 

Donaciones  110% con 

Bogotá 

  28       28 

03-20 Recursos 

Administrados de 

Destinación Especifica 

    2.900 
                      

-  
  2.900 

03-146 Recursos 

administrados del balance de 

libre destinación 

      447 694 1.141 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.820 10.223 44.027 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO: 

 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 697 539 3.030 6.111 5500 15.877 

DOTACIÓN 790 296 214 69 75 1.444 

RECURSO HUMANO 2.136 5.313 6.725 7.596 4.602 26.372 

SUBSIDIOS 100 105 8 44 46 303 

INVESTIGACION Y 

ESTUDIOS 
31         31 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.820 10.223 44.027 
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 VALOR TOTAL 

Obtener 10,000 Títulos de 

predios 
1.769 3.740 4.639 7.888 5.835 23.871 

Entregar 9 Zonas de Cesión 297 174 2.990 590 436 4.487 

Hacer Cierre de 7 Proyectos de 

Urbanización 
1.688 2.339 2.348 5.342 3952 15.669 

TOTALES 3.754 6.253 9.977 13.820 10.223 44.027 

 

28 de diciembre de 2019 

Se ajustan los valores apropiados por componente y meta donde la meta “Hacer Cierre de 7 

procesos de Urbanización” el concepto de gasto 0526-Desarrollo de proyectos de vivienda, se 

disminuye en $ 405.429.000 los cuales se trasladaron a la misma meta, al concepto de gasto 0529 

- Sentencias Judiciales, dicho traslado obedece Costos de Tribunal de Arbitramento Demanda 

Atahualpa, teniendo en cuenta que para el día 05 del mes de diciembre  de 2019 a las 2:30 pm en 

el centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se reunió el tribunal de 

arbitramento constituido para resolver las diferencias entre  la CAJA DE  LA VIVIENDA 

POPULAR,  y DESARROLLOS INMOBILIARIOS ATAHUALPA LTDA EN LIQUIDACIÓN 

Y SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A., donde  en la audiencia de conciliación se concluyó 

que en el estado del proceso  no existe posibilidad de  acuerdo de conciliación por tanto se debe 

continuar con el trámite de este proceso arbitral y así mismo realizar el pago de honorarios de los 

árbitros y del secretario, además de los gastos  del tribunal, pago que se debe realizar de manera 

directa por parte de la entidad, ya que ésta es la convocante, y no a través de SERVITRUST GNB 

SUDAMERIS S.A., ya que ésta es una de las entidades convocadas en el proceso arbitral. 

 

Así mismo se ajustan los valores apropiados por componente y meta donde la meta “Obtener 10.000 

títulos de predios” el concepto de gasto 0268 - Otros Gastos Operativos Titulación, se disminuye 

en $1.200.000 los cuales se trasladaron a la meta Entregar 9 zonas de cesión, al concepto de gasto 

0268 - Otros Gastos Operativos Titulación, dicho traslado obedece a los trámites de escrituración 

desenglobes gastos de notariado y registro que se requieran para entregar las zonas de cesión 

denominadas Laches, Lomas II Pijaos y Atahualpa. 

 

De la meta “Obtener 10.000 títulos de predios”, concepto de gasto 0312-Personal contratado para 

apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad se disminuye 

en $16.580.666 

 

De la meta Hacer cierre de 7 proyectos de inversión, concepto de gasto 0312-Personal contratado 

para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad se 
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disminuyen $ 16.580.666 los cuales se trasladan a la meta “obtener 10.000 títulos” concepto de 

gasto 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión 

misionales de la entidad, lo anterior con el fin de cubrir las adiciones de los contratos de prestación 

de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, hasta el 30 de enero de 2020,  con el fin de contar 

con un equipo mínimo de contratistas que, junto con el personal de planta, a cargo de la DUT, 

adelantará las actividades y funciones propias de esta dependencia en materia de; estudio de títulos, 

acompañamiento técnico y social a los beneficiarios de los predios intervenidos, actividades 

administrativas, financieras y documentales propias de la gestión, trámite de requerimientos de 

entes de control, empalme y armonización.  

 

 

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
2016 2017 2018 2019 2020 

VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.754 6.225 7.077 13.373 9.529 39.958 

359-Recursos del Balance, 

Donaciones  110% con 

Bogotá 

  28       28 

03-20 Recursos 

Administrados de 

Destinación Especifica 

    2.900 
                      
-  

  2.900 

03-146 Recursos 

administrados del balance de 

libre destinación 

      447 694 1.141 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.820 10.223 44.027 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO:  

 

COMPONENTE $ 2.016 $ 2.017 $ 2.018 $ 2.019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA $ 697 $ 539 $ 3.030 $ 6.111 5500 15.877 

DOTACIÓN $ 790 $ 296 $ 214 $ 69 75 1.444 

RECURSO HUMANO $ 2.136 $ 5.313 $ 6.725 $ 7.596 4.602 26.372 

SUBSIDIOS $ 100 $ 105 $ 8 $ 44 46 303 

INVESTIGACION Y ESTUDIOS $ 31         31 

TOTAL $ 3.754 $ 6.253 $ 9.977 $ 13.820 10.223 44.027 
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO $ 2.016 $ 2.017 $ 2.018 $ 2.019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 10,000 Títulos de predios $ 1.769 $ 3.740 $ 4.639 $ 7.903 5.835 23.886 

Entregar 9 Zonas de Cesión $ 297 $ 174 $ 2.990 $ 591 436 4.488 

Hacer Cierre de 7 Proyectos de 
Urbanización 

$ 1.688 $ 2.339 $ 2.348 $ 5.326 3952 15.653 

TOTALES $ 3.754 $ 6.253 $ 9.977 $ 13.820 10.223 44.027 

 

28 de febrero de 2020 

Se ajustan los valores apropiados por meta de acuerdo a las necesidades de ejecución del proyecto de 

inversión así: 

 

Meta No. 1 Obtener 9.002 títulos; recursos asignados $ 7.306.126.602 distribuidos en los siguientes 

conceptos de gasto: 

 

0027 - Adquisición de predios $ 3.500.000.000 

0058 - Subsidios En Especie $ 46.200.000 

0268 - Otros Gastos Operativos Titulación $ 20.000.000 

0312-Personal Contratado para Apoyar las Actividades Propias de los Proyectos  
de Inversión Misionales de la Entidad $ 3.739.926.602 

 

Meta No. 2 entregar 10 zonas de cesión; recursos asignados $ 2.021.000.000 distribuidos en los 

siguientes conceptos de gasto: 

 
0268 - Otros Gastos Operativos Titulación $ 21.000.000 

0544 - Obras de Urbanismo Titulación $ 2.000.000.000 

 

Meta No. 3 Hacer Cierre de 7 procesos de Urbanización; recursos asignados $ 895.784.400 

distribuidos en los siguientes conceptos de gasto: 

 
0268 - Otros Gastos Operativos Titulación $ 34.000.000 

0312-Personal Contratado para Apoyar las Actividades Propias de los Proyectos de  
Inversión Misionales de la Entidad $ 861.784.400 

 

Como se observa en la formulación del mes de diciembre, se incluyeron los recursos para la consecución 

del predio la Gallera, en la meta No. 3 hacer cierre de 7 proyectos, por tanto, estos recursos deben pasar 
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a la meta No. 2 Entregar 10 zonas de cesión, teniendo en cuenta que el predio a adquirir es para dar 

cumplimiento al objetivo de esta meta. 

Así mismo se realiza un ajuste de los recursos asignados al concepto de gasto 0312-Personal Contratado 

para Apoyar las Actividades Propias de los Proyectos de Inversión Misionales de la Entidad de la meta 

“hacer cierre de 7 procesos” a la meta “obtener 9.002 títulos”. Dicho traslado obedece a ajustes en la 

distribución interna del recurso humano encargado del cierre de los proyectos.  

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

12 - OTROS DISTRITO 3.754 6.225 7.077 13.373 9.529 39.958 

359-Recursos del Balance, Donaciones  110% con Bogotá   28       28 

03-20 Recursos Administrados de Destinación Especifica     2.900                        2.900 

03-146 Recursos administrados del balance de libre 
destinación 

      447 694 1.141 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.820 10.223 44.027 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO: 

 

COMPONENTE $ 2.016 $ 2.017 $ 2.018 $ 2.019 2020 
VALOR 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA $ 697 $ 539 $ 3.030 $ 6.111 $ 5.500 15.877 

DOTACIÓN $ 790 $ 296 $ 214 $ 69 75 1.444 

RECURSO HUMANO $ 2.136 $ 5.313 $ 6.725 $ 7.596 4.602 26.372 

SUBSIDIOS $ 100 $ 105 $ 8 $ 44 46 303 

INVESTIGACION Y ESTUDIOS $ 31         31 

TOTAL $ 3.754 $ 6.253 $ 9.977 $ 13.820 10.223 44.027 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 

METAS PROYECTO $ 2.016 $ 2.017 $ 2.018 $ 2.019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 9.002 Títulos de predios $ 1.769 $ 3.740 $ 4.639 $ 7.903 $ 7.306 25.357 

Entregar 10 Zonas de Cesión $ 297 $ 174 $ 2.990 $ 591 $ 2.021 6.073 

Hacer Cierre de 7 Proyectos de 

Urbanización 
$ 1.688 $ 2.339 $ 2.348 $ 5.326 $ 896 12.597 

TOTALES $ 3.754 $ 6.253 $ 9.977 $ 13.820 $ 10.223 $ 44.027 
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27 de abril de 2020 

Se ajustan los valores apropiados en la meta No.3 “Hacer Cierre de 7 procesos de Urbanización” 

por el concepto de gasto 0544 - Obras de Urbanismo Titulación se aumenta en $ 546.320.000 los 

cuales ingresaron para realizar ajuste por incorporación de recursos del Convenio 

Interadministrativo 234 de 2014 por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 

TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($546.320.000), celebrado entre la CVP y la 

Secretaría Distrital del Hábitat al Proyecto de Inversión 471 “Titulación de predios y Gestión de 

Urbanizaciones”, tal como se describe a continuación: 

Créditos  

 Estructura Plan de Desarrollo Cifras en  pesos 

Pilar o Eje 

transversal  
2 Democracia urbana 546.320.000 

Programa 14  Intervenciones integrales del hábitat 546.320.000 

Proyecto de 

Inversión 
471 Titulación de predios y gestión de urbanizaciones 546.320.000 

Proyecto 

estratégico 
134 

Intervenciones integrales del hábitat  (Rubro 3-3-1-15-02-

14- 0471-134) 
546.320.000 

Total Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 546.320.000 

 

CRÉDITOS 

CUENTA 

PRESUPUESTAL 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 

 

MODIFICACIÓN  

Rubro 3-3-1-15-02-14-0471 

03-Recursos Administrados 

20- administrados de destinación específica 
546.320.000 

 

Lo anterior, bajo el principio de complementariedad de las acciones entre la Secretaría Distrital de 

Hábitat y la Caja de la Vivienda Popular en concordancia con los objetivos del Plan de Desarrollo 

“Bogotá Mejor para Todos” y la culminación del proyecto Constructivo “Arboleda Santa Teresita”, 

el Comité de Seguimiento del Convenio Interadministrativo N° 234 de 2014, en sesión del 7 de 

octubre de la vigencia 2019, de conformidad al Acta N° 001, efectuó la recomendación de adicionar 

recursos por valor de Quinientos Cuarenta y Seis Millones Trescientos Veinte Mil Pesos 

($546.320.000), teniendo en cuenta la indexación de valores corrientes y constantes aportados por 

la Secretaría Distrital del Hábitat en la vigencia 2014 para la entrega de subsidios, entrega que a la 

fecha no ha sido efectiva, pero la cual se proyectó para la vigencia 2019 e inicio de la vigencia 

2020, por tanto los recursos a entregar deben ser liquidados teniendo en cuenta el valor de los 

SMMLV que rijan a la fecha de la entrega. 

 

Adicionalmente se ajusta el valor de la meta “Obtener 9.002 títulos de predios” concepto de gasto 

0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión 
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misionales de la entidad, el cual aumenta en $ 27.000.000 los cuales fueron trasladados de la meta 

“Hacer Cierre de 7 procesos de Urbanización” concepto de gasto 0312-Personal contratado para 

apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad. 

 

Por lo anterior, se ajustan los valores apropiados por meta de acuerdo a las necesidades de ejecución 

del proyecto de inversión así: 

 
La meta No. 3 “Hacer Cierre de 7 procesos de Urbanización”, con recursos asignados por 

$1.415.104.400 distribuidos en los siguientes conceptos de gasto:  
Cifras en pesos 

CONCEPTO DE GASTO VALOR 

0268 - Otros Gastos Operativos Titulación $34.000.000 

0312-Personal Contratado para Apoyar las Actividades Propias de los Proyectos de Inversión 

Misionales de la Entidad 

$834.784.400 

0544 - Obras de Urbanismo Titulación $546.320.000 

TOTAL 1.415.104.400 

 

La meta No. 1 Obtener 9.002 títulos; recursos asignados $7.333.126.600 distribuidos en 

los siguientes conceptos de gasto: 

 

CONCEPTO DE GASTO VALOR 

0027 - Adquisición de predios $3.500.000.000 

0058 - Subsidios En Especie $46.200.000 

0268 - Otros Gastos Operativos Titulación $20.000.000 

0312-Personal Contratado para Apoyar las Actividades Propias de los Proyectos de Inversión 

Misionales de la Entidad 
$3.766.926.600 

TOTAL 7.333.126.600 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
Cifras en millones de pesos 

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
2016 2017 2018 2019 2020 

VALOR 

TOTAL 

01 –Recursos Distrito / 12 - 

Otros Distrito 
3.754 6.225 7.077 13.373 9.529 39.958 

359-Recursos del Balance, 

Donaciones  110% con Bogotá 
  28      28 
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FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
2016 2017 2018 2019 2020 

VALOR 

TOTAL 

03-Recursos Administrados  

20-Administrados de 

Destinación Específica 

    2.900                       546 3.446 

03-Recursos Administrados / 

146-Recursos del balance de 

libre destinación 

      447 694 1.141 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.820 10.769 44.573 

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO: 

 
Cifras en millones de pesos 

COMPONENTE $2.016 $2.017 $2.018 $2.019 2020 
VALOR 

TOTAL 
01-Infraestructura    697 539 3.030 6.111 6.046 16.423 

02-Dotacion 790 296 214 69 75 1.444 

03-Recurso Humano 2.136 5.313 6.725 7.596 4.602 26.372 

06-Subsidios y operaciones 

Financieras 
100 105 8 44 46 303 

Investigación  y Estudios 31         31 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.820 10.769 44.573 

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 
Cifras en millones de pesos 

METAS PROYECTO $2.016 $2.017 $2.018 $2.019 2020 VALOR TOTAL 

Obtener 9.002 Títulos de predios 1.769 3.740 4.639 7.903 7.333 25.384 

Entregar 10 Zonas de Cesión 297 174 2.990 591 2.021 6.073 

Hacer Cierre de 7 Proyectos de 

Urbanización 
1.688 2.339 2.348 5.326 1.415 13.116 

TOTALES 3.754 6.253 9.977 13.820 10.769 44.573 
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25 de Mayo de 2020 

Se ajustan los valores apropiados por componente y meta donde la meta “Entregar 10 Zonas de 

Cesión” en el concepto de gasto 0544 - Obras de Urbanismo Titulación, se disminuye en $ 

2.000.000.000, los cuales se trasladaron a la meta “Obtener 9.002 Títulos” y al concepto de gasto 

0529 - Sentencias Judiciales, de igual forma se solicita la disminución en el concepto de gasto 0027 

- Adquisición de predios de la meta “Obtener 9.002 Títulos” al concepto 0529 - Sentencias 

Judiciales, por un valor de $ 2.000.000.000, dicho traslado obedece al proceso ejecutivo mixto 

2005-476-Parque metropolitano, que debe ser cancelada por el proyecto de inversión que origino 

la sentencia, o en su defecto el proyecto que haya recogido las acciones correspondientes al cierre 

de proyectos constructivos de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación y que tiene como origen 

el contrato suscrito por la Caja de la Vivienda Popular con la sociedad Fiduciaria Tequendama hoy 

Servitrust (GNB) Sudameris S.A., contrato de fiducia mercantil (E.P. 1408 del 28/10/93), mediante 

el cual transfirió un bien inmueble de propiedad de la Entidad, que contaba inicialmente con área 

de 105.636.79 m2, ubicado en la Localidad de San Cristóbal (DG 19 SUR NO. 2ª 39), para el 

desarrollo, construcción y ejecución de un proyecto multifamiliar de vivienda, a un patrimonio 

autónomo denominado “Parque Metropolitano”. 

El 14 de febrero de 2020, la Constructora Normandia S.A., gestiona un crédito constructor por la 

suma de dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) con Interbanco S.A., autorizado por la junta 

del fideicomiso, asi como la constitución de una hipoteca sobre los futuros inmuebles de la 

propiedad horizontal de la Supermanzana 3, para garantizar el crédito tomado por el constructor. 

 

El constructor incumple el contrato e incumple la obligación con INTERBANCO S.A., motivo por 

el cual en el año 2005 se inició proceso ejecutivo mixto, contra Fiduciaria GNB Sudameris como 

vocera del Patrimonio Autónomo “Parque Metropolitano”, dentro del cual libraron mandamiento 

de pago mediante auto del 28 de septiembre de 2005. 

En atención a la liquidación aprobada por el Despacho Judicial el 30 de agosto de 2012, la 

Subdirección Financiera de la Caja de la Vivienda Popular, realizó la liquidación con corte a 30 de 

abril de 2020, conforme a radicado 2020IE5475, y en la que se observa que la obligación esta por 

un valor aproximado de $3.734.038.536,82. 

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

 
Cifras en millones de pesos 

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
2016 2017 2018 2019 2020 

VALOR 

TOTAL 

01 –Recursos Distrito / 12 - 

Otros Distrito 
3.754 6.225 7.077 13.373 9.529 39.958 

359-Recursos del Balance, 

Donaciones  110% con Bogotá 
  28      28 
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03-Recursos Administrados  

20-Administrados de 

Destinación Específica 

    2.900                       546 3.446 

03-Recursos Administrados / 

146-Recursos del balance de 

libre destinación 

      447 694 1.141 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.820 10.769 44.573 

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO: 

 
Cifras en millones de pesos 

COMPONENTE $2.016 $2.017 $2.018 $2.019 2020 
VALOR 

TOTAL 

01-Infraestructura    697 539 3.030 6.111 6.046 16.423 

02-Dotacion 790 296 214 69 75 1.444 

03-Recurso Humano 2.136 5.313 6.725 7.596 4.602 26.372 

06-Subsidios y operaciones 

Financieras 
100 105 8 44 46 303 

Investigación  y Estudios 31         31 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.820 10.769 44.573 

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 
Cifras en millones de pesos 

METAS PROYECTO $2.016 $2.017 $2.018 $2.019 2020 VALOR TOTAL 

Obtener 9.002 Títulos de predios 1.769 3.740 4.639 7.903 9.333 27.384 

Entregar 10 Zonas de Cesión 297 174 2.990 591 21 4.073 

Hacer Cierre de 7 Proyectos de 

Urbanización 
1.688 2.339 2.348 5.326 1.415 13.116 

TOTALES 3.754 6.253 9.977 13.820 10.769 44.573 

 

31 de Mayo de 2020 

En el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" el proyecto de inversión 471 –

Titulación de Predios y  Gestión de Urbanizaciones, hace cierre de sus Metas Proyecto de Inversión 

de la siguiente manera: 

 

- Titular 10.000 Predios. 
 

(Meta compartida con la ERU, donde la Caja de la Vivienda Popular se hace cargo de 9002 títulos 

y la ERU de los 998 restantes). 
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Se entregan 4.825 predios titulados y registrados, los cuales facilitaran el acceso del mismo número 

de familias a los beneficios de una ciudad legal, reconociendo la propiedad del predio, las 

inversiones realizadas y la seguridad de la permanencia. Los 485 predios se encuentran ubicados 

en las localidades de la ciudad de Bogotá, así: 

 

LOCALIDAD Total general 

02 - CHAPINERO 44 

03 - SANTA FE 317 

04 - SAN CRISTOBAL 54 

05 - USME 34 

06 - TUNJUELITO 5 

07 - BOSA 101 

08 - KENNEDY 1783 

09 - FONTIBON 4 

10 - ENGATIVA 5 

11 - SUBA 4 

15 - ANTONIO NARIÑO 1 

16 - PUENTE ARANDA 4 

18 - RAFAEL URIBE URIBE 43 

19 - CIUDAD BOLIVAR 2426 

Total Títulos 4825 

- Entregar 10 Zonas de Cesión. 
 

La Caja de la Vivienda Popular, realizó la entrega de 9 zonas de cesión en los siguientes barrios: 
- Bonanza Sur - área recibida: 8.745,23 m2,  
- Sierra Morena - área recibida: 607.748,34 m2,  
- Caracol - área recibida: 2.978 m2,  
- Atahualpa - área recibida: 39.904,64 m2,  
- Barrio Laches - área recibida: 1653.09.m2. 

 

En relación a la zona de cesión programada para la vigencia 2020, la CVP a la fecha ha mantenido 

comunicación con el DADEP para revisar la elaboración del acta complementaria, para la entrega 

de las zonas verdes y vías del barrio Lomas II pijaos, el proceso quedó pendiente debido a que se 

requiere hacer visitas y las mismas tuvieron que ser suspendidas por el COVID 19. 
 

Adicionalmente, se han realizado los siguientes avances en lo que respecta a las zonas de cesión: 

  

 Lomas II Pijaos: La Escritura pública de transferencia se encuentra en trámite de calificación en 

la ORIP SUR. 
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 Mirador Ilimani (Ciudad Bolívar): Ya finalizó la obra, cuya construcción estaba a cargo de la 

Dirección de Mejoramiento de Barrios, se está en proceso de liquidación del contrato para iniciar 

la entrega de las zonas de cesión al DADEP.                                                                                                                                                                                                         

 Atahualpa El Cajón: La minuta para la entrega del predio fue radicada en la notaría 23 y a la 

fecha la notaría aún no ha informado la fecha para firmar escritura. 

 

- Hacer cierre de 7 proyectos constructivos y de urbanismo para vivienda VIP. 
 

En el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", desde junio de 2016 a 31 de mayo 

de 2020, la Caja de la Vivienda Popular realizó el cierre de 4 proyectos constructivos y de 

urbanismo para vivienda VIP, los cuales son: 

 

 Porvenir, con 120 VIP ubicado en la localidad de Bosa 

 Arborizadora Baja,, con 50 VIP 

 Candelaria la Nueva con 59 VIP 

 La Casona, 93 viviendas entregadas, 3 viviendas pendientes de cierre y registro de la escritura 

pública, proyecto cerrado técnicamente. 

 

Actualmente se encuentran en ejecución tres (3) proyectos constructivos de vivienda de interés 

prioritario VIP, que contemplan la construcción de 1.425 viviendas y con las que se espera 

beneficiar a más de 4.560 habitantes de la ciudad y los cuales llevan el siguiente avance así: 

 

1. Arborizadora Baja Manzanas 54 -porcentaje de avance 99,60%  

2. Arborizadora Baja Manzanas 55- porcentaje de avance 99,60%.  

3. Arboleda Santa Teresita - porcentaje de avance 97,06%.   

 

La SDHT expide los certificados de existencia y habitabilidad de Manzana 54 el día 16 de abril de 

2020 y la oficina de registro de instrumentos públicos expide los certificados individuales de las 

VIP el 6 de mayo de 2020.Los días 6 y 18 de mayo de 2020 se adelantaron los sorteos virtuales de 

69 VIP y se adelantó la entrega anticipada de 15 VIP de Manzana 54 a los beneficiarios. 

 

El día 5 de mayo de 2020, La SDHT expidió los certificados de existencia y habitabilidad de 

Manzana 55, el día 8 de mayo de 2020, la oficina de registro de instrumentos públicos expide los 

certificados individuales de las VIP. El día 21 de mayo de 2020 se realizó el sorteo virtual de 41 

VIP y se adelantó la entrega anticipada de 16 VIP de Manzana 55 a los beneficiarios. 

 

Por otra parte, la constitución financiera del proyecto cuya apropiación disponible corresponde al 

valor de $10.769.231.000, de los cuales fueron comprometidos a 31 de mayo de 2020 la totalidad 

de $6.306.486.441, traslada la diferencia por valor de $4.462.744.559 al periodo inicial de la 

armonización entre planes de Desarrollo (Periodo Cero del PDD “Un Nuevo Contrato Social y 

Ambiental para el Siglo XXI”) y ajusta los valores apropiados por Fuente de Financiación, Tipo de 
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Gasto y Metas Proyecto de Inversión, para la vigencia 2020 teniendo en cuenta la finalización del 

plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 2016 - 2020 y su respectiva armonización con el 

Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI” - vigencias 2020 - 

2024; según “Circular Externa 007 de 2020” de la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaria 

Distrital de Planeación. 

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

 
Cifras en millones de pesos 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

01 –Recursos Distrito / 12 - Otros Distrito 3.754 6.225 7.077 13.373 6.306 36.735 

359-Recursos del Balance, Donaciones110% con 

Bogotá 

 28    28 

03-Recursos Administrados20-Administrados de 

Destinación Específica 

  2.900                        2.900 

03-Recursos Administrados / 146-Recursos del 

balance de libre destinación 

   447  447 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.820 6.306 40.110 

 

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO: 

 
Cifras en millones de pesos 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 VALOR TOTAL 

01-Infraestructura    697 539 3.030 6.111 4.000 14.377 

02-Dotacion 790 296 214 69 8 1377 

03-Recurso Humano 2.136 5.313 6.725 7.596 2.294 24.064 

06-Subsidios y operaciones Financieras 100 105 8 44 4 261 

Investigación y Estudios 31     31 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.820 6.306 40.110 
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 
Cifras en millones de pesos 

METAS PROYECTO $2.016 $2.017 $2.018 $2.019 2020 
VALOR 

TOTAL 

Obtener 9.002 Títulos de 

predios 

1.769 3.740 4.639 7.903 5.817 23.868 

Entregar 10 Zonas de Cesión 297 174 2.990 591 0,305 4.052 

Hacer Cierre de 7 Proyectos 

de Urbanización 

1.688 2.339 2.348 5.326 489 12.190 

TOTALES 3.754 6.253 9.977 13.820 6.306 40.110 

 

 

29 de diciembre de 2020 
 

En el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" el proyecto de inversión 471 –

Titulación de Predios y Gestión de Urbanizaciones, hace cierre de sus Metas Proyecto de Inversión 

y armoniza sus recursos de acuerdo con las necesidades del proyecto de inversión 7684 - Titulación 

de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público en la ciudad Bogotá D.C. 

 

De tal forma se realiza el siguiente traslado y ajuste al flujo financiero anualizado para las vigencias 

2020 a 2024 correspondiente al Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para 

el Siglo XXI” 

 

 

Traslado entre Proyectos de Inversión para el proyecto Arboleda Santa Teresita  

 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de la meta  “2 - Hacer el Cierre 2 proyectos constructivos 

de urbanismo para Vivienda VIP”, el proyecto 471-Titulación de predios y Gestión de 

Urbanizaciones , se contracredita el valor de $343.577.648, valor que a su vez es acreditado al 

proyecto de Inversión 7684-Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público 

en la ciudad Bogotá D.C. para la ejecución de las obras para la cimentación del proyecto, se 

presentaron desniveles de más de 1.50 en las circulaciones peatonales, esta situación genero un 

escalonamiento que requiere por norma ser asegurado mediante un sistema de barandas. 
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APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

 
Cifras en millones de pesos 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR 

TOTAL 

01 –Recursos Distrito / 12 - Otros Distrito 3.754 6.225 7.077 13.373 5.962 36.391 

359-Recursos del Balance, Donaciones110% 

con Bogotá 

  
28 

      
28 

03-Recursos Administrados20-Administrados 

de Destinación Específica 

    
2.900                       

  
2.900 

03-Recursos Administrados / 146-Recursos 

del balance de libre destinación 

      
447 

  
447 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.820 5.962 39.766 

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO: 
Cifras en millones de pesos 

COMPONENTE 2016 2017 2018 2019 2020 VALOR TOTAL 

01-Infraestructura    697 539 3.030 6.111 3.656 14.033 

02-Dotacion 790 296 214 69 8 1.377 

03-Recurso Humano 2.136 5.313 6.725 7.596 2.294 24.064 

06-Subsidios y operaciones 

Financieras 
100 105 8 44 4 261 

Investigación y Estudios 31         31 

TOTAL 3.754 6.253 9.977 13.820 5.962 39.766 

 

 

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META 

 
Cifras en millones de pesos 

METAS PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 VALOR TOTAL 

Obtener 9.002 Títulos de predios 1.769 3.740 4.639 7.903 5.473 23.524 

Entregar 10 Zonas de Cesión 297 174 2.990 591 0,31 4.052 

Hacer Cierre de 7 Proyectos de 

Urbanización 
1.688 2.339 2.348 5.326 489 12.190 

TOTALES 3.754 6.253 9.977 13.820 5.962 39.766 
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Capítulo  

11 

 

11. Descripción del Proyecto 

 

Titular es el medio para consolidar la propiedad de un determinado predio, ocupado ilegalmente.  

Cumpliendo los requisitos exigidos en la ley, la titulación lleva a reconocer la propiedad del predio, 

las inversiones realizadas y la seguridad de la permanencia. 

 

La operación de este proyecto depende directamente de la propiedad del predio donde se encuentran 

ubicados los barrios o sectores (terrenos de propiedad de particulares o de propiedad del Estado en 

el ámbito Nacional, Departamental o Distrital) y de la calidad de la tenencia con la que cuenta la 

familia que ocupa el predio (urbanizaciones de hechos o promovidas por urbanizadores ilegales o 

procesos de urbanización incompleta).  

 

Ilustración 1: Flujo del Proceso de Titulación 

 
        Fuente: Dirección de Urbanizaciones y Titulación  
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Estrategias:  

 

Para la obtención de los títulos de propiedad a partir de la línea base establecida a través del 

aplicativo de titulación de la Entidad y de acuerdo a los diagnósticos integrales de barrios, se 

procura implementar procesos masivos de titulación de oficio por la administración y dar respuesta 

en tiempo real al usuario a nivel de localidad, UPZ, Barrio y predio, teniendo en cuenta los 

mecanismos que consagra la ley para tal fin que se describen a continuación: 

 

Para Bienes Fiscales:  

 

Cesión a título gratuito: 

 

Mecanismo a través del cual las entidades públicas transfieren gratuitamente los inmuebles fiscales de su 

propiedad a quienes lo hayan ocupado de forma ilegal con VIS, siempre y cuando la ocupación haya 

ocurrido con anterioridad al 30 de  noviembre de 2001. 

 

El título entregado es un acto administrativo (resolución de transferencia) debidamente registrada en la 

oficina de registro de instrumentos públicos.  

 

 

Para Bienes Privados: 

 

Enajenación directa  a través de mediación: 

 

Es el acuerdo de voluntades entre el propietario del inmueble de mayor extensión legalmente 

identificado e inscrito en la oficina de registro de instrumentos públicos y los poseedores de cada 

uno de los predios objeto de titulación, con el acompañamiento técnico, jurídico y social del distrito.  

 

El título entregado es una escritura pública debidamente registrada en la oficina de registro de 

instrumentos públicos correspondiente. 

 

La negociación comprende diferentes aspectos para llegar a una sola y unánime decisión. Es un 

proceso de toma de decisiones en el cual no hay reglas acerca de cómo o cuando deben ser tomadas 

estas. Así las cosas y debido a la complejidad técnica, jurídica y financiera que en la mayoría de 

los casos se opone a la flexibilización del proceso, se hace necesario utilizar el método de la 

mediación para obtener resultados concretos y reducir costos y tiempos.  
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Prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio: 

 

Proceso abreviado de pertenencia a favor de los  poseedores de inmuebles destinados a vivienda de interés 

social, cuando hayan sido ocupados por más de 5 años. Con el acompañamiento técnico, jurídico y social  

del distrito. 

 

El título que se otorga es una sentencia judicial: la cual es proferida por el juez competente debidamente 

registrado en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente. 

 

En el caso de determinar que la ocupación se realizó sobre terrenos de propiedad de un particular y que 

las posibilidades de llegar a una mediación son nulas o demasiado prolongadas en el tiempo, se recurre a 

la estrategia de la prescripción adquisitiva de dominio a través de los Procesos de Pertenencia, en la cual 

se les presta la asesoría social, técnica y jurídica necesaria, desde el inicio hasta el fin del proceso, 

brindando herramientas para la designación y contratación de abogados por la misma comunidad, y si 

los poseedores lo solicitan, la CVP efectúa una interventoría a tales procesos previa suscripción de un 

convenio de cooperación, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas entre los 

profesionales del derecho designados y los poseedores involucrados en el proceso de titulación. 

 

Criterios de operación:  

 

Focalización: 

Persigue la adecuada ubicación y selección espacial de las comunidades beneficiarias del proyecto. 

La gestión orienta sus acciones en aquellas comunidades que se encuentran en situaciones críticas 

y donde la problemática de “no legalización” de títulos genera mayores niveles de conflicto, 

demanda y tensión social. 

 

Viabilidad: 

Se entiende como el conjunto de razones y condiciones técnicas, jurídicas, sociales y financieras 

que hacen posible o imposible la titulación de predios. Este criterio implica la identificación de 

grados de dificultad y complejidad desde el punto de vista técnico y jurídico que exigen priorizar 

acciones de gestión por una mejor eficiencia, eficacia, impacto, cobertura y control social e 

institucional de los conflictos latentes o emergentes.  

 

Concertación: 

Búsqueda permanente de acuerdos y convenios entre los diferentes actores involucrados para 

abreviar tiempos y evitar gastos de recursos innecesarios. Este criterio tiene como método 

fundamental la Negociación según las condiciones de conflicto, solución, equilibrio y oportunidad 

para la satisfacción de los intereses de las partes. 
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Impacto: 

Persigue el cambio o transformación de una “situación problema” a una “situación solución”. El 

impacto puede ser cuantitativo cuando cubre mayor número de población beneficiada, o cualitativo 

cuando dicha población supera favorablemente factores conflictivos de índole legal, social, técnico, 

financiero, entre otros. 

 

Seguimiento y Evaluación: 

Conjunto de mecanismos y estrategias que buscan el mejoramiento constante de la calidad de la 

gestión a través de evaluaciones antes, durante y después de la ejecución del Programa.  

 

Para el caso del cierre de Urbanizaciones de VIP, se analizan los componentes social, técnico, 

jurídico y financiero en la ejecución de las siguientes etapas: 

 
Figura 2. Fases Ejecución Cierre Procesos de Urbanización. 

  

 

 
 Fuente. Dirección de Urbanizaciones y Titulación 

Fase 1: Revisión de documentos y elaboración de anteproyecto urbanístico:  

 

 Revisar y evaluar los estudios que contrate la Caja de Vivienda Popular correspondientes 

a levantamientos topográficos, estudios de suelo y geotécnicos, disponibilidad de servicios, 

propuesta silvicultura, entre otros estudios preliminares  

 Elaborar el anteproyecto arquitectónico y urbanístico 

 Elaborar la modelación financiera del proyecto. 

 Socialización del proyecto ante la comunidad. 

 

Nota/. La CVP desarrollará los diseños arquitectónicos a cargo del proyecto de inversión 

 

Fase 2: Elaboración del proyecto urbanístico, se realizarán los diseños urbanísticos, estructurales y 

de redes de servicios públicos domiciliarios, zonas de cesión de espacio público, conforme a lo 

dispuesto en la normativa vigente y las disposiciones de cada una de las entidades o instancias que 

deberán dar la correspondiente aprobación de los mismos. 

Fase 1

Anteproyecto

Fase 2 

Proyecto Urbano, 
Arquitectónico y esquema 

financiero

Fase 3 

Ejecución de obras

Fase 4

Entrega de viviendas 

Fase 5

Escrituración y Registro

Fase 6

Liquidación del 
contrato
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Fase 3: Construcción del proyecto, una vez cumplidos los requisitos señalados en las fases 

anteriores, se deberá realizar la ejecución de obra ajustado a un plazo definido en función del 

número de intervenciones y la complejidad de la obra, en el que incluya como mínimo los términos 

en que se desarrollarán las mismas. 

   

Fase 4: Entrega del proyecto, terminada la construcción, se deberá en los casos en que se tengan 

procesos de construcción de vivienda hacer la entrega a la Interventoría, previa emisión del 

certificado de habitabilidad por parte de la autoridad competente. Asimismo, deberán hacer entrega 

las redes de servicios públicos domiciliarios a las entidades competentes en el marco de las 

disponibilidades de servicios tramitadas y la habilitación del servicio en el proyecto. 

 

Fase 5: Escrituración y Registro de las viviendas., se entregan las zonas comunes, se suministra por 

parte del contratista el reglamento de propiedad horizontal y demás insumos que permitan la 

transferencia de los bienes a las familias beneficiarias de acuerdo con los dispuesto en la normativa 

de VIP y contrato fiduciario, si así se dispusiera. 

 

Fase 6: Liquidación de Contrato, una vez realizada la entrega del proyecto y suscrita el acta de 

recibo por parte de la interventoría, las partes procederán a la liquidación del contrato de obra, en 

los eventos en que así lo requiera el contratante, previa instrucción de la supervisión y en el marco 

de los dispuesto por ley para efectos de liquidación. 
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CADENA DE VALOR DEL PROYECTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS

•Familias que ocupan predios catalogados como vivienda de interés social y/o 
prioritario. 

•Recurso Físico

•Recurso Humano

•Recuso Presupuestal

•Recurso Tecnológico 

ACTIVIDADES

•Identificar el estado de Titularidad de los predios y realizar un diagnostico 
integral de barrios, desde lo técnico, jurídico, social y fiscal.

•Comunicar a la comunidad sobre el proceso de titulacion.

•Realizar acompañamiento técnico juridico y social a las familias beneficiadas con 
el proyecto. 

•Focalizacion  adecuada ubicación y selección espacial de las comunidades 
beneficiarias del proyecto.

•Estudiar la viabilidad técnicas, jurídicas, sociales y financieras que hacen posible 
o imposible la titulación de predios.

•Búsqueda permanente de acuerdos y convenios entre los diferentes actores 
involucrados para abreviar tiempos y evitar gastos de recursos innecesarios.

•Revisar y evaluar los estudios correspondientes  a levantamientos topográficos, 
estudios de suelo y geotécnicos, disponibilidad de servicios, entre otros estudios 
preliminares.

PRODUCTOS

•10.000 predios  titulados

•8 Entregas de Zonas de Cesión Obligatoria

•8 Cierre de Proyectos constructivos  y de urbanismo para  Vivienda VIP 

RESULTADOS

•Lograr la obtención del título de propiedad, asi como  cerrar los Proyectos 
constructivos  y de urbanismo para  Vivienda VIP y concretar la entrega de zonas 
de cesión obligatorias;  de esta manera facilitar el acceso a los beneficios que 
otorga la ciudad legal
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Capítulo  

12 

 

12. Estudios que respaldan la información del proyecto 

 

Los estudios que respaldan el proyecto son: 

 

 Documento Técnico de Soporte del Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 619 de 2000, 

Decreto 469 de 2003 Revisión del Plan, Decreto 190 de 2004 Compilación Disposiciones Plan de 

Ordenamiento Territorial). Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 

 

 Encuesta Multipropósito de Bogotá, EMB realizada por el DANE. 

 

 Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, 

 

 Aplicativo de titulación actualizado con base en la información gráfica y alfanumérica 

suministrada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD y la Secretaría 

Distrital de Planeación - SDP. Esta actualización permite generar reportes estadísticos del estado de 

titulación en el Distrito Capital. 

 

 El diagnóstico adelantado por la Dirección de Urbanizaciones y Titulación a Abril de 2016 tuvo en 

cuenta la siguiente información: 

 

 Base Catastral Predial fecha 2016/02/01 – 3.561.340 registros 

 Base Cartográfica Mapa de Referencia Versión 2015/12 

 Base de datos Diagnósticos de Barrios DUT 
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Capítulo  

13 

 

13. Beneficios del proyecto 

 

Para las personas beneficiadas:  

 

 Elimina conflictos, genera ciudadanía y contribuye a construir un ambiente de 

convivencia ciudadana. 

 Permite el acceso al crédito con garantía real (propiedad) y acceder al mercado inmobiliario 

formal. 

 Genera incentivos para el ahorro y la inversión (el título de propiedad representa un activo). 

 Produce seguridad en la permanencia en las familias ocupantes, propiedad segura y sentido 

de pertenencia. 

 Permite acceder a los demás programas del distrito como el programa de mejoramiento de 

vivienda. 

 

Para la ciudad:  

 

• Aumenta la base predial y de valorización por consiguiente fortalece las finanzas 

territoriales. 

• Ingresa al flujo económico el capital inactivo representado por el valor de la tierra y las 

mejoras construidas. 

• Más familias en el sector formal representa mayores ingresos al Estado 
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Capítulo  

14 

 

14. Aspectos institucionales y legales 

 

Para la gestión del proyecto, se tienen como parámetros validos los lineamientos de la normatividad 

vigentes, aunada a un dispositivo institucional que le permita atender de manera técnica y financiera 

todas las actividades que se desarrollen para el cumplimiento del objetivo.  

 

En la vigencia del 2.008 mediante Acuerdo 004 del 9 mayo de 2008 de la Junta Directiva se definió 

una nueva estructura organizacional de la Entidad de la siguiente forma: 

 

1. Dirección General 

1.1. Oficina Asesora de Planeación 

1.2. Oficina Asesora de Comunicaciones 

2. Dirección de Reasentamientos 

3. Dirección de Urbanizaciones y Titulación 

4. Dirección de Mejoramiento de Vivienda 

5. Dirección de Mejoramiento de Barrios 

6. Dirección Jurídica 

7. Dirección de Gestión Corporativa y control Interno Disciplinario 

7.1. Subdirección Administrativa 

7.2. Subdirección Financiera 
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Capítulo  

15 

 

15. Aspectos Ambientales 

 

El Proyecto de Inversión “Titulación de predios y Gestión de Urbanizaciones” no contempla un 

componente ambiental específico, sin embargo se tiene establecida la necesidad de adelantar 

acciones de reconocimiento territorial con labores de georeferenciación y visitas de campo, para 

que no se adelanten procesos de titulación sobre  predios que se encuentren ubicados en zonas 

afectadas, en zonas de alto riesgo no mitigable o que presente peligro para la población, 

contribuyendo a la divulgación y construcción de una cultura de la prevención al riesgo por 

amenazas socio naturales  y al fortalecimiento del control social. 
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Capítulo  

16 

 

16. Sostenibilidad del proyecto 

 

 La sostenibilidad del proyecto dependerá de las dificultades o limitaciones que se puedan presentar 

para el normal desarrollo de las actividades propuestas. 

 

 La falta de Recursos económicos para adelantar los diferentes mecanismos de titulación  se deberá 

suplir con la financiación de  los diferentes procesos mediante subsidios o créditos (pago del 

proceso de prescripción adquisitiva de dominio y pago de impuesto de  beneficencia y derecho de 

registro, gastos notariales). 

 

 En el mecanismo de titulación de prescripción adquisitiva (pertenencias) para la congestión en los 

juzgados civiles se deberá gestionar ante el Concejo Superior de la Judicatura la creación de jueces 

de descongestión o alguna otra alternativa 

 

 El desconocimiento de la comunidad sobre la  operación del programa será reducido con la 

socialización  y difusión del programa (comunicaciones e intervención social). 

 

 La capacidad financiera de las familias es un factor fundamental en la sostenibilidad del proyecto, 

debido a que deben asumir dependiendo de cada caso, los costos correspondientes a derechos de 

notariado y registro, del valor del lote y/o del proceso de pertenencia. A pesar que se logren 

descuentos por parte de las entidades responsables de estos trámites, para las familias objeto de 

atención aún siguen siendo rubros altos, teniendo en cuenta su bajo poder adquisitivo y la dificultad 

de asegurar ingresos fijos. 

 

 Promover un plan de acción involucrando diferentes entes nacionales, para la creación de 

instrumentos de gestión en el tema de hábitat y a la atención del déficit cualitativo de vivienda, 

enfatizando en la importancia del mejoramiento de las condiciones físicas de la vivienda y de la 

titulación predial; esto facilitaría la generación de políticas conjuntas y  la posibilidad de 

formulación de nuevas estrategias. 
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Capítulo  

17 

 

17. Datos del responsable del proyecto 

 

 

 

 

 

ARTURO GALEANO AVILA  
Directora de Urbanizaciones y Titulación (E) 
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Capítulo  

18 

 

18. Control de cambios 

 

VERSIÓN 

ANTERIOR 
ELABORADO POR 

REVISADO 

POR 
MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN 

HOJAS A 

REEMPLAZAR 

1 
Richard Eduardo 

López Torres 

Maryori Elizabeth 

Jaimes  Nova 

Actualización de ejecución presupuestal  y 

reprogramación de metas 
31,32,35,36 

2 
Richard Eduardo 

López Torres 

José Andrés Ríos 

Vega 

Ajuste del presupuesto de la vigencia del proyecto, 
el nombre de responsable del mismo e inclusión del 

responsable de la Oficina asesora de Planeación 

35, 42 

3 
Richard Eduardo 

López Torres 

Carlos Abel Vela 

Rodríguez 

Ajuste de metas y presupuesto por cierre de Plan de 

Desarrollo Bogotá Positiva. 
33,35,36 y 37 

4 
Richard Eduardo 

López Torres 
Carlos Abel Vela 

Rodríguez 

Se realiza reformulación del proyecto por motivo de 

armonización y ajuste con el Plan de Desarrollo 

“Bogotá Humana” 

Totalidad del 
documento 

5 
Richard Eduardo 

López Torres 
Carlos Abel Vela 

Rodríguez 
Se realiza reprogramación presupuestal por traslado 
al proyecto 3075. 

33 Y 34 

6 
Richard Eduardo 

López Torres 

Carlos Abel Vela 

Rodríguez 

Se realiza reprogramación presupuestal por traslado 

al proyecto 3075. 
33 Y 34 

7 
Richard Eduardo 

López Torres 

Juana Patricia 
Caycedo 

Gutiérrez 

Se realiza reprogramación de la anualización 

presupuestal por traslado al PI 404 
34 y 35 

7 

Luis Humberto Muñoz 

Yannet Rodríguez 

Osorio 

Antonio Medina 
Romero 

Se ajusta el presupuesto del proyecto de inversión 
teniendo en cuenta la reducción presupuestal 

realizada por la Secretaría de Hacienda Distrital e 

informada a través del radicado No 2013IE26257 de 
fecha 28 de noviembre de 2013.  

35 

8 

Luis Humberto Muñoz 

Daniel Alfonso 

Velandia L. 
Yannet Rodríguez 

Osorio 

Antonio Medina 

Romero 

Se ajusta el presupuesto del proyecto de inversión 

teniendo en cuenta la solicitud de modificación No. 
2014EE10152 del 29 de Julio de 2014.  

31 y 35 

12 

Lina Millán 
Daniel Alfonso 

Velandia L. 

 

Aydee Marsiglia 

Richard López 
Actualización General del documento Varios 

13 

Daniel Alfonso 

Velandia L. 

 

 
Richard López 

Modificación por traslado presupuestal al proyecto 
404. 

31 y 33 

14 
Daniel Alfonso 

Velandia L. 

 

 

Richard López 
Modificación por traslado pago pasivo  31 y 33 

15 
Lina Millán 

 
Aydee Marsiglia Actualización Indicadores  19 y 20 

16 
Daniel Alfonso 

Velandia L. 

 

Richard López 

Modificación por aprobación de la cuota global para 

2016  
31 y 33 



 

PROYECTO DE TITULACIÓN DE PREDIOS Y 
GESTIÓN DE URBANIZACIONES 

Código: CÓDIGO: 208-TIT-MN-02 

Versión:  55 
Pág.: 115 de 119 

 

Vigente desde: 29-12-2020 

 

115   

 

 

17 
Daniel Alfonso 

Velandia L. 

 

Richard López 
Actualización anualización meta, formulación 
presupuesto con inflactación IPC a precios de 2016. 

Cambio de monto entre conceptos de Gasto 

25, 31 y 32 

18 

Lina Millán 

Daniel Alfonso 
Velandia L. 

 

Aydee Marsiglia 
Richard López 

Actualización General del documento cierre PDD 
Bogotá Humana 

Varios 

19 
Ivonne Maritza Gómez 

Cardona 

Juan Pablo 

Velásquez Silva 

Se ajustan el presupuesto por tipo de gasto para las 
vigencias 2018-2019 y 2020 de acuerdo con el Plan 

Plurianual de Inversiones 

Pág. 25 

20 
Sonia Milena Gil 

Montoya 

Juan Pablo 

Velásquez Silva 
 

Ivonne Maritza 
Gómez 

 

Se ajusta el flujo financiero del proyecto de acuerdo 

con la cuota global asignada por la Secretaría 
Distrital de Hacienda para la vigencia 2017 y las 

necesidades de ejecución del proyecto y las 
modificaciones presupuestales realizadas en la 

vigencia 2016. 

26 

21 
Ivonne Maritza Gómez 

Cardona 

Juan Pablo 

Velásquez Silva 
 

Julián Fonseca 

Se ajusta la redacción de los indicadores y el flujo 

financiero del proyecto y se reduce la cuota global 
asignada por la Secretaría Distrital de Hacienda para 

la vigencia 2016 y se presentan modificaciones entre 

metas y componentes conforme las necesidades de 
ejecución del proyecto 2016 y necesidades de 

proyección para la ejecución de recursos 2017 

23, 27 y 28 

22 
Ivonne Maritza Gómez 

Cardona 

Juan Pablo 
Velásquez Silva 

 

Julián Fonseca 

Se ajusta las metas de la vigencia 2017 y el flujo 
financiero del proyecto por modificaciones entre 

metas y componentes conforme las necesidades de 

ejecución del proyecto 2016 

21,22, 27, 28 y 29 

23 
Ivonne Maritza Gómez 

Cardona 

Juan Pablo 
Velásquez Silva 

 

Jefferson Malaver 
Gómez 

Se ajusta el flujo financiero del proyecto por 

modificaciones entre metas y componentes 
conforme las necesidades de ejecución del proyecto 

en el primer bimestre de 2017 

30-31 

24 Yair Josue Lizarazo 

Juan Pablo 

Velásquez Silva 
 

Jefferson Malaver 

Gómez 

Se ajusta el flujo financiero del proyecto por 

modificaciones entre metas y componentes 

conforme las necesidades de ejecución del proyecto 
en el segundo bimestre de 2017 

30-31 

25 Yair Josue Lizarazo 

Juan Pablo 
Cardona Acevedo 

 
Jefferson Malaver 

Gómez 

Se ajusta el flujo financiero del proyecto por traslado 
a pasivos exigibles y modificaciones entre metas y 

componentes conforme las necesidades de ejecución 

del proyecto en los primer semestre de 2017 

31-35 

27 Yair Josue Lizarazo 

Juan Pablo 

Cardona Acevedo 

 

Jefferson Malaver 

Gómez 

Se realiza reprogramación anual de las metas del 

proyecto, así como el flujo financiero por 

modificaciones entre metas y componentes 

conforme las necesidades de ejecución del proyecto 

en el tercer trimestre de 2017 

22-27 y 41-42 

28 Yair Josue Lizarazo 

Juan Pablo 

Cardona Acevedo 

 
Jefferson Malaver 

Gómez 

Se ajuste al flujo financiero del proyecto teniendo en 

cuenta la cuota global asignada al proyecto y las 
modificaciones entre metas. 

42-43 

29 Yair Josue Lizarazo 

Juan Pablo 

Cardona Acevedo 
 

Se ajustan metas del proyecto de conformidad con la 

gestión realizada durante el 2017, así como el flujo 
27-30 y 46-48 
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Jefferson Malaver 

Gómez 

financiero del proyecto teniendo en cuenta los 

traslados presupuestales del ultimo trimestre 

30 Yair Josue Lizarazo 

Juan Pablo 

Velásquez Silva 

 
Jefferson Malaver 

Gómez 

Se ajustan metas del proyecto de conformidad con la 
gestión realizada durante el 2017, así como el flujo 

financiero del proyecto teniendo en cuenta los 

ajustes entre metas 

31 y 50 

Se ajusta el formato para actualizar el cuadro de “Control de Cambios”, acorde al aprobado para el Sistema 
Integrado de Gestión.  

 

 

Versión 
Fecha Aprobación 

(dd-mmm-aaaa) 
Cambios 

Revisó 

Nombre(s) y apellido(s) del 

líder del proceso 

 

 

 
 

30 

 

 

 
 

31-01-2018 

Se ajustan metas del proyecto de conformidad con la 
gestión realizada durante el 2017, así como el flujo 

financiero del proyecto teniendo en cuenta los ajustes 

entre metas. 

 

JUAN PABLO VELÁSQUEZ 

SILVA 

Director de Urbanizaciones y 

Titulación 

 

 

31 

 

 

22-02-2018 

Se ajusta el valor de las metas “Obtener 10.000 títulos”, 

“Hacer cierre de 7 procesos de urbanización” y “Entrega 
de 8 zonas de cesión” y traslado presupuestal entre 

conceptos de gasto. 

 

JUAN PABLO VELÁSQUEZ 

SILVA 

Director de Urbanizaciones y 

Titulación 

 
 

32 

 
 

27-06-2018 

Se realiza el ajuste del valor del proyecto en la 

“Apropiación Disponible por Tipo de Gasto” por 

asociación de nuevo concepto de gasto “0529-Sentencias 
Judiciales”, al Plan de Adquisiciones del proyecto. Se 

realiza reducción del concepto de gasto “0268-Otros 

Gastos Operativos de Titulación” en Dotación y se hace 
el correspondiente traslado a Infraestructura. 

 

JUAN PABLO VELÁSQUEZ 

SILVA 

Director de Urbanizaciones y 

Titulación 

 

 

33 

 

 

19-09-2018 

Se realiza ajuste a la apropiación disponible por tipo de 
gasto por traslado entre dotación e infraestructura. 

 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

 
 

34 

 
 

28-09-2018 

Se realiza ajuste a la apropiación disponible por fuente 

de financiación, en virtud de la apropiación de los 2900 

millones producto de la suscripción del convenio 618-

2018 con SDHT; de igual manera se realiza ajuste a la 

magnitud de la meta “Entregar 8 Zonas de Cesión” 

pasando de ocho 8 a nueve 9 zonas de cesión a entregar 
durante el cuatrienio 2016 -2020. Cabe resaltar que el 

plazo de ejecución del convenio No. 000618 es hasta el 

31 de diciembre de 2019, por lo que la magnitud de la 
meta se incrementa en dicha vigencia. 

 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 
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35 

 
 

5-10-2018 

Se ajusta el flujo financiero de acuerdo con la cuota 
global asignada por la SDH para la vigencia 2019 y las 

necesidades de ejecución del proyecto. 

 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

 
 

36 

 
 

18-10-2018 

Se ajusta la anualización de la meta, “Hacer cierre de 7 
procesos de urbanización” de acuerdo con la ejecución 

de los proyectos. 

 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

37 09-11-2018 

Se ajusta el flujo financiero del proyecto por traslado 

presupuestal entre conceptos de gasto y apropiación por 
metas 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

38 23-11-2018 

Se ajusta el flujo financiero del proyecto por traslado 

presupuestal entre conceptos de gasto y apropiación por 
metas 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

39 30-11-2018 

Se ajusta el flujo financiero del proyecto por traslado 

presupuestal entre conceptos de gasto y apropiación por 

metas 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

40 31-01-2019 

Se ajusta el flujo financiero del proyecto para la vigencia 

2016 y 2017 de acuerdo los recursos disponibles al cierre 

de las vigencias y se ajusta la apropiación por metas para 
2019. De igual manera se ajusta la anualización de la 

meta Hacer cierre de 7 proyectos de Urbanismo para el 

2019 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

41 28-02-2019 
Se ajusta el flujo financiero del proyecto en cuanto a la 

apropiación por metas para 2019. 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

42 26-03-2019 
Se ajusta el flujo financiero del proyecto en por cambio 

de fuentes, traslado entre conceptos de gasto y 

apropiación por metas. 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

43 30-04-2019 

Se ajusta el flujo financiero del proyecto en por 

reducción presupuestal, por exceder el tope de reservas 
de inversión. 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 
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44 31-05-2019 
Se ajusta el flujo financiero del proyecto por traslado 

presupuestal e incorporación por convenio 618 de 2018. 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

45 17-06-2019 
Se ajusta el flujo financiero del proyecto por ajuste de 

recursos entre metas. 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

46 15/10/2019 
Se ajusta el flujo financiero del proyecto por traslado 

presupuestal y ajuste de recursos por metas. 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

47 22/10/2019 
Se ajusta la anualización de la meta Hacer cierre de 7 

proyectos de Urbanismo para el 2019 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

48 04/12/2019 

Se ajusta el flujo financiero del proyecto por traslado 

presupuestal y ajuste de recursos por metas. 

Adicionalmente Se ajusta presupuesto para la vigencia 

2020 de acuerdo a lo aprobado por la secretaría de 
Hacienda Distrital. 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

49 20/12/2019 
Se ajusta el flujo financiero del proyecto por traslado 

presupuestal y ajuste de recursos por metas 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

50 31/12/2019 

Se ajusta la anualización de  la meta proyecto de 

inversión No.1”Obtener 10.000 títulos”, la meta No. 2 
“Entregar 9 zonas de cesión” y de la meta No. 3  “Hacer 

cierre de 7 proyectos constructivos y  de Urbanismo para 

vivienda VIP” para el 2019 y 2020. 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

51 28/02/2019 
Se ajusta el flujo financiero del proyecto por traslado 

presupuestal y ajuste de recursos por metas 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

52 30/04/2020 
Se ajusta el flujo financiero del proyecto por traslado 

presupuestal y ajuste de recursos por metas 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

53 27/05/2020 

Se ajusta el flujo financiero del proyecto por traslado 

presupuestal entre conceptos de gasto por valor de $ 
4.000.000.000 y ajuste de recursos por metas. 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 



 

PROYECTO DE TITULACIÓN DE PREDIOS Y 
GESTIÓN DE URBANIZACIONES 

Código: CÓDIGO: 208-TIT-MN-02 

Versión:  55 
Pág.: 119 de 119 

 

Vigente desde: 29-12-2020 

 

119   

 

Versión 
Fecha Aprobación 

(dd-mmm-aaaa) 
Cambios 

Revisó 

Nombre(s) y apellido(s) del 

líder del proceso 

 Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

54 06/06/2020 

Se ajusta el flujo financiero del proyecto por 

armonización entre Planes de Desarrollo. 

 

NATALIA ANDREA 

HINCAPIE CARDONA 

Directora de Urbanizaciones y 

Titulación 

55 29/12/2020 

Se re - ajusta el flujo financiero del proyecto por 

armonización entre Planes de Desarrollo. 

 

ARTURO GALEANO AVILA 

Director de Urbanizaciones y 

Titulación (e) 
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