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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

Millones de pesos corrientes

208 - Caja de la Vivienda Popular
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  84.29 $194,968 $231,298 21.68 $6,947 $32,043 93.14 $46,855 $50,306 98.94 $46,799 $47,300 92.66 $79,022 $85,281 93.75 $15,345 $16,369

 84.29 $194,968 $231,298 21.68 $6,947 $32,043 93.14 $46,855 $50,306 98.94 $46,799 $47,300 92.66 $79,022 $85,281 93.75 $15,345 $16,36919 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

 84.29 $194,968 $231,298 21.68 $6,947 $32,043 93.14 $46,855 $50,306 98.94 $46,799 $47,300

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 20.00
 60.00
 80.00

 100.00
 100.00

 30.00
 70.00
 90.00

 100.00
 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 20.00
 45.00
 80.00
 90.00

 100.00

 30.00
 70.00
 90.00
 95.00

 100.00

 20.00
 40.75
 78.43
 88.81
 91.05

 30.00
 67.00
 90.00
 94.10
 94.21

 100.00%
 90.56%
 98.04%
 98.68%
 91.05%

 100.00%
 95.71%

 100.00%
 99.05%
 94.21%

 91.05%

 94.21%

135

137

Banco materiales operando (CVP)

Curaduría social implementada como parte de la estructura misional de la CVP (CVP)

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

124

125

 82.98

 88.20

 $6,899

 $10,625

 $8,315

 $12,046

 0.00

 21.31

 $0

 $295

 $1,358

 $1,386

 99.88

 99.91

 $3,050

 $1,683

 $3,054

 $1,684

 99.55

 99.33

 $832

 $1,927

 $836

 $1,940

 99.75

 96.78

 $2,979

 $3,806

 $2,986

 $3,932

 47.25

 93.90

 $38

 $2,914

 $80

 $3,103

Indicador(es)

Indicador(es)

Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas

Crear una curaduría pública social

0 N/A

Al cierre del 31 de marzo del 2024, se presenta un déficit del 30% frente a lo programado. La mayor limitante para el cumplimiento de la meta es administrativa, generada por  la necesidad de revisión, análisis y generación de ajustes para poder reorientar el tema.

Se presenta un avance del 2% sobre el 51% programado con corte al 31 de marzo. La mayor limitante que tiene el cumplimiento de esta meta es el trámite de impuestos ante la SDH y los tiempos que requiere la Dirección Jurídica para la revisión, trámite de firma en el despacho, notificación y ejecutoria de 
los actos de reconocimiento como requisitos para la expedición del acto de reconocimiento.
Se expidieron 7 actos de reconocimiento en la presente vigencia para un total del cuatrienio de 1,197 actos de reconocimiento

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se avanza en el cierre del contrato del Contrato de Suministro 02-2023 celebrado con Central de Herramientas S.A, y en la  profundización del estado actual  del banco de materiales y alcance que podría tener  frente a las nuevas obras.

Se avanzó en la radicación de 60 Actos de reconocimiento proyectados en la Dirección Jurídica para el respectivo trámite de legalidad.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

(C)4 Implementar 100 % del banco de materiales como un instrumento de soporte 
técnico y financiero para la ejecución del proyecto piloto del Plan Terrazas que 
contribuya a mejorar la calidad de los materiales y disminuir los costos de 
transacción.

 91.05 91.05 100.00 98.68 88.81 90.00 98.04 78.43 80.00 90.56 40.75 45.00 100.00 20.00 20.00

 82.98 $6,899 $8,315 0.00 $0 $1,358 99.88 $3,050 $3,054 99.54 $832 $836 99.75 $2,979 $2,986 47.25 $38 $80

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $16,369  $15,345  93.75  $85,281  $79,022  92.66  $47,300  $46,799  98.94  93.14 $46,855 $50,306  21.68 $6,947 $32,043  84.29 $194,968 $231,298

 91.05%

 94.21%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

Millones de pesos corrientes

208 - Caja de la Vivienda Popular
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  84.29 $194,968 $231,298 21.68 $6,947 $32,043 93.14 $46,855 $50,306 98.94 $46,799 $47,300 92.66 $79,022 $85,281 93.75 $15,345 $16,369

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 30.00
 65.00
 95.00

 100.00

 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 100.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 5.00
 30.00
 65.00
 90.00

 100.00

 100.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 5.00
 26.50
 63.46
 79.30
 80.47

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 88.33%
 97.63%
 88.11%
 80.47%

 100.00  100.00  100.00%

 80.47%

647

141

Curaduría pública social creada

Porcentaje de avance en la implementación del proyecto piloto Plan Terrazas

(S)

(C)

FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

De la Vigencia

De la Vigencia

129  82.22 $35,960 $43,737 20.72 $1,792 $8,647 98.68 $15,001 $15,202 99.57 $11,972 $12,024 97.16 $6,123 $6,302 68.67 $1,073 $1,562

Indicador(es)

Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional Plan 
Terrazas

No presenta retrasos.Retrasos y soluciones:
Al 31 de marzo del 2024, el Plan Terrazas, presenta los siguientes logros:
- A través de la meta 7 se están reportando 3 proyectos estructurados en las localidades de Santa fe , Usme y Rafael Uribe Uribe, 1 corresponde a Plan Terrazas y 2 a solicitudes ciudadanas.
- 75 acciones técnico-sociales y administrativas 189 espacios de diálogo.
- 70 viviendas entregadas en condiciones de habitabilidad, ubicadas asi : 45 en Ciudad Bolivar, 24 en Usme, y  1 en San Cristobal.

Avances y Logros:

7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

(S)3

(S)1

(S)2

Expedir 1,500 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios 
legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social definida en 
la estructura misional de la CVP.

Estructurar 1,329 proyectos que desarrollen un esquema de solución habitacional 
"Plan Terrazas", con los componentes técnico, social, jurídico y financiero para 
determinar la viabilidad del predio y el hogar por modalidad de intervencion 
(habitabilidad, reforzamiento, construcción en sitio propio).

Ejecutar 1,250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del Plan Terrazas 
para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población para
mejorar sus condiciones habitacionales con la supervisión e interventoría 
requerida para este tipo de proyectos.

 79.80

 100.00

 85.20

 1,197.00

 1,329.00

 1,065.00

 1,500.00

 1,329.00

 1,250.00

 2.26

 0.00

 0.00

 7.00

 0.00

 0.00

 310.00

 0.00

 185.00

 78.00

 119.08

 85.93

 390.00

 493.00

 519.00

 500.00

 414.00

 604.00

 100.00

 94.87

 100.00

 500.00

 536.00

 546.00

 500.00

 565.00

 546.00

 100.00

 93.33

 0.00

 250.00

 280.00

 0.00

 250.00

 300.00

 143.00

 100.00

 100.00

 0.00

 50.00

 20.00

 0.00

 50.00

 20.00

 0.00

 88.20

 95.93

 86.24

 $10,625

 $17,505

 $16,063

 $12,046

 $18,248

 $18,627

 21.31

 0.00

 9.29

 $295

 $0

 $257

 $1,386

 $0

 $2,762

 99.91

 98.47

 99.60

 $1,683

 $6,923

 $7,519

 $1,684

 $7,031

 $7,549

 99.33

 99.78

 99.63

 $1,927

 $4,964

 $6,833

 $1,940

 $4,975

 $6,858

 96.78

 97.11

 99.83

 $3,806

 $4,545

 $1,454

 $3,932

 $4,680

 $1,457

 93.90

 68.67

 0.00

 $2,914

 $1,073

 $0

 $3,103

 $1,562

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 80.47%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

Página  3 de 7

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

Millones de pesos corrientes

208 - Caja de la Vivienda Popular
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  84.29 $194,968 $231,298 21.68 $6,947 $32,043 93.14 $46,855 $50,306 98.94 $46,799 $47,300 92.66 $79,022 $85,281 93.75 $15,345 $16,369

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 20,000.00
 22,500.00
 23,750.00
 23,750.00

 300.00
 600.00
 600.00
 600.00
 300.00

 90,000.00

 2,400.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 17,305.60
 15,000.00
 40,000.00
 10,600.00
 19,012.00

 300.00
 900.00
 900.00

 1,140.00
 771.00

 17,000.00
 14,571.00
 38,899.00
 10,518.00
 14,085.00

 433.00
 1,005.00

 907.00
 784.00
 16.00

 98.23%
 97.14%
 97.25%
 99.23%
 74.08%

 144.33%
 111.67%
 100.78%
 68.77%
 2.08%

 100,000.00

 3,900.00

 95,073.00

 3,145.00

 95.07%

 80.64%

611

146

Metros cuadrados de espacio público construidos

Número de bienes fiscales saneados y titulados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

133

134

 83.84

 88.32

 $115,829

 $25,655

 $138,153

 $29,048

 22.77

 26.72

 $3,793

 $1,066

 $16,661

 $3,991

 87.91

 96.38

 $22,281

 $4,840

 $25,345

 $5,022

 99.20

 97.28

 $23,361

 $8,707

 $23,550

 $8,950

 91.19

 99.86

 $61,457

 $4,658

 $67,395

 $4,665

 94.89

 99.43

 $4,937

 $6,384

 $5,203

 $6,420

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar mejoramiento integral de barrios con Participación Ciudadana, en 8 territorios priorizados (puede 
incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas)

Titular 2.400 predios registrados en las 20 localidades

Con corte al 31 de marzo, no se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta

Con corte al 31 de marzo se han titulados 16 predios, presentándose un avance del 53% sobre la cantidad de predios programados a titular en el primer trimestre. La principal razón de esta situación corresponde a que el análisis de los expedientes o predios gestionados durante el período 2024, indica que 
un porcentaje bajo de estos cumplen con los requisitos sociales, técnicos y jurídicos que permitan efectuar la titulación de manera expedita.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Con corte al 31 de marzo se reportó la entrega de 14.085 m2 ( Ciudad Bolivar 1.464m2, en Suba 2.928, en San Cristobal 7.720, en Usme 1.973), para un acumulado en el cuatrenio de 95.073 m2 de espacio público construido.Avances y Logros:

7703 - Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá

(S)5

(S)6

(S)7

(S)1

(K)2

Implementar 5,000 acciones administrativas, tecnicas y sociales que generen 
condiciones para iniciar las intervenciones del proyecto Piloto Plan Terrazas.

Entregar y firmar 1,250 acuerdos para la sostenibilidad de viviendas mejoradas en
el marco de ¿Plan Terrazas¿.

Estructurar 250 proyectos con apoyo técnico, asesoría técnica para expedición de 
actos de reconocimiento de la Curaduría Pública Social solicitado por la 
ciudadanía y los que se requieran para Plan Terrazas

Construir 100,000 m2 de  espacio público en los territorios priorizados para 
realizar el mejoramiento de barrios en las Upz tipo1

Ejecutar 100 % de la Estructuración, formulación y seguimiento del proyecto

 74.08

 14.72

 1.20

 95.07

 3,704.00

 184.00

 3.00

 95,073.00

 5,000.00

 1,250.00

 250.00

 100,000.00

 5.47

 6.16

 1.20

 74.08

 100.00

 75.00

 70.00

 3.00

 14,085.00

 100.00

 1,371.00

 1,136.00

 250.00

 19,012.00

 100.00

 92.71

 21.71

 0.00

 99.23

 95.00

 1,576.00

 56.00

 0.00

 10,518.00

 95.00

 1,700.00

 258.00

 0.00

 10,600.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 97.25

 95.00

 1,647.00

 58.00

 0.00

 38,899.00

 95.00

 1,647.00

 58.00

 0.00

 40,000.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 97.14

 97.00

 406.00

 0.00

 0.00

 14,571.00

 97.00

 406.00

 0.00

 0.00

 15,000.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 98.23

 97.00

 0.00

 0.00

 0.00

 17,000.00

 97.00

 0.00

 0.00

 0.00

 17,305.60

 100.00

 39.59

 37.80

 27.40

 90.04

 66.11

 $1,435

 $255

 $702

 $92,173

 $23,656

 $3,625

 $675

 $2,561

 $102,370

 $35,783

 24.13

 29.60

 27.40

 7.99

 27.59

 $662

 $172

 $702

 $328

 $3,466

 $2,744

 $580

 $2,561

 $4,100

 $12,561

 88.64

 100.00

 0.00

 94.76

 78.96

 $491

 $68

 $0

 $13,608

 $8,673

 $554

 $68

 $0

 $14,361

 $10,983

 97.38

 56.95

 0.00

 99.85

 96.64

 $159

 $16

 $0

 $18,723

 $4,638

 $163

 $27

 $0

 $18,751

 $4,799

 75.00

 0.00

 0.00

 91.00

 93.22

 $124

 $0

 $0

 $56,013

 $5,444

 $165

 $0

 $0

 $61,555

 $5,840

 0.00

 0.00

 0.00

 97.19

 89.73

 $0

 $0

 $0

 $3,502

 $1,436

 $0

 $0

 $0

 $3,603

 $1,600

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 95.07%

 80.64%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

Millones de pesos corrientes

208 - Caja de la Vivienda Popular
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01

02

Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

 84.29

 82.84

 $194,968

 $86,866

 $231,298

 $104,856

 21.68

 8.00

 $6,947

 $1,391

 $32,043

 $17,375

 93.14

 97.92

 $46,855

 $17,474

 $50,306

 $17,844

 98.94

 99.33

 $46,799

 $34,035

 $47,300

 $34,264

 92.66

 99.37

 $79,022

 $23,514

 $85,281

 $23,664

 93.75

 89.27

 $15,345

 $10,452

 $16,369

 $11,709

 82.84 $86,866 $104,856 8.00 $1,391 $17,375 97.92 $17,474 $17,844 99.33 $34,035 $34,264 99.37 $23,514 $23,664 89.27 $10,452 $11,70929 Asentamientos y entornos protectores

 82.84 $86,866 $104,856 8.00 $1,391 $17,375 97.92 $17,474 $17,844 99.33 $34,035 $34,264

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 174.00
 431.00
 764.00
 446.00
 335.00

 2,150.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 174.00
 516.00
 764.00
 498.00
 293.00

 410.00
 526.00
 703.00
 218.00
 107.00

 235.63%
 101.94%
 92.02%
 43.78%
 36.52%

 2,150.00  1,964.00  91.35%

236 Número de hogares trasladados(S)

De la Vigencia

220  82.84 $86,866 $104,856 8.00 $1,391 $17,375 97.92 $17,474 $17,844 99.33 $34,035 $34,264 99.37 $23,514 $23,664 89.27 $10,452 $11,709

Indicador(es)

Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades 
establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente, o los ordenados mediante sentencias 
judiciales o actos administrativos

0 N/A

Como soluciones se han adelantado diferentes estrategias y o alianzas de articulación con el sector privado, específicamente con la Fundación Catalina Muñoz, en espera de motivar a los ocupantes del Barrio Bella Flor para que a través del mejoramiento de los módulos de vivienda logren entregar los 
documentos de manera corresponsal.

Al 31 de Marzo, no se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta, de acuerdo con la programación definida para el primer trimestre.Retrasos y soluciones:

Con corte al 31 de marzo de 2024 se reportan 16 predios titulados, para un acumulado de 3.145 predios debidamente titulados durante el cuatrienio 2020-2024.

 Se adelantaron 107 reasentamientos ( Santa Fe 2, San Cristóbal 19, Ciudad Bolívar 79, Kennedy 2, Rafael Uribe Uribe 1,  Usme 4), para un acumulado de 1964  para  el presente cuatrienio.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7684 - Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C

7698 - Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá.

(S)1

(S)2

(S)3

(K)4

(S)1

(S)2

(C)3

Obtener 3,900 títulos de predios registrados

Hacer el cierre de 2 proyectos constructivos de urbanismo para la Vivienda VIP

Entregar 4 zonas de cesión obligatoria

Desarrollar el 100 % de actividades de gestión predial encaminadas al 
saneamiento, la enajenación onerosa, adquisición e intervención de predios con 
posible afectación a terceros.

Beneficiar 1,223 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los 
ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con 
instrumentos financieros para su reubicacion definitiva.

Asignar 116 instrumentos financieros para la adquisición de predios localizados 
zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o
actos administrativos.

Beneficiar 1,706 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los 
ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con 
instrumentos financieros para relocalizacion transitoria.

 80.64

 86.00

 92.50

 72.94

 99.14

 3,145.00

 1.72

 3.70

 892.00

 115.00

 3,900.00

 2.00

 4.00

 1,223.00

 116.00

 1.77

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 16.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 904.00

 0.28

 0.30

 100.00

 332.00

 1.00

 0.00

 68.77

 44.44

 76.92

 98.80

 60.82

 100.00

 0.00

 784.00

 0.12

 1.00

 98.80

 208.00

 10.00

 0.00

 1,140.00

 0.27

 1.30

 100.00

 342.00

 10.00

 0.00

 100.78

 100.00

 100.00

 95.00

 95.91

 100.00

 100.00

 907.00

 0.25

 0.70

 95.00

 422.00

 41.00

 1,706.00

 900.00

 0.25

 0.70

 100.00

 440.00

 41.00

 1,706.00

 111.67

 100.00

 100.00

 0.00

 95.39

 100.00

 99.37

 1,005.00

 0.35

 1.00

 0.00

 207.00

 37.00

 1,588.00

 900.00

 0.35

 1.00

 0.00

 217.00

 37.00

 1,598.00

 144.33

 100.00

 100.00

 0.00

 101.85

 96.43

 99.13

 433.00

 1.00

 1.00

 0.00

 55.00

 27.00

 1,484.00

 300.00

 1.00

 1.00

 0.00

 54.00

 28.00

 1,497.00

 90.60

 89.82

 95.67

 80.12

 91.30

 93.26

 95.96

 $10,944

 $6,551

 $2,515

 $5,644

 $41,497

 $8,497

 $12,955

 $12,080

 $7,294

 $2,629

 $7,045

 $45,452

 $9,111

 $13,499

 31.09

 41.26

 0.00

 15.39

 0.00

 0.00

 0.00

 $459

 $367

 $0

 $241

 $0

 $0

 $0

 $1,476

 $888

 $60

 $1,567

 $2,933

 $548

 $0

 98.71

 90.10

 96.18

 97.79

 100.00

 100.00

 0.00

 $2,127

 $816

 $1,268

 $628

 $5,680

 $800

 $0

 $2,154

 $906

 $1,319

 $643

 $5,680

 $800

 $0

 97.58

 85.19

 100.00

 98.75

 98.94

 99.82

 100.00

 $2,722

 $665

 $545

 $4,775

 $20,872

 $2,059

 $3,927

 $2,790

 $781

 $545

 $4,835

 $21,096

 $2,063

 $3,927

 99.98

 99.71

 99.50

 0.00

 99.56

 99.16

 98.64

 $3,174

 $784

 $701

 $0

 $10,624

 $2,709

 $5,824

 $3,174

 $786

 $705

 $0

 $10,671

 $2,732

 $5,905

 99.06

 99.66

 100.00

 0.00

 85.18

 98.64

 87.33

 $2,463

 $3,920

 $1

 $0

 $4,320

 $2,929

 $3,203

 $2,486

 $3,933

 $1

 $0

 $5,072

 $2,969

 $3,668

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $11,709  $10,452  89.27  $23,664  $23,514  99.37  $34,264  $34,035  99.33  97.92 $17,474 $17,844  8.00 $1,391 $17,375  82.84 $86,866 $104,856

 91.35%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

Millones de pesos corrientes

208 - Caja de la Vivienda Popular
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02

05

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

 82.84

 83.44

 $86,866

 $46,079

 $104,856

 $55,226

 8.00

 41.36

 $1,391

 $6,049

 $17,375

 $14,626

 97.92

 98.38

 $17,474

 $12,422

 $17,844

 $12,626

 99.33

 99.83

 $34,035

 $11,980

 $34,264

 $12,000

 99.37

 99.73

 $23,514

 $9,221

 $23,664

 $9,246

 89.27

 95.25

 $10,452

 $6,409

 $11,709

 $6,728

 83.44 $46,079 $55,226 41.36 $6,049 $14,626 98.38 $12,422 $12,626 99.83 $11,980 $12,000 99.73 $9,221 $9,246 95.25 $6,409 $6,72856 Gestión Pública Efectiva

 83.44 $46,079 $55,226 41.36 $6,049 $14,626 98.38 $12,422 $12,626 99.83 $11,980 $12,000

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 10.00
 25.00
 30.00
 25.00
 10.00

 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 10.00
 25.00
 30.00
 25.00
 10.00

 10.00
 25.00
 30.00
 25.00
 4.69

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 46.90%

 100.00  94.69  94.69%

558 Gestión institucional y modelo de gestión de entidades del sector hábitat fortalecidos(S)

De la Vigencia

509  83.44 $46,079 $55,226 41.36 $6,049 $14,626 98.38 $12,422 $12,626 99.83 $11,980 $12,000 99.73 $9,221 $9,246 95.25 $6,409 $6,728

Indicador(es)
Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP

0 N/A

Al cierre del mes de marzo de 2024, no se presentan retrasos.  Se ha avanzado en un 4.69% que corresponde a lo programado para el primer trimestre de la presente vigencia.Retrasos y soluciones:
Al cierre del mes de Marzo, cuenta con un cumplimiento del 4,69% de avance de las actividades de Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular destacándose logros en la ejecución de actividades de implementación 
de las políticas que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), de acuerdo con la normatividad vigente y el sistema de gestión de calidad de la CVP, en la ejecución de 
las acciones propuestas en el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2024 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y actividades sobre las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico y los procedimientos relacionados con la Representación Judicial de la CVP y la 
Gestión Jurídica., así como se evaluó el  grado de satisfacción de la ciudadanía con relación a los procesos misionales de la entidad y el seguimiento a las PQRSD y a los ciudadanos que asisten o se comunican por medio del canal telefónico para realizar algún trámite o servicio que presta la Entidad

Avances y Logros:

7696 - Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá

(S)4

(K)5

(S)6

(K)7

(K)8

(S)1

(S)2

Beneficiar 1,749 Hogares con la entrega de viviendas para su reubicación 
definitiva

Gestionar 100 Porciento de las actividades del programa de reasentamientos 
mediante las acciones establecidas en el Decreto 330 de 2020 con el cual se 
regula el programa de reasentamiento de familias por encontrarse en condiciones 
de alto riesgo no mitigable en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones

Beneficiar 497 nuevos hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o 
los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con 
instrumentos financieros para relocalización transitoria

Atender el 100 porciento  de la demanda efectiva de hogares localizados en zonas
de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos 
administrativos, que cumplan los requisitos para permanecer en la modalidad de 
Relocalización Transitoria.

Intervenir el 100 porciento de la demanda de actividades de adecuación 
preliminar, demarcación y señalización de los predios desocupados en desarrollo 
del proceso de reasentamientos por alto riesgo no mitigables, acorde a la 
delegación establecida en el Decreto 555 DE 2021 del POT

Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional 
que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.

Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y del  desarrollo de los mecanismos
institucionales requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad.
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 100.00

 100.00

 10.00
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 100.00
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 100.00
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 100.00

 100.00
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 100.00
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 30.00
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 0.00
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 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 797.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 25.00

 795.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 10.00

 79.63

 78.70

 53.47

 41.86

 51.63

 85.44

 92.89

 $1,199

 $16,416

 $454

 $4,983

 $865

 $17,453

 $12,767

 $1,506

 $20,858

 $850

 $11,904

 $1,675

 $20,428

 $13,745

 0.00

 14.93

 23.27

 7.45

 0.00

 36.33

 70.98

 $0

 $731

 $107

 $553

 $0

 $1,562

 $2,203

 $302

 $4,901

 $458

 $7,424

 $810

 $4,301

 $3,103

 99.04

 95.68

 81.88

 98.61

 99.95

 97.55

 98.24

 $442

 $6,049

 $198

 $3,440

 $865

 $4,873

 $3,147

 $447

 $6,323

 $241

 $3,488

 $865

 $4,995

 $3,204

 100.00

 100.00

 99.99

 99.89

 0.00

 100.00

 100.00

 $478

 $5,558

 $150

 $991

 $0

 $4,405

 $3,180

 $478

 $5,558

 $150

 $992

 $0

 $4,405

 $3,180

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.60

 99.89

 $279

 $4,077

 $0

 $0

 $0

 $3,665

 $2,923

 $279

 $4,077

 $0

 $0

 $0

 $3,679

 $2,927

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 96.73

 98.67

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,948

 $1,314

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $3,048

 $1,332

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $6,728  $6,409  95.25  $9,246  $9,221  99.73  $12,000  $11,980  99.83  98.38 $12,422 $12,626  41.36 $6,049 $14,626  83.44 $46,079 $55,226

 94.69%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 17-APR-2024 11:23
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617135585787
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

Millones de pesos corrientes

208 - Caja de la Vivienda Popular
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  83.44 $46,079 $55,226 41.36 $6,049 $14,626 98.38 $12,422 $12,626 99.83 $11,980 $12,000 99.73 $9,221 $9,246 95.25 $6,409 $6,728

 83.78 $327,913 $391,379 22.46 $14,386 $64,043 95.02 $76,751 $80,777 99.20 $92,813 $93,564 94.56 $111,757 $118,190 92.53 $32,206 $34,805TOTAL 208 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

(S)3

(S)4

(S)5

Aumentar en 15 puntos la calificación del Índice de Transparencia de Bogotá 
2018-2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al 
ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación 
ciudadana".

Articular e implementar el 100 % el proceso de arquitectura empresarial de TIC, 
los sistemas de información de los procesos misionales y administrativos, y el 
sistema de seguridad de la información.

Renovar y fortalecer el 50 % de la infraestructura TIC.

 96.00

 96.00

 93.00

 14.40

 96.00

 46.50

 15.00

 100.00
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 0.90
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 25.00

 12.50

 3.75

 25.00
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 4.50

 30.00

 15.00

 100.00

 100.00

 100.00

 3.75

 35.00

 12.50

 3.75

 35.00

 12.50

 100.00

 0.00

 100.00

 1.50

 0.00

 5.00

 1.50

 0.00

 5.00

 83.15

 86.40

 72.58

 $1,023

 $2,806

 $12,030

 $1,230

 $3,247

 $16,574

 21.18

 41.78

 30.82

 $56

 $317

 $1,911

 $263

 $759

 $6,200

 100.00

 100.00

 99.20

 $264

 $984

 $3,154

 $264

 $984

 $3,179

 100.00

 100.00

 99.30

 $329

 $1,183

 $2,883

 $329

 $1,183

 $2,904

 99.82

 100.00

 99.67

 $227

 $322

 $2,084

 $227

 $322

 $2,091

 100.00

 0.00

 90.81

 $148

 $0

 $1,998

 $148

 $0

 $2,200

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


