

CÓD	META 2020-2024	INDICADOR	2020				2021				2022				2023				2024				PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"			
			MAGNITUD META		PRESUPUESTO EN MILLONES		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META PROGRAMADA	MAGNITUD META EJECUTADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
			Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado				
129	Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas".	Porcentaje de avance en la implementación del proyecto piloto "Plan Terrazas"	5%	5%			30%	26,5%			60%	63%			95,0%	78,7%			100%	0%			100%	78,7%	\$ -	\$ -
129	Estructurar 1250 proyectos que desarrollen un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas", con los componentes técnico, social, jurídico y financiero para determinar la viabilidad del predio y el lugar por modalidad de intervención (habitabilidad, reforzamiento, construcción in situ propio).	Número de proyectos estructurados que desarrollan un esquema de solución habitacional "Plan Terrazas"	20	20	\$ 1.562	\$ 1.073	280	280	\$ 4.680	\$ 4.545	565	536	\$ 4.975	\$ 4.964	414	452	\$ 6.557	\$ 5.225	0	0	\$ -	\$ -	1.250	1.288	\$ 17.774	\$ 15.807
129	Ejecutar 1250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del Plan Terrazas para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población para mejorar sus condiciones habitacionales con la supervisión e interventoría requerida para este tipo de proyectos.	Número de predios intervenidos en el proyecto piloto del Plan Terrazas	0	0	\$ -	\$ -	0	0	\$ 1.457	\$ 1.454	546	546	\$ 6.883	\$ 6.883	604	519	\$ 7.239	\$ 5.439	100	0	\$ 5.230	\$ -	1.250	1.065	\$ 20.785	\$ 13.727
129	Implementar 5.000 acciones administrativas técnicas y sociales que generen condiciones para iniciar las intervenciones del proyecto Piloto Plan Terrazas.	Número de predios intervenidos en el proyecto piloto del Plan Terrazas	0	0	\$ -	\$ -	406	406	\$ 165	\$ 124	1647	1647	\$ 163	\$ 159	1.700	1307	\$ 1.502	\$ 303	1.247	0	\$ 2.674	\$ -	5.000	3.360	\$ 4.504	\$ 585
129	Entregar y firmar acuerdo para la sostenibilidad de 1250 viviendas mejoradas en el marco de Plan Terrazas														58	58	\$ 27	\$ 16	992	0	\$ 580	\$ -	1.250	78	\$ 692	\$ 67
7480	125. Crear una curaduría pública social.	Curaduría social implementada como parte de la estructura misional de la CVP	30%	30%			70%	67,2%			90%	100%			95%	94%			100%	0%			100%	94%	\$ -	\$ -
7480	125. Crear una curaduría pública social.	Curaduría Pública Social Creada	100%	100%			0%	0,0%			0%	0%			0%	0%			0%	0%			100%	100%	\$ -	\$ -
7480	Expedir 1500 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social definida en la estructura misional de la CVP	Número de actos de reconocimiento expedidos	50	50	\$ 3.103	\$ 2.914	250	250	\$ 3.912	\$ 3.806	500	500	\$ 1.940	\$ 1.927	500	289	\$ 1.735	\$ 1.392	200	0	\$ 1.495	\$ -	1.500	1.089	\$ 12.205	\$ 10.039
7480	124. Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del Plan Terrazas.	Porcentaje de avance en la implementación del Banco de materiales	20%	20%			45%	40,75%			80%	78,4%			90%	88%			100%	0%			100%	87,7%	\$ -	\$ -
7480	Implementar el 100% del banco de materiales como un instrumento de soporte técnico y financiero para la ejecución del proyecto piloto del Plan Terrazas que contribuya a mejorar la calidad de los materiales y disminuir los costos de transacción.	Porcentaje de avance en la implementación del Banco de materiales	20%	20%	\$ 80	\$ 38	45%	40,75%	\$ 2.986	\$ 2.979	80%	78,4%	\$ 836	\$ 832	90%	88%	\$ 2.822	\$ 2.740	100%	0%	\$ 1.412	\$ -	100%	87,7%	\$ 8.137	\$ 6.589
					\$ 4.745	\$ 4.024			\$ 13.221	\$ 12.907			\$ 14.800	\$ 14.731			\$ 19.940	\$ 15.150			\$ 11.392	\$ -			\$ 94.998	\$ 46.813

- 1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.
- 8 Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural
- 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural
- 3 Sistema Distrital de cuidado

CÓD	META 2020-2024	INDICADOR	2020				2021				2022				2023				2024				PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"			
			MAGNITUD META		PRESUPUESTO EN MILLONES		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META PROGRAMADA	MAGNITUD META EJECUTADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
			Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado				
7444	134. Titular 3.900 predios registrados en las 20 localidades	Número de predios titulados	300	433			1.005	1.005			907	907			1140	726			548	0			3.900	3.071	\$ -	\$ -
7444	Obtener 3900 Títulos De Predios Registrados	Número de predios titulados	300	433	\$ 2.486	\$ 2.483	1.005	1.005	\$ 3.174	\$ 3.174	907	907	\$ 2.790	\$ 2.722	1140	538	\$ 2.005	\$ 1.805	548	0	\$ 1.659	\$ -	3.900	2.883	\$ 12.114	\$ 10.164
7444	Hacer el cierre de 2 proyectos constructivos y de urbanismo para vivienda VIP	Cierre de proyectos constructivos y de urbanismo para vivienda VIP	1	1	\$ 3.913	\$ 3.920	0,35	0,35	\$ 786	\$ 784	0,25	0,25	\$ 781	\$ 665	0,27	0,1	\$ 849	\$ 751	0,13	0	\$ 818	\$ -	2	1,73	\$ 7.166	\$ 6.119
7444	Entregar 4 zonas de cesión obligatoria	Zonas de cesión entregadas	1	1	\$ 1,15	\$ 1,15	1	1	\$ 705	\$ 701	0,7	0,70	\$ 545	\$ 545	1,3	1,1	\$ 1.921	\$ 2.212	0	0	\$ -	\$ -	4	3,75	\$ 2.571	\$ 1.458
7444	Desarrollar el 100 % de actividades de gestión predial encaminadas al saneamiento, la enajenación onerosa, adquisición e intervención de predios con posible afectación a terceros.	Porcentaje de actividades de gestión predial desarrolladas.	0	0			0	0			100%	95%			100%	93%			100%	0	\$ 1.514	\$ -	100%	94,0%	\$ 7.196	\$ 5.314
					\$ 6.420	\$ 6.384			\$ 4.665	\$ 4.658			\$ 8.950	\$ 8.707			\$ 5.022	\$ 3.306			\$ 3.991	\$ -			\$ 25.048	\$ 23.055

- 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reversionar a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
- 15 Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales
- 29 Asentamientos y entornos protectores.
- 3 Sistema Distrital de cuidado

CÓD	META 2020-2024	INDICADOR	2020				2021				2022				2023				2024				PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"			
			MAGNITUD META		PRESUPUESTO EN MILLONES		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META		PRESUPUESTO PROGRAMADO EN		MAGNITUD META PROGRAMADA	MAGNITUD META EJECUTADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
			Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programada	Ejecutada	Programado	Ejecutado				
7488	220 - Reseñar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 o la última norma vigente; o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos	Número de hogares trasladados	410	410			526	526			703	703			503	135			8	0			2.150	1.774	\$ -	\$ -
7488	Beneficiar 1.223 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con instrumentos financieros para su reubicación definitiva.	Hogares beneficiados con instrumentos financieros para su reubicación definitiva.	54	55	\$ 5.072	\$ 4.330	207	207	\$ 10.671	\$ 10.624	422	422	\$ 21.096	\$ 20.872	342	121	\$ 6.063	\$ 4.368	197	0	\$ 3.583	\$ -	1.223	805	\$ 46.435	\$ 40.184

A	F	G	J	K	L	M	O	P	Q	R	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AD	AE	AF	AG	AI	AJ	AK	AL
55	Asignar 116 Instrumentos financieros para la adquisición de predios localizados zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos.	Resoluciones de oferta para adquisición de predios.	28	27	\$ 2.969	\$ 2.959	37	37	\$ 2.732	\$ 2.709	41	41	\$ 2.063	\$ 2.059	10	9	\$ 800	\$ 796	1	0	\$ 548		116	114	\$ 9.111	\$ 8.493
59	Beneficiar 1706 Hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, con Instrumentos financieros para relocalización transitoria.	Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria	1.497	1.484	\$ 3.668	\$ 3.293	1.598	1.588	\$ 5.905	\$ 5.824	1.706	1.706	\$ 3.927	\$ 3.927	0	0	\$ -	\$ -	50	0	\$ -		1.706	1.706	\$ 13.499	\$ 12.955
60	Beneficiar 1749 Hogares Con La Entrega De Viviendas Para Su Reubicación Definitiva	Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria	0	0			797	797	\$ 279	\$ 279	437	437	\$ 478	\$ 478	510	67	\$ 452	\$ 5421	5	0	\$ 650		1.749	1.301	\$ 1.859	\$ 1.178
61	Gestionar el 100% de las actividades del programa de reasentamiento mediante las acciones establecidas en el Decreto 130 de 2020 con el cual "Por el cual se regula el programa de reasentamiento de familias por encontrarse en condiciones de alto riesgo no mitigable en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones."	Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria	0	0			100%	100%	\$ 4.077	\$ 4.077	100%	100%	\$ 5.558	\$ 5.558	100%	100%	\$ 5.571	\$ 54.729	100%	0	\$ 4.675		100%	100%	\$ 19.881	\$ 14.365
62	Beneficiar 497 Nuevos Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales O Actos Administrativos,	Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria	0	0			0	0	\$ -	\$ -	266	266	\$ 150	\$ 150	223	68	\$ 459	\$ 589	8	0	\$ 836		497	334	\$ 1.445	\$ 239
63	Atender el 100% de la demanda efectiva de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos, que cumplan los requisitos para permanecer en la modalidad de Reubicación Transitoria.	Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria	0%	0%			0%	0%	\$ -	\$ -	100%	100%	\$ 992	\$ 992	100%	90%	\$ 3.633	\$ 52.345	100%	0%	\$ 6.134		100%	90%	\$ 10.759	\$ 3.336
64	Intervenir el 100% de la demanda de actividades de adecuación preliminar, demarcación y señalización de los predios desocupados en desarrollo del proceso de reasentamiento por alto riesgo no mitigables, acorde a la delegación establecida en el Decreto 555 de 2021 del POT.	Hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria													100%	0%	\$ 865	\$ -	100%	0%	\$ 1.000		100%	0%	\$ 1.885	\$ -
65																										
66					\$ 11.799	\$ 10.462			\$ 23.664	\$ 23.514			\$ 34.264	\$ 34.035			\$ 17.844	\$ 12.748			\$ 17.375	\$ -			\$ 104.856	\$ 80.749

- 1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.
- 8 Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural
- 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural
- 3 Sistema Distrital de cuidado

CÓD	META 2020 -2024	INDICADOR	2020				2021				2022				2023				2024				PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"			
			Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	MAGNITUD META PROGRAMADA	MAGNITUD META EJECUTADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
77	133. Realizar mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana en 8 territorios priorizados. (Puede incluir espacios públicos, mallá vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandes eléctricas)	107.000 m2 de en espacio público en los territorios priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Uptp01.	17.305,6	17.000			14.571	14.571			40.000	38.899			18.000	1.471			11.530	0			100.000	71.941	\$ -	\$ -
78	7788 Construir 100.000 m2 de en espacio público en los territorios priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Uptp01.	Espacio público Construido	17.305,6	17.000	\$ 3.803	\$ 3.502	14.571	14.571	\$ 61.555	\$ 56.013	40.000	38.899	\$ 18.751	\$ 18.723	18.000	1.471	\$ 15.012	\$ 9.566	11.530	0	\$ 4.100		100.000	71.941	\$ 103.020	\$ 87.803
79	Ejecutar el 100% de la estructuración, formulación y seguimiento del proyecto.	Espacio público Construido	100%	96,7%	\$ 1.600	\$ 1.436	100%	97,3%	\$ 5.840	\$ 5.444	100%	95%	\$ 4.799	\$ 4.638	100%	92%	\$ 10.333	\$ 6.456	100%	0%	\$ 2.842		100%	92%	\$ 25.414	\$ 17.974
80					\$ 5.203	\$ 4.937			\$ 67.399	\$ 61.497			\$ 23.550	\$ 23.361			\$ 25.345	\$ 16.022			\$ 6.942	\$ -			\$ 128.435	\$ 105.777

- 5 Contruir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
- 30 Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local.
- 50 Gestión Pública Efectiva
- Gestión pública efectiva, abierta y transparente

CÓD	META 2020 -2024	INDICADOR	2020				2021				2022				2023				2024				PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"			
			Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	Programad a	Ejecutada	Programado	Ejecutado	MAGNITUD META PROGRAMADA	MAGNITUD META EJECUTADA	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES	PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILLONES
91	509. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDM, CVP y UMSIP	Gestión institucional y modelo de gestión de La Caja de la Vivienda Popular, fortalecidos.	10%	10,0%			25%	25%			30%	30,0%			25%	20%			10%	0%			100%	85%	\$ -	\$ -
94	Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la CVP.	Dimensiones y políticas implementadas	10%	10,0%	\$ 3.048	\$ 2.948	25%	25%	\$ 3.679	\$ 3.665	30%	30,0%	\$ 4.405	\$ 4.405	25%	21%	\$ 4.754	\$ 4.483	10%	0%	\$ 4.314		100%	86%	\$ 20.200	\$ 15.501
95	7694 Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y desarrollo institucional requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad	Servicios de apoyo y desarrollo institucional	10%	10%	\$ 1.332	\$ 1.334	25%	25%	\$ 2.927	\$ 2.923	30%	30,0%	\$ 3.180	\$ 3.180	25%	21%	\$ 3.549	\$ 2.695	10%	0%	\$ 3.090		100%	86%	\$ 14.077	\$ 10.112
96	Aumentar en 15 puntos la calificación del índice de Transparencia de Bogotá 2018-2019, en particular en los ítems "Divulgación de trámites y servicios al ciudadano", "Políticas y medidas anticorrupción", "Control social y participación ciudadana"	Calificación del grado de satisfacción de la ciudadanía	1,50	1,50	148	148	3,75	3,75	227	227	4,50	4,50	329	329	3,75	3,12	258	5.218	1,50	-	283		15	12,9	1.124	\$ 921
97	Articular e implementar el 100,00 % el proceso de arquitectura empresarial de TIC, los sistemas de información de los procesos operacionales y administrativos, y el sistema de seguridad de la información.	Infraestructura TIC	0%	0%	\$ -	\$ -	35%	35,0%	\$ 322	\$ 322	30%	30%	\$ 1.183	\$ 1.183	25%	18%	\$ 804	\$ 804	10%	0%	\$ 759		100%	82,5%	\$ 3.068	\$ 2.309
98	Renovar y fortalecer el 50% de la infraestructura TIC.	Infraestructura TIC	5%	5%	\$ 2.200	\$ 1.998	12,5%	12,50%	\$ 2.091	\$ 2.084	15%	15,0%	\$ 2.904	\$ 2.883	12,5%	9%	\$ 3.262	\$ 3.359	5%	0%	\$ 6.200		50%	42%	\$ 16.856	\$ 9.324
99					\$ 6.228	\$ 6.409			\$ 9.246	\$ 9.221			\$ 12.000	\$ 11.980			\$ 12.626	\$ 10.559			\$ 14.626	\$ -			\$ 95.226	\$ 38.168