



6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Fecha de corte: 31 DE MARZO DE 2016							Fecha de seguimiento: 30 de abril 2016			
Nº	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRODUCTO	EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN AVANCE	%	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA										
1	Revisar y analizar los acuerdos y protocolos éticos definidos en la entidad	Subdirección Administrativa - Talento Humano	01-abr-16	10-dic-16	Protocolos y acuerdos definidos o eliminados acorde a las nuevas necesidades de la entidad	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencie las acciones a realizar	El 02 de mayo de 2016, se realizó una reunión con la OAC, en la cual se formuló un plan de trabajo para iniciar el proceso de revisión de las declaraciones éticas y Código de Ético de la entidad.	10%		
2	Revisar y analizar el código de ética definido en la entidad	Subdirección Administrativa - Talento Humano	01-abr-16	10-dic-16	Código de Ética ajustado o eliminado acorde a las nuevas necesidades de la entidad	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencie las acciones a realizar	El 02 de mayo de 2016, se realizó una reunión con la OAC en la cual se formuló un plan de trabajo para iniciar el proceso de revisión de las declaraciones éticas y Código Ético de la entidad.	10%		
3	Revisar y analizar la metodología para la realización de los pactos de sostenibilidad.	Subdirección Administrativa - Talento Humano en conjunto con la Dirección de Barrios	01-abr-16	10-dic-16	Información mínima obligatoria que requiere ser actualizada en la página web	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencie las acciones a realizar	El día 4 de mayo de 2016, se realizó una reunión entre los profesionales de la Dirección de Mejoramiento de Barrios y el proceso de Gestión Humana en la cual revizamos pactos anteriormente hechos y se analizó la metodología e información mínima que se debe publicar en dichos pactos.	70%	Debemos adicionar al Anexo Técnico la metodología e información mínima para realizar un Pacto de Sostenibilidad	04 de septiembre de 2016
4	Realizar mínimo cuatro (4) pactos de sostenibilidad.	Director(a) de Mejoramiento de Barrios	01-abr-16	10-dic-16	Información mínima obligatoria que requiere ser actualizada en la página web	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencie las acciones a realizar	Se han realizado 4 Pactos de Sostenibilidad, en APIs, barrios Naciones Unidas, Palermo Sur, Carbonera y Reconquista.	100%	En la formulación de la Acción del indicador, se va a planificar en el segundo periodo (5) pactos sostenibles.	04 de septiembre de 2016
5	Realizar mínimo cuatro (4) Foros Sociales	Director(a) de Mejoramiento de Vivienda	01-abr-16	10-dic-16	Información mínima obligatoria que requiere ser actualizada en la página web	208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 donde se evidencie las acciones a realizar				

