

0208-Caja de Vivienda Popular										
2024										
Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Actividad	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%	Reserva Programada	Reserva Ejecutada	%
1 - Bogotá avanza en su seguridad	\$11.696,17	\$4.438,03	37,94%			\$4.521,04	38,65%			null
5 - Espacio público seguro e inclusivo	\$11.696,17	\$4.438,03	37,94%			\$4.521,04	38,65%			null
<b>7984-Mejoramiento Integral de Barrios con Entornos Seguros Bogotá D.C.</b>	<b>\$11.696,17</b>	<b>\$4.438,03</b>	<b>37,94%</b>			<b>\$4.521,04</b>	<b>38,65%</b>			<b>null</b>
1 - Construir 30000 Metro(s) de espacio público en los polígonos priorizados de los barrios legalizados de origen informal, con el fin de promover espacios y entornos seguros.	Tipo de actualización Recursos \$:	\$11.696,17	\$4.438,03	37,94%		\$4.521,04	38,65%			null
	Suma Magnitud:	1.760,00	880,00	50,00%	0,00					
2 - Bogotá confía en su bien-estar	\$6.934,38	\$2.180,82	31,45%			\$490,00	7,07%			null
7 - Bogotá, una ciudad con menos Pobreza	\$6.934,38	\$2.180,82	31,45%			\$490,00	7,07%			null
<b>8005-Mejoramiento integral de vivienda a familias en condiciones de vulnerabilidad en Bogotá D.C.</b>	<b>\$6.934,38</b>	<b>\$2.180,82</b>	<b>31,45%</b>			<b>\$490,00</b>	<b>7,07%</b>			<b>null</b>
1 - Contratar mejoramiento y/o reforzamiento 4000 Vivienda(s) de estrato 1 y 2	Tipo de actualización Recursos \$:	\$6.934,38	\$2.180,82	31,45%		\$490,00	7,07%			null
	Suma Magnitud:	110,00	37,00	33,64%	0,00					
2 - Entregar 4000 Mejoramiento(s) Integral(es) integrales de vivienda	Tipo de actualización Recursos \$:	\$0,00	\$0,00			\$0,00				null
	Suma Magnitud:	110,00	0,00	0,00%	0,00					
4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática	\$10.756,51	\$6.900,77	64,15%			\$2.142,18	19,92%			null
27 - Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro	\$6.013,22	\$4.826,78	80,27%			\$1.071,76	17,82%			null
<b>8071-Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable en Bogotá D.C.</b>	<b>\$6.013,22</b>	<b>\$4.826,78</b>	<b>80,27%</b>			<b>\$1.071,76</b>	<b>17,82%</b>			<b>null</b>
10 - Asignar el Valor Unico de Reconocimiento - VUR - a 784 Hogar(es) localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o que han sido ordenados mediante sentencia judicial o acto administrativo, para su reubicación definitiva.	Tipo de actualización Recursos \$:	\$803,58	\$641,88	79,88%		\$207,02	25,76%			null
	Suma Magnitud:	152,00	152,00	100,00%	10,00	6,58%				
11 - Adecuar, demarcar y señalar 20000 Metro(s) cuadrado(s) pertenecientes al área de los predios desocupados en desarrollo del proceso de reasentamientos por alto riesgo no mitigable, acorde a la delegación establecida en el Artículo 387 del Decreto 555 de 2021 del POT.	Tipo de actualización Recursos \$:	\$330,12	\$245,33	74,32%		\$22,45	6,80%			null
	Suma Magnitud:	2.000,00	3.000,00	150,00%	2.973,00	148,65%				
12 - Ejecutar el 100 Porcentaje de las actividades del programa de reasentamiento mediante las acciones establecidas en el Decreto 330 de 2020 y en las Resoluciones 1139 del 11 del julio del 2022 y la Resolución 063 de febrero 14 del 2023.	Tipo de actualización Recursos \$:	\$3.121,93	\$2.828,35	90,60%		\$401,46	12,86%			null
	Constante Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%				
6 - Atender el 100 Porcentaje de la demanda efectiva de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencia judicial o acto administrativo, que cumplan los requisitos para permanecer en la modalidad de Relocalización Transitoria.	Tipo de actualización Recursos \$:	\$1.231,62	\$678,07	55,06%		\$339,29	27,55%			null
	Constante Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%				
7 - Adquirir 60 Predio(s) localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, o los que han sido ordenados mediante sentencia judicial o acto administrativo.	Tipo de actualización Recursos \$:	\$94,53	\$93,49	98,90%		\$23,27	24,62%			null
	Suma Magnitud:	8,00	60,00	750,00%	0,00					
8 - Relocalizar de manera transitoria a 550 Hogar(es) que están ingresando al programa de reasentamiento, por estar localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o que han sido ordenados mediante sentencia judicial o acto.	Tipo de actualización Recursos \$:	\$110,34	\$44,71	40,52%		\$44,71	40,52%			null
	Suma Magnitud:	50,00	50,00	100,00%	25,00	50,00%				
9 - Reasentar de manera definitiva 1450 Hogar(es) localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencia judicial o acto administrativo.	Tipo de actualización Recursos \$:	\$321,10	\$294,95	91,86%		\$33,56	10,45%			null
	Suma Magnitud:	152,00	152,00	100,00%	50,00	32,89%				
31 - Acceso equitativo de vivienda urbana y rural	\$4.743,29	\$2.073,99	43,72%			\$1.070,42	22,57%			null
<b>8013-Contribución en la formalización de vivienda de barrios legalizados y mejora en la conformación y apropiación del espacio público en Bogotá D.C.</b>	<b>\$470,46</b>	<b>\$386,45</b>	<b>82,14%</b>			<b>\$15,74</b>	<b>3,35%</b>			<b>null</b>
1 - Diseñar 1 Estrategia(s) de desconcentración territorial para fortalecimiento de la Curaduría Pública Social	Tipo de actualización Recursos \$:	\$0,00	\$0,00			\$0,00				null
	Suma Magnitud:	0,00	0,00		0,00					
2 - Implementar 1 Estrategia(s) de desconcentración territorial para fortalecimiento de la Curaduría Pública Social	Tipo de actualización Recursos \$:	\$0,00	\$0,00			\$0,00				null
	Suma Magnitud:	0,00	0,00		0,00					

0208-Caja de Vivienda Popular			2024									
Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%	Reserva Programada	Reserva Ejecutada	%
3 - Expedir 2000 Acto(s) Administrativo(s) en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social en barrios de estrato 1 y 2	Tipo de actualización	Recursos \$:	\$470,46	\$386,45	82,14%			\$15,74	3,35%		null	null
	Suma	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	5,00	5,00%					
4 - Intervenir 22000 Metro(s) de fachada para mejorar y conectar con los servicios públicos correspondientes a 814 viviendas de estrato 1 y 2.	Tipo de actualización	Recursos \$:	\$0,00	\$0,00				\$0,00			null	null
	Suma	Magnitud:	1.100,00	0,00	0,00%	0,00						
<b>8040-Titulación de predios e iniciación de viviendas nuevas Bogotá D.C.</b>			<b>\$4.272,83</b>	<b>\$1.687,54</b>	<b>39,49%</b>			<b>\$1.054,68</b>	<b>24,68%</b>		<b>null</b>	
1 - Asistir y acompañar a 3150 Unidad(es) social, jurídica y técnicamente que pertenezcan a los estratos 1 y 2, y que cumplan con los requisitos para sanear y titular.	Tipo de actualización	Recursos \$:	\$4.032,83	\$1.449,54	35,94%			\$1.016,55	25,21%		null	null
	Suma	Magnitud:	500,00	100,00	20,00%	79,00	15,80%					
2 - Realizar gestiones para la entrega de 2 Zona(s) de cesión obligatorias.	Tipo de actualización	Recursos \$:	\$240,00	\$238,00	99,17%			\$38,13	15,89%		null	null
	Suma	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	0,00						
3 - Promover la iniciación de 1200 Unidad(es) de vivienda nueva en estratos 1 y 2.	Tipo de actualización	Recursos \$:	\$0,00	\$0,00				\$0,00			null	null
	Suma	Magnitud:	0,00	0,00		0,00						
5 - Bogotá confía en su gobierno			\$7.101,80	\$5.153,57	72,57%			\$547,87	7,71%		null	
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable			\$7.101,80	\$5.153,57	72,57%			\$547,87	7,71%		null	
8039-Fortalecimiento de la capacidad institucional para la modernización de la Caja de la Vivienda Popular de la ciudad de Bogotá D.C.			\$7.101,80	\$5.153,57	72,57%			\$547,87	7,71%		null	
1 - Fortalecer 100 Porcentaje del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- de la CVP, modernizando las políticas de gestión y desempeño que lo componen.	Tipo de actualización	Recursos \$:	\$4.044,60	\$3.849,15	95,17%			\$547,87	13,55%		null	null
	Suma	Magnitud:	25,00	25,00	100,00%	23,54	94,16%					
2 - Afianzar 100 Porcentaje de la prestación de los servicios administrativos que permitan la operatividad del funcionamiento en las áreas o dependencias de la entidad.	Tipo de actualización	Recursos \$:	\$717,40	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%		null	null
	Suma	Magnitud:	25,00	25,00	100,00%	12,38	49,52%					
3 - Implementar 100 Porcentaje del sistema de información misional de la CVP y garantizar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica.	Tipo de actualización	Recursos \$:	\$2.339,80	\$1.304,42	55,75%			\$0,00	0,00%		null	null
	Suma	Magnitud:	25,00	25,00	100,00%	10,63	42,52%					
<b>Total Entidad o Alcaldía Local</b>			<b>\$36.488,86</b>	<b>\$18.673,19</b>	<b>51,18%</b>			<b>\$7.701,09</b>	<b>21,11%</b>		<b>null</b>	