ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popuiar

FECHA DE ELABCRACION: 11/07/2017
ANEXO 2
ANEXO TECNICO
1. DETALLE Y DESCRIPCION DEL OBJETO.
1.1 OBJETO.
EJECUTAR LAS OBRAS DE [INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRL}CCION DE
LOS TRAMOS VIALES (CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL - CIV), UBICADQS EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C., DE
CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TECNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO.
1.2 ALCANCE DEL OBJETO:

Para el cumpiimienio del objeto contractual, el presente proceso de seleccion se estructurd por grupes de localidades (San
Cristébal y Usaguén) a intervenir, que se desarrollaran asi:

GRUPOQ 1 -- SAN CRISTOBAL LOCALIDAD 4

UPZ CODIGO TPODE | AREAm2
NO. | NOMBRE BARRIO c NOMENCLATURA Y TRAMOS PROYECTO | ESTIMADA
2003571 | CLA1 S ENTRE KR 28 Y KR 2A VA 525,00
2003525 | KR 2 BIS A ENTRE CLA1Y CLATASUR VA 725,00
2003625 | CL41A S ENTRE KR 2A Y KR 28164 VA 577,50
| LAGLORA SANMARTIN 4503658 | KR 2B1S ENTRE CL 4TBS Y CL4ZS VA 1.164,00
Z03414 | CLATS ENTREKR 2 BIS AY KR2A VA 13,80
2003654 | K2 JENTRE DG 41A 5 Y DG 415 VI 78740
2006487 | CL615 ENTRE KR 15C E Y KR 160 E VI 104,18
y L0S SANRAFAEL | 4006439 | KR 150 E ENTRE CL61ASY CLE1 S VIA 29503
LIBERTADORES SURORIENTAL | 4008504 | CL 67 SUR ENTRE KR 15D KR 18 ESTE ViA 5132
4008529 | K, 70 ESTE ENTRE CL 615 Y CL625 VIA 35200
GRUPO 2 - USAQUEN LOCALIDAD 1
Uz TPODE | AREAmZ
BARRIO CODIGO | NOMENCLATURAY TRAMOS onrOPE | AREAMZ
NG. | NONBRE v
5 VERBENAL LA FRANJADE
e | 1006120 | KR 5ABIS ENTRE GLIBTC Y CL 1878 VIA 101,25
1| SANERISTOSAL | gl CERRO - USAQUEN | 1002554 | GL 161 ENTRE KR4Y KR 4 ANDEN - 27,11
NORTE SENDERG
PARTE BAJA (VILLA e
NIDY) 50003816 | CL 1608 CON KR 4 e 207,74

Los anteriores grupos se constituyeron por grupos de CIV de barrios mas cercanos entre si, para facilitar la simuitaneidad de
intervencién de TODOS los CIV del Grupo.

Los CONTRATISTAS deberan realizar de manera simultanea TODOS los frentes de obra de los CIV que conforman cada uno
de los grupos dentro del plazo de ejecucion def contrato adjudicado, seglin Programacién de Obra que cada CONTRATISTA
presente al INTERVENTOR, quien podrd realizar las observaciones del casc y que seran acogidas por el CONTRATISTA.
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Cabe resaltar que antes de iniciar actividades los contratistas deberan realizar visita a los tramos viales con el fin de realizar
la verificacion de las actividades a realizar y las cantidades de cbra en cada uno de los CIV.

El abjeto confractual se desarroilara para la ejecucion de las obras de construccion de los CIV indicados por la entidad de
conformidad con el anexo técnico y todos los demas documentos del proceso de confratacion; sin embargo, para lograr este
objetivo el coniratista deberé realizar la REVISION y APROPIACION de los estudios y disefios para cada uno de los tramos
viales, los cuales fueron obtenidos en el marco de fa gjecucion del contrato 599 de 2015, bajo los siguientes pardmetros
minimos:

Informe Normative.

Planos Topograficos.

Estudios de Transitc v Disefio geométrice de las vias.

Estudio y Disefio Geolécnico.

Proyecto Arguitectdnico Geométrico y Paisajistico.

Estudios y disefios de redes de servicios plblicos, acueducto y alcantariiiado.
Estudios y Disefios de Redes de alumbrado publico.

Estudios y Disefios Estructurales.

. Especificaciones técnicas de Construccion.

0. Anglisis de precios unitarios, programacion de obras y presupuestos de obra.
1. Gestidn Social y Ambiental.

el N

Sin perjuicio de lo anterior EL CONTRATISTA debera cefiirse a lo dispuesto, en el formato con cddigo 208-MB-FT-20 (Anexo
1 - denominado INVENTARIO DE PRODUCTOS ESTUDIOS Y DISENOS), como parte de los productos de las actividades de
revision, y apropiacion de los estudios y disefios, formato que hace parte integral del presente Estudio Previo, Pliego de
Condiciones, Anexos, Conirato; asi mismo debera en consideracion a su experticia en el sector, identificar aquellos esiudios
y disefios que sean objeto de realizacion, para garantizar la ejecucion en condiciones de funcionalidad e integralidad de las
actividades de construccién.

Los documentos del presente proceso de seleccion, anexcs, estudios previos, presupuesto y demés documentos del proyecto,
asi como los productos derivados del Contrato de Consultoria No. 599 de 2015, se podran consultar en [a pagina web. Aquellos
documentos o esiudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles
para la consulta del inferesado en las instalaciones de la Caja de la Vivienda Popular, ubicada en [a ciudad de Bogota en fa
Calle 54 No. 13-30, oficinas de la Direccion de Mejoramiento de Barios.

El contrato seré pagado por precios unitarios sin formula de reajuste. Los costos de la apropiacién de los estudios y disefios
estan incluidos deniro de la administracién del contrato de obra.

1.2.1 TEMS NO PREVISTOS.

Los valores de referencia para determinar el presupuesto de la obra a ser ejecutada, de items no previstos, deberan cefiirse a
|la lista de precios oficiales de las siguientes entidades en su orden estricio:

Pritnera Lista de Referencia; Institutc de Desarrollo Urbane — IDU.

Segunda Lista de Referencia; Instituto Distrital de Recreacion y Deporte - IDRD,
Tercera Lista de Referencia: Instituto Nacional de Vias — INVIAS,

Tres (3) cotizaciones previamente avaladas por la INTERVENTORIA.

N

El procedimiento para pactar los items no previstos sera el siguiente:
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[denfificacion oportuna de los items no previstos por parte de EL CONTRATISTA.

2. Informar a LA INTERVENTORIA de los ftems ne previstos identificados. Esta informacion debera estar plenamente
justificada y sustentada desde el punto de vista técnico y econdmico.

3. Los precios de los items no previstos deberan tomar como referencia la lista de precios oficiales de las enfidades
sefialadas anteriormente {Instituto de desarrollo Urbano — IDU, Insfituto Distrital de Recreacion y Deporte — IDRD, Instituto
Nacional de Vias — INVIAS y tres (3) cotizaciones) en el mismo orden.

4. LA INTERVENTORIA debera informar de manera oportuna a la Caja de la Vivienda Popular, previo a la realizacion del
item, con el fin de estudiar su periinencia y oporfunidad, asi como el valor unitaric de los mismos, y de esta manera
determinar el costo total.

5. Aprobacion por parie de la Caja de la Vivienda Popular.

8. Solicitud de medificacion contractual por parte de EL CONTRATISTA a la INTERVENTORIA. Esta solicitud debera venir
debidamente scportada.

7. Vo. Bo. y aprobacién de la solicitud de que trata el numeral anterior.

8. Solicitud de modificacion contractual por parte de la Caja de la Vivienda Popular.

9. Demas tramites administrativos que correspondan y que deban surtirse al inferior de la Caja de la Vivienda Popular.

Sin perjuicio de lo anterior, EI INTERVENTOR no podré ordenar la ejecucion de items no previstos, sin que antes se haya
llevado a cabo el procedimiento anteriormente establecido para su aprobacion por parte de la Entidad Contratante y su
incorporacion al Contrato.

Entiéndase por items no previstos las obras que no estén incluidas en las condiciones iniciales dal contrato, pero que hacen
parte inseparable de las actividades del objeto del contrato o son necesarias para su ejecucion y que por lo tanto corresponden
a items no previstos, debido a causas imprevistas o técnicas presentadas en la ejecucion de un contrato.

2, CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS

Las caracteristicas y condiciones del contrate scn las contenidas en el presente anexo técnico, en los anexos STTMA vy
SOCIAL; en los estudios y disefios entregados por LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR para ejecutar las obras adjudicadas
de conformidad con &l listado de precics unitarios maximos.

21 ASPECTOS PREVIOS A INICIAR EL CONTRATO.

Previo a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato, LA INTERVENTORIA verificara el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

1. Verificacion de garantias. EL CONTRATISTA presentara las garantias para su verificacion. LA INTERVENTORIA
verificara que |as garantias requeridas estén aprobadas y conminara al CONTRATISTA al cumplimiento de constitucion,
modificacion y presentacion de las garantias, conforme o establecen los Pliegos de Condiciones y el Contrato y dentro
de los plazos estipulados,

2. Aprobacion del personal del CONTRATISTA del contratista. EL CONTRATISTA presentaré las hojas de vida de los
profesionales que empleara en la ejecucion del contrato. LA INTERVENTORIA verificara y aprobara el cumplimiento de
los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion de! contrato. Igualmente verificara los
contratos de trabajo y/o (o8 contratos de prestacion de servicios suscritos entre el persanal y el CONTRATISTA ¢ uno de
los integrantes del proponente plural.

3. Afiliacién a la seguridad social integral. Verificar los soportes de afifiacion y pago de seguridad social integral vigente
de todo el personal propuesto para fa ejecucion del contrato.

Iodfpa: 20-SAlF5.55
oo
gurkie sache ka2

Calle 34 N™ 1330

Cadiga Poskal | 110231, Bogota D.C,
PEX: 3494330

Fax: 2105834

wew cajaviviendapopular jov o
fokcloneEsECalaivientERcpargon e |




ALCALDIA MAYQOR

DE BOGOTA D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

4. Revision y Aprobacion de la PROGRAMACION DE OBRA. EL CONTRATISTA presentara la programacion de
actividades discriminado por cada CIV. LA INTERVENTORIA aprobara la metodologia y programacion de actividades, en
fa cual se estableceran secuencias, duracidn (fecha de inicio y fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y
método de seguimiento v monitoreo a [a programacion de la construccidn, de acuerdo a los estudios y disefios entregados,
los cuales seran revisados y apropiados por el confratista. En {odo caso no podré superar el plazo establecide para fa
ejecucion del contrato. Esta programacién incluye la programacién definitiva de cada uno de los CIV que conforma el
presente proceso de contratacidn para su construccion. Para eilo debera respetar el tiempo de ejecucién estimado
ufilizando programas de control de Obra, tipo Project o similares.

5. Aprobacion del CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES para el Desarrollo de la Gestién Social. El contratista presentard
el cronograma de actividades para el Desarrollo de la Gestion Social conforme a lo establecido en el Anexo 7 (FCRMATO
ANEXO SOCIAL). LA INTERVENTORIA verificara y aprobaré el cronagrama.

6. Aprobacion del CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES para el Desarrollo de SSTMA, Ei confratista presentara el
croncgrama para el desarrollo de las actividades SSTMA conforme 2 [o establecido en el Anexo 7 (FORMATO ANEXO
SOCIAL). LA INTERVENTORIA verificard y aprobara el cronegrama.

2.2 RECURSO HUMANO O EQUIPO DE TRABAJO

Para el desarrollo def contrato, el CONTRATISTA debera disponer del Personal que se requiere para garanfizar |la ejecucion
del conirato que, como minimo, es el relacionado mas adelante, el cual es de carécter obligatorio. Sus hojas de vida y los
sopoartes de formacion profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la publicacion del acta de adjudicacion, para verificacion de cumplimiento por parte del
INTERVENTOR, quien validara que cumglan con los requisitos minimos o superiores a esfos, como requisito previo para
suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Con la presentacién de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones minimas
requeridas para la gjecucién del contrate y los mantendré durante 1a ejecucion del mismo.

De modo que, para la elaboracién de su oferta econdmica debe tener en cuenta la totalidad del personat minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la comecta ejecucion del contrato y deberd costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar & reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contempiado &l personal o los
recursos suficientes para la ejecucion del contrato, deniro del valor de propuesta, por cuanto, la CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR no reconccera valcres por tal concepio.

La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR se reserva el derecho de solicitar cambio de fos profesionales, en caso de verificar que
los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrolic del objefo de la
presente convocatoria por estar vinculados a otres proyectos.

Para efectos de verificacidn del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al interventor para
acreditar fa formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

1. Para acreditar la formacién profesional, tratandose de las profesiones que conforme  la ley aplique tarjeta profesional,
se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia, igualmente, en los casos
que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando fofocopia del diploma o acta de grado.

2. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.
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PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO POR GRUPO

EI CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrio a

continuacién:

L Con experiencia
SEV" Con;;:asgrado 32 general minima de | Experiencia especifica comc director de obras viales con
DIRECTOR DE | acministracion o DIEZ (10}  afios, | minimo tres (3) proyectos ejecutados dentro de los tiimos
. contada & partir de la { cinco (5) afios, de caracteristicas similares af del objeto a 100%
OBRA Gerencia de obras yio N
proyectes fecha de expedicion i contratar.
Con tarjeta profesional d?ofesioriaal tareta
vigenie P '
RESIDENTE  DE Con experiencia | Experiensia espedifica come residente de obras viales en
OBRA . s general minima de [ minimo tres (3) provectos, eecutados dentro de los
g;cillurtectocoonmg;m_zg OCHO  (8) afios, | tttimos cinco (5) afics, de caracieristicas similares al del 0%
2 para grupo 1 - noaned | ontada a partir de la | objeto & contratar. g
profesional vigents "
fecha de expedicion
1 para grupo 2 de la farjeta
profesional.
Con experiencia o .
. . o Experiencia especifica como asesor estructural ¢
Eg:;:ég Chdi cg: %%‘:g{ r(rg;lmaaﬁgse disefiador estructural en minimo tres (3} proyectos en
ESPECIALISTA | Estructuras contados a partr de la '(gf)ra:ﬁ;“ftgf Vi Sleculados deniro de s Lilmos inco 40%
ESTRUCTURAL | Con tarjea profesional | fecha e sxpedicion | > 1% o 8
vigente de la tarjeta '
profesional.
Ingeniero Civil, | Con experiencia
Ingeniero de Vias y|general minima de | Experiencia especifica como asesor en geotecnia en
ESPECIALISTA en | Transporte o Gedlogo | OCHO  (8)  afios, | minime tres (3) proyectos en infraestructura vial,
GEQTECNIA Con  Posgrade en| contados a pariir de la | ejecutados dentrc de los Glfimos cinco (5) afios, de 40%
Geotecnia fecha de expedicion | caracteristicas similares al del objeto a confratar.
Con farjeta profesional | de la farjeta
vigente profesional.
Ingeniers Civil y/o de | Con experiencia Experienc i ralist .
Vias y Transporte con | general minima de xperiencia especifica como especialista en frénsito en
. . minimo tres (3) proyectos en infraestructura viai,
ESPECIALISTA EN | posgrado en trénsito | OCHO  (8)  afios, | . o . o
TRANSITO 1o fransporte contada & partir de ia gjecutados dentro de los Gltimos cinco {5) afios, de 40%
%Gn ta rjepta profesional | fecha de pexpedi sion caracteristicas similares al del objeto a contratar.
vigente de la tarjeta
profesional.
{?ig:n;e?ra?s\gg ﬁeo cgi g:r?eral ;;?;r;engg Experiencia especifica como especialista en vias en
ESPECIALISTAEN | posgrado en geotecnia | OCHO  (8)  afics, minimo fres {3) proyecto’s.en zqfraestructu[a vil, o
vias vial y pavimentos contada a partir de la EJECUtad'OS. den?rol de Iof dui’umps dinco (5) afos, de 40%
Con tarieta profesional | fecha de expedicion caracteristicas sknilares al del cbjeto a contratar.
vigenie de la tadeta
profesional.
Profesional técnico o é:;:eral rm’;zenﬂz
TOPOGRAFQ | FEn00g0 o es (3} afos, o ,. )
- opografia ) Experiencia especifica de minima dos (2) afios en "
(con comisién de contados a partir de la tudios 4 . ] rban 100%
topografia) . ) obiencion de fitio, estudios topograficos para vias o urbanismo.
Con tarjeta profesicnal
vigente
ESPECIALISTA | Ingenierg Civil 6 Experiencia especifica como especialista HIDRAULICO 40%
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HIDRAULICO

Ingenigro Sanitario
Posgrado en el area
Hidraulica y/o en el
area de ingenieria
sanitaria.

Con tarjeta profesicnal
vigenie

OCHO {8} afios de
experiencia general,
contada a partir de la
fecha de expedicion
de la farjeta
profesional.

en minimo tres (3) proyectos en infraestructura vial,
ejecutades dentro de los (ltimes cinco (5) afios, de
caracteristicas similares al del objeto a contratar.

RESIDENTE
SSTMA
2 para grupe 1
1 para arupo 2

Profesional en
Ingenieria Industrial o
Ingeniaria Ambiental o
Ingenieria Sanitaria o
Administracion
Ambiental 0
Profesional en
seguridad vy salud en &l
trabajo o

Ingeniero en seguridad
y salud en el frabajo

Postgrado en Salud
Ocupacional yio
Seguridad  Industrial,
Higiene y Gestion
Ambiental.

Tecndloge en  salud
ocupacicnal y
seguridad

Con LICENCIA en
seguridad y salud
ocupacional

Cuatro (3) afios de
experiencia genera,
contada a partir de la
fecha de expedicion
de la licencia / tafjeta
profesional.

Segln aplique dicho
requerimiente  para
cada carrerea.

Experiencia especifica como RESIDENTE SSTMA en
minimo fres (3} proyectos en infraestructura vial,
gjecutados dentro de los Olimos ¢inco (5) afios, de
caracteristicas similares al del cbjeto a contratar.

100%

2 para grupo 1
1 para grupo 2

REIDENTE SOCIAL

Profesional en
Antropclogia
Sociclogia  Psicologia
Comunicacicn Social o
Trabajo Sccial

Con tarjeta profesional
vigente, segun aplique

Cuatro (4) afios de
experiencia general,
contados a partir de la
fecha de expedicidn
de la tarjeta
profesional, segln
aplique dicho
requerimiento para
cada cameres.

Experiencia especifica come RESIDENTE Social en
minimo tres {3) proyectos en infraestructura vial,
gjecutados dentro de los Uiimos cinco (5) afios, de
caracteristicas similares al del objeto a contratar.

100%

222

Se tendra en cuenta la experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre. Para efectos de verificacion debera
allegar los certificados de experiencia y/u otre saporte que permita evidenciar la ejecucidn del contrato o proyecto, de acuerdo

a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por fa entidad contratante (entendida como aquella entidad de dereche publice o de
derecho privads que contratd e! proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos enfregados o

desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades yfo productos.

ALTERNATIVA B: Ceriificado de experiencia expedide por fa confratante {sea ésta una persona natural o juridica que contratd
los servicios de! profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados, asi como
la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion o soporte de
evidencia de la gjecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contratd la ejecucion de! proyecto, donde conste

que la contratante del profesional ejecuts el proyecto.
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ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los fiterales anteriores, se debera adjuntar
copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacién del condrato laboral, de prestacién de servicies o el documento
que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo yse evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades ylo productos
entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita seg(n comesponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante
de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se reserva
el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a [as fuentes, personas, emprasas, entidades o
aqueflos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarl, las aclaraciones o documentacion que considere
convenientes.

L.as certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no serén tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad confratante o entidad pabiica), que permitan evidenciar Ia ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que
falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de |a terminacién y aprobacion del pensum académico
de educacion superior de conformidad con lo establecide en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y para acraditarla el
proponente debera presentar certificacion de terminacidn y aprobacién del pensum académico de educacién superior
debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponents no cuenta con la referida
certificacién, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la informacién para
contabilizar la experiencia profesionat,

Como una buena practica de confratacion en el presente praceso serén tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de
equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptara Unicaments para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocateria, en los cuales se establecio expresamente que procedia la misma
y conforme & los parametros alli indicados, de meda que no procederd para aquellos perfiles en los que no se establecis la
posibilidad de convalidar.

223 DEDICACION DE PERSONAL

Cuando ¢l proponente seleccionado tenga uno o més contratos en [a CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, se verificara, previo
a la suscripcién del acta de inicio del confrato de la presente convocatoria, que ef personal propueste no supere el 100% de la
dedicacion acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar ef cambio del personal que no cumpla con lo
solicitado.

2.3 PROGRAMACION DE OBRA, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SSTMA Y CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES SOCIALES.

EL CONTRATISTA presentara la programacion de obra y los cronogramas de actividades SSTMA y sociales discriminados
por cada CIV. LA INTERVENTORIA aprobara la metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran
secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y
maonitoreo a la programacion de la construccién, de acuerdo a los estudios y disefios entregados, los cuales seran revisados
y apropiados por el contratista. En todo caso no podra superar el plazo establecido para la ejecucidn del confrato. Esta
programacién incluye la programacion definitiva de cada uno de los CIV que cenforma el presente proceso de contratacion
para su construccion. Para ello debera respetar el tiempo de ejecucién estimado utilizande programas de control de Obra, tipo
Project o similares.
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En el primer (1) mes de iniciado el contrato, EL CONTRATISTA entregara a LA INTERVENTORIA, y esta a su vez a la CAJA
DE LA VIVIENDA POPULAR el informe, mediante el cual s& apropia de los esfudios y disefios discriminando para cada uno
de los estudios y disefios, con [as conclusiones y cualquier ofro aspecto relevante para la ejecucidn de las obras, de
conformidad con [a programacion de obra, segdn el grupo que se le haya adjudicado.

Lo anterior, luego de verificar que la documentacion técnica requerida para el inicic de la construccion contenga el nivel de
detalle necesario para la normal ejecucién, con el &nimo de evitar dilaciones y que los mismos se encuentran gjustados a los
lineamientos y requerimientos del Pliego de Condiciones, Anexos, y demas documentos del proceso de seleccion, los cuales
para todos los efectos hacen parte integral dei contrato.

Si a partir de la revision de los estudios y disefios, uno o mas de los framos viales no cuentan con viabilidad para ser
construidos; el CONTRATISTA entregara a la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, un informe por cada proyecto que se
encuenire en esta circunstancia, y debera sustentar con estudios y docurnentos las razones por las cuales ne es viable el
proyecto.

Se entiende comprendido dentro de este tiempo (1 mes) el tiempo necesario para que el contratista revise y apropie los
estudios y disefios y s& apruehen el informe respectivo por parte de LA INTERVENTORIA.

En caso que LA INTERVENTORIA encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, productos y/o
entregables, para obtener el cumplimiento de los requisitos y contenidos del mismo, deberd solicitarios por escrito al
CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la entrega de los productos y/o enfregables.

Los ajustes o precisiones que requieran los productos y/o enfregables, deberan ser realizados por €l CONTRATISTA, dentro
de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la comunicacion de LA INTERVENTORIA en la que se indique tal situacion.

Los costos de la apropiacion de los estudios y disefios estan incluides dentro de la administracion del conirato de obra.

Ademas de lo anterior en el primer mes de gjecucion del confrato de obra el contratista debera elaborar Ia socializacion y las
actas de vecindad.

En el segundo (2} mes de iniciado el contrato, dara inicio a la ejecucion de las cbras, de manera simuitanea en todos los
frentes de obra que le correspondan, segiin el grupo que se le haya adjudicado.

La interventoria debera revisar y avalar e informe presentado. En razén a que las cuentas de cobro, tienen como soporte (08
informes semanales efectuados en cada comité de obra, y los informes mensuales, el hecho de que no se presente cuenta de
cobro mensual no exime &l contraiista de Ia presentacién de los correspondientes informes.

El contratista deberé asistir a los comités semanales programados por la Interventoria y fa supervisién designada por la CVP
y entregara en el mismo comité un informe escrito del respectivo avance de los productos para el periodo semanal que
corresponda, debera asistir acompafiado de los profesionales que se requieran, para adelantar el respectivo seguimiento, sl
coniratista debera revisar, ajustar y cumplir los compromisos adquiridos en dicho comité y que quedaran consignados en la
respectiva acta de supervision.

Todos los plazos anteriormente mencionados, se entenderén dentro del plaze coniractual.

24 GENERALIDADES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
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El Contratista deber garantizar que el equipo de trabajo a emplear durante la efecucion del confrato cumpla con fa totalidad
de normas de seguridad indusirial, asl mismo debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el articuio 55 de ta ley 962 de 2005,
en lo referente a las condiciones de higiene y seguridad.

Ei Contrafista deberé dar aplicacién a lo dispuesto en la Ley 52 de 1893, por medio de la cual se aprueban el "Convenio No.
167 y la Recomendacion No. 175 sobre Seguridad y Salud en la Construccion”.

El Contratista dara cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 948 de 1995 y demas normatividad concordante, lo referente a
la generacion y emision de ruido por parte de equipos y herramientas de construccion, de demolicién o de reparacidn de vias
en zonas residenciales.

Después de ejecutado el frabajo, el Contratista presentara a la Interventoria la relacion de costos del servicio acta de las obras
realizadas para su revision y aprobacién.

El Contratista deberé tener disposicion para suminisirar todo el personal idéneo requeride para la ejecucién de los trabajos
entre ofros: maestro general, oficiales, plomeros, pintores, electricistas y ayudantes.

La ejecucion det contrato requiere por parte del Confratista, aportar stficiente equipo y recurse humano profesional y tcnico.

Iguaimenie, la ejecucién de la obra debera llevarse a cabo de conformidad con lo establecide en el documento denominado
“Especificaciones Particulares Y Generales de Obra” de la CVP,

25 MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTA,

Para realizar las obras, se hace necesario que el Confratista cuente la maquinaria, los materiales de construccion nuevos,
para realizar el suminisiro de los mismos oportunamente, a fin de garantizar Ia disponibilidad de estos durante la ejecucion de
las obras. Cuando sea requerido por la Interventaria o la supervision del confrato, debera presentar las certificaciones de
calidad y las fichas #cnicas de los materizles a utilizar en la obra.

El Contratista debera tener disponibilidad de equipos (Calibrados) para le cual debera presentar el certificado correspondiente,
y herramientas necesarias para atender los requerimientos de la construccion, estos equipos pueden ser propios o alquilados
por algdn proveedor de la obra.

Los equipos minimos disponibles deben ser, entre otros, los siguientes: formaletas, escaleras, mezcladoras, compactadoras,
vibradores, motobombas, sonda eléctica, compresores, equipos de soldadura, las herramientas eléciricas  (taladros,
pulidoras, ljaderas y sierras) y deméas equipos v herramientas que se requieran necesarias para la ejecucion de la obra.

2.6 ITEMS NO PREVISTOS.

Los valores de referencia para determinar el presupuesto de la obra, deberan cefiirse a la lista de precios oficiales de las
siguientes entidades en su orden estricto:

5. Primera Lista de Referencia: Instituto de Desarrolio Urbano — IDU.

8. Segunda Lista de Referencia: Instituto Distrital de Recreacién y Departe - IDRD.
7. Tercera Lista de Referencia: [nstituto Nacional ds Vias — INVIAS.

8. Tres (3) cotizaciones previamente avaladas por la INTERVENTORIA.

La anterior disposicion aplica para items no previstos e identificados durante la gjecucion del contrato.
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2.6.1 ENTIENDASE POR [TEMS NO PREVISTOS.

Obras que no estan incluidas en las condicicnes iniciales del contrato, pero que hacen parte inseparable de las actividades del
chieto del confrato o son necesarias para su gjecucion y que por lo tanto corresponden a items no previstos, debido a causas
imprevistas o téenicas presentadas en la gjecucion de un contrato.

2,62 PROCEDIMIENTO PARA PACTAR ITEMS NO PREVISTGS.

10. Identificacion oportuna de los items no previstos por parte de EL CONTRATISTA.

11. Informar a LA INTERVENTORIA de los items no previstos identificados. Esta informacion debera estar plenamente
justificada y sustentada desde el punto de vista técnico y econdmico.

12. Los precios de los items no previstos deberan fomar como referencia la lista de precios oficiales de las entidades
sefialadas anteriormente (Instituto de desarrollo Urbano — IDU, Instituto Distrital de Recreacion y Deporte ~ IDRD, Instituto
Nacional de Vias — INVIAS y tres (3) cotizaciones) en ef misma orden.

13. LA INTERVENTORIA debera informar de manera oporiuna a la Caja de la Vivienda Popular, previo a la realizacién del
item, con ef fin de estudiar su pertinencia y oportunidad, asi como el valor unitaric de los mismos, y de esta manera
determinar el cosfo total.

14. Agrobacion por parte de la Caja de la Vivienda Popular,

15. Solicitud de modificacion contractual por parte de EL CONTRATISTA a la INTERVENTORIA. Esta solicitud debera venir
debidamente soportada.

16. Vo. Bo. y aprobacion de la soficitud de que trata el numeral antericr.

17. Solicitud de medificacion contractual por parte de la Caja de la Vivienda Popular.

18. Deméas tramites administrativos que correspondan y que deban surtirse al intericr de Ja Caja de [a Vivienda Popular.

Sin perjuicio de lo anterior, El INTERVENTOR no podra ordenar la gjecucion de items no previstos, sin que antes se haya
llevado a cabo el procedimiento anteriormente establecido para su aprobacion por parte de la Entidad Contratante y su
incorperacion al Contrato.

2.7 INFORMES Y FORMATOS

Cada documento entregado por EL CONTRATISTA a LA INTERVENTORIA yfo a la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR,
deberd seguir estrictamente un sisiema integrado de gestion de calidad con relacion al nombramiento de archivos,
documentos, trazabilidad y versiones entregadas, en medio fisico y magnético (editable), segin el numeral 7.3 de la rorma
técnica NTCGP 1000:2009. Y demés indicaciones de LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

Todos los informes que presente el Contratista deberén entregarse en estricto orden, con tabla de contenido, en sus
respectivos capitulos, foliados y ordenados. lgualmente, los anexos documentales como planos deben ser descriptivos y con
sus respectivas convenciones referenciado los datos técnicos de interes de cada proyecto. Igualmente, las imégenes y
fotografias deben tener su respectiva descripeidn vista o referencia frente al producto.

La INTERVENTORIA y la SUPERVISION DESIGNADA por la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR entregara al CONTRATISTA
los formatos que considere necesarios y que deben ser diligenciados por este, para adelantar €l respeciivo seguimiento y
cumplimiento de los productos pactados.

2741 INFORME MENSUAL.

El CONTRATISTA presentara mensualmente a la Inferventoria un informe que abarde las actividades y productos gjecutados
en dicho periodo, el cual debera estar acompafiado de todos y cada uno de los documentos necesarios con el fin de que la
INTERVENTORIA pueda conceptuar y emitir su aprobacion sobre las actividades y productoes ejecutados en dicho periodo.
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En dicho informe, se debera consignar ef trabajo ejecutado en ese mes, que refleje adecuadamente las actividades realizadas,
la cantidad ejecutada y estado de avance fisico (Curva S para cada uno de los CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL - CIV y
el estado del contrato en general) y financiero con respecto a lo programado en el cronograma de actividades aprobado por la
interventoria.

Ademas, incluira lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias, Estos informes deberan estar
acompafiados como minimo de los anexos necesarios como programaciones, registra fotografico, pruebas v anexcs
aclaratorics, cuadro de relacion de amparos y de vigencia de las pélizas y garantias del contrato. Estos informes deben ser
presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software) de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

El informe deberé contener los avances y novedades técnicas, adminisirativas, legales y financieras, acompafiadas por
graficos, cuadros, fotografias, andlisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos. Se incluira un
registro de las notas cruzadas entre el interventor, el Contratista y la supervision por parte de la CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR.

El Conlratista presentara en el inferme mensual de progreso durante la ejecucion del contrato, un resumen de frabajos durante
el respectivo periodo, [a utilizacion de recursos y sus costos durante el pericdo y acumulados, el balance del contrato, los
porcentajes de avances de cada una de las acfividades, el cronograma de ejecucion programado y real.

El hecho de que no se presente cuenta de cobro mensual no exime al contratista de la presentacién de los correspondientes
informes,

272 INFORMES TECNICOS.

Cuando la INTERVENTORIA o la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR o requiera o seqln la pericdicidad y los estandares
establecidos, el Contrafista presentard informes de ejecucion, técnicos, de calidad y de pruebas de materiales, ensayos de
laboratorio y procedimientos, para mantener actualizada la informacion sobre el desarrollo del contrate.

Los documentos relacionados en los literales anteriores deberan ser entregados por el Confratista en los formatos yfo modelos
y medio magnético indicados por la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, por medio del Interventor, debidamente revisados y
avalados por éste. Igualmente debera diligenciar y entregar, formate de acfualizacion de inventarios suministrados por la CVP.

213 INFORME FINAL.

El contratista entregara a la INTERVENTORIA entregara a la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, al terminar los trabajos, un
informe final, de acuerdo cuyo contenido serd, como minimo, &l siguiente:

informacion general del contrato

Aspectos confractuales relevantes.

Breve descripeidn de los trabajos.

Ejecucién de los trabajos (Periodo de ejecucién).

Balance economico del contrato (costos, ajustes de pagos, reclamaciones).

Cuadros representativos del desarrclio de los trabajos.

Descripcién de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.
Plancs Record, manual de mantenimiento, especificaciones técnicas v presupuesto entre otros.
Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre las pdlizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en el cual se muestren todas las incidencias del mismo.
Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron.
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» Revision de la paz y salvos, por todo concepto, expedidos por los subcontrafistas con relacion a las obfigaciones del
contratista.

2.8 COMITES DE OBRA.

Durante el desarrollo de la obra, se deberan realizar comités en sitio de la obra, con el fin de verificar el estado y avance de la
obra.

Para cada comité se debera presentar por el CONTRATISTA un informe con los balances econdmicos del proyecto y los
avances de gjecucion correspondientes a la semana, teniendo como base el crenograma y los compromisos sefialados en las
actas de comité de obra anteriores.

Terminado el comité, se firmara un acta por parte de todos los participantes tanto del Centratisia como de la Interventoria y de
la CVP. En la misma se consignara el estado y avance de la obra y los compromiscs generades.

2.81 MIEMBROS DEL COMITE DE OBRA.

CONTRATISTA, INTERVENTORIA y el SUPERVISOR o APOYO DE LA SUPERVISION por parte de la Caja de la Vivienda
Popular.

A este comité deberan asistir todos los componentes (Técnico, SSTMA y social) del CONTRATISTA, de la INTERVENTORIA
y de [a CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

282 PERIODICIDAD DEL COMITE DE OBRA.

Deberéa sesionar semanalmente.

29 CONTROL DE CALIDAD.

El Confratista debera tener en cuenta que debe cumplir completamente con [as especificaciones técnicas requeridas por la
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, las cuales se enfienden aceptadas y entregadas en su propuesta, el contrafo sera
realizado por el personal calificado e idéneo para tal labor, de fal manera que le permita realizar las pruebas exigidas por las
especificaciones generales y particutares establecidas para la ejecucion de la obra.

Cuando [o ordene el interventor y dentro del plazo que para tal efecto fije, el frabajo o disefio que haya sido rechazada o
corregido por parte de la interventoria, debera ser corregido con la mayor celeridad y diligencia por parte del Contratista, bajo
su costa.

210 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION.

Sin perjuicio de obras que puedan requerirse y no estén contenidas en el presente cuadro la entidad presenta las actividades
mas comunes en la ejecucién de |as obras de la DMB.

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

3.1 GENERALES DEL CONTRATISTA

Conocer a cabalidad el estudio previo, anexo técnico, anexo social, anexo SISOMA, pliege de condiciones y demés
documentos de la licitacion plblica, para realizar la ejecucion del mismo con eficiencia y eficacia.
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Suscribir oporfunamente el acta de inicio y el acta liquidacion del conirato (si existe) y las modificaciones si las hubiera
conjuntamente con el supervisor del mismo.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual debera
realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo
relacionade con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion
familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

Mantener vigente las garantias exigidas por el tiempo pactado en el contrato y en los documentos del proceso, asi
como de las modificaciones que se presenten en la ejecucion del mismo.

Suministrar allla supervisor/a del contrato toda la informacion que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno
cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.

Elaborar y presentar los informes, conceptos, estudios, avances y demés productos sobre la ejecucion del contrato
que le sean solicitados por la interventoria y el supervisor del conitrafo de interventoria.

Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas documentos necesarios para el pago.

Responder ante las autoridades competentes por los actos 1 omisiones que ejecute en desarrollo del confrato, cuando
en ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros en los términos del articulo 52 de la ley 80 de 1993.

Pagar a LA CAJA todas las sumas y cosfos que la misma deba asumir, por razén de la accién que confra ella inicien
terceros que hayan sufrido dafios por causa def contratista, durante la ejecucion del contrato.

Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a LA CAJA por el incumplimiento del contrato.

Se consideran imputables al conrafista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores,
asi como del personal al servicio de estos (ilfimos. En caso de que se intente una accion o se presente una reclamacién
contra LA CAJA por la cual deba responder EL CONTRATISTA, aquelia procedera a notificarle a la mayor brevedad
para que EL CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y
evitar perjuicios a LA CAJA. Si EL CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el plazo que fije LA CAJA, la
misma podra hacerla directamente y EL. CONTRATISTA asumir todos los costos en que se incurra por tal motivo.

‘Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por la Interventoria y elfla

supervisor/a del confrato de interventoria.

Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estedo de ejecucién del
mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.

Las demés inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las condiciones técnicas
(establecidas en los documentos del proceso) y por el supervisor para ef cabal cumplimiento del objeto del mismo.

Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal gjecucion del
CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho, lo
cual debera ser puesto en conacimiento ante las autoridades competentes y a la Entidad contratante.
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En el caso que las condiciones iniciales y/o especificaciones técnicas aprobadas inicialmente requieran modificacion
o varien, se requerira del Vo. Bo. del supervisor dei contrato de interventoria.

Guardar total reserva de ta informacion que por razon del conirato obtenga. La informacion es de propiedad de la CAJA
DE LA VIVIENDA POPULAR de Bogota, D.C. y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podra ser
divulgada

ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
Cumplir con el abjeto y alcance del contrato en la forma y fiempo pactados, de acuerdo con la propuesta presentada.

Disponer del recurso humano idéneo requerido para la ejecucién y alcance coniractual del objete; su incumplimiento,
incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acareara la
imposicidn de las sanciones confractuales correspaondientes.

El contratista debera elaborar un croncgrama donde se muestren las achividades necesarias para dar cumplimiento al
objeto y alcance los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria previa suscripcion del acta de inicio. Lo
anterior representado en un diagrama de GANTT y PERT identificando actividades asociadas a los productos
entregables concretos, duracian, relaciones de precedencia entre actividades, recursos, y definicion de la ruta critica
del prayecto.

Realizar reuniones con el interventor v su equipe de trabajo tanto al inicio del contrato como durante su ejecucitn, con
la fracuencia que sean necesarias, que permita a las partes verificar como se esté adelantando el contrato y levantar
actas que reflejen claramente la situacion del contrato. Es obligacian y responsabilidad del contratista la asistencia a
estas reuniones con los profesionales aprobados de acuerde a los femas a tratar.

Asistir a las reuniones mensuales, con €l interventar y el supervisor de la CVP, que permita a las partes verificar el
avance del contrate. Es obligacién y responsabilidad del conirafista [a asistencia a estos comités de seguimiento con
los profesionales aprobados de acuerdo a los temas a tratar, en el lugar y hora donde la supervision determine.

Realizar larevision, ajustes, actualizacion, complementacion y apropiacion de los disefios y estudios técnicos
existentes y la construccién de los CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL - CIV priorizados, en Ia ciudad de Bogota,
para cumplir con el objeto y alcance del contrato verificando cada actividad a desarrollar, en funcién a su apiicabilidad
o no aplicabilidad de acuerdo a la normatividad vigente, sobre su alcance y contenido general que se incluye en el
presente anexo.

En el cumplimiento del objeto y alcance contractual debera tener en cuenta la normatividad vigente relacicnada &
continuacion entre otras:

Legislacidn ambiental Distrital y Nacional.

Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional.

El Codigo NSR —10 Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes.

Ley 400 de 1957. Normas sobre construcciones sismo resistentes.

El Cédigo Eléctrico Nacional, nerma ICONTEC 2050.

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por
el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de }a empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad.
Regiamento técnico del sector de agua potable y saneamienio basico, RAS — 2000, Resoiucion 1096 del 17
de noviembre de 2000, emanada del Ministeric de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia.
Normatividad de la E.A.B. SISTEC actualizadas a la fecha de adjudicacién.
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[ Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos.

Legislacion de trénsito vehicular y peatcnal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de
magquinaria y equipo pesado impuesta en éste tipo de proyectos por la entidad competente.

Decreto 190 de 2004 y sus normas reglamentarias.

Cartilla del espacio plblico del IDU.

Cartilla de mobiliario urbano de la SDP.

Resolucion No. 898 de Feb. 28 de 2011. Licencias de excavaciones.

Las demas normas técnicas que garanticen la debida ejecucion del contrato, en especial aquellas que
reglamentan normas o especifican las actividades de construccion objeto del contrato, en ef Distrito Capital.

—

ozzrx

EL CONTRATISTA debe realizar comités técnicos con participacion de la Interventoria, por lo menos una (1) vez por
semana, con la presencia de los profesionales que se requieran de acuerdo a los temas a tratar.

Adicionaimente, el contratista debera elaborar los planos record de cada una de las gbras.

En el evento de encontrar resistencia y la no aceptacién por parte de la comunidad se debera plantear de manera
conjunta y conciliada entre el coniratista, la interventoria y la Entidad confratante un nuevo alcance de obra que permita
la ejecucion del cbjeto contractual.

Elaborar, presentar conjuntamente con la interventorfa, todas las actas y deméas documentos requeridos durante la
gjecucion del contrato.

El contratista entregara a la interventoria, previo a iniciar las actividades de obra, las hojas de vida del equipo de trabajo
minimo requerido para la construccién de la obra, asi mismo deberéa presentar el cronograma,

Realizar las actas de vecindad que correspondan en desamollo del presente contrato, previo al inicio de las actividades
de obra.

Efectuar las Reuniones de Sccializacion con la Comunidad y las autoridades locales, dando cumglimiento a lo
dispuesto en el anexo social.

Reparar opertunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sifio de la obra con
ocasion de la ejecucion del proyecto.

Toda actividad de obra ejecutada que resulte, segiin el anélisis de calidad, defectuosa o que no cumpia las normas de
calidad requeridas para los proyectos {CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL - CIV ), ya sea por causas de los insumos
0 de la mano de obra, deberé ser demolida y remplazada por EL CONTRATISTA bajo su costo y no tendra derecho a
reclamacion o reconocimiento alguno, en el término indicado por el INTERVENTOR yjo CONTRATANTE.

En caso de presentarse retraso en la ejecucion de las actividades debera presentar ante la Interventoria un plan de
choque que permita dar cumpfimiento a la programacién aprobada, en el plazo establecido.

Instalar las vallas informativas de obra, en los sitios de ejecucion en los sitios indicado por el Interventor, de acuerdo
con el disefio y especificaciones técnicas de la Enfidad CONTRATANTE. Estas vallas deberan actualizarse y
permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de gjecucion del contrato de obra

Radicar mensualmente las facturas correspondientes a las actas de reciba parcial de obra en tiempos y requisitos
establecidos por la Entidad contratante.

Entregar los planos récord de obra denfro de los quince (15) dias calendarios siguientes a [a suscripcion del acta de
terminacion del contrato conforme a fo dispuesto por la CVP y Entidades Distritales correspondientes.
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El contratista debera elaborar un cronograma dende se muestren las actividades necesarias para dar cumplimiento al
obieto y alcance del objeto, los cuales seran revisados y aprobados por |a Interventoria previa suscripcion del acta de
inicio. Lo anterior representado en un diagrama de GANTT y PERT identificando actividades asociadas & los productos
entregables concratos, duracidn, relaciones de precedencia entre actividades, recursos, y definicién de la ruta critica
del proyecto.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad que
estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y desinfeccion de
tuberias, pruebas de estanqueidad y deméas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por
parte del INTERVENTOR y la Entidad CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, ast como de los materiales
y demas elementos que se instalen en la obra, estos ensayos deberén realizarse en laboratorios certificados.

Suministrar todos los equipos, magquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumplienda oporiunamente, entre ofros aspectos, con el envio y recepcién de los
mismas en el sitio de la obra,

Responder por la obtencion de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construccion necesarias para la
ejecucion de la obra contratada y la obtencion legal y oportuna de todos [os materiales y suministros que se requieran
para la construccién de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no refrasar el avance de
los trabajos.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedares que cuenten con todos sus permisos y ficencias requeridas para su
explotacion.

Presentar mensuaimente las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan ser aprobadas por la
INTERVENTORIA y avaladas por la Enfidad CONTRATANTE y contenerlo siguiente:

Canfidades de obra ejecutadas y sus respectivas memarias de célculo.
Registros fotograficos.

Resultados y analisis de los ensayos de matetiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacion del personal empleado en la ejscucion de la obra.

Infarme de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestién social.

TOEMMUOE>

Presentar Informes mensuales, ei cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA, el cual debe contener:

A Avance de cada una de las actividades programadas, andlisis del avance y las acciones implementadas y a
implementar para la ejecucion correcta y en el tismpo de la obra.

B. Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

C. Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.

D Documentacion técnice, entre ella: Bitacora de obra. Plancs record de obra (cuando apliqus), aprobados por
la INTERVENTORIA.

E. Manual de operacion y mantenimiento (Cuando aplique) con ias respectivas garaniias de calidad de los
materiales y equipes y correcto funcionamiento. El manual deber indicar cdmo funcionan, y cuél debe ser el

: 110231, Bopeta 0.C,
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mantenimiento de las obras ejecutadas.

Registros fofegraficos.

Resumen de las actividades realizadas, andlisis y recomendaciones
Relacion del perscnal empleado en la ejecucion de la obra.
Paz y salvo, por todo concepto de los proveedores y personal.
Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Cuadro resumen de seguimiento a las pdlizas

Relacion de pagos gjecutados.

Actualizacion del programa de gjecucién de obra,

OZErAE—IEM

Llevar una bitacora de obra diariamente, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las ordenes de INTERVENTORIA, de los conceptos
de los especialistas en caso de ser necesarios, de |a visita de funcionarios gue tengan que ver con el proyecto, eic.,
de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrcllo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente
y el director de la INTERVENTORIA, A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de la Entidad
CONTRATANTE.

Realizar semanalmente el registre fotogréfico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los plancs y disefios, los planos record de |a totalidad del proyecto, los
cuales deberan ser entregados a la Entidad CONTRATANTE con la aprobacidn de la INTERVENTORIA, en medio
impreso y magnético.

EL CONTRATISTA debera implementar como minimo los frentes de trabajo simultaneos que le indique la Entidad yio
los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados contractuaimenie.

EL CONTRATISTA debera garantizar para la obra, |a sefializacion y [a seguridad en obra. Para ello debera mantener
los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion z tres lineas y con
soportes tubulares, y las demas lineamientos establecidos en el anexo SISOMA.

EL CONTRATISTA no podré ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente
hayan side aprobades por ia interventoria, y se haya suscrito la respectiva modificacion al contrato. Cualquier item que
ejecute sin la celebracion previa de la modificacion &l contrato, sera asumido por cuenta y riesgo det CONTRATISTA,
de manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal conceplo.

Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la CONTRATANTE, y
contener:

A Resumen de actividades y desarrollo de la obra,

B Documentacion técnica, enfre ellar Bithcora de obra. Planos record de obra, aprobades por la
INTERVENTORIA.

C. Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y equipos y

correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cuél debe ser el mantenimienio de las
obras gjecutadas.

D. Regisfro fotografico definitivo.

E. Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pélizas que lo requieran.
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F. Paz y salvo, por iodo concepto, de los proveedores.
G. Informe de impacto y anélisis social de la gjecucién de la obra con el entorno.

Suscribir el Acta de ferminacion y Liquidacidn del confrato.

Permitir a LA INTERVENTORIA y al personal autorizado por la Entidad, la revision de los frabajos y acatar las 6rdenes
e instrucciones que se generen, corregir a su coste el trabaio que no cumpla cen lo previste en el objeto y alcance
contractual.

Asumir el valor adicicnal del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea por causas
imputable de EL CONTRATISTA.

Es entendido que el personal contratado por el contratista para la ejecucion del objeto y alcance contractual no tendran
vinculacion contractual con la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, las responsabifidades derivadas de estos confratos
sera responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.

El coniratista sera el tinico responsable por el cumplimiente de las normas de seguridad industrial y salud ccupacional
dei personal que frabaje directamente para él, asi como de los subcontratistas que se deriven de esta contratacion,
debera cumplir con las dotaciones minimas requeridas para la persona a su cargo y subcontrafistas, del cumplimiento
de las normas de seguridad en [a ejecucion del objeto contractual para garantizar y mantener a salvo a tas personas y
los bienes en custodia del contrafista.

Entregar informes a la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR especificos o extraordinarios cuando sean solicitados por
el stpervisor del contrato ¢ quien la Entidad designe, permitiendo un adecuado centrol y vigilancia de fa ejecucion del
mismo.

Cumplir con el cronograma establecido para la ejecucion de cada uno de los civ.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL RECURSC HUMANG REQUERIDO.

Presentar a [a interventoria previa suscripcion del acta de inicio, el personal profesional y téenice con la dedicacion minima
exigida para la ejecucion del contrato contenide en los documentes del proceso y de acuerdo con la metodologia para
cumplir cabalmente el contrate, el cual no fue susceptible de ponderacion. El contratista se compromete a suministrar el
personal minime exigido asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del cantrato
sin que ellc represente valor adicional alguno a la CVYP, de lo cual se entenderd incluido su costo en la propuesta
econdmica que presenie el interesado. En ningln caso podrd presentar equipo de trabaio que se encuentre
comprometide, cuya dedicacion exceda el 100% al realizar fa sumatoria de las dedicaciones de los confratos en ejecucion
con la Entidad. El perfil profesional debe ser el mismo hasta su finalizacion, si EL CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o personal propuesto, deberd solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o
personal, quien debera tener un perfit igual o superior al que se retiré. La aceptacién dei nuevo profesional estaré sujeta
a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo visto bueno de LA INTERVENTORIA.

Contar con una oficina central en la ciudad de Bogota, que entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del confrato cuenten con matricula
o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segin las normas Colombianas.
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4. Asumir el pago de salarios, prestaciones & indemnizaciones de carécter laboral del personal que contrate para la ejecucion
del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, ios impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género
que establezcan las leyes colombianas y demés ercgaciones necesarias para la ejecucion del conirato. Es entendido que
todes estos gastos han sido estimados por el confratista al momento de la presentacién de la propuesta, quedando claro
que no existe ningan tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

5. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el cumplimiento de
normas de seguridad industrial y de tipc ambiental.

6. Emplear personal técnico yfo profesional idéneo, garantizando que se encuentra en dptimas condiciones fisicas y
mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

7. La propuesta eccnomica debe contemplar costos correspondientes a elementos de seguridad industrial, seftalizacién y
dotacion de su personal. LA CVP no haré reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de
aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

8. Presentar mensualmente al interventar, segln sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o scportes de pago al sistema
de sequridad social integral y ARL de su personal.

34 OBLIGACIONES DE LA CAJA.

1. Cancelar ef valor del contrato en la forma y términos establecidos en el Estudio previo, y/o Anexo Técnico, y/o Pliego de
condiciones o invitacidn publica.

2. Verificar la adecuada ejecucion de los bienes ylo servicios adquirides.

3. Las demas que correspondan para el cumplimiento del objeto contratade y de acuerdo con la naturaleza del mismo.

f 4, CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

4.1 PLAZO.

El plazo previsto parz la ejecucion del contrato sera de OCHO (8) MESES. Ef plazo se contard a partir de [a fecha de suscripcion
del acta de inicio suscrita por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccicnamiento y ejecucion del mismo, de conformidad con el formato establecido para tal fin por parte de la CAJA DE LA
VIVIENDA POPULAR

El contrato se ejecutaré conforme al cronograma entregado por el CONTRATISTA y aprobado por la INTERVENTORIA, sin
perjuicio de la distribucion presentada por la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR en la programacién (cronograma) sefialado
en este documento, el cual para todos efectos hace parte integral del contrato, por lo que se debera dar estricto cumplimiento
al mismo.

411 ACTA DE RECIBO FINAL SATISFACION.

EL CONTRATISTA entregara a LA INTERVENTCRIA, las obras definitivas para efectos de su recibo a satisfaccion, previa
verificacién del cumplimiento y subsanacion de las observacicnes registradas en el Acta de Cierre.

Det recibo por parte de LA INTERVENTORIA se dejara constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre EL
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, de conformidad con el formato dispuesic por LA ENTIDAD CONTRATANTE.
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La ejecucién de las actividades seré aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de obra {Acta de Recibo
Satisfaccion), razén por la cual, hasta ese momento LA INTERVENTORIA, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA, la adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas
y centratadas para ser recibidas.

41.2 LIQUIDACION.

El contrato resultado de |2 presente coniratacion, requiere de liquidacion. Por tanto, se debers tener en cuenta o establecido
en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articule 217 del Decreto Ley 019 de 2012.

4.2 FORMA DE PAGO.
421 ANTICIPO

La Caja de la Vivienda Popular desembolsara a fitule de anticipo, Gnicamente para el grupo 1, una cuantia equivelente al
TREINTA POR CIENTO (30%} del valor del conirato, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para su dessmbalse.

Como requisitos previos para su desembolso se encuentra, entre otros, los siguientes:
1. Aprobacion de la interventoria de las actividades de REVISION y APROPIACION de los estudios y disefios.

2. Aprobacion de la interventoria del Plan de mangjo del anticipo. El contratista presentara el plan de manejo del anticipo,
discriminando con detalle la destinacion de ios recursos que deben corresponder al porcentaje de anticipo aprobade con
respecto al presupuesto de cada una de las intervenciones, dicho plan solo debera contener actividades relacionadas con
la construccion y no debe incluir ningln valor referente costos indirectos y/o de Personal o recurso humano.

3. Cumplimiento de los lineamientos establecidos per la Subdireccidn Financiera de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

El manejo y amortizacidn del anticipo se realizara en los términos la ley, es decir, el Contratista debera constituir una fiducia,
que debera incluir dentro de las firmas autorizadas para el desembolso respectivo, esto es, EL CONTRATISTA a través de su
representante legal y LA INTERVENTORIA, a través de su representante legal y el SUPERVISOR POR PARTE DE LA CAJA
DE LA VIVIENDA POPULAR o a fravés de quien éste designe para tal efecto.

4.2.2 PAGOS MENSUALES SUCESIVOS DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA:

La Cgja de la Vivienda Popular pagara & EL CONTRATISTA, en pagos mensuales sucesivos, si a ello hubiere lugar, conforme
al avance de obra y de los trabajos del contratista hasta completar una ejecucidn de obra equivalente al NOVENTA POR
CIENTO (90%) del valor del contrato, seguin actas parciales de obra segtin la periodicidad pactada.

Las actas parciales de obra y el page de las mismas tienen un carécter provisional en lo que se refiere a la cantidad y calidad
de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni certifican e! recibo a satisfaccion por
parte de LA INTERVENTORIA, ni de LA CONTRATANTE. La ejecucion de las actividades desarrolladas por el CONTRATISTA,
tan solo constituyen la prueta y respaldo del avance de las obras y de su pago; razén por la cual, el pago de tas mismas por
parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a satisfaccién de las obras contratadas.

LA INTERVENTORIA podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por &l y deber4 indicar el valor correspondiente a la parts o partes de los trabajos
que no cumplan con las especificaciones técnicas de las cbras objeto del contrato, a efecto de que &l SUPERVISOR POR
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PARTE DE LA CAJA DE LA VIVIENDA-POPULAR, se abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL
CONTRATISTA hasta que LA INTERVENTORIA dé el vista bueno.

Cada uno de los pagos estd sujeto a la autorizacion y aprobacion escrita de LA INTERVENTORIA, realizando las
amortizaciones carespondientes.

De cada acta parcial mensual se amortizara el 30% del valor del acta parcial del periodo correspondiente, hasta culminar la
amortizacion del 100% de los recursos girados por este concepto.

Para cada uno de los pagos se deberd acreditar:

1. Cuenta de cobro, factura o su equivalente.

2. Recibo por parte de LA INTERVENTORIA de las obras ejecutadas en el periodo.

3. Los demas requisitos establecidos en el Contrato y por parte de la Subdireccion Financiera de la Caja de la Vivienda
Poputiar.

423 ULTIMO PAGO: DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La Caja de la Vivienda Popular pagaré a EL. CONTRATISTA, el diez por ciento {10%) del contrato, a la suscripcién del Acta de
Liquidacicn del Contrato, previo cumplimiento de los requisitos y documentos establecidos para [a liquidacion del contrato.

Para iniciar con los trémites de la liquidacion el contrafista debera entregar, con aprobacion de LA INTERVENTORIA como
minimo los siguientes doccumentos:

- Acta de Recibo Final a Satisfaccion, suscrita por EL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA, y el SUPERVISOR POR
PARTE DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

- PAZy SALVO de todes fos frabajadores, Subcontratistas de mane de obra y maquinaria utilizados en la ejecucién de las
actividades.

- PAZY SALVO por concepto de pagos de caja de compensacion familiar, ARP, EPS, SENA, ICBF, PENSIONES de todos
fos frabajadores del Contratista que hubieren intervenido en la ejecucion del contrato.

- Planos récord aprobados por [a Inferventoria.

Todos los pagos relacionados con la ejecucion del contrato, se deben radicar en la entidad para aprobacién del recurso por
parte del SUPERVISOR POR PARTE DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, dentro de los primeros quince (15) dias
calendario siguientes, para que se ajusten dentro de la programacion del PAC correspondiente.

PARAGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA debera acreditar el pago de los apartes establecidos en el Articulo 50 de la ley
789 de 2002, lo cual se haré mediante cerfificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal si no fiene revisor
fiscal, y demas normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. El contratista debera anexar con [a factura, el
certificado de pago de aportes al sistema de segutidad social y parafiscal, de lo confrario no se framitara la respectiva factura.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectlie la CAJA en virtud del contrato estaran sujetos a la programacién de los
recursos de! Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesoreria.

PARAGRAFO TERCERO: La cancelacion def valor del contrato, por parte de la CAJA al CONTRATISTA, se har mediante el
Sistema Automatico de Pagos — SAP, que maneja la Tesoreria Distrital de Bogota, realizando consignaciones en las cuentas
gue posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo a la informacion suministrada por el mismo, en los documentos
de la propuesta.
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Sin perjuicio de lo anterior el cantratista debera allegar la documentacidn para page, cumpliendo con los requisitos de [a
Subdireccion Financiera CVP.

Por lo anterior, se entenderd aceptada la forma de pago al memento de Ia presentacién de |la propuesta.

En consecuencia, el valor definitivo del CONTRATO, sera la suma de los resultados gue se obtengan &l multiplicar las
cantidades ejecutadas por EL CONTRATISTA, recibidas a satisfaccién por LA INTERVENTORIA, por los valores o precios
unitarios fijos pactados para el respectivo item seg(in la oferta ecenomica presentada. Sin perjuicio de ello, las cantidades de
obra para determinar ef presupuesto oficial, podran disminuirse, suprimirse o aumentarse, durante la ejecucién del Conirato,
previc visto bueno del Supervisor del Contrato por parte de la Caja de la Vivienda Popular, sin que efio sea objeto para futuras
reclamaciones.

4.2.4 PAGOS DEL COMPONENTE SOCIAL Y DEL COMPONENTE SSTMA

El valor contratado para el componente social, se realizard por pagos mensuales, si a ello hubiese lugar, conforme a la
giecucion de las actividades efectivamente realfizada en el periodo seglin cronograma de actividades e informes de avance,
de acuerdo a lo sefialado en el Anexo 7 (FORMATO ANEXO SOCIAL), de conformidad con la oferta economica presentada,
|a cual haré parte integral del contrato.

La Entidad solo efectuara pagos cuyos conceptos estén debidamente soportados y sustentados, revisados y &valados por LA
INTERVENTORIA. Sblo se efectuaran pagos de las actividades efectivamente realizadas.

PARAGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA deberé acreditar el pago de los aportes establecidos en el Arficulo 50 de la ley
789 de 2002, lo cual se hara mediante certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal si no tiene revisor
fiscal, y demas normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. El contratista debera anexar con la factura, el
certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, de lo contrario no se framitaré la respectiva factura.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectie la CAJA en virtud del contrato estaran sujetos a la programacion de los
recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesoreria.

PARAGRAFO TERCERO: La cancelacién del valor del confrato, per parte de la CAJA al CONTRATISTA, se hard mediante el
Sistema Automéatico de Pagos — SAP, que maneja la Tesoreria Distrital de Bogot, realizando consignaciones en las cuentas
que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo a la informacion suministrada por el mismo, en los documentos
de la propuesta.

Sin perjuicio de lo anterior el contratista debera allegar la documentacion para pago, cumpliendo con los requisitos de la
Subdireccion Financiera CVP,

Por lo anterior, s& entendera aceptada la forma de page al momento de la presentacidn de la propuesta.

| 5. SUPERVISION.

El centrol y seguimiento del contrato de obra se realizara a través de una interventoria externa.

La supervision del contrato de Interventoria sera responsabilidad de la Direccidn de Mejoramiento de Barrios. En virtud de lo
sefialado por el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el Articulo 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015, se podra contar con
el apoyo a la Supervision per parte de un profesional o un equipo de profesionales, sin que dicho apoyo implique el traslado
de la responsabilidad del gjercicic de la supervisidn.
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PARAGRAFOQ PRIMERO: Ei supervisor ejercera la labor encomendada de acuerdo con [o establecido en el articulo 84 de la
Ley 1474 de 2011, los documentos que sobre supervision expida o haya expedido la CAJA y demas establecidos legalmente

sobre supervision.

PARAGRAFO SEGUNDO: E| supervisor verificara el cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la ejecucion del presente
contrato y ejercera todas las obligaciones propias de la supervision.

PARAGRAFO TERCERO. Las actividades de supervision de [a interventor 1 no implican una doble interventoria o supervision

sobre el contrato de obra.

Elabord aspectos Técnicos: Rall Tovar Martinez — Contratista DMB S§ .
Elabors aspectos Juridicos: Boris Damian Angulo — Contratista DMBS”
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