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La ciudad de Bogota D.C. actualmente presenta en algunas zonas situaciones de
asentamientos entre otros eventos, que impactan el desarrollo urbano y cumplimiento
de estandares nacionales a nivel de espacio publico; por lo cual y como parte de las
estrategias planteadas por la actual administracion dentro del marco del Plan de
Desarrollo Distrital 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogoté del
siglo XXI" se hace necesario desarrollar ElI Proyecto de Inversidon de Mejoramiento
Integral de Barrios con Participacion Ciudadana Bogot4, tiene por objeto el desarrollo,
mejoramiento y transformacién del espacio publico a escala barrial en 8 territorios
priorizados por la Secretaria Distrital del Habitat. Este proceso de mejoramiento
contempla la ejecucion de las obras de infraestructura generando impacto positivo para
las comunidades, realizando el acompafiamiento y seguimiento a los procesos de
sostenibilidad y apropiacion de las obras por parte de la ciudadania.

Este proceso de mejoramiento barrial, propicia escenarios de participacion ciudadana,
generando mejores condiciones y capacidades desde las organizaciones sociales, en
las etapas de disefio y construccion de las obras de espacio publico barrial,
constituyendo asi, una buena practica urbana, en la busqueda de las mejores
condiciones en la calidad de vida de los habitantes.

El proyecto es liderado por la Direccion de Mejoramiento de Barrios de la Caja de
Vivienda Popular, que a través de la metodologia PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y
Actuar), mejora constantemente sus procesos internos de gestion con el fin de dar
cumplimiento a las metas asignadas por el Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo
Contrato Social y Ambiental para la Bogota del Siglo XXI”. Dando cumplimiento a lo
ordenado por el Decreto 190 de 2004 (Plan de Ordenamiento Territorial) que delimita
el &mbito accion del Subprograma de Mejoramiento Integral del Barrios a las UPZ tipo
1, cuya caracteristica es el uso residencial de estratos 1 y 2 con particulares
deficiencias en el acceso de servicios publicos.
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CAPITULO 1

1. El Proyecto de Inversion la Estructura del Plan de Desarrollo Distrital

Plan de Desarrollo Distrital: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL
PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Pronésito Logro de Programa Proarama Meta Plan de
P Ciudad Estratégico 9 Desarrollo
No 1 No. 19 1 19 133

Realizar mejoramiento
integral de barrios con

Hacer un nuevo Aumentar el acceso Hacer un nuevo participacion
contrato social a vivienda digna, contrato social con Vivienda ciudadana en 8
ara incrementar espacio pablico y igualdad de entornos di )I/’IOS territorios priorizados

P la inclusion equipamientos de la o} ortl?nidades ara la enel territgrio (Puede incluir

) . poblacion PO A P: espacios publicos,
social, productiva inclusién social, urbano y rural .
e vulnerable en suelo . . malla vial, andenes,
y politica. productiva y politica
alamedas a escala

urbano y rural.
barrial o bandas

eléctricas)
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CAPITULO 2

Identificacion y Descripcion del Problema

2.1. Problema Central.

ARBOL DE PROBLEMAS El problema central
determinado; por el equipo
de la direccion de

Marginalizacién al acceso de espacio piblico mejoramiento de barrios y
1 basado sobre la estructura
R Bajo indice de espacio publico por habitante en de ért_)OI C,je _pro_blem_as_ es.
los barrios legalizados de origen informal de Espacio publico insuficiente
ol L y de baja calidad en las UPZ
U tipo 1 de mejoramiento
integral.

Espacio publico insuficiente y de baja
calidad en las UPZ tipo 1 de

meiaionto inteotel Se biutios 2.2. Descripcién de la situacion
existente con respecto al
U problema.

Baja planeacidon en la construccion del espacio
publico de los barrios legalizados de origen

CAUSAS informal de estratos 1y 2 Las UPZ tipo 1 de mejoramiento
H integral estan conformadas por
asentamientos urbanos de
1 Baja inclusidon de la poblacién vulnerable por 1 1
partej del estado en Ia‘::onstruccién del espar-::io Orlgen Informal’ estos han
publico generado impactos negativos

sobre el desarrollo urbano
produciendo segregacion socio espacial, condiciones agudas de pobreza, bajas
condiciones de habitabilidad y procesos ilegales de ocupacién del espacio publico

Estos procesos se encuentran asociados a zonas de amenaza natural con dificultades
para la accesibilidad y conexién para los circuitos urbanos, lo que genera mayores
costos de desplazamiento a los lugares de empleo y equipamiento para la prestacion
de los servicios sociales, carencia en la prestacion de los servicios publicos
domiciliarios, muy lentos procesos de mejoramientos de sus precarias condiciones,
imposibilidad de articularse al sistema de mercado, reflejo de esta situacion son los
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bajos indicadores de calidad de vida, situacion se presenta en el 21% del suelo urbano
desarrollado de manera informal. *

El plan maestro de espacio publico para Bogota mostr6é un problema fundamental que
deben ser atendido; La discontinuidad urbana — Producida por el crecimiento
fragmentado o aislado de los barrios y sectores, de igual manera ciudadana en la
carencia del reconocimiento necesario de los habitantes para llevar a cabo una
adecuada apropiacion del espacio urbano.

El Plan Maestro de Espacio Publico propuso solucionar para el afio 2019 el déficit de
espacio publico hasta alcanzar el estandar de 10 m2/hab, medida adoptada por el plan
de ordenamiento territorial, POT, (Decreto Distrital 190 de 2004), la cual determiné que
6 m2/hab deberian estar representados en parques, plazas, plazoletas de todas las
escalas (vecinal, zonal, metropolitana, regional) y los 4 m2/hab. restantes deberan
corresponder a la recuperacion y adecuacion de las &reas pertenecientes a la
estructura ecoldgica principal.

2.2. Descripcién actual del problema — Indicadores de referencia

El Espacio Publico Efectivo para Bogota se encuentra muy por debajo del estandar
establecido en el Decreto 1077 de 2015 de 15m?/hab, ya que solo llega al 4,41 m?/hab.
Asi las cosas, se observa dentro del documento técnico elaborado por el DADEP en el
2017 que, en las localidades ubicadas en la periferia de la Ciudad, donde se encuentran
UPZ de mejoramiento integral y barrios legalizados de desarrollo informal, los
indicadores de espacio efectivo estan por debajo del promedio, Ciudad Bolivar: 3.32
m2/hab, Rafael Uribe Uribe 3,08 m?/hab, Bosa 2,35m?/hab, Kennedy 3,51m?/hab, San
Cristobal 3,49mz2/hab.

Asi mismo, dentro del informe técnico del 2017 el DADEP define el indicador de
cantidad de andenes por habitante en las diferentes localidades de la ciudad, con base
en la informacion reportada por el IDU para andenes en la ciudad, estableciendo que
el promedio para Bogota es de 3,48m2/hab. Las localidades que se encuentran por
debajo del promedio son, Suba 3,19, Ciudad Bolivar 1,94, Rafael Uribe Uribe 2,97 Bosa
2,26; Kennedy 2,95, San Cristébal 2,86.

! Fuente: Control de Gestidén Corporativo enero 2016 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogota.
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En el mismo sentido el DADEP, presenta un indicador para determinar las calzadas
estableciendo como promedio para Bogota de 6.32 m2 /hab, encontrando el siguiente

reporte de localidades por debajo del indicador promedio:

e Suba5.73 m*/hab

e Ciudad Bolivar 4.53 m?/hab
e Rafael Uribe Uribe 5.28m?/hab

e Bosa 3.90 m*/hab

e Kennedy 5.08m?/hab
e San Cristébal 5.41 m?/hab

En cuanto el espacio publico efectivo.se encuentran por debajo del promedio,
localidades como Ciudad Bolivar: 3.32 m2/hab, Rafael Uribe Uribe 3,08 m#/hab, Bosa
2,35m?/hab, Kennedy 3,51m?/hab o San Cristébal 3,49mz2/hab.

Los anteriores indicadores nos muestran de manera discriminada por localidad los
déficits cuantitativos del espacio publico, del espacio publico efectivo, sin embargo, no
precisa la calidad de ese espacio publico identificado
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3. Poblacion Afectada y Poblacion Objetivo

3.1. Poblacién Afectada por el Proyecto
La poblacién afectada en la ciudad de Bogota D.C distribuida dentro de las 32 UPZ tipo 1
correspondientes a las localidades:

e Usaquén

e Chapinero

e Santafé

e San Cristébal
e Usme

e Tunjuelito

e Bosa

¢ Kennedy

e Engativa

e Suba

e Rafael Uribe Uribe
e Ciudad Bolivar

Las cuales corresponden a una poblacion total de 3.742.092 de habitantes; cada
proyecto a ejecutar dentro de la direccion de mejoramiento de barrios contribuye a la
calidad de espacio publico construido dentro de la ciudad y asi mismo a los m2 de
espacio publico por habitante; por lo tanto, se determina que la poblacién de las 32
UPZ sera afectada y posteriormente beneficiada.

Esta determinacion de tomar las 32 UPZ, como poblacion afectada es debido a la
delimitacién de los 8 territorios priorizados; los cuales, estan distribuidos por Bogota y
en la intervencion a estos, se afectara la calidad de vida de la poblacién de todas las
32 UPZ definidas en el POT.
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GRUPO TOTAL
ED 0- 14 afios 730.661
A  15-19 afos 498.203
D 20 — 59 afos 2.199.500
Mayor de 60 afos 313.728
Total etaria 3.742.092
G Masculino 1.854.084
EN Femenino 1.888.008
ER Total por género 3.742.092
@)
COBERTURA
CATEGORIA CANTIDAD
PA — Poblacién Afectada 3.742.092
PO — Poblacion Objetivo 1.940.831
UPZ Afectadas (NUmero) 32
UPZ Objetivo (NUmero) 18
FINANCIACION
FUENTE VALOR
Propios $109.000.000
VALOR TOTAL $109.000.000

Fuente: Matriz de caracterizacion 32 UPZ mejoramiento integral actualizacién 18 de mayo
2020 (secretaria de Habitat)

3.2. Poblacién Objetivo del Proyecto

Segun los estudios y disefios que reposan en el banco de proyectos de la Direccion de
Mejoramiento de Barrios de la Caja de Vivienda Popular, ademas de las visitas técnicas
de campo y los avances obtenidos con los contratos de consultoria; se especifica las
zonas o Areas estudiadas, por lo tanto, luego de la recopilacion de esta informacion se
identifica la poblacion objetivo distribuido dentro de las 19 UPZ tipo 1, de la siguiente
manera:

e 09 Verbenal
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96 Lourdes

32 San Blas

50 La Gloria

51 Los Libertadores
52 La Flora

56 Danubio

57 Gran Yomasa
58 Comuneros

59 Alfonso Lépez
84 Bosa occidental
85 Bosa Central

71 Tibabuyes

54 Marruecos

55 Diana Turbay

67 Lucero

69 Ismael Perdomo
11 San Cristobal Norte
28 El Rincon

Las UPZs relacionadas estan incluidas dentro de las localidades de: Usaquén, Usme,
Suba, San Cristébal, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Ciudad Bolivar y Santa Fe con una
poblacion identificada de 292.143 2, la cual serd involucrada dentro de las
intervenciones y m2 construidos en los proyectos a ejecutar en la Direccién de
mejoramiento de barrios de la Caja de Vivienda Popular.

Asi las cosas, la poblacién objetivo del proyecto se relaciona de la siguiente manera:

POBLACION
BENEFICIADA

LOCALIDAD NOMBRE UPZ BARRIO

BOSA BOSA CENTRAL |SAN PEDRO 5.570

2 El célculo de la poblacién beneficiada se realiza a partir de las estimaciones de la poblacidon total registrada en el barrio
legalizado (SDP), es decir del célculo del nimero de personas ubicadas en las manzanas censales de CNPV 2018 del barrio
legalizado donde se ubica cada intervencion; se realiza una proyeccion de esta poblacién para el afio 2022 teniendo en cuenta
los indices de crecimiento de hogar y poblacion por UPZ, que fueron calculados con base a la informacion de la Secretaria
Distrital de Planeacion (Visor Poblacional), teniendo como base la tabla:
4. Cifras_Vivienda,_Hogares_y Personas_desagregadas_por_areas_calculadas_con_base_en_las_UPZ_2018-2024.xIsx
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POBLACION
LOCALIDAD NOMBRE UPZ BARRIO BENEFICIADA
BOSA OCCIDENTAL | SAN BERNARDINO SEC. VILLA EMMA 829
CARACOLI 21.055
ISMAEL PERDOMO
ESPINO | SECTOR 3.038
BELLA FLOR 4.902
CIUDAD MILAGRO 663
CIUDAD BOLIVAR
LOS ALPES 2.922
LUCERO
NACIONES UNIDAS SECTOR CHAPARRO 1.092
PARAISO 27.000
URBANIZACION COMPARTIR 5.440
BARRIO LA PAZ 10.183
EL PORTAL 3.764
RAFAEL URIBE URIBE DIANA TURBAY
EL PORTAL Il SECTOR 4.015
PALERMO SUR (EL TRIANGULO) 479
MORALVA 3.252
LA GLORIA
URBANIZACION SAN MARTIN 10.567
JUAN REY 8.631
LOS LIBERTADORES
SAN RAFAEL SUR ORIENTAL 2.125
LA CECILIA 576
SAN CRISTOBAL
LA GRAN COLOMBIA 657
LOS LAURELES SUR ORIENTAL I SEC. 778
SAN BLAS
MANILA 778
NUEVA ESPANA PARTE ALTA 505
SAN CRISTOBAL ALTO 1.327
SANTA FE LOURDES EL MIRADOR 1.587
CIUDAD HUNZA 2.618
EL RINCON NUEVO CORINTO(ANTES LETH WALESA) 9.915
SUBA URBANIZACION POTRERILLOS DE SUBA 4.434
BARRIO BERLIN 11.265
TIBABUYES CANIZA SECTOR IlI 4,517
LA CAROLINA Il 1.232
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LOCALIDAD NOMBRE UPZ BARRIO BPE?\IBE%:’TCCI'/SE')\'A
LA ISABELA 555

LISBOA 17.828

SAN PEDRO DE TIBABUYES 17.707

SANTA CECILIA SECTOR | 7.494

SANTA RITA 21.807

SAN CRISTOBAL | SANTA CECILIA | SECTOR 356

USAQUEN BUENAVISTA 11.240
VERBENAL LA_LLANURITA_II 282

TIBABITA 13.604

BARRIO EL TRIANGULO 529

BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1 2.689

ALFONSO Lopgz |E-PORTAL DEL DIVINO 2.094

NUEVO PORVENIR 2.426

PORTAL DE ORIENTE 538

VILLA HERMOSA 6.589

COMUNEROS | LA ESPERANZA K-10 1.429

USME DANUBIO BARRIO DANUBIO AZUL 21.065
EL BOSQUE 1.844

GRAN YOMASs | LACOMPOSTELA I 774

SAN ISIDRO SUR 903

YOMASITA 385

LOS ARRAYANES 1.215

LA FLORA PARCELACION SAN PEDRO 1.343

VILLA ROSITA 1.731

TOTAL 292.143

Cabe resaltar que, la Direccion de Mejoramiento de Barrios para los reportes
mensuales del cumplimiento de la meta desglosara la poblacion total beneficiada en
poblacién directa e indirecta, teniendo en cuenta que la caracterizacion poblacional se
realizara solamente a la poblacién directamente beneficiada.
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En ese sentido, la poblacion directamente beneficiada fue actualizada a partir del
calculo de los predios colindantes por CIV (UAECD 2021) y la aplicacién de un indice
del numero de personas por vivienda en las manzanas censales donde se localizan
dichos predios.

No obstante, teniendo en cuenta que la poblacion directa corresponde a una
estimacion, el reporte cambiara de acuerdo a la caracterizacion social que se entregara
al finalizar cada contrato de acuerdo a lo establecido en las minutas contractuales, con
la entrega de las obras, momento en el cual también se podra reportar la informacion
correspondiente a  Condicion poblacional (nimero de personas beneficiadas,
detalladas por género y teniendo en cuenta la condicién poblacional), Grupo etario
(nimero de personas beneficiadas, detalladas por género y teniendo en cuenta el grupo
etario) y Grupo étnico (nimero de personas beneficiadas, detalladas por género y
teniendo en cuenta el grupo étnico).

3.3. Programacion de poblacion Anualizada
Para definir la poblacion a atender para cada uno de los afios de ejecucion, se identifico
la poblacién correspondiente a los barrios y se programaron segun las intervenciones

gue se haran inicialmente con la actualizacion de los estudios y disefios y se continuara
con la ejecucion de las obras.

2020 ‘ 2021 2022 2023 2024

27.000 43.716 198.520 21.055 1.852
llimani — Suba, Rafael Uribe Uribe, | Bosa, Ciudad Bolivar, Rafael Uribe Caracoli—

Ciudad San Cristdbal, Usaquén, Uribe, San Cristébal, Santa Fe, Ciudad Usme

Bolivar Usme, Bosa Suba, Usaquén, Usme Bolivar
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CAPITULO 4

4. Localizacion

Plano de localizacion BogotaDC.
Division por localidades

-
-
."0.

" i/ TR Anto
Chapinere. ooty L. e N s
P

Barmos

Unides »

Tunjuelito

Fontibon

Municiplos L3 =
vilnIClf et S

Aledanos ant

Localidades identificadas a intervenir
(poblacion objetvo)

=sun Delimitacion BOGOTAD.C

El proyecto de la direccion de mejoramiento de barrios se encuentra localizado en
Bogota D.C; siendo la capital de Colombia y organizada como distrito capital, Asi mismo
se constituye por 20 localidades, las cuales se distribuyen en 32 Unidades de
Planeamiento Zonal - UPZ.

Como entidad rectora la Secretaria Distrital del Habitat define 8 territorios priorizados:
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TERRITOR; LOCALIDAD UpPz BARRIOS
1 USME 52 La Flora Villa Rosita, Parcelacion San Pedro 2
5 USME 57 Gran YomasaCompo.stela Il, Desarrollo San Isidro Sur,
Yomasita 3
[ [
3 CIUDAD BOLIVAR 69 Ismae Caracoli (Este proyecto lo entrega SDHT)
Perdomo
SUBA 28 El Rincén Potrerillos Qe Suba, Ciudad de Unza,
Nuevo Corinto 3
San Pedro de Tibabuyes, Berlin, la
4 Isabela, San Cecilia |, Santa Rita,
SUBA 71 Tibabuyes |Desarrollo Rincon de Boyaca,

Urbanizacion la Gaitana, San Francisco
Suba Centro, La Cafiza sector Il 9

RAFAEL URIBE 54 Marruecos  |El portal Il Sector 1

El portal Il Sector, Desarrollo La Paz, El

3) RAFAEL URIBE 55 Diana Turbay |Portal, Palermo Sur, Desarrollo Palermo
Sur el Triangulo 5
USME 56 Danubio Fiscala Danubio
Espafia Desarrollo y Nueva Espaiia Parte

SAN CRISTOBAL |32 San Blas Alta 2

Moralba, San Martin de Loba Sur,

6 SAN CRISTOBAL |50 La Gloria Altamira, San Teresita 3

Juan rey, San Rafael Sur Oriental, El

AN CRISTOBAL 1Li . s .
SAN CRISTO 51 Libertadores Pinar (Republica de Canada Il Sector) 4

Alto Fucha (Este proyecto lo entrega

7 SAN CRISTOBAL 32 San Blas SDHT)
PROPUESTA _
8 BOSA POR DEFINIR PROPUESTA _ POR DEFINIR

La Caja de la Vivienda Popular presenta 194 estudios y disefios de proyectos de
Mejoramiento integral de barrios en el banco de proyectos identificando como
localizacion especifica; 18 Unidades de Planeamiento Zonal en las cuales se planea la

construccion de metros cuadrados de espacio publico, dividiéendose en Alamedas,
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Andenes, Mallas Viales a escala barrial o bandas eléctricas en concordancia con lo
establecido por la Meta del Plan de Desarrollo Distrital “Un nuevo contrato social y
Ambiental para la Bogoté siglo XXI.
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CAPITULO 5

5.  Objetivos del Proyecto

5.1. Objetivo General:

Construir 107,000.00 m2 de espacio publico en los territorios priorizados para realizar
el mejoramiento de barrios en las Upz tipol

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripcion Fuente de verificacion
Medido a través de: M2 de Espacio Pactos de sostenibilidad
M2 de Espacio publico construido entregados. firmada y/o certificacion
publico construido de m2 construidos
Meta; 107.000 M2 de Espacio expedida por la
publico construido interventoria

Programacion Indicador de Resultado

Meta 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Realizar mejoramiento
integral de barrios con
Participacion Ciudadana,
en 8 territorios priorizados
(puede incluir espacios 17,000 14,571 44.429 23.750 7.250 107.000
publicos, malla vial,
andenes, alamedas a
escala barrial o bandas
eléctricas)

5.2. Objetivos Especificos:

Planear y ejecutar obras que permitan mejorar, adecuar y/o transformar el espacio
publico en los barrios legalizados de origen informal de estratos 1y 2.
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Propiciar la inclusion de la poblacion vulnerable por parte del estado en la
construccion de espacio publico.
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CAPITULO 6

6.  Descripcion del Proyecto

El Proyecto 7703 “Mejoramiento Integral de Barrios con Participacion Ciudadana”
busca adelantar acciones para mejorar las condiciones fisicas de los asentamientos
humanos legalizados de origen informal localizadas en territorios de tratamiento
urbanistico de Mejoramiento Integral, enmarcados en la Ley 1848 de 2017 y modificado
por el decreto 2106 de 2019, con el fin de reducir las deficiencias fisicas, ambientales,
legales, sociales, de amenaza y vulnerabilidad, para garantizar que las personas que
habitan dichas zonas, tengan la posibilidad de obtener una calidad de vida de
conformidad con las condiciones generales de la ciudad. En este sentido, el Proyecto
de mejoramiento integral de barrios busca como fin, la reduccion de la pobreza en la
ciudad mediante la construccion de infraestructura en espacio publico con participacion
ciudadana.

A través del proyecto se realizan intervenciones fisicas en el espacio publico para
mejorar las condiciones de la infraestructura de manera integral, lo que incluye
construccién o mejoramiento de andenes, vias, escaleras, alamedas, parques de
bolsillo, asi como también, la construccion de redes de alcantarillado, considerando las
condiciones particulares de los diferentes grupos poblacionales, en funcion del
ordenamiento territorial. Estas intervenciones permiten desarrollar un manejo
adecuado de las aguas lluvias, reduccion de la amenaza por procesos de remocion en
masa en zonas de alta pendiente topogréfica, mejora en las condiciones de
transitabilidad de las personas, disminucién del déficit de espacio publico, acceso a
equipamiento de transito, disefio del paisajismo e integracion de las condiciones
informales a la dinamica urbana en el marco del ordenamiento urbanistico de Bogota.

Para garantizar su ejecucion, el proyecto plantea:

LA IDENTIFICACION DE LAS INTERVENCIONES EN LOS TERRITORIOS
PRIORIZADOS.

Una vez se han definidos los territorios objeto de mejoramiento integral de barrios por
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parte de la SDHT y la DMB, se identifican de manera especifica las intervenciones que
se proyectan realizar, para ello se toman en cuenta los requerimientos ciudadanos o
las necesidades identificadas por la administracion distrital, asi como también, los
estudios y disefios que hacen parte del Banco de Proyectos de la DMB.

LOS ESTUDIOS DE PREVIABILIDAD

Con el fin de cumplir con el principio de planeacion, estipulado dentro del marco
normativo de la contratacion estatal. Se lleva a cabo el procedimiento de previabilidad
para las intervenciones proyectadas para desarrollar. En tal sentido, lo que se busca
es identificar desde los componentes técnico, social y de seguridad y salud en el trabajo
y medio ambiente, que es viable desarrollar la intervencion, y que no se encuentra
ninguna limitante desde los aspectos normativos y juridicos. Asi mismo, se verifica la
conveniencia y beneficio que se generaria la construccién del espacio publico
identificado.

LA PLANIFICACION Y VALIDACION DEL DISENO E INGENIERIA

Corresponde a la etapa en cual se da cumplimiento a los requisitos de tipo juridicos,
financieros, técnicos y administrativos para lograr la adecuada planeacion de la futura
intervencién de conformidad con el procedimiento de Planificacion y Validacion del
Disefio, adicional a esto, incluye la proyeccién de los requerimientos de la Entidad para
garantizar que se lleven a cabo las intervenciones de manera adecuada mediante
estructuracién de estudios previos, pliego de condiciones, matriz de riesgo etc. que den
cumplimiento a la normatividad vigente.

LA SUPERVISION DE CONTRATOS

En este aspecto, la Direcciébn de Mejoramiento de Barrios realiza el seguimiento a la
ejecucion de la obra, a través del interventor con el fin garantizar el cumplimiento de
las obligaciones contractuales establecidas en la Planificacion y validacion del disefio.

LA ENTREGA A LA COMUNIDAD DE LAS INTERVENCIONES:
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Una vez se finaliza la ejecucion de las obras de mejoramiento, se procede a llevar a
cabo la entrega simbdlica de dicho espacio a la comunidad, con el fin se suscribir, el
acuerdo de sostenibilidad el cual busca que los habitantes de las zonas intervenidas
se apropien del espacio, realizando acciones para su cuidados y sostenimiento.

LA ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OBRA

La Direccion de Mejoramiento de Barrios, realiza el seguimiento a la estabilidad y
sostenibilidad de la obra, con el fin de verificar que las intervenciones sean estables y
sostenibles durante el periodo de vigencia del aparo de las poélizas de estabilidad.
Adicionalmente, se pretende también realizar acompafiamiento a la comunidad
beneficiada con las obras, para que se apropien de los espacios, se asocien y
participen de manera activa frente a las intervenciones de la administracion.

De esta manera el proyecto Mejoramiento Integral de Barrios con Participacion
Ciudadana, busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los
barrios de estratos 1y 2 de las zonas mas vulnerables de la ciudad.
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CAPITULO 7

7. Productos, Metas e Indicadores del Proyecto

Con base en los reportes del componente de inversion de SEGPLAN se realiza la
reprogramacion de los metros cuadrados construidos para las metas de los afios 2020, 2021,
2022, 2023 y 2024 del proyecto de inversion los cuales se ven reflejados en los indicadores de
espacio publico construidos de la formulacion MGA y la meta SEGPLAN de la siguiente
manera:

Producto 1. Espacio publico construido
Producto MGA: Espacio publico construido
Indicador(es): Espacio publico Construido
Medido a través de: Metros cuadrados de espacio publico construido

Fuente de verificacion: Pactos de sostenibilidad firmada

Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024  TOTAL
(E:Spac'o.p“b lico 17,000 14,571 44.429 23.750 7.250 107,000
onstruido

META SEGPLAN: Construir 107.000 m2 de espacio publico en los territorios
priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las UPZ tipol.

Indicador: Espacio publico Construido
Fuente de verificacion: Pactos de sostenibilidad firmada y/o certificacion de
m2 construidos expedida por la interventoria

Formula de indicador: Sumatoria de m2 de espacio publico construido
Tipo de anualizacién: Suma
Vigencia: 1 de julio 2020 a 30 de Junio 2024, de acuerdo con

el PDD “Un nuevo contrato social y ambiental para
la Bogota del siglo XXI”
Periodicidad Reporte Mensual

Linea Base para el célculo del indicador: 0
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Indicador(es) 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Espacio pablico 17,000 14,571 44.429 23.750 7.250 107,000
Construido

PRODUCTO 2

META SEGPLAN Ejecutar el 100% de la estructuracion, formulacion y seguimiento del
proyecto.

Indicador: Estructuracién y seguimiento realizado

Fuente de verificacién: Informes, actas y actividades de estructuracion, formulacién
y seguimiento de los proyectos ejecutados de acuerdo al
cronograma interno del Proyecto de inversion.

Formula de indicador: (numero de actividades de Estructuracion formulacion y
seguimiento ejecutadas / numero de actividades de
estructuraciéon y seguimiento programadas) x 100.

Tipo de anualizacién:  Constante

Vigencia: 1 de julio 2020 a 30 de Junio 2024, de acuerdo con el PDD
“Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogota del siglo
XXI

Periodicidad Reporte Mensual

Linea Base para el calculo del indicador: 0

Indicador(es) 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Estructuracién y seguimiento 100% 100% 100% 100% | 100%
de los proyectos

Indicadores de Gestion (MGA): Estudios Sectoriales Elaborados
Unidad de Medida: Numero

Programacion
Indicador(es) 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Estudios Sectoriales
Elaborados 194 26 0 0 0 220
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CAPITULO 8

8. Costos del Proyecto
FECHA: 16/05/2022

De acuerdo con la ejecucion presupuestal generada a través del reporte Bogdata con
corte a 30 de abril del presente afio y acorde con la modificacién presupuestal realizada
en el presente mes para apoyar la contratacion de transporte de vehiculos para
adelantar las actividades en terreno del proyecto de inversién, se realiza traslado de
posicion presupuestal, la cual se ve reflejada en la matriz de posicion presupuestal del
proyecto.

8.1. Costos por meta (actividad MGA) (Anualizado)

Construir 107.000 m2 de en espacio publico en los
territorios priorizados para realizar el mejoramiento 3,501,527,996| 55,969,698,282| 18,764,000,000( 17,113,367,757| 2,305,000,000 97,653,594,035
de barrios en las UPZ tipol

Ejecutar el 100% de la estructuracidn, formulaciény
seguimiento del proyecto.

1,435,632,384 5,486,811,961 5,333,230,000 4,000,000,000| 1,500,000,000 17,755,674,345
TOTAL 4,937,160,380 61,456,510,243 24,097,230,000 21,113,367,757 3,805,000,000 115,409,268,380

8.2. Costos por fondo de financiacion (Anualizado

ID_FONDO

1-100-F0011-100-FO01 VA-Recursos distrito 1,712,249,384 0 999,999,000 1,000,000,000 245,170,454 3,957,418,838
1-100-F039 VA-Crédito 0| 59,462,802,697| 22,764,000,000| 20,113,367,757| 3,559,829,546( 105,900,000,000
1-601-FO01 PAS-Otros distrito 654,388,060 363,270,464 0 0 0 1,017,658,524
1-602-1021 PAS-RB-Plusvalia 111,078,783 91,598,281 0 0 0 202,677,064,
3-100-1001 VA-Administrados de destinacion 2,101,895,779 1,369,821,742 0 0 0 3,471,717,521
especifica

3-601-F002 PAS-Administrados de libre destinacion 357,548,374 169,017,059 123,041,000 0 0 649,606,433
2S<r5)(:i.ifli0c(;1 PAS-Administrados de destinacién 0 0 210,190,000 0 0 210,190,000

TOTAL 4,937,160,380 61,456,510,243 24,097,230,000 21,113,367,757 3,805,000,000 115,409,268,380
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8.3. Costos por Posicion Presupuestal (Anualizado)
POSICION PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
1020602682 otros gastos operativos titulacion 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000
1082001010 servicios de la 3,491,527,996| 56,338,067,027| 19,097,231,000( 17,113,367,757| 2,305,000,000 98,345,193,636
construccion/02320202005
1082001032 servicios financieros y servicios conexos, 0 86,500,000 0 0 0 86,500,000
servicios inmobiliarios y servicios de leasing
1,076,413,000 1,076,414,000
023102-Personal supernumerario y planta temporal
02320202006 006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, 20,000,000
TRANSPORTE

1082001052 servicios para la comunidad, sociales y 1,435,632,384| 5,031,943,216 3,903,586,000| 4,000,000,000( 1,500,000,000 15,891,161,600
personales/02320202008 Servicios prestados a las
empresas y servicios de produccién

TOTAL 4,937,160,380 61,456,510,243 24,097,230,000 21,113,367,757 3,805,000,000 115,409,269,236
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CAPITULO 9

9. Beneficios Sociales del Proyecto

El Proyecto Mejoramiento de Barrios con Participacién Ciudadana planea y ejecuta
obras de infraestructura escala barrial que permitan mejorar, adecuar y/o transformar
el espacio publico en los barrios legalizados de origen informal de los estratos 1y 2, en
el marco de un proceso de gestion social del territorio que propicie la inclusién de la
poblacion en la consolidacién del mejoramiento de espacio publico.

Resultados esperados

Transformacion de las condiciones de calidad de vida de las comunidades objetivo:
Propicia el desarrollo comunitario, desde los enfoques de género, diferencial, territorial
de cultura ciudadana y territorial, Implementando los mecanismos de fortalecimiento de
los procesos de participacion y organizacion comunitaria y de coordinacién
interinstitucional.

Espacio publico de calidad: Desarrollar obras de infraestructura que solucionen la
movilidad local y mejoren la funcién urbana de conectividad del espacio publico,
garantizando continuidad en la consolidacién del espacio publico, teniendo en cuenta
el crecimiento fragmentado o aislado de los barrios.

Espacio publico accesible: Ejecutar obras de infraestructura que garanticen las
condiciones de accesibilidad universal como elemento de integraciéon social que
garantice los derechos de las diferentes poblaciones en los territorios.

Participacion incidente de las comunidades: Facilita y promueve el didlogo de saberes,
a partir de la participacion ciudadana en el desarrollo de los procesos de intervencion
de obras de infraestructura a escala barrial, mediante la socializacion y sensibilizacién
a las comunidades objetivo, organizaciones sociales, representantes institucionales y
autoridades locales de los aspectos relacionados a los proyectos de espacio publico
de manera clara oportuna y confiable.

Mejor planificaciéon y disefio del espacio publico, que permite incrementar la oferta del
espacio publico, la conectividad y la diversidad de los territorios logrando que los
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asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
promoviendo su uso, goce Yy disfrute con acceso universal para la ciudadania.

Desarrollo del capital social: Desarrollo de estrategias que permitan ampliar la oferta
institucional a nivel local y barrial propiciando una mayor articulacion entre las entidades
y con la comunidad, disefiando mecanismos de focalizacion y priorizacion, de tal
manera que las comunidades puedan superar sus vulnerabilidades a través de sus
propias capacidades, facilitando y fortaleciendo la participacion ciudadana, la
autogestion comunitaria, la corresponsabilidad, el sentido de pertenencia mediante el
desarrollo de acciones que garanticen la sostenibilidad social y ambiental de las obras.

Fortalecimiento del control social a la gestion publica: mediante la conformacion de los
comités de veeduria ciudadana para el proyecto promoviendo la ampliacién de los
conocimientos que permitan realizar un adecuado acompafamiento y seguimiento a la
ejecucion de las obras.

Generacion de espacios y procesos de construccion de paz: activando y tejiendo lazos
y redes de apoyo, en ejercicios de constante desarrollo comunitario realizando
pedagogia respecto a los mecanismos alternativos de solucion de conflictos en los
territorios relacionado con el uso del espacio publico que permitan un adecuado de
manejo de las relaciones entre las comunidades.

Articulacion efectiva de los actores institucionales involucrados: mediante una
estrategia de coordinacion interinstitucional para el desarrollo de las intervenciones
enfocadas en el territorio, implicando mayor eficacia y efectividad de los recursos de
las entidades que participan.

Fortalecer la Gobernanza Local: En eje transversal del enfoque del proyecto de
Mejoramiento de Barrios con participacion ciudadana es la Gobernanza. Es necesario
precisar que Gobernabilidad y Gobernanza son conceptos diferentes, pues si bien
estan interrelacionados con el ejercicio de gobierno, la gobernanza tiene un radio de
accion mas amplio, dado que incluye actores no institucionales, es decir modifica la
relacion jerarquica de la accion de las politicas publicas por una mas horizontal y
cooperativa. Esto permite propiciar que los liderazgos de los actores sociales del
territorio sean parte organica del proceso de gestion social del territorio.
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CAPITULO 10

10. Relacion del proyecto de Inversion con los ODS

El Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogota
del siglo XXI” establece cinco propdsitos y 30 logros de ciudad con metas trazadoras
gue se orientan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible — ODS en el
2030, y que se materializan por medio de los programas generales y estratégicos y de
metas estratégicas y sectoriales en el presente cuatrienio.®

En esta vision el programa 19 del Plan de Desarrollo de Bogota: Vivienda y entornos
dignos en el territorio urbano y rural, plantea superar la baja calidad en el desarrollo de
los asentamientos humanos, que esta asociada a un déficit en las condiciones del
hébitat de la poblacion. Este déficit se encuentra representado en la existencia de
precariedades habitacionales asociadas a la vivienda y la informalidad, un entorno
urbano y rural que no cumple con estandares que generen bienestar y permitan el
adecuado desarrollo del potencial de sus habitantes. Este programa busca realizar las
intervenciones encaminadas a mejorar las problematicas asociadas a la baja calidad
de los asentamientos humanos, reducir las dinAmicas asociadas al crecimiento de las
ocupaciones informales, fortalecer la calidad del espacio publico, reducir la
permanencia de inequidades y desequilibrios territoriales, asi como generar, entre
otras, la ejecucion de alternativas que incluyan la vivienda colectiva como solucién
habitacional.

El Proyecto Mejoramiento de Barrios con Participacion Ciudadana se enmarca en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos contemplan 5 Esferas, 18 objetivos, y en cada
objetivo se establece un logro de ciudad y un programa.+

Aunque las 5 esferas; personas, paz, prosperidad, planeta y alianzas estan
interrelacionados, el Proyecto Mejoramiento de Barrios con Participacion Ciudadana se

3 Plan de Desarrollo Distrital, TITULO I. Parte estratégica del plan capitulo Gnico, 2020, recuperado de
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/edici_n_3001 pa 123 sd_de 2020.pdf

4 Objetivos de Desarrollo Sostenible, programa de desarrollo de las Naciones Unidas. Recuperado de
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html,
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asienta en la esfera de la prosperidad: asegurar que todos los seres humanos puedan
disfrutar de una vida prospera y satisfactoria, para el desarrollo de esta es necesario la

mejora de la calidad del habitat.

Dentro de la esfera de prosperidad encontramos el Objetivo nimero 11 de desarrollo
Sostenible, Ciudades y Comunidades Sostenibles, el cual busca aumentar el acceso a
Vivienda digna, espacio publico y equipamientos de la poblacion vulnerable en suelo
urbano y rural y como programa vivienda y entornos dignos en el territorio.

OBJETIVO DE DESARROLLO
SONIBLE - ODS

11 Desarrollo Sostenible, Ciudades y
Comunidades Sostenibles,

RELACION CON EL PROYECTO

Aumentar el acceso a Vivienda digna, espacio
publico y equipamientos de la poblacién vulnerable
en suelo urbano y rural

11 Desarrollo Sostenible, Ciudades y
Comunidades Sostenibles,

Vivienda y entornos dignos en el territorio.
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CAPITULO 11

11. Enfoques y Atributos del PDD en el Proyecto

El Proyecto Mejoramiento de Barrios con Participacion Ciudadana desde el enfoque de
género propicia el goce efectivo de los derechos de las mujeres, promoviendo y
fortaleciendo la participacion incidente en el marco de la implementacion del plan de
gestion social y en todas las actividades que impliquen la toma decisiones relacionadas
con el espacio publico a construir.

Asi mismo el proyecto fomenta y propicia el desarrollo y mejoramiento de las
condiciones econdmicas de las mujeres, a partir la participacidbn como proveedoras de
los insumos que se utilizaran en marco la ejecucion del plan de gestion social. Este
requisito queda establecido en cada uno de los pliegos de condiciones de los proyectos
de estudio disefios y obra, en donde se establece que los contratistas seleccionados
para el desarrollo de las consultorias de estudios y disefios u obras deberan identificar
en el territorio mujeres y organizaciones de mujeres que puedan ser proveedores, de
esta forma se aumenta la inclusion productiva y el emprendimiento con enfoque de
género.

El proyecto desde el enfoque diferencial reconoce que al interior de las comunidades
objetivo de los proyectos de intervencion de espacio publico a escala barrial existen
diversos grupos y personas cuya pertenencia étnica o racial, orientacion sexual,
identidad de género, creencia religiosa, ubicacion geogréfica, situaciéon de
discapacidad, situacién socioeconOmica, y por tal razon en aras de identificar y atender
las particularidades y especificidades se realiza un proceso de caracterizacion
poblacional que permita generar estrategias de intervencion diferenciales para la
construccion del espacio publico, en especial las relacionadas con personas en
condicién de discapacidad, movilidad reducida, grupo etareo, lo que implica que los
disefios se presenten teniendo en cuenta las caracteristicas de estas poblaciones, y
gue buscan garantizar sus derechos respecto al goce, disfrute y acceso universal de
la ciudadania.

Desde el enfoque de cultura ciudadana el proyecto contempla el desarrollo de
estrategias que promueven la vinculacion efectiva de las comunidades objetivo de los
proyectos de construccion de espacio publico a escala barrial, facilitando y
fortaleciendo la participacion ciudadana, el control social a la gestion publica, la
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autogestion comunitaria, la corresponsabilidad, el sentido de pertenencia y la
sostenibilidad de las obras, a través del desarrollo de actividades ludicas y pedagdgicas
disefladas para cada comunidad especifica a partiendo de los objetivos del Plan de
Desarrollo Distrital y los factores de capital social del modelo de desarrollo integral de
comunidades sostenibles.

En relacion con el enfoque territorial el proyecto reconoce que los barrios legalizados
de origen informal cuentan con una construccién social del territorio que implica
particularidades, cualidades y potencialidades, por ello busca que la planeacion de las
intervenciones de espacio publico escala barrial se den de los distintos niveles: distrital,
sectorial, local y barrial, en los 8 territorios priorizados (puede incluir espacios publicos,
malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas) en aras de buscar
una accion de gobierno mas integral y de una inversion publica eficiente que atienda
los aspectos propios de los territorios e impacten de manera positiva en las
comunidades obijetivo.

11.2 Atributos: cuidadora, incluyente, sostenible y consciente.

El Proyecto Mejoramiento de Barrios con Participacion Ciudadana busca orientar su
mision basado en los Atributos que establece “EL PLAN DE DESARROLLO
ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO
CAPITAL 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
BOGOTA DEL SIGLO XXI”

Durante el desarrollo de todas las actividades que le permiten cumplir su mision
contempla los atributos:

Una Bogota - Region cuidadora: que acoge, respeta y se ocupa deliberadamente de la
distribucién de la prosperidad colectiva.

A partir de su accionar interdisciplinar en el territorio generara relaciones de confianza
entre los ciudadanos y la Direcciéon de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular; durante el desarrollo de las intervenciones se protegera a las
mujeres, niflas y nifios, y poblaciones con mayor vulnerabilidad y exclusién
garantizando entre otros aspectos su derecho a la participacion en todas las actividades
de gestion social y la accesibilidad segura a sus viviendas, se propiciara el ejercicio de
los derechos y promovera el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos frente al
uso y cuidado del espacio publico construido.
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Incluyente. El proyecto reconoce y valora las diferencias, teniendo en cuenta que su
mision se enfoca en los sectores sociales en condiciones de vulnerabilidad por ello
propicia la participacion incidente de las comunidades en el marco de los planes de
gestion social y participacion que se realizan en el desarrollo de las intervenciones de
espacio publico eliminando la segregacion socioecondémica, la discriminacién y la
exclusion, en aras de alcanzar el bienestar general de toda poblacién en el territorio
objeto de intervencion logrando mayores equilibrios territoriales y garantizando un
acceso equitativo al espacio publico.

Sostenible. El proyecto contempla garantizar la sostenibilidad social y ambiental de las
obras construidas y entregadas a la comunidad, a partir del desarrollo de actividades
de participacion y de la implementacion de estrategias pedagodgicas que buscan que
los ciudadanos reconozcan y se apropien del espacio publico y generen acciones de
corresponsabilidad que le garantice a las generaciones futuras gozar y disfrutar del
espacio publico de esta forma tal como lo indica el plan de desarrollo se procura el
equilibrio entre el crecimiento econdémico, el cuidado del ambiente natural y el bienestar
social y se generan capacidades de resiliencia para afrontar los cambios en el contexto
territorial y ambiental.

Consciente. El proyecto reconoce sus debilidades y sus fortalezas en desarrollo de su
mision, identifica acciones correctivas y preventivas de las primeras y convierte las
segundas en oportunidades de mejora; realiza permanente actividades de rendicién de
cuentas, propicia la conformacién de los comités de veeduria ciudadana mediante los
cuales los ciudadanos realizan control social a nuestra gestién publica, promoviendo la
lucha contra la corrupcién, haciendo més transparente y efectiva la gestion.
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CAPITULO 12

12.
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Estudios que Respaldan la Informacion del Proyecto

. Plan de Desarrollo distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogota del

siglo XXI” 2020-2024

. Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 619 de 2000, Decreto 469 de 2003

Revision del Plan, Decreto 190 de 2004 Compilacion Disposiciones Plan de
Ordenamiento Territorial).

. Objetivos de desarrollo sostenible objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles.

PNUD 2015.

. Decreto 476 de 2015. Por medio del cual se adoptan medidas para articular las

acciones de prevencion y control, legalizacion urbanistica, mejoramiento integral y
disposiciones relativas al procedimiento.

. Estudio de Conceptualizacion del Mejoramiento Integral de Barrios (UNIVERSIDAD

NACIONAL DE COLOMBIA 27/11/2006.

. Matriz de caracterizacion 32 UPZ mejoramiento integral actualizacién 18 de mayo

2020 (secretaria de habitat).

. Reporte Técnico de Indicadores de Espacio publico, Observatorio de Espacio

Publico de Bogota DADEP,2019

. Estudios y disefios (banco de proyectos/direccion mejoramiento de barrios/CVP).
. La construccién social del Habitat. Carlos Mario Yory, Universidad Piloto de

Colombia, 2015.
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CAPITULO 13

13. Articulacion con el Plan de Ordenamiento Territorial

Plan de Desarrollo Nacional: | (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad.

Pilar o Eje: 3016 - XVI. Pacto por la Descentralizacion: conectar
territorios, gobiernos y poblaciones

Plan de Desarrollo Distrital: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA
LA BOGOTA DEL SIGLO XXI.

Pilar o Eje 1 Hacer un nuevo contrato social para incrementar la
inclusién social, productiva y politica.

Programa 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y
rural
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CAPITULO 14

14. Trazabilidad de Reformulaciones del Proyecto

28 DE AGOSTO DE 2020

Fecha: 05/08/2020
Version: 2

Capitulos modificados: 8
Justificacion:

Se realiza actualizacion financiera al proyecto de inversion No.7703 “Mejoramiento
Integral de Barrios con Participacién Ciudadana” para adicionar los recursos por valor
de DOS MIL CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE DE PESOS ($2.102.795.429) M/CTE del convenio
613 de 2020 suscrito entre la Secretaria Distrital de Habitat y la Caja de Vivienda
Popular cuyo objeto es “Aunar, articular y coordinar esfuerzos, técnicos,
administrativos, juridicos y econdmicos entre la Secretaria Distrital de Habitat y
la Caja de la Vivienda Popular para adelantar las acciones necesarias y la
ejecucion de proyectos de mejoramiento integral de barrios con participacién
ciudadana, en ocho (8) territorios priorizados en la ciudad de Bogota D.C.”.

Los recursos incorporados seran utilizados para contratar la actualizacion de los
estudios y disefios del banco de proyectos de la Direccion de Mejoramiento de Barrios,
resultado de los contratos de consultoria No. 599 de 2015, 584 de 2015, 582 de 2013,
539 de 2015, 431 de 2009 y 373 de 2009. Los proyectos identificados que requieren
de actualizacién de estudios y disefios se ubican en las localidades de Bosa, Ciudad
Bolivar, Kennedy, Rafael Uribe, San Cristébal, Santa Fe, Suba, Usaquén y Usme.

En total se requiere de la actualizacién de los estudios y disefios de 137 tramos, los
cuales se distribuyen por tipologia entre andenes 9%, vias vehiculares 74%, escaleras
13%, vias peatonales 3% y parques de bolsillo 1%y, por distribucién por localidad Bosa
3%, Ciudad Bolivar 12%, Kennedy 1%, Rafael Uribe 17%, San Cristoébal 14%, Santa
Fe 1%, Suba 32%, Usaquén 6% y Usme 14%. los cuales a la fecha requieren ser
actualizados con fin de contar con la informacion técnica adecuada durante la ejecucion
de las obras, garantizando que las condiciones actuales fisicas y normativas de los
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territorios se vean reflejadas en los estudios técnicos y disefios de manera tal que estén
ajustados para ser intervenidos en el desarrollo del proyecto.

De esta manera, los recursos referidos anteriormente, seran sumados a la meta de:
“Construir 90.000 m2 de en espacio publico en los territorios priorizados para
realizar el mejoramiento de barrios en las UPZ tipol para la vigencia fiscal del
afno 2020”, del proyecto de inversion y se ven reflejados en su parte financiera de la

siguiente manera:

Construir
90.000 m2 de
en espacio
publico en los
territorios
priorizados
para realizar
el
mejoramient
o de barrios
en las UPZ
tipol

3.602.795.429 | 61.155.919.421 | 18.764.039.550

11.175.354.970

2.304.686.059 97.002.795.429

Ejecutar el
100% de la
estructuracio
n, 1.600.000.000
formulaciony
seguimiento
del proyecto.

4.000.000.000 4.000.000.000

5.202.795.429

65.155.919.421  22.764.039.550

3.000.000.000

14.175.354.970

1.500.000.000 14.100.000.000

3.804.686.059 111.102.795.42

Presupuesto total: $ 111.102.795.429

8.1. Costos por Tipo de Gasto (Anualizacion)
TIPO DE GASTO 2020 2021 2022

01- Infraestructura $3.602.795.429  61.155.919.421  18.764.039.550
02-Dotacién 0 0 0

03- Recurso Humano $ 1.600.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000
04-Investigacion y $0 0 0

estudios
65.155.919.421

22.764.039.550

5.202.795.429

2023 2024 Total
11.175.354.970  2.304.686.059  97.002.795.429
0 0 0
3.000.000.000  1.500.000.000  14.100.000.000
0 0 0

14.175.354.970 3.804.686.059 111.102.795.42

8.2.
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Fuentes de

. o 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Financiacion
01-Recursos del Distrito- 65.155.919.42 | 22.764.039.55 14.175.354.97 109.000.000.00
B 3.100.000.000 1 . ‘ 3.804.686.050 .

03-Recursos
Administrados-

20- administrados de
destinacion especifica

2.102.795.429 0 0 0 0 2.102.795.429

05 DE AGOSTO DE 2020

Version: 3
Capitulos modificados: 8
Justificacion

Se realiza un ajuste a la programaciéon de la anualizada de la meta No. 1. “Construir
90.000 m2 de en espacio publico en los territorios priorizados para realizar el
mejoramiento de barrios en las UPZ tipo1”.

Esta reprogramacion se hace para ajustar la meta a la parametrizacion del programa
SEGPLAN de la Secretaria Distrital de Planeacion, ya que, como estaba planteada
inicialmente, no tenia unidades para el afio 1 de la vigencia del proyecto, por lo tanto,
se hace necesario ajustarla.

Luego de la reprogramacién, la anualizaciéon de la meta queda establecida de la
siguiente manera:

Indicador(es) \ 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Espacio publico
Consirlido 305,6 M2 | 19.694,4 M2 | 22500 M2 | 23.750 M2 | 23.750 M2 | 90.000 M2

30 DE OCTUBRE DE 2020

Version: 3

Capitulos modificados: 8

Justificacion:

Se ajusta el flujo financiero del proyecto, con base en la cuota global asignada por la
Secretaria Distrital de Hacienda para la vigencia 2021, por valor de $ 210.390.000 de
acuerdo al siguiente detalle:
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METAS

Construir 90.000
m2 de en espacio
publico en los
territorios
priorizados para
realizar el
mejoramiento de
barrios en las UPZ
tipol

2020

3.602.795.429

2021

61.366.309.421

2022

2023

2024 TOTAL

18.764.039.55

0 11.175.354.970

2.304.686.059 | 97.213.149.429

Ejecutar el 100% de
la estructuracion,
formulacion y
seguimiento del
proyecto.

1.600.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000 | 3.000.000.000 | 1.500.000.000 | 14.100.000.000

111.313.185.42

14.175.354.970

3.804.686.059

Total

Fuentes de 2020

Financiacion

01-Recursos del Distrito- 12-

3.100.000.000

2021

65.366.309.42

01- Infraestructura $3.602.795.429 | 61.366.309.421 | 18.764.039.550 | 11.175.354.970 | 2.304.686.059 | 97.213.185.429
02-Dotacién 0 0 0 0 0 0
03- Recurso Humano $ 1.600.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 | 1.500.000.000 | 14.100.000.000
04-Investigacion y

estudios $0 0 0 0 0 0

Costos por Fuente de Financiacién (Anualizacion)

2023 2024

2022 TOTAL

22.764.039.55 | 14.175.354.97

Otros Distrite | . o | 3:804.686.050 | 109.210389.991
03-Recursos

Administrados- 2.102.795.429 0 0 0 0 2.102.795.429
20- administrados de

destinacion especifica
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28 DE DICIEMBRE DE 2020

Version: 4

Capitulos modificados: 8

Justificacion:

Se realiza actualizacion financiera en el proyecto de inversiéon No.7703 “Mejoramiento
Integral de Barrios con Participacion Ciudadana” para efectuar el pago por concepto de
reconocimiento de pasivos de los contratos No. 649 de 2017 por valor de $31.408.042;
contrato de interventoria No. 707 de 2017 por valor de $ 113.626.258; contrato No. 584
de 2016 por valor de $ 384.557.884; contrato de interventoria No. 593 de 2016 por valor
de $131.995.395; contrato de obra 629 de 2017 por valor de $45.480.001.

Para llevar a cabo la operaciéon de pago de reconocimiento de pasivos se hace
necesario solicitar a la Secretaria Distrital de Hacienda la asociacién y posterior
traslado de los fondos: 1-100-f001 y 1-602-1021 con su respectivo homologacién CHIP
y FUT de acuerdo con el nuevo aplicativo Bogdata

De la misma manera, la DMB solicitd la asociacién y posterior traslado al cédigo de
posicion presupuestal No. “1020602682-Otros Gastos Operativos titulacion”. Esto con
el fin de realizar la contratacion de la BTL (Servicios logisticos que apuntan a fortalecer
la divulgacion de la gestion de la entidad). por valor de $ 10.000.000.

Una vez realizado la asociacién y traslado de los montos para pago de pasivos y
contratacion de la BTL, los movimientos se reflejan de la siguiente manera.

Posiciéon Presupuestal

Apropiado Modificacione  Apropiacién

S Disponible

1010101080 Obras de urbanismo 1.082.127.912 -775.466.843 306.661.069
1030403121 Personal contratado para 1.600.000.000 00 1.600.000.000
apoyar las actividades
1020602682 Otros gastos operativos 00 10.000.000 10.000.000
titulacion

TOTAL 2.682.127.912 -765.466.843 1.916.661.069

Apropiado  Modificaciones Apropiacion

Disponible

1-601-F001 PAS-Otros distrito 00 +654.388.060 654.388.060
1-602-1021 PAS-RB-Plusvalia 00 +111.078.783 111.078.783
3-100-1001VA Administrados de 00 2.102.795.429 2.102.795.429
destinacion especifica
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3-602-F002 PAS-RB-Administrados de 417.872.088 00 417.872.088
libre destinacion
TOTAL 417.872.088 2.868.262.272 3.286.134.360
8.3. Costos por Tipo de Gasto (Anualizacion)
TIPO DE GASTO 2020 2021 2022 2023 2024 Total
01- Infraestructura $3.602.795.429 61.366.309.421 18.764.039.550 11.175.354.970 | 2.304.686.059 | 97.213.185.429
02-Dotacion 0 0 0 0 0 0
03- Recurso Humano $ 1.600.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 1.500.000.000 14.100.000.000
04-Investigacion y
estudios $0 0 0 0 0 0

14.175.354.970

3.804.686.059 111.313.185.42

8.4. Costos por Fuente de Financiacién (Anualizacion)

Fuentes de
Financiacion

2023

2024 TOTAL

2020 2021 2022

1-100-F001 VA-RECURSOS 3.100.000.000 65.366.309.42 | 22.764.039.55 | 14.175.354.97

DISTRITO 1 0 0 3.804.686.050

109.210.389.991

3-100-1001 VA-
ADMINISTRADOS DE
DESTINACION ESPECIFICA

2.102.795.429 0 0 0 0 2.102.795.429

65.366i309.42 22.764(.)039.55 14.175(.)354.97 3.804.686.059 111.3139. 185.42

5.202.795.429 ‘

30 DE DICIEMBRE DE 2020

Version: 5
Capitulos modificados: 7
Justificacion:

Se realiza un ajuste a la programacioén para el afio 2020 de la meta No. 1. “Construir
107.000 m2 de espacio publico en los territorios priorizados para realizar el
mejoramiento de barrios en las UPZ tipo1”, toda vez que la Direccion de Mejoramiento
de Barrios realiz6 la entrega de 17.000m2 de espacio publico el 5 de diciembre del
presente afio, con la culminacion y firma del Acuerdo de Sostenibilidad del Proyecto
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Mirador lllimani, ubicado en los barrios Paraiso y Mirador de la localidad de Ciudad
Bolivar.

El proyecto contemplé la construccion de espacio publico, representados en senderos
peatonales, espacios deportivos, entornos culturales, arborizacion y recuperacion de
zonas verdes, construccion de equipamientos de alto nivel para nuevas tendencias,
entre otras. El proyecto Mirador Illimani lo construyo la Caja de la Vivienda Popular a
través de la Direccion de Mejoramiento de Barrios, a partir del Convenio N°618 del 29
de agosto de 2018, suscrito con la Secretaria Distrital del Habitat en 2018; si bien las
obras fueron programadas para ejecutarse en el marco del PDD 2016-2020 Bogota
mejor para todos, esta Administracion recibid el proyecto con un avance del 40% de
ejecucién en el primer semestre de 2020; debido a la emergencia sanitaria decretada
en marzo de 2020, las obras estuvieron suspendidas y se reiniciaron los ultimos dias
del mes de mayo, fecha a partir de la cual se redoblaron los esfuerzos y la gestiéon de
la entidad para avanzar muy rapidamente y lograr finalizar la obra, ejecutando el 60%
restante de manera mas acelerada, para cumplir con los compromisos asumidos por la
entidad. Lo anterior implicé durante el segundo semestre de 2020 la dedicacién de
recursos humanos vy financieros en el marco del PDD 2020-2024 “Un nuevo contrato
social y ambiental para la Bogota del siglo XXI”, y por lo cual, se hace necesario realizar
el ajuste en la programacion de la meta anexando a lo programado, los m2 construidos
del Proyecto Mirador lllimani.

De acuerdo a lo anterior, la programacion de la meta queda establecida de la siguiente
manera:

Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024
Espacio publico
Construido 17.305,6 M2 | 19.694,4 M2 | 22500 M2 | 23.750 M2 | 23.750 M2

Metas del Proyecto

META POR VIGENCIA

META 2020 2021 2022 2023 2024

Construir 107.000 m2 de espacio publico en
los territorios priorizados para realizar el 17.305,6m?2 | 19.694,4m?
mejoramiento de barrios en las UPZ tipol.

22.500 23.750 23.750
m2 m? m2

Ejecutar el 100% de la estructuracion,

- - 100% 100% 100% 100% 100%
formulacion y seguimiento del proyecto.
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14 DE ENERO DE 2021

Version:6

Capitulos modificado: 8

Justificacion:

Se realiza actualizacion financiera en el proyecto de inversién No.7703 “Mejoramiento
Integral de Barrios con Participacion Ciudadana” con base en el numeral 2.7.
Comunicacion de Cuota de Gasto Global del Manual Operativo Presupuestal del
Distrito Capital de la Secretaria Distrital de Hacienda, adoptado mediante Resolucién
No. SHD-000191 del 22 de septiembre de 2017 por valor de $ 421. El valor ajustado
es trasladado a la programaciéon del afio 2024 quedando en $ 2.304.686.480 de
acuerdo al siguiente detalle:

METAS 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Construir
107.000 m2 de

en espacio
publico en los
territorios 3.602.795.42 61.366.309.00 18.764.039.55 11.175.354.97 2.304.686.48
priorizados 9 0 0 0 0
para realizar el
mejoramiento
de barrios en

97.213.149.429

las UPZ tipol

Ejecutar el

100% de la
estructuracion | 1.600.000.00 |, 54 366,000 | 4.000.000.000 | 3.000.000.000 | 2909000 11, 160.000.000
, formulacién 0 0

y seguimiento
del proyecto.

TOTAL

5.202.795.42 ‘ 65.366.309.00  22.764.039.55  14.175.354.97 3.804.686.48 111.313.185.42

9 0 0 0 0 9
Costos por Tipo de Gasto (Anualizacién)

TIPO DE

2020 2021 2022 2023 2024 Total
GASTO
1082001010 61.366.309.00 18.764.039.55 11.175.354.97 2.304.686.48 97.213.185.429
Servicios de | $3.602.795.42
0 0 0 0

la 9
construccion

0 0 0 0 0 0
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1082001052 4.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 | 1.500.000.000 14.100.000.000
Servicios
para $

la 1.600.000.000

comunidad,

sociales y

personales

04-

Investigacio $0 0 0 0 0 0
ny estudios

5.202.795.429 65.366.309.00 22.764.039.55  14.175.354.97 3.804.686.48 111.313.185.42

Fuentes de
Financiacio 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
n

1-100-F001 VA-
RECURSOS 3.100.000.000 0 0 0 0 3.100.000.000
DISTRITO

1-100-F039 VA-

Crédito 0 65.155.919.000 22.764.039.550 14.175.354.970 3.804.686.480 106.110.390.000

3-601-F002 PAS-
Administrados
de libre
destinacion
3-100-1001 VA-
ADMINISTRADO
S DE 2.102.795.429 0 0 0 0 2.102.795.429
DESTINACION
ESPECIFICA

0 210.390.000 0 0 0 0

5.202.795.42  65.366.309.00 | 22.764.039.55 14.175.354.97 3.804.686.48 111.313.185.42
9 0 0 0 0 9

TOTAL

25 DE FEBRERO DE 2021

Version:7

Capitulos modificados: 8

Justificacion:

Se realiza actualizacion financiera en el proyecto de inversion No.7703 “Mejoramiento
Integral de Barrios con Participacion Ciudadana” con base en el Capitulo Il del Manual
Operativo Presupuestal del Distrito Capital de la Secretaria Distrital de Hacienda,
adoptado mediante Resolucién No. SHD-000191 del 22 de septiembre de 2017, con el
fin de incorporar recursos al proyecto por valor de $1.370.000.000 como producto de
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la modificacion y adicion del convenio 613 de 2020 suscrito entre la Caja de Vivienda
Popular y la Secretaria Distrital de Habitat.

La modificacién y adicion se hace para dar cumplimiento a lo pactado dentro del
convenio, en cuanto al tema de la transferencia de estudios y disefios por parte de la
Secretaria Distrital de Habitat, los profesionales del componente técnico de la Direccion
de Mejoramiento de Barrios procedieron a realizar su revision en cuanto a la zona de
recuperacion ambiental del sector Caracoli, determinando que su estado se
encuentran en fase uno, y no en la tres, lo cual es requisito indispensable para iniciar
su construccién. Por lo tanto, se concluyéd que se hace necesario contratar la
actualizacion y complementacion de los estudios y disefios para continuar con la
conectividad del barrio Caracoli.

Es asi como el pasado 18 de diciembre de 2020, el Comité Técnico Operativo Integrado
por los directores y equipos técnicos de las dos entidades, aprobé la adicion por la
suma de MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($1.370.000.000)
M/CTE. para contratar la consultoria e interventoria de la actualizacion de los estudios
y disefios de los 25 CIV de las vias o segmentos viales de la parte baja del barrio
Caracoli, asi como también la armonizacion, ajuste del poligono de recuperacion
ambiental y paisajistica, especificamente en la topografia, la geotecnia y los estudios
de suelos, entre otros, incluyendo el estudio y disefio del carreteable utilizado por la
comunidad, cuyo alcance implica la definicion de la posibilidad de utilizar la via
identificada como carreteable de acceso restringido, dada las condiciones previas de
remocion en masa.

Finalmente, el dia 25 de febrero de 2021 se efectué la incorporacion de MIL
TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($1.370.000.000) M/CTE, dentro
del presupuesto del proyecto de inversion, segun el reporte de BOGDATA de esa fecha.
El valor ajustado se ve reflejado de acuerdo al siguiente detalle:

Costos por Meta Proyecto de Inversion (Anualizacion)

Construir

107.000 m2 de

en espacio

publico en los

A —— 3.602.795.42 62.736.309.00 18.764.039.55 11.175.354.97 2.304.686.48 08.583.149 429
priorizados 9 0 0 0 0

para realizar

el

mejoramiento

Calle 54 No. 13-30

Cadigo Postal: 110231, Bogota D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520 icontec g lNet &
FAX:(60-1) 310 5583 W
www.cajaviviendapopular.gov.co o ALCALDIA MAYOR
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co SC-CER356168 DE BOGOTA DC.



mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

CODIGO: 208-PLA-FT-98

i, FORMULACION PROYECTO DE
AR DI N INVERSION
DE BOGOTAD.C.
Py e e VIGENTE DESDE: 30/06/2021

VERSION: 01 Pag.: 46 de 74

de barrios en
las UPZ tipol

Ejecutar el

100% de la

estructuracién | 1.600.000.00 | 55 090,000 | 4.000.000.000 | 3.000.000.000 | %2990 14100,000.000
, formulacién 0 0

y seguimiento

del proyecto.

5.202.795.42 | 66.736.309.00 | 22.764.039.55 | 14.175.354.97 | 3.804.686.48 | 112.683.185.42
TOTAL 9 0 0 0 0 9

Costos por Tipo de Gasto (Anualizacion)

1082001010
Servicios de
la

construccion/ | 3.592.795.429 | 62.736.309.000 18'7646039'55 11'175(‘)354'97 2‘304'386'48 98.583.149.429
01-

Infraestructur
a
1020602682
Otros gastos
operativos
titulacion
1082001052
Servicios
para la
comunidad,
sociales y 1.600.000.000
personales/
03- Recurso
Humano

5.202.795.42 | 66.736.309.00 | 22.764.039.55 | 14.175.354.97 | 3.804.686.48 | 112.683.185.42

Costos por Fondo de Financiacion (Anualizacién)
Fuentes de

10.000.000 0 0 0 0 0

4.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 | 1.500.000.000 14.100.000.000

Financiacio 2023 2024 TOTAL
n

1-100-F001 VA-
RECURSOS 3.100.000.000 0 0 0 0 3.100.000.000
DISTRITO

1-100-F039 VA-
Crédito
3-601-F002 PAS-
Administrados

0 65.155.919.000 22.764.039.550 14.175.354.970 3.804.686.480 105.900.000.000

0 210.390.000 0 0 0 210.390.000
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de libre |
destinacion

3-100-1001 VA-

ADMINISTRADO

S DE 2.102.795.429 1.370.000.000 0 0 0 3.472.795.429
DESTINACION

ESPECIFICA

5.202.795.42 | 66.736.309.00 | 22.764.039.55 | 14.175.354.97 | 3.804.686.48 | 112.683.185.42

9 0 0 0 0 9

MARZO 25 DE 2021
Version: 8

Capitulos modificados: 8
Justificacion:

Se ajusta la informacion financiera del proyecto de inversion, a partir del registro del
valor ejecutado en la vigencia 2020, y trasladando la diferencia existente con el valor
programado para la vigencia 2020, al valor programado para la vigencia 2022. Asi las
cosas, la programacion anual del proyecto de inversidbn sera como se presenta a
continuacion.

Costos por Meta Proyecto de Inversion (Anualizacion)

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Construir 107.000 m2 de en espacio

plblico en los territorios priorizados 62.736.309.000 18.865.306.983 11.175.354.970 250468648 1 o0 ces 185429
para realizar el mejoramiento de 3.501.527.996

0
barrios en las UPZ tipol

Ejecutar el 100% de la 1.500. OOO 00

estructuracién, formulacién y 1.435.632.384 = 4.000.000.000 4.164.367.616 3.000.000.000 14.100.000.000
seguimiento del proyecto.

4.937.160.380 | 66.736.300.000 | 23.029.674.599 | 14.175.354.970 | >-20% 686 a8 | 12. 683 185.42

Costos por Tipo de Gasto (Anualizacion)

1082001010 Servicios de 11.175.354.97

la construcciéon / 01- 3.491.527.996 62.736.309.000 | 18.865.306.983 2.304.686.480 | 98.583.185.429
Infraestructura 0

1020602682 Otros gastos 0 0 0 0 0
operativos titulacion 10.000.000

1082001052 Servicios

para la comunidad, sociales y

personales/ 03- Recurso 1.435.632.384
Humano

TOTAL 4.937.160.380 | 66.736.309.000 | 23.029.674.599 | 1+ 175 35497 | 3 g0a.686.480 | ‘1% 683 185.42

Calle 54 No. 13-30
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Por otro lado Teniendo en cuenta el balance financiero requerido por la Secretaria
Distrital de Planeacion a ser aplicado uUnicamente para efectos de SEGPLAN, se
presenta a continuacion la distribucién de los recursos por meta indicando para la
vigencia 2020 los recursos comprometido y afectados por la inflacion del 0.3% y
balanceados incrementando los recursos proyectados para la vigencia 2022 con el fin
de mantener el valor del proyecto calculado para el cuatrienio.

Costos por Tipo de Gasto (Anualizacion) INFLACTADO SEGPLAN

1082001010 Servicios de 11.175.354.97

la construccion / 01- 3.596.273.836 62.736.309.000 | 18.865.306.983 T 2.304.686.480 | 98.688.231.269
Infraestructura 0

1020602682 Otros gastos 0 0 0 0 0
operativos titulacion 10.300.000

1082001052 Servicios

para la comunidad, sociales y

personales/ 03- Recurso 1.478.701.356
Humano

TOTAL 5.085.275.191 | 66.736.309.000 | 23.029.674.599 14'1756354'97 3.804.686.480 112'83]6'300'24

4.000.000.000 4.164.367.616 3.000.000.000 | 1.500.000.000 14.143.068.972

Costos por Meta Proyecto de Inversion (Anualizacién) INFLACTADO SEGPLAN

Construir 107.000 m2 de en espacio

publico en los territorios priorizados 2.304.686.48
e R S, SR 3.606.573.836 62.736.309.000 @ 18.865.306.983 11.175.354.970 0 98.688.231.269

barrios en las UPZ tipol

Ejecutar el 100% de la 1.500. OOO 00
estructuracién, formulacién y 1.478.701.356 | 4.000.000.000 4.164.367.616 3.000.000.000 14.143.068.972
seguimiento del proyecto.

TOTAL 2:085.275.191 66.736.309.000 | 23.029.674.599 | 14.175.354.970 3.804. 686 48 | 112. 831 300:24

03 DE MAYO DE 2021

Fecha: 03/05/2021

Version: 8

Capitulos modificados: 3 Poblacién Afectada y Poblacién Objetivo
Justificacion

Se realiza actualizaciéon de la poblacién objetivo del proyecto de inversion 7703
“Mejoramiento Integral de Barrios con Participacion Ciudadana”, teniendo en cuenta
gue, en el momento de la formulacion del proyecto, esta fue proyectada con base en la
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poblacion general asentada en los territorios a intervenir.

Luego, con las visitas

técnicas de campo y los avances obtenidos con los contratos de consultoria CVP 900
y 899 suscritos en el afio 2020, los cuales tienen como objeto realizar la revision, ajuste,
actualizacion y complementacion de los estudios y disefios registrados en el banco de
proyectos de la Direccion en los territorios priorizados en la ciudad se pudo determinar
con mayor precision la poblacion objetivo.

Asi las cosas, la poblacion objetivo del proyecto para el afio 2021 se relaciona de la

siguiente manera.

TERRITORI | LOCALIDA POBLACIO FeBELAClY
(@) D UEz EARRRe N DIRECTA N
INDIRECTA
BOSA SAN PEDRO 69 5330
8 BOSA CENTRAL
BOSA SAN BERNARDINO SEC. VILLA 43 2875
OCCIDENTAL EMMA
CIUDAD ISMAEL
3 BOLIVAR PERDOMO CARACOLI 1353 9343
ISMAEL
PERDOMO ESPINO | SECTOR 99 2662
. CIUDAD BELLA FLOR 21 4577
BOLIVAR LUCERG CIUDAD MILAGRO 105 1468
LOS ALPES 104 2778
URBANIZACION COMPARTIR 70 8475
BARRIO LA PAZ 393 9432
DESARROLLO EL PORTAL Il
RAFAEL T%'QQAAY SECTOR 94 3966
5 URIBE EL PORTAL 108 3993
URIBE EL TRIANGULO 74 324
DESARROLLO EL PORTAL Il
MARRUECOS SECTOR 147 3913
DESARROLLO LA CECILIA 86 438
SAN DESARROLLO LOS LAURELES
2 CRISTOBAL SAN BLAS SUR ORIENTAL. 220 646
GRAN COLOMBIA BARRIO
MOLINOS DE ORIENTE 218 215
MORALVA 3360
6 SAN LA GLORIA URBANIZACION SAN MARTIN 10552
CRISTOBAL
DESARROLLO JUAN REY 10086
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TERRITORI | LOCALIDA POBLACIO POBLACIO
O D UPZ BARRIO N DIRECTA N
INDIRECTA
LOS
LIBERTADORE SAN RAFAEL SUR ORIENTAL 791 1176
S
BARRIO MANILA ALCALDIA ZONAL 297 900
DE SAN CRISTOBAL
SAN BLAS DESARROLLO LOS LAURELES 5o 814
SUR ORIENTAL.
DESARROLLO :SAN CRISTOBAL
ALTO 21 1685
6 SANTA FE LOURDES EL MIRADOR 144 2602
FUNDACION VIVIENDA 43 10460
EL RINCON COMUNITARIA
URBANIZACION POTRERILLOS DE 12 4231
SUBA
BARRIO BERLIN 51 9616
. CARNIZA SECTOR I 36 5420
SUBA DESARROLLO SANTA RITA 50 19014
LA CAROLINA IlI 203 1007
TIBABUYES LISBOA 123 13761
LOS NOGALES DE TIBABUYES 2°
SECTOR 30 3610
SAN PEDRO DE TIBABUYES 361 18194
SANTA CECILIA SECTOR | 312 7807
AGRUPACION MULTIFAMILIAR EL
ROSARIO a 922
4 USAQUEN VERBENAL BARRIO TIBABITA 47 22517
LA LLANURITA Il 6 260
URBANIZACION BUENAVISTA 36 14923
BARRIO EL TRIANGULO 123 381
BARRIO PUERTA AL LLANO
SECTOR 1 225 2770
ALFONSO EL PORTAL DEL DIVINO 122 2333
5 USME LOPEZ NUEVO PORVENIR 135 1882
PORTAL DE ORIENTE 112 731
VILLA HERMOSA 260 6314
COMUNEROS LA ESPERANZA K-10 10 1481
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TERRITORI | LOCALIDA POBLACIO HOELACIE
@) D e SARRGE N DIRECTA N
INDIRECTA
DANUBIO BARRIO DANUBIO AZUL 47 18697
COMPOSTELA I 63 943
GRAN EL BOSQUE 165 1625
YOMASA SAN ISIDRO SUR 252 805
YOMASITA 57 387
LOS ARRAYANES 13 1146
LA FLORA
1 PARCELACION SAN PEDRO 381 841
TOTAL 7.935 263.688
30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha: 30/09/2021
Version: 9
Capitulos modificados: 8. Costos del Proyecto
7. Productos, Metas e Indicadores del Proyecto

Justificacion: Se efectla ajuste a la programacion financiera en atencion a las
modificaciones causadas por el ingreso de recursos, provenientes del proyecto de
Inversién 7680, para el pago de pasivos exigibles, y traslado de recursos del proyecto

de inversiéon 7696.

Igualmente se registra modificacion de la magnitud programada para la Meta No 1
Construir 107.000 m2 de espacio publico en los territorios priorizados para realizar el
mejoramiento de barrios en las UPZ tipol.

8.1Costos
METAS

por meta

2020

2021 2022 2023

2024

TOTAL

Construir
107.
de en espacio
publico en los
territorios

000 m2

priorizados 3.602.795.42 62.736.309.00 | 18.764.039.55 | 11.175.354.97 | 2.304.686.48 98.583.149.429
para realizar 9 0 0 0 0
el
mejoramiento
de barrios en
las UPZ tipol
Calle 54 No. 13-30
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Ejecutar el
100% de la
estructuracio
n, 1'600'8 00.00 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 3.000.000.000 1'500'8 00.00 14.100.000.000

formulaciéon y
seguimiento
del proyecto.

22.764.039.55 14.175.354.97 3.804.686.48 112.683.185.42
0 0 0 9

5.202.795.42 ‘

66.736.309.00 ‘

9 0

8.2 Costos por posicion presupuestal:
TIPO DE
GASTO
1082001010
Servicios de

2020 2021 2022

la
construccion /
01-

3.592.495.42
9

62.674.809.00
0

18.764.039.55
0

11.175.354.97
0

2.304.686.48
0

98.511.385.429

Infraestructur
a
1082001032
Servicios
financieros y
servicios
conexos,
servicios
inmobiliarios
y servicios de
leasing /
Otros gastos
operativos
titulacion
1082001052
Servicios
para la
comunidad, 1.600.000.000 1.500.000.00
sociales y 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 3.000.000.000 0
personales/
03- Recurso
Humano

10.000.000 61.500.000 0 0 0 71.500.000

14.100.000.000

95.42

66.736.309.00 @ 22.764.039.55  14.175.354.97 3.804.686.48 112.683.185.42
0 0 0 0 9

8.3 Costos por fondo de financiacion:
Fuentes de
Financiacié

n

1-100-F001 VA-
RECURSOS
DISTRITO

2020 2021 2022 2023

3.100.000.000 0 0 0 0 3.100.000.000
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(1:;22%5039 VA- 0| 65155.919.000 | 22.764.039.550 | 14.175.354.970 | 3.804.686.480 | 105.900.000.0000
3-601-F002 PAS-

Administrados 0 210.390.000 0 0 0 210.390.000
de libre

destinacion

3-100-1001 VA-

ADMINISTRADO

S DE 2.102.795.429 1.370.000.000 0 0 0 3.472.795.429
DESTINACION

ESPECIFICA

5.202.795.42 66.736.309.00 22.764.039.55 14.175.354.97 3.804.686.48 112.683.185.42
EOTALSN R o T i e s

Fecha: 14/10/2021
Version: 9
Capitulos modificados: 7. Productos, Metas e Indicadores

MODIFICACION DE LA PROGRAMACION DEL INDICADOR DE ESPACIO PUBLICO
CONSTRUIDO DE LA META SEGPLAN - “CONSTRUIR 107.000 M2 DE ESPACIO
PUBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS PARA REALIZAR EL
MEJORAMIENTO DE BARRIOS EN LAS UPZ TIPO1”

Se realiza ajuste a la formulacién del proyecto de inversion con relacion a los
indicadores de la meta SEGPLAN de Construir 107.000 m2 de espacio publico en los
territorios priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las UPZ tipol. En
primer lugar, se modifica el valor del indicador de “Espacio publico construido”
programado para el afio 2021.

Se ajusta el valor programado para el afio 2021 del indicador de “Espacio publico
Construido” de la meta SEGPLAN de ““Construir 107.000 m2 de espacio publico
en los territorios priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las UPZ
tipo1”, teniendo en cuenta que, si bien, para el cumplimiento de meta la Direccion de
Mejoramiento de Barrios ha adelantado las todas las actividades concernientes a las
visitas de reconocimiento in situ, elaboracion de estudios previos, construccion de los
anexos técnicos, revision y recibo de estudios y disefios, no obstante, una vez
adjudicados y suscritos los contratos, los tramites para el perfeccionamiento vy
suscripcién de las actas de inicio, ha tomado mayores tiempos a los inicialmente
programados, afectando de manera directa los plazos establecidos para la ejecucion
de las obras, lo cual afecta el cumplimiento de la meta para el afio 2021, en cuanto al
% de ejecucion
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Producto 1. Espacio publico construido
Producto MGA: Espacio publico construido
Indicador(es): Espacio publico Construido
Medido através de: Metros cuadrados de espacio publico construido

Fuente de verificacién: Pactos de sostenibilidad firmada
Programacion Inicial

Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Espacio publico

Construido 17.305,6m2 | 19.694.4m2 22.500 m2 23750 m2 | 23.750m2 | 107.000m2

META SEGPLAN: Construir 107.000 m2 de espacio publico en los territorios
priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las UPZ tipol.

Indicador: Espacio publico Construido

Fuente de verificacién: Pactos de sostenibilidad firmada

Formula de indicador: Sumatoria de m2 de espacio publico construido
Tipo de anualizacion: Suma

Vigencia: 1 de julio 2020 a 30 de Junio 2024, de acuerdo con el PDD “Un nuevo
contrato social y ambiental para la Bogota del siglo XXI”

Periodicidad Reporte Mensual

Linea Base para el célculo del indicador: 0

Programacion

Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Espacio publico
Cansilie 17.305,6 M2 | 19.694,4 M2 | 22500 M2 | 23.750 M2 | 23.750 M2 | 107..000 M2

30 NOVIEMBRE DE 2021

Fecha: 29/10/2021

Versién: 9 Beneficios Sociales del Proyecto
Capitulos modificados: 8. Costos del Proyecto
Justificacion:

Se realiza ajuste a la informacion financiera del proyecto de inversion, con el fin de
registrar la adicion e ingreso de recursos por valor de ($ 658.488.000) SEISCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
PESOS M/CTE. los cuales corresponde a el traslado realizado entre el proyecto de
inversion No. 7680 - Implementacion del Plan Terrazas, como vehiculo del contrato
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social de la Bogota del siglo XXI, para. el mejoramiento y la construccién de vivienda
nueva en sitio propio. Bogota”. al proyecto 7703 “Mejoramiento de Barrios con
participacion ciudadana.

Los recursos trasladados tienen como propdésito financiar el pago de los contratos de
vigencias anteriores que tienen constituidos pasivos exigibles por pagar y que cuentan
con acta de liquidacion, los cuales segun reporte BOGTADA para la vigencia fiscal del
afio 2021, suman un valor total de $649.879.465

De la misma manera, se adicionan al proyecto recursos por valor de ($ 81.000)
OCHENTA Y UN MIL PESOS M/C.TE del fondo 1-100-F039 VA-Creédito , los cuales
corresponden al valor trasladado del proyecto de 7696 — “Fortalecimiento del modelo
de gestion institucional y modernizacion de los sistemas de informacién de la Caja de
la Vivienda Popular” ya que por error involuntario fueron apropiados inicialmente a este
proyecto, sin tener en cuenta que, por disposicion legal los recursos de cupo de
endeudamiento estan destinados para financiar la ejecucién de las actividades y las del
proyecto de inversion 7703 “Mejoramiento Integral de Barrios con Participacion
Ciudadana”

Los anteriores valores adicionados suman un total de ($ 658.569.000) SEISCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. los
cuales seran a adicionados a la meta de “Ejecutar el 100% de la estructuracion,
formulacion y seguimiento del proyecto” tal como lo muestran los siguientes cuadros:

Fecha: 25/11/2021

Version: 9

Capitulos modificados: 8. Costos del Proyecto
Justificacion:

Por otro lado, teniendo en cuenta que algunos de los contratos de obra, consultoria e
interventoria suscritos en este afio terminan su plazo de ejecucion en el transcurso del
primer semestre del préximo afo, la Direccion de Mejoramiento de Barrios necesita
realizar la suscripcién de los contratos de prestacion de servicios profesionales y de
apoyo a la gestion para garantizar el debido seguimiento y control a la ejecucion
contractual. (Apoyo a la supervisién de contratos)

Por lo anterior, se hace necesario tramitar, el traslado de posicién presupuestal por
valor de $ 1.249.000.000 de la posiciéon presupuestal “1082001010 Servicios de la
construccion” a la posicion presupuestal “1082001052 Servicios para la comunidad,
sociales y personales” del fondo de cupo de endeudamiento 1-100-F039 VA-Crédito.
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Cabe resaltar que la modificacién presupuestal solicitada no afecta el cumplimiento de
metas programada para este afo, por el contrario, busca garantizar el cumplimiento de
meta del proyecto.

Fecha: 30/11/2021

Versioén: 9

Capitulos modificados: 8. Costos del Proyecto

Justificacion:

Teniendo en cuenta que el plazo total de ejecucion del contrato de interventoria No.
617 de 2018, establecio como fecha de terminacion el dia 15 de julio de 2019, a partir
de esa fecha, se inici6 el proceso de liquidacion, no obstante, solo hasta la vigencia
2020 se logro suscribir el acta de liquidacidon correspondiente al contrato de obra objeto
del contrato de interventoria, razon por la cual para esta fecha, el saldo pendiente por
pagar del contrato de interventoria No. 617 de 2019, se constituyd como pasivo
exigible, de acuerdo con las normas presupuestales.

En cuanto al contrato de consultoria No. 735 de 2019, la fecha de terminacion se definié
para el dia 07 de marzo de 2020, sin embargo, el proceso de liquidaciéon inicié en
octubre de 2020, ya que solo hasta dicha fecha se cont6 con los productos requeridos
para su liquidacién, razén por la cual, para esta fecha, el saldo pendiente por pagar de
este contrato, se constituyd como pasivo exigible, de acuerdo con las normas
presupuestales.

Asi mismo, en cumplimiento con plazo total de ejecucion del contrato de prestacion de
servicios No. 762 de 2018, se estableci6 la fecha de terminacion para el dia 31 de
diciembre de 2019, lo que se cumplié adecuadamente, sin embargo, la radicacién de
la ultima factura se efectué posterior al cierre financiero de la vigencia 2019,
convirtiéendose inmediatamente en pasivo exigible ya que el contrato se suscribi6 el 12
de diciembre de 2018.

Respecto a los contratos de obra No. 584 de 2016 y de Interventoria No 593 de 2016,
la Caja de Vivienda Popular ordené mandato de pago a través de la Resolucion No.
5562 de 22 de diciembre de 2020 y Resolucién No. 5563 de 22 de diciembre de 2020
respectivamente, sin embargo, teniendo en cuenta las demoras en el proceso de
implementacion y articulacion del nuevo sistema presupuestal BOGDATA, no se logré
realizar el giro de los saldos correspondientes durante la vigencia 2020, por lo cual se
constituyeron como pasivos exigibles para la presente vigencia.
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Para el efecto, se hace necesario realizar el trdmite correspondiente para modificar los
fondos de financiacion de pasivos exigibles del concepto de gastos 1082001010-
Servicios de la construccién, por valor de $ 116.346.108,00

Asi las cosas, teniendo en cuenta los movimientos financieros anteriormente
reaccionados, el estado financiero del Pl al 30 de noviembre se ristra como se indica
en los siguientes cuadros.

Fecha: 28/12/2021
Version: 10
Capitulos modificados: 8. Costos del Proyecto
3. Poblacién Afectada y Poblacion Objetivo
7. Productos, Metas e Indicadores
5. Objetivos del proyecto Justificacion
Justificacion:

8. Costos del Proyecto

Se realiza modificacién en los fondos presupuestales de proyecto de inversion para
realizar el pago de contratos que tienen constituidos pasivos exigibles y que cuentan
con acta de liquidacion. Del fondo 1-100-FO01 VA-Recursos distritos se trasladan $
116,346,108 a los fondos: 1-601-FO01 PAS-Otro distrito por valor de $ 24,747,827 y
fondo 1-602-1021 PAS-RB-Plusvalia por valor de $ 91,598,281.

El presente traslado se ve reflejado en el cuadro de costos por fondo de financiacion.

De la misma manera, se realiza ajuste en la posicion presupuestal del fondo 1-100-
FO01 VA-Recursos distritos del proyecto de inversion para realizar una adicion y
prorroga al contrato No. 861 de 2021, por valor de $ 25.000.000 con el fin de financiar
actividades adicionales a las inicialmente programadas.

Finalmente se incluye el valor asignado por la SDH para la vigencia 2022 para el pago
de pasivos exigibles de fondo de financiacién 3-601-F002 PAS-Administrados de libre
destinacion por valor de $333.230.477 el cual aporta al cumplimiento de las actividades
a desarrollar en la meta 1 del proyecto de inversion y para efectos de este ejercicio se
incluye en la posicion presupuestal 1082001010 servicios de la construccion, ya que
para la vigencia 2022 las posiciones presupuestales cambian a nivel distrital.

8.1. Costos por meta (actividad MGA) (Anualizado)
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META 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Construir 107.000 m2 de
en espacio publico en los
temitonos priorzados para
realizar el mejoramiento 3,501,527 068 81.555.215.070 18,764,000,000 11,175,000,000 | 2.305.000,000 87,232,017 926
de bamios en las UPZ
tipo1
Ejecutar el 100% de I3
estructuracion,
formulacién y seguimiento 1.435.832,384 5.830.882.030 5333.230.477 4,000,000,000 | 1,500,000,000 17.843.120.384
del proyecto.

67.394.878.000 24,097 230 477 15,175,002,023  3.805,002,024 115,076.038.380

TOTAL 4.937.162.400

8.2. Costos por Posicion Presupuestal (actividad MGA) (Anualizado)

POSICION PRESUPUESTAL 2020 20 2022 2023 2024 TOTAL
1020802682 otros gastos operativos 10,000,000 o 1} 1} o 10,000,000
fitulacian
1082001010 servicios  de  la | 3,481,527.89 5 | 19,097.230.47 | 11,175,000.00 | 230500000 | 99025708396
canstruccion 6 | 82.041.170.000 7 0 [+
1082001032 servicios financieros y 0 86,500,000 0 0 [ 81,500,000
senvicios COMEXDS, SEIVICIOS
immobilianas y servicios de leasing
1082001052  servicios para  la | 1,435,832.38 5,287,190,000 | 5,000,000,000 | 4,000,000.000 1,500,000,00 | 15.978,831,384
comunidad, sociales y personales 4 1]

TOTAL

4,937, 160,38

67,394 878,000

24,097 23047

T

15.175.000.00

1]

115,076,038, 38
]

8.3. Costos por fondo de financiacién (Anualizado)

ID FOMDO 2020 2021 2022 ik 2024 TOTAL
1-100-F0011-100-FOQ1_ 1,712,249,35 203.819.255 | 1,000,000,000 1,000,000, 000 V] 4,032,214, 747
Wa-Recursos distrito 4
1-100-F039  VA-Crédito 0 | 85,156,000,00 | 22,764,000,00 | 14,175,000,00 | 3,805,000,00 | 10590000000

i) i) i) i) 0
1-801-FO01  PAS-Oims | 654,388,060 | 363.270.464 0 0 0 982,910,687
1-6D2-IIEIZ1 PAS-RE- 111,078,753 91.595 281 o o o 111,078,783
Flusvalia
2-100-1001 VA- | 2101,89577 | 1,370,000,000 V] V] 0 3.471,895,779
Administrados de g
destinacidn especifica
3-601-FO02 FAS- | 357,543 374 210,390,000 333230477 0 0 567,938,374
Administrados  de  Fbre
destinacidn

TOTAL

24 097 230 47T

4,937,160,38
0

67,394,578,00
0

3. Poblacién Afectaday Poblacion Objetivo

15,175,000,00
0

3,805,000,00
0

115,076,038, 35
[1]

Teniendo en cuenta que, en el momento de la formulacién del proyecto de inversion
7703 “Mejoramiento Integral de Barrios con Participacion Ciudadana” la poblacion

A4
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beneficiada fue proyectada con base en la poblacién general asentada en las UPZ de
los territorios, se hace necesario precisar y ajustar este item a la realidad de las
intervenciones adelantadas por la Direccién de Mejoramiento de Barios.

Por lo anterior, se actualiza la informacion de la poblacion beneficiada a partir de las
estimaciones de la poblacion total registrada en el barrio legalizado (SDP), es decir del
calculo del numero de personas ubicadas en las manzanas censales de CNPV 2018
del barrio legalizado donde se ubica cada intervencion.

A partir de lo anterior, se define la poblacién a atender para cada uno de los afios de
ejecucién teniendo en cuenta la programacion de las intervenciones que se haran
inicialmente con la actualizacion de los estudios y disefios y se continuara con la
ejecucion de las obras.

Cabe resaltar que, la Direccion de Mejoramiento de Barrios para los reportes
mensuales del cumplimiento de la meta desglosara la poblacién total beneficiada en
poblacion directa e indirecta, teniendo en cuenta que la caracterizacién poblacional
se realizara solamente a la poblacion directamente beneficiada.

En ese sentido, la poblacion directamente beneficiada fue actualizada a partir del
calculo de los predios colindantes por CIV (UAECD 2021) y la aplicacion de un
indice del numero de personas por vivienda en las manzanas censales donde se
localizan dichos predios. No obstante, teniendo en cuenta que la poblacion directa
corresponde a una estimacion, el reporte cambiarA de acuerdo a la
caracterizacion social que se entregara al finalizar cada contrato, con la entrega de las
obras, momento en el cual también se podra reportar la informacion correspondiente a
Condicion poblacional (ntmero de personas beneficiadas, detalladas por género y
teniendo en cuenta la condicion poblacional), Grupo etario (nimero de personas
beneficiadas, detalladas por género y teniendo en cuenta el grupo etario) y Grupo
étnico (numero de personas beneficiadas, detalladas por género y teniendo en cuenta
el grupo étnico.

7. Productos, Metas e Indicadores

Por otro lado, se retira de la formulacién del Proyecto el indicador de gestion Metros
cuadrados de espacio publico contratados, toda vez que no fue posible incluirlo
dentro de las metas con la Secretaria de Planeacion Distrital.

Finalmente, se incluye como fuente de verificacion del Indicador “Espacio publico
Construido”, la certificacion de m2 construidos expedida por la Interventoria,
considerando gue se entiende como m2 de espacio publico construido con terminado
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en concreto estampado, adoquin, asfalto, cualquier capa de rodadura y/o acabado de
escaleras, siembra de especies arboreas, construccion y/o mantenimiento de parques
y mantenimiento de taludes.

5. Objetivos del proyecto Justificacion
Adicionalmente, se modifica el capitulo 5 Objetivos del proyecto ajustandolo a la
programacion anualizada de la Meta Segplan.

Construir 107,000.00 m2 de espacio publico en los territorios priorizados para realizar
el mejoramiento de barrios en las Upz tipol

Indicador .., L
Descripcién Fuente de verificacion

objetivo

Medido a través de: M2 de Espacio
publico construido entregados. Pactos de sostenibilidad firmada y/o

M2 de Espacio e . .
bl truid ] certificacion de m2 construidos expedida por la
publico construido Meta; 107.000 M2 de Espacio interventoria

publico construido

Programacién Indicador de Resultado:

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Realizar mejoramiento
integral de barrios con
Participacion Ciudadana,
en 8 territorios priorizados
(puede incluir espacios 17.305.6 15,000 44.000 23.750 6.944.40 107.000
publicos, malla vial,
andenes, alamedas a
escala barrial o bandas
eléctricas)

ENERO 01 DE 2022

Fecha: 01/01/2022
Version: 10
Capitulos modificados: Capitulo 7. Productos, Metas e Indicadores del Proyecto

Capitulo 8 Costos del proyecto.
Justificacion:
Con base en los reportes del componente de inversion de SEGPLAN se realiza la
reprogramacion de los metros cuadrados construidos para las metas de los afios 2020, 2021,
2022, 2023 y 2024 del proyecto de inversion, los cuales se ven reflejados en los indicadores
de espacio publico construidos de la formulacion MGA y la meta SEGPLAN, tal como se ve
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reflejado en el capitulo 7 “Productos, Metas del Proyecto”, acorde con la modificacion realizada
el 01 de enero de 2022.

Producto 1. Espacio publico construido
Producto MGA: Espacio publico construido
Indicador(es): Espacio publico Construido
Medido a través de: Metros cuadrados de espacio publico construido

Fuente de verificacion: Pactos de sostenibilidad firmada

Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 ‘ 2024 TOTAL
(E:Spac'o.p“b“co 17,305.60 15,000 44.000 23.750 6.944.40 107,000
onstruido

META SEGPLAN: Construir 107.000 m2 de espacio publico en los territorios
priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las UPZ tipol.

Indicador: Espacio publico Construido

Fuente de verificacion: Pactos de sostenibilidad firmada y/o certificacion de
m2 construidos expedida por la interventoria

Formula de indicador: Sumatoria de m2 de espacio publico construido

Tipo de anualizacion: Suma

Vigencia: 1 de julio 2020 a 30 de Junio 2024, de acuerdo con

el PDD “Un nuevo contrato social y ambiental para
la Bogota del siglo XXI”

Periodicidad Reporte Mensual

Linea Base para el célculo del indicador: 0

Programacion 29/10/2021

Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
(E:S pacio publico 17,305.60 15,000 44.000 23.750 6.944.40 107,000
onstruido
PRODUCTO 2

META SEGPLAN Ejecutar el 100% de la estructuracién, formulacion y seguimiento del
proyecto.

Indicador: Estructuracién y seguimiento realizado
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Fuente de verificacién: Informes, actas y actividades de estructuracion, formulaciéon
y seguimiento de los proyectos ejecutados de acuerdo al
cronograma interno del Proyecto de inversion.

Formula de indicador: (numero de actividades de Estructuracion formulacion y
seguimiento ejecutadas / numero de actividades de
estructuracion y seguimiento programadas) x 100.

Tipo de anualizacion:  Constante

Vigencia: 1 de julio 2020 a 30 de Junio 2024, de acuerdo con el PDD
“Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogota del siglo
XXI

Periodicidad Reporte Mensual

Linea Base para el célculo del indicador: 0

Indicador(es) 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Estructuraciéon y seguimiento 100% 100% 100% 100% | 100%
de los proyectos

Indicadores de Gestion (MGA): Estudios Sectoriales Elaborados
Unidad de Medida: Numero

Programacion
Indicador(es) 2020 2021 2022 2023 2024

Estudios Sectoriales
Elaborados 194 26 0 0 0 220

Fecha: 22/03/2022

Version: 11

Capitulos modificados: 3. Poblacion Afectada y Poblaciéon Objetivo
8. Costos del proyecto

Justificacion:

3. Poblacion Afectada y Poblacién Objetivo

Teniendo en cuenta que, en el momento de la formulacion del proyecto de inversion
7703 “Mejoramiento Integral de Barrios con Participacién Ciudadana” la poblacion
beneficiada fue proyectada con base en la poblacion general asentada en las UPZ de
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los territorios, se hace necesario precisar y ajustar este item a la realidad de las
intervenciones adelantadas por la Direccion de Mejoramiento de Barios.

Se realizé una actualizacion a la informacion de la poblacion beneficiada a partir de
las estimaciones de la poblacién total registrada en el barrio legalizado (SDP), es decir
del calculo del numero de personas ubicadas en las manzanas censales de CNPV 2018
del barrio legalizado donde se ubica cada intervencion; sin embargo esta poblacion
requiere una proyeccion para el afio 2022 teniendo en cuenta los indices de crecimiento
de hogar y poblacién por UPZ, que fueron calculados con base a la informacién de la
Secretaria Distrital de Planeacion (Visor Poblacional), teniendo como base la tabla:

e 4. Cifras_Vivienda,
_Hogares_y Personas_desagregadas_por_éareas_calculadas_con_base_en_|
as_UPZ 2018-2024.xlsx

Cabe resaltar que, la Direccion de Mejoramiento de Barrios para los reportes
mensuales del cumplimiento de la meta desglosara la poblacion total beneficiada en
poblacién directa e indirecta, teniendo en cuenta que la caracterizacion poblacional se
realizara solamente a la poblacién directamente beneficiada.

En ese sentido, la poblacion directamente beneficiada fue actualizada a partir del
calculo de los predios colindantes por CIV (UAECD 2021) y la aplicacion de un indice
del nimero de personas por vivienda en las manzanas censales donde se localizan
dichos predios.

No obstante, teniendo en cuenta que la poblacién directa corresponde a una
estimacion, el reporte cambiara de acuerdo a la caracterizacidon social que se entregara
al finalizar cada contrato de acuerdo a lo establecido en las minutas contractuales, con
la entrega de las obras, momento en el cual también se podréa reportar la informacion
correspondiente a  Condicion poblacional (nimero de personas beneficiadas,
detalladas por género y teniendo en cuenta la condicién poblacional), Grupo etario
(nimero de personas beneficiadas, detalladas por género y teniendo en cuenta el grupo
etario) y Grupo étnico (numero de personas beneficiadas, detalladas por género y
teniendo en cuenta el grupo étnico).

De la misma manera, se ajusta el capitulo VIII de proyecto referente a los valores de las
matrices de metas, fondos y posicién presupuestal acorde con las modificaciones realizadas
en el aplicativo presupuestal Bogtada.
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A continuacion, se transcribe el capitulo No. 3 Poblacién Afectada y Poblacion
Objetivo, en la version No. 10, para dejar la trazabilidad de las modificaciones al
proyecto de inversion:

Teniendo en cuenta que, en el momento de la formulacion del proyecto de inversion
7703 “Mejoramiento Integral de Barrios con Participacion Ciudadana” la poblacion
beneficiada fue proyectada con base en la poblacion general asentada en las UPZ de
los territorios, se hace necesario precisar y ajustar este item a la realidad de las
intervenciones adelantadas por la Direccién de Mejoramiento de Barios.

Por lo anterior, se actualiza la informacion de la poblacion beneficiada a partir de las
estimaciones de la poblacion total registrada en el barrio legalizado (SDP), es decir del
calculo del nimero de personas ubicadas en las manzanas censales de CNPV 2018
del barrio legalizado donde se ubica cada intervencion, de la siguiente manera:

Localidad UPZ Nombre Barrio Poblacion beneficiada total
SAN BERNARDINO SEC. VILLA
BOSA IDENTAL
BOSA OSA bCC EMMA 799
BOSA CENTRAL SAN PEDRO 5265
ISMAEL PERDOMO | ESPINO | SECTOR 2568
LUCERO BELLA FLOR 4598
ISMAEL PERDOMO | CARACOLI 21055
CIUDAD PARAISO 27000
BOLIVAR LOS ALPES 2759
NACIONES UNIDAS SECTOR
LUCERO CHAPARRO 568
CIUDAD MILAGRO 608
LAS DELICIAS DEL SUR 5353
EL PORTAL 3733
RAFAEL URIBE BARRIO LA PAZ 9698
URIBE DIANATURBAY | E| PORTAL Il SECTOR 3725
PALERMO SUR (EL
TRIANGULO) 446
LA GLORIA :A?:A'il\fﬁCION SAN MARTIN 1222;
SAN CRISTOBAL SAN RAFAEL SUR ORIENTAL 1952
LOS LIBERTADORES
JUAN REY 8282
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Localidad 74 Nombre Barrio Poblacién beneficiada total
SAN CRISTOBAL ALTO 987
LA CECILIA 524
LOS LAURELES SUR ORIENTAL |
SAN BLAS SECTOR 727
NUEVA ESPANA PARTE ALTA 438
MANILA 648
LA GRAN COLOMBIA 689
SANTA FE LOURDES EL MIRADOR 1534
NUEVO CORINTO(ANTES LETH
WALESA) 9178
EL RINCON CIUDAD HUNZA 2576
BARRIO POTRERILLOS DE SUBA 4243
SAN PEDRO DE TIBABUYES 13578
LA CAROLINA IlI 1146
SUBA SANTA RITA 16093
TIBABUYES LISI?OA 15642
CANIZA SECTOR 1lI 4119
SANTA CECILIA SECTOR | 6807
LA ISABELA 590
BARRIO BERLIN 10210
SAN CRISTOBAL
NORTE SANTA CECILIA I SECTOR 186
USAQUEN BUENAVISTA 9111
VERBENAL LA LLANURITA Il 266
TIBABITA 12307
EL PORTAL DEL DIVINO 2032
BARRIO PUERTA AL LLANO
SECTOR 1 2322
ALFONSO LOPEZ | PORTAL DE ORIENTE 505
NUEVO PORVENIR 2240
USME
VILLA HERMOSA 6204
BARRIO EL TRIANGULO 120
COMUNEROS LA ESPERANZA K-10 1306
DANUBIO BARRIO DANUBIO AZUL 18252
GRAN YOMASA SAN ISIDRO SUR 736
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YOMASITA 444
EL BOSQUE 1659
LA COMPOSTELA 1l 704
LA FLORA LOS ARRAYANES 1130
PARCELACION SAN PEDRO 2444
TOTAL 264011

A partir de lo anterior, se define la poblacién a atender para cada uno de los afios de
ejecucion teniendo en cuenta la programacion de las intervenciones que se haran
inicialmente con la actualizacion de los estudios y disefios y se continuara con la
ejecucion de las obras.

2020 \ 2021 2022 2023 2024
27.000 43.716 171.018 1.222 21.055
limani — Suba, Rafael Uribe Bosa, Ciudad Bolivar, Caracoli —

. Uribe, San Cristébal, Rafael Uribe Uribe, San .
Ciudad . . Usme Ciudad
. Usaquén, Usme, Cristobal, Santa Fe, Suba, .
Bolivar ! Bolivar

Bosa Usaquén, Usme

8. Costos del proyecto

Se realiza modificacion en los fondos presupuestales del proyecto de inversién con el
fin de realizar el pago de los contratos que tienen constituidos pasivos exigibles y que
cuentan con acta de liquidacion. Para tal fin, se trasladan recursos del fondo 1-100-
FOO01 VA-Recursos distritos por valor de $ 116,346,108 a los fondos: 1-601-FO001 PAS-
Otros distrito por valor de $ 24,747,827 y fondo 1-602-1021 PAS-RB-Plusvalia por valor
de $91,598,281.

El presente traslado se ve reflejado en el cuadro de costos por fondo de financiacion.

De la misma manera, se realiza traslado entre las posiciones presupuestales:
1082001032 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y
servicios de leasing a la posicion 1082001052 Servicios para la comunidad, sociales y

personales del fondo 1-100-F039- VA-Crédito del proyecto de inversion por valor de $
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25.000.000 con el fin realizar adicion y prérroga al contrato No. 861 de 2021 para
financiar actividades adicionales a las inicialmente programadas.

Finalmente se incluye el valor asignado por la SDH para la vigencia 2022 para el pago
de pasivos exigibles de fondo de financiacion 3-601-F002 PAS-Administrados de libre
destinacién por valor de $333.230.477 el cual aporta al cumplimiento de las actividades
a desarrollar en la meta 1 del proyecto de inversion y para efectos de este ejercicio se
incluye en la posicion presupuestal 1082001010 servicios de la construccion, ya que
para la vigencia 2022 las posiciones presupuestales cambian a nivel distrital.

8.1. Costos por meta (actividad MGA) (Anualizado)

Construir 107.000 m2 de en
espacio publico en los tarritorios

prioizados  para realizar el | 3501527008 | 61555215070 | 1970400000 | 11.975.000.00 - 2.303.000.00 | g7 535 517 gos
mejoramiente de barmas en las o a 0

UFZ tipa

Ejgcutar el 100% de Is 1 500.000.00

sstucturscién, formulscidn y | 1435632334 | 5830862830 | 5333230477 | 4000000000 | MO000008% 147 5es 120,38

seguimisnto del proyecio

4,937 162,400 24,097 230047

5 115,076,038, 38
67.394 378.000 T

13.175.002.02
3 0

3.205.002,02
4

8.2. Costos por Posicion Presupuestal (Anualizado)

POSICION PRESUPUESTAL 2020 201 2022 2023 2024 TOTAL
1020802682 otros gastos operativos 10,000,000 o 0 1} 1] 10,000,000
fitulacian
1082001010 servicios de  la | 3,481,527.00 5| 15,087.23047 | 11,175,000,00 2,305,000,00 | 90,025,700,996
construccicn ] G2.041.170.000 T 1} 1]

1082001032 servicios financieros y o 85,500,000 0 0 /] 61,500,000
SeMVicios COMEXDS, SEVICios

immaobiliarios y servicios de leasing

1082001052  servicios para  la | 1,435,632,38 5,247,188,000 | 5000,000,000 ( 4,000,000,000 1.500,000,00 | 15.873,831,384
comunidad, sociales y personales 4 L]

4937 16038 67294878000 2409723047  15,175,000.00 113,076,038, 38
0 T 0 0

Costos por fondo de financiacion (Anualizado)

TOTAL

8.3.
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ID FONDO 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

1-100-FO011-100-FOOL 1,712,249 35 203.619.255 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 0 4032214 747
&-Recursos distrita 4
1-100-F038  WA-Crédito 0 | 65,156,000,00 [ 22 754,00000 ( 14,175,000,00 | 3,805,00000 | 10590000000

i) i) i) i) 0
1§D_1$Dﬂ1 FAS-Mms | G54 358 060 363.270.464 0 0 0 992 910,697
1-602-021 FAS-RE- | 111,078,783 91.595.231 0 0 0 111,078,783
Flusvalia
3-100-1001 WA- | 210189577 | 1,370,000,000 0 0 0 3,471,895779
Administrados de q
destinacion especifica
3-501-FO02 PAS- 357,548,374 210,390,000 333.230.477 0 0 567,938,374
Administrados  de  libre
destinacidn

24,097 230477

TOTAL 4,937,160,38 67,394,573,00 15,175,000,00 115,076,038,38
0 0 0 0

CAPITULO 15

15.

Aprobaciones iniciales del proyecto de inversion

1. Fecha de registro inicial: 18/06/2021

2. Version de ficha EBI-D de aprobacion inicial: 18/06/2020

3. Fecha de viabilizacion del proyecto por parte de la Oficina Asesora de Planeacion:
10/07/2021

FECHA: 27/04/2022

De acuerdo con la ejecuciéon presupuestal generada por el reporte Bogdata con corte
a 28 de febrero del presente afio y acorde con las modificaciones presupuestales
realizadas a la fecha, se realiza el ajuste en los valores consignados en las matrices
de los costos de las metas, fondos y posicion presupuestales del proyecto.

La modificacién en las posiciones presupuestales del proyecto se realiza para atender
la necesidad de contratar un operador logistico que permita desarrollar las actividades,
encuentros, eventos, entrega de obras y foros del componente de la participacion
ciudadana.

8.1. Costos por meta (actividad MGA) (Anualizado)

Calle 54 No. 13-30

Cadigo Postal: 110231, Bogota D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520

FAX:(60-1) 310 5583

www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

@©

icontec

1SO 9001

SC-CER356168

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.


mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

CODIGO: 208-PLA-FT-98

FORMULACION PROYECTO DE

INVERS|ON VERSION: 01 Pag.: 69 de 74

e S VIGENTE DESDE: 30/06/2021

Construir 107.000 m2 de en espacio publico en los

territorios priorizados para realizar el mejoramiento 3,501,527,996| 55,969,698,282| 18,764,000,000( 17,113,367,757| 2,305,000,000 97,653,594,035
de barrios en las UPZ tipol

Ejecutar el 100% de la estructuracion, formulaciény
seguimiento del proyecto.

1,435,632,384 5,486,811,961 5,333,230,000 4,000,000,000{ 1,500,000,000 17,755,674,345
TOTAL 4,937,160,380 61,456,510,243 24,097,230,000 21,113,367,757 3,805,000,000 115,409,268,380

8.2. Costos por fondo de financiacion (Anualizado)

ID_FONDO 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
1-100-F0011-100-FO01 VA-Recursos distrito 1,712,249,384 0 999,999,000 1,000,000,000 245,170,454 3,957,418,838
1-100-F039 VA-Crédito 0| 59,462,802,697( 22,764,000,000| 20,113,367,757| 3,559,829,546( 105,900,000,000
1-601-FO01 PAS-Otros distrito 654,388,060 363,270,464 0 0 0 1,017,658,524
1-602-1021 PAS-RB-Plusvalia 111,078,783 91,598,281 0 0 0 202,677,064,
3-100-1001 VA-Administrados de destinacién 2,101,895,779 1,369,821,742 0 0 0 3,471,717,521
especifica
3-601-F002 PAS-Administrados de libre destinacién 357,548,374 169,017,059 123,041,000 0 0 649,606,433
25?)22”']0;;1 PAS-Administrados de destinacién 0 0 210,190,000 0 0 210,190,000

TOTAL 4,937,160,380 61,456,510,243 24,097,230,000 21,113,367,757 3,805,000,000 115,409,268,380

8.3. Costos por Posicion Presupuestal (Anualizado
POSICION PRESUPUESTAL 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

1020602682 otros gastos operativos titulacion 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000
1082001010 servicios de |a 3,491,527,996| 56,338,067,027| 19,097,231,000| 17,113,367,757| 2,305,000,000| 98,345,193,636
construccién/02320202005
1082001032 servicios financieros y servicios conexos, 0 86,500,000 0 0 0 86,500,000
servicios inmobiliarios y servicios de leasing

1,076,413,000 1,076,414,000

023102-Personal supernumerario y planta temporal

1082001052 servicios para la comunidad, sociales y 1,435,632,384| 5,031,943,216 3,923,586,000| 4,000,000,000( 1,500,000,000 15,891,161,600
personales/02320202008 Servicios prestados a las
empresas y servicios de produccién

TOTAL 4,937,160,380 61,456,510,243 24,097,230,000 21,113,367,757 3,805,000,000 115,409,269,236
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CAPITULO 16
16. GerenciadelProyecto |

16. Gerencia del Proyecto

Nombre: LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ

Area: DIRECCION MEJORAMIENTO DE BARRIOS
Cargo: DIRECTORA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS
Correo: Isanguinog@cajaviviendapopular.gov.co

Teléfono: 3494520 Ext 200
Periodo: 01/06/2021 a la fecha
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CAPITULO 17

17. Control de Cambios

FECHA
APROBACIO
N
(DD/IMM/AAA
A)

VERSIO
N

2 28/08/20

CAMBIOS

Ajuste financiero al presupuesto del proyecto de
inversion 7703 para incorporar los recursos del
convenio 613 de 2020 suscrito entre la Secretaria
Distrital de Habitat y la Caja de Vivienda Popular

Reviso
Nombre(s) y apellido(s) del
lider del proceso

Cargo del lider del Proceso

LAURA MARCELA

SANGUINO
GUTIERREZ
Directora de
Mejoramiento de
Barrios

3 30/10/2020

Se ajusta el flujo financiero del proyecto, con base
en la cuota global asignada por la Secretaria
Distrital de Hacienda para la vigencia 2021, por
valor de $ 210.390.000

LAURA MARCELA
SANGUINO
GUTIERREZ
Directora de
Mejoramiento de
Barrios

4 28/12/2020

Ajuste financiero en el presupuesto del proyecto de
inversién 7703 para realizar el pago de pasivos
exigibles y contratacion de la BTL de la Caja de
Vivienda Popular.

LAURA MARCELA
SANGUINO
GUTIERREZ
Directora de
Mejoramiento de
Barrios

5 30/12/2020

Se realiza un ajuste a la programacion para el afio
2020 de la meta No. 1. “Construir 90.000 m2 de
espacio publico en los territorios priorizados para
realizar el mejoramiento de barrios en las UPZ
tipo1”, quedando definida la meta No. 1 “Construir
107.000 m2 de espacio publico en los territorios
priorizados para realizar el mejoramiento de barrios
en las UPZ tipo1”, para que se haga efectivo el
reporte de 17.000 m2 de espacio publico
construidos entregados a través del proyecto
Mirador Illimani.

LAURA MARCELA
SANGUINO
GUTIERREZ
Directora de
Mejoramiento de
Barrios

6 14/01/2021

Se realiza actualizacion financiera en el proyecto de
inversion No.7703 “Mejoramiento Integral de Barrios
con Participacion Ciudadana” con base en el
numeral 2.7. Comunicacion de Cuota de Gasto por
valor de $ 421.

LAURA MARCELA
SANGUINO
GUTIERREZ
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FECHA
APROBACIO
N CAMBIOS

Revis6

VERSIO Nombre(s) y apellido(s) del

N lider del proceso

(DD/IMM/AAA
A

Cargo del lider del Proceso

Directora de
Mejoramiento de

Barrios
Se realiza actualizacion financiera en el proyecto de | LAURA MARCELA
inversion con el fin de incorpora al presupuesto el SANGUINO
7 25/02/2021 valor de $1.370.000.000 como producto de la GUTIERREZ
modificacion realizada al convenio 613 de 2020 Directora de
suscrito entra la CVP y la SDHT. Mejoramiento de
Barrios

25-03-2021 Se ajusta la informacién financiera del
proyecto de inversidn, a partir del registro del valor
ejecutado en la vigencia 2020, y trasladando la
diferencia existente con el valor programado para la
vigencia 2020, al valor programado para la vigencia
2022

03-05-2021 Se ajusta la poblacién a beneficiar de LAURA MARCELA
acuerdo con los resultados de los estudios y disefios | SANGUINO

adelantados con el desarrollo del proyecto. GUTIERREZ

8 24/05/2021 : . T . .
Se ajusta la informacion financiera del proyecto de Directora de
inversion, a partir del registro, de la modificacion Mejoramiento de
financiera causada por los traslados entre Barrios

posiciones presupuestales con el fin de contratar a
través de un operador logistico (BTL) el desarrollo
de las actividades misionales de la direccion.
24-05-2021 Se realiza la conciliacién de las cifras
del proyecto en los cuadros financieros
correspondientes a la vigencia fiscal del afio 2021.
14/10/2021-Se efectda modificacién al capitulo No.
7 del proyecto de inversion “Productos, Metas e
indicadores del Proyecto”. En primer lugar, se
reprograma la Meta No 1 de “Construir 107.000 m2
de espacio publico en los territorios priorizados para
los afios 2021, 2022, 2023 y 2024; en segundo
lugar, se incluye un nuevo indicador de gestion para
9 30/11/2021 | el proyecto.

LAURA MARCELA
SANGUINO
GUTIERREZ
Directora de
Mejoramiento de

22/11/2021- Se efectla ajuste financiero a las .
Barrios

matrices de programacion del presupuesto de
costos por meta anualizada, costos por posicion
presupuestal anualizado, Costos por fondo de
financiacion del proyecto anualizado.
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FECHA
APROBACIO
N
(DD/IMM/AAA

VERSIO

N

)

CAMBIOS

28/10/2021 Se realiza ajuste financiero por
modificacion presupuestal del proyecto de inversion
luego de los traslados realizados en el mes de
septiembre por valor de $ 658.569.000 del proyecto
de inversion No. 7680 - Implementacion del Plan
Terrazas, como vehiculo del contrato social de la
Bogota del siglo XXI, para el mejoramiento y la
construccion de vivienda nueva en sitio propio.
Bogota”. y $ 81.000 del proyecto de inversién “7696
— “Fortalecimiento del modelo de gestion
institucional y modernizacion de los sistemas de
informacion de la Caja de la Vivienda Popular”

30/11/2021 Se realiza modificaciones entre las
posiciones presupuestales del fondo 1-100-F001
VA-Recursos distrito con el fin de garantizar la
contratacion del personal para garantizar el apoyo a
la supervision de los contratos firmado en la actual
vigencia y que su plazo de ejecucion sobre pasa la
misma. Asi mismo, la modificaciéon presupuestal
entre posiciones presupuestales, busca propiciar el
pago de recursos constituidos en pasivos exigibles
por concepto de contratos suscritos en vigencias
anteriores.

Reviso
Nombre(s) y apellido(s) del
lider del proceso

Cargo del lider del Proceso

10 28/12/2021

Se realiza modificacion en los fondos y posiciones
presupuestales del proyecto de inversién con el fin
de realizar el pago de los contratos que tienen
constituidos pasivos exigibles y la adicion y prérroga
al contrato No. 861 de 2021 con el fin de financiar
actividades adicionales a las inicialmente
programadas y la cuota de pasivos administrados
asignada por la SDH para la vigencia 2022. Se
incluye la poblacion beneficiada tanto directa como
indirecta.

LAURA MARCELA
SANGUINO
GUTIERREZ
Directora de
Mejoramiento de
Barrios

11 22/03/2022

Se actualiza el capitulo No. 3 de la poblacion
afectada y la poblacion objetivo referente a la
informacion de la poblacion beneficiada, la cual fue
modificada a partir de las estimaciones de la
poblacién total registrada en el barrio legalizado
(SDP) y la proyeccion de la misma para el afio 2022,
teniendo en cuenta los indices de crecimiento de
hogar y poblacién por UPZ.

LAURA MARCELA
SANGUINO
GUTIERREZ
Directora de
Mejoramiento de
Barrios
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CAMBIOS

Se actualiza el capitulo No. 8 de los costos del
proyecto referente a las matrices de los valores de
metas, fondos y posicién presupuestal acorde con los
movimientos realizados y registrados en el aplicativo
de Bogdata.

Reviso
Nombre(s) y apellido(s) del
lider del proceso
Cargo del lider del Proceso

Se actualiza el capitulo No. 8 de los costos del

CAMILO BARBOSA

proyecto en la matriz de posicion presupuestal de | MEDINA
12 16/05/2022 | acuerdo a traslado de posicion presupuestal | Director de
realizada en el mes de abril acorde con la ejecucion | Mejoramiento de
bogdata. Barrios (E)
Elaboro: Reviso6: Aprobé:

Area Ordenadora del Gasto
JUAN CARLOS GARCIA

Gerente del proyecto (E): CAMILO BARBOSA | Gerente del proyecto (E):
MEDINA CAMILO BARBOSA MEDINA

Enlace OAP para el proyecto: Oficina Asesora | Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion

DIAZ de Planeacién BLADIMIR ACOSTA TOBACIA | CATALINA MARGARITA MONICA NAGY
PATIRIO
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