
DIA MES AÑO
14 12 2019

DIA MES AÑO
15 ENERO 2019

DIA MES AÑO
14 DICIEMBRE 2019

No. MODIFICACION TIPO MODIFICACION
1 PRORROGA
2 ADICION No.1
3 N.A.

ACTA No. FECHA
DESDE HASTA

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

No UPZ EJE VIAL RUPI
1 34 - 20 de julio Tv. 4c
2 50 - La Gloria Cll 37 Sur
3 32 - San Blass Cra 10 Este

ITEM UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL 

ACTIVIDAD

1

1,1 MES 11 6.394.888$                                           70.343.768$              

1,2 MES 11 1.502.435$                                           16.526.785$              

1,3 MES 11 1.502.435$                                           16.526.785$              

1,4 ML 740 20.427$                                                15.115.980$              

2

2.1 M3 8467 56.856,00$                                           481.399.752,00$       
2.2 M3 23 82.351,00$                                           1.884.190,88$           
2.4 M3 212 146.754,00$                                         31.170.550,60$         
2.5 M2 788 21.057,00$                                           16.582.387,50$         
3

3,1 M3 2 251.958,00$                                         607.218,78$              
3,3 M3 830 716.894,00$                                         594.950.617,36$       
3,4 ML 1970 265.365,00$                                         522.769.050,00$       
3,8 KG 171525 3.803,00$                                             652.308.806,85$       

3,12 M2 1136 6.132,00$                                             6.966.258,60$           
4

4,6 ML 10 275.690,00$                                         2.756.900,00$           

5

5,1 M3 3476 60.000,00$                                           208.552.170,60$       

6

6.1 UND 6 2.158.300$                                           12.949.800,00$         
6.2 M3 14 105.770$                                              1.480.780,00$           
6.3 UND 51 196.736$                                              10.033.538,66$         
6,5 M2 600 123.234$                                              73.940.400,00$         
7

NP 1 ML 944 2.276.869$                                           2.149.364.336,00$    
NP 3 M2 540 61.276$                                                33.089.040,00$         
NP 4 M2 540 62.158$                                                33.565.320,00$         
NP 5 M2 743 49.365$                                                36.653.512,50$         
NP 8 M3 55 1.029.274$                                           56.610.070,00$         
NP 10 UND 85 77.343$                                                6.574.155,00$           
NP 11 UND 1 10.000.000$                                         10.000.000,00$         
NP 12 UND 1 14.614.545$                                         14.614.545,00$         

1

1,1 Mes 2 6.394.888,00$                                      12.789.776,00$          

1,2 Mes 2 1.502.435,00$                                      3.004.870,00$            

1,4 ML 91 20.427,00$                                           1.858.857,00$            

2

2.1 M3 116 56.856,00$                                           6.579.376,32$           

2.3 M3 144 120.274,00$                                         17.350.727,24$         

2.5 M2 39 21.057,00$                                           820.801,86$              

3
3.3 M3 106,4804 716.894,00$                                         76.335.159,88$          
3.5 ML 340 361.299,00$                                         122.841.660,00$        
3.8 KG 23615,63 3.803,00$                                             89.810.240,89$          

3.12 M2 120,34 6.132,00$                                             737.924,88$               
5

5,1 M3 57 60.000,00$                                           3.423.924,00$           

6
6,4 ML 30 367.004,00$                                         11.010.120,00$          
6,6 M3 3,6 452.345,00$                                         1.628.442,00$            

7

NP 1 ML 160 2.276.869$                                           364.299.040,00$       

Suministro y colocación de Acero de refuerzo fy=4200 Kg./m2

 $          497.783.690,96 

Suministro e Instalación de Geotextil NT-2000
RELLENOS

 $          122.718.064,80 

 $              4.678.501,28 

 $            15.044.393,67 

Relleno con material seleccionado (Incluye Suministro y compactación de recebo B-200)

 $            17.694.801,61 
 $              2.023.360,08 
 $            13.709.978,23 
 $          101.033.275,36 

Tala y desenraíce de árboles
Suministro e instalación de adoquín en arcilla (Incluye Corte, Sello de arena y confinamiento)

 $              8.983.024,33 
 $            13.664.150,50 
 $            19.969.534,24 

 $            45.213.362,25 
 $       2.936.923.776,64 

NO PREVISTOS - NP´S
Construcion de Caisson diametro 1,52m (Incluye anillos en concreto de 3000Psi con espesor de 12 cm, y nucleo en concreto 
Suministro e instalación de malla de alta resistencia para estabilización de taludes.
Suministro e instalación de manto para control de erosión, con protección UV. incluye hidrosiembra. 
Tierra negra con semillas de gramineas para empadrización (Incluye suministro e instalación).
Suministro e instalacion de concreto Fc=4000 PSI.

 $            17.476.142,41 

SAN VICENTE

 $              4.105.899,59 

 $              2.539.970,18 

 $              8.990.158,82 

 $            23.708.294,83 

 $          104.305.511,30 
 $          167.852.692,99 

Campamento movil - contenedor de 20 pies (incluye transporte e instalación en obra)
Aislamiento y Protección de la zona a intervenir, (incluye repisa y lona verde, instalación, suministro y transporte de materiales 
H=2m) 

EXCAVACIONES

Excavación mecánica en suelo sobre talud (incluye cargue y retiro del material a sitio de disposición final. Zona con dificultad 
media para acceso y operacion)
Excavación manual en suelo sobre talud (incluye cargue y retiro del material a sitio de disposición final. Zona con dificultad alta 
para acceso y operacion)

Descapote (e=5 cm, Incluye Cargue y disposición final a botadero)
ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN
Concreto de 3000 PSI (suministro e instalación) para estructuras de contención
Anclajes 60 Ton.

 $          812.949.477,56 
 $          714.319.497,59 
 $          891.324.570,93 
 $              9.518.800,59 

 $              3.767.069,65 

 $          284.968.824,62 

Suministro y colocación de Acero de refuerzo fy=4200 Kg./m2
Suministro e Instalación de Geotextil NT-2000
OBRAS DE DRENAJE
Suministro e Instalación de Tubería de Ø=12" Novafort  para conducción a pozo principal (Incluye relleno con material 

RELLENOS

Relleno con material seleccionado (Incluye Suministro y compactación de recebo B-200)

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Desmonte y montaje de postes
Demolición de concreto

EXCAVACIONES

Excavación mecánica en suelo sobre talud (incluye cargue y retiro del material a sitio de disposición final. Zona con dificultad 
Excavación manual en suelo sobre talud (incluye cargue y retiro del material a sitio de disposición final. Zona con dificultad media 
Excavación manual de roca sobre talúd (incluye cargue y retiro del material a sitio de disposición final. Zona con dificultad alta 
Descapote (e=5 cm, Incl

ón (Incluye suministro de malla, Formaleta y piedra rajón según especificación)

 $          657.791.866,20 
 $              2.574.586,78 
 $            42.591.909,46 
 $            22.658.423,84 

 $                 829.712,88 

 $            22.582.447,75 

 $            20.654.702,57 

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

TIPO DE ACTA

V.TOTALDESCRIPCION

DURACION

N.A.N.A.

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:

CON

Cll 35 Sur

 $            96.118.783,27 

Anclaje de 40 Ton

UNION TEMORAL MITICOD 2018

VILLA DE LOS ALPES

Comision topografica 
Campamento movil - contenedor de 20 pies (incluye transporte e instalación en obra)
Almacén de materiales para obra - contenedor de 20 pies
Aislamiento y Protección de la zona a intervenir, (incluye repisa y lona verde, instalación, suministro y transporte de materiales 
H=2m) 

San Cristóbal Villa de los Alpes Cll 39 Sur
San Cristóbal La Colmena Dg 37 Bis Sur
San Cristóbal San Vicente

Valor a liberar

SE RECIBEN LAS OBRAS, OBJETO DEL CONTRATO DE ACUERDO A SU LOCALIZACIÓN, UPZ, BARRIO:

GENERALIDADES

$ 8.301.307.622,00

PLAZO

 $            22.582.447,75 

BARRIO

 $              2.225.127,66 

 $              1.008.311,66 

Compensación Secretaria Ambiente por Tala de Árboles

Construcion de Caisson diametro 1,52m (Incluye anillos en concreto de 3000Psi con espesor de 12 cm, y nucleo en concreto 
3500 Psi), no incluye acero de refuerzo.

Valor total Contrato:
Valor adicion del Contrato:

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA 

Valor total ejecutado:

5.701.307.622$                                                                                                                                                                                         
2.600.000.000$                                                                                                                                                                                         
8.301.307.622$                                                                                                                                                                                         
8.301.307.622$                                                                                                                                                                                         

-$                                                                                                                                                                                                            

Concreto de 3000 PSI (suministro e instalación) para estructuras de contención

TIEMPO DE PRÓRROGA N.A. INTERVENTORIA:

 $              1.121.556,01 

Comision topografica 

LOCALIDAD

Valor inicial del Contrato:

N.A. N.A.
N.A.

Inventario forestal 
Suministro e instalación en alturas de dado de concreto de 4000 psi Reforzado acero Fy= 4200 Mpa.

PRELIMINARES

 $            45.864.158,41 
 $            50.083.911,12 
 $            77.352.851,63 

PERIODO FECHA 

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

N.A.

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS: 

N.A.
N.A.

$ 2.600.000.000,00
N.A.N.A.

PLAZO ACUMULADO

N.A.

N.A.
VALOR ADICION VALOR ACUMULADO

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL

AREA DE INFRAESTRUCTURA 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No: 281 de 2018

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

FECHA:

$ 8.301.307.622,00

OBJETO DEL CONTRATO.
“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN 
DE RIESGOS POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, PARA EL SECTOR VILLA DE LOS ALPES, LA COLMENA Y SAN VICENTE, DE ACUERDO CON LOS POLÍGONOS ANALIZADOS EN LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DERIVADOS DEL CONTRATO UMV085 DE 2010, OBRAS A DESARROLLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ D.C”.

CONTRATISTA: 

CONSORCIO PRO MITIGACION

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Suministro e instalación de baranda dos tubos IDU-M81 (Incluye anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco, tres manos)
Solado en concreto de resistencia de 1500 PSI para cimentar gavión

NO PREVISTOS - NP´S

uye Cargue y disposición final a botadero)
ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN
Construcción muro en gavi

Asistente Licitacion
Resaltar
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UNION TEMORAL MITICOD 2018

TIEMPO DE PRÓRROGA N.A. INTERVENTORIA:

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL

AREA DE INFRAESTRUCTURA 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No: 281 de 2018

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

FECHA:

$ 8.301.307.622,00

OBJETO DEL CONTRATO.
“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN 
DE RIESGOS POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, PARA EL SECTOR VILLA DE LOS ALPES, LA COLMENA Y SAN VICENTE, DE ACUERDO CON LOS POLÍGONOS ANALIZADOS EN LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DERIVADOS DEL CONTRATO UMV085 DE 2010, OBRAS A DESARROLLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ D.C”.

CONTRATISTA: 

CONSORCIO PRO MITIGACION

7.1 PERSONAL PROFESIONAL Unidad Cantidad Total Salario/Mes  Factor Prestacional 
 % Desdicación 

persona por mes 
Valor Unidad Mes

7.1.1
Categoría 3 - DIRECTOR DE ESTUDIO Y
ESPECIALISTA EN RIESGOS

MES 3 6.600.000$                   1,59 100% 10.494.000$                                         3

7.1.2 Categoría 4 - ESPECIALISTA EN GEOTECNIA MES 3 5.500.000$                   1,59 100% 8.745.000$                                           3

7.1.3
Categoría 4 - ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS

MES 3 5.500.000$                   1,59 100% 8.745.000$                                           3

7.1.4 Categoría 4 - ESPECIALISTA EN PROYECTOS MES 3 5.500.000$                   1,59 100% 8.745.000$                                           3

7.1.5 Categoría 6 - PROFESIONAL SOCIAL MES 3 4.400.000$                   1,59 100% 6.996.000$                                           3

7.1.6 Categoría 6 - INGENIERO CIVIL MES 3 4.400.000$                   1,59 100% 6.996.000$                                           3

7.1.7 Categoría 6 - INGENIERO CIVIL MES 3 4.400.000$                   1,59 100% 6.996.000$                                           3

7.2

7.2.1 TOPOGRAFO MES 3 2.200.000$                   1,59 50% 1.749.000$                                           3

7.2.2 CADENERO 2 MES 3 1.150.000$                   1,59 50% 914.250$                                              3

7.2.3 CADENERO 2 MES 3 1.150.000$                   1,59 50% 914.250$                                              3

7.3

7.3.1 AUXLIAR ADMINISTRATIVO MES 3 1.150.000$                   1,59 50% 914.250$                                              3

7.3.2 CONDUCTOR MES 3 1.000.000$                   1,59 50% 795.000$                                              3

7.4  Valor Actividad 

7.4.1 Alquiler oficina (Area minima  metros cuadrados) MES 3 1.300.000$                   3.900.000$                - - 3

7.4.2
Comunicaciones (Telefono, Faxc, Correo, 
Embalaje, acarreo, Internet, Telefono celular o 
avantel)

MES 3 537.237$                      1.611.710$                - - 3

7.5

7.5.1

TARIFA MES - EQUIPO DE TOPOGRAFIA de 2 
segundos de precision o equipo de mayor 
precision (Incluye transito, nivel y elementos 
complementarios)

MES 2 3.200.000$                   6.400.000$                - - 2

7.5.2 Alquiler computador portatil MES 3 125.000$                      3.000.000$                - - 3

7.5.3
CAMPERO PICK-UP CAMIONETA DE 1300 - 
2000 CC

MES 2 5.000.000$                   10.000.000$              - - 2

7.5.4
GASTOS DE PAPELERIA, IMPRESOS Y 
PUBLICAIONES
(Fotocopias, heliografias, utiles de oficina, etc.)

MES 3 850.000$                      2.550.000$                - - 3

7.5.5

Edicion de informe mensual de interventoria o 
consultoria, incluye 4 tapas plastificada tamaño 
carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel 
bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios por 
informe (original y copia)

MES 3 585.000$                      1.755.000$                - - 3

7.6

7.6.1

Perforacion mecanica en suelos, conglomerado 
y/o roca- incluye ensayo SPT o veleta cada 
metros o cambio de estrato. Incluye la estraccion 
de muestras para ensayos mecanicos y/o 
hidraulicos,Incluye instalacion de piezometros y 
lectrura durante minimo 5 meses

ML 118,79 200.000$                      23.758.000$              - - 118,79

7.6.2
Apiques (Profundidad hasta 1m x 1m x 1,5m), 
Incluye relleno y compactacion del apique con 
material de sitio.

UND 6 250.000$                      1.500.000$                - - 6

7.6.3
Determinacion de la gravedad especifia de los 
suelos

UND 6 62.897$                        377.382$                   - - 6

7.6.4
Limite Liquido, Limite plasticos, e indice de 
plasticidad de suelos (incluye toma de humedad 
de la muestras que ingresas a laboratorio)

UND 6 106.846$                      641.076$                   - - 6

7.6.5

Determinacion en el Laboratorio del contenido de 
agua
(Humedad del suelo, roca y mezclas de suelo- 
agregado)

UND 10 15.625$                        156.250$                   - - 10

7.6.6

Para suelos Corte Directo Conslidado - No 
Drenado CU, (incluye tres puntos). En el caso de 
rocas, debera ser ensayo de Corte Directo 
Consolidado- No Drenado CU y realizarse sobre 
las discontinuidaddes de la roca (Incluye tres 
puntos)

UND 6 892.267$                      5.353.600$                - - 6

7.6.7 Ensayo de Permeabilidad UND 3 252.602$                      757.806$                   - - 3

7.6.8
Peso Unitario por desplazamiento (Incluye toma 
de humedad de la muestras que ingrsa 
laboratorio)

UND 30 28.646$                        859.380$                   - - 30

7.6.9
Linea de refraccion sismica -LRS, Vs- Vp (Incluye 
analsis de resultados)

UND 4 2.600.000$                   10.400.000$              - - 4

156.250$                       

31.482.000$                  

26.235.000$                  

26.235.000$                  

26.235.000$                  

20.988.000$                  

641.076$                       

10.000.000$                  

2.550.000$                    

1.755.000$                    

23.758.000$                  

1.500.000$                    

377.382$                       

5.353.600$                    

EQUIPOS, SOFTWARE Y ENSAYOS DE LABORATORIO

EXPLORACIÓN DE SUELOS

INSTALACIONES

PERSONAL TÉCNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

2.385.000$                    

Total

3.900.000$                    

1.611.710$                    

20.988.000$                  

5.247.000$                    

2.742.750$                    

2.742.750$                    

2.742.750$                    

20.988.000$                  

8. ESTUDIOS Y DISEÑOS

6.400.000$                    

3.000.000$                    

757.806$                       

859.380$                       

10.400.000$                  



DIA MES AÑO
14 12 2019

DIA MES AÑO
15 ENERO 2019

DIA MES AÑO
14 DICIEMBRE 2019

UNION TEMORAL MITICOD 2018

TIEMPO DE PRÓRROGA N.A. INTERVENTORIA:

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL

AREA DE INFRAESTRUCTURA 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No: 281 de 2018

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

FECHA:

$ 8.301.307.622,00

OBJETO DEL CONTRATO.
“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN 
DE RIESGOS POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, PARA EL SECTOR VILLA DE LOS ALPES, LA COLMENA Y SAN VICENTE, DE ACUERDO CON LOS POLÍGONOS ANALIZADOS EN LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DERIVADOS DEL CONTRATO UMV085 DE 2010, OBRAS A DESARROLLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ D.C”.

CONTRATISTA: 

CONSORCIO PRO MITIGACION

7.7 GARANTIAS E IMPUESTOS Valor Base
 Tasa 

Aseguradora 
Vigencia Amparo (meses)

7.7.1
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION 
DEL PAGO ANTICIPADO

MES 3 390.000.000$               1.560.000$                0,40% 5 3

7.7.2 CUMPLIMEINTO MES 3 390.000.000$               1.560.000$                0,40% 9 3

7.7.3 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES MES 3 390.000.000$               1.170.000$                0,30% 39 3

7.7.4 CALIDAD DEL SERVICIO MES 3 390.000.000$               1.560.000$                0,40% 9 3

7.7.5
RESPONSABILIDAD CIVIL Y 
EXTRACONTRACTUAL

MES 3 390.000.000$               1.560.000$                0,40% 3 3

7.8

7.8.1 Utilidad MES 3 5.462.185$                   16.386.555$              5% - 3

7.9 Impuesto Valor Valor Total

7.9.1 ICA 0,97% 1.055.294$                   3.165.882$                - - 0,97%

7.9.2 RETEFUENTE SERVICIOS 11,00% 12.016.807$                 36.050.421$              - - 11,00%

7.9.3 ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 0,50% 546.218$                      1.638.655$                - - 0,50%

7.9.4 CUATRO POR MIL 0,40% 349.375$                      1.048.126$                - - 0,40%

262.031.454$           

327.731.092$           

62.268.908$              

390.000.000$           

ACTA No. PERIODO SUBTOTAL VALOR AIU / IVA
VR GLOBAL GESTIÓN 
AMBIENTAL, SOCIAL Y 

VALOR TOTAL 
(GESTIÓN SISOMA, 

VALOR GLOBAL 
GESTIÓN 

VALOR AMORTIZADO
VALOR TOTAL 

(GESTIÓN SISOMA, 
1 15/01/2019 al 14/02/2019  $                     176.146.326  $                         53.847.932  N.A.  N.A.  N.A. 68.998.277$                                                  N.A. 
1 15/01/2019 al 14/02/2019  $                     327.731.092  $                         62.268.908  N.A.  N.A.  N.A. 117.000.000$                                                N.A. 
2 15/02/2019 al 14/03/2019  $                     803.921.925  $                       245.758.933  N.A.  N.A.  N.A. 314.904.257$                                                N.A. 
3 15/03/2019 al 14/04/2019  $                     815.204.119  $                       249.207.899  N.A.  N.A.  N.A. 319.323.605$                                                N.A. 
4 15/04/2019 al 14/05/2019  $                     800.489.104  $                       244.709.519  N.A.  N.A.  N.A. 313.559.587$                                                N.A. 
5 15/05/2019 al 14/06/2019  $                     523.525.930  $                       160.041.877  N.A.  N.A.  N.A. 205.070.342$                                                N.A. 
6 15/06/2019 al 14/07/2019  $                     286.391.776  $                         87.549.966  N.A.  N.A.  N.A. 112.182.522$                                                N.A. 
7 15/07/2019 al 14/08/2019  $                     225.458.799  $                         68.922.755  N.A.  N.A.  N.A. 259.353.695$                                                N.A. 
8 15/08/2019 al 14/10/2019  $                     436.647.593  $                       133.483.169  N.A.  N.A.  N.A.  N.A. 
9 15/10/2019 al 14/11/2019  $                  1.355.494.553  $                       414.374.685  N.A.  N.A.  N.A.  N.A. 
10 15/11/2019 al 14/12/2019  $                     635.774.498  $                       194.356.264  N.A.  N.A.  N.A.  N.A. 

TOTALES  $            6.386.785.716  $              1.914.521.906  $                                -    $                             -    $                     -   1.710.392.287$                                     $                             -   

 $                     390.000.000 

3.165.882$                    

36.050.421$                  

1.638.655$                    

1.048.126$                    

TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS DE PERSONAL  7.1 + 7.2

TOTAL  (A+B+C+D)+ IMPUESTOS

IVA 19%

TOTAL COSTOS DIRECTOS (ESTUDIOS Y DISEÑOS)

VR TOTAL

1.560.000$                    

1.170.000$                    

262.031.454$                

327.731.092$                

62.268.908$                  

390.000.000$                

VALOR TOTAL CONTRATADO OBRA

 $                     683.567.807 

5.789.827.638$            
2.121.479.984$            

TOTAL COSTO DIRECTO + ESTUDIOS Y DISEÑOS
$ 7.911.307.622
$ 8.301.307.622

SUBTOTAL
AIU

IMPUESTOS

REPRESENTANTE LEGAL

Firma UNION TEMPORAL MITICOD 2018
ING. OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO

REPRESENTANTE LEGAL

El recibo final del contrato no releva al interventor y contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

Firma CONSORCIO PROMITIGACIÓN
ING. DIEGO ALEXANDER DIAZ BRIÑEZ

CONCEPTO  DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES
ESTA INTERVENTORIA RECIBE A SATISFACCIÓN TODOS LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA CONSULTORIA, A RAZON DE QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD Y DISEÑOS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO 

ADJUDICADO A LA FIRMA CONSTRUCTORA

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

 $                     570.130.762 

 $            8.301.307.622 
 $                     830.130.762 

 $                     373.941.742 
 $                     294.381.554 

 $                  1.769.869.237 

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los treinta y uno (31) días del mes de Diciembre del año Dos mil diecinueve (2019).

 $                     229.994.258 

 $                  1.049.680.858 
 $                  1.064.412.018 
 $                  1.045.198.624 

1.560.000$                    

1.560.000$                    

UTILIDAD

16.386.555$                  

1.560.000$                    

USUARIO
Resaltar


