ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria de Gobierno AREA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No: 281 de 2018 FECHA: I D1lf I M1Ezs I 12\371(;

“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ACTUALIZACION Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION
OBJETO DEL CONTRATO. DE RIESGOS POR PROCESOS DE REMOCION EN MASA, PARA EL SECTOR VILLA DE LOS ALPES, LA COLMENA Y SAN VICENTE, DE ACUERDO CON LOS POLIGONOS ANALIZADOS EN LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DERIVADOS DEL CONTRATO UMV085 DE 2010, OBRAS A DESARROLLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL BOGOTA D.C".

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $8.301.307.622,00 CONTRATISTA:
DIA | MES | ANO !
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO Te i ENERO i 5015 CONSORCIO PRO MITIGACION
TIEMPO DE PRORROGA NA. INTERVENTORIA:
DIA | MES | ANO
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 4 i SICIEMBRE i 5015 UNION TEMORAL MITICOD 2018

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No. MODIFICACION TIPO MODIFICACION PLAZO PLAZO ACUMULADO VALOR ADICION VALOR ACUMULADO
'ORRO! N.A. LA. LA.
ADICION No.1 N.A. N.A. $2.600.000.000,00 $ 8.301.307.622,00
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)
ACTA No. I TIPO DE ACTA | FECHA | PERIODO | DURACION | FECHA
I I | DESDE I HASTA I
NA. | N.A. | NA. | NA. | N.A. | N.A. | NA. | N.A.
SE RECIBEN LAS OBRAS, OBJETO DEL CONTRATO DE ACUERDO A SU LOCALIZACION, UPZ, BARRIO:
No LOCALIDAD UPZ BARRIO EJE VIAL RUPI CON
1 San Cristébal 34 - 20 de julio Villa de los Alpes Tv. 4c CII 39 Sur
2 San Cristébal 50 - La Gloria La Colmena ClI 37 Sur Dg 37 Bis Sur
3 San Cristébal 32 - San Blass San Vicente Cra 10 Este CII 35 Sur
VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:
\Valor inicial del Contrato: $ 5.701.307.622
Valor adicion del Contrato: $ 2.600.000.000
Valor total Contrato: $ 8.301.307.622
Valor total ejecutado: $ 8.301.307.622
Valor a liberar $ -
CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA
VILLA DE LOS ALPES
VALOR VALOR TOTAL
DESCRIPCION V.TOTAL
ITEM UNIDAD CANTIDAD UNITARIO ACTIVIDAD
1 GENERALIDADES
11 Comision topografica MES 11 6.394.888 70.343.768 96.118.783,27
1,2 C nto movil - contenedor de 20 pies (incluye transporte e 6n en obra) MES 11 1.502.435 16.526.785 22.582.447,75
1,3 Almacén de materiales para obra - contenedor de 20 pies MES 11 1.502.435 16.526.785 22.582.447,75
14 :Elzarrnn)len(o y Proteccion de la zona a intervenir, (incluye repisa y lona verde, instalacion, suministro y transporte de materiales ML 740 s 20427 | § 15.115.980 | § 20.654.702,57
2 EXCAVACIONES
2.1 Excavacion mecanica en suelo sobre talud (incluye cargue y retiro del material a sitio de disposicion final. Zona con dificultad 8467 56.856,00 481.399.752,00 657.791.866,20 |
22 6n manual en suelo sobre talud (incluye cargue y retiro del material a sitio de disposicién final. Zona con dificultad media 23 82.351,00 .884.190,88 .574.586,7
2.4 Excavacion manual de roca sobre talid (incluye cargue y retiro del material a sitio de disposicion final. Zona con dificultad alta 212 146.754,00 31.170.550,60 42.591.909,46 |
25 Descapote (e=5 cm, Incluye Cargue y disposicién final a botadero) 788 21.057,00 16.582.387,50 22.658.423,84
3 ESTRUCTURAS DE CONTENCION
ol Construccion muro en gavién (Incluye suministro de malla, Formaleta y piedra rajén segun especificacion) 3 2 251.958,00 607.218,78 29.712,88
3.3 Concreto de 3000 PSI (suministro e instalacion) para estructuras de contencion 3 830 716.894,00 | § 594.950.617,36 812.949.477,56
34 Anclaje de 40 Ton L 1970 265.365,00 522.769.050,00 714.319.497,59
3.8 Suministro y colocacion de Acero de refuerzo fy=4200 Kg./m2 G 171525 3.803,00 | § 652.308.806,85 891.324.570,93
3.12 Suministro e Instalacién de Geotextil NT-2000 2 1136 6.132,00 6.966.258,60 9.518.800,59
4 OBRAS DE DRENAJE
4.6 Suministro e Instalacion de Tuberia de @=12" Novafort para conduccion a pozo principal (Incluye relleno con material ML 10 $ 275.690,00 | $ 2.756.900,00 | $ 3.767.069,65
5 RELLENOS
51 Relleno con material seleccionado (Incluye Suministro y compactacion de recebo B-200) M3 3476 $ 60.000,00 [ $  208.552.170,60 | $ 284.968.824,62
6 OBRAS COMPLEMENTARIAS
6.1 Desmonte y montaje de postes UND 6 2.158.300 12.949.800,00 17.694.801,61
6.2 Demolicién de concreto 14 05.770 1.480.780,00 2.023.360,08
6.3 Tala y desenraice de arboles UND 51 96.736 10.033.538,66 13.709.978,23
6.5 Suministro e instalacion de adoquin en arcilla (Incluye Corte, Sello de arena y confinamiento) 2 600 23.234 73.940.400,00 101.033.275,36
7 NO PREVISTOS -NP'S
NP 1 Construcion de Caisson diametro 1,52m (Incluye anillos en concreto de 3000Psi con espesor de 12 cm, y nucleo en concreto ML 44 2.276.869 2.149.364.336,00 2.936.923.776,64
NP 3 Suministro e instalacion de malla de alta resistencia para estabilizacion de taludes. M2 40 61.276 .089.040,00 45.213.362,25 |
NP 4 uministro e instalacién de manto para control de erosion, con proteccién UV. incluye hidrosiembra. M2 40 62.158 .565.320,00 45.864.158,
NP 5 ierra negra con semillas de gramineas para empadrizacion (Incluye suministro e instalacion). 43 49.365 .653.512,50 50.083.911,
NP 8 uministro e instalacion de concreto Fc=4000 PSI. 55 1.029.274 56.610.070,00 77.352.851,63 |
NP 10 Suministro e instalacién en alturas de dado de concreto de 4000 psi Reforzado acero Fy= 4200 Mpa. UND 85 77.343 6.574.155,00 .983.0.
NP 11 Inventario forestal UND 1 10.000.000 10.000.000,00 13.664.1
NP 12 Compensacion Secretaria Ambiente por Tala de Arboles UND 1 14.614.545 14.614.545,00 19.969.5:
SAN VICENTE
1 PRELIMINARES
1,1 Comision topografica Mes 2 $ 6.394.888,00 | $ 12.789.776,00 | $ 17.476.142,41
1,2 C nto movil - contenedor de 20 pies (incluye transporte e 6n en obra) Mes 2 $ 1.502.435,00 | $ 3.004.870,00 | $ 4.105.899,59
14 G\:Iza:;ento y Proteccion de la zona a intervenir, (incluye repisa y lona verde, instalacién, suministro y transporte de materiales ML 91 s 20427.00 | § 1.858.857.00 | $ 2.539.970,18
2 EXCAVACIONES
E bre falud firo d fio de d final. dificultad
o Xcavacion mecanica en suelo sobre talud (incluye cargue y refiro del material a sitio e disposicion final. Zona con dificulta M3 16 s 56.856.00 | § 6.579.376.32 | § 8.990.158,82
media para acceso y operacion)
Excavacion manual en suelo sobre talud (incluye cargue y retiro del material a sitio de disposicion final. Zona con dificultad alta
23 para acceso y operacion) M3 144 $ 120.274,00 | $ 17.350.727,24 | $ 23.708.294,83
2.5 Descapote (e=5 cm, Incluye Cargue y disposicién final a botadero) M2 39 $ 21.057,00 [ § 820.801,86 | $ 1.121.556,01
3 ESTRUCTURAS DE CONTENCION
3.3 Concreto de 3000 PSI (suministro e instalacion) para estructuras de contencion 3 106,4804 716.894,00 76.335.159,88 104.305.511,30
35 Anclajes 60 Ton. L 340 361.299,00 122.841.660,00 167.852.692,99
3.8 Suministro y colocacion de Acero de refuerzo fy=4200 Kg./m2 G 23615,63 .803,00 89.810.240,89 122.718.064,80
3.12 Suministro e Instalacién de Geotextil NT-2000 2 120,34 132,00 37.924,88 1.008.311,66
5 RELLENOS
51 Relleno con material seleccionado (Incluye Suministro y compactacion de recebo B-200) M3 57 $ 60.000,00 | $ 3.423.924,00 | § 4.678.501,28
6 OBRAS COMPLEMENTARIAS
6.4 Suministro e instalacién de baranda dos tubos IDU-M81 (Incluye anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco, tres manos) ML 30 $ 367.004,00 | $ 11.010.120,00 | § 15.044.393,67
6.6 Solado en concreto de resistencia de 1500 PSI para cimentar gavion M3 3.6 $ 452.34500 | $ 1.628.442,00 | $ 2.225.127,66
7 NO PREVISTOS -NP'S
Construcion de Caisson diametro 1,52m (Incluye anillos en concreto de 3000Psi con espesor de 12 cm, y nucleo en concreto
NP 1 3500 Psi), no incluye acero de refuerzo. ML 160 $ 2.276.869 | $  364.299.040,00 | $ 497.783.690,96
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL

Secretaria de Gobierno

AREA DE INFRAESTRUCTURA

_ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA _

CONTRATO DE OBRA No:

281 de 2018 FECHA:

DIA

MES | ANO

14

12| 2019

“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ACTUALIZACION Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION

OBJETO DEL CONTRATO. DE RIESGOS POR PROCESOS DE REMOCION EN MASA, PARA EL SECTOR VILLA DE LOS ALPES, LA COLMENA Y SAN VICENTE, DE ACUERDO CON LOS POLIGONOS ANALIZADOS EN LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DERIVADOS DEL CONTRATO UMV085 DE 2010, OBRAS A DESARROLLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL BOGOTA D.C".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 8.301.307.622,00 CONTRATISTA:
DIA | MES | ANO
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO CONSORCIO PRO MITIGACION
15 I ENERO I 2019
TIEMPO DE PRORROGA N.A. INTERVENTORIA:
DIA | MES | ANO
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 14 I DICIEMBRE I 2019 UNION TEMORAL MITICOD 2018
—_— —
8. ESTUDIOS Y DISENOS
% Desdicacié
7.1 PERSONAL PROFESIONAL Unidad Cantidad Total | Salario/Mes Factor Prestacional | 7* Do cacon Valor Unidad Mes Total
persona por mes
Categoria 3 - DIRECTOR DE ESTUDIO Y o, 31.482.000
71 ESPECIALISTA EN RIESGOS MES 3 $ 6.600.000 1,59 100% $ 10.494.000 3 $ 482.
712 Categoria 4 - ESPECIALISTA EN GEOTECNIA MES 3 $ 5.500.000 1,59 100% $ 8.745.000 3 $ 26.235.000
Categoria 4 - ESPECIALISTA EN o,
713 |E_STRUCTURAS MES 3 $ 5.500.000 1,59 100% $ 8.745.000 3 $ 26.235.000
714 Categoria 4 - ESPECIALISTA EN PROYECTOS MES 3 $ 5.500.000 1,59 100% $ 8.745.000 3 $ 26.235.000
715 Categoria 6 - PROFESIONAL SOCIAL MES 3 $ 4.400.000 1,59 100% $ 6.996.000 3 $ 20.988.000
716 Categoria 6 - INGENIERO CIVIL MES 3 $ 4.400.000 1,59 100% $ 6.996.000 3 $ 20.988.000
717 Categoria 6 - INGENIERO CIVIL MES 3 $ 4.400.000 1,59 100% $ 6.996.000 3 $ 20.988.000
7.2 PERSONAL TECNICO
7.21 TOPOGRAFO MES 3 $ 2.200.000 1,59 50% $ 1.749.000 3 $ 5.247.000
722 CADENERO 2 MES 3 $ 1.150.000 1,59 50% $ 914.250 3 $ 2.742.750
7.2.3 CADENERO 2 MES 3 $ 1.150.000 1,59 50% $ 914.250 3 $ 2.742.750
7.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO
731 AUXLIAR ADMINISTRATIVO MES I 3 I 1.150.000 1,59 50% $ 914.250 3 $ 2.742.750
7.3.2 CONDUCTOR MES I 3 I 1.000.000 1,59 50% $ 795.000 3 $ 2.385.000
74 INSTALACIONES Valor Actividad
7441 Alquiler oficina (Area minima metros cuadrados) MES 3 $ 1.300.000 | $ 3.900.000 - 3 $ 3.900.000
Comunicaciones (Telefono, Faxc, Correo,
742 Embalaje, acarreo, Internet, Telefono celular o MES 3 $ 537.237 | $ 1.611.710 - 3 $ 1.611.710
|avantel
7.5 EQUIPOS, SOFTWARE Y ENSAYOS DE LABORATORIO
TARIFA MES - EQUIPO DE TOPOGRAFIA de 2
751 segn!ndos de precision ‘o eqy\po de mayor MES 2 $ 3.200.000 | § 6.400.000 - 2 $ 6.400.000
precision (Incluye transito, nivel y elementos
complementarios)
752 AAlquiler computador portatil MES 3 $ 125.000 | $ 3.000.000 - 3 $ 3.000.000
753 CAMPERO PICK-UP CAMIONETA DE 1300 - MES 2 $ 5.000.000 | $ 10.000.000 - 2 $ 10.000.000
2000 CC
GASTOS DE PAPELERIA, IMPRESOS Y
754 PUBLICAIONES MES 3 $ 850.000 | $ 2.550.000 - 3 $ 2.550.000
(Fotocopias, heliografias, utiles de oficina, etc.)
Edicion de informe mensual de interventoria o
consultoria, incluye 4 tapas plastificada tamafio
755 carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel MES 3 $ 585.000 | § 1.755.000 - 3 $ 1.755.000
bond tamafio carta 75 gramos, 170 folios por
informe (original y copia)
7.6 EXPLORACION DE SUELOS
Perforacion mecanica en suelos, conglomerado
y/o roca- incluye ensayo SPT o veleta cada
7564 metros o cambio de estrato. Incluye a estraccion ML 118,79 $ 200,000 | $ 23.758.000 - 118,79 $ 23.758.000
de muestras para ensayos mecanicos y/o
hidraulicos,Incluye instalacion de piezometros y
lectrura durante minimo 5 meses
Apiques (Profundidad hasta 1m x 1m x 1,5m),
762 Incluye relleno y compactacion del apique con UND 6 $ 250.000 | $ 1.500.000 - 6 $ 1.500.000
|material de sitio.
763 Determinacion de1a gravedad especifa de los UND 6 $ 62.897 | $ 377.382 . 6 5 377.382
Limite Liquido, Limite plasticos, e indice de
764 plasticidad de suelos (incluye toma de humedad UND 6 $ 106.846 | $ 641.076 - 6 $ 641.076
de la muestras que ingresas a laboratorio)
Determinacion en el Laboratorio del contenido de
agua - 156.250
765 (Humedad del suelo, roca y mezclas de suelo- UND 10 $ 15625 | $ 156.250 10 $
agregado)
Para suelos Corte Directo Conslidado - No
Drenado CU, (incluye tres puntos). En el caso de
rocas, debera ser ensayo de Corte Directo _ 5.353.600
768 Consolidado- No Drenado CU y realizarse sobre UND & $ 89226715 5:353.600 6 s
las discontinuidaddes de la roca (Incluye tres
|puntos)
767 Ensayo de Permeabilidad UND 3 $ 252.602 | § 757.806 - 3 $ 757.806
Peso Unitario por desplazamiento (Incluye toma
768 de humedad de la muestras que ingrsa UND 30 $ 28646 | $ 859.380 - 30 $ 859.380
laboratorio)
7 Linea de refraccion sismica -LRS, Vs- Vp (Incluye UND 4 $ 2.600.000 | $ 10.400.000 - 4 $ 10.400.000
analsis de resultados)




ALCALDIA MAYOR

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL

DE BOGOTAD.C.
Secretaria de Gobierno

AREA DE INFRAESTRUCTURA

_ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No:

281 de 2018

FECHA:

| DIA

[ mEs [ ANO

[ 14

12| 2019

“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ACTUALIZACION Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION

OBJETO DEL CONTRATO. DE RIESGOS POR PROCESOS DE REMOCION EN MASA, PARA EL SECTOR VILLA DE LOS ALPES, LA COLMENA Y SAN VICENTE, DE ACUERDO CON LOS POLIGONOS ANALIZADOS EN LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DERIVADOS DEL CONTRATO UMV085 DE 2010, OBRAS A DESARROLLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL BOGOTA D.C".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $8.301.307.622,00 CONTRATISTA:
DIA | MES | ANO
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO CONSORCIO PRO MITIGACION
15 I ENERO | 2019
TIEMPO DE PRORROGA NA. INTERVENTORIA:
DIA MES ANO
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO T SICIEMBRE 5019 UNION TEMORAL MITICOD 2018
— =
7.7 |GARANTIAS E IMPUESTOS Valor Base Tasa Vigencia Amparo (meses)
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION
774 DEL PAGO ANTICIPADO MES 3 $ 390.000.000 | $ 1.560.000 0,40% 5 3 $ 1.560.000
7.7.2 CUMPLIMEINTO MES 3 $ 390.000.000 | $ 1.560.000 0,40% 9 3 S 1.560.000
7.7.3 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES MES 3 $ 390.000.000 | $ 1.170.000 0,30% 39 3 S 1.170.000
774 CALIDAD DEL SERVICIO MES 3 $ 390.000.000 | $ 1.560.000 0,40% 9 3 $ 1.560.000
RESPONSABILIDAD CIVIL Y o 1.560.000
715 |ExTRACONTRACTUAL MES 3 $ 390.000.000 | $ 1.560.000 0,40% 3 3 $ 560.
7.8 UTILIDAD
7.8.1 Utilidad MES 3 $ 5462.185 | $ 16.386.555 5% - 3 $ 16.386.555
7.9 IMPUESTOS Impuesto Valor Valor Total
7.9.1 ICA 0,97% $ 1.055.294 | $ 3.165.882 - - 0,97% B 3.165.882
7.9.2 RETEFUENTE SERVICIOS 11,00% $ 12.016.807 | $ 36.050.421 - 11,00% $ 36.050.421
7.9.3 ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 0,50% $ 546.218 | § 1.638.655 - - 0,50% S 1.638.655
7.9.4 CUATRO POR MIL 0,40% 3 349.375 | $ 1.048.126 - - 0,40% B 1.048.126
TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS DE PERSONAL 7.1+7.2| § 262.031.454 $ 262.031.454
TOTAL (A+B+C+D)+ IMPUESTOS | § 327.731.092 $ 327.731.092
VA19%| § 62.268.908 $ 62.268.908
TOTAL COSTOS DIRECTOS (ESTUDIOS Y DISENOS)| $ 390.000.000 $ 390.000.000
SUBTOTAL| § 5.789.827.638
AlU| § 2.121.479.984

VALOR TOTAL CONTRATADO OBRA

$7.911.307.622

TOTAL COSTO DIRECTO + ESTUDIOS Y DISENOS

$ 8.301.307.622

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

ESTA INTERVENTORIA RECIBE A SATISFACCION TODOS LOS ESTUDIOS Y DISENOS PRESENTADOS POR LA CONSULTORIA, A RAZON DE QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD Y DISENOS SEGUN EL OBJETO DEL CONTRATO

VR GLOBAL GESTION VALOR TOTAL VALOR GLOBAL VALOR TOTAL

ACTA No. PERIODO SUBTOTAL VALOR AU/ IVA AMBIENTAL. SOCIAL Y | (GESTION SISOMA. GESTION VALOR AMORTIZADO (GESTION SISOMA. VR TOTAL
1 15/01/2019 al 14/02/2019 176.146.326 53.847.932 N.A. N.A. 68.998.277 N.A. 229.994.258
1 15/01/2019 al 14/02/2019 327.731.092 62.268.908 NA. NA. NA. 117.000.000 NA. 390.000.000
2 15/02/2019 al 14/03/2019 803.921.925 245.758.933 N.A. N.A. N.A. 314.904.257 N.A. 1.049.680.858
3 15/03/2019 al 14/04/2019 815.204.119 249.207.899 NA. NA. NA. 319.323.605 NA. 1.064.412.018
4 15/04/2019 al 14/05/2019 800.489.104 244.709.519 N.A. N.A. N.A. $ 313.559.587 N.A. $ 1.045.198.624
5 15/05/2019 al 14/06/2019 523.525.930 160.041.877 NA. NA. NA. $ 205.070.342 NA. $ 683.567.807
6 15/06/2019 al 14/07/2019 286.391.776 87.549.966 N.A. N.A. N.A. $ 112.182.522 N.A. $ 373.941.742
7 15/07/2019 al 14/08/2019 225.458.799 68.922.755 NA. NA. NA. $ 259.353.695 NA. $ 294.381.554
8 15/08/2019 al 14/10/2019 436.647.593 133.483.169 N.A. NA. N.A. N.A. $ 570.130.762
9 15/10/2019 al 14/11/2019 1.355.494.553 414.374.685 NA. NA. NA. NA. $ 1.769.869.237
10 15/11/2019 al 14/12/2019 635.774.498 194.356.264 N.A. NA. N.A. N.A. $ 830.130.762

TOTALES 6.386.785.716 1.914.521.906 | $ -1 S -1 8 $ 1.710.392.287 | $ -1$ 8.301.307.622

El recibo final del contrato no releva al interventor y contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los treinta y uno (31) dias del mes de Diciembre del afio Dos mil diecinueve (2019).

s ”

Firma CONSORCIO PROMITIGACION

Firma UNION TEMPORAL MITICOD 2018

ING. DIEGO ALEXANDER DIAZ BRINEZ

ING. OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO

REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL



USUARIO
Resaltar


