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                         CERTIFICACIÓN 
         
       CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-2022 (FEBRERO 15 DE 2022) 
 

OBJETO  
“CONSULTORIA   PARA LA ELABORACION   DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESOS A 
BARRIOS DE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER” 

CONTRATISTA  
UNION TEMPORAL ZONA URBANA 2022 R/L JORGE IVAN ARIAS 
FLOREZ — INTEGRADO POR: M.A. P.G INGENIERIA CIVIL S.A.S 65% CESAR 
AUGUSTO OBREGON RODRIGUEZ 30% - CONSULTORIA E 
INTERVENTROIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A. S ZOMAC 5%. 

 
IDENTIFICACION 

 
NIT. 901562319-3  

 
VALOR 

 
MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (1.517.470.877) M/Cte. 

 
PLAZO INICIAL 

 
Seis (6) meses contados a partir de suscripción acta inicio 

  PRORROGA No.1  Dos (02) meses (Otro Si No. 1 del 2 de septiembre de 2022) 
  PRORROGA No.2    Un (01 mes y quince (15 días (Otro Si No.2 del 04 de noviembre de 2022) 
  PRORROGA No.3   Un 01 mes y quince (15dias (Otro Si No.3 del 21 de diciembre de 2022) 
  PLAZO TOTAL   Once (11) meses 

FORMA DE PAGO Se canceló de conformidad con lo señalado en la Cláusula Octava —  
Forma de pago del contrato de obra  

INTERVENTOR UNION TEMPORAL INTERESTUDIOS AMC 
R/L DIEGO ANDRES PARRA BALLEN  

SUPERVISOR ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO - Subdirector de Planeación 
Ordenamiento Territorial e Infraestructura 

RUBRO 2.3.2.02.02.008.07 Convenio interadministrativo 3088 Amc -  Municipio de 
Cúcuta 

FECHA DE INICIO Marzo 07 de 2022 

FECHA DE 
TERMINACION 

Febrero 06 de 2023 

TIPO DE VIA VIAS URBANAS 

 
 TIPOS DE DISEÑO 

 
  FASE III DISENOS DEFINITIVOS 
 

ALCANCE 
PRINCIPAL 

DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS VIAS, DISENO DE 
ALTENATIVAS DE VIAS, DISEÑO DE NUEVAS ESTRUCTURAS DE 
PAVIMENTO, NUEVAS REDES DE SERVICIO PUBLICO DE 

ALCANTARILLADO Y SEÑALIZACION VIAL. 

LONGITUD DEL 
ESTUDIO Y/O 
DISEÑO 

 
11.5 KM 

 
ESTADO DEL 
CONTRATO 

 
RECIBO FINAL A SATISFACCION 
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ESTADO FINANCIERO 

 
DESCRIPCION VALOR PAGO CONSULTORIA %AVANCE 
VALOR CONTRATO DE 
CONSULTORIA 

$1.517.470.877,00   

ACTA PACIAL DE 
CONSULTORIA No.1  

 
$334.132.006,00 22.01% 

ACTA PACIAL DE 
CONSULTORIA No.2 

 $312.652.506,00 20.60% 

  ACTA PACIAL DE 
CONSULTORIA No.3 

 $289.145,128,00 19.05% 

  ACTA PACIAL DE 
CONSULTORIA No.2 

 

  

$247.734.337 16.33% 

  ACTA PACIAL DE 
CONSULTORIA No.5 

 $173.745.950,00 11.45% 

  ACTA RECIBO FINAL    $160.060.950,00    10.56% 

TOTAL  $1.517.470.877,00 100% 

 

El consultor entrego la información de los estudios y diseños fase III con todos sus 
componentes de los siguientes tramos: 

 Belén-Las delicias (1.50 km) 
 Minuto de Dios-Rodeo (0.58 km) 

 Prolongación Canal Bogotá Margen 
derecho (1.32 km) 

 Prolongación Canal Bogotá Margen 
izquierdo (1.32 km) 

 Sabana Verde-Anillo vial (0.50 km) 
 Santander-Anillo vial (1.0 km) 
 Vía Batallón-Anillo vial (2.71 km) 
 Comuneros AV5 -

Cormonares (1.0 km) 
 Paralela Autopista Atalaya 

(1.15 km) 
Y el tramo a fase I corresponde a: 

 Redoma de los Panches-sector la Silla Coja (0.44 km) 

 

El consultor r e a l i zo  e s tu d io s  y  d i se ñ o s  d e  m u r o s  d e  co n te n c ió n  y  
e s ta b i l i za c ió n  d e  t a l u d e s ,  por un valor de: Trescientos cincuenta millones de pesos 
($350.000.000) a los siguientes tramos: 

 

 Belén-Las delicias (1.50 km) 
 Minuto de Dios-Rodeo (0.58 km) 

 Prolongación Canal Bogotá Margen 
izquierdo (1.32 km) 

 Paralela Autopista Atalaya 
(1.15 km) 
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ALCANCE Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO: 

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: Se elaboró un estudio topográfico 
general, en el cual se formuló un informe y planos donde se incluyeron 
carteras crudas y procesadas de topografías, especificaciones de los 
equipos con sus certificados de calibración y fotos áreas con dron. 
igualmente se instalación de mojones. 

 
2. ESTUDIO DE TRÁNSITO, PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL: Se elaboró el diseño de 
señalización vial en el cual fue aprobado por la secretaria de tránsito 
general, el plan de manejo de tránsito y por último se elaboró el informe 
y planos de cálculo de tránsito promedio diario para el insumo del diseño 
de pavimentos. 

 
3. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO: Se realizó el 

estudio estado actual de los corredores viales en estudio, así mismo el 
diseño geométrico, planta perfil y sección transversal con su respectivo 
informe y planos de diseño geométrico. 

 

4.  ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MUROS Y TALUDES. ESTUDIO DE 
GEOLOGÍA, GEOTECNIA, GEOMORFOLOGÍA DE ESTABILIDAD DE 
TALUDES, RIESGO Y SITIOS CRÍTICOS: Se realizaron loe estudios y 
diseños de muros y taludes. Se realizó la caracterización geológica y 
geomorfológica de los corredores, en las cuales se ejecutó el inventario 
de zonas inestables definiendo las fallas existentes en los puntos críticos, 
definiendo su actividad geológica y geotécnica. Se realizó caracterización 
del suelo mediante un plan de exploración geotécnica por medio de 
ensayos de apiques y sondeos a profundidad del subsuelo con el propósito 
de determinar la capacidad portante del suelo. 

5. ESTUDIO DE DISEŃO DE PAVIMENTO: Se definió la caracterización 
geo mecánica de los materiales y se identificaron las situaciones 
críticas, se hizo una evaluación estructural para así definir el modelo 
estructural a utilizar para establecer los espesores de la estructura del 
pavimento. 

 
6. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN: Se 

realizó caracterización de las redes existentes y se diseñó las redes de 
servicio público de alcantarillado pluvial y sanitario teniendo en cuenta 
la información hidrológica de las áreas de influencia de los corredores 
viales en estudio. 

7. ESTUDIO DE REDES EXISTENTES Y FUTURAS (REDES SECAS): Se 
caracterizó las redes eléctricas, alumbrado público, telecomunicaciones y 
redes de gas existentes. se realizó el análisis fotométrico y el diseño sobre 
el corredor vial de alumbrado público y redes eléctricas. 

 
8. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO: Se ejecutó el diseño 

general de urbanismo y de espacio público, en donde se entregó el informe 
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general arquitectónico de cada corredor vial donde comprendan la 
arquitectura, los estudios y diseño del espacio público y el diseño 
paisajístico. 

 
9. ESTUDIO DE GESTIÓN PREDIAL: Se caracterizó las áreas de cada 

uno de los predios adyacentes al corredor vial, en donde se identificaron 
los predios requeridos y así ajustados al sistema de georreferenciación 
geodatabase para su respectiva cartografía. se realizó el estudio jurídico 
y el estudio económico para poder determinar mediante un informe 
técnico de valor predial de las alternativas de intervención. 

 
10. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST: Se elaboró el programa de 

adaptación de la guía ambiental paga de acuerdo con sus lineamientos, 
según la necesidad de intervención y uso de los recursos naturales 
presentes en la zona del proyecto. 

 
11. PLAN DE MANEJO SOCIAL Y EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL 

PROYECTO: Se realizó los estudios y diseños de la caracterización 
socioeconómica, cultural, valorización de las propuestas ciudadanas, el análisis de 
los impactos sociales, económicos y culturales. se diseñó el plan de manejo 
social. 

12. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS, ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y 
COSTOS REALES PARA CONFORMAR EL PLIEGO DE CONDICIONES: Se 
realizó el cálculo del presupuesto detallado para la construcción de cada uno 
de los corredores viales, se realizaron memorias de cálculos, análisis de precios 
unitarios con sus respectivas cotizaciones, especificaciones técnicas generales, 
particulares y cronograma. 

 
13. ELABORACIÓN DE PLANOS DETALLADOS DE CONSTRUCCIÓN: se 

diseñaron cada uno de los planos geométricos, de obras estructurales, 
arquitectónicas, topográficas, geotécnicas, geológicas, ambientales predial y 
pavimentos, así mismos planos a detalle de las demás obras que requerían para 
la construcción de los diseños. 

 
Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Cúcuta, a los 12 días del mes de 

julio de 2023. 
 


