FECHA DE ELABORACION: MARZO 21 de 2023

1. INTRODUCCION

En desarrollo de lo sefialado en la Subseccion 6 articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015,
por medio del cual se establece que “La entidad estatal debe hacer durante la etapa de planeacién
el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo. La
Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso”, razén por
la cual se hace necesario elaborar el presente documento denominado Analisis Econdmico del
Sector.

2. ENTORNO ECONOMICO

Los gobiernos del mundo, a partir de la pandemia del COVID-19, optaron por resolver sus afugias
apalancandose del gasto publico en momentos en que la las potencias economicas ya
consideraban el fin de la era de la relajacion de la liquidez, liderada por los bancos centrales de los
Estados Unidos, la Unién Europea y las economias mas solidas de Asia; Japon y China.

Para periodos pospandemia, los niveles de déficit de las economias develaron una inconsistencia
estructural; el mercado mundial estaba creciendo a niveles histéricos producto de la impresion de
mas dinero por parte de los bancos centrales de USA Europa y Japon, mientras que China se
mantenia como el mayor prestamista y por lo tanto, tenedor de la deuda soberana de las economias
desarrolladas.

A partir de 2022 los Bancos Centrales de las potencias econdmicas recortaron dicha inyecciéon de
efectivo a la economia, mientras que se gestaba una nueva guerra en Europa del Este y se
presentaba un fallo logistico de grandes dimensiones en el transporte de mercancias a nivel
mundial, que afectaron los precios de la mayor parte de los bienes y servicios de la economia. Ante
el repunte de los precios, fue necesario incrementar el interés de los préstamos, presentandose una
restriccion en el consumo desarrollado e incidiendo en el desplazamiento de volimenes de recursos
-fuga de capitales- buscando tasas de cero riesgo, que hoy por hoy se ubican cercanos al 5%,
niveles no vistos desde la crisis del 2006 -2008 (hipotecaria)

Grafico 1. Tasas FED 2007-2023
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En las circunstancias descritas, Colombia se ha enfrentado una mayor devaluacion del peso frente
al ddlar, aunada a la crisis de la oferta de la guerra y la logistica en el comercio, que trascendi6 de
un efecto de transmisién a un drastico incremento de los precios de las materias primas, y por
efectos sucesivos al incremento de valor del crédito (interés) que se encarecié para el pais desde
el afio 2021 cuando las calificadoras de riesgo le retiraron la etiqueta de “Grado de inversién” a la
deuda colombiana.

En medio de los retos de una administracion radicalmente diferente a la gobernanza colombiana
que incide en la confianza del mercado, el escenario internacional se re acomoda, aun sin solucionar
la guerra en Europa oriental, con precios del petrdleo convenientes para los ingresos del pais y con
una postura bajista de la politica monetaria internacional a la cual Colombia presenta correlaciones
bastante altas.

2.1. Contexto Nacional

El indice de Seguimiento a la economia', registra mes tras mes el comportamiento de la economia
colombiana observando el desempefio econdmico en tres bloques; el sector primario, secundario y
terciario, a través del indice se observa un crecimiento aunque en desaceleracién en el ultimo
trimestre, como lo sefialan ademas los estudios econdmicos del sector financiero de los ultimos dos
anos, aun con una inflacion alta, y evidenciando el resultado de la desaceleracion dirigida del Banco

! https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_ISE_ene2023.pdf



de la Republica que a fecha del presente documento establece su tasa de intervencion en el 13%?2
y cuya tendencia en los ultimos dos afios ha sido de incrementos, comienza a revelar resultados de
un aterrizaje forzoso y controlado, en mayor o menor medida entre los sectores, pero con niveles
bajos de destruccion del empleo.

Grafico 2. ISE Histoérico
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Ampliando la revision a los ultimos tres afos, se puede observar el nivel mas bajo del
desempefio de la economia en los periodos de la pandemia y un ciclo muy alto al cierre de
2021, como lo confirman ademas las cifras del PIB para dicho periodo

Grafico 3. ISE 2020- 2023
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2 Tasa del Banrep resultante de la reunién de su junta directiva de 31 de marzo de 2023
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De igual manera, se puede apreciar el comportamiento de las decisiones de la junta directiva del
Banco de la Republica con una posicion predominantemente alcista en los ultimos dos afios,

generando una restriccion en el consumo de los agentes econdmicos, necesario para contrarrestar
el incremento desmedido de precios.

Grafico 5. Tasa de intervencion Banco de la Republica
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Finalmente, el grafico del PIB ensefa la desaceleracién de la economia, rebotando en niveles
similares a la tasa de crecimiento de la economia en afios pre-pandemia. Situacion explicada en



Grafico 6. Producto Interno Bruto PIB
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En este sentido, los economistas del mercado de valores mencionan que la economia colombiana
moderara su crecimiento, consecuencia de la moderacién del consumo privado, el PIB crecera 0,7%
en 2023 y, después de una recuperacion gradual desde finales del afio, un 1,8% en 2024. La
inflacion se reducira gradualmente, para terminar este afio en 9% y 2024 en 5%°.

2.2. DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

Contratar la ejecucion de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de vivienda
progresiva en el marco del plan terrazas, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste, de
acuerdo con los proyectos estructurados por la caja de la vivienda popular y en los territorios
priorizados por la secretaria distrital del habitat. Territorio 2.

2.3. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

La actividad econdmica esta dividida en sectores econdmicos. Cada sector se refiere a una parte

3 Publicada el martes, 14 marzo de 2023
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-marzo-
2023/#:~:text=La%20econom% C3%ADa%20colombiana%20moderar% C3 %A1 %20su,%25%20y
%202024%20en%205%25.




de la actividad econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad
y se diferencian de otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo con los procesos de
produccién que ocurren al interior de cada uno de ellos.

Las actividades requeridas para tal fin se clasifican en el Sistema de Codificacion estandar de
productos y servicios naciones unidas (UNSPSC), dentro del “Sector terciario o de servicios” En
este sector se incluyen a los arquitectos e ingenieros, las empresas y organizaciones relacionadas
con actividades de consultoria.

No. SECTOR Marcar con una “X”

1 | Sector primario o sector agropecuario

2 | Sector secundario o sector industrial

3 Sector terciario o sector de servicio X

Este sector Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que
son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el
comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones,
los servicios de educacion, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. Es indispensable aclarar
que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como
sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes
tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formacion del ingreso nacional y del producto
nacional.

(https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Sectores_econ%C3%B3micos)

2.4. ANALISIS COMERCIAL DEL SECTOR
No. SUB SECTOR Marcar con
una “X
1 Agropecuario
2 Servicios X
3 Industrial
4 Transporte
5 Comercio
6 Financiero




7 Construccion

8 Minero y energético
9 Solidario

10 Comunicaciones

1 Administracion Publica
12 Otros

De acuerdo con la clasificacion industrial internacional uniforme de todas las actividades
economicas (CllU Rev. 4 A.C) adaptada para Colombia, las empresas que pueden ofrecer los
servicios de interventoria requeridos por la Entidad se pueden clasificar en el siguiente codigo
CIIU y actividad econdmica:

Clasificacion CIIU Rev. 4 A.C.
. Actividades profesionales, cientificas y
Seccion M técnicas
L Actividades de arquitectura e ingenieria;
Division 71 s
ensayos y analisis técnicos
Actividades de arquitectura e ingenieria 'y
Grupo 711 otras actividades conexas de consultoria
técnica
Actividades de arquitectura e ingenieria 'y
Clase 7110 otras actividades conexas de consultoria
técnica

Segun el Clasificador de United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC)
desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Corporacion
DUNG& Bradstreet (D&B), que en su version en espafiol corresponde al portal de Colombia Compra
Eficiente, el presente proceso se encuentra clasificado bajo la siguiente codificacion:



Asesoria / Consultoria

Codigo UNSPSC

Nombre del Producto

Fiscal

BATT 1802 Servicios de asesona riscal

Auditoria contable 84111600 Servicios de auditoria
Auditoria gubernamental 93151607 Servicios gubernamentales de auditoria
Auditoria interna 84111603 Auditorias internas
Auditoria recursos humanos 80111505 o .
e T
Consultoria en construccion gtz
81101500 Ingenieria Civil

Proyectos 80101604 Planificacién o administracién de proyectos
Recursos humanos 80101511 Servicios de asesoramiento en recursos humanos
Técnicos 81111811 Servicios de soporte técnico o de mesa de ayuda
Servicios de asesoramiento sobre tecnologias de la
Tl 80101507 informacién
2.5. ANALISIS DEL SECTOR EN MATERIA LEGAL

Segun el tipo de servicio que se pretende realizar acorde al objeto de contratacion corresponde

al Sector Terciario de la Economia.

Indicar si el precio del bien o servicio a contratar esta o no regulado por el gobierno

CITAR LA
No. DEFINICION NORMA
1 Precio regulado por el Gobierno
2 Precio no regulado por el Gobierno X
Indicar si el bien o servicio esta regulado por norma ambiental
OBSERVACIONES
No. DEFINICION Sl NO (Citar la norma)
Regulado por
1 . X
norma ambiental

3. ANALISIS DE LA DEMANDA

3.1.

ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE




De acuerdo con la informacion registrada en el SECOP, los contratos de consultoria mas
relevantes efectuados por la Entidad contratante, estructurados y publicados por la Caja de la
Vivienda Popular en el SECOP Il en los ultimos cuatro (4) afios son los siguientes

CONCEPTO OBSERVACIONES
PROCESO |PA-PT-002-2021
ESNTRATO Contrato de Interventoria 01 de 2021

CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, TECNICA,
FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST-MA Y JURIDICA A LA EJECUCION
DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE
OBJETO VIVIENDA PROGRESIVA EN EL MARCO DEL PLAN TERRAZAS, DE
ACUERDO CON LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS POR LA CAJA DE
VIVIENDA POPULAR, EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. TERRITORIO 1

PLAZO 6 meses

En pagos mensuales sucesivos, si a ello hubiere lugar, hasta el noventa por
ciento (90%) del valor del contrato, conforme al avance porcentual de obra de
acuerdo con el cronograma de obra fijado para el proyecto entre las partes y
efectivamente cumplido, segun actas parciales de obra avaladas, hasta

FORMA DE completar el cien por ciento (100%) de ejecucion de obra.

PAGO

El diez por ciento (10%) restante del valor de la Interventoria de la Obra, se
pagara previo recibo a satisfaccion de la obra contratada y la suscripcion del
Acta de Liquidacion del Contrato de Obra e Interventoria.

- Cumplimiento general del contrato 30%

- Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
5%

- Calidad del servicio 30%. (porcentajes sobre el valor del contrato)

GARANTIAS

MODALIDA
D DE ) Invitacion Publica
SELECCION

CONCEPTO OBSERVACIONES

PROCESO |PA-PT-002-2022

CONTRATO

No Contrato de Interventoria 02 de 2022




CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, TECNIQA,
FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST-MA'Y JURIDICA A LA EJECUCION
DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE

OBJETO VIVIENDA PROGRESIVA EN EL MARCO DEL PLAN TERRAZAS, DE
ACUERDO CON LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS POR LA CAJA DE
VIVIENDA POPULAR, EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPO 2

PLAZO 8,5 MESES
En pagos mensuales sucesivos, si a ello hubiere lugar, hasta el noventa por
ciento (90%) del valor del contrato, conforme al avance porcentual de obra de
acuerdo con el cronograma de obra fijado para el proyecto entre las partes y
efectivamente cumplido, segun actas parciales de obra avaladas, hasta

FORMA DE I Lai ; 100% . o

PAGO completar el cien por ciento (100%) de ejecucion de obra.
El diez por ciento (10%) restante del valor de la Interventoria de la Obra, se
pagara previo recibo a satisfaccion de la obra contratada y la suscripcion del
Acta de Liquidacion del Contrato de Obra e Interventoria.
- Cumplimiento general del contrato 30%

GARANTIAS étl;:ago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
- Calidad del servicio 30%. (porcentajes sobre el valor del contrato)

MODALIDA

D DE ) Invitacion Publica

SELECCION

CONCEPTO OBSERVACIONES

PROCESO | PA-PT-004-2022

CONTRATO | Contrato de Interventoria 05 de 2022 (lote 1)

No. Contrato de Interventoria 06 de 2022 (lote 1)
CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, TECNIQA,
FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST-MA'Y JURIDICA A LA EJECUCION
DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE

OBJETO VIVIENDA PROGRESIVA EN EL MARCO DEL PLAN TERRAZAS, DE
ACUERDO CON LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS POR LA CAJA DE
VIVIENDA POPULAR, EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPO 3Y 4

PLAZO 9,5 MESES para cada lote
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En pagos mensuales sucesivos, si a ello hubiere lugar, hasta el noventa por
ciento (90%) del valor del contrato, conforme al avance porcentual de obra de
acuerdo con el cronograma de obra fijado para el proyecto entre las partes y

FORMA DE efectivamente cumplido, segun actas parciales de obra avaladas, hasta
completar el cien por ciento (100%) de ejecucion de obra.

PAGO
El diez por ciento (10%) restante del valor de la Interventoria de la Obra, se
pagara previo recibo a satisfaccion de la obra contratada y la suscripcion del
Acta de Liquidacion del Contrato de Obra e Interventoria.
- Cumplimiento general del contrato 30%

GARANTIAS étl;:ago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
- Calidad del servicio 30%. (porcentajes sobre el valor del contrato)

MODALIDA

D DE ) Invitacion Publica

SELECCION

3.2. HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISIONES DE OTRAS ENTIDADES

Se verifico en las siguientes entidades que pueden realizar contrataciones similares en cuanto
a presupuesto, necesidades y tamarfio similar a la Caja de la Vivienda Popular segun el caso,
con el fin de que el analisis sea lo mas objetivo posible.

3.2.1.

Para la ejecucion de obras de mejoramiento de vivienda en el Distrito Capital en los ultimos

ENTIDADES DEL SECTOR

cuatro (4) afios, se evidencia contrataciones como se observa a continuacion:

ENTIDAD | PROCESO OBJETO VALOR UNSPCS
realizar la interventoria técnica,
juridica, social, administrativa y
; financiera para la ejecucion de las
g?si:ﬁ;?”a SDHT- obras de mejoramiento de vivienda | $432.000.000 ﬁ: 1e0n1i§?|’g
CMA-024- |en la modalidad de habitabilidad de | por cada lote '9
del civil y
L 2022 los proyectos estructurados en los | (tres lotes) ’
Habitat oy o arquitectura
territorios  priorizados por la
secretaria distrital del habitat.
grupos 1, 2y 3-2022

11



realizar la interventoria técnica,
juridica, social, administrativa y
; financiera para la ejecucion de las
g?si:ﬁ;?”a SDHT- obras de mejoramiento de vivienda $?u1 56614 9.197 ﬁ: 1e0n1i§?|’g
g CMA-004- | en la modalidad de habitabilidad de | 9" 9
el 2021 | i tructurad | $615.649.197 |civily
Habitat 0S proyectos estructurados en los grupo 2 arquitectura
territorios  priorizados por la
secretaria distrital del habitat.
grupos 1y 2 - 2021
realizar la interventoria técnica,
Secretaria {c.“”d'c.a’ social, administrativa, y 81101500
o inanciera para la ejecucién de las o
Distrital SDHT-CM- : : Ingenieria
del 001-2019 obras_ de mejorgmlgnto en la| $2.160.000.000 civil y
Habitat modalidad de habitabilidad en los arquitectura
territorios  priorizados por la 9
Secretaria Distrital del Habitat
realizar la interventoria técnica,
. juridica, social, administrativa, y
g?si:ﬁ;?”a SDHT-CM- | financiera para la ejecucion de las ﬁ: 1e0n1i§?|’g
del SA-005- obras de mejoramiento en la| $2.069.836.000 ci\S/]iI
Habitat 2018 modalidad de habitabilidad en los ar u?/tectura
territorios  priorizados por la 9
Secretaria Distrital del Habitat

Fuente: Pagina SECORP Il

4. ANALISIS DE LA OFERTA

4.1.

ANALISIS TECNICO DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR

L Marcar con una “X”
No. Definicion
SI NO
El bien o servicio es de
1 caracteristicas técnicas uniformes y X
de comun utilizacion
El bien o servicio se encuentra en la
2 . . X
ciudad de Bogota
3 La prestacion es periddica X
Si la adquisicion es de un bien, el
4 mismo requiere un servicio adicional X
(garantias técnicas, servicios de post
venta, capacitaciones, etc)

12



Si la adquisicién es de un servicio, el
mismo requiere bienes o servicios
adicionales (suministro de bienes,
capacitaciones, servicios de post
venta, etc)

El bien o servicio puede ser
suministrado por un extranjero

El bien o servicio puede ser
suministrado por etapas

Tanto el plazo como la forma de pago
inciden en el valor comercial del bien X
o Servicio

El lugar de suministro del bien o
servicio es en las instalaciones de la
Caja de la Vivienda Popular

10

Las especificaciones del bien o
servicio fueron creadas en forma
exclusiva por la Caja de la Vivienda
Popular.

11

Otros (especificar)

4.2.

CALIDAD DEL OFERENTE

No.

CONCEPTO

Marcar con una “X”

Sl

NO

Existe pluralidad de oferentes para prestar el bien
0 servicio

X

El bien o servicio sélo puede ser suministrado por
un oferente que posea la calidad de titular de los
derechos de propiedad industrial, de derechos de
autor o proveedor exclusivo del bien o servicio de
acuerdo con la ley.

4.3.

PROVEEDORES EN EL MERCADO DISTRITAL Y/O NACIONAL DEL BIEN
O SERVICIO

Para conocer los posibles proveedores del servicio que existen en el mercado se consulté en el
Portal de Informaciéon Empresarial PIE de la Superintendencia de Sociedades, a las empresas
inscritas activas, en el Macro Sector: Servicios, ClIU: M7110, Sector: actividades de arquitectura
e ingenieria ensayos y analisis técnicos, Actividad: Actividades de arquitectura e ingenieria y otras
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actividades conexas de consultoria técnica, Ciudad: Bogota D.C., obteniendo un registro de cerca
de 122 empresas consolidadas en el siguiente cuadro:
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INTERVENTORIA
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SAS - DIS S.A.S.

B&C S.A.

INVATAL S.A.

CONSTRUCCION
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INGENIERIA LTDA

VELNEC S.A.

ESTUDIOS
TECNICOS Y
CONSTRUCCION

ES S.AS

INPROTEKTO
LTDA

CBI CARIBE LTD

GEZETA
INGENIERIA
LTDA
EDIFICACIONES
Y VIAS SA

BATEMAN
INGENIERIA
SA

SESAC SA

VELZEA LTDA

COLSERPETR
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contabilidad@grupoposso.com.co
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com
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gerencia@da-ing.com

cdil.gerencia@gmail.com

webmaster@velnec.com

info@etc-ltda.com

inprotektolimitada@yahoo.es

hermorarub@etb.net.co

Ivargas@gzingenieria.com

giovannycard@gmail.com

licibateman@telmex.net.co

administrativa@sesac.com.co

velzea@gmail.com

contactenos@colserpetrol.com

subgerencia@inspeqingenieria.co m
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2

6
8000783

0
0

8000853
2
8

8000865
0

1
8000865
8

1
8000896
2

3
8000936
:

8000974
9
5
8000979

9
1

8001078
3
2

8001297
8
9

8001551
0
0

8001684
7

7
8001706
3

ASESORIA EN
INGENIERIA DE
PETROLEOS S é
INGENIERIA'Y
TELEMATICA
G&C SAS

CONTEXT

o)

URBANO

SA
ARCADIA
ARQUITECTOS
SAS

CIVALCO
LIMITADA
GEODESIA
POR SATELITE
DE COLOMBIA
LTDA
ENRIQUE DAVILA
LOZANO EDL
S.AS.

ROJAS IRAGORRI
ARQUITECTOS
SAS
CORROSION Y
SERVICIOS
LTDA
GEOAMBIENTAL
SAS

CIC
CONSULTORES
DE INGENIERIAY
CIMENTACION
ES SAS
INGENIERIA

CONSULTORIAY
PLANEACION S.A

Itansuca
Proyectos de
Ingenieria S.A.S.

HACE
INGENIEROS SAS

GEOTECNIA
Y

CIMIENTOS
INGEOCIM SAS

ARQ SAS

CURE MDDG SAS

2874800

5330033

6470700

6200065

2853857

7460066

2497675

2357005

7583129

6780048

6137111

3215958

6420697

4059509

6910842

6918022

6184116

CR 13 N° 37
37 Piso 11

CRA 47 NO
93 14

AV CRA7
127 48 OF
706

CL120A7
71
OF 201

CL 17 36 38

CL6911A
25

CR 469 42

cll 716 57
apto 301

CR 28 BIS 49
A 22

CR 19 B 166-
50

CR70H 127
A 46

CL70A
NO. 4 - 60

CL 35No. 7
25 Piso 6

AV EL
DORADO
68C 61

OFC
417

CR 15 No 98-
26 Of 503

CR 129019
Of 201

CL 93 13
45 OF

gerenciaadministrativa@aip.com.c o

alexaruda@hotmail.com

cour@contextourbano.com.co

amendoza@mincivil.com

deptocontable@civalco.com

snieto@geodesialtda.com

direccioncontable@edlingenieros.
com

jenny.pinzon@rirarquitectos.com

calidad@corroser.com.co

juridico@geoambiental.com

contabilidad@cic.com.co

licitaciones@incoplansa.com

felipe.monico@snclavalin.com

contabilidad@haceingenieros.com

central@ingeocim.com

rleguizamo@arqgconsultoria.com

curemddg@gmail.com
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8

8001728
7
1
8001737
6

8
8001773
8

4

8170014
3
5

8170030
7
7

8300057
8
4

8300067
7

7
8300090
2

7
8300101
0
9

8300101
7

5
8300108
9

3
8300121
9
4

8300130
0
9

8300132
3
0

8300144
5

GEOCOLCONSU
LT ORES S.A.

ARCA
ARQUITECTURA
E INGENIERIA
SA
AUDITORIA
AMBIENTAL
SAS
CONSULTORES
EN INGENIERIAYY
MEDIO
AMBIENTE
C.l.
AMBIENTAL
S.AS
TERNIUM
INTERNACION
AL DE
COLOMBIA
S.AS.
GEOCONSULT
CONSULTORIA
Y SERVICIOS
PETROLEROS
Y MINEROS
LTDA.
AGS
COLOMBIA
SAS
REMS
INGENIERIA SA

GRUPO
METRO
COLOMBIA SA

INAR
ASOCIADOS
SA

GEOCING SAS

TNM LIMITED

DESARROLLADO
R A DE
PROYECTOS DE
INGENIERIA

A

MEDINA'Y
RIVERA
INGENIEROS
ASOCIADOS
S.AS.
INGENIEIA'Y
TELECOMUNICA
Cl ONES SAS

2141666

2442900

2562680

6712917

6362920

4276999

2454619

2368911

2852111

6248006

7046969

6351954

2719974

6203317

8052834

5012

CL 142 20 51

AV CR 28
#37 38

CL 102 A 47
A 20

CL17121A
62

CR11A

NO. 97 A

19 OF
504

AV
ELDORAD
0 68C 61
OF

407

CL 40 NO. 18
A 27

CL 101 B 45
A41

CR 20 39 69

TV 60 115 58
TOC OF 604

CL 120 49 44

CR11A 93
52
OF 302

CR57C
127D 12

CRA 15A 121
12 OF 318

CL 79B
69R 34

gerencia@geocol.com.co

asistente.contabilidad@grupoarca.co
m.co

comercial@auditoriaambiental.co m

lucybori@ciambiental.com

ycanon@ternium.com

albertin52@gmail.com

Ipalacios@agsamericas.com

contraloria@rems.com.co

gmcing@gmail.com

contactenos@inarasociados.com. co

contaduria@geocing.com

arha.fletscher@tnmlimited.co

contactenos@depiltda.com

contabilidad@medinayrivera.com. co

armandoa@cable.net.co
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8300161
7

4
8300165
2
6

8300188
2
1

8300201
0
9

8300202
7
4

8300223
0
4
8300234
0

4

8300236
2
7

8300236
9
6

8300237
6

1
8300259
6

8
8300262
2

3
8300265
1

0
8300266
1

2
8300268

1
2

MAAR SEN C

RADIAN
COLOMBIA SAS

TECNOLOGIA
DE NUEVAS
MEDICIONES
COLOMBIA
S.AS.
VARICHEM DE
COLOMBIA G
ENVIRONMENT
AL
PROTECCION

SERVICE S.A.S.
(G.E.P.S. INC)

AEI
ARQUITECTURA

E
INTERIORES SAS

ESC
INGENIEROS
LIMITADA

ACT
TELEMATICA
SA

GUTIERREZ
CASTRO
ARQUITECT

S
LTDA
CALY MAYOR

Y
ASOSCIADOS
SC

2C INGENIEROS
SA

AUTOMATIZACI
ON AVANZADA
SA

CRGSAS

VANDENEND
EN S.A.

EMECSAS

MHEV
INGENIERIA
LTDA

8036617

6428959

6351954

6912870

6029960

6508947

6210408

2112075

6167377

2121865

5478510

6104770

5333613

6114111

6604588

CR12A 134
10 MZ 1 CA
10

CL 98 21 36
Of 303

CR 11A 93
52
OF 302

CL 87 1523
OF 304

CR 14 98 51

AV CRA 45
108 27 TO 2
OF 504

CR47 A93
26

CRA3A60
10

CL86 19 A
21
OF 601

CR 4 58 59
OF 301

CR9724C
75BG 36

CL 90 No
19A 46 PS 7

CR49AN

91

10

CL 94A 13 91
OF 303

CL 64 A 30
59

senit41@gmail.com

abarrera@radian.com.co

impuestos.colombia@tnmlimited.c
om

contabilidad@varichem.com

grubiano@aei-col.com

esc@escingenieros.com.co

gerardo.pardo@acttelematica.com

contabilidad@gutierrezcastroarqui
tectos.com

bhernandez@calymayor.com.mx

2cingenieros@2cingenieros.com.c o

acastro@automatizacionavanzada.c
om

crestrepo@eyr.com.co

gabella@vandenenden.com.co

mbeltran@emec.com.co

contabilidad@mhevingenieria.com
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8300268
6
6

8300281
2
6

8300326
1

0
8300373
2

2
8300374
9

0

8300381
9
2

8300387
3
3

8300423
9
4

8300427
5
5

8300429
2
1

8300433
3
2

8300434
2
4
8300452
7

8
8300457
8

2
8300463
3

8
8300489
8
3

VYP
ARQUITECTOS
SA

R&M
CONTRUCCIONE
SE
INTERVENTORIA
S

SAS
CONSTRUTECN
IA LTDA

PROTELCA
INGENIEROS
ARQUITECTOS
SAS
PAEZ CASAS
INGENIEROS
SAS
TECNA INTEGRITY
AND CORROSION
ENGINEERING S A

AW
ELECTRONICA
SAS
INGENIERIA
Y
SERVICIOS
TECNICOS
INGESERTEC S.A.
DOMINGUE
Z SANCHEZ
SA
PROING
LTDA
PROYECTOS
E
INGENIERIA LTDA
INGENIERIA'YY
PROYECTOS DE
COLOMBIA S.A.S -
INPRELCO S.A.S.
LABORATORIOS
CONTECON

URBAR

S.AS.
CASTRO URIBE
INGENIEROS
SAS

TELEMEDICIONE
SSA

GOMEZ MACIAS
YCIASENC

HACIENDA
LA NACIONAL
SAS

6379580

2697927

7449999

8072610

2120584

3684311

3402856

6725970

5338750

6297271

4146445

7562656

2531660

6004949

2114674

2700902

DG 108a
7c 40

CRA 38A
MO 25 58

CR 11 86 60
OF. 101

AK 45 120 07
IN 1

CR 28 49A
44

CR 32 22B
60

CR 13 No. 38
- 29 Piso 2

CL 163
No. 16A-
58

CRA 64 96 A
23

CRA7aA
NO. 123-
24

OFC 502

CR 25
No. 45¢-
20

DG 24C 96
85

CRA 57 133
17

CRA 46 94
17

CR 97766
AP 502

CL 152B 136
A 56

mavila@vyparg.com

rymcei@yahoo.es

administracion@construtecnia.com.c
o

financiera@proyectasas.com

paezcasasingltda@hotmail.com

alberto.padilla@tecna-ice.com

awelectronica@awelectronica.co m

hrodriguez@ingesertec.com

administrativa@dominguezsanche
Z.com.co

cramirez@proingcol.net

inprelco@inprelco.com

angie.corredor@sgs.com

gerencia@castrouribe.com

telemediciones@telemediciones.c
om

maga@concol.com

haciendalanacional@gmail.com
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8300504
9
9

8300539
9
8

8300540
9
7

8300548
6
4

8300550
4
9

8300551
7
7
8300563
3

9
8300581
4

8
8300587
3

7

8300592
3

7
8300595
1

0
8300608
5

8

8300611
2
2

8300613
1
6

8300657
6
8

MCLAREN
S
COLOMBI

A
LIMITADA
ALIADOS
ENERGETICOS
DE
COLOMBIA SAS
STEER DAVIES
& GLEAVE
LIMITED

SUCURSAL
COLOMBIA

INGIERIAY

PROYECTOS DE
INFRAESTRUCT
UT A IPI SAS

Bval
COLOMBIA
LTDA

PRV

ASOCIADOS

LTDA
MORPHOSIS
ARQUITECTURA
Y DISENO SAS

PROACTIVA
COLOMBIA
SA

vQ
INGENIERIA
S.AS.

COINTELCO SA

DEPURAR S.AS.

AMBIENTTI
CONSTRUCTO

RA
INMOBILIARIA
SA

HERA
COLOMBIA S.A.

CONSULCO
NS LTDA

ASESORIAS Y
REPRESENTACIO
N
ES PARA
INGENIERIA
SAS

3171840

2369687

3221470

2362747

3129191

6298901

5188492

5188487

3112799

3111109

6466200

6373090

6218758

7487070

CR 127932
OF 701

CR60D
BIS 97 70

CR771-52
TOAOF
904

CL 84 22 24

CL72No7
82
Piso 3

CL 66 BIS 4
11 OF 202

CRA7A 124
49

CL98N

9A 41 Of

601
CRA7BIS
124 -10
OF.401

CR 45 A 128-
35

CL 106 N 23-
61 OF 504

CR16 A 78
11 OF 602

CLL 113 N.
745TOB

OF
911

AC 10017 A
36 OF 704

AEROPUER
TO
GUAYMAR

AL
,LOTE 14

colombia@mclarens.com

arnoby.pedreros@aenco.com.co

colombiainfo@steergroup.com

ipiltda@hotmail.com

otoniel.duarte@co.bureauveritas.c
om

administracion@prvasociados.co
m.co

miyerlad.contabilidad@morphosis.
co

andrea.melo@veolia.com

info@vqgingenieria.com

info@cointelco.com

info@depurar.com.com

contactenos@ambientti.com

heracolombiasa@gmail.com

administracion@consulcons.com

aserpa@aserpagroup.com
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8300660
4
4

8300663
9

6
8300665
5

5
8300666
6

4
8300677

6
8

8300682
9
7

8300683
4
5
8300685
0
4

COMMERCI
AL
OPERATION

S
COMPANY S.A.S
REFRATERMIC SA

WPD'Y
ASOCIADOS
INGENIERIA DE
SERVICIOS S.A.S
ALFONSO URIBE
SYCIASA

LIGHGEN
INGENIERIA
SA
INGENIEROS
PROYECTOS
Y
CONSULTORI
AS
IPC SAS
GESTION
INTEGRAL DE
PROYECTOS
SAS
ACUSTICA
TECNICA

ACUSTEC DE
COLOMBIA

6222443

6842655

6918773

6347906

7619380

6269935

2826211

6139010

CL 93B No
17 42 Of
402

CL155C 99
60

CRA 49A 93-
47

CR1693 A
36 OF 301

TV 24 54 31
OF 602

CR 10134 -
07 OF 209

TV62710P
7

DIG 108 B
BIS 56C 14

sales@copcosa.com

mjperdomo@refratermic.com.co

wpdadociados@yahoo.com

auribe@alfonsouribesuelos.com

info@lighgen.com

ipcconsultoria@gmail.com

contacto@gipltda.com

contabilidad@acustec.com

Por otra parte, segun la consulta efectuada al Registro Unico Empresarial y Social de Camaras de
Comercio RUES con corte al 5 de agosto de 2020, las sociedades activas en el registro mercantil
a nivel nacional, inscritas en la Actividad Econémica - Actividades profesionales, cientificas y
técnicas, codigo CIUU 7110 “Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas
de consultoria técnica”, ascienden a 39.048, y estan clasificadas de acuerdo al tamafio de la

empresa de la siguiente manera:
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EMPRESAS CON REGISTRO VIGENTE

0,2% Gran

empresa 60 1,0% Mediana

empresa 374

5,7% Pequeia
empresa 2.230

GRAN MEDIAN | PEQUEN MICRO NO
EMPRES A A | EMPRES | DETERMINAD
EMPRES | EMPRES A
A
691 7 77 550 7.376 10.80 18.81
0 4 4
6920 4 11 200 4.883 4.882 9.980
701 33 12 431 1.909 6.149 8.646
0 4
702 40 20 136 16.89 20.50 39.01
0 8 8 6 7 9
7110 60 374 223 15.78 20.60 39.048
0 4 0
711 0 0 0 0 1 1
2
7120 3 21 187 358 1.116 1.685
712 0 0 0 4 3 7
2
7123 0 0 0 0 1 1
713 0 0 0 0 1 1
0
7210 2 11 46 510 689 1.258
722 0 4 30 346 337 717
0

7250 0 0 0 1 3 4



731 17 77 659 8.865 9.863 19.48
0 1
7320 0 16 70 496 445 1.027
741 2 38 766 1.785 2.591

0
7414 0 0 6 25 31
742 0 8 23 414 453 898
0
7421 0 0 0 6 22 28
749 32 93 381 2.176 5.651 8.333
0
7499 0 0 0 7 7
750 0 1 27 346 709 1.083

Fuente: http://ruereportes.confecamaras.org.co/ruereportes/Default.aspx

4.4, INDICADORES FINANCIEROS DEL SECOP
Para el andlisis del mercado se indagé en el SECOP los indicadores financieros de algunos
procesos de contratacién celebrados por otras entidades publicas en los ultimos dos (2) afios, que
cumplen con las actividades descritas en los estudios previos.

INDICADORES DE S
DE CAPACIDAD
CAPACIDAD
R ANCIERA ORGANIZACION
PLIEGO DE AL
CONDICION RAZON
ENTIDS ES 'gg' NIVEL DE DE A RENTABILI
PUBLIG DEFINITIVO 55 ENDEUDAM  COBERT o0 B°L D AD
A DEL LUl IE NTO U RA DE o DEL
PROCESO  HQU! INTERES ACTIVO
No ES
AcP  (PTATY100  JOEIO UORAM ) o/acivg
) onio
Cc % T
GOBIERNO
DEPARTAME CMA-2021- 1,4 69,61 3, 8,64 3,49
TAL 062 9 % 55 % %
DEL
TOLIM
A
INSTITUTO IDU-
DE CMA- 1.2 70,00% 15
DESARROLL SGDU-
O URBANO - 013- 2021
IDU
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FONDO
ADAPTACIO
N
INSTITUTO
DE CASAS
FISCALES
DE
EJERCITO
INSTITUTO
PARA LA
ECONOMIA
SOCIAL -
IPES

ALCALDI
A LOCAL

BOSA

UNIDAD DE
SERVICIOS
PENITENCIA
RIOSY
CARCELARIO
S

ARMADA
NACIONAL
- BASE
NAVAL
ARC
ORINOQUI
A

MUNICIPIO
DE
MONTERIA

INSTITUTO
DISTRITAL
DE

GESTION

DE
RIESGOS Y
CAMBIO
CLIMATICO -
IDIGER

SECRETARI
A DISTRITAL
DE LA
MOVILIDAD

DIRECCION
DE
IMPUESTOS
Y ADUANAS
NACIONALES
- DIAN

Media Aritmética

FA-CMA-1-
S- 003-
2021

CM-001-
ICFE- 2021

PSCMIPESO
22 021

FDLBOSAC
M 001-2021

USPEC-CM-
A- 002-2021

006-ARC-
CBN5-
2021

CMA-
SPM-
004-2021

IDIGER-
CM- 004-
2021

SDM-
CMA-
001-2021

CMA-00-
001- 2021

=N

=N

1,5

=N

1,3

=N

1,3

70,00
%

60,00
%

65,00
%

70,00
%

60,00
%

55,00
%

70,00
%

80,00
%

65,00
%

65,00
%

66,63
%

AN

1,6

1,4

1,00
%

0,08

6,10
%

9,00
%

0,09

1,00
%

0,04

4,00

0,06

4,73
%

1,00
%

0,06

2,00
%

4,00
%

0,04

0,50
%

0,03

3,00

0,03

2,50
%

23



Media Geométrica 1,3 66,34 0,9 4,48 2,49

3 % 9 % %
Median 1,3 67,31 1,2 6,05 3,00
a 3 % % %

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLa
ngu age=es-CO&Page=Ilogin&Country=CO&SkinName=CCE

4.5. PERSPECTIVA FINANCIERA

Adicional, se tomé informacion de la Superintendencia de Sociedades que presentd nuevas
funcionalidades y herramientas, las cuales incorporé en el Sistema Integrado de Informacion
Societaria -SlIS - que es el portal inteligente que agrupa la mas completa informacién del sector
empresarial del pais.

El SIIS, fue lanzado a mediados de 2020, es una herramienta que permite acceder de manera
agil, gratuita y en linea, a la informacion financiera y juridica de caracter publico, de las sociedades
comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedad extranjera que reportan
informacion financiera a la SuperSociedades, asi como la informaciéon reportada a otras
superintendencias.

La Superintendencia de Sociedades presentd nuevas funcionalidades y herramientas, las cuales
incorporo en el Sistema Integrado de Informacién Societaria -SlIS - que es el portal inteligente que
agrupa la mas completa informacion del sector empresarial del pais.

El SIIS, fue lanzado a mediados de 2020, es una herramienta que permite acceder de manera
agil, gratuita y en linea, a la informacion financiera y juridica de caracter publico, de las sociedades
comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedad extranjera que reportan
informacion financiera a la Superintendencia de sociedades, asi como la informacion reportada a
otras superintendencias.

El SIIS que integra tecnologias como la Nube Publica e Inteligencia Artificial, permite consultar la
informacioén financiera reportada por las sociedades a la Superintendencia, que es recopilada en
el informe de las 1.000 empresas mas grandes y 9.000 siguientes. Esta seccion también contiene
el Informe de Propésito Especial de 2020, que brinda un panorama de la situacion financiera de
las empresas, tras el impacto de la coyuntura de la crisis generada por el Covid-19 durante el
primer semestre de 2020.

De acuerdo con lo anteriormente sefalado, la entidad procedié a verificar en el Sistema Integrado
de Informacién Societaria -SlIS de la Superintendencia de Sociedades las empresas clasificadas
en las actividades M7110 - Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas
de consultoria técnica, con informacion financiera a 31 de diciembre de 2021, obteniendo una
muestra de 82 empresas.
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Es importante anotar que las empresas y /o sociedades consultadas no han actualizado el reporte
de su estado de la situacion financiera corriente y no corriente, asi como el estado del resultado
integral, resultado del periodo, por funcién de gasto a corte del 31 de diciembre de 2022. Por lo
cual, la muestra representativa de la fuente de informacion consultada SIIS se encuentra con corte
del 31 de diciembre de 2021. (Ver https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports)
Teniendo en cuenta que en la muestra de empresas establecida para realizar el analisis de los
indicadores financieros del sector se identificaron empresas con indicadores atipicos, se procedio
a “normalizar” la muestra, excluyendo dichos indicadores con el fin de evitar distorsiones al calcular
las medidas estadisticas.

Teniendo en cuenta que en la muestra de empresas establecida para realizar el analisis de los
indicadores financieros del sector se identificaron empresas con indicadores atipicos, se procedio
a “normalizar” la muestra, excluyendo dichos indicadores con el fin de evitar distorsiones al calcular
las medidas estadisticas.

M7110 - Actividades d itect i ieri; t
11 ctividades de arquitec lura'e |r.1gemer|a y otras INDICADORES FINANCIEROS
actividades conexas de consultoria técnica.
Indice
. Razon | pentablidad | Rentabilidad
Iz Ciiols Patrimonio Activo
NIT Razdn social de la sociedad Endeudamiento | Intereses RP=UO/Patrimo | RP=UO/Tact
IE= PT/AT RCI=UO/Gt s X
nio ivo
os Int
900982062 | Ticsa Colombia 1,02 0,92 23,83 109% 8%
900982062 | Ticsa Colombia 0,83 1,09 241%
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA EN
800028206 | REORGANIZACION 2,60 0,94 4,43 58% 3%
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA EN

800028206 | REORGANIZACION 3,16 0,97 2,57 245% 6%
900180705 | FEM INGENIERIA SAS 6,21 42% 0,24 1% 1%
900180705 | FEM INGENIERIA SAS 3,87 42% 2,57 20% 12%
860051306 | INDUSTRIAS ASFALTICAS SAS 1,02 43%
860051306 | INDUSTRIAS ASFALTICAS SAS 1,03 37%
900436515 | GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L COLOMBIA 2,97 60% 16% 7%
900436515 | GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L COLOMBIA 3,14 55% 46% 21%
900281916 | CANALES DESARROLLADORES SAS 1,47 69% 0,24 1%
900281916 | CANALES DESARROLLADORES SAS 1,49 68% 0,39 2% 1%
900458019 | FREYSSINET TIERRA ARMADA COLOMBIA S.A.S 2,48 54%
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900458019 | FREYSSINET TIERRA ARMADA COLOMBIA S.A.S 2,36 104% 288%
PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA
EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA SAS PROASEM
830087219 | SAS 2,31 27% 16,51 23% 16%
PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA
EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA SAS PROASEM
830087219 | SAS 1,68 34% 5,96 35% 23%
830507705 | RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SAS 3,09 59% 4,28 10% 4%
830507705 | RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SAS 3,02 65% 13,71 13% 5%
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DE SABANAAS
892200328 | SAS (DISELCESA SAS) 0,51 14%
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DE SABANAAS
892200328 | SAS (DISELCESA SAS) 5,12 9%
860046927 | TIPIELS.A. 2,36 38% 0,59 11% 7%
860046927 | TIPIELS.A. 1,87 46% 0,01
800107832 | KENT ENERGY COLOMBIA SAS 4,86 29%
800107832 | KENT ENERGY COLOMBIA SAS 4,28 37% 21% 13%
860515523 | PROMOTORA CONVIVIENDA SAS 14,27 96% 0,75 7%
860515523 | PROMOTORA CONVIVIENDA SAS 14,33 96% 0,57 11%
SOCIEDAD DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS
900618552 | SAS 162,34 0%
SOCIEDAD DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS
900618552 | SAS 40,59 1%
811015529 | SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A 2,20 44% 126,54 33% 18%
811015529 | SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A 1,70 57% 19,86 8% 4%
901207633 | WSP CONSULTORIA S.A.S 7,22 14% 132,06 4% 4%
901207633 | WSP CONSULTORIA S.A.S 12,97 8% 51,44 5% 4%
SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL
900967937 | S.AS.. 1,58 63% 7,65 29% 11%
SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL
900967937 | S.AS.. 1,52 65% 16,29 24% 8%
800241849 | CDIS.A. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL 8,29 85% 0,24 1%
800241849 | CDIS.A. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL 9,26 86% 0,74 6% 1%
MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA
800172544 | MICOL SA 1,32 72% 0,28 3% 1%
MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA
800172544 | MICOL SA 1,43 75%
860072045 | HLINGENIEROS S.A. EN REORGANIZACION 0,47 110% 0,96 4%
860072045 | HLINGENIEROS S.A. EN REORGANIZACION 0,53 119% 17%
900112154 | DIVERSIFICAR SAS 1,13 84% 262,30 25% 4%
900112154 | DIVERSIFICAR SAS 1,52 75%
WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY
830085844 | COLOMBIAS.A.S 1,80 52% 37% 18%
WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY
830085844 | COLOMBIAS.A.S 2,26 46% 3,39 16% 9%
830100540 | INGENIERIA CIVILY GEODESIA SAS 3,95 85% 87% 13%
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830100540 | INGENIERIA CIVILY GEODESIA SAS 3,74 57%
CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL
900324784 | COLOMBIA 1,74 57% 74% 32%
CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL
900324784 | COLOMBIA 1,64 61% 50% 20%
SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC SUCURSAL
800248194 | COLOMBIA 4,91 35% 134% 87%
SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC SUCURSAL
800248194 | COLOMBIA 0,91 122% 24%
INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA
900018793 | LIMITED 1,35 69%
INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA
900018793 | LIMITED 1,52 63%
900346779 | A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS 5,05 48% 2,92 11% 6%
900346779 | A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS 5,36 49% 3,73 24% 12%
900309576 | PETROSEISMIC SERVICES SA 1,65 57% 1,40 9% 4%
900309576 | PETROSEISMIC SERVICES SA 2,41 39%
811043176 | INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. 3,22 31% 5,57 21% 15%
811043176 | INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. 1,63 60% 9,03 32% 13%
900480476 | I-DOS S.A.S. 2,91 32%
900480476 | I-DOS S.A.S. 4,72 28%
800073584 | ANTEA COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION 0,32 157% 0,65 1%
800073584 | ANTEA COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION 0,40 151% 0,38 1%
860048081 | MONTINPETROL SA 1,59 41% 1,46 2% 1%
860048081 | MONTINPETROL SA 2,46 41% 4,43 14% 9%
800247085 | DIRECCION INTEGRAL DE PROYECTOS .S.A.S 2,03 38% 6,34 11% 7%
800247085 | DIRECCION INTEGRAL DE PROYECTOS .S.A.S 1,75 42% 6,72 23% 13%
INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAIJES Y
800169794 | CONSTRUCCIONES S.A. I.S.M.S.A. 1,99 70%
INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAIJES Y
800169794 | CONSTRUCCIONES S.A. I.S.M.S.A. 1,46 56%
900354586 | M+GROUP ARQUITECTURA SAS 1,19 79% 0,09 1%
900354586 | M+GROUP ARQUITECTURA SAS 1,26 77% 0,38 7% 1%
CONSULTORA DE INGENIERIA'Y EMPRESA -
900574298 | SEDE COLOMBIA 63,74 46%
CONSULTORA DE INGENIERIA'Y EMPRESA -
900574298 | SEDE COLOMBIA 1,98 51% 66% 33%
SHEARWATER GEOSERVICES NORWAY AS
901315995 | SUCURSAL COLOMBIANA 0,95 108% 28%
SHEARWATER GEOSERVICES NORWAY AS
901315995 | SUCURSAL COLOMBIANA 1,10 91%
800113559 | TOP SUELOS INGENIERIAS 1,04 28%
800113559 | TOP SUELOS INGENIERIAS 3,89 27% 17% 12%
900338012 | LOS CEDROS PARQUE AMBIENTAL SAS 18,66 5%
900338012 | LOS CEDROS PARQUE AMBIENTAL SAS 0,31 81%
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SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA
900255884 | LTDA 1,59 61% 11,19 42% 16%
SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA
900255884 | LTDA 1,64 59% 6,67 39% 16%
860001074 | WSP INGENIERIA COLOMBIA SAS 1,33 65% 2,46 11% 4%
860001074 | WSP INGENIERIA COLOMBIA SAS 1,48 70% 0,67 3% 1%
Media Aritmética | 6,20 59,84% 17,33 38,16% 10,99%
Media Geométrica | 2,41 46,26% 2,66 16,57% 6,18%
Mediana | 1,92 56,86% 3,16 20,14% 7,58%
Desviacion Estandar | 19,41

https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2021/Supersociedades-presenta-nuevas-funcionalidades-del-

Sistema-Integrado-de-Informacion-Societaria-%E2%80%93-SIIS.aspx

En resumen la informacion consultada arroja los siguientes promedios:

RESUMEN
INDICE DE NIVEL DE Cogﬁ?ﬂé’:“ RENTQE:_”DAD RENTABILIDAD
LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | “GE=Fiiet BATRIONG | DELACTIVO
MEDIDAS ESTADISTICAS
(PT/AT)*100% U.O/Patrimoni
AC/PC > . U.O/GTOS INT 2 . U.O/Activo T 2
s 0=z
INFORMACION SECOP i
Media Aritmetica 195 61,56% 265 6,89% 3.87%
Media Geométrica 1,70 60,49% 2,23 2,21% 1,16%
Mediana 163 65,00% 2,00 6,50% 4,00%
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES PORTAL SIIS

Media Aritmética 6.20 59,84% 1733 38,16% 10,99%
Media Geométrica 241 46,26% 266 16,57% 6.18%
Mediana 192 56,86% 316 20,14% 758%
Indicadores Habilitantes 1,63 46,26% 2,00 2,21% 1,16%

5. INDICADORES FINANCIEROS




Del analisis anterior se puede observar que los indices financieros requeridos por la Caja de la
Vivienda Popular, se sitian entre los promedios de otros procesos consultados en el SECOP, al
de las empresas que usualmente se presentan en estos procesos y los consultados en la pagina
de la Superintendencia de Sociedades.

Los indicadores se ajustaron a la mayoria de las empresas que cumplieron con los requisitos e
inclusive estos fueron tomados por debajo de la muestra por lo que se considera factible y con el
fin de garantizar la pluralidad de oferentes y para lograr una mayor participacion se acreditan como
requisito habilitante, a continuacion, se presentan los resultados del analisis que se considera
factible y que garantiza la pluralidad de oferentes para lograr una mayor participacion:

Indicadores Financieros habilitantes para el proceso
Interventorias para la ejecucion de las obras de mejoramiento
de vivienda en la modalidad de vivienda progresiva en el marco
del Plan Terrazas

INDICADOR FINANCIERO ‘ VALOR
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
Razén de endeudamiento <63,71
%
Cobertura de Intereses >0,09
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Rentabilidad del Patrimonio 24,48%
Rentabilidad del Activo 22,49%

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Razdn Corriente o indice

>1,33

de liquidez ’
Capital de trabajo 10%
P.O.

6. DEFINICION DEL SECTOR EN TORNO A ACUERDOS MARCO

Marcar con una “X”
CONCEPTO
Sl NO
El Bien o servicio para adquirir esta
definido en torno a
un acuerdo marco de precio. X
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7. VALOR PROYECTADO POR LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Con el fin de determinar los costos en los que incurrira el contratista de Interventoria para desarrollar la
construccion de 100 casas, grupos 8 y 9 >> 5 frentes <<, en la modalidad de reforzamiento y ampliacién
estructural.

1. Descripcion.
El analisis, ha sido desarrollado por el Profesional Técnico, en la cual se han tenido en cuenta:

Costo de personal.

Costos administrativos.

Costo Caja menor y dotacion seguridad industrial.
Costo ensayos de laboratorio.

Costo equipos especiales.

Costos campamento.

Costos provisionales de servicios publicos.
Costos PMT e implementacion.

Costo de bioseguridad.

Costo oficina central.

Costo de aseguramientos.

Costo de Impuestos.

2. Tiempo de ejecucion. )
Con base en el cronograma de obra, analisis realizado por el Area de Ingenieria de la CVP, se
determind un tiempo de ejecucion de 8.5 meses (255 dias calendario), y un mes adicional para
liquidacién del proyecto.

De acuerdo con este analisis, se establecieron las siguientes etapas para el desarrollo de la
interventoria de obra:

De acuerdo con este analisis se estableci6 las siguientes etapas para el desarrollo de las obras

Construccion por frente:

Etapa Por Frentes
1- Entrega de documentos prioritarios: 0.5 meses
2- Etapa de pre-construccion por frente. 30 dias calendario
3- Etapa de construccion. 75 dias calendario
a. Labores de cimentacion. 15 dias
b. Labores de primer piso. 15 dias
c. Labores placa facil. 10 dias
d. Labores de segundo piso. 15 dias
e. Labores de Remate. 20 dias
4- Etapa de Cierre. 15 dias calendario
+
Etapa final de Liquidacion 30 dias calendario
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3. Costo directo actividades constructivas.
Con base en los datos suministrados por el Area de presupuesto, se determiné un costo directo de:

$ 5.084'880.848 pesos, para 100 casas Grupo 8 >> 5 frentes <<,

4. Costo de personal.

a. Categorias de los profesionales

La CVP adopté las categorias definidas por el Ministerio de Transporte en la resolucion n° 747 de

1998 a saber:

ESPECIALISTA
(E.G.12;E.E.10)

() CATEGORIA 1

Con experiencia mayor de doce (12) afios y minimo diez (10) afios experiencia especifica.

ESPECIALISTA () CATEGORIA 2
(E.G.10;E.E.7)

Con experiencia general de diez (10) afios y minimo siete (7) afios de experiencia
especifica, como director o especialista en la elaboracién de .......

PROFESIONAL CATEGORIA 3

Con experiencia general de ocho (8) afios y minimo cinco (5) afios de experiencia
especifica. Experiencia técnica y administrativa para realizar funciones de especialista en

(E.G.8;E.E.5) | -

a elaboracion de ........
PROFESIONAL CATEGORIA 4 Con experiencia general de seis (6) afios y minimo cuatro (4) afios de experiencia
(E.G.6;E.E.4) especifica como ........cooeeiininnins
PROFESIONAL CATEGORIA 5 Con experiencia general de cuatro (4) afios y tres (3) afios de experiencia especifica como
(EG4EE3)
PROFESIONAL CATEGORIA 6 Con experiencia general de tres (3) afios y minimo un (1) afio de experiencia especifica
(E.G.3;E.E.1) COMO .iuiviiiiinieannnnn

PROFESIONAL CATEGORIA 7 (E.G.2)

Con experiencia general de dos (2) afios y experiencia especifica de un (1) afio como

PROFESIONAL CATEGORIA 8 (E.G.2)

Experiencia general dos (2) afios.

PROFESIONAL AUXILIAR

Profesional matriculado recién egresado, Auxiliar.

TOPOGRAFO 1

Con experiencia general de cuatro (4) afios y dos (2) afios de experiencia especifica en la
elaboraciéon de levantamientos topograficos.

TOPOGRAFO AUXILIAR

Con experiencia general de tres (3) afios y un (1) afio de experiencia especifica en la
elaboracién de levantamientos topograficos.

TECNOLOGO EN INGENIERIA

CADENERO 1

CADENERO 2

MAESTRO O INSPECTOR 1

Técnico en construccion.

OFICIAL O INSPECTOR 2

Técnico en construccion.

TRABAJADOR SOCIAL

OBRERO

ADMINISTRADOR

CONTADOR

Contador con experiencia en contaduria de obras publicas

AUXILIAR DE CONTADURIA O

ADMINISTRACION

SECRETARIA 1

SECRETARIA 2

DIGITADOR 1

DIGITADOR 2

ALMACENISTA

CELADOR

CONDUCTOR O MOTORISTA

INSPECTOR 1

Técnico en construccion.

INSPECTOR 2

Técnico en construccion.

OPERADOR DE EQUIPO

OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO

LABORATORISTA INSPECTOR

LABORATORISTA AUXILIAR

b. Analisis del mercado.
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CAIA DE VIVIENDA POPULAR
DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Para el analisis de los costos de profesionales se tomaron las siguientes bases de datos:

Instituto Distrital de Recreacion y Deporte IDRD 2021
2020 indexado a 2021
1998 indexado a 2021

Instituto de Desarrollo Urbano

MIN transporte

Base de datos ing. Diego A Narvaez Sanchez

1.035

2021

COMPARATIVO TARIFA DE PROFESIONALES PARA 2021
EXPERIENCA  MINIMA|IDRD DU REsOWCIGN  NOmemo[MIMStere del | Transpotel o CVP promedio ‘B:;e = gfé
Ne DESCRIPCION CONDICION RESOLUCION No. 747DE 1998 P e &
REQUERIDA 001882 DE 2020 Narvaez Promedio
GENERAL [ESPECIFICA| 202 2021 2021 2021 1398] 2021 2021} 2020 021} 021]
1 |ASESOR 15 $ 11620245.00 | $ 11807330.94
o [FSPECIALISTA () CATEGORIAT (EG12£10) Especializacicn 2 " $ 1091841400 | $ 11094200.47 | § 9624226.09 | $ 9961076.00 | $ 3577000.00 | $ 15404795.00 | ¢ 11442914.00 || ¢ 11894000.00 | ¢ 12310290.00 | $ 1058597100 | 0.90 | $ 11 78387441
3 |ESPECIALISTA(I) CATEGORIA2 (EG.10,EE7) |Especializacion 10 7 $ 862051232 | ¢ 875930257 (% 8908159.24 | $ 9219945.00 | $ 2726000.00 | § 11739858.00 | $ 8720544.00 || § 906500000 | $ 938227500 | ¢ 8358036.40 [0:89 | 936332683
4 |PROFESIONAL CATEGORIA3 (E.G3EES) Especializacién 8 5 $ 6966424.00 | $ 7078583.43 | § 8192090.40 [ § 8478814.00 | $ 2300000.00 | § 990523600 | § 7357758.00 || § 765000000 | $ 7917750.00 | $ 675431100 | 0.85 | $ 7915408.74
5 |PROFESIONALGATEGORIA4 (EGGEEY)  |E: 6 6 4 $ 5853727.00|$ 5954068.60 % 7410327.16 7669689.00 1959000.00 8 436 677.00 6266891.00 6 514 000.00 6741990.00 | $ 568131100084 | $ 673177110
6 |PROFESIONALCATEGORIAS (EG4EES) |Especializacion 4 3 $ 5088468.00 4 517039233 | $ 5702273.03 [ 5301853.00 [ $ 1767000.00 | $ 7603805.00 | $ 5652678.00 | & 5875000.00| ¢ 608062500 ¢ 493353520 |0.84 | § 589148142
7 |PROFESIONAL CATEGORIAG (E 63EET)  |Especializacion 3 2 4540415.00 | § 461351568 |$ 484167652 | $ 5011135.00 | $ 1576000.00 | $ 6787240.00 | $ 5041665.00 524000000 | $ 542340000 ¢ a402170.00 |0.84 [ 571318761
11 |PROFESIONAL CATEGORIAT (E.62) Sin Tilos de Posgrado 2 1 ¢ 3666642.00 [ § 3725674.94 | § 3987649.45 | ¢ 4127217.00 | ¢ 1152000.00 5133496.00 3813238.00 3961 000.00 409963500 | ¢ 3555000.00 | 087 [ $ 407571016
12 |PROFESIONAL CATEGORIAS (E.G2) Sin Titulos de Posgrado 1 0 $ 333797400 | $ 339171538 | § 3278150.05 | $ 3392885.00 | ¢ 1124000.00 | $ 4840646.00 | $ 3595701.00 || 3733000.00 | ¢ 3868830.00 | $ 3236340.00|0.87 |$ 372101956
13 [PROFESIONALAUXILAR Sin Titulos de Posgrado 0 0 19983966.00 | ¢ 2015907.85 ¢ 2634345.03 | ¢ 2726547.00 643000.00 | § 2790633.00 | $ 2093307.00 1923 556.00 231012257
5 |PROFESIONALCATEGORIAGA EGBEEN) | [ 3 T 1 Ts amossroo]s arsseso.vs] [ [ ] 1
10 |TRABAJADOR SOCIAL Especializacidn 2 $ 4263780.00 | § 4332426.86
Contador con experienciaen
CONTADOR ; i 3 1
9 contaduria de obras pablicas 4 4503303.00 | $ 4575806.18
$18
w
@
c
L2
3 S16
MIN Transp
$14
promedio
$12 hist cvp
[Bgisade
— narvaez
o~
g S10 DU
~
(=]
=
© 8
= S
“w
$6
$4
$2
0 2 4 6 8 10 12
Experiencia especifica profesional (afios)

Se tomd el menor valor de las bases de datos en comento.

Para tomar la base de datos del IDU se extractaron los valores de aquellos que pudieron ser

comparados, de acuerdo con los afios de dedicaciéon descrito en las mismas.

El costo se ha indexado para el afio 2022 por un factor de 10.069%
El costo se ha indexado para el afio 2023 por un factor de 16.000%
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Costoafio 2022

(cot 2021)*1.100685

11 651818.00
9199691.00
7434470.00
6253419.00
5430342.00
4845 463.00
3912989.00
3562239.00

2117260.00



El costo se ha indexado para el afio 2024 por un factor de 6.602%
c. Profesionales y dedicacion.

Para el seguimiento de las obras se han determinado como minimo los siguientes profesionales y su
dedicacioén. Se propone igualmente las caracteristicas de la experiencia necesaria y una descripcion general
de las funciones del cargo, las cuales deben ser evaluadas con el grupo juridico del proceso licitatorio.

Para el seguimiento de las obras se han determinado como minimo los siguientes profesionales y su
dedicacioén. Se propone igualmente las caracteristicas de la experiencia necesaria y una descripcion general
de las funciones del cargo, las cuales deben ser evaluadas con el grupo juridico del proceso licitatorio.

Kit de trabajo (personal por residente de obra)
Profesional Frentes
Kit n°3

Director de Interventoria

Residente de interventoria
Presupuestador de interventoria
Sisoma de interventoria

Trabador social de interventoria
Auxiliar de ingenieria de interventoria
Auxiliar social de interventoria
Inspector de interventoria

N R(R|R[R[(R[R|~
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PROCESO DE INVITACION PUBLICA PATRIMONIO AUTONOMO PLAN TERRAZAS
PA-PT-004-2023

ANALISIS DEL SECTOR

Se ha proyectado los costos por cambio de afio 2021-2024, realizando proyecciones del costo del salario minimo de la
siguiente forma:

1 Uribe X Uribe + Santos Santos Duque Petro
S 30
«
25,600 .
=>=ipc
=-|ccp! S
®-Salario ¢
12,800
\
\
\

70 i & 60
(]

% DE VARIACION
(escala logaritmica)
[
IS
5]
8
2650 65

%

3200
b~-_ﬁ
Pt
reccion IPC, ICCP y Salario minimo v & b4 -
Actuplizado junig 2022 Segn datos DAN 2 «
1600 ! o 5 H
R4alizo: Ing Diego A Narvaez Sanchez
0.800
3 - < 5 < < - P 3 S a S - = © - ® > pa P M P
2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 b 5 o & 5 by o o by by 8 S 3 8 8 S

ANO

Acumuado enero febrero marzo  abrl  mayo  junio  juio  agosto  sept  octub  noviem dciem Periodo |CCP  Acumulado enero febrero marzo  abrl  mayo  junio  juio  agosto  sept  octub  noviem diciem

lario Min Variacien anual _ Costo

1995| 19748 2160 | 4510 | 2620 | 1820 | 1510 | 1160 [ 0.700 | 0560 [ 0530 | 0840 | 0790 | 0830 10.71 581 234 132 022 053 181 035 029 009 | -0.03 | 087 062 19.500 $118,933.00
1996|242 2910 | 4950 | 2470 | 1930 [ 1880 | 1370 | 1.730 | 1.400 | 0810 | 1.020 | 0860 | 0690 Samper 14.14 512 | 165 | 082 | 205 | 067 | 007 | o060 | 058 | 004 | 020 | 066 | 102 19500 $142,12500
1690 | 4450 | 1420 | 1.360 | 1830 | 1260 [ 0710 | 1110 [ 0990 | 0850 | 0830 | 0.720 1472 378 330 030 099 052 032 204 039 025 0.54 017 129 21.024 $172,00500
2130 | 3920 | 2170 | 2520 | 1430 | 1000 | 0270 | -0140 | 0170 | 0800 1210 1384 285 254 220 062 | 004 | 075 | 126 042 148 018 058 184 18.500 $203,826.00
2500 | 1870 | 0830 | 0790 | 0560 | 0430 | 0200 | 0270 | 0.030 | 0460 0430 837 177 073 019 131 042 003 | 033 018 033 1.22 169 005 16.011
1160 | 2540 | 1800 | 1450 | 0600 | -0.030 |-0.260 | 0300 | 0330 | 0.050 0530 1o o 835 147 [ 119 | 033 | 082 | 025 | 051 [ 031 | 083 | 139 | 081 | 019 | 040 9997 §260,100.00
0920 | 2020 | 1570 | 1230 | 0180 | 0010 | 0450 | 0120 | 0350 | 0180 | 0080 | 0280 | o 698 168 | 086 | 034 | 175 | 041 | 043 [ 0@ | 005 | 042 | 038 | 001 | 025 g $286,00000
0730 | 1200 | 0720 | 1060 | 0770 | 0370 0050 | 0280 | 0570 | 0870 | 0210 558 084 | 071 | 046 | 027 | 068 | 041 | 043 | 019 | 044 | 072 | 067 | 023 8.042 $309,00000
090 | 0980 | 1220 {1470 [ 0590 | -0350 |-0250 | 0540 | 0430 | 0060 [ 0450 | 0530 777 198 | 140 | o088 | 068 | 041 [ 008 [ 002 [ 020 | 140 | 021 | 069 | 020 $332,00000
0880 | 1430 | 1020 | 0370 {0490 | 0870 |-0.200 | 0070 | 0440 |-0100 ] 0380 | 0360 |, 218 | 143 | 177 | 143 | 058 | 028 | 025 | -040 | 027 | 104 | 073 | 061
0590 | 0980 | 0880 | 0.480 0540 | -0.030 | -0110 | 0480 | 0220 | 0250 | 0080 123 | 003 | 079 | -049 | 037 | 002 | 042 | -003 | -023 | 004 | 002 | 045 §$381,50000
0540 | 0660 | 0700 | 0.450 0300 | 0410 | 0330 | 0280 | 0140 | 0240 | 0230 2270 | 0870 | 0730 | 0800 | 0750 | 1430 | 2.060 | 0770 | 0.350 | 0080 | 0220 | 0310 $408,000.00
0770 | 1470 | 1210 | 0.900 0420 | 0470 | -0130 | 0.080 | 0010 | 0470 | 0450 0890 | 0320 | 1020 | 0570 | 0500 | -0.420 | -0.260 0210 | 0340 | 0450 | 0550 $43370000
676 | 1060 | 1510 | 0810 | 0710 0860 | 0480 | 0430 | 0430 | 0350 | 0280 | 0440 |00 2750 | 1.790 | 0770 | 0610 | 0580 | 1650 | 0560 | 0.580 [ 0310 [ -0410 | -0430 | 0280 §461,50000
552 | 0590 | 0840 | 0.500 | 0320 -0.060 | -0.040 | 0.040 [ -0410 | -0430 | -0070 | 0080 0820 | -0460 | -0210 | -0470 | 0340 | -0.420 | -0460 | -0.350 [ -0.050 [-0370 | -0620 | 0350 §496,30000
159 0690 0250 | 0.460 0110 | -0.040 | 0110 | -0140 | -0090 | 0190 | 0650 0680 | 0870 | 0430 | 0200 [ 0570 | 0210 [-0.040 | 0810 [ -0.510 | -0100 | -0.170 | 0.240 $515,000.00
729 03810 0270 | 0120 0320 | 0140 ) -0030 | 0310 | 0190 | 0140 | 0420 4160 | 2080 | 0940 | 0480 | 0670 | 0360 [ 0470 | 0530 [ 0170 | 0370 ] 0380 | 0.130 $535600.00
423 0730 0120 | 0140 0080 | -0020 | 0040 | 0290 | 0160 | -0.140 | 0080 Santos 1700 | 1260 | 0490 | 0180 [ 0020 | -0110 [ 0.080 | -0050 [ -0.130 | -0130 | -0.040 | 0.020 $566,700.00
914 | 0300 0210 | 0250 0230 | 0040 | 0080 | 0280 | -0260 | -0220 | 0260 0710 | 0620 | 0010 | -0070 | -0.080 | -0.050 | 0.010 0540 | 0220 | 0.200 | 0.080
695 | 0490 | 0630 | 0.390 | 0.460 0090 | 0450 | 0200 | 0440 | 0460 | 0430 | 0270 0610 | 0950 | 0450 | 0020 | 0.040 | -0.030 | 0.020 | -0050 | -0060 | 0120 [ 0070 | 0410 $616,000.00
209 | 0640 | 1150 | 0.590 | 0.540 0400 | 0490 | 0480 | 0720 | 0680 | 0600 | 0660 0850 | 0930 | 0540 | 0330 | 0400 | 0480 | 0.020 | 0220 | 0.530 | 0420 | 0450 | 0070 $644,35000
752 | 1290 | 1280 | 0940 | 0500 0480 | 0520 {0320 | 0050 | 0060 | 0110 | 0420 o o 1440 | 0830 | 0220 | 0450 | 0470 | 0440 | 0420 | 0.030 [ -0430 | 0420 | -0210 7.000 $689,455.00
1020 | 1.010 | 0470 | 0470 0110 | -0.050 | 0140 | 0040 | 0020 | 0180 | 0.380 1210 | 1470 | 0280 |-0230 [-0150 | -0150 [ 0.030 | 0410 [ 0550 | 0500 | 0430 7.000 $737,717.00
0630 | 0.710 | 0240 | 0460 0150 | 0130 | 0120 | 0460 | 0120 | 0120 | 0.300 1080 | 1.050 | 0330 | 0300 | 0310 | 0060 [ 0070 | 0060 [ 0080 | 0020 | 0.010 5.900 $781,242.00
0600 | 0570 | 0430 | 0.500 0270 | 0220 | 0090 | 0230 | 0160 | 0100 | 0.260 0850 | 0880 | 0270 |-0167 [ 0250 | 0350 [ 0.040 | 0080 [ 0080 | 0430 | 0380 6.000 $828,116.00
0420 | 0670 | 0570 | 0160 -0.380 0010 | 0320 | -0.060 | -0150 | 0.380 Dugue 0980 | 0770 | 0290 | 0410 | 0500 | 0.050 | 0200 | 0460 | 0200 | 0380 | 0540 $877,80200
0410 | 0640 | 0510 | 0590 0050 | 0320 | 0.450 | 0380 | 0010 | 0500 | 0730 0930 | 0400 | 0600 |-0200 | 0460 | 0400 | 0680 | 0420 | -0480 | 0140 | 0420 $908,525.07
1670 | 1630 | 1.000 | 1.250 0510 | 0810 | 1020 | 0830 | 0720 | 0770 | 1260 0803 0914 0255 -0214 0149 0115 0044 0065 -0012 0072 0488 0148 $1,000,000.00
0783 0733 0330 0387 0113 0300 0288 0357 0170 0183 0604 0760 0813 0230 -0264 0135 0108 0023 0084 -0027 0074 0198 0155 $1,160,000.00
0785 0713 0301 0371 0104 0315 0310 0368 0474 0178 082 o 0717 0812 0205 -0314 0120 0402 0003 0063 -0043 0075 0200 0461 $1,236,583.84

0786 0893 0272 0355
0788 0672 0243 0339

00% 0329 0323 0379 0479 0474 0640
0087 0344 033 0330 0183 0169 0658

0674 0912 0180 -0364 0106 0085 -0.018 0062 -0059 0077 0222 0467
0631 0811 0455 -0414 0091 0089 0038 0061 -0074 0079 0233 0474

131861691
$1,406,508.20

Asi las cosas, se determina el costo de personal para la interventoria en:

Costo total 433,970,262

PERSONAL ADMINIST VIr. Disefio Vir. Obra
$433,970,262 -
Sub total Sub total $433,970,262
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PROCESO DE INVITACION PUBLICA PATRIMONIO AUTONOMO PLAN TERRAZAS
PA-PT-004-2023

ANALISIS DEL SECTOR

5. Costos administrativos.

Costo total 3,842,947
COSTOS ADMINISTRAT VIr. Disefio % Vir. Obra %

Informatica $416,667.—

Comunicaciones $150,000.--

Equipos de oficina $361,446.—

Papeleria $1.275.000.

Fotocopias $1,639,834.-

Sub total Sub total $3,842,947 .-

e . . .
6. Dotacién seguridad industrial.
Costo total 2,358,479
VARIOS VIr. Disefio Vir. Obra

Dotacién sequridad Industrial . $551,250.—

Programas computarizados especializados $1,807,229.—

Sub total Sub total 2,358,479

7. Costo ensayos de laboratorio (contramuestras).
Costo total 20,727,558
Unided |ENSAYOS DE LABORATORIO (contra muestras) VALOR UNIT cantidad VIr. Disefio cantidad VIr. Obra

DD ALQUILER DE CAMISAS 6" X 12" $1.748 - 57.00 $99,636.--
DD ALQUILER DE CAMISA 3" X 6" (UN) $1.037 - 57.00 $59,109.--
UN ENSAYO CALIDAD DEL CONCRETO(COMPRESION) $9.193 - 57.00 $524,001 -
UN ENSAYO CALIDAD DEL ACERO <=1" $276,832.-- 18.00 $4.982976.-
UN EXTRACCION DE NUCLEO DE 2" X 4" CONC. (5¢cm x 10cm) $167.892-- 26.00 $4.365,192.-
UN ENSAYO DE NUCLEOS DE CONCRETO (ROTURA) $39.249.-- 26.00 $1.020474 -
UN ENSAYO RELLENO DE HUECO NUCLEO EXTRAIDO $37.027 - 26.00 $962,702.--
UN PACHOMETRO $112,562.-- 26.00 $2,926,612-
UN REGATAS DETECCION DE REFUERZO (EQUIP.FERROSCAN) $96,270.- 26.00 $2,503,020.-
UN ESCLEROMETRO (MINIMO 5 ELEMENTOS) $88,865.- 26.00 $2,310,490.-
UN ENSAYO DE CARBONATACION $26,659.-- 26.00 $693,134.-
und TRANSPORTE DE MUESTRAS CILINDROS $4.916.-- 57.00 $280.212--
Sub total Sub total 20,727,558

El contratista de interventoria ademas de los ensayos de contramuestras necesarios para realizar el control de calidad de
los materiales que se utilicen en la obra, tendra la obligacidn de realizar ensayos de laboratorio de las condiciones actuales
de las placas, losas existentes o ménsulas, con el fin de determinar la resistencia del concreto, tipo de armado, geometria,
etc. Con estos datos el ingeniero estructural de la interventoria realizara un dictamen, debidamente sustentado
matematicamente, de la estabilidad estructural de estas placas o losas existentes, lo cual sera consensuado con el Area
de ingenieria DMV-CVP

Extraccién de nucleos.

Ensayos de nucleos (rotura).

Relleno de perforaciones nucleos con morteros de reparacion tipo sikatop 122.
Ensayo de Pachometro.

Regatas para la detencion y verificacion del acero de refuerzo.

Ensayos de esclerometros.

Ensayos de carbonatacion.

8. Costo equipos especiales.

Costo total 9,078,125

Unidad |[EQUIPOS ESPECIALES VALOR UNIT cantidad VIr. Disefio cantidad VIr. Obra
DD ALQUILER DE COMPUTADOR $4,061.— 558.00 $2,260,458.—
DD CAMIONETA PICKUP $153,206.— 4450 $6,817,667.—
Sub total Sub total 9,078,125

9. Costos campamento.

Costo total 1,589,826

Unidad |CAMPAMENTO VALOR UNIT cantidad VIr. Disefio cantidad VIr. Obra
UN \ CAMPAMENTO 40 M2 $5,299,421 .~ 0.30 $1,589,826
Sub total Sub total $1,589,826

Relacionado con sillas escritorios cafetera etc.

10. Costos provisionales de servicios publicos.
No se incluye.

11. Costo Bioseguridad de la interventoria
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PROVISIONALES e Disefio Vi Obrs 1
Costo total 240.964
ITEMS ATIPICOS Vk. Disefio V. Obra
Biasaguridad 240984
Sub total Sub total 240964
12. Costo oficina central.
Discriminacion costo oficina central
multaneos Personal de direccion 11.61% $1,077,408.--
Personal sede central 42.30% $3,925,440.--
Alquiler de Oficina 4.57% $424,096.--
Mantenimiento y limpiez 1.26% $116,928.--
Senvicios publicos y comunicaciones 3.04% $282,112.--
Muebles y equipos (renovacion 25% cada afio) 4.51% $418,528.--
depreciacion 1.58% $146,624.--
Transporte en sede central 0.80% $74,240.--
Asesoria y gastos legales 0.57% $52,896.--
Viajes y viaticos
Prima de seguros contra incendios y sismo sede central 0.14% $12,992.--
Capacitacion personal 1.90% $176,320.--
Promocion, desarrollo y tecnologia 1.30% $120,640.--
Costos financieros sede central
Impuestos 0.55% $51,040.--
Labores de archivo. 0.48% $44,544.--
Brochures, boletines 1.46% $135,488.--
Preparacion de propuestas 9.30% $863,040.--
Publicidad
Tiempo personal entre proyectos 1.84% $170,752.--
SUMA 87.21% $8,093,088.--

En la tabla anterior se presenta la estimacion de los costos mensuales de la oficina del contratista de interventoria.

13. Costo oficina central, Utilidad e imprevistos.

Se estima que el costo de la oficina central se divide en 10 proyectos que el contratista de interventoria ejecuta

simultaneamente.

Costo total 47,643,350

AlU ViIr. Disefio % Vir. Obra %
IMPREVISTO AREA TECNICA i
COSTO OFICINA CENTRAL 10.00% $6,879,125.- 10.00% Se estima que se trab
I: IMPREVISTOS 2.00% $9,436,163.~ 2.00%
U: UTILIDAD 10.00% $31.328,062.— 6.64%
Sub total $47,643,350.—
14. Costo de aseguramientos.
Costo total 5,269,583
POLIZAS Vir. Disefio % VIr. Obra %
SERIEDAD
ANTICIPO
CUMPLIMIENTO $863.882.- 0.14%
ESTABILIDAD
PRESTACIONES SOCIALES $500,249.-- 0.08%
RESPONSAB CIVIL EXTRACONTRAC
CALIDAD DEL SERVICIO $3,905,452.- 0.62%
CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROVISION REPUESTOS Y ACCESORIOS
DISPOSICIONES LEGALES
Sub total

15. Costo de Impuestos.

Sub total $5,269,583 -
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IMPUESTOS VIr. Disefio
ICA (SOBRE CONTRATO)

4PORMIL  (O04%)

RETEFUENTE (SOBRE CONTRATO)

PUBLICACION DIARIO OFICIAL

IMPUESTO DE TIMBRE

UNNERSIDAD DISTRITAL YNACIONAL
VA

LEY1106 del 22/12/2006

ESTAMPILLA TERCERA EDAD

CREE

Estampilla Universidad Pedagodica

ESTAMPILLA PROCULTURA
Sub total

%
69%
40%

1.10%
19.00%

2.00%

50%

50%
Sub total

Vir. Obra

$3,620,576.—
$2,098,884 —

%
69%

40%
r

1.10%

Costo total 105,416,468

Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple

$99,697,008 - 19.00% Simple

105,416,468

2.00%

50%
50%

Simple
Simple
Simple
Simple
Simple

De acuerdo con las coordinaciones, se ha definido que la contratacién de la interventoria se realizara por la modalidad de
fiducia, por lo cual no se tienen en cuenta los impuestos relacionados con las estampillas y la universidad distrital.

16. Estimacion del Imprevisto interventoria.

Se estima para este proceso, que el imprevisto del proceso de interventoria es del 2%

17. Estimacion de la Utilidad interventoria.

Se estima para este proceso, que la utilidad esperada por el contratista de interventoria es del 6.64%

18. Control y verificacion

Se presenta la curva de histéricos porcentajes Interventoria sobre el costo directo, con lo cual el Area de ingenieria

realiza el control de los analisis antes descritos.
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Interventoria Obra
Historico CAJA DE VIVIENDA POPULAR

15.00%
14.75% \ = = =—=——-—==—-"-—
14.50% N\
14.25% N\
14.00% N
1375% =N\
E==5
13.50% =
13.25% \
13.00%
12.75% \
12.50% \\
12.25%
12.00%
11.75%
11.50%
11.25%
11.00% © 11.08%

10.75%
10.50%
10.25%
10.00%
9.75%
9.50%
9.25%
9.00%
8.75%
8.50%
8.25%
8.00% — e EEEEEEEE
7.75%
7.50%
7.25%
7.00%
6.75%
6.50%
6.25%
6.00%
5.75%
5.50% S EEEEEEEEEE e
5.25%
5.00%
4.75%
4.50%
4.25%
4.00%
3.75%
3.50%
3.25%
3.00% — — EEEEEEEEEEEE
2.75%
2.50%
2.25%
2.00%

% interventoria de obra

0.00 1.000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7.000.00 8,000.00 9.000.00 10,000.00

Costo directo Obra SMMLV

Incidencia de la interventoria con relaciona al costo directo de obra Teniendo en cuenta los costos de bioseguridad y
ensayos de laboratorio para determinar la calidad y estabilidad estructural de las losas o placas existentes.

8. CONCLUSIONES

a) El costo de interventoria se cifie a las curvas histéricas.
b) Se plantea el desarrollo de las obras con 5 frentes.

Teniendo en cuenta la informacion relacionada en el numeral anterior y las condiciones de mercado, se
presupuesta la suma de SEISCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO TREINTA'Y SIETE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($630.137.562,00) para contratar cada una de las interventorias de las
obras de los grupos 8 y 9 beneficiarias del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie, asignado por la Secretaria
Distrital de Habitat.

Elaboro:

Jorge Mario Sanchez Rojas
Contratista Direccion de Mejoramiento de Vivienda
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Ing. Diego Alveiro Narvaez Sanchez
Contratista Direccion de Mejoramiento de Vivienda

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
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