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1.000.000$                  

1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

Programada Ejecutada  Programado Ejecutado Programada Ejecutada  Programado Ejecutado Programada Ejecutada  Programado Ejecutado Programada Ejecutada Programado Ejecutado Programada Ejecutada Programado Ejecutado

129. Formular e implementar un proyecto piloto que desarrolle un

esquema de solución habitacional "Plan Terrazas".

Porcentaje de avance en la

implementación del proyecto piloto "Plan

Terrazas"

5% 5% 30% 25,5% 65% 0% 95% 0% 100% 0% 100% 25,5% -$                                                         -$                                        

Estructurar 1250 proyectos que desarrollen un esquema de

solución habitacional "Plan Terrazas", con los componentes

técnico, social, jurídico y financiero para determinar la viabilidad

del predio y el hogar por modalidad de intervención (habitabilidad,

reforzamiento, construcción en sitio propio).

Numero de proyectos estructurados que

desarrollan un esquema de solución

habitacional "Plan Terrazas"

20 20 1.562$                                1.073$                              300 200 4.689$                                  3.608$                        480 0 $1.964 400 0 $4.117 50 0 $350 1.250 220 12.682$                                                  4.681$                                   

Ejecutar 1250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del

Plan Terrazas para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social

requerido por la población para mejorar sus condiciones

habitacionales con la supervisión e interventoría requerida para

este tipo de proyectos

Número de predios intervenidos en el

proyecto piloto del Plan Terrazas
0 0 -$                                     143 0 1.457$                                  1.086$                        497 0 $4.612 460 0 $1.952 150 0 $451 1.250 0 8.472$                                                     1.086$                                   

125. Crear una curaduría pública social.
Curaduría social implementada como parte

de la estructura misional de la CVP
30% 30% 70% 60,4% 90% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 60,4% -$                                                         -$                                        

125. Crear una curaduría pública social. Curaduría Pública Social Creada 100% 100% 0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% -$                                                         -$                                        

Expedir 1500 actos de reconocimiento de viviendas de interés

social en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la

Curaduría pública social definida en la estructura misional de la

CVP

Número de actos de reconocimiento

expedidos
50 50 3.103$                                2.914$                              250 185 4.123$                                  2.830$                        600 0 $3.774 550 0 $5.000 50 0 $2.000 1.500 235 18.000$                                                  5.744$                                   

124. Crear el Banco Distrital de materiales para la construcción del

Plan Terrazas

Porcentaje de avance en la

implementación del Banco de materiales
20% 20% 60% 51,2% 80% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 51,2% -$                                                         -$                                        

Implementar el 100% del banco de materiales como un

instrumento de soporte técnico y financiero para la ejecución del

proyecto piloto del Plan Terrazas que contribuya a mejorar la

calidad de los materiales y disminuir los costos de transacción

Porcentaje de avance en la

implementación del Banco de materiales
20% 20% 80$                                      38$                                    45% 39,5% 3.002$                                  2.932$                        80% 0% $4.650 100% 0% $6.188 100% 0% $70 100% 39,5% 13.990$                                                  2.970$                                   

Total 4.745$                                4.024$                              13.271$                                10.455$                     15.000$                               -$                    17.257$                                -$                    2.871$                              -$                                  53.144$                                                  14.480$                                 

1 PROPÓSITO: 

8 LOGRO:

19 PROGRAMA: 

3

PROYECTO 

ESTRATÉGICO:

Programada Ejecutada  Programado Ejecutado Programada Ejecutada Programdo Ejecutado Programada Ejecutada Programdo Ejecutado Programada Ejecutada Programado Ejecutado Programada Ejecutada Programado Ejecutado

134. Titular 2400 predios registrados en las 20 localidades /

Obtener 2400 títulos predios registrados
Número de predios titulados 300 433 600 776 600 0 600 0 300 0 2.400 1.209 -$                                                         -$                                        

Titular 2400 predios registrados en las 20 localidades / Obtener

2400 títulos predios registrados
Número de predios titulados 300 433 2.486$                                2.463$                              600 776 3.157$                                  3.077$                        600 0 6.486$                                 600 0 2.650$                                  300 0 $1.909 2.400 1.209 16.688$                                                  5.539$                                   

Entregar 4 zonas de cesión obligatoria Zonas de cesión entregadas 1 1 1,15$                                   1,15$                                1 1 706$                                      661$                           1 0 773$                                     1 0 $50 0 0 $0 4 2 1.530$                                                     663$                                       

Hacer el cierre de 2 proyectos constructivos y de urbanismo para

vivienda VIP

Cierre de proyectos constructivos y de

urbanismo para vivienda VIP
1 1 3.933$                                3.920$                              0,35 0 752$                                      726$                           0,65 0 $1.591 0 0 $0 0 0 $0 2 1 6.276$                                                     4.646$                                   

Total 6.420$                                6.384$                              4.615$                                  4.464$                        8.850$                                 -$                    2.700$                                  -$                    1.909$                              -$                                  24.494$                                                  10.847$                                 

2 PROPÓSITO: 

15 LOGRO:

29 PROGRAMA: 

3

PROYECTO 

ESTRATÉGICO:

Programada Ejecutada  Programado Ejecutado Programada Ejecutada Programdo Ejecutado Programada Ejecutada Programdo Ejecutado Programada Ejecutada Programado Ejecutado Programada Ejecutada Programado Ejecutado

220 - Reasentar 2.150 hogares localizados en zonas de alto riesgo

no mitigable mediante las modalidades establecidas en el Decreto

255 de 2013 o la última norma vigente; o los ordenados mediante

sentencias judiciales o actos administrativos

Número de hogares trasladados 174 410 431 425 764 0 446 0 335 0 2.150 835 -$                                                         -$                                        

Beneficiar 1.223 hogares localizados en zonas de alto riesgo no

mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos

administrativos, con instrumentos financieros para su reubicación

definitiva.

Hogares beneficiados con instrumentos

financieros para su reubicación definitiva.
54 55 5.072$                                4.320$                              230 194 10.132$                                9.377$                        675 0 $18.058 180 0 $20.553 84 0 $7.215 1.223 249 61.030$                                                  13.697$                                 

Asignar 116 instrumentos financieros para la adquisición de

predios localizados zonas de alto riesgo no mitigable o los

ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos.

Resoluciones de oferta para adquisición de

predios.
28 27 2.969$                                2.929$                              29 29 2.593$                                  1.689$                        30 0 $1.768 15 0 $917 14 0 $930 116 56 9.177$                                                     4.618$                                   

Beneficiar 1.850 hogares localizados en zonas de alto riesgo no

mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos

administrativos, con instrumentos financieros para relocalización 

Hogares beneficiados con ayuda en

recursos para relocalización transitoria
1.497 1.484 3.668$                                3.203$                              1.674 1.578 5.905$                                  5.330$                        1824 0 $5.389 1840 0 $5.532 1.850 0 $3.336 1.850 1.578 23.829$                                                  8.533$                                   

Beneficiar 1374 Hogares con la entrega de viviendas para su

reubicación definitiva

Hogares beneficiados con ayuda en

recursos para relocalización transitoria
0 0 580 331 455$                                      170$                           620 0 $550 164 0 $550 10 0 $535 1.374 331 2.089$                                                     170$                                       

Gestionar el 100% de las actividades del programa de

reasentamiento mediante las acciones establecidas en el Decreto

330 de 2020 con el cual “Por el cual se regula el programa de

reasentamiento de familias por encontrarse en condiciones de alto

riesgo no mitigable en el Distrito Capital y se dictan otras

disposiciones.”.

Hogares beneficiados con ayuda en

recursos para relocalización transitoria
0 0 100% 71% 4.579$                                  3.984$                        100% 0 $7.605 100% 0 $8.486 100% $2.346 100% 18% 23.016$                                                  3.984$                                   

Total 11.709$                              10.452$                           23.664$                                20.551$                     33.370$                               -$                    36.038$                                -$                    14.361$                            -$                                  119.142$                                                31.003$                                 

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

METAS PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2024

MAGNITUD META 

PROGRAMADA

MAGNITUD META 

EJECUTADA

PRESUPUESTO PROGRAMADO 

EN  MILLONES

MAGNITUD META PRESUPUESTO EN  MILLONES MAGNITUD METAPROYECTO DE 

INVERSIÓN

RESPONSABLE 

DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL LOGRO

META

2020 -2024

Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN TERRAZAS, 

COMO VEHÍCULO DEL 

CONTRATO SOCIAL DE 

LA BOGOTÁ DEL SIGLO 

XXI, PARA EL 

MEJORAMIENTO Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA NUEVA EN 

SITIO PROPIO

Dirección de 

Mejoramiento de 

Vivienda

Implementar un instrumento de política pública 

distrital de mejoramiento y construcción de vivienda 

denominado Plan Terrazas.

Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y 

equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural 
7680

INDICADORCÓD

PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL 

SIGLO XXI"
2020 2021 2022 2023 2024

PRESUPUESTO PROGRAMADO EN  MAGNITUD META PRESUPUESTO PROGRAMADO EN  MAGNITUD META PRESUPUESTO 

EJECUTADO EN  

MILLONES

PRESUPUESTO PROGRAMADO EN  MAGNITUD META PRESUPUESTO PROGRAMADO EN  

7684

Titulación de predios 

estratos 1 y 2 y 

saneamiento de 

espacio público en la 

ciudad Bogotá D.C.

Dirección de 

Urbanización y 

Titulación

Realizar el acompañamiento técnico, jurídico y social 

a las familias asentadas VIS o VIP, con el fin de 

obtener un título de propiedad registrado y concretar 

la entrega de zonas de cesión obligatorias; facilitando 

el acceso a una ciudad legal.

Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y 

equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural 

CÓD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN

RESPONSABLE 

DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL LOGRO

META

2020 -2024
INDICADOR

Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales  

2020 2021 2022 2023 2024
PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL 

SIGLO XXI"
MAGNITUD META PRESUPUESTO EN  MILLONES MAGNITUD META

PRESUPUESTO PROGRAMADO EN  MAGNITUD META PRESUPUESTO PROGRAMADO EN  MAGNITUD META PRESUPUESTO PROGRAMADO EN  OBJETIVO GENERAL LOGRO
META

2020 -2024
INDICADOR

2020

MAGNITUD META

PRESUPUESTO PROGRAMADO 

EN  MILLONES

PRESUPUESTO 

EJECUTADO EN  

MILLONES

PRESUPUESTO PROGRAMADO EN  MAGNITUD META PRESUPUESTO PROGRAMADO EN  MAGNITUD META PRESUPUESTO PROGRAMADO EN  MAGNITUD META PRESUPUESTO PROGRAMADO EN  
MAGNITUD META 

PROGRAMADA

MAGNITUD META 

EJECUTADA

Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.

Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural  

Sistema Distrital de cuidado

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  

Asentamientos y entornos protectores. 

Sistema Distrital de cuidado

2021 2022 2023 2024
PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL 

SIGLO XXI"
MAGNITUD META PRESUPUESTO EN  MILLONES MAGNITUD META PRESUPUESTO PROGRAMADO EN  

MAGNITUD META 

PROGRAMADA

MAGNITUD META 

EJECUTADA

PRESUPUESTO PROGRAMADO 

EN  MILLONES

PRESUPUESTO 

EJECUTADO EN  

MILLONES

CÓD
RESPONSABLE 

DEL PROYECTO

PROYECTO DE 

INVERSIÓN

Dirección de 

Reasentamientos

Disminuir el número de hogares que habitan en 

predios localizados en zonas de Alto Riesgo no 

mitigable o los ordenados mediante sentencias 

judiciales o actos administrativos.

Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en 

cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y 

culturales  

 


7698

Traslado de hogares 

localizados en zonas de 

alto riesgo No 

mitigable o los 

ordenados mediante 

sentencias judiciales o 

actos administrativos. 

Bogotá.
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1 PROPÓSITO: 

8 LOGRO:

19 PROGRAMA: 

3

PROYECTO 

ESTRATÉGICO:

Programada Ejecutada  Programado Ejecutado Programada Ejecutada Programado Ejecutado Programada Ejecutada Programado Ejecutado Programada Ejecutada Programado Ejecutado Programada Ejecutada Programado Ejecutado

133. Realizar mejoramiento integral de barrios con participación

ciudadana en 8 territorios priorizados (Puede incluir espacios

públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas

eléctricas)

107.000 m2 de en espacio público en los

territorios priorizados para realizar el

mejoramiento de barrios en las Upz tipo1.

17.305,6 17.000 17.000,0 305,6 38.250 0 30.000 0 4.444 0 107.000 17.306 -$                                                         -$                                        

Construir 107.000 m2 de en espacio público en los territorios

priorizados para realizar el mejoramiento de barrios en las Upz

tipo1

Espacio público Construido 17.305,6 17.000 3.603$                                3.502$                              17.000,0 305,6 62.736$                                24.011$                     38.250 0 $18.764 30.000 0 $11.175 4.444 0 $2.305 107.000 17.306 98.583$                                                  27.513$                                 

Ejecutar el 100% de la estructuración, formulación y seguimiento

del proyecto.
Espacio público Construido 100% 96,7% 1.600$                                1.436$                              100% 79,2% 4.658$                                  3.799$                        100% 0% $5.000 100% 0% $4.000 100% 0% $1.500 100% 35,2% 16.758$                                                  5.235$                                   

Total 5.203$                                4.937$                              67.394$                                27.810$                     23.764$                               -$                    15.175$                                -$                    3.805$                              -$                                  115.341$                                                32.747$                                 

5 PROPÓSITO: 

30 LOGRO:

56 PROGRAMA: 

PROYECTO 

ESTRATÉGICO:

Programada Ejecutada  Programado Ejecutado Programada Ejecutada Programdo Ejecutado Programada Ejecutada Programdo Ejecutado Programada Ejecutada Programado Ejecutado Programada Ejecutada Programado Ejecutado

509. Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la

SDHT, CVP y UAESP

Gestión institucional y modelo de gestión

de La Caja de la Vivienda Popular,

fortalecidos.

10% 10,0% 25% 20,4% 30% 0% 25% 0% 10% 0% 100% 30,4% -$                                                         -$                                        

Fortalecer el 100 % de las dimensiones y políticas del desempeño 

institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión de la CVP. Dimensiones y políticas implementadas

10% 10,00% 3.048$                                2.948$                              25% 20,9% 3.827$                                  3.062$                        30% 0% 4.377$                                 25% 0% 7.806$                                  10% 0% 7.091$                              100% 30,9% 26.149$                                                  6.011$                                   

Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y desarrollo 

institucional requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad

Servicios de apoyo y desarrollo 

institucional

10% 10,00% 1.332$                                1.314$                              25% 20,0% 2.742$                                  2.309$                        30% 0% 3.337$                                 25% 0% 3.377$                                  10% 0% 2.565$                              100% 30,0% 13.353$                                                  3.623$                                   

Aumentar en 15 puntos la calificación del índice de Transparencia 

de Bogotá 2018-2019, en particular en los ítems "Divulgación de 

trámites y servicios al ciudadano", "Políticas y medidas 

anticorrupción", "Control social y participación ciudadana"

Calificación del grado de satisfacción de la 

ciudadanía

1,50              1,50              148$                                    148$                                 3,75              3,12              227$                                      224$                           4,50              -                     227$                                     3,75              -                     343$                                      1,50              -                     200$                                  15                             4,6                             1.145$                                                     372$                                       

Articular e implementar el 100.00 % el proceso de arquitectura 

empresarial de TIC, los sistemas de información de los procesos 

misionales y administrativos, y el sistema de seguridad de la 

información. Infraestructura TIC

0% 0% -$                                     -$                                  35% 24,5% 324$                                      290$                           30% 0% 591$                                     25% 0% 1.006$                                  10% 0% 320$                                  100% 24,5% 2.241$                                                     290$                                       

Renovar y fortalecer el 50% de la infraestructura TIC. Infraestructura TIC 5% 5% 2.200$                                1.998$                              12,5% 11,34% 2.125$                                  1.539$                        15% 0% 3.469$                                 12,5% 0% 3.469$                                  5% 0% 2.143$                              50% 16,3% 13.406$                                                  3.537$                                   

Total 6.728$                                6.409$                              9.246$                                  7.424$                        12.000$                               -$                    16.000$                                -$                    12.320$                            -$                                  56.293$                                                  13.833$                                 

INDICADOR

2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023

MAGNITUD META PRESUPUESTO EN  MILLONES MAGNITUD META PRESUPUESTO PROGRAMADO EN  MAGNITUD META PRESUPUESTO PROGRAMADO EN  MAGNITUD META PRESUPUESTO PROGRAMADO EN  

LOGRO
META

2020 -2024

INDICADOR
PRESUPUESTO PROGRAMADO 

EN  MILLONES

PRESUPUESTO 

EJECUTADO EN  

MILLONES

Realizar mejoramiento integral de espacio publico en 

8 territorios priorizados
Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y 

equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural 

PRESUPUESTO PROGRAMADO EN  MAGNITUD META PRESUPUESTO PROGRAMADO EN  

Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. 

PRESUPUESTO PROGRAMADO EN  
MAGNITUD META 

PROGRAMADA

RESPONSABLE 

DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL

Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.

Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural 

Sistema Distrital de cuidado

Contruir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Gestión Pública Efectiva

Gestión pública efectiva, abierta y transparente

2024
PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL 

SIGLO XXI"
MAGNITUD META PRESUPUESTO EN  MILLONES MAGNITUD META PRESUPUESTO PROGRAMADO EN  MAGNITUD META MAGNITUD METACÓD

PROYECTO DE 

INVERSIÓN MAGNITUD META 

EJECUTADA

PRESUPUESTO PROGRAMADO 

EN  MILLONES

PRESUPUESTO 

EJECUTADO EN  

MILLONES

7703

META

2020 -2024

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE BARRIOS 

CON PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Dirección de 

Mejoramiento de 

Barrios

7696

Fortalecimiento del 

modelo de gestión 

institucional y 

modernización de los 

sistemas de 

información de la Caja 

de la Vivienda Popular

Dirección 

Corporativa

Fortalecer el modelo de gestión, la infraestructura 

operacional y los sistemas de información de la Caja 

de Vivienda Popular
Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. 

CÓD
PROYECTO DE 

INVERSIÓN

RESPONSABLE 

DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL LOGRO

Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural  

2024
PROGRAMADO PLAN "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL 

SIGLO XXI"
MAGNITUD META PRESUPUESTO PROGRAMADO EN  

MAGNITUD META 

PROGRAMADA

MAGNITUD META 

EJECUTADA


