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ALCALDIA DE LOS PATIOS

ACTA DE RECIBO FINAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 012 DEL 2018

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA S&lvi
MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL CONTRATO
DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
EXPRESION ARTISTICA CULTURAL PUBLICO UBICADO EN EL
BARRIO VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS,

Fecha del Contrato: 31 de octubre de 2018
Contratista:
Representante legal:
Objeto:

NORTE DE SANTANDER
Valor: $175.445.270
Término:

ALEJANDRA PICON GARCIA representante legal de

ONCE (11) MESES :
En la Secretaria de Infraestructura el primer (01) dia del mes de noviembre de 2019, se reunieron el
Ing. RICARDO ALFREDO SUAREZ RODRIGUEZ Secretario de Infraestructura y la ING. MAIRA

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA S&M,

Interventoria con el fin de realizar el Acta Final del contrato en mencién.

De igual forma se realiza el balance financiero siguiente:

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO

Valor inicial del contrato

$175.445.270,00 |

VALOR

Valor Adiciones

0,00

Valor Anticipo cobrado

0,00

Valor cobrado en acta parcial No.1

$46.563.174,00

Valor cobrado en acta parcial No.2

$20.386.741,00

Valor cobrado en acta parcial No.3

$40.685.758,00

Valor por cobrar Acta final

Valor pendiente por cobrar

$67.809.597,00
< 2000

SUMAS IGUALES

$175.445.270,00

$175.445.270,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL: SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE ML. ($67.809.597,00).

No siendo otro el motivo de la presente, firman los que intervirieron:
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“LOS PATIOS ESTA CAMBIANDO?”

A

ICARDO ALFREDO SUAREZ R
PORAL INTERVENTORIA S&M  Secrefario de Infraestructura

e-mail: infraestructura@Iospatios—nortedesantander.qov.co

www.lospatios-nortedesantander.gov.co
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