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GESTION ADMINISTRATIVA CODIGO: GA-F-36
ACTA Varalon: 01
FORMATO Aprobado: 0U0S/2018

CONTRATO DE DBRA PUBLICA No. 021 DEL 2018

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EXPRESION ARTISTICA CULTURAL PUBLICO, UBICADO EN EL BARRIO VALLES DEL MIRADCR DEL MUNICIPIO DE LOS PATICS NORTE DE SANTANDER

[CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CEC

[INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTERVENTORLA SEM

|VALOR DEL CONTRATO INICIAL: 53.522.280.612.00

(VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL Wo.1: § 290.980.617,00

|VALOR DEL CONTRATD ADICIONAL No.2: 544.007.574,00

PLAZD INCIAL : DIEZ {10) MESES

PLAZO ADICIONAL : VEINTE [20) DIAS

FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

FECHA DE SUSPENSION No.1: 11 DE SEFTIEMBRE DEL 2009

FECHA DE SUSPENSION No.2: 15 DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA DE TERMINACION: 22 DE OCTUBRE DEL 2019 -
ACTA DE RECIBO FINAL 7 -
FECHA DEL ACTA : 22 DE OCTUBRE DEL 2019
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION UnND CONDICIONES ACTUALES ACTA DE MODIFICACION Mo PRESENTE ACTA FINAL ACUMULADO OBRA EIECUTADA
CANTIDAD VIl UNITARID WR FARCIAL CANTIDAD |[VR PARCIAL CANTIDAD [VR FARCIAL CANTIDAD |VR PARCIAL % EEC
1 ELIMINARES
11 |LOCALIZACION Y REPLANTED M2 2,665.00 267400 7,126,210.00 | 168850 7.189,045.00 10270 27402000 2,688.50 7188,049.00 | 100.00%
1 |MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MECANICA CON
21 HETROEXCAVAGIORA ARCILLA DURA M3 1,399.65 15,851.00 22,185,852.00 | 1,305.00 20,685,555.00 0,00 0,00 1,305.00. 20,685,555.00 | 100.00%
7.7 |EXCAVACION MANUAL [*E 1,088.16 44,689.00 4B,628,762.00 | 1.571.93 70,247,980.00 130.87 5.848.440.00] 157153 70,247,580.00 | 100.00%
RELLENO SELECCIONADO DE LA MISMA
23 |EXCAVACION COMPACTADO CON M3 I7LE7 36,604.00 13,611,920.00 95090 34,806, 744.00 0.00 0.00 080,90 34,806,744.00 | 100.00%
VIBROCOMPACTADOR MANUAL -
SUMINISTRO ¥ COMPACTACION MANUAL DE
. : 53,907 I : 64 120, 0, 425, ) .
24 JetLeno con mATERAL oE CaNTERA O BE M3 855,01 3,907.00 £1,510,024.00 BED B0,820,120.00 1027 B4, 425,00 BEO.E4 B0,820,120,00 | 100.00%
25 |RETIRO DE SOBRANTES M3 2,750.72 30,993.00 §5,253,065.00 | 2.59261 B0,352,762.00 271.02 B.427,017.007] 250264 B0,352,762.00 | 100.00%
3 |CONCRETDS
31 [mﬂuﬁmmmﬁm M2 430,08 33.213.00 14,5683,164.00 55252 21,685432.00 0.00 000 652.92 ll,ﬁg!l‘m 100.00%
3.2 |CONCRETC OCLOPED PARA BASES M3 37.08 447,809.00 16,604, 758.00 43.08 19,296,090.00 0.00 0,00 43,00 15,296,000,00 | 100.00%
3.3 |ZAPATAS EN CONCRETO DE 21.0 MPA M3 74.40 735,745.00 54,735.428.00 74.50 54,879,220.00 0.00 0,00 74,50 54,879,220.00 | 100.00%
a4 |:E:1E::E:1LTNTMQN (ASIGON ENEN CONCRETO o 15.50 66,295.00 1,036,873.00 83.27 £,570,347.00 0.00 0.00 83,27 5,570,347.00 | 100,00%
s DE“GJ;I::WEH "'E" TACION [S0N0) Ch EM CONCRETO ML 484.00 75,953.00 26,761,252.00 51861 19,389,985.00 0.00 0.00 SIRGL 39,38%,085.00 | 100.00%
a5 M”G‘H‘ fump :""mm (F0A0) CM M CONCRETOR 92.80 110,817.00 10,283,818.00 12105 13,414 388,00 0.00 0.00 12108 13,414,398.00 | 100.00%
3.7 l:ﬂ'f““mmm’ CMENCONCRETODE2L0 oy 95,20 54,302.00 5,168,550,00 269,22 14,618,184.00 0.00 0,00 260,22 14,619,184,00 | 100,00%
18 I:;””"m (ANO0) CMEN CONCRETO BE 210 |, 600 £4,515.00 507,000.00 1428 1,206,874.00 0.00 0.00 14.28 1,206,574.00 | 100.00%
[COvUMANA {30030} CONCRETO
39 foen \ CMAEN L 1B5.50 116,566,00 21,622,003 00 179.16 20,883, 565.00 0.00 0,00 17916 20/283,965.00 | 100.00%
310 :;'f””“ (DS CM EN OOHCETO DR DD, 23270  150,618.00 aspageoaco | 18890 2845174000 0,00 goo| 18890 28,451,740,00 | 100,00%
pigina 1 ’Q’W




GESTION ADMINISTRATIVA CODNGEO0: GA-F-38
ACTA Verslon: 01
FORMATO Aprobado; 0400672018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. i1 DEL 2018

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EXPRESION ARTISTICA CULTURAL PUBLICO, UBICADO EN EL BARRIO VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

TISTA: UNIGN TEMPORAL CEC

|INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SEM

[VALOR DEL CONTRATO INWIAL: 53.522.280.61.2,00

VALOR DEL CONTRATO ADIOONAL Mo.1: 5 290.980.627 00

|VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.2: 544.007.574,00

[PLAZO INCIAL : DIEZ (10) MESES

[PLAZO ADICIONAL : VEINTE [20) DIAS

|FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

!FEEH!L DE SUSPENSION Mo.1: 11 DE SEPTIEMBAE DEL 2012 |FEEH.I- DE SUSPEMNSION No.l: 15 DE OCTURHE DL 2019
FECHA DE TERMINACION: 22 DE OCTUBRE DEL 2012 r

ACTA DE RECIBO FINAL
FECHA DEL ACTA : 22 DE OCTUBRE DEL2019
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIFCION uno CONDICIONES ACTUALES ACTA DE MODMFICACION No.4 PRESENTE ACTA FINAL ACUMULADO DBRA EIECUTADA
leanmoan VA UNITARIO | VR PARCIAL CANTIDAD |VR PARCIAL CANTIDAD [VR PARCIAL CANTIDAD |VR PARCIAL s piec.
231 [ A PP LM P CONCRETOOE o smoo| 10831200 ssanmo0|  sa00 5,581,536.00 000 0.00 53.00 5,581,536.00 | 100.00%
312 [0 AGLA P2 (20W00) QO EN CONCRETO DEZ1LO | ag0|  1m21z00 7,540,141.00 3375 6,146,854.00 000 0.00 3175 §,146,854.00 | 10000%
113 ::";T;:;“ PAR {ECNAA0) CNI N COMCARTOBE: -~ |y goo|  413,817.00 2,483,502.00 880 3,642,470.00 0.00 0,00 8.80 3,642,470.00 | 100.00%
3q4 [IADE AN “w'::m": MURO ISX0KCM N | 473 53,314.00 24513:300| 03| 1228034700 0.00 ooo| 2303e 12,250,347.00 | 100.00%
CINTA DE AMARRE SOBRE MURD (15X101CW
fy 7
115 EN £T0 DE 21.0 MPA ML 29573 5553800 16,424,253.00 4526 15,140,385.00 0,00 000 45267 25,140,386.00 | 100.00%
VIGA AISLADA ENTREPISO (20K35] Chl EN
i M 1 7, = 3 0,00 ¥ AL5.097. i
B bl lppied ML 64378 | 13484000 ssa0729500| msaa|  ogass007.00 0.00 15,33 96,455,097.00 | 100,00%
VIGA AISLADA ENTREPISO [30X30) CM EN
f 975, - 1 1] - - ol
T Mt ML 1560| 12663400 1,975,450.00 0,00 s
118 ““ﬁ; lmn SOROE AR AN ST it o 45 84,465.00 7emrmeon|  1sos| 1140699800 0.00 aco| 13505 11,405,998.00 | 100.00%
319 Di“mnmﬂ M:' BORDE (12X35] CM EN CONCRETG | 78.96 76,259.00 6028600 11279 8,601,253,00 0.00 ooo| 11279 8,601,253.00 | 100.00%
VIGA AISLADA RIOSTRA [20430] CWI EN
: 2 103,237, 268,676.00 3 - . 0.00 : ; 0.00%
320 |- oNCRETO E 21.0 MPA ML 80 e BRSS s
[VIGA AISLADA RIGSTRA (200X35] CM EN
N e ML neso| 1074000 12s676000| 12220  13,773.808.00 0.00 oc0| 12820 13,773.808.00 | 100.00%
VIGACANAL EN CONCRETO DE 21.0 MPA
CONFORMADA POR UNA VIGA DE (26x35) CM,
: ; ; : : 562, 0, ; 443,562,
A B e Vet L W 670| 21545700 1,443,562.00 670 1,443,562,00 00 0.00 670 1,443,562,00 | 100.00%
CM FUNDIDA MONOLITICAMENTE
323 |MALLA ELECTROSOUDADA 5 mm (15x15) CM CON | M2 ssese| 17pezon|  1saoessaco| 72483 12m987,50000 0.00 ooo| 72sa| 12893750000 | 100.00%
DESMIVELES DE CUBIERTA
Pigina 2 % t E(
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ALCALDIA DE LOS PATIOS

GESTION ADMINISTRATIVA CODIGO: GA-F-38
ACTA Varalon: 01
FORMATO Aprobado: 04/05/2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 021 DEL 2018

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO BE EXPRESION ARTISTICA CULTURAL PUBLICD, UBICADO EN EL BARRID VALLES DEL MIRADCR DEL MUNICIFO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CEC

[INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SEM

VALOR DEL CONTRATD INICIAL: $3.522 380 612,00

WVALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.1: 5 290.580.637,00 [wALDR DEL CONTRATO ADHCIONAL No.2: 544.007.574,00

PLAZO INCIAL : DAEZ [10) MESES

[PLAZO ADICIONAL : VEINTE (20) DIAS

|FECHA DE INICID: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

[FECHA DE SUSPENSION Mo.1: 11 DE SEFTIEMERE DEL 2015

|FECHA DE SUSPENSION No.2: 15 DE OCTUBRE DEL 2019

[FECHA DE TENMINACION: 22 DE OCTUBRE DEL 2019 | 7
ACTA DE RECIBO FINAL P
FECHA DEL ACTA : 22 DE OCTUBRE DEL 2019 <
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION UND COMDICIONES ACTUALES ACTA DE MODIFICACION Mo.& PRESENTE ACTA FINAL ACUMULADD OBRA EIECUTADA
CANTIDAD VR UNITARIO  |VR PARCIAL CANTIDAD |VR PARCIAL CANTIDAD |VR PARCIAL CANTIDAD |VR PARCIAL % EIEC.
MURC EN BLOCUE MURD-CEL E= 30 CM RELLEND
§ 7 040 00
14 ST EAKBADO CER oMM 1R 17381 #10,835.00 36,662,512.00 i 3%,943,324.00 0. 0.00 170.40 35,043,324.00 | 100.00%
MURD EN BLOOLIE MURD-CEL E= 14 CM RELLEND
; 4 ; 00 ; ; ]
B | S RpEAMEABLEACO DE L iR |7 2.02 161,922.00 7,644,362.00 58,30 17,862,533.00 0 0.00 98,30 17,882,933,00 | 100.00%
MCR :
135 |:u::i:::: CONTENCION EN CONCRETD CICLOPED T NG — | - o7 = ) -
w7 IE'“_"'I'I”{;': CONTENCION EN CONCRETO ZLOMPA |, sar|  ssL1200 12,857,411.00 2133 16,390,005.00 000 000 2333 19,360,005.00 | 100.00%
3,28 |CONCRETO DE 21.0 MPA PARA ESCALERA M3 158 1,844,572.00 3,001,860,00 1.33 2,586,281.00 0.00 0.00 133 2,586,281.00 | 100,00%
COMCRETO IMPERMEABNZADD DE 28.0 MPA
: 151, 1 ; 0.00 0.00 ;
S L TANGLE ETEANADD M3 00| 1,11501800 11,819,191.00 154 12,867,308.00 11.54 12,867,308.00 | 100.00%
4 |ACERO DE REFUERZO
41 |ACERO DE REFUERZO KG 47,802.71 £, 693.00 272174586500 | SH876.71|  335,185,110.00 0.00 000 5887671 335,185,110.00 | 100.00%
5 |ESTRUCTURA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA
5.1 |METALICA DE WIWJ.EM E= 5 mmCON 4 UMD 28.00 158,112.00 A,427.136.00 18.00 2.846,015.00 0.00 0,00 18.00 B46,016.00 | 100.00%
[VARILLAS DE D= 1/2" PARA ANCLAIES
FIL METALICO ESTRUCTURAL PHRC
52 FPEI ML 3100 530,00 71,420 2853 v 00 o000 000 E 5, 3 J
(305x80n3) men CAJON 208, 6,371,430.00 5,958,315 = 958,315.00 | 100.00%
PERFIL METALICO ESTRUCTURAL DE 2"x4" €=
3 1 ! . ) 7 0.00 . : 7,7 .
53 G aaLB S AL ol ML £97,00 56,163.00 30,145,611.00 672.80 7,786, 466.00 0.00 672.80 37,766,456.00 | 100.00%
54 [WViGA WPE 200 INCLUYE MONTAIE ML B.00 25, 20000 B.2%4,160.00 = - 000 D00 0.00%
5.5 [\VIGA IPE 330 INCLUYE MONTAIE ML 7000 386,814.00 27,076,380.00 = - 000 0.00 0.00%
|CERCHA METALICA H=65 CM TUBGD PRINCIPAL
5.6 [100x100%3mun ¥ TUBO SECUNDARIC ML 3630 351,436.00 12,757,127.00 36,30 12,967,984.00 0.00 uy’ 365,00 12,967,08R.00 | 100.00%
SOx100x2mm
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ALCALDIA DE LOS PATIOS

GESTION ADMINISTRATIVA CODNGO: GA-F-36
ACTA Version: 01
FORMATO Aprobado: 04052018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Mo. 021 DEL 20018

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EXPRESION ARTISTICA CULTURAL PUBLICO, UBICADO EN EL BARRIO VALLES DEL MIRADDR DEL MUNICIFIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

|CONTRATISTA: UNIGN TEMPORAL CEC

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SEM

|wu.nu DEL CONTRATO INICIAL: 53.522,20.612,00
PLAZO INCIAL : DIEZ (10) MESES

VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.1: § 250,980 637.00

|VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.2: $44.007.574,00

PLAZO ADICIONAL : VEINTE (20) DIAS

FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

FECHA DE SUSPENSION Mo.1: 11 DE SEFTIEMBRE DEL 2015

|FEHAD!W£EH$IEH No.2: 15 DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA DE TERMINACION: 22 DE OCTUBAE DEL 2015

P

ACTA DE RECIBO FINAL

.
FECHA DEL ACTA : 22 DE OCTUBRE DEL 2019 *
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION uND CONDICIONES ACTUALES ACTA DE MODIFICACION No.4 PRESENTE ACTA FINAL ACUMULADO OBRA EJECUTADA
UNITARIO VR PARCIAL Vil PARCIAL |CANTIDAD |VR PARCIAL |CANTIDAD |VR PARCIAL % L
|CERCHA METALICA H=55 CM TUBO PRINCIPAL
5.7 |100n100<3mm ¥ TUBD SECUNDARIO ML 10.00 222.261.00 3,222,610.00 10,00 3,222,610.00 0.00 0,00 10,00 3,722,610,00 | 100.00%
SO0 10082 mm
¢ |NSTALACIONES HIDROSANITARIAS ¥ RED
CONTRAINCENHOS
.1 |RED SUMINISTRO DE AGLIA PVC D= 1/2" ML 60,00 15,578.00 434,680.00 83.08 1,292,562.00 0,00 0.00 #2.88 1,292,662.00 | 100.00%
6.2 [RED SUMINISTRO DE AGUA PVC D= 3/4" ML 50.00 15,758,00 945,480.00 £6.03 1,040,501.00 0,00 0,00 66.09 1,040,501.00 | 100.00%
6.3 [REDSUMINISTRO DE AGUA PVC D= 1" ML 40,00 19,732.00 7E9.280.00 55.30 1,091,180.00 0.00 0.00 55.30 1,091,180,00 | 100.00%
B4 |PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2° UND 57.00 112,088.00 6,353,016.00 54.00 6,052,752.00 0.00 0.00 54,00 £,052,752.00 | 100.00%
£5 |MEGISTRO DE CORTE DE 1/2" UND 17.00 108,472.00 1,844,024.00 7.00 759,304.00 000 0.00 7.00 755,304,00 | 100.00%
6.6 |REGISTRO DE CORTE DE 3/4° UND 10.00 11401800 1,140,180.00 15.00 1,710,270.00 0.00 0.00 15.00 1,710,270.00 | 100.00%|
£7 [TUBERLA SAMITARLA PVC 2* ML 10.00 24,794.00 242,540.00 4.0 583 299.00 0.00 0.00 24 583,299.00 | 100.00%
68 |TUBERLA SANITARLA PVC 3° ML 170.00 30,644.00 5,200, 48000 411,95 12,68%,084.00 00D o000 413.55 1268508400 | 100.00%
69 |TUBERIA SANITARIA FVC 4" ML 180.00 39,230.00 7,063,400.00 171.39 6,723,630.00 000 0,00 171,39 6,723,630,00 | 100,00%
6.10 |TUBERIA DE ALCANTARILLADO 110 mm ML 40,00 30,185.00 1,207,400.00 44,98 1,357,721.00 0.00 0,00 44,58 1,357,721.00 | 100,00%
611 ;"‘Tm D SAGRIE RARANRE ACONDICONMCH ONéi 200  114,819.00 2,526,018.00 25.00 2,870,475.00 0.00 0.00 25.00 2,870,475.00 | 100,00%
6,12 [PUNTO DE DESAGUE DE 2° UND 45.00 B4,748,00 3,813,705.00 44,00 3,728,956.00 0.00 0,00 44.00 3,728,956.00 | 100.00%
£.13 |PUNTO DE DESAGLIE DE 3* UND 20.00 110,939.00 2,218, 780,00 20.00 2,218,780.00 1.00 10,030,004 2000 2,218,780.00 | 100.00%
.14 |PUNTO DE DESAGLE DE 4" UND 22.00 128,586.00 2,B28,852,00 21.00 2,700,306.00 0.00 0.00 21.00 2,700,306.00 | 100.00%
615 |BAIANTE DE AGLIAS LLUVIAS PVC 3% ML 70.00 45,903.00 3,283,210,00 52.00 4,315,076.00 .00 0.00 82.00 4,315,076.00 | 100.00%
616 |PUNTO DE VENTILACKON PVC 2° UND 10.00 58,951.00 585,610.00 11.00 B48,571.00 0.00 0.00 1100 £48.571.00 | 100.00%
6.17 [TUBERIA DE VENTILACION PVC 3° ML 30.00 34,164.00 1,024,530.00 660 1,.250,402.00 0.00 0.00 35,60 1,250,402.00 | 100.00%
618 [TUBERIA CONTRAINCENDICS PYC 3° RDE 135 ML 000 404,644.00 28,375,080.00 - - 0.00 1] s ; 0.00%
6.15 |LLAVE DE JARDIN DE 1/2° UND 500 54,914.00 74,5100 300 164,742.00 0.00 0.00 300 164,742.00 | 100.00%
6.20 ]c.u.nne INSPECCION DE (S0060) CM UND 11.00 292,782.00 3,220,602.00 15.00 4,391,730.00 0.00 0.00 15.00 4,351,730.00 { 100.00%
Pagina 4



>, GESTION ADMINISTRATIVA CODIGO: GAF-38
E ACTA Varsion:
ALCALDIA DE LOS PATIOS FORMATO Aprobado: 04052018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. i1 DEL 2018

CfRA; CONSTRUCCION DEL CENTRD DE EXPRESION ARTISTICA CULTURAL PUBLICS, UBICADC EN EL BARRIO VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPIC DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

|CONTRATISTA: LINION TEMPORAL CEC

[INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA S&M

[VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $3.521.280 612,00

DEL CONTRATO ADFOIOMAL No.1: 5 250.960.627,00

|VALOR CEL CONTRATD ADCIONAL No.2: 544.007 574,00

|PLAZO INCIAL : DHEZ (10} MESES

|PLAZO ADICIOMAL ; VEINTE [20) DIAS

DE INICID: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

/\w

FECHA DE SUSPENSIDON No.1: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 ]mnﬁmnm No.2: 15 D OCTUGRE DEL 2019
FECHA DE TERMINACION: 22 DE OCTUBRE DEL 2018 I == -
ACTA DE RECIBO FINAL £ ]
FECHA DEL ACTA : 22 DE OCTUBRE DEL 2019 -
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEm DESCRIPCION uno CONDICIONES ACTUALES ACTA DE MODIFICACION No.A PRESENTE ACTA FINAL ACUMULADO OBRA EJECUTADA
|canmipan lvrunmamio  [vr parciAL |canmnap |vrparciAL leawmoan fwmeancar o leanmono [veearcia |
7 TS HIDROSANITARIOS Y
CONTRAINCENDIOS
7.0 |RENLLA PLASTICA 2" PARA SIFON UND 22.00 £,239.00 184 458,00 19,00 167,941.00 0,00 0.00 19,00 167,941.00 | 100.00%
72 :‘:‘:ﬁ:m BLANCC AGLIA P REDONDO O UND 2200|  526248.00 11,577,350.00 2100 | 13,051,145.00 0.00 0.00 21.00 11,051,145,00 | 100,00%
73 |LAVAMANOS SEMIPEDESTAL CORONA BLANCO UND 1000| 42924500 4,292,450.00 10.00 4,242, 450,00 0.00 0.00 10,00 4,292,450.00 | 100.00%
74 :"‘L:"m”‘”"‘m SOBREPOMER MARSELLACORONA - |41 s00|  278245.00 1,396,225.00 12.00 3,350,540.00 0.00 0.00 1200 3,350,540.00 | 100.,00%
LAVAMANDS EN GRANITO NEGRO ABSOLUTO
I ket o UND apo| 17%9738.00 7.036,952.00 0.00 0.00 : 0.00%
DISPENSADOR DE PARED HORIZONTAL EN ACERD
1 ¥ . - ¥
76 | NOXIDABLE PARA JABON CAPACIDAD 400z, | M0 o R it it i B 000%
DISPENSADOR DE TOALLAS PARA MANDS
7.1 |RECTANGULAR EN ACERD INOXIDABLE UND 800 245,046.00 1,992,368.00 : 0.00 .00 0.00%
CAPACIDAD DE 300-500 UNIDADES
HIDRONEUMATHOO CON TANGUE DE 50
i L
7.8 Iimmﬂv"m‘“ AUTOCEBANTE DE 3.0 HP 1* UND 100| 4,709459.00 ,T09,460.00 1.00 4,709, 469.00 oo 0.00 1.00 4,709,459.00 | 100.00%
19 zmmm”'“' RESION 7.5 HP 33" TRIFASICA. 1,1, 100| 391374100 3,913,741.00 1.00 3,013,741.00 0.00 0.00 100 3.013,741.00 | 100.00%
BOMEA MULTIETAPAS 1.5 HP NO SUMERGELE 1
j f i . 0. ] i 3
7.10 1/"c3" TRIFASICA 220V UND 100 351374100 3,513,741.00 1,00 3,513,741.00 0,00 00 1,00 3,513,741.00 | 100.00%
7,11 |SIAMESAS ESTANDAR DE PARED uND too]| 113,100 1,613,741.00 1.00 1,613,741.00 0.00 0.00 1,00 1,613,741.00 | 100,00%
GABINETE CONTRAINCENDIO TIPO 1 INCLUYE
MANGUERADE 1" A 1 1/2" L= 30 MTS, LLAVE DE
742 o 1A 3 3/ anocE: | N0 soo| 282274800 B468,244.00 100 8,453, 244.00 0.00 0.00 3.00 gac8244.00 | 100.00%
BOOUILLA CHORRD MNIEBLA 1x 1 1/2" BRONCE
Pagina’s 2&/



GESTION ADMINISTRATIVA COMIGO: GA-F-38
ACTA Version: 01
FORMATO Aprobado: 047052018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Mo, 021 DEL 2018

OBRA; CONSTAUGCCION DEL CENTRD DE EXPRESION ARTISTICA CULTURAL PUBLICD, UBICADO EN EL BARRIO VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIFIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: UNIGN TEMPORAL CEC INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SBM
VALOR DEL CONTRATO INICIAL: 53522,280,612,00 VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.1: 5 290.980,627,00 [VALGR DEL CONTRATO ADICIDNAL No.2: 544.007.574,00
|PLAZO INCIAL : DIEZ [10) MESES
[PLAZO ADICIONAL : VEINTE | 20) DIAS FECHA DE INKCID: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018
|FECHA DE SUSPENSION No.1: 11 DE SEPTIEMERE DEL 2019 FECHA DE SUSPENSION No.2: 15 DF OCTURRE DEL 2019
[FECHA DE TERMINACHON: 22 DE OCTUBRE DEL 2019 #
ACTA DE RECIBO FINAL -
FECHA DELACTA: 22 DEOCTUBREDEL2019 -~
CONDICIONES ACTUALIZADAS
e DESCRIPOION uND CONDICIONES ACTUALES ACTA DE MODIRCACION No.4 PRESENTE ACTA FINAL ACUMULADO OBRA EFECUTADA
|canmiDaD VR UNITARIO  |VR PARTIAL |cANTIDAD VR PARCIAL |cANTIDAD |VR PARCIAL [CANTIDAD _|VR PARCIAL % EIEC
8 |IIEI'A].|I.EIM ELECTRICAS
8.1 [RED AEREAM.T. 3x1/0 ACSR ML 35.00 77.422.00 2,708,770.00 88.50 6,851,847.00 0.00 0.00 B8.50 £.851,847.00 | 100,00%
B2 |POSTE DE CONCRETO 12m 1060 KGF UND 100| 2,488760.00 2,488,769.00 ; 2 0,00 0.00 ; . 0.00%
5 ;opzr:unmms 15 KV/100A CONFUSIBLET A | 3.00 342,136.00 1,026, 408,00 3.00 1,026,408.00 0.00 0,00 300 1,026,402.00 | 100.00%
g4 |DPS12KV UND 3,00 267,140.00 B51,420,00 3.00 B801,420,00 .00 0,00 3.00 B51,420.00 | 100.00%
EISTEMA PUESTA A TIERRA VARILLA 5/B"x2.4 m
MO 1 f 1B1. 1, { 0.00 0.00 |
85 |CABLE No.4 Cu PARA TRANSFORMADOR . 00{  641,181.00 64118100 00 641,181,00 100 641,181.00 | 100.00%
ITRANSFORMADOR TRIFASICO 112.5 KVA
ALADO EN POSTE ONCR 1 J .00 '
LR o e COlCRETo UMD 100| 14,818,603.00 14,B18,603.00 1.00 14,818,603.00 0.00 1.00 14,818,603.00 | 100.00%
87 [ACOMETIDA £e500 MOM Cu EN TUBD IMC D=2~ ML 6.00 TGS, 944.00 4 775 654,00 450 3,581,748.00 000 0.00 g .50 3,581, T4AR.00 | 100.00%
BE [TCs 200/SA TinO VENTANA LSO EXTERION unD 3.00 309, 832.00 929,455.00 3.00 §29,490.00 3.00 29, 480.00 g 200 Gro406.00 | 100,00%
BS5 |CABLE ENCAUCHETADO 4x12 Cu ML 0.00 32,573.00 £51,460.00 14.00 456,022.00 0.00 o0l 1400 456,022.00 | 100.00%
810 |MEDIDOR MULTIRANGE CLASE 0.5 3 UND 00| 9,038,196.00 3,038,196.00 1.00 3,008,196.00 1.00 4,038,106.00 100 3,038,196.00 | 100.00%
ACOMETIDA SUBTERRANEA Bxd /0 SERIE BOOD +
; ML a7 4 8,353 IS, ,734,583.00 1,40 318,07 5, !
811 1.2 Cu 3 TUBDS PVC D=d® ol usIne 353,527.00 40 5,734,583 0, s.07ath 25.40 734,583.00 | 100.00%
GABINETE GENERAL DE DISTRIBUCION
CARPINTERIA METALICA LAMINA CR CAL 16
B.12 |PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE BARRAJES, |UND 10| 7,733,54500 7,733,945.00 1.00 7,733,945,00 000 0,60 1.00 7,733,245.00 | 100.00%
BREAKERS, TERMINALES ¥ ACCESORIOS
COMPLEMENTARIOS SEGUN DISERD
813 |CONDUCCION 4x 2/0+ 6T Cu TUBO PVC D=3" ML .00 211,548.00 1,652,384.00 150 528,870.00 0.00 0.00 250 538,870.00 | 100.00%

b K
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ALCALDIA DE LOS PATIOS

GESTION ADMINISTRATIVA CODIGO: GA-F-36
ACTA Version: 01
FORMATO Aprobado: 04/05/2018

CONTRATO DE DERA PUBLICA No. 021 DEL 2018

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EXPRESION ARTISTICA CULTURAL PUBLICO, UBICADO EN EL BARRIO VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE LOS PATICS NORTE OE SANTANDER

CONTRATISTA: UNIGON TEMPORAL CEC

[INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SEM

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: 53,522 280612 00

VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL Mo.1: 5 390.980.627,00

[VALDR DEL CONTRATO ADICIONAL No.2: 544.007.574,00

{PLAZO INCIAL : DIEZ (10) MESES

PLAZO ADICIONAL : VEINTE (20 DIAS

|FECHA DE INKID: 14 DE NCWIEMERE DEL 2018

FECHA DE SLISPENSION No.l: 11 DE SEFTIEMBRE DEL 2009

|FECHA DE SUSPENSION No.2: 15 DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA DE TERMINACION: 22 CE CCTUBRE DEL 2015

/H_

ACTA DE RECIBO FINAL

=

FECHA DEL ACTA : 22 DE OCTUBRE DEL 2019

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION unD CONDICIONES ACTUALES ACTA DE MODIFICACION No.& PRESENTE ACTA FINAL ACUMULADO DBRA EIECUTADA
leanmpan VR UNITARIO  |VR PARCIAL |canmpap |ve PARCIAL lvm paRcIAL CANTIDAD |VR PARCIAL % ERC.
[TABLERD D EMERGENCIA 150 A CARFINTERIA
METALICA LAMINA CR CAL 16 PINTURA
ELECTROSTATICA INCLUYE BARRAJE, BREAXERS,
B o B rea N A TR CE UND 100| 13,933,831.00 13,932,833.00 1.00 13,533,833.00 .00 0.00 1.00 13,933,833.00 | 100.00%
CONTACTORES ¥ ACCESORIOS
COMPLEMENTARICS SEGUN DISERD
SISTEMA PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8"x2.4 m
8.15 |CABLE No.5 Cu DESNUDO PARA PLANTA UND 100 512,621.00 512.621.00 1.00 522 621.00 0.00 0.00 1.00 522.621.00 | 100.00%
CTRICA
8.16 |ALIMENTACION 4xd + 8T Cu TUBO PVC D=1 ML 35.00 70,364.00 2,452,740.00 34.00 3,302 376.00 0.00 0.00 34.00 2,392,376.00 | 100.00%
B.7 |ALIMENTACION dx6 + 10T Cu TUBD PVE D=1 1/2°| ML 7850 51,800.00 3,962.700.00 12235 6,357,730.00 4,35 225530004 12235 §,337,730.00 | 100.00%
BB |ALIMENTACION 4x8 + 10T Cu TUBO PVCD=1" | ML 56,00 38,024.00 2,129,344.00 73.20 2,783,357.00 8.70 25476100  73.20 3,783,357.00 | 100.00%
.19 [ALIMENTACION 3810 + 10T Cu TUBD PVCD=1" | ML 800 13,904.00 191,232.00 10.70 255, 773.00 a70 4,541 8 10.70 255,773.00 | 100.00%
I TABLERD TRIFASICO 18 CT5. COM TOTALIZADOH
b 1.00 L 000
820 | o 18 KA TASLERD Nod SECRETARARYSY) | M0 1,057,321.00 1,057,321.00 1.00 1,057,321.00 0.00 1.00 1.057,321.00 | 100.00%
'TABLERD TRIFASICO 18 CT5. CON TOTAUZADOR
100 d
B iin TAMERD 06 NRAVITOALGED | V"B 100| Lo3L37100 18134 .00 1.00 1,091,232 0.00 0.00 1.00 1,031,321.00 | 100.00%
TABLERO TRIFASICO 18 CT5, CON TOTALIZADOR
. . . 521, 0.00 _
B22 |-/ 18 kA TABLERQ DE ARTES (TG2) UND L0a 968,521.00 968,521.00 1.00 968,521.00 0.00 1.00 o68,521.00 | 100.00%
TABLERD THIFASICO 18 CTS. CON TOTALIZADOR
B.23 18 kA, TABLERD AVA DE SECRETARIA (TA3) | NP to0| 112572100 1,125,771.00 1.00 1,125,721.00 0.00 0.00 1.00 1,125,721.00 | 100,00%
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ALCALDIA DE LOS PATIOS

GESTION ADMIMISTRATIVA CODIGO: GA-F-18
ACTA Vamslon: 01
FORMATO Aprobado: 04/08/2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 021 DEL 2018

DBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EXPRESION ARTISTICA CULTURAL PUBLICD, UBICADD EN EL BARRIO VALLES DEL MIRADDR DEL MUNICIFIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

|CONTRATISTA: LINION TEMPORAL CEC

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SE.M

|VALOR DEL CONTRATO INICIAL: 53,522,280.612,00

VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.3: § 290,980,627,00

VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL Np.2: 544.007.574,00

[PLAZO INCIAL : DIEZ {10) MESES

[PLAZO ADICIONAL : VEINTE [20) DIAS

FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

[FECHA DE SUSPENSION No.1: 11 DE SEPTIEMERE DEL 2019

|FECHA DE SUSPENSION No.2: 15 DE OCTUBAE DEL 2019

[FECHA DE TERMINACION: 22 DE CCTUBRE DEL 2019 pd
ACTA DE RECIBO FINAL .
FECHA DEL ACTA : 22 DE OCTUBRE DEL 2019
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION UND CONDICIONES ACTUALES ACTA DE MODIFICACION NoA PRESENTE ACTA FINAL ACUMULADO DBRA EEECUTADA
CANTIDAD VR UNTTARID  |VR PARCIAL CANTIDAD |VR PARCIAL |CANTIDAD [WVR PARCIAL |CANTIDAD [VR PARCIAL LE-H‘_

[TABLERO TRIFASICO 12 CT5. CON TOTALIZADOR

B.24 |3x404 18 kA- TABLERD ASA DE AULA VIRTUAL UND 1.00 964,561,00 564,561.00 1.00 964,561.00 .00 0.00 1.00 054,561.00 | 100.00%
A}
TABLERD TRIFASICO 12 CT5, CON TOTALIZADGR
i ¢ 1,084, 61 4 ¢ Rils] 00 4 100,

Ba5 370A. 18 kA- TABLERO A/A DE ARTES [TA3) UND 100 1,084 616,00 [084, 616,00 1.00 1,084,616,00 0.0 i] 1.00 1,084,616.00 [ 100.00%

TABLERC TRIFASICO 8 CT5. - TABLERQ REGULADO
8.26 [No.d SECRETARIA [TR1) Y TABLEROD REGULADD UND 400 358,528,00 757,056,00 2.00 797, 056.00 0,00 0.00 2.00 797,056.00 | 100.00%

No.2 AULA VIRTUAL (TR2)
8.27 |SALIDA ALUMBRADO 3x12+1x12 DUCTO PYC 12" | LIND 211.00 112.208.00 23,675, 58800 271.00 30,408, 368.00 5.00 581,040.00 271.00 30,408,368.00 | 100L00%
8.28 15_‘“‘””"”““' AROL 2+ 1S OUCTO PVE 1 oy s00| 48256600 4,343,004.00 12.00 $,790,792.00 0,00 000 12.00 5,790,792.00 | 100.00%
829 |SALIDA TOMA CORRICNTE DOBLE UND 105.00 112,137.00 12,834, 385.00 102.00 12,457,974 .00 200 244,274.00 10200 12.457,97400 | 100.00%
B.30 |SALIDA TOMA REGULADO LUND 36,00 137,337.00 4,544 132.00 39,00 5.356,123.00 -1.00 -137.337.00 33.00 5,356,143.00 | 100.00%|
B31 |SALDA TOMA CORRIENTE GFOI LIND 3,00 201,745.00 £05,235.00 6.00 1,210,470.00 1.00 201,745.00 6.00 1,210,470,00 | 100.00%
B32 |SALIDA TOMA CORRIENTE AIRE ACONDICIONADD | UND 1,00 207,925.00 4,365,425.00 21.00 4,366,425.00 0.00 0.00 21.00 4,366,425.00 | 100.00%
8.33 |SALIDA VOZ Y DATOS UND 37.00 1B8,708.00 6,982,195,00 38.00 7.170,904.00 0,00 0.00 38,00 T,170,904,00 | 100.00%
.34 |BALA LED DE INCRUSTAR 18W UND £1.00 91, 748,00 1,926,708.00 22.00 2,018,456.00 200 183,486,00 22.00 2,018,456.00 | 100,00%
B35 ||1.nu. LED DE INCRUSTAR 24W UND B9.00 $6,748,00 E,610,572.00 9,00 9,578,052,00 200 193 406,00 9,00 9,578,052.00 | 100,00%
B.36 IPANEL LED B0x60 cm 45 W UND 70,00 221,046.00 15,473,220.00 70.00 15,473,220.00 0.00 0.00 70,00 15,473,220.00 | 100.00%
8.37 !FAHELI.ED I0x12040'W UND 26,00 314,745.00 8,183,370.00 26.00 B,183,370.00 D.00 0.00 26.00 8,183,370.00 | 100.00%
838 [I.ﬁMPARﬁ HERMETICA LED 2x18'W UND 16.00 183 £73.00 2,538, 768.00 16.00 2,938,768.00 0.00 0.00 16.00 2,538, 768.00 | 100.00%
B39 IWP&H&MT&I‘IUG&LEO mw LUND 8.00 123,123.00 984 0RA 00 200 246,246.00 0.00 0.00 200 246,246.00 | 100.00%
E.40 |LAMPARA LUZ DE EMERGENCIALED 1.8'W UND 9.00 197.523.00 1,771 707.00 32.00 £,320,736.00 0.00 0.00 32.00 6,320,736.00 | 100.00%
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ALCALDIA DE LOS PATIOS

GEITIGH ADMINISTRATIVA CODIGO: GA-F-38
ACTA Version: 01
FORMATO Aprobado; 04/08/2018

CONTRATO DE DBRA PUBLICA No. 011 DEL 2018

DBERA: CONSTRUCCION DEL CENTRO OF EXPRESION ARTISTICA CULTURAL PUBLICO, UBICADO EN EL BARRIO VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

[CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CEC

[iINTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTERVENTORLA SEM

|VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $3.522.280.612,00

VALOR DEL CONTRATO ADIOIOMAL No.1: 5 250.980.627,00

|VALOR DEL CONTRATO ACHCIONAL No.2: 544,007.574,00

[PLAZO INCIAL : DIFZ [10) MESES

PLAZO ADICIONAL 1 VEINTE {20] DIAS

|FECHA DE INICID: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

FECHA DE SUSPENSION No.1: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

|FECHA DE SUSPENSION No.2; 15 DE QCTUBRE GEL 2019

FECHA DE TERMINACION: 22 DE OCTUBRE DEL 2019

i
ACTA DE RECIBO FINAL £
FECHA DEL ACTA : 22 DE OCTUBRE DEL 2018~
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION uND CONDICIONES ACTUALES ACTA DE MODIFICACION No.d PRESENTE ACTA FINAL ACUMULADO DBRA EJECUTADA
CANTIDAD VR UNITARIO  |[VR PARCIAL CANTIDAD |VR PARCIAL VR PARCIAL |canmpap [ve PARCIAL e
CAIA INSPECCION PREFABRICADA EN CONCRETD
11} 1
241 230530 CM PARA EMPALMES ELECTRICOS UND o0 142,745.00 1,570,195.00 14.00 1.5998,430,00 oo 0.00 14,00 1,998 430,00 | 100.00%
AMCLAIE PATA FARDL CON PERNOS DE D=1/2"
BAZ |GALVANIZADCS, ESTRIBOS DE D=3/8" Y UND 8.00 358,346,00 2,866,768.00 12,00 4,300,152.00 0.00 0.00 12.00 4,300,152.00 | 100.00%
CONCRETO DE 21.0 MPA
POSTE CILINDRICO DE 5 METROS, EN 3 MM DE
|ESPESOR, DIAMETRO OE 27127, BRAZE) VERTICAL
£.43 |COM NIPLE SUPERIOR DE 1SOMM EN 1°1/2° PARA, | UND B00| 1,302,598.00 10,420,784.00 8.00 11,723,382.00 0.00 0.00 9.00 11,723,382.00 | 100.00%
IFLACION DE LUMINARIA, CON CERTIFICACION
8.44 |FAROL HORIZONTAL LYRA LED DE 47 W UND 1600] 142511600 22,801 #5600 18.00 29,652,088.00 0.00 0.00 12.00 25,652,08500 | 100.00%
NERGIZADION DE PUENTES ELECTRICOS EN
E TT7.00 3.00 % 00 . 331.00 n 300.00%
BAS i P GOk UND 100{ 1,801,777.00 1,901, 5,705,331.00 T0S, 3.00 5,705,331.00
3 |MAMPOSTERIA
a1 "“”“ﬁ a" :ma m“: NOSARCNG:S L MO LN M2 153740]  46,108.00 70,881,827.00 | 141308 |  65,147,74800 0.00 ooo| 141303 65,147,748.00 | 100,00%
92 [MURD EN BLOCUE ROSADO No.5 E =20 CM M2 135,00 §1,84,00 11,055,600.00 123.74 10,133,564.00 0.00 0.00 12374 10,133,564.00 | 100,00%
93 |MURD EN BLOGUE ROSADO No.5 E =30 CM M2 97.92 124,130,00 12,154,£10,00 113.85 14,107,375.00 0.00 0.00 113.65 14,107,375.00 | 100.00%
94 |GOTERDS ML 246.00 11,504.00 2,879,5984.00 . = 0.00 0.00 . . 0.00%
10 |CUBIERTA LIVIANA
101 |CUBIERTA EN TELA TERMOACUSTICA CAL 2.5 mm | M2 ES860 78,973.00 52,011,618.00 0.00 0.00 - D.00%
11
11 mm:!mmmm CONCATETYSRARLL oo 4032 42,5200 sgsazsam| e2000| 2651360800 0.00 ooo| s 26,513,608.00 | 100.00%
112 Iumm CARA TANOUES ¥ PLACAS DE CUBIERTA | ML 4E4.00 8,616.00 4,654,144.00 495,40 4,763,765,00 1?.5}6 172,703.00 49540 4,763,766.00 | 100.00%
113 |::§um1n;:mum IMPERMEABILIZANTESIKAL | i 21583 19,887,00 820221100 28925 5,632,993.00 0.00 o00| 28325 5,632,098.00 | 100.00%
Pigina 9
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ALCALDIA DE LOS PATIOS

GESTHON ADMINISTRATIVA CODIGO: GA-F-36
ACTA Verslon: 01
FORMATD Aprobado: 04/06/2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Mo, 021 DEL 2018

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EXPRESHON ARTISTICA CULTURAL PUBLICD, UBICADO EM EL BARRIC VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPHO DE LOS PATICS MORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: UNIGN TEMPORAL CEC

[INTERVENTOR: LINION TEMPORAL INTERVENTOREA SEM

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $3.522.280,612,00

WVALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.1: § 290.580.627,00

[vALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.2: 544.007 574,00

PLAZO INCIAL : DEEZ (10] MESES

PLAZO ADHCIONAL ; VEINTE (20) DIAS

|FECHA DE INICID: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

FECHA DE SUSPENSION Mo.1: 11 DE SEFTIEMBRE DEL 2019

{FECHA DE SUSPENSION No.2: 15 DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA DE TERMINACION: 22 DE OCTUBRE DEL 319

ACTA DE RECIBO FINAL A
FECHA DEL ACTA : 22 DE OCTUBRE DEL 2019
COMDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION UhD COMDICIONES ACTUALES ACTA DE MOUDIFICACION No.d PRESENTE ACTA FINAL ACUMULADO OBRA EJECUTADA
CANTIDAD VR UNITARID  |VR PARCIAL CANTIDAD |VR PARCIAL {canTioan |VR PARCIAL CANTIDAD |VR PARCIAL % EIEC,
CINTA ASFALTICA ALUTOADHESIVA SIKA
114 MULTISEAL 15 ML 214.50 2827200 6,064, 344.00 - o.oQ Q.00 - - 00
12 |CIELORASDS
121 [CIELORASO EN DRYWALL 172" M2 1,055.00 52,505.00 57,452,575.00 | 1,137.65 58,732,313.00 0.00 0Oo0| 11376 56,732,313.00 | 100.00%
CIELORASD EN DRYWALL 172" PARA SALON DE
12.2 k42 213, ¥ 154,00 X 0,00 (0 2 2 r 4
b ety 0o 152,100.00 32,357,300.00 4 23,423,400.00 154.00 28,423,400.00 | 100.00%
REILLA DE VENTILACION {30:30) crn PLASTICA
123 PARA CIELORASO LIND 42.00 A5,625.00 1,496, 250,00 23.00 B819,375.00 0.00 .00 23.00 B19,375.00 | 100.00%
13 [ANTEPISOS Y PISOS
ANTEFIS0 E=7 CM EN CONCRETO DE 17.5 MPA
CON MALLA ELECTROSOLDADA CAL, 5 mm
151 {15%15) CM CON ACABADO PARA INSTALACION M2 1,220.00 50,035.00 56,051,480,00 1,320,00 66,051,480,00 0,00 0,00 1,320.00 66,051,480,00 | 100.00%
BE CERAMICA
PIS0) EN CERAMICA RECTIFICADD THAFICO 5 :
13.2 (60x60) CM COLOR GRIS CLARD Mz 1,051.10 115,613.00 122 676,954,000 1,011.37 116,927 520,00 .00 0.00 101137 116,927,520.00 | 100.00%
GUARDAESCOBA INCRUSTADO EN CERAMICA
: KA 451 4 3 ¥ g i X . A i d g
L 13 solilng s esubadignes L 51.00 35,797.00 16,144, 447.00 523.07 18,724,337.00 0.00 0,00 523.07 18,724,337.00 | 100.00%
13.4 ::'ﬁ E:‘;;EE“;M“ RISICWTRASICD A CQLOR | o s600] 12085300 852130800 23541 28,450,005.00 0.00 ooo| zmsa1 28,450,005.00 | 100,00%
GLIARDAESCORA INCRUSTADD EN CERAMICA
135 |rRAFICO 4 COLOR TIPD MADERA ME 208.00 36,374.00 7565,78200 | 10259 3,086,227.00 0.00 noo|  1omse 3,986,227.00 | 100.00%
13.6 1PISD EN CERAMICA ABETC MARFIL [20%20) CM M2 36,00 144,135.00 5,188 860.00 - - 0.00 0.00 - - 0.00%
13.7 [ADGQUIN DE ARCILLA [20x10x4) CM M2 323.00 97,350.00 31,447,280,00 497.57 48,453,151.00 sa7o| .~ 9.808432.000 49767 48,453,151.00 | 100.00%
FLACA CONTRAFISD e=0.1 m. CON MALLA
: 3 » ! 74, : A T42.231.00 - ; : ;
L0 sty St M2 58,00 81,385.00 4,720,330.00 17471 14,218,773.00 B2 42,231 17471 14,218,773.00 | 100.00%
BORDILLO DE CONFINAMIENTO MW= 25 COM E=12
e o Sk o ML 155,00 44,0800 6,833,640.00 513,30 22,630,370.00 54,34 2,595,742 c::'rf L 51330 22,630,370.00 | 100.00%
14 |RECUBRIMIENTO DE MURDS
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ALCALDIA DE LOS PATIOS

GESTION ADMINISTRATIVA CODIGO: GA-F-38
ACTA Verslon: 0
FORMATO Aprobado: 04/05/2018

CONTRATO DE DBRA PLBLICA No. 021 DEL 2018

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EXPRESION ARTISTICA CLULTURAL PUBLICO, UBICADO EN EL BARFIO VALLES DEL MIRACOR DEL MUNICIPIC DE LOS PATIOS HORTE DE SANTAMDER

|CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CEC

INTERVENTOR: UNICN TEMPORAL INTERVENTORIA SEM

[VALOR DEL CONTRATO INICIAL: 53.522.280.612,00

VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL Mo.1: $ 250.980.627,00 [WALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.2: 544.007.574,00

[PLAZO INCIAL : DIEZ [10] MIESES

PLAZO ADHIONAL : VEINTE (20] DIAS

_ |FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMERE DEL 2018

FECHA DE SUSPENSION No.1: 11 Of SEPTIEMBRE DEL 2019 |mmammz:ﬁn£mntggm
FECHA DE TERMINACION: 22 DE OCTUBRE DEL 2049 Pl

2

ACTA DE RECIBO FINAL =
FECHA DEL ACTA : 22 DE OCTUBRE DEL 2019
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITem DESCRIPCION UND CONDICIONES ACTUALES ACTA DE MODIFICACION No.d PRESENTE ACTA FINAL ACUMULADO DBRA EJECUTADA
leawrioas  |veumimamo  |vrearcoad [canmioan |ve parcias VR PARCIAL VR PARCIAL |
141 :: Ts"lk" USOMURCES MORTERQ 18 RASTA LSO s 354054 26,473.00 s373r3saco| 38ms| 101,005357.00 0.00 ooo| 3sss|  10100s357.00 | 10000%
14.2 [FILOS Y DILATACIONES HASTA H= 5.0 MTS ML 1,31950 4,324.00 570551800 | 1,27200 5,500,128,00 420,00 181608000 127200 5,500,12800 | 100.00%
14.3 [ENCHAPE EN CERAMICA (45x90) CM M2 567.10 115, 146,00 65,289,297.00 373.78 43,039,272,00 0,00 0.00 373.78 43,030,272.00 | 100.00%
14.4 IESTLIC’D B2 2,136.06 10,504,00 22,437,174.00 171271 17,990,306.00 .00 0.00 1,712.71 17,990,306,00 | 100.00%
14,5 [PASTA ACRILICA HASTA H= 5.0 MTS M2 008,45 27,084,00 2461354400 | 1,224.08 33,164,582.00 5,50 148,017.00 |  1,224.06 23,164,682,00 | 100,00%
146 [PINTURA VINILO TIPO 1 HASTA H= 5.0 MTS M2 3,044.51 11,959.00 36,400,290500 | 3,13056 37,438,367.00 77.80 sz0.4100p| 313036 37438,367.00 | 100.00%
15 |CARPINTERIA MADERA
PUERTA EN MADERA CON CUERPO FUO SUPERIOR
MODP DE 33mm CON PELICULA DE MELAMINA
15.1 |TOND ROBLE MALLADD ANCHO Q.70 - 1.0 MT. UKD 24.00 983,951.00 23,614 824.00 21.00 20,662,971.00 0.00 000 21.00 20,652.971.00 | 100.00%
COM MARCO EM MADERA PING PINTADO EN
COLOR GRIS OSCURD Y CERRADURA ALUMINID
PLIEATA EN MADERA COM CUERPD FINC SUPERIOR
MO DE 33mm CON PELICULA DE MELAMINA
15.2 |TONO ROBLE MALLADD ANCHO 1.01 -1L4 M CON | UND .00 1,258, 723.00 3,8596,169.00 .00 11,688,507 .00 0,00 0.00 5.00 11,688 507.00 | 100.00%
EN MADERA PINO PINTADO EM COLOR
OSCURD Y CERRADURA ALUMINID
PUERTA DOBLE EN MADERA MD¥P DE 33mm CON
PELICUILA DE MELAMINA TONO ROBLE MALLADDO
ANCHO 1.8 M, INCRUSTACION DE VIDRIO
A 2 F 4 - - 1 0.00
183 | oLATID, MARCO EN MADERA PINO PINTADO UND 500 1,939,723.00 9,698,615.00 0.00 0.00%
EM COLOR GRIS OSCURD Y CERNADLIRA
ALUMINID
16 |CARPINTERLA METALICA
ALFAJIA METALICA EN LAMINA CAL 16 CON
16.1 |ACABADO ENFINTURA POUURETAND SEGUM | ML 3900 266,580,00 11,176,620,00 : 2 0.00 0.00 0.00%)
|osEfio r.
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ALCALDIA DE LOS PATIOS

GESTION ADMINISTRATIVA CODIGO: GA-F-38
ACTA Veralon: 01
FORMATO Aprobade: 04/05/2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 021 DEL 2018

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EXPRESION ARTISTICA CULTURAL FUBLICO, LIBFCADO EN EL BARRIC VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIFIO DE LOS PATIOS MORTE DE SANTANDER

COMTRATISTA: UNION TEMPORAL CEC

[INTERVENTOR: UINION TEMPORAL INTERVENTORLA S&M

WVALOR DEL CONTRATO INICIAL: 53.532.380.612,00

YALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.1: 5 250.980.627 00

|vALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.2: $44.007.574,00

PLAZO INCIAL : DIEZ {10} MESES

PLAZD ADICIONAL : VEINTE {20) DiaS

|FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

FECHA DE SUSPEMSION No.1: 11 DE SEFTIEMBRE DEL 2019

|FECHA DE SUSPENSION No.2: 15 DE OCTUBRE DEL 2018

FECHA DE TERMINACION: 22 DE CCTUBRE DEL 2015

-

ACTA DE RECIBD FINAL I

FECHA DEL ACTA: 22 DE OCTUBRE DEL 2019

DESCRIPCION UND

COMDICIOMES ACTUALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACION No.d

PRESENTE ACTA FINAL

ACUMULADD OBRA EIECUTADA

|CANTIDAD

VR UNITARID

¥R PARCIAL

CANTIDAD (VR PARCIAL

|CANTICHAD

WA PARCIAL

|CANTIDAD |V¥R PARCIAL

% EIEC

FUERTA METALICA TIPO PERSTANA [2.6x1.0)mits,
LAMIMA CALIBRE 1B

162 UND

4.00

512,216.00

3,648,864.00

0.0o

0.00

0.00%

PORTON METALICO [6.5x2.6) m BATIENTE DOS
ABRAS CON PUERTA DE ACCESO PEATONAL,
MARCD ¥ CELOSEA VERTICAL EN TUBD CUADRADD
DE 3" CAL, 16 ACABADO EN PINTURA
POLILIRETAND - ACCESO A PARQUEADERD

UND

1.00

9,068,714.00

9,068,714.00

0.00

a.00

0.00%

PORTON METALICO {4.5x2.6) m BATIENTE CON
PUERTA DE ACCESD PEATONAL, MARCT EN
ANGLLO DE 2x1/4", CELOSIA VERTICAL EN TUBD
CUADRADD DE 3" CAL. 16 ACABADC EN PINTLURA
POLILRETAND - ACCESD ORIENTAL

164 UND

1.00

7,213,268,00

7,213,268.00

.00

0.00

0.00%

PORTOM METALICO (5.002.6) m BATIENTE COM
FUERTA DE ACCESD PEATONAL, MARCO EN
ANGULD DE 2"%1/4", CELOSHA VERTICAL EN TUED
CUADRADD DE 3" CAL, 16 ACABADOD EN PINTURA
IpnuunEr.u.un - ACCESO NORTE

165 UND

1.00

7,231,040.00

7,231,040.00

000

0.00

0.00%

|PORTON METALICO {5.0x3.0) m PLEGABLE,
MARCO EN ANGULD DE 2"%1/4%, CELOSIA
WERTICAL EN TUBO CUADRADO DE 3" CAL 16
ACABADO EN PINTURA POLIURETAND - ACCESD
PRINCIPAL

16.6 UND

1.00

7,748,812.00

774281200

0.00

0.00

0.00%

FORTON METALICD (5.442,6] M CONFORMADD
POR PANELES CORREDIZOS ENTAMBORADOS
LAMINA CAL 18 ¥ MARCO EN TUBO CUADRADD
OE 2" CAL. 16 ACABADO OXiDO - SALON DE
MUSICA

167 uND

200

4,066,585.00

8,133,170.00

200 8,133 170.00

0.00

o.00

2.0 £,133,170.00

100.00%

Pagina 12
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=, GESTION ADMINISTRATIVA CODIGO: GA-F-38
- ACTA Version: 01
ALCALDIA DE LOS PATIOS FORMATO Aprobada: 0470572018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 021 DEL 2018

CRRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EXPRESION ARTISTICA CULTURAL PUBLICO, UBICADO EN EL BARRIO VALLES DEL MIRADOR DEL MLUNICIFIC DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

|CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CEC

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTERVENTCHIA SB M

|VALOR DEL CONTRATO INICIAL: 53.522.380,612,00

VALOR DEL CONTRATO ADHCIONAL No.1: 5 290.980 627,00

|VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL Mo.Z: 544,007 574,00

|PLAZO

INCIAL : DIEZ (10) MESES

|PLAZO

ADICIONAL : VEINTE (20] DIAS

FECHA DE INICKD: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

|[FECHA DE SUSPENSION No.1: 11 DE SEPTIEMEBRE DEL 2019

FECHA DE SUSPENSION No.2: 15 DE OCTUBRE DEL 2019 ”

|FECHA DE TERMINACION: 22 DE OCTUBRE DEL 2019

ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA DEL ACTA : 22 DE OCTUBRE DEL 2019~

CESCRIPCION

COMIMCIONES ACTUALIZADAS
ALCTA DE MODIFICACION No.4

PRESENTE ACTA FINAL

[CANTIDAD

VR PARCIAL

168

PORTON CORREDIZO PIVOTANTE (6.5%2.7) m
CONFORMADO POR PANELES CORREDIZOS
ENTAMBORADOS LAMINA CAL 18 Y MARCT EN
TUBO CUADRADO DE 2" CAL, 16 ACABADD
CXIDG - SALON DE ARTES

UND

1.00

4,066,585.00 4,066,585.00

0.0a

000

0.00%

16.9

[PANELES ARGLITECTONICOS ENTAMBORACCS
AMCHO S0 CM M= 240 CM, LAMINA METALICA
CAL1R ACABADO ONIDO O PINTURA
[POLIURETAND

UND

43,00

39,00

299,576.00 13,898,568.00

11,689,064.00

0.00

0.00

39.00

11,6599,064.00

100.00%

16.10

CELOSIA EN TUBO VERTICAL CUADRADO DE 3°
CAL. 16 CON MARCD EN ANGULD 2*x3/16"
ACABADO EM PINTURA POLILRETANG

4814

245,307.00 11,209.079.00

0.00%

1511

BARANDA METALECA H= 90 CM EN TUBD
METALICO CUADRADO DE 3" CAL 16 ACABADD
EN FINTURA FOLUURETAND

3200

286,045.00 2,353 440,00 -

0.00

noo

17

CARPINTERIA EN ALUMINIO

VEMTANA O PUERTA CORREDIZA EN ALUMINID
MNATURAL ¥ VIDRIO TEMPLADO DE 10 mm
PERFILERIA 7038 CHARA PICOLORS Y MANIIA EN
ACERD INCHIDABLE

5033

546,871.00 27.524,017.00 52.80

28,874,783.00

0.00

.00

51,80

2E874,782.00

100.00%

WVENTANA VIDRIO FUO CON PROYECTANTE
SUPERICR DE 75 CM VIDRIO TEMPLADO Smm

M2

58.67

578,887.00 33,0863,300.00

22,101,906.00

0,00

3818

22,101,906.00

100.00%

173

IVENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO Y VIDRIO
[TEMPLADO Bmm H= 65CM

ML

135

41888700 1,436,771.00

0.00

0.00

0.00%

174

ANILLA CORREDIZA EN ALUMINIO ¥ VIDRIO
PLADO & mam H= 50 CM

ML

464

131

344,218.00 155717200

4,115.219.00

1228

4.220,113.00

13N

4,713,908

18 |CARPINTERIA EN ACERO INOKIDABLE

Pégina 13
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ALCALDIA DE LOS PATIOS

GEETIEIH ADMINISTRATIVA CODIGO: GA-F-38
ACTA Verslon: 01
FORMATO Aprobado: 04052018

CONTRATO DE DBRA PUBLICA Mo. 021 DEL 2008

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EXNFRESION ARTISTICA CULTURAL PUBLICO, UBMCADD EN EL BARRIO VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIFIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CEC

|INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SAM

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: 53.522 280.612,00

VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.1: % 290.980.627,00

|VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.2: 544.007.574,00

PLAZO INCIAL 1 DIEZ (10) MESES

PLAZO ADICIONAL ; VEINTE {20] DIAS

FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMERE DEL 2018

FECHA DE SUSPENSION No.1: 11 DE SEFTIEMERE DEL 2019

FECHA DE SUSPENSION No.2: 15 DE OCTUBRE DEL 2019

[FECHA DE TERMINACION: 22 DE OCTUBRE DEL 2019

ACTA DE RECIBO FINAL

i

FECHA DEL ACTA : 22 DE OCTUBRE DEL 2019 7

1%5.

CONDICIONES ACTUALIZADAS
mem DESCRIPOION UND CONDICIONES ACTUALES ACTA DE MODIFICACION Mo.A PRESENTE ACTA FINAL ACUMULADO OBRA EJECUTADA
(VR UNITARIO  |VR PARCIAL PARCIAL lcanmpap |ve parciaL |cawmiDap  |ve PARCIAL feesc
DIVISION ENTAMBORADA EN ACERD INGXIDABLE
181 I M2 55,50 T21,476.00 40,258,361 00 57.83 41,795,105.00 293 2,113,925.00 57.03 1,795,105.00 | 100.00%
PARA BARDS CAL. 18
19 [viDRIOS
ru ERTA BATIENTE EN VIGRIO TEMFLADG DE 10
mm SANBLATEADD ESCUINERDS SUPERIOR £
18 B A UMINM ERRE BE DS Y Mz 20,46 484,871.00 9,102,061:00 16,00 4,448,710.00 0.00 .00 10,00 4,448,710,00 | 100.00%
MANILA INGXIDABLE
FACHADA EN VIDRIO TEMPLADD CLARO 10 ;
19.2 piibieedp mmImez 444 372,110,00 1,652,168.00 20,00 £,930,640.00 420 1,562,88200F 2400 8,930,640.00 | 100.00%
20 |ANDENES
ADOCLU COMCRETC DE OHES
201 [ i OOLORE senaiety 1 oa 00|  103,067.00 24,736,080.00 0.00 0.00 . 0.00%
[PLACA CONTRAPISO =01 rm. CON MALLA
M e e R M2 215,00 B1.385.00 17,497,775.00 79100 23,683,035.00 0.00 0.00 291.00 23,683,035.00 | 100.00%
=
20.3 |SARGINEL BN CONCRETO 17.5 MPAH=40CM | ML 2100 52,839.00 4,332,798.00 131,40 5,943, 045.00 18.40 erzzaaoo] 13140 6,943,045.00 | 100.00%
21 |PARQUEADERC
SUMINISTRD Y COMPACTACION MECANICA GE
L =Y ittt el M3 2445 T7,640.00 1,898,298.00 . 5 0,00 0,00 S 0.00%
1 MPA PARA PAVIEA
12 E:'i';’:“ M ENTORIGICO |0 16300 |  127,843.00 msmamoo|  1m37|  2218414100 0.00 ooo| 17337 22,154,141.00 | 100.00%
[CORTE OE PAVIMENTO PARA FUNTAS DE
ns ] ML B0A0 873200 65943300 . 0.00 0.00 2 . D.00%
SELLO PARA JUNTAS DE DILATACION CON SIEA
Ll sy ML 8010 11,410.00 513,541.00 . . 0.00 0.00 . 0.00%,
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS DE
215 127 - - - =
AMARRE EN VARILLA LISA DE D=1/2" | =40 LIND 00 2.964.00 3TE 42800 0,00 000 0.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOVELAS
B UNTAS I VARIELA LEATE bat? ke | UNC 107.00 6,926,00 741,082.00 . = 0.00 0.00 5 0.00%
- 7
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ALCALDIA DE LOS PATIOS

GESTION ADMINISTRATIVA CODIGO: GA-F-36
ACTA Version: 01
FORMATO Aprobado: 04/05/2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Mo, 021 DEL 2018

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EXPRESION ARTISTICA CULTURAL PUBLICO, UBICADD EN EL BARRID VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: LINION TEMPORAL CEC

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SEM

VALDR DEL CONTRATO INICIAL: 53.522.280.612,00

VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.1: 5 220.580.627,00

|VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.2: 544.007.574,00

PLAZO INCIAL : DIEZ (10) PMESES

PLAZC ADICIONAL : VEINTE {20) DIAS

FECHA DE INII0: 14 DE NOWVIEMBRE DEL 2018

FECHA DE SUSPENSION No.1: 11 DE SEFTIEMBRE DEL 2019 FECHA DE SUSPENSION No.2: 15 DF CCTURRE DEL 2010 s
FECHA DE TERMINACION: 22 DF OCTUBRE DEL 2018 P
ACTA DE RECIBO FINAL s
FECHA DEL ACTA : 22 DE OCTUBRE DEL 2019
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION UND CONDICIONES ACTUALES ACTA DE MODIFICACION No.& PRESENTE ACTA FINAL ACUMULADO OBRA EJECUTADA
CANTIDAD VRUNITARIO  |VE FARCIAL lcanTiDaD (VR PARCIAL Jeanmpan |vR pamciAL CANTIDAD |VR FARCIAL % EsEC,
27 |MOBILARIC URBAND
BANCA DE CONCRETO 21,0 MPA REFORZADO A LA
VISTA CON ASIENTO ENCHAPADO EN TABLILLA DE
L e iR sienin e ML 34,00 434,221.00 14,753,514.00 7.95 3,452,057.00 000 0.00 7.5 3,452,057.00 | 100.00%
ANCHO DE BANCA= 50 G, ALTURA = 40 CM
23 |zoNas VERDES
731 |PRADO TIPD TAPETE M2 85,00 25,364.00 2,R18,244.00 d b 0.00 0.00 = - D,00%
24 |AsED ¥ UMPIEZA
24.1 [ASEQ GENERAL M2 2,665.00 1,311,00 3481500 | 258850 352462400 | 288850 %,524,524.00 1% 2,688.50 3,524,624.00 | 100.00%
ITEMS NUEVOS
1 [TUBERIA PYCU.M. RDE 21 D= 3 ML = 139,521.00 5 80,61 11,245, 788.00 0,60 0,00 8051 11,246, 788,00 | 100.00%
2 [TUBERIA DE ACERD AL CARBONG D=3 ML = 105, 545.00 2 650 1,271,693.00 0.00 D00 650 1,271,602.00 | 100,00%
3 |VALVULA DE RENTENCION DE D=3 UND - | iosaraimo = 100 1,082,741.00 0.00 0,00 1.00 1,093,741.00 | 100,00%
PERFIL METALICO ESTRUCTLIRAL DE 120x50X2 5
A ol A RBAT PN ANSEORRGEH ML i 88, 268.00 BO.57 7,506,165.00 0.00 0.00 ga.57 7,806,165.00 | 100.00%
CUBIERTA EN TEIA TERMDACUSTICA EN
POLIESTER REFORZADD CON FIRRA DE VIDRIC
5 - : % 36.00 : .
CAL, 1.4 mim [AREA DE CUBIERTAS OE FORMAS | M2 118,794.00 826.67 26,2034 0.00 0.00 BIGET 98,203,436,00 | 100.00%
|IRREGULARES)
ITEMS NUEVOS ACTA MODIFICAGION 2
COLUMNETA [10x15) CM EN CONCRETO DE 21.0
1 |MPAREFORZADC PARA CONFINAMIENTO DE ML - 35,534.00 = 337,79 12,340,820,00 15,79 578,872.00 337.79 12,340,820.00 | 100.00%
VANDS
ORINAL ELANCD COM GRIFERIA TIPC FLSH
2 |anTvanpauca ano = 04,553.00 3 & 3,568,958.00 .00 000 600 3,550,558.00 | 100.00%
3 [TANCUE PLASTICO DE 500 LTS UND 5 355 450,00 z 5,00 1,977,450.00 0.00 0,00 500 1,577,450.00 | 100.00%
= oo
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ALCALDIA DE LOS PATIOS

GESTION ADMINISTRATIVA CODIGO: GA-F-38
ACTA Veralon: 01
FORMATO Aprobado: 04/052018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 021 DEL 2008

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EXPRESION ARTISTICA CULTURAL PUBLICO, UBICADD EN EL BARRIO VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CEC

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTERVENTCRIA SEM

WVALOR DEL CONTRATO INICIAL: 53.522.2B0.612,00

VALOR DEL CONTRATO ADICIOMNAL No,1: 5 290.880.627,00

|VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.2: 544,007.574,00

PLAZO INCIAL : DIEZ (10) MESES

|PLAZO ADICIONAL : VEINTE (20) CHAS

FECHA DE INICIO; 14 DE NOVIEMBRE DEL 3018

[FECHA DE SLISPENSION No.1: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

[FECHA DE TERMINAGION: 22 DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA DE SUSPENSION No.2: 15 DE OCTUBRE DEL 2018
{

ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA DEL ACTA : 22 DE OCTUBRE DEL 2019 7

ITEM DESCRIPCION

CONDICIONES ACTUALES

ACTA DE MODIFICADION No.4

ACUMULADD DBRA EIECUTADA

VR UNITARIO  |WVR PARCIAL

CANTIDAD [VR PARCIAL

CANTIDAD

VR PARCIAL

CANTIDAD

|

LAVAPLATOS DE INCRUSTAR POCETA (52x43) CM
EN ACERD INOXIDABLE, SIFON ¥ GRIFERIA
MONCCONTROL

4

UND

350,993.00 . 200

0,00

2.00

700,985.00

10CL.00%

5

|MESGN EN GRANITO VERDE URATUBA ANCHO
RAARINGD 50 O

ML

495,933.00 23.30

11,556,637.00

0.00

0.00

33,30

11,556,637.00

100.00%

ACCESORIOS HIDRAULICDS EN HIERRD DUCTILY
BROMCE PARA INSTALACION DE EQUIPO DE
PRESION CONTRA INCENDIOS (INCLUYE: VALVULA
D PIE DE 3", 0000 90 G HD 3", REDUCCHON DE
COPA DE 3"x2 1/2", VALVULAS DE PIE CON
COLADERA EN BRONCE 1 1/4°, CHEQUE HIDRD EN
BRONCE 1 1/47, VALVULA RW 1 1/4°, CHEQUE
HIDRO CON SELLD EN TEFLDN DE 37, VALVULA

PUEHTA TIPO MARIPOSA DF 37,
PRESOSTATOS, PRESOSTATOS B0-100 P51, BRIDA
DE ANSE 125 DE 2 1/2" ROSCA NPT COM PERNOS Y
EMPACHIES, BRIDA DE ANSI 125 DE 1 1/4" ROSCA
NPT CON PERNGS Y EMPACGUES, TUBERIA EN HG Y
AC)

8,335,546.00 - 1.00

000

1.00

100.00%
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ALCALDIA DE LOS PATIOS

GESTION ADMINISTRATIVA CODIGO: GA-F-36
ACTA Version: 01
FORMATO Aprobado: 04/05/2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 021 DEE 2018

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EXPRESION ARTISTICA CULTURAL PUBLICD, UBICADO EN EL BARRID VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPIC DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: UNIGN TEMPORAL CEC

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 580

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: 53,522 280,612,00

VALOR DEL CONTRATO ADICIOMAL Mo.1: § 290.980.627,00

|VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL MNo.2; 544.007.574,00

PLAZO INCIAL : DIEZ {10} MESES

PLAZO ADICIOMAL : VEINTE [20) DIAS

FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

FECHA D SUSPENSION No.1: 11 DE SEFTIEMBRE DEL 2019

FECHA DE SUSPEMSION No.2: 15 DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA DE TERMINACION: 22 DE OCTURBRE DEL 2019

e

ACTA DE RECIBO FINAL

<

FECHA DEL ACTA : 22 DE OCTUERE DEL 2019

-

ITEM

DESCRIPCION

COMDICIONES ACTUALES

CONDICIOMES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACION No.ad

PRESENTE ACTA FINAL

ACUMULADD DBRA EIECUTADA

CANTIDAD

VR UNITARID  |VR PARCIAL

CANTIDAD

VR PARCIAL

CANTIDAD

¥R PARCIAL

|CANTIDAD

VR PARCIAL

[% EIEC,

TABLERD DBE CONTROL PARA ELECTROBOMBA
|LICER G 7.5 HP {INLUYE: INTERUPTOR
MAGNETICO, CONTACTOR, SIRENA,
TEMPORIZADOR, SELECTORES DE 2 POSICIONES
(DFF-OM), (SIRENA OFF-ONJ, ¥ 3 POSICIONES
[AUTO-0-MAN), LAMPARAS PILOTO (TABLERD
ENERGIZADD Y BOMBA EN MARCHA), MINI
INTERRUFTOR FARA PROTECCION DEL CIRCLITD
DE CONTROL, BORNERAS DE FUERZA Y BORNERAS
DE COMTROL, IDENTIFICACION DEL CABLEADD,
TRANSFORMADOR GE CONTROL Y FUSIBLES DE
PROTECCIGN PARA 440 V) COM CERTIFICACHIN
RETIE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIOS

LIND

= 6,271,162.00 .

100

6,271,162.00

0.00

0.0n

1.00

6,271,162.00

100.00%

TABLERO PARA ELECTROBOMEA JOCKEY DE 1.5
HP {INCLUYE; GUARDAMOTOR
TERMONMAGNETICO, CONTACTOR DE POTENCIA,
SELECTOR DE 2 POSICIONES (OFF-ON) ¥ 3
POSICIONES (AUTO-0-BMAN], LAMPARAS PILOTO,
WILNIINTERRUPTOR PARA PROTECCION DEL
CIRCLITO DE CONTROL, BORNERAS DE CONTRI,
IDEMTIFICACION DEL CABLEADGD,
TRANSFORMADOR ¥ FUSIBLES DE PROTECCION
PARA 4400] CON CERTIFICACION RETIE PARA
|E41UIPD CONTRA INCENDIOS

UND

= 2,352,441.00 =

1.00

2,353,441.00

0.00

0.00

100

2,353,441.00

100,00%

9

IFDEI'E DE CONCRETO 12m 1500 KG

UND

- | a2s3mme00 -

1.00

3,263,658.00

0,00

0.00

1.00

3,263,658.00

100,00

10

|POSTE DE CONCRETO 12m 750 kG

LIND

4,2593,077.00 =

1.00

2,293,077.00

0.00

0.00

1.00

2,293,077.00

100.00%

11

|POSTE DE CONCRETO 8t 1500 KG

LINE

P 1,861,077.00

1.00

1,861,077.00

0.00

0.00

1.00

1,861,077.00

100.00%
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ALCALDIA DE LOS PATIOS

GESTION ADMIMISTRATIVA CODNGD: GA-F-36
ACTA Verslon: 01
FORMATO Aprobado: 04/05/2018

CONTRATO BE DBRA PUBLICA No. 021 DEL 2018

DBRA: CONSTRUCTION DEL CENTRC DE EXPRESION ARTISTICA CULTURAL PUBLICS, UBICADD €N EL BARRIO VALLES DEL MIRADCR DEL MUNICIPIC DE LOS PATIOS NORTE BE SANTANDER

|COMTRATISTA: UNIGN TEMPORAL CEC

INTERVENTOR: UNIDN TEMPORAL INTERVENTCRIA B

|VALOR DEL CONTRATO INICIAL: 5$3.522.280,612,00

VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.1: 5 290.980,627,00

[VALCR DEL CONTRATO ADICIONAL No.2: $44.007 574,00

|PLAZO INCIAL : DIEZ {10) MESES

[PLAZO ADICIONAL : YEINTE {20) DIAS

FECHA DE [NICIO:; 14 DE NOVIEMERE DEL 2018

IFEEH!. DE SUSPENSION No.1: 11 DE SEPTIEMEBRE DEL 2015

FECHA DE SUSPENSION MNo.2: 15 DE OCTUBRE DEL 2019

[FECHA DE TERMINACION: 22 DE DCTUERE DEL 2019 e
ACTA DE RECIBO FINAL f g
FECHA DEL ACTA : 22 DE OCTUBRE DEL 2019 ~
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION UND CONDICIONES ACTUALES ACTA DE MODIFICACION No.4 PRESENTE ACTA FINAL ACUMULADO DBRA EIECUTADA
|canminan VA UNITARID  |VR PARCIAL CANTIDAD |VR PARCIAL CANTIDAD |VR PARCIAL CANTIDAD {VE FARCIAL 5 ElEC
SISTEMA PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8™2.4 m
UMD - 576,636.00 - 1.00 576.46356.00 000 0.00 h | 576,635,00 | 100.00%
Y21 CABLE 1/0 AWG AL PARA GABINETE GENERAL & v 00 6
ALIMENTACION PARA CONSOLA DE AR, DE
13 (SALON DE EVENTOS EN 42 + 8 Cu TUBD CONDUIT | ML - 127,018.00 19.70 2,502,255,00 270 342,049.00 19.70 2,602,255.00 | 100.00%
PVE SCH D=11/2" #)
LINEA DE INTERCONEXION EMTRE RACK 1 ¥ RACK
14 3 EN CABLE UTP TUBERIA CONDLUIT PVC SCH D=1 BAL - 69,020.00 57.00 3,534, 140,00 .00 .00 57.00 3,934,140.00 | 100.00%
TABLERC BCI PARA ALIMENTACION DE BOMBA
CONTRA INCENDIOS, EN CARPINTERIA METALICA
CR CAL, 18 mm PINTURA ELECTROSTATICA,
- 1.080 5 0.0 .00 % t g H
15 (e ARRS TIERRA EN PLATHIA SE COBRE UND 2.517,553.00 2,517,552.00 1.00 2,517,553.00 | 100.00%
170 AMP, BREAKER MAGHETICO 1608 85 KAY
ACCESORIOS DF INTEGRACION)
16 [EMPALMES TIPO GEL PARA CABLEADD ELECTRICD | LND 54,053.00 36,00 1,945,508.00 0.00 0,00 3600 1,545.908.00 | 100.00%
POSTE CILINDRICO DE 6 METROS, EN 3 MM DE
ESPESOR, DIAMETRO DE 271/2", BRAZO SENCILLO
it - t - 3 § 00 ¥ i X | i
L A DE T SRR ACON TR UMD 1,540,088,00 300 4,620,204.00 0 .00 3,00 4,620,204,00 | 100.00%
LUBIMARIA, CON CERTIFICACION RETILAP
18 [LUMINARIALED STREET LIGHT 500 UMD - 5B1,116.00 200 1,743,343.00 0.00 0.00 3,00 1,743,348.00 | 100.00%
19 |BALA LED DE pI50 4" UND - 593,123.00 E 4,00 A72,482,00 0.00 .00 4,00 372,492,001 100.00%
SALIDA PARS CAMARAS DE SEGURIDAD EN TUED
UND - g1 - 29.00 1,558 016,00 0.00 000 i § i DiE: 100.00%
20 oy CONDUIT D= 1/2" (NG INCLUYE CABLEADO} o R e vy
SALIDA SIN CABLEADD PARA EQUIPDS DE SOMNIDD
21 |EN TURD PVC CONDUIT D= 304" [NO INCLUYE UND - B0 200 - 10000 600,120.00 000 0.00 10,00 200,120.00 | 100.00%
CABLEADO}
Pagina 18
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ALCALDIA DE LOS PATIOS

GESTION ADMINISTRATIVA CODIGO: GA-F-36
ACTA Version: 01
FORMATO Aptobado: 04/05/2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 021 DEL 2008

OBRA: CONSTRUCTICN DEL CENTRO DE EXPRESION ARTISTICA CULTURAL PUBLICD, UBICADO EN EL BARRIO VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS WORTE DE SANTANDER

|CONTRATISTA: UNIGN TEMPORAL CEC

INTERVENTOR: UMICN TEMPORAL INTERVENTORIA SEM

[VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $3.522.280 512,00

'VALOR DEL CONTRATO ADICIOMAL Mo.1: § 290.980.637,00

[VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.2: $44.007.574,00

[PLAZO INCIAL : DMET {10) MESES

PLATO ADICHOMAL : VEINTE [20] DHAS

| FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMERE DEL 2018

[FECHA DE SUSPENSION No.1: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

|FECHA DE SUSPENSION No.2: 15 DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA DE TERMINACION: 22 DE OCTUBRE DEL 2018

—

ACTA DE RECIBO FINAL -
FECHA DEL ACTA ; 22 DE OCTUBRE DEL 2019 ~
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION UND CONDICIONES ACTUALES ACTA DE MODIFICACION No.4 PRESENTE ACTA FINAL ACUMULADO OBRA EJECUTADA |
{canTioan fvr unrramo  |ve parcia cANTIOND VR PARGIAL CANTIDAD |V PARCIAL leannoan |ve rarcia |
FUANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18
2 e AR TEA B CLAE ML 14,755.00 : 176.36 2,602.192.00 0.00 ooo| 17636 2.602,162.00 | 100.00%
1 ZADA
1 ;"”' EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 {2535 108,370,00 ; 12,00 1,264,440.00 0.00 0.00 12,00 1,264,440,00 | 100.00%
24 |GOTERO EN SUPERBOARD 6 mm ANCHG 15 CM | ML 22,589.00 : 166,37 3,753,141.00 .00 ooo| 16627 3,753,141,00 | 100,00%
i1 A
25 ;:mm ENDRMALLY/ T RNCHOMMINGIED | Foy 13,750.00 ] 67.78 531,975.00 0.00 0.00 £7.78 931,975.00 | 100.00%
MARCD EN ALUBMINIO PARA LUMINARIAS ¥ =
5 7 an, 7 k ;-
28 e Resacinies e asiomaso UND 33,924.00 117.00 3,969,108.00 00 1240400 117.00 3,069,108.00 | 100.00%
n :l:g;“ GRANITD No.2 LAVADO ANCHO MAXIMD| ML 47,087.00 E 4150 1,954,111.00 0.00 000 41.50 1,954,111.00 | 10000%
28 [SICOPLAST M2 14,854.00 . 383.79 5739,10600| 2627 30284200  383.79 5,739,156,00 | 100.00%
PORTON METALICD {6.15%2.85) m PLEGABLE CON
PUEATA DE ACCESD PEATONAL, MARCO ¥
19 |CELOSIA VERTICAL EN TUBO CUADRADO DE UND 7.958,040.00 . 1.00 7,958, 040.00 0.00 0,00 1.00 7,958,040,00 | 100,00%
{70x70) men CAL. 16 ACABADO EN PINTURA
POLILURETANG - ACCESO A PARCUEADERD
PORTON METALICO {4.40x3.20) m PLEGABLE CON
PUERTA DE ACCESD PEATOMAL, MARCD Y
30 |CELOSIA VERTICAL EN TUBO CUADRADO DE UND £,699,268.00 - 1.00 6,699,268.00 0.00 0.00 1.00 6,699,268.00 | 100.00%
(70x70) mm CAL 16 ACABADO EN PINTURA
POLIURETANO - ACCESD ORIENTAL
PORTON METALICO {5, 70x2.60) m PLEGABLE,
MARCO ¥ CELOSIA VERTICAL EN TUBO CUADRADO
B oot 6 AChAAC G RarMA | 3 £,994,040,00 - 1.00 £,094,040.00 0.00 0,00 1.00 6,994,040.00 | 100,00%
|PouuneTano -acceso NoRTE
Pagina 19 w \E(



ALCALDIA DE LOS PATIOS

_GE!TIDH ADMINISTRATIVA CODIGD: GA-F-38
ACTA Varsion: 01
FORMATO Aprobado: 04/05/2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 021 DEL 2018

DBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EXPRESION ARTISTICA CULTURAL PUBLICO, UBICADO EN EL BARRIO VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

{CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CEC

|INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SEM

|VALDR DEL CONTRATO INICIAL: 53.522.280.612,00

VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.1: § 290,5980.627,00

[vALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.2: 544.007.574,00

|PLAZO INCIAL : DIEZ [10] MESES

[PLAZO ADICIONAL : VEINTE (20) DIAS

FECHA DE INICIQ: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

iFECHA DE SUSPEN

SION Mo.1: 11 DE SEFTIEMBRE DEL 2015

FECHA DE SUSPENSION No.2: 15 DE OCTUARE DEL 2018

FECHA DE TERMINACION: 22 DE OCTUERE DEL 2019

e

ACTA DE RECIBO FINAL

rd

FECHA DEL ACTA : 22 DE OCTUBRE DEL 2019 _-

CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACION No.d

PRESENTE ACTA FINAL

ACUMULADD OBAA EIECUTADA

|CANTIDAD

"H‘Itl.lﬁl‘tll‘lﬂ

WA PARCIAL |CANTIDAD

Wit PARCIAL

{CANTIDAD

% EEC.

a2

PORTON METALICO (6.2042.90) m PLEGABLE CON
FUO SUPERICR DE [6.20x1.00) m, MARCO ¥
CELOSIA VERTICAL EN TUBD CUADRADD DE
[7070) mm CAL. 16 ACABADG EN PINTURA
POLIURETANG - ACCESO OCCIDENTE (PRINCIPAL)

UND

9,912,585.00 1,00

9,912,585.00

0.00

0.00

1.00

9,912,585.00

CELOSWA EN TUBD CUADRADG DE (70x70) mm
CAL, 16, ACABADC EN PINTURA POLIURETANG

¥

225,307.00 1382

7,619,833.00

19.28

4ssa70300 L 3382

7,619,883.00

BARANDA METALICA H=20 cm, TUBOS
METALICOS PRINCIPALES {2 HORIZONTALES Y UN
VERTICAL CADA 2.0 m}: CUADRADO DE (70x70)
mm CAL 16, TUBO SECUNDARIO (DIAGONAL):
CUAGRADD GE 1 1/2° x 1 1/2° CAL 18, PLATINAS
DE ANCLAJE (10x10) cm CAL 3/15", ACABADO EN
PINTURA POLIURETAND

ML

47.60

12,639,542.00

0.0

47.60

12,639,542.00

100L00%

a5

PUERTA ME TALICA ESPECIAL PARA SALIDA DE
EMERGENCIA (0,90%2.10) m, INCLUYE:
CERRADURA, BARRA ANTIPANICO Y CIERRA
PUERTA

LIND

2,558,862,00 1.00

2,558,862.00

0.00

000

100

1,558,862.00

PORTON {3.00c2.0) MTS. DOS ABRAS, EN TUBERIA
|GALVANIZADA D= 27, ANGLLO DE 11/2" x 3/16"
¥ MALLA GALVANIZADA ESLABOMADA CAL. 10
IWUECD DE 2"x2" - ACCESO A CUARTO DE PLANTA

UND

1,592.178.00 1.00

1,552178.00

0.00

1,552,178.00

100.007%

[ELECTRICA
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ALCALDIA DE LOS PATIOS

GESTION ADMINISTRATIVA CODIGO: GAF-36
ACTA Version: 01
FORMATO Aprobado: D4/05/2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Mo. 011 DEL 2018

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EXPRESION ARTISTICA CULTURAL PUBLICO, LIBICADD EN EL BARRIC VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPID DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: UNION TEMPDRAL CEC

[INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTERVENTOR|A S8

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: 53,512.280,613,00

VALON DEL CONTRATO ADICIONAL No.1: 5 290.880.627,00

[VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.2: 544,007.574,00

PLAZO INCIAL : DIEZ [10) MESES

PLAZO ADICIONAL : VEINTE (20) DIAS

|FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

FECHA DE SUSPENSION No.1: 11 DE SEFTIEMEBRE DEL 2019

|_FEI:HA DE SUSPENSION No.2: 15 DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA DE TERMINACION: 22 OE OCTUBRE DEL 2019 P
ACTA DE RECIBO FINAL >,
FECHA DEL ACTA : 22 DE OCTUBRE DEL 2019 /
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION uND CONDICIONES ACTUALES ACTA DE MODIFICACION No.4 PRESENTE ACTA FINAL ACUMULADO DBRA EJECUTADA
|canmipan VRUNITARIO  [VR PARCIAL lcanmioan |vm PARGIAL CANTIDAD |VR PARCIAL TDAD | VR PARCIAL -
PORTON (1.862.0) MTS. EN TUBERIA
GALVANIZADA D= 2%, ANGULO OF 1 1/2" x 3/16"
37 |¥ MALLA GALVANIZADA ESLABONADA CAL. 10 | UND 1,104,406.00 . 1.00 1,104,406.00 0.00 0.00 1.00 1,104,406.00 | 100,00%
HUECO DE 2'x2" - ACCESO A CUARTO DE
GABINETES ELECTRICOS
PERSIANA METALICA EN LAMINA CAL. 18
UND 376,362.00 . 400 1,505,448.00 0.00 0.00 400 1,505,448.00 | 100.00%
#  12.00.60) mCON ACABADO EN ESMALTE S :
SOPORTE METALICO (1.20%1,20) m PARA
39 |CLARABOYA EN TUBO CUADRADO DE 1°x 1° CAL | UND 293,862.00 : 2,00 2,604,758.00 0.00 0.00 3.00 2,544,758.00 | 100.00%
18 CON ACABADO EN ESMALTE
PUERTA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA ANCHO=
(0.70-1.00) m, ALTO= 2.40 m, MARCD DE LA HOIA
EHTUSO D2 HTRA Y CENEPIN VIR 7883 - 500 1,585.00 0.00 0.00 5.00 304158500 | 10000%
0 | IRV, PERFIL PERSIANA, MARCD DE LA PUERTA |00 ATH0 4
EN CANAL COM ALETA 2°, INCLUYE CHAPA POMO
DE LLAVE /
a1 |GRAMA SINTETICA TIPO JARDIN 4 mm Mz 107,308.00 : 9574 |  10,273,668.00 274 1474412004 9574 10,273,656.00 | 100.00%
42 - |[ETRERO EN ACRILCO CAUBRE 2.5 mm APOYADO | 0, 754,540.00 : 1669 |  12,599,949.00 260 218032000 | 1668 12,599,945.00 | 100,00%
EN MIDF RH DE 15mm ]
|ITEMS NUEVOS ACTA MODIFICACION 3 : = : . 8 0.00 .00 : : 0.00%
1 |DEMCIUCIDH DE MURDS EM MAMPOSTERIA M3 2752400 - 26,51 729,661.00 26,51 720,681.00 2651 71966100 | 100.00%
5 [DEMOLICION DE PISO {INCLUYE ANTEPISO) E= 10 | £,950,00 : 90,00 $35,500.00 90.00 535,500.00 90,00 535,500.00 | 100.00%
ChA
[DEMOLICION DE PLACA DE CLIBIERTA MACIZA E=
Mz 41,572.00 N 20.00 3,741,420,00 90.00 3,741,480, 90.00 3,741,480.00 | 100.00%
3 |10.cM (COM MALLA ELECTROSOLDADA] = o
4 |DEMOUCION DE CONCRETO REFORZADO M3 132,920.00 - 18.90 2,512,18800 1800 2,512 188.00 18.90 4,512,188.00 | 100.00%
Pagina 21 %
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ALCALDIA DE LOS PATIOS

GESTION ADMINISTRATIVA CODIGD: GA-F-38
ACTA Verslon: 01
FORMATO Aprobado: 040572018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No, 021 DEL 2018

OaRA: CONSTRUCTION DEL CENTRO DE EXPRESION ARTISTICA CULTURAL PUBLICO, UBICADD EN £L BARRID VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA! UNIGN TEMPORAL CEC

[INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SEM

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $3.522.260,612,00

VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.1: § 290.980.627,00

|VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No.2: 544.007.574,00

[PLAZO INCIAL : DIEZ (10) MESES

ADICIDMAL : VEINTE [20) DIAG

|FECHA DE INIDIO: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

FECHA DE SUSPENSION No.1: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

|FECHA DE SUSPENSION No.2: 15 DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA GE TERMINACION: 22 DE OCCTUBRE DEL 2019

ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA DEL ACTA : 22 DE OCTUBRE DEL 2019

[ToTAL OBRA + CERIFICACIONES | 3,522,280,612.00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FIMAL:

~\05 Reon A

| 3,057,267,660.00

CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS OONCUENTA PESOS M/CTE.

E Rk en

§

114,730,250.00

JOSE ADONAI ALVAREZ ROJAS
R.L. UNION TEMPORAL CEC
CONTRATISTA

MAIRA ALEIANDRA PICON GARCIA

R.L. UNION TEMPORAL INTERVENTORIA S&M
INTERVENTORIA

Pégina 22

s

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM DESCRIPCION UND CONDICIONES ACTUALES ACTA DE MODIFICACION No.4 PRESENTE ACTA FINAL ACUMULADO OBRA EJECUTADA
CANTI IVRUNITARIO  |VA PARCIAL CANTIDAD |VA PARCIAL |CANTIDAD |VR PARCIAL CANTIDAD |VR PARCIAL % EIEC
5 |PISOEN TRITURADO 3/4" E = 5 CM M2 R 8,140.00 ~ 448.99 365477900 |  44b.89 3054.77900| 44899 3,654,779.00 | 100.00%
EMCHAPE EN GHAMNITD No.2 LAVADD PARA
6 |COLUMNAS CIRCULARES PERIMETROLONG = 95 | ML - 54,172.00 . 3200 3,013,504.00 3200 1,013,504 00 32.00 3,013,504.00 | 100,00%
O
COSTOS DIRECTOS 2,700,755,048.00 2,558,437,302.00 79,562,461.00 { 2,358,437,392.00
ADMINISTRACION 2000%  648,181,711.00 710,024,574.00 19,094,991.00 | 710,024,574.00
UTILIDAD E0O%  162,045,303.00 177,506,244.00 4,773,748.00. v 177,506,244.00
TOTAL DBRA 3,510,881,562.00 3.845,968,610.00 103,431,200.00 3,645,968,610.00 | 100.00%
|CERTIFICACIOMES RETIE ¥ RETILAP
mem | DESCRIPCION UND CANT VR.UNITARIO |  VR. PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT Vi PARCIAL CANT VR PARCIAL
1|wene UND 100 5,331,200.00 5331,20000 | 1.00 533120000 | 100 s3igz0000 | 100 5,331,200,00 | 100,00%|
2|rEMLAP UND 100 5,967,650.00 596785000 100 5,967,85000 | 100 596785000 | 100 £967,850,00 | 100,00%
| TOTAL CERTIFICACIONES 11,289,050.00 11,299,050.00 11,299,050.00 11,299,050,00 | 100.00%

| 3.857,267,680.00 | 100.00%)

Vo.Bo.R
SECRET,

D ALFREDO SUAREZ RODRIGUEZ
DE INFRAESTRUCTURA - SUPER
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